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Kraków, dnia 03.04.2025 r. 

NZ.261.164.2024 

Wg rozdzielnika  

 

Dotyczy: Przebudowa ul. Straszewskiego na odcinku od ul. Smoleńsk do ul. Piłsudskiego 

oraz ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Straszewskiego do peronu "Uniwersytet 

Jagielloński" wraz z przebudową torowiska tramwajowego, sieci trakcyjnej, oświetlenia i 

odwodnienia ulicznego oraz przebudową kolidującej infrastruktury technicznej. Znak 

sprawy: 5/XII/2024 

 

Zamawiający zgodnie z art. 135 ust 6 ustawy Prawa zamówień publicznych 

przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami: 

 

Zestaw 12 

Pytanie 7 

Z informacji uzyskanej od producenta prefabrykowanych płyt minimalny czas potrzebny na 

wykonanie projektów konstrukcyjnych prefabrykowanych płyt na węźle rozjazdowym o tak 

skomplikowanej geometrii wynosi ok. 6 miesięcy, którego zakres obejmuje co najmniej: 

a) Zidentyfikowania niezbędnej infrastruktury zawartej w płytach tj.  m. in. sterowania i 

ogrzewania, odwodnienia, smarownic torowych 

b) Wymagań w zakresie obszarów stref ciszy 

c) Przygotowanie dokumentacji konstrukcyjnej płyt betonowych, których geometrię 

obliguje konstrukcja części stalowej rozjazdów 

d) Dobór systemu zawiesi i systemów montażowych w płytach 

Po dokonaniu uzgodnień i zaprojektowaniu, o którym mowa powyżej producent może 

przystąpić do produkcji płyt, które mogą być dostarczone najwcześniej po 10 tygodniach 

zgodnie z ustalonym harmonogramem. 

W związku z powyższym wnosimy o zmianę terminu rozpoczęcia realizacji zadania z 

uwzględnieniem wyżej wymienionych aspektów i niezbędnego czasu na zabudowę. 

Reasumując powyższe wnosimy o zmianę w projektowanych postanowieniach Umowy § 4  

ust. 1 ppkt. a)   

Na 

Strony ustanawiają następujące terminy umowne:  

a) przekazanie  terenu  budowy  nastąpi  w  terminie  180   dni  od  dnia  zawarcia 

umowy,   

 

 



2 

 

Odpowiedź 7 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę zapisów umownych 

dotyczących terminu przekazania placu budowy. Natomiast zgodnie ze zmianą specyfikacji 

warunków zamówienia z dnia 31.03.2025 r. zakończenie robót budowlanych nastąpi w 

terminie 290 dni od dnia przekazania placu budowy przy czym wyłączenie ruchu 

tramwajowego po torowisku nie może trwać dłużej niż 6 miesięcy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

- strona internetowa prowadzonego postępowania 

- NZ aa 


