ZALACZNIK NR 4

HARMONOGRAM REALIZACJI INWESTYCJI

L.P. ETAP PROCESU REALIZACJI INWESTYCJI: CZAS WYKONANIA ODCINKA DROGI BITUMICZNEJ SZER. 5m i DUGOSCI ~250mb Z ODWODNIENIEM
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1. |Przygotowanie SIWZ do przetargu na prace projektowe i ogtoszenie przetargu
2. |Wylonienie Jednostki Projektowej
3. |Umowa na prace projektowe, podpisanie Umowy
4 Uzyskanie od Inwestora: petnomocnictwa, warunkéw, koncepciji, inwentaryzaciji zieleni,
' operatu dendrologicznego, badan geotechnicznych
5. |Uzyskanie mapy do celéw projektowych i pomiarow geodezyjnych
6. |Uzyskanie wypisow i wyrysow z ewidencji gruntu
7. |Uzyskanie wypiséw i wyryséw z MPZP
8. |Uzyskanie zgody na wycinke drzew
9. |Wykonanie projektu budowlanego
10. [Ztozenie projektu budowlanego Inwestorowi w celu akceptacji i wnoszenie uwag
11. |Uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnien, zatwierdzen (innych niz wyzej)
12. |Ztozenie i uzyskanie pozwolenia na budowe z uprawomochieniem sie
13. [Wykonanie projektéw wykonawczych drég, odwodnienia, usuniecia kolizji
14. [Wykonanie projektéw organizacji ruchu na czas budowy i docelowego
15. |Uzyskanie opinii i zatwierdzenia projektéw organizacji ruchu
16. [Wykonanie przedmiarow i kosztoryséw inwestorskich
17. [Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
18. [Ztozenie dokumentacji + czynnosci odbiorowe wykonywane przez Inwestora
19. |Korekta dokumentacji po otrzymaniu uwag Inwestora i ostateczne ztozenie
20. |Przygotowanie, ogtoszenie przetargu na roboty budowlane
21. |Wybdr Generalnego Wykonawcy Robét
22. |Uiszczenie gwarancji nalezytego wykonania robot
23. |Dostarczenie Inwestorowi polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy Robot
24. |Podpisanie Umowy na Roboty Budowlane, wyznaczenie terminu rozpoczecia robét
25. |Zgtoszenie do PINB o rozpoczeciu robot
26. |Przekazanie placu budowy
27. |Przygotowanie placu budowy - usuniecie istn. przeszkow, rozbiorki, wycinka drzew
28. |Roboty ziemne
29. |Wykonanie drenazy
30. |Wykonanie zabezpieczen istn. sieci, usuniecie kolizji
31. |Wykonanie podbuddw projektowancyh nawierzchni jezdni, zjazdéw, dojs¢ do poses;ji
32. |Wykonanie warstw jezdnych, bitumicznych
33. |Wykonanie poboczy
34. [Niwelacja terenu, humusowanie, obsianie trawg
35. |Prace wykonczeniowe, oznakowanie docelowe
36. |Ztozenie wniosku o pozwolenie na uzytkowanie do nadzoru i czynnosci odbiorowe
37. |Uzyskanie i uprawomocnienie sie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie




