
L.P. ETAP PROCESU REALIZACJI INWESTYCJI:

1. Przygotowanie SIWZ do przetargu na prace projektowe i ogłoszenie przetargu
2. Wyłonienie Jednostki Projektowej
3. Umowa na prace projektowe, podpisanie Umowy

Uzyskanie od Inwestora: pełnomocnictwa, warunków, koncepcji, inwentaryzacji zieleni,
operatu dendrologicznego, badań geotechnicznych

5. Uzyskanie mapy do celów projektowych i pomiarów geodezyjnych
6. Uzyskanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntu
7. Uzyskanie wypisów i wyrysów z MPZP
8. Uzyskanie zgody na wycinkę drzew
9. Wykonanie projektu budowlanego
10. Złożenie projektu budowlanego Inwestorowi w celu akceptacji i wnoszenie uwag
11. Uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, zatwierdzeń (innych niż wyżej)
12. Złożenie i uzyskanie pozwolenia na budowę z uprawomocnieniem się
13. Wykonanie projektów wykonawczych dróg, odwodnienia, usunięcia kolizji
14. Wykonanie projektów organizacji ruchu na czas budowy i docelowego
15. Uzyskanie opinii i zatwierdzenia projektów organizacji ruchu
16. Wykonanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich
17. Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
18. Złożenie dokumentacji + czynności odbiorowe wykonywane przez Inwestora
19. Korekta dokumentacji po otrzymaniu uwag Inwestora i ostateczne złożenie 
20. Przygotowanie, ogłoszenie przetargu na roboty budowlane
21. Wybór Generalnego Wykonawcy Robót
22. Uiszczenie gwarancji należytego wykonania robót
23. Dostarczenie Inwestorowi polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy Robót
24. Podpisanie Umowy na Roboty Budowlane, wyznaczenie terminu rozpoczęcia robót
25. Zgłoszenie do PINB o rozpoczęciu robót
26. Przekazanie placu budowy
27. Przygotowanie placu budowy - usunięcie istn. przeszków, rozbiórki, wycinka drzew
28. Roboty ziemne
29. Wykonanie drenaży
30. Wykonanie zabezpieczeń istn. sieci, usunięcie kolizji
31. Wykonanie podbudów projektowancyh nawierzchni jezdni, zjazdów, dojść do posesji
32. Wykonanie warstw jezdnych, bitumicznych
33. Wykonanie poboczy
34. Niwelacja terenu, humusowanie, obsianie trawą
35. Prace wykończeniowe, oznakowanie docelowe
36. Złożenie wniosku o pozwolenie na użytkowanie do nadzoru i czynności odbiorowe
37. Uzyskanie i uprawomocnienie się decyzji o pozwoleniu na użytkowanie

15 M-ĄC:16 M-ĄC:2 M-ĄC: 3 M-ĄC: 4 M-ĄC: 13 M-ĄC:

4.

14 M-ĄC:9 M-ĄC:10 M-ĄC:11 M-ĄC:12 M-ĄC:5 M-ĄC: 6 M-ĄC: 7 M-ĄC: 8 M-ĄC: 21 M-ĄC:22 M-ĄC:
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17 M-ĄC:18 M-ĄC:19 M-ĄC:20 M-ĄC:

CZAS WYKONANIA ODCINKA DROGI BITUMICZNEJ SZER. 5m i DŁUGOŚCI ~250mb Z ODWODNIENIEM
1 M-ĄC:


