QMQzC.Zm IC Np L

|dentyfikacja cech eksploatacyjnych nawierzchni
na drogach wojewddzkich bedacych w administraciji
ZDW w Katowicach na terenie wojewodztwa slaskiego

Opis Przedmiotu Zamowienia

G

1



identyfikacja cech eksploatacyjnych nawierzchni na drogach wojewddzkich bedacych w administragji
ZDW w Katowicach na terenie wojewodziwa $laskiego. Opis Przedmiotu Zamowienia

Spis tresci

SPIS TFESCT ciiiiiriiiiiinitiie st reses s ssrse e s s ra s e ssesannnnersssrresressraaeessrnrrene 2
1 Informacje 0g6ine 0 ZamoOWIeniU ....ivciiiiieninmrimsiieioneeeseneascns 4
1.1 Przedmiot ZamOWIenia ...ttt s s s eesnae 4
1.2 ROAZA) ZAMOWIENIG...ucciieiieciicctisicsrcresisncsesansrsssaessnesarssssssnessessasssnssansstssonsane 4
1.3 Akty prawne zwigzane z realizacjg prac, objetych przedmiotem
ZAMOWICIHA ceeevricniiiectii et cncs s st ssses et s sa s ssssaesnarsensanasossesnesserssrsnesernssansanns 4
2 Cele i uwarunkowania ZamoOwWienia.......cccvcvviiirrneniesissnnniessnisssessssnnssienes 4
2.1 Cele diagnostyki w kontekscie misji, wizji i strategii ZDW w Katowicach....... 4
2.2 Uwarunkowania realizacji diagnostyki, dokumenty normatywne.................. 5
3 Wymagania ogdlne (dotyczace zadan sktadowych) .........eneeeenes, 6
3.1  0Ogoblne zasady realizacji......creeserrsninrensssiissensesssresssanssersssssssonossesssasssessessans 6
3.1.1  Podmioty zaangazowane i ich zadania......cceevveviienninienesn s, 6
31,2 Przedmiot IdentyfiKacji ..o 6
3.1.3  Wymagania wobec metodyki pomiarowe] i zapisu wynikow .........ccceeeee. 6
3.1.4  SprawnosC sprzetu POMIBrOWEED ..uvvirccevreisnc st e onnessssnsansbessnesens 7
3.1.5 Zabezpieczenie terenowych prac pomiarowych ......cccovevirieeeiecencenenenn 7
3.1.6  Fotorejestracja KONTrolNa e seesese s sses e as 7
3.1.7  Kamienie milowe (terminy posrednie) prac pomiarowych........eccenenenne, 8
3.1.8  System zapewnienia [akoSCi . st 8
319 Etap MODIIZAC] et e bbb 11
3.1.10 Grupa projektowa kampanii diagnostyCzne] ....ccccccveevecieciinncnininn, 11
3111 Zarzadzanie rYZYKIEM oo st aeae s 12
3.1.12 Zarzadzanie informacja na bazie platformy wspdélnego Srodowiska
danych (P1atForma CDE)....c..cci i ss st 12
3.2 Zakres przedmiotowy kampanii diagnostycznej.......c.occvveemrecrecrrnenrncneeccrsasennnns 13
3.2.1  Zadania sKatdowWe. ..o 13
322  Cel pOmiaru rOWNOSCi .. oottt e s 13



3.3

4.2

4.3

entyfikacja cach eksploatacyjnych nawierzchni na drogach wojewaodzkich bedacych w administracit
ZDW w Katowicach na terenie wojewodziwa slaskiege. Opis Przedmiotu Zamdwienia

3.23  Cel pomiaru ugied NawierzChNi.....ccciiirrceesriisn e 14
3.24  Celidentyfikacji cech powierzchniowych i fotorejestracja.......ccveiiinnn 14
Zakres ilosciowy kampanii diagnostyCzne] ... eciicrcneinmssnnrsireaninenen, 14
3.3.7  DIUZOSE SIETI tuteiieieeiecie st e sassr s rre s e be e s e e sre e 14
3.3.2  System refer@ncyiny. 14
3.3.3  System informacji drogowe] DrogaOnling ..o, 15
Wymagania szczegdtowe (dotyczace zadan sktadowych)................... 15
POMIAr FOWNOSCI c.vviiiiiiiiiniiiiiiinisiiniinsssiieieesssssssissnssssssssassassssessnsssassssnsssasesssnes 15
4.1.1  Wymagania techniczne pomiaru rOWNoSCi....ccocvevv v 15
4.1.2  Warunki realizacji pOmMiarOW .......oceveeirrrnnie e e 15
4.1.3  Wyniki pomiardw réwnosci i formaty danych ... 15
Pomiay ugie¢ nawierzchnii analiza Wynikow .......cimneccnnnnicnsinisiineen 16
4.2.1  Wymagania techniczne pomiaru ugie¢ nawierzchni....c.c.ccivcnieinnenn 16
4.2.2  Warunki realizacji pomiaroW. ... 16
4.2.3  Analiza ugiec i obliczenie grubosci zastepczej wzmocnienia.......ee. 16
4.2.4  Wyniki pomiaréw ugieé nawierzchni i analiz oraz formaty danych......... 16
ldentyfikacja cech powierzchnioWycCh ...t 17
4.3.1  Zasada identyfikacji cech powierzchniowych ........ccoiniiiiiinnnnn, 17
4.3.2  Wymagania fotorejestracji powierzchni jezdni i pasa drogowego........... 17
4.3.3  Wymagania identyfikacji cech powierzchniowych.....cccoiiiieiniiicniinnn 17
4.3.4  Wyniki pomiarow i formaty danych ..., 18
Wymagania zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce ..... 18
ZESEY WYCETTY OFBTIOWE oottt e s st e s bbbt b s b s 18
P g+ 1o L 7 OO OSSPt 19
WYKaz zalgCzniKOW... ...t e oo 19



identyfikacja cech eksploatacyjnych nawierzchni na drogach wojewddzkich hedacych w administradji
ZDW w Katowicach na terenia wojewodziwa slaskiago. Opis Przedmiotu Zamidwienia

1 Informacje ogéine o Zamoéwieniu

1.1 Przedmiot Zamodwienia

Przedmiotem zamodwienia jest ,Identyfikacja cech eksploatacyjnych nawierzchni na drogach
wojewddzkich bedacych w administracji ZDW w Katowicach na terenie wojewdédztwa $ia-
skiego”.

1.2 Rodzaj Zaméwienia

Prace ohjete przedmiotem Zamdwienia w rozumieniu Prawa zamodwieri publicznych sa ustugami.

1.3 Akty prawne zwigzane z realizacjg prac, objetych przedmio-
tem zaméwienia

Niniejsze Zamowienie jest regulowane przez nastepujgce akty prawne:
(1} Prawo Zamowien Publicznych z dnia 11.09.2020 r, {Dz. U. 2019 ze zm.) - ,Nowe Pzp",

{2) Rozporzadzenie w sprawie sposobu numeracji i ewidengji drég publicznych, obiektdw mo-
stowych, tuneli, przepustow i promdw oraz rejestru numerdw nadanych drogom, obiektom
mostowym i tunelom (Dz. U. Nr 67, poz. 582 z dnia 25.04.2005 r.),

(3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16.02.2005 r. w sprawie trybu sporzadzania
informacji oraz gromadzenia i udostepniania danych o sieci drdg publicznych, obiektach
mostowych, tunelach oraz promach (Dz. U. Nr 67 poz. 583 z dnia 25.04.2005 1.),

(4) Ustawa Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz, U. z 2013 r. poz. 1408, z pdznigjszymi zmia-
nami),

(5) Ustawa o drogach publicznych (Dz. U. z 5.04.2023, poz. 645),

(6) Rozporzadzenie w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi pu-
bliczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2 2022 poz, 1518},

2 Cele i uwarunkowania Zamoéwienia

2.1 Cele diagnostyki w kontekscie misji, wizji i strategii ZDW
w Katowicach

Misjg ZDW w Katowicach jest budowa nowych drég i mostdw, modernizacja sieci drogowej oraz jgj
utrzymanie a takze zarzadzanie ruchem drogowych. Celem jest zapewnienie takiej dostepnosdi,
mobilnodci i bezpieczeristwa ruchu, ktoére korespondujg z wymaganiami gospodarki
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i oczekiwaniami spotecznosdci wojewoddztwa przy réwnoczesnym uwzglednieniu uwarunkowan
zroéwnowazonego rozwoju i ekologii.

Jednym z warunkaw spetnienia tej wizji jest stosowanie najlepszych, sprawdzonych technik budowy
i utrzymania drdg | mostéw oraz zarzgdzania siecig drogowg (Asset Management). Podejmowanie
racjonalnych decyzji na tym obszarze jest uwarunkowane dostepem do aktualnych i petnych infor-

macii o infrastrukturze drogowej {dane ewidencyjne) oraz o stanie eksploatacyjnym nawierzchni
w skali sieci drogowej (dane diagnostyczne).

Dane o stanie eksploatacyjnym dréog w skali sieci drogowej stanowig podstawe dla wielu decyzji na
poziomie strategicznym (np. okreslenie poziomu niezbednych naktadéw na remonty w skali catej
sieci drogowej), taktycznym (np. ustalenie odcinkéw drég przeznaczonych do remontow) czy ope-
racyjnym (np. wybdr rodzajow zabiegdw remontowych). Dane diagnostyczne sg takze niezbedne
dla realizacji wielu innych zadan statutowych Zarzadcy (patrz [1]).

2.2 Uwarunkowania realizacji diagnostyki, dokumenty norma-
tywne

Warunkiern identyfikacji i efektywnego wykorzystania danych drogowych jest dysponowanie sys-
temem referencyjnym, pozwalajagcym na jednoznacznoéd lokalizacji wszystkich zdarzen drogo-
wych oraz na taczenie danych réznych typdw. W tym celu Zamawiajgcy zatozyt w roku 2003 system
referencyjny, oparty na punktach weztowych i odcinkach miedzyweztowych.

W latach 2005/2006, 2011/2012 i 2015/2016 Zamawiajgcy przeprowadzit diagnostyke stanu tech-
nicznego nawierzchni dla catej sieci drogowej, ktorg zarzgdza. Przeprowadzono wtedy badania
konstrukcji i nodnosci nawierzchni oraz stanu eksploatacyjnego. Wszystkie zebrane dane zostaty

przekazane w standardach zgodnych z systemem referencyjnym Zarzgdu i wprowadzone do bazy
danych.

Bazujgc na doswiadczeniach zdobytych przez ZDW w Katowicach w poprzednich kampaniach dia-
gnostycznych oraz dazac do zagwarantowania poréwnywalnosci wynikow z poszczegolnych kam-
panii, Zamawiajgcy okreslit podstawowe wymagania projektu diagnostycznego. Nalezg do nich:

s zapewnienie zgodnosci wynikéw diagnostyki z systemem referencyjnym Zamawiajgcego,

« zapewnienie poréwnywainosci wynikow diagnostyki ze wczedniejszymi kampaniami dia-
gnostycznymi (podobny zakres i wymagania techniczne),

¢ niska inwazyjno$¢ pomiaréw (znikome zakldcenia ruchu, zapewnione wysokie bezpie-
czenstwo, brak konfliktdw i kolizji z pracami utrzymania biezgcego),

o wysoka jakosé i kompletnosé wynikéw oraz terminowos¢ dostarczenia wynikow pomia-
row.

W celu zapewnienia, ze zakres i jakos¢ wynikow diagnostyki beda odpowiadaty wysokim oczekiwa-
niom Zamawiajacego wymaga on, aby sposéb realizacji pomiaréw oraz standardy jakosciowe byly
zgodne ze sprawdzonymi w poprzednich kampaniach diagnostycznych wytycznymi ZDW Katowice:
Dodatkowe Techniczne Warunki Kontraktéw i Wytyczne Identyfikacji | Oceny Stanu Drog (ZTV ZEB StB
2006} [2]. W przypadkach wykraczajgcych poza zakres powyzszych Wytycznych stosuje sie zasady
opisane w Wytycznych Diagnostyki Stanu Technicznego Nawierzchni dia Drog Wojewddzkich [3].
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Poza tym w celu zapewnienia wysokiej sprawnosci przetwarzania, kontroli i wymiany danych, be-
dacych wynikami diagnostyki oraz dla maksymalizacji korzysci dla Zarzadcy z uzyskanych wynikow
przy rownoczesnej minimalizacji ryzyka zwigzanego z realizacjg kampanii diagnostycznej Zamawia-
jacy zastosowat metodyke zarzadzania informacjg zgoednie z normg PL-EN ISO 79650 Organizacja
i digitalizacja informacji o budynkach i budowlach, w tym modelowanie informacji o obiekcie budow/a-
nym [41.

3 Wymagania ogélne (dotyczace zadan skiadowych)

3.1 0Ogodlne zasady realizacji

3.1.1 Podmioty zaangazowane iich zadania
Podmictami zaangazowanymi w niniejszy projekt diagnostyczny sa;

Zamawiajacy odpowiedzialny m.in. za sformutowanie wymagan technicznych i organizacyjnych
oraz za odbidr czesciowy i koncowy wynikéw diagnostyki,

Konsultant wspomagajgcy Zamawiajgcego odpowiedzialny m.in. za zarzgdzanie jakoscig proce-
sow i wynikow, za dostarczenie i utrzymanie wspoélnego Srodowiska danych {CDE) oraz za prace
ahalityczne,

Wykonawca odpowiedzialny m.in. za identyfikacje cech eksploatacyjnych nawierzchni oraz dostar-
czenie wynikow w ustalonych standardach.

Od wszystkich zaangazowanych podmiotéw oczekuje sie Scistej wspotpracy przy realizacji posta-
wionych przed nimi zadan.

Niniejszy Opis Przedmiotu Zamowienia dotyczy zadan Wykonawcy.

3.1.2 Przedmiot Identyfikacji

Identyfikacja cech eksploatacyjnych nawierzchni obejmuje:
e pomiar rownosci podtuznej i poprzecznej nawierzchni,
= pomiar ugied nawierzchni,

» fotorejestracje powierzchni i pasa drogowego oraz identyfikacje na tej podstawie cech po-
wierzchniowych.

3.1.3 Wymagania wobec metodyki pomiarowej i zapisu wynikow

W zatgczniku 1 sg zestawione w postaci stownika najwazniejsze techniczne terminy fachowe dia-
gnostyki, wykorzystywane w ninigjszym Opisie Przedmiotu Zaméwienia.

Wymagania wobec metodyki pomiardw i prac analitycznych sg zgodne z wytycznymi [2] 1 [3] | za-
mieszczone w zatgczniku 2 (réownos¢ podiuzna i poprzeczna), w zataczniku 3 (ugiecia),
w zatgcznikach 4 i 5 (fotorejestracja i cechy powierzchniowe).
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Wynikiem prac pomiarowych Wykonawcy realizowanych w ramach poszczegblnych zadan sktado-
wych sg pliki z danymi elementarnymi, w tym pliki graficzne z wynikami fotorejestragji. Struktura
oraz formaty dostarczanych przez Wykonawce plikdw z danymi elementarnymi muszg odpowiadac
wymaganiom, jakie sg udokumentowane w zalgczniku 7.

3.1.4 Sprawnos¢ sprzetu pomiarowego

Sprzet pomiarowy bedacy w dyspozycji Wykonawcy ma by¢ sprawny i odpowiednio skalibrowany
do wykonywanych pomiardw. Wykonawca potwierdzi ww. fakt odpowiednim odwiadczeniem przy
podpisaniu Umowy. Wzor oswiadczenia jest w zatgczniku 8.

3.1.5 Zabezpieczenie terenowych prac pomiarowych

Jjesli wymagane sg zabezpieczenia prac pomiarowych to ich peten koszt a takze koszty przygotowa-
nia niezbednych wnioskdw i dokumentacji w celu uzyskania odpowiednich zezwoler ponosi Wyko-

nawca. Zastosowane podczas prac na drodze zabezpieczenia powinny by¢ zgodne z wiasciwymi
przepisami.

Systemy pomiarowe muszg by¢ odpowiednio oznakowane podczas wykonywania pomiaru. Ozna-
kowanie pozostaje w gestii Wykonawcy | Wykonawca ponosi jego koszty.

3.1.6 Fotorejestracja kontrolna

Wykonawca prowadzi podczas wszystkich pomiaréw terenowych fotorejestracje kontrolng, ktdrej

wyniki sg przekazywane Zamawiajgcemu w plikach zgodnie z formatami opisanymi w zataczniku
7.

Fotorejestracja konirolna spetia nastepujgce wymagania:

s Zdjecia pasa drogowego sg wykonane w kolorze, z kamery frontowe] (widok do przodu)
z krokiem co 10 metrow.

o Widocznodé na zdjeciu wynosi co najmniej 100 metrow.

e Zdjecie pokazuje miejsce wykonania pomiaru, wynikajgce z lokalizacji danych pomiarowych
za pomocg wspotrzednych geograficznych punktdéw okreslajgcych tor przejazdu pojazdu
pomiarowego (a nie droge z przodu pojazdu pomiarowego przed punktem wykonania po-
miaru).

e Kamera wykonujaca fotorejestracje kontrolng jest czysta. Owady, pyt, krople deszczu itd.
nie moga negatywnie wplywat na mozliwosé wykorzystania zdjec do okreslenia warunkdow
i miejsca wykonania pomiardw. Jakosé zdjecia jest kontrolowana podczas jazdy i w przy-
padku koniecznoéci pomiary sg przerywane i kontynuowane po oczyszczeniu kamery.

e Ustawienia ekspozycji kamery musza sg tak dobrane, Zzeby nagte zmiany oswietlenia,
wzglednie bocznie padajgce swiatto stoneczne nie prowadzity do niedoswietlenia lub prze-
$wietlenia zdjecia (zdjecia nie mogg byé przyémione, zaciemnione, zle oddajace barwy albo
mocno zaszumione). Dopuszcza sie pojedyncze (nie wiecej niz 5 procent na 1 km, jednak
nie wiecej niz dwa kolejne) zdjecia niespetniajgce tego wymagania.

e Rozmiar zdjec z fotorejestracji kontrolnej wynosi 1.280 x 720 Px.

-~
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» Zdjecia z fotorejestracji kontrolnej sq zanonimizowane w celu uniemozliwienia rozpoznania
twarzy oséb oraz numerdw rejestracyjnych pojazdéw poprzez ,zamazanie” fragmentu
zdjecia.

Szczegbtowe wymagania techniczne wobec fotorejestraci kontrolnej sq zawarte w zatgczniku 5.

3.1.7 Kamienie milowe (terminy posrednie) prac pomiarowych

Na realizacje wszystkich prac pomiarowych, tzn. na okres od rozpoczecia pomiardéw do dostarcze-
nia wynikoéw pomiaréw dla catego Zadania jest przewidywanych 112 dni.

Zamawiajgcy ustala nastepujgce trzy kamienie milowe (terminy posrednie), takie same dla kazdego
z zadan sktadowych. .

Poszczegélne kamienie milowe sg wyznaczone nastepujgco:
» 1-szy kamien milowy, czyli dostarczenie co najmniej 10% wymaganych wynikdw w 28 dni,
s 2-gi kamienr milowy, czyli dostarczenie co najmniej 50% wymaganych wynikow w 56 dni,

o 3-ci kamier milowy, czyli dostarczenie wszystkich wymaganych Umowa wynikéw w 112
dni

od daty rozpoczecia pomiaréw.

3.1.8 System zapewnienia jakosci

System zapewnienia jakosci obejmuje szereg elementow skladowych, miedzy innymi:
o Kontrole wtasna Wykonawcy,
« Monitorowanie postepu prac pomiarowych przez Zamawiajgcego,
» Kontrole wynikéw pomiaréw przez Konsultanta,

¢ Kontrole kompletnosci wynikow pomiaréw przez Konsultanta.

3.1.8.1 Kontrola wiasna Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia kontroli witasnej zgodnie zasadami opisanymi w za-
{aczniku 9. Kontrole wlasng prowadzi sie niezaleznie dla kazdego systemu pomiarowego wykorzy-
stywanego do pomiaréw. Kontrole wtasng wykonuje sie nie rzadziej niz co 5 dni pomiarowych. Ra-
porty z kontroli wiasnej przekazywane sg przez Wykonawce poprzez udostepniong przez Zamawia-
jacego dedykowana aplikacje na platformie wspdinego Srodowiska danych (CDE).

3.1.8.2 Monitorowanie postepu i planowanie prac pomiarowych

Wykonawca informuje Zamawiajacego o faktycznym postepie prac pomiarowych oraz o lokalizacji
planowanych pomiaréw. W tym celu Wykonawca informuje w kazdy czwartek najpdzniej do go-
dziny 1200,

e o iokalizacji pomiardw zrealizowanych w poprzednim tygodniu,

¢ 0 planowanych pomiarach na kolejny tydzien.
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z podaniem daty i lokalizacji zrealizowanych wzglednie planowanych pomiarow.

Zamawiajacy moze na podstawie przedstawionego harmonogramu tygodniowego skontrolowac
postep wykonywanych prac. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci pomiedzy przekazang infor-
macja o lokalizacji zrealizowanych pomiaréw a faktycznym stanem prac pomiarowych Zamawiajacy
moze natozy¢ na Wykonawce kary finansowe.

Wszystkie informacje o planowanych pomiarach i o postepach prac pomiarowych sa wprowadzane
przez Wykonawce online poprzez udostepniong jemu dedykowang aplikacje na platformie wspél-
nego $rodowiska danych (CDE).

3.1.8.3 Kontrola wynikéw pomiaréw przez Konsultanta

Kontrola wynikéw pomiaréw jest dokonywana niezaleznie dla kazdego zadania sktadowego w ter-
minach poérednich i w terminie koricowym. Kontrola ta obejmuje przede wszystkim:

Testy poprawnosci formalnej danych elementarnych. W ramach tych testéw sg kontrolowane:
o poprawnosc struktury plikdw,
s poprawnosci formalna plikow,
o formalna poprawnosc geograficznych danych elementarnych.

Testy poprawnoséci danych pomiarowych zawartych w danych elementarnych majgce na celu

sprawdzenie poprawnosci danych pomiarowych zawartych w danych elementarnych. Obejmujg
dwie grupy testdw:

» poprawnosé wpiséw danych pomiarowych oraz
o poprawnosc danych GPS i wynikéw projekcji na model sieci.

Ponadto dokonywana jest kontrola ekspercka catosci dostarczonych wynikdw pomiarow, w tym
wyrywkowa kontrola prawidtowosci identyfikacji cech powierzchniowych.

3.1.8.4 Kontrola kompletnosci wynikéw (obmiar)

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca dostarczyt wyniki pomiaréw cech eksploatacyjnych na-
wierzchni w petnym zakresie, opisanym w niniejszym przedmiocie zamowienia.

Kontrola kompletnosci wynikéw pomiaréw i analiz jest realizowana po dostarczeniu przez Wyko-
nawce wynikow w ramach kamieni milowych. Wyniki kontroli kompletnosci stanowig dla Zamawia-
jacego podstawe dla decyzji o odbiorze prac bedgcych przedmiotem Umowy oraz dla fakturo-
wania odebranych prac w zaleznosci od dtugosci zrealizowanych prac pomiarowych.

Kontrola kompletnosci bazuje na flagach waznosci danych pomiarowych, zadeklarowanych przez
Wykonawce i zweryfikowanych przez Konsultanta w procesie kontroli wynikéw, zapisanych w pli-
kach z danymi elementarnymi. Kontrola kompletnosci jest przeprowadzana niezaleznie dla kaz-
dego zadania sktadowego.

W celu kontroli kompletnosci dostarczonych danych elementarnych dokonywane jest poréwnanie
catkowitej dtugos¢ danych zleconych do pomiaréw w ramach kazdego zadania czesciowego z cat-

kowitg diugos¢ danych w plikach z danymi elementarnymi w danym zadaniu czgsciowym
z uwzgiednieniem flag waznosci.
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Flagi waznosci sg przypisywane do wszystkich wynikéw pomiardw zapisanych w plikach z danymi
elementarnymi. Flaga waznosci = 0 (F = 0) odpowiada wynikom pomiaréw o potwierdzonej wazno-
$ci. Pozostate flagi waznosci odnoszg sie do wynikédw pomiardw, ktére nie mogg by¢ uwzglednione
w dalszych pracach analitycznych [ub do odcinkdw, w obrebie ktérych nie wykonano pomiarow.
Flagi waznosci okreslajg tego przyczyne.

Wszystkie odcinki z danymi pomiarowymi o potwierdzonej waznosci (F = 0) podlegajg fakturowa-
niu. Poza tym fakturowaniu podlegajg odcinki, w obrebie ktérych dokonano pomiaréw, jednak z
uwagi na administracyjne ograniczenia predkosci nie mozna byto uzyskac predkosci wymaganej
(F =-93} a takze odcinki z danymi niewaznymi z powodu miejscowych ograniczen, np. zabrudzenie
jezdni (mimo uprzedniego zgtoszenia Zamawiajgcemu), przejazdu kolejowego, omijania parkuja-
cych samochodow, przejazdu przez teren budowy, manewru wymijania (F = -98).

Jesli podczas kontroli kompletnosdci wynikéw zostang zidentyfikowane odcinki, co do ktérych nie
zidentyfikowano danych z innych powoddw niz te wymienione powyzej (F = -99} iub kontrola jako-
$ci wskazata, e warunki pomiarow nie zostaly spetnione {F =-95) a takze w przypadku, gdy podczas
kontroli jakosci stwierdzono niedopuszczalne zapisy, mimo oznakowania tych danych flaga bez-
wzglednej waznosci (F = -92) lub w przypadku zadeklarowania przez Wykonawce danych za nie-
wazne z innych, obcigzajgcych go powodow (F = -91), Zamawiajgcego ma podstawe do odmowy
odbioru przedmiotu Zamédwienia.

W ponizszej tabeli zestawiono wszystkie flagi waznosci oraz podano ich konsekwencje dia odbioru
Zadania i dla fakturowania prac pomiarowych.

Dane pomlarowe o potmerdzonEJ waznoéci

. Brak daﬂych pom:arowych z powodu brakujacego prze-
" jazdu systemem pom|arowym

Dane niewazne z powodu m[ejscowych ograniczen, np
~ . zabrudzenie jezdni (mimo uprzedniego zgloszenia Zama-
-98. - - wiajgcemu), przejazd kolejowy, omijanie parkujgcych sa-
S : mochodow przejazd przez teren budowy, manewrwyml-
: ]ama

Odcinek meprze]ezdny z powodu m|e]scowych ogranl-
czen np objazd blokada droga jednoklerunkowa

' Kontroia ]akosm wskaza{a ze wymagane warunk| po-
“. miaru nie zostaly spelnione (Wyjatek: ogran:czema per-
B kOSG[ dia pomlaru wspo%czynmka tarcaa)

s . Kontrola Jakoscl wykaza%a n|edopuszczalne zaplsy w da— _
LU nyeh elementarnych kiore by!y oznaczone flagq wazno-
'C| G_O

i Dane pomlarowe zosta’ry zadeklarowane przez wyko- L
" nawce pomiaréw jako dane niewazne. Brak waznosci da-
©.‘nych wynlka z przyczyn Iezacych po stron:e wykonawcy

i pomlarow
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3.1.9 Etap mobilizacji

W ramach realizowanego Zadania jest przewidziany etap mobilizacji. Rozpoczyna sie od dnia pod-

pisania umowy pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg i trwa 28 dni. Prace pomiarowe moga za-
czg( sie po zakonczeniu etapu mobilizacji.

Etap mobilizacji jest przeznaczony na konkretyzacje ustaleit zwigzanych z realizacjg Zadania oraz
na uzupetnienie wiedzy i umiejetnosci Wykonawcy w odniesieniu do realizowanego Zadania.

W ramach konkretyzacji ustalen pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym Zamawiajacy infor-
muje Wykonawce o planowanych pracach drogowych w obrebie nawierzchni drogowej w trakcie
trwania kampanii diagnostycznej oraz i innych istotnych zdarzen uniemozliwiajgcych prowadzenie
prac pomiarowych. Uwzgledniajgc te informacje Wykonawca planuje prace pomiarowe tak, aby

byly one w ramach wszystkie zadan sktadowych zrealizowane przed rozpoczeciem lub po zakon-
czeniu prac drogowych.

Podczas etapu mobilizacji Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu ostateczny plan realizacji zada-
nia oraz macierz odpowiedzialnosci za poszczegodlne zadania sktadowe {patrz zatgcznik 09) w gru-
pach zadaniowych.

Ponadto Wykonawca przedstawi liste osdb - cztonkow zespoldw zadaniowych, upowaznionych do
dostepu do platformy CDE.

Etap mobilizacji jest tez wykorzystywany do uzupetnienie wiedzy i umiejetnosci Wykonawcy
w adniesieniu do realizowanago Zadania.

Podczas etapu mobilizacji Zamawiajgcy oferuje Wykonawcy bezpiatne, prowadzone online konsul-
tacje w zakresie;

+ systemu referencyjnego obowigzujgcego w ZDW w Katowicach,

» metod zapewnienia jakosdi,

o platformy wspdlnego srodowiska danych (CDE) na poirzeby niniejszego projekty,
« systemu udostepniania informacji drogowych DrogaOnline,

» zarzadzania ryzykiem zgodnie z SO 31000.

Podczas etapu mobilizacji konstytuuje sie grupa projektowa kampanii diagnostycznej i odbywa
pierwsze spotkanie.

3.1.10 Grupa projektowa kampanii diagnostycznej

Grupa projektowa kampanii diagnostycznej jest zespotem ztozonym z przedstawicieli Zamawiajg-
cego, Wykonawcy i Konsultanta, spotykajgcych sie nie rzadziej niz raz w miesigcu w celu omowienia
kwestii technicznych, organizacyjnych, oceny stanu zaawansowania projektu, wyzwan zwigzanych
z realizacjg pomiardw, kodowaniem wynikow, prowadzeniem kontroli wiasnej etc.

W skiad grupy projektowej wchodzg min. dwaj przedstawiciele kazdego z zaangazowanych pod-
miotow.

Spotkania grupy projektowej organizuje i prowadzi przedstawiciel Konsultanta na wniosek Zama-
wiajgcego.
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3.1.11Zarzadzanie ryzykiem

Wykonawca jest zobowigzany do zarzgdzania ryzykiem w ciggu catego projektu. W szczegolnosci
jest zobowigzany do opracowania rejestru ryzyk zwigzanych z realizacja Zamdwienia. Rejestr ten
wykonuje zaréwno Generalny Wykonaweca, jak | wszystkie podmioty dziatajgce na jego zlecenie.
Wykonawca analizuje ryzyka zidentyfikowane w rejestrze ryzyk, poddaje je ocenie a takze planuje
stosowne dziatania zapobiegawcze. Aktualizacja rejestru ryzyk, ich analiza, ocena i okreslenie dzia-
tan zapobiegawczych sg dokonywane przed ztozeniem oferty oraz w trakcie realizacji Zamowienia
w przypadku istotnych zmian w rejestrze ryzyk. Metodyka zarzadzania ryzykiem musi by¢ zgodna
z normga I1SO 31000 [6].

Zamawiajgcy oferuje Wykonawcy podczas etapu mobilizacji bezptatne konsultacje nt. metodyki za-
rzadzania ryzykiem zgodnie z SO 31000.

Wraz ze ziozeniem Oferty Wykonawca przedkiada oswiadczenie, w ktdérym deklaruje, ze posiada
zaimplementowane elementy zarzgdzania ryzykiem zgodnie z normg ISO 31000. Wzdr oswiadcze-
nia jest w zalgezniku 11.

3.1.12Zarzadzanie informacjg na bazie platformy wspélnego Srodowiska da-
nych (Platforma CDE)

Efektywnos$c¢ wymiany danych pomiedzy wszystkimi podmiotami zaangazowanymi w diagnostyke
oraz bezpieczeristwo danych sg jednym z kluczowych czynnikdw decydujgcych o powodzeniu tego
projektu. Dlatego kierujac sie wymogami normy PL-EN ISO 719650 [4] Zamawiajgcy udostgpnia na
caty okres realizacji projektu diagnostycznego dedykowang platforme wspdinego srodowiska da-
nych (Platforma CDE). Platforma CDE jest obstugiwana przez Konsultanta. Konsultant wyznacza
osobe kontaktows, do ktdérej Wykonawca moze w ustalonym trybie kierowad zapytania zwigzane
z platformg CDE. Wszystkie niezbedne informacje odnosnie korzystania z platformy CDE oraz moz-
liwosci praktycznego wykorzystania platformy CDE zostang przekazane Wykonawcy podczas etapu
maobilizagji.

Poprzez platforme CDE nastepuje wymiana pomiedzy zaangazowane w kampanie diagnostyczng
stronami. Platforma CDE jest rozwigzaniem ,chmurowym?”. Dostep jest mozliwy wytgcznie dla za-
rejestrowanych uzytkownikéw poprzez dedykowang aplikacje online po podaniu hasta w przegla-
darce internetowej.

Poprzez platforme CDE Wykonawca uzyskuje dostep do nastepujgcych informagji:

o system referencyjny - pliki Maplnfo zawierajgce petng strukture (liste weztbw ze wspétrzed-
nymi, odcinkdw sieciowych) oraz geometrie sieci,

o wykaz drbg i odcinkdw sieciowych, bedgcych przedmiotem pomiarow,
o formaty danych elementarnych dla wszystkich zadan sktadowych,

e wytyczne i instrukcje realizacji pomiaréw i kontroli wiasnej,

e instrukcja korzystania z platformy CDE.

Korzystajgc z udostepnionej mu dedykowane] aplikacji Wykonawca umieszcza na platformie
CDE pliki:

oz danymi elementarnymi w tym z wynikami fotorejestracji,
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oz wynikami kontroli wtasnej,
o zraportami o lokalizacji planowanych i zrealizowanych prac pomiarowych.

Pliki te sg umieszczane w kontenerach danych. Kazdy kontener danych jest charakteryzowany
poprzez jednoznaczny kod {metryke), zawierajacy informacje o terminie wprowadzenia na plat-
forme CDE, o typie danych, o zadaniu sktadowym, kamieniu milowym (o ile dotyczy). o wersji da-
nych a takze zawiera informacje uzupetniajgce.

Jesli przez Wykonawce lub Konsultanta zostanie siwierdzony bigd we wprowadzonych na plat-
forme CDE danych to Wykonawca po skorygowaniu danych wprowadza skorygowane dane do no-
wego kontenera danych a tym samym dane uzyskujg nowy numer wersji.

Wszystkie dane wprowadzone na platforme CDE sa tam archiwizowane i przechowywane do za-
konczenia projektu diagnostyki i wygasniecia okresu gwarancyjnego.

Po dokonaniu ostatecznej kontroli jakosci prac pomiarowych Wykonawca przekazuje ostateczne
wersje wszystkich wynikdw pomiardw, czyli geograficzne dane elementarne oraz pliki z wynikami
fotorejestracji dla catego zadania na nosnikach pamiegci.

Zamawiajgcy gwarantuje, ze wszystkie operacje na platformie CDE sg dokonywane zgodnie z obo-
wigzujgcym prawem, a w szczegélnosci z zapewnieniem ochrony danych osobowych zgodnie
2 ustawg o ochronie danych osobowych z 24.05.2018 (Dz. U. 2018 poz. 1000).

3.2 Zakres przedmiotowy kampanii diagnostycznej

3.2.1 Zadania skladowe

Kampania diagnostyczna obejmuje nastepujace zadania skladowe:
e poriar rownosci podiuznej i poprzecznej nawierzchni,
s pomiar ugie¢ hawierzchni,

e fotorejestracje powierzchnii pasa drogowego oraz identyfikacje na tej podstawie cech po-
wierzchniowych,

Zadania sktadowe sa realizowane przez wyspecjalizowane grupy zadaniowe, reprezentowane wo-
bec Zamawiajacego przez Wykonawcs.

3.2.2 Cel pomiaru réwnosci

Na podstawie wynikow identyfikacji parametrow réwnosci w kierunku podtuznym i poprzecznym
formutowane sg w ramach systemow eksploatacji nawierzchni wnioski odnosnie planowanych za-
biegéw utrzymaniowych w celu zapewnienia wymaganego bezpieczenistwa, przejezdnosci, stanu
konstrukgji oraz minimalizacji destruktywnego wptywu ruchu na érodowisko oraz inne podmioty.
Rodzaj stwierdzone] w wyniku pomiaréw deformacji $wiadczy takze o potencjalnym procesie nisz-
czenia nawierzchni w dolinych warstwach lub podtozu. Ma wiec wptyw na wstepng diagnoze przy-
Czyn zniszczenia nawierzchni.
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3.2.3 Cel pomiaru ugieé nawierzchni

Informacje o ugieciach nawierzchni pod standardowymi obcigzeniami stanowig podstawe dla
oceny stanu konstrukcji oraz jej potencjatu eksploatacyjnego, a tym samym dla wyznaczenia wy-
maganych wzmaocnien nawierzchni.

Z uwagi na konieczno$¢ zagwarantowania niskiej inwazyjnoéci pomiardw, w tym destrukcyjnego
wplywu na ptynnosc ruchu, preferuje sie pomiary ugiec systemami pomiarowymi, poruszajgcymi
sie ptynnie w potoku ruchu.

3.2.4 Cel identyfikacji cech powierzchniowych i fotorejestracja

Informacje o cechach powierzchniowych nawierzchni drogowej uzupetniajg dane o réwnosci
i 0 ugieciach pozwalajgc na sprecyzowanie przyczyn powstatych uszkodzer oraz dobdr odpowied-
nich zabiegdw utrzymaniowych. Wyniki identyfikacji cech powierzchniowych moga by¢ wykorzysty-
wane zarowno w planowaniu remontdw, jak i zabiegbw utrzymania biezgcego.

Celem fotorejestracji powierzchni jezdni i pasa drogowego jest dostarczenie materiatu fotograficz-
nego, na ktérego podstawie nastepuje identyfikacja cech powierzchniowych nawierzchni.

3.3 Zakres ilosciowy kampanii diagnostycznej

3.3.1 Dtugos¢ sieci

Diagnostyka stanu technicznego nawierzchni bedzie przeprowadzona w obrebie catej sieci drég
wojewddzkich bedgcych w administracji ZDW w Katowicach. Dtugosc catej sieci drogowej bedacej
przedmiotem diagnostyki wynosi 1.276 km. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos< ograniczenia
zakresu zlecenia z uwagi na prowadzone roboty budowlane, okredla sie jednak minimalny zakres
zadania na 1000 km drdg.

Pomiar cech eksploatacyjnych nawierzchni nastepuje na drogach jednojezdniowych w obrebie
gtéwnego (prawego) pasa ruchu patrzac w kierunku rosngcego pikietaza lokalnego. Na drogach
dwujezdniowych pomiar odbywa sie na prawym pasie ruchu w obydwu kierunkach. Diugos¢ drég
dwujezdniowych wynosi 13,7 km.

Identyfikacja réwnosci, cech powierzchniowych nawierzchni oraz pomiar ugiec beda dokonywane
w obrebie calej sieci drogowej. Wykaz drog i odcinkdéw do wykonania pomiaréw jest zamiesz-
czony w zatgczniku 12.

Jesli Wykonawca stwierdzi, ze niektdre odcinki drég nie mogg by¢ przedmiotem pomiardw lub po-
miary nie gwarantujg uzyskania prawidtowych wynikow, np, wskutek nieprzejezdnosci lub zabru-
dzenia, ma obowigzek niezwlocznie poinformowac o tym Zamawiajacego.

3.3.2 System referencyjny

Wszelkie informacje na temat lokalizacji zdarzen drogowych sg dokonywane zgodnie z systemem
referencyjnym, ktérego aktualna wersja jest udostepniona Wykonawcy na platformie CDE.

Metoda lokalizowania zdarzen drogowych zgodnie z systemem referencyjnym jest opisana w za-
tgczniku 13.
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3.3.3 System informacji drogowej DrogaOnline

Zamawiajacy zapewni przedstawicielom Wykonawcy dostep do systemu informacji drogowej Dro-
gaOnline w catym okresie realizacji Zaméwienia. System DrogaOnline zawiera aktualne wyniki fo-

torejestracji dla catej sieci drog wojewddzkich woj. Slaskiego w powigzaniu z systemem referencyj-
nym.

4 Wymagania szczegdtowe
(dotyczgce zadan skiadowych)

4.1 Pomiar rownosci

4.1.1 Wymagania techniczne pomiaru réwnosci

Wymagania techniczne i jakosciowe odnosnie pomiaru réwnosci podtuznej i poprzecznej sg za-

warte w wytycznych ZTV ZEB S5tB 2006 [2], gdzie s3 opisane odpowiednio jake TP1a i TP1b - patrz
zatacznik 2 (rozdzialy 2.6.1i 2.6.2).

4.1.2 Warunki realizacji pomiaréw

Pomiar profilu podtuznego wykonuje sie na nawierzchniach asfaltowych i betonowych.
Podczas pomiaru nieréwnoséci powierzchnia jezdni musi by¢ czysta i sucha.

Jedli podczas pomiaréw réwnosci poprzecznej czujniki laserowe identyfikujg elementy pasa drogo-
wego wychodzgce poza identyfikowany obszar jezdni (np. kraweznik lub trawe), odczyty z tych czuj-
nikdw sg odpowiednio zaznaczane w dostarczanych danych elementarnych.

4.1.3 Wyniki pomiaréw réwnosci i formaty danych

Wynikiem pomiaru réwnosci podiuznej jest profil nieréwnoéci, okreslany w $ladzie prawego kota
identyfikowanego pasa ruchu. Profil nieréwnosci sktada sie z pojedynczych punktéw wysokoscio-
wych, zlokalizowanych w odstepach 10 cm.

Wynikiem pomiaru réwnosci poprzecznej sg przekroje poprzeczne nieréwnosci w obrgbie bada-
nego pasa ruchu. Przekroje poprzeczne nieréwnosdi sg identyfikowane w statych odstepach, mak-
symalnie co 1 m i sktadaija sie z pojedynczych punktéw wysokosciowych zlokalizowanych w odstg-
pach 10 cm. Minimalna szeroko$¢ realizowanego pomiaru wynosi 270 cm.

Opis formatdéw danych elementarnych pomiaru réwnosci podiuznej i poprzecznej znajduje sig
w zalgezniku 7.



Identyfikacja cech eksploatacyjnych nawiarzehnl na drogach wojewddzkich bedacych w administrag
LW w Katawicach na tarenie wojewddztwa $lgskiego, Opis Przedmiotu Zamowienia

4.2 Pomiar ugie€ nawierzchnii analiza wynikéw

4.2.1 Wymagania techniczne pomiaru ugie€ nawierzchni

Wymagania techniczne i jakosciowe odnosnie ugie sg zawarte w Wytycznych diagnostyki stanu tech-
nicznego nawierzchni dlo drog wojewddzkich (Dziat 06) - patrz zatacznik 3.

Pomiary ugiec nawierzchni sg przeprowadzane w spostb ciggly lub punktowy.

Gestos¢ pomiardw, czyli odlegto$é pomiedzy kolejnymi zarejestrowanymi wielkosciami ugiecia
maksymalnego wzdtuz kierunku przejazdu, nie moze by¢ wieksza niz 50 m. Dopuszcza sie wyko-
rzystanie metody pomiarowej, ktora gwarantuje zaleznos¢ korelacying, umozliwiajgca przeliczenie
wynikow pomiaréw na wartosci uzyskiwane ugigciomierzem dynamicznym FWD.

4.2.2 Warunki realizacji pomiarow
Pomiary ugiec sg wykonywane w okresie, gdy:

s temperatura warstw asfaltowych mierzona w Srodku ich grubosci miesci sie w przedziale
od 5°C do 35°C,

e podtoze gruntowe jest rozmarzniete.

4.2.3 Analiza ugiec i obliczenie grubosci zastepczej wzmocnienia

Ne podstawie wykonanych pomiaréw Wykonawca dokonuje analizy ugiec oraz okresla grubosé
zastepczg wzmocnienia (HZ). W tym celu nalezy postuzyc sie metoda opisang w Katalogu Wzmoc-
nieri i Remontéw Nawierzchni Podatnych i Péksztywnych [5].

Na podstawie natezen ruchu pochodzagcych z ostatniego Generalnego Pomiaru Ruchu oraz przyje-
tych w porozumieniu z Zamawiajgcym prognoz wzrostu ruchu jest wyznaczana catkowita liczba osi
obliczeniowych w okresie 20 lat i kategoria ruchu. Ostateczna grubos$¢ zastepczg wzmocnienia (HZ)
jest wyznaczana w oparciu o zamieszczony w [5] nomogram.

4.2.4 Wyniki pomiardéw ugieé nawierzchni i analiz oraz formaty danych
Wynikami pomiaréw ugiec sa:

« wielkosci ugiecia maksymalnego,

¢ wielkos¢ ugiecia w odlegtosci 300 mm od punkiu osi obciazenia,

o sifa nacisku,

» temperatura otoczenia, powierzchni nawierzchnii pakietu warstw asfaltowych na gieboko-
sci odpowiadajgcej polowie grubosci warstw asfaltowych.

Wynikami analiz ugieé sa:
o lokalizacja odcinkéw jednorodnych metodg sum skumulowanych,
s ugiecia miarodajne dla kazdego odcinka jednorodnego,

e grubosci zastepcze wzmochienia.

16




wentyfikacja cach ekspioatacyinych nawierzehni na drogach wojewodzkich bedatych w administracy
ZDW w Katowicach na terenile wojewddztwa slgskiego. Opis Przedmiotu Zamébwienia
i 2

Wyniki pomiaréw sg zapisywane w plikach z geograficznymi danymi elementarnymi. Opis forma-
tow danych elementarnych pomiaru réwnosci podiuzne] i poprzecznej znajduje sie w zatgczniku
7.

4.3 lIdentyfikacja cech powierzchniowych

4.3.1 Zasada identyfikacji cech powierzchniowych
Identyfikacja cech powierzchniowych odbywa sie w dwoch etapach:
+ etap fotorejestracji powierzchni jezdni i pasa drogowego,

o etap analizy eksperckiej materiatu fotograficznego i na tej podstawie identyfikacji cech
powierzchniowych.,

4.3.2 Wymagania fotorejestracji powierzchni jezdni i pasa drogowego

Wymagania odnosnie fotorejestracji powierzchni jezdni sa zawarte w Wytycznych diagnostyki stanu
technicznego nawierzchni dla drég wojewddzkich (Dziat 05) - patrz zatgcznik 5 (rozdziat 2.1).

Podczas fotorejestracji powierzchni jezdni sg wykonywane i zapamigtywane w plikach graficznych
zdjecia wykonywane przy wykorzystaniu specjalistycznych kamer, skierowanych prostopadie do
nawierzchni. Spetniajg one wysokie wymagania jakosciowe, np. umozliwiajg rozpoznanie spekan
o szerokosci do 1 mm. Zdjecie powierzchni przedstawia 10 kolejnych metréw biezgcych pasaruchu
i obejmuje wszerz caly pas ruchu.

Dia kazdego fragmentu drogi, objetego zdjeciem nawierzchni jest ponadto wymagane zdjecie pasa

drogowego, wykonywane zgodnie z Wytycznymi diagnostyki stanu technicznego nawierzchni dia drég
wofewodzkich (Dziat 08) - patrz zalgcznik 4.

Fotorejestracja cech powierzchniowych i pasa drogowego odbywa sie przy uzyciu pojazdu pomia-
rowego, na ktérym zamocowane $3 €o najmniej dwa systemy kamer: kamera rejestrujgca zdjecia
powierzchni i kamera frontowa.

4.3.3 Wymagania identyfikacji cech powierzchniowych

Wymagania odnosnie identyfikacji cech powierzchniowych sg zawarte w Wytycznych ZTV ZEB-5tB
[3] - patrz zalgcznik 2 (rozdziat 2.8).

Na podstawie wynikéw fotorejestracji cech powierzchniowych i pasa drogowego odpowiednio
przeszkolony personel Wykonawcy dokonuje identyfikacji cech powierzchniowych, wykorzystujac
specjalistyczne automatyczne fub pétautomatyczne algorytmy.

Oceniang powierzchnie dzieli sie na segmenty elementarne i w odniesieniu do kazdego segmentu
dokonywana jest identyfikacia poszczegdlnych cech. Segment elementarny ma diugosé 1 metra
i szerokos¢ rowng 1/3 szerokosci pasa ruchu (czyli powierzchnie ok. 1 m2).



identyfikacia cech eksploatacyjnych nawlerzchni na drogach wojewddzkich bedacych w administragji
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4.3.4 Wyniki pomiardw i formaty danych

Dla kazdego segmentu elementarnego w obrebie nawierzchni asfaltowych sg identyfikowane na-
stepujgce uszkodzenia (cechy nawierzchni):

¢ natozone faty (FLIA),

o wbudowane taty (FLIE),

e wyboje (AUS),

* pojedyncze rysy i otwarte spoiny/potaczenia (RISS),

s przebitumowania nawierzchni objawiajgce sie wycisnigciem lepiszcza na powierzchni war-
stwy Scieralnej (BIN),

o ubytki ziaren lub lepiszcza (ONA).

Wynikiem identyfikacji cech powierzchniowych nawierzchni sg dane o wystgpieniu uszkodzenia dla
kazdego typu uszkodzen w obrebie kazdego segmentu elementarnego.

Wyniki pomiaréw sg zapisywane w plikach z danymi elementarnymi.

5 Wymagania zatrudnienia przez Wykonawce lub Po-
dwykonawce (zgodnie z zapisami ustawy PZP)

Zamawiajacy wymaga, zeby wszystkie czynnosci wchodzace w zakres przedmiotu zaméwienia
wykonane byty przez osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy. Wykonawca jest zobowig-
zany do dokumentowania zatrudnienia 0séb, o kiérych mowa w art. 95 ust. 2 ustawy PZP.

W przypadku, kiedy osoba prowadzgca sprawe w ramach realizacji przedmiotu zamdwienia
jest wiascicielem firmy, tj. osobg fizyczng prowadzgcg dziatalnosé gospodarczg, Zamawiajgcy
nie wymaga dla tego stanowiska zatrudnienia na podstawie umowy o prace. Zatrudnienie na pod-
stawie stosunku pracy ww. 056b nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku skierowania i zaangazowa-
nia do wykonania przedmiotu zaméwienia niezbednej ilosci osdb stosownie do zakresu rodzaju
ustug oraz wymiaru czasu pracy umozliwiajacej wykonanie Umowy, zgodnie z jej przedmiotem i
trescia.

Do 3 dni po podpisaniu umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu wykaz oséb, o ktérych
mowa powyzej. W trakcie realizacji zadania nie rzadziej niz raz w miesigcu Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu odwiadczenie o aktualnosci w/w wykazu oséb. W przypadku koniecznosci uaktu-
alnienia wykazu oséb Wykonawca zobowigzany jest niezwiocznie przedstawi¢ Zamawiajgcemu
aktualny wykaz osbéh realizujgcych zaméwienie zatrudnionych na umowe o prace.

6 Zasady wyceny ofertowej

Formularz wyceny ofertowej stanowi plik arkusza kalkulacyjnego Excel sporzgdzony przez Zama-
wiajacego. Wypisanie formularza wyceny ofertowej przez Wykonawce polega na wpisaniu tgcznego
kosztu zadania w komodrke pn. ,Warto$¢ netto ustugi”, na podstawie kidrej automatycznie
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wyliczone zostang ceny jednostkowe oraz wartosci poszczegbinych czesci zadania (przy uwzgled-
nieniu wag okreslonych przez Zamawiajgcego w kolumnie pn. ,Waga poszczegdlnych czesci

ustugi”).
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8 Wykaz zatgcznikéw

ZAL 01
ZAL 02

ZAk 03

ZAL 04

ZAL 05

ZAr 06
ZAL 07
ZA 08
ZAL Q9
ZAL 10
ZAE 11
ZAL 12

Stownik pojec

Dodatkowe Techniczne Warunki Kontraktdw i Wytyczne Identyfikacji i Oceny Stanu Drag,
FGSV 2006

Wytyczne diagnostyki stanu technicznego nawierzchni dla drég wojewddzkich, Dziat 06,
Nosnos¢

Wytyczne diagnostyki stanu technicznego nawierzchni dla drég wojewddzkich, Dziat 08,
Fotorejestracja pasa drogowego

Wytyczne diagnostyki stanu technicznego nawierzchni dla drég wojewddzkich, Dziat 05,
Cechy powierzchniowe

Formaty danych

Oswiadczenie dotyczgce sprzetu pomiarowego
Kontrola wtasna Wykonawcy

Macierz odpowiedzialnosci

Oswiadczenie dotyczgce zarzadzania ryzykiem
Wykaz drég i odcinkdéw do wykonania pomiaréw

Podstawowe zasady ksztattowania i charakterystyka rozwigzania systemu referencyjnego
wdrozonego na sieci drog wojewddzkich administrowanych przez ZDW w Katowicach
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