Zatacznik nr 8
Umowa Nr.....ccvuenn. Projekt

Niniejsza umowa zawarta w dniu...................... pomiedzy:

Wojewddztwem Opolskim, ul. Ostréwek 5, 45-088 Opole, NIP 7543077565,
REGON 531412421 - Zarzadem Drég Wojewédzkich w Opolu z siedzibg przy ul.
Oleskiej 127, 45-231 Opole, REGON 000126528

Zwanym dalej ,Zamawiajgcym” lub ,,ZDW w Opolu”,

reprezentowanym przez:

1. Barttomieja Horaczuka - Dyrektora
Na podstawie uchwaty Nr 3173/2017 Zarzgdu Wojewddztwa Opolskiego z dnia 16

stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia petnomocnictwa Dyrektorowi Zarzgdu Drég
Wojewddzkich w Opolu

zwanym dalej ,,Wykonawca”.

§1
W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego przeprowadzonego zgodnie z ustawg Prawo zamdwien publicznych
(Dz.U. z 2024 r., poz. 1320 tekst jednolity ze zmianami; dalej rowniez ustawa Pzp lub
Pzp) w trybie podstawowym bez negocjacji, zostata zawarta umowa o nastepujgcej
tresci:
§ 2 Przedmiot umowy

Zamawiajgcy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamowienia

pn.:
Rozbudowa drogi wojewoédzkiej nr 401

- w zakresie szczegdtowo okreslonym w ofercie Wykonawcy, Dokumentacji
Projektowej, Specyfikacji Warunkow Zamowienia (dalej rowniez SWZ) oraz
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (zwang dale;j
STWIORB), ktore stanowig integralng czes¢ umowy.

§ 3 Termin rozpoczecia prac

1. Termin przekazania terenu budowy nastgpi najpozniej w ciggu 14 dni od daty
zawarcia umowy.

2. Rozpoczecie robdt bedacych przedmiotem umowy nastgpi najpdzniej w ciggu 14
dni od daty przekazania terenu budowy. Niedotrzymanie tego terminu z przyczyn



lezgcych po stronie Wykonawcy nie bedzie stanowito podstawy do zmiany
terminu zakonczenia robot wskazanego w § 4 ust. 8 umowy.

. W przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, ktorych nie
mogt on przewidzie¢ w chwili sktadania oferty, skutkujgcych mozliwosciag
niedotrzymania terminu okreslonego w ust. 2 powyzej, moze nastgpi¢ zmiana
terminu zakonczenia rob6t wymienionego w § 4 ust. 8 umowy. Termin ten moze
ulec zmianie nie wiecej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci, stosownie
udokumentowanych przez Wykonawce. Zmiana umowy moze nastgpi¢ w formie
pisemnego aneksu, na zasadach i po spetnieniu warunkow okreslonych w § 20
umowy.

. Zmiany do umowy mog3g by¢ dokonane takze w innych wypadkach
przewidzianych w postanowieniach niniejszej umowy lub w art. 455 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

§ 4 Wynagrodzenie i termin zakonczenia prac

. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala sie, zgodnie
z kosztorysem ofertowym na tgczng kwote

netto: e PLN,
podatek VAT 23%  .ccoveveviarinrnnns PLN,
brutto PLN,
na ktorg sktada sie:
(SIOWNIE DIUTLO: eeeeeeeeee ettt e et aeeeeeeeeeeananean e 00/100PLN).

. Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z zasadami

okreslonymiw § 4i § 14 umowy.

. Rozliczenie koncowe w poszczegdlnych pozycjach kosztorysu ofertowego, w

zakresie dot. ust. 1 powyzej, moze ulec zmianie i bedzie zgodne z obmiarem

koncowym wykonanym po zrealizowaniu przedmiotu umowy.

. Wynagrodzenie Wykonawcy nie przekroczy kwoty zawartej w planie finansowym

na dany rok.

. Kwota wynagrodzenia zostanie zaptacona Wykonawcy zgodnie z § 5 umowy.

. Wszelkie zmiany w przypadku przesuniecia terminu realizacji umowy na rok

nastepny oraz zmiany wartosci robot przewidzianych do wykonania w

poszczegolnych latach mogg zosta¢ wprowadzone wytgcznie w formie pisemnego

aneksu, na zasadach okreslonych w § 20 umowy.

. Postepowanie na wypadek zawieszenia finansowania przez instytucje

zewnetrzne:

W przypadku gdy dysponent srodkéw finansowych zawiesi Zamawiajgcemu

dofinansowanie, z ktérego sg dokonywane ptatnosci na rzecz Wykonawcy:

1) Zamawiajgcy jest zobowigzany do zawiadomienia Wykonawcy o takim
zawieszeniu w terminie 21 dni od otrzymania takiej informacji od dysponenta
srodkow finansowych,

2) Zamawiajgcy moze zawiesi¢ wykonywanie umowy na wskazany okres; po
uptywie 60 dni zawieszenia wykonywania umowy Wykonawca moze odstgpi¢



od umowy zawiadamiajgc o tym Zamawiajgcego z 14 — dniowym
wyprzedzeniem. Okres zawieszenia wykonywania umowy zostanie wskazany
przez
Zamawiajgcego w protokole z inwentaryzacji robot lub w terminie pozniejszym,
3) Strony sg obowigzane dokonac, w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego, inwentaryzacji rzeczywiscie wykonanych robot wg stanu na
dzieh zawieszenia wykonywania umowy; inwentaryzacje roboét przeprowadzajg
przedstawiciele stron przy udziale Inzyniera Rezydenta

4) Jezeli Wykonawca nie otrzyma naleznych mu i wymagalnych w rozliczeniu
rocznym kwot wynagrodzenia zgodnie z ustalonymi zasadami ptatnosci i przy
uwzglednieniu inwentaryzacji robot, to w przypadku zaistnienia powyzszej
okolicznosci (tj. informacja o zawieszeniu finansowania) moze od umowy
odstgpi¢ zawiadamiajgc o tym Zamawiajgcego z 14 — dniowym
wyprzedzeniem,

5) Koszty zabezpieczenia i utrzymania terenu budowy w okresie zawieszenia
wykonywania umowy ponosi Zamawiajgcy.

Prawo odstgpienia od umowy przewidziane w pkt 2) i 4) powyzej Wykonawca

moze wykonac nie pozniej niz do 30 dni od czasu zaistnienia okolicznosci

uprawniajgcych do odstgpienia od umowy. Strony oswiadczajg, ze odstgpienie z

tej przyczyny uznajg za okolicznosc¢ niezalezng od stron.

8. Wykonawca zobowigzuje sie niniejszym do zakonczenia calosci robét
budowlanych, w tym zgtoszenia zakonczenia robét budowlanych, w terminie:
10 miesiecy od dnia podpisania umowy.

a) Wykonawca ma 2 miesigce od zgltoszenia zakonczenia robé6t budowlanych
na ztozenie operatu kolaudacyjnego niezbednego do dokonania odbioru
koncowego robot zgodnie z zapisami § 15 niniejszej umowy.

b) Odbiér koncowy nastapi najpdézniej w ciggu 30 dni od daty przekazania
przez Wykonawce operatu kolaudacyjnego pozwalajagcego na ocene
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, o ktorym mowa w § 15
niniejszej umowy .

c) Do czasu realizacji Robaét nie wlicza sie okresu zimowego. Okres zimowy trwa od
16 grudnia do 15 marca, liczony jako trzy miesigce.

9. W przypadku, gdy Wykonawcg jest Konsorcjum Firm, a w trakcie realizacji
inwestycji (tj. przedmiotu umowy) ktérykolwiek z Cztonkéw Konsorcjum ztozyt
wniosek o ogtoszenie upadtosci i z tej przyczyny zajdzie koniecznos¢ wstrzymania
realizacji przedmiotu niniejszej umowy, wowczas termin wymieniony w ust. 8
powyzej moze zostac przedtuzony o czas trwania przerwy w robotach, przy czym
czas ten nie bedzie dtuzszy niz czas niezbedny do zatatwienia wszelkich spraw
zwigzanych z przejeciem robo6t przez pozostatych Partnerow Konsorcjum.
Postanowienia § 24 ust. 2 umowy dotyczgce inwentaryzacji wykonanych robét
przez Konsorcjum, wedtug stanu na dzien ztozenia wniosku o ogtoszenie upadtosci,
stosuje sie odpowiednio. Zmiana umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnego
aneksu, na zasadach okreslonych w § 20 umowy.




10.Przedmiot umowy realizowany bedzie zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo — finansowym, stanowigcym zatgcznik
do niniejszej umowy. Harmonogram ten bedzie uaktualniany w trakcie realizacji
niniejszej umowy. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek przygotowania i aktualizaciji
harmonogramu rzeczowo — finansowego. Aktualizacja harmonogramu musi by¢
uzasadniona.

§ 5 Zasady zaptaty wynagrodzenia

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 — 6 umowy, rozliczane
bedzie odrebnie w zakresie, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 lit. a) umowy oraz w § 4
ust. 1 lit. b) umowy, zgodnie z zaawansowaniem prac, na podstawie faktur
wystawianych przez Wykonawce na kwote nie mniejszg niz 3 % wartosci
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa odpowiednio w § 4 ust. 1 lit. a) oraz
ust. 1 lit. b) umowy, ustalong w dotgczonym do faktur zestawieniu wartosci
wykonanych robot sporzgdzonym przez Wykonawce narastajgco, pomniejszong o
zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane.

Dotgczone do faktur zestawienie wartosci wykonanych roboét (zestawienie

zbiorcze) musi by¢ sprawdzone przez Inzyniera Rezydenta i zatwierdzone przez

Naczelnika Wydziatu Budowy ZDW w Opolu lub osobe upowazniong i winno byc¢

ztozone wraz z zestawieniem wczesniej przyjetych faktur, tabelg elementéw

rozliczeniowych (Rozliczeniem), tabelami obmiarowymi, szkicami pomiarowymi,

wynikami badan i sprawdzen i deklaracjami zgodnosci na wyroby budowlane, w

takim zakresie, w jakim dokumenty te bedg niezbedne.

Sprawdzenie przez Inzyniera Rezydenta i zatwierdzenie zestawienia wykonanych

robot nastgpi w ciggu 7 dni o ile ztozone zostang kompletne, prawidtowo

sporzgdzone dokumenty, o ktérych mowa w niniejszym ustepie.

1.1 Do faktur wystawianych przez Wykonawce (faktury czesciowe, faktura koncowa)
zatgczone bedg nastepujgce dokumenty:

a) Do drugiej i kolejnych faktur czesciowych: zestawienie nalezno$ci dla
wszystkich zatwierdzonych przez Zamawiajgcego, zgodnie z § 11 umowy,
podwykonawcéw robot budowlanych (gdziekolwiek w niniejszej umowie mowa
o podwykonawcach, nalezy przez to rozumie¢ rowniez dalszych
podwykonawcéw) wraz z kopiami wystawionych przez zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego, zgodnie z § 11 umowy, podwykonawcow, faktur wraz z
protokotami odbioru robét, bedgcych podstawg do wystawienia faktury przez
Wykonawce oraz dowodami dokonania ptatnosci na rzecz tych
podwykonawcoéw, z tytutu faktur, dla ktérych uptynat juz termin ptatnosci (faktur
wymagalnych) oraz oswiadczeniami tych podwykonawcoéw, stwierdzajgcymi, iz
wszelkie wymagalne naleznosci (ptatnosci) ze strony Wykonawcy zostaty na
dany dzien w petni wykonane;

b) zestawienie naleznosci dla wszystkich podwykonawcow dostaw lub ustug,
ktérych umowy zostaty przedtozone Zamawiajgcemu, zgodnie z § 11 ust. 15
niniejszej umowy, wraz z kopiami wystawionych przez tych podwykonawcéw



dostaw lub ustug faktur wraz z protokotami odbioru dostaw lub ustug,

bedacych podstawg do wystawienia faktury czesciowej przez Wykonawce

oraz dowodami dokonania ptatnosci na rzecz tych podwykonawcéw dostaw
lub ustug, z tytutu faktur, dla ktorych uptynat juz termin ptatnosci (faktur
wymagalnych) oraz oswiadczeniami tych podwykonawcow, stwierdzajgcymi, iz
wszelkie wymagalne naleznosci (ptatnosci) ze strony Wykonawcy zostaty na
dany dzien w petni wykonane.

1.2 Podstawg do wystawienia faktur czesciowych bedg Protokoty Odbioru
Czesciowego Robdt, wraz z dokumentami potwierdzajgcymi zaptate naleznosci
przez Wykonawce na rzecz podwykonawcow roboét oraz podwykonawcow
dostaw lub ustug, o czym mowa w ust. 1.1 powyzej, za wykonane roboty,
dostawy lub ustugi w poprzednim okresie rozliczeniowym.

1.3.W przypadku zalegania przez Wykonawce z wymagalnymi ptatnosciami na
rzecz podwykonawcow robét lub podwykonawcdw dostaw lub ustug, za prace,
dostawy, ustugi lub roboty przez nich wykonane, w tym nieprzedtozenie wraz z
drugg i kolejnymi fakturami czesciowymi lub fakturg koncowg dokumentéw, o
ktérych mowa w pkt. 1.1 i 1.2 powyzej, Zamawiajgcy wstrzymuje zaptate faktur
czesciowych lub faktury koncowej w zakresie (kwocie) niezbednym do
zabezpieczenia roszczen podwykonawcdw, do czasu przedtozenia przez
Wykonawce dowodu zaptaty na rzecz podwykonawcy lub przedtozenia cesji
wymagalnej naleznosci.

1.4Suma faktur cze$ciowych nie moze przekraczaé 90% wartosci umowy.

1.5Podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie Protokét Odbioru
Koncowego Robot Inwestycyjnych, o ktorym mowa w § 15 umowy.
Wraz z fakturg koncowa, Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢:

- w przypadku wczesniejszej zaptaty naleznosci przez Wykonawce wzgledem
podwykonawcow: pisemne zwolnienia od zobowigzan od wszystkich
podwykonawcéw, potwierdzajgce, ze wszystkie naleznosci za podzlecone
roboty budowlane, dostawy lub ustugi zostaty nalezycie zaptacone przez
Wykonawce,

- w pozostatych przypadkach: cesje wymagalnych ptatnosci wystawione
przez Wykonawce na rzecz zatwierdzonych przez Zamawiajgcego
podwykonawcow robot budowlanych, w zakresie naleznych i wymagalnych
ptatnosci za wykonane roboty budowlane, wynikajgce z zatwierdzonych
przez Zamawiajgcego umow podwykonawczych, zawartych miedzy
Wykonawcg a podwykonawcami (odpowiednio cesje wymagalnych
ptatnosci, na rzecz podwykonawcow dostaw lub ustug, o ktérych mowa w
ust. 1.1 lit. b) powyzej).

1.6 W razie wystawienia ces;ji ptatnosci (o ktérej mowa w pkt. 1.5 tiret drugie
powyzej) przez Wykonawce na rzecz podwykonawcéw, suma wartosci ww. cesji
nie moze by¢ wyzsza od wartosci korncowej ptatnosci (kwoty faktury koncowej)
naleznej Wykonawcy. Naleznosci wobec podwykonawcow ktore wykraczajg
poza wartos¢ kohcowg nalezng Wykonawcy, muszg by¢ uregulowane przez
Wykonawce przed wystawieniem faktury koncowej.



1.7W sytuacji powziecia przez Zamawiajgcego watpliwosci do dokumentéw lub
oswiadczen przedtozonych przez Wykonawce zgodnie z ust. 1.1. powyzej,
Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania od Wykonawcy dalszych dokumentéw,
w tym faktur i dowodow zaptaty dot. wymagalnego wynagrodzenia

podwykonawcow.
2. Faktury (zaréwno czesciowe, jak i koncowa) powinny zawiera¢ nastepujgce dane:
Nabywca Odbiorca
Wojewodztwo Opolskie Zarzad Drég Wojewddzkich w Opolu
Ul. Ostréwek 5 Ul. Oleska 127
45-088 Opole 45-231 Opole
NIP 7543077565

w

Termin ptatnosci wynosi: dla faktur do 30 dni od daty wptywu do Zamawiajgcego.

4. Naleznosci za wykonane roboty bedg regulowane przez Zamawiajgcego fj.
Zarzad Drog Wojewdodzkich w Opolu na rzecz Wykonawcy na konto wskazane na
fakturze.

5. Faktury wystawione bezpodstawnie lub nieprawidtowo (w tym niezgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy) zostang zwrécone Wykonawcy.

6. Termin ptatnosci rozpoczyna swoj bieg od dnia dostarczenia Zamawiajgcemu
prawidiowo wystawionej faktury.

7. Zamawiajgcy dopuszcza ptatnos¢ naleznosci na rzecz zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego podwykonawcow w formie cesiji ptatnosci.

Warunkiem ptatnosci takiej cesji bedzie akceptacja Zamawiajgcego, przy czym
Zamawiajgcy moze zaakceptowac takg cesje wytacznie w sytuacji, gdy ptatno$é
bedzie dotyczyta naleznosci za wykonane roboty w niniejszym zadaniu i
Wykonawca wraz z cesjg przedtozy rozliczenie Wykonawcy z podwykonawcag
uprzednio zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

8. Wynagrodzenie umowne nie moze by¢ przedmiotem obrotu cesyjnego
(przelew wierzytelnosci) za wyjatkiem sytuacji wynikajacej z zapisow §
5ust.7 niniejszej umowy.

9. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w §4 ust. 1 powyzej stanowi¢ bedzie
wynik iloczynu ilosci wykonanych robo6t i cen jednostkowych podanych w
kosztorysach ofertowych stanowigcych zatgczniki do Oferty Wykonawcy lub cen
jednostkowych wyliczonych zgodnie z postanowieniami § 14 niniejszej umowy.

10.Niezaleznie od innych postanowien niniejszej umowy, Wykonawca jest
zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec
podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw. Nieterminowe regulowanie
wymagalnych zobowigzan wobec podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow
stanowi nienalezyte wykonanie niniejszej umowy i uprawnia Zamawiajgcego do
dokonania bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, na zasadach okre$lonych w art. 465 Pzp i potrgcenia kwoty
réwnej tej naleznosci z wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego, na
co Wykonawca niniejszym wyraza zgode.

11.Zamawiajgcy moze potrgci¢ kazdg swojg naleznosc¢ wynikajgcg z niniejszej

umowy lub zwigzang z niniejszg umowg z kazdej ptatnosci, rowniez



1.

niewymagalnej, naleznej Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode. Zaptata
takiej naleznosci przez Wykonawce lub dokonanie potrgcenia przez
Zamawiajgcego tej naleznosci z ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku wykonania i zakonczenia przedmiotu umowy opisanego
w § 1 umowy lub jakichkolwiek innych obowigzkdéw i zobowigzan wynikajgcych z
niniejszej umowy.

§ 6 Dokumenty umowy

Integralng czes$cig niniejszej umowy sa:

1) oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami (w tym kosztorys ofertowy)

2) zatgcznik do umowy dot. zakresu zmian umowy,

3) zatgcznik do umowy dot. zasad waloryzacji wynagrodzenia,

4) Karta Gwarancyjna, stanowigca zatgcznik do umowy,

5) specyfikacja warunkow zamowienia (SWZ) wraz z zatgcznikami oraz
zmianami wprowadzonymi na etapie procedury przetargowej,

6) Dokumentacja projektowa, w tym: specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robét budowlanych (STWIORB) wraz ze zmianami

7) harmonogram rzeczowo — finansowy wraz ze zmianami.

Na kontrakcie okresla sie nastepujgca kolejnos¢ waznosci dokumentow:

1) umowa wraz ze specyfikacjg warunkéw zamowienia (SWZ) wraz ze zmianami

2) oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami,

3) dokumentacja projektowa, w tym specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robét budowlanych (STWIORB) wraz ze zmianami,

4) inne dokumenty wynikajgce z umowy wraz ze zmianami.

§ 7 Obowiazki stron

Zamawiajgcy i Wykonawca zobowigzani sg wspotdziata¢ przy wykonywaniu
umowy, w celu nalezytej realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robaot objetych niniejszg umowa z
nalezytg starannoscig, zgodnie z wymaganiami wynikajgcymi z:

1) postanowien niniejszej umowy,

2) specyfikacji warunkow zamowienia,

3) zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

4) obowigzujgcych Polskich Norm przenoszgcych europejskie normy
zharmonizowane, a w przypadku braku Polskich Norm przenoszgcych
europejskie normy zharmonizowane do przestrzegania art.101 ust.3 ustawy z
dnia 11 wrzesénia 2019r. Prawo Zamoéwien Publicznych (Dz. U. z 2023r., poz.
1605 tekst jednolity ze zmianami),

5) przepisami prawa budowlanego oraz innymi powszechnie obowigzujgcymi
przepisami prawa.

6) Dokumentaciji projektowej, w tym STWIORB.

Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:

1) przekazanie terenu budowy, w terminie okreslonym w § 3 ust. 1 umowy,



2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

3) dokonanie odbioréw czesciowych, odbiorow robdt zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu oraz odbioru kohcowego i pogwarancyjnego,

4) powotanie komisji odbiorowej oraz rozpoczecie prac przy odbiorze koncowym,

5) organizowanie raz w miesigcu Rady Budowy z udziatem Inzyniera Rezydenta,

Wykonawcy i podwykonawcow w celu biezgcej analizy i oceny postepu robdt,
ptatnosci za wykonane i odebrane roboty budowlane oraz rozwigzywania, w
razie potrzeby, zagadnien techniczno-wykonawczych zgtaszanych przez
uczestnikdw procesu budowlanego lub organizowanie spotkan w innym celu,
wskazanym przez Zamawiajgcego, a niezbednym do prawidtowej realizaciji
przedmiotu umowy.

. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone

na terenie budowy.

. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) opracowanie szczegdtowego harmonogramu rzeczowo - finansowego
przedmiotu umowy (dalej harmonogram) zgodnie z ponizszymi zasadami:

— harmonogram powinien by¢ sporzgdzony na podstawie kosztorysu
ofertowego z podziatem na poszczegodlne dziaty i etapy robo6t i innych
prac,

— harmonogram powinien zawiera¢ harmonogram ptatnosci jako sume
naleznosci za wszystkie elementy robét i innych prac realizowanych w
danym miesigcu rozliczeniowym,

— harmonogram powinien zawiera¢ terminy wykonania poszczegdlnych
robaot i innych prac, w tym wykonania i przedtozenia Zamawiajgcemu
dokumentacji odbiorowej, obejmujgcej rowniez dokumentacije
powykonawczg wraz z geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg
naniesiong na mape zasadnicza,

2) wykonanie czynnosci wymienionych w ustawie z dnia 7 lipca 1994. Prawo
Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz.725 ze zmianami), w tym w art.
22 ww. ustawy,

3) przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczacych robot w zakresie okreslonym
w STWIORB oraz w przepisach powszechnie obowigzujgcego prawa,

4) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu 0 postanowienia niniejszej umowy,
SWZ oraz przedmiardw robét z uwzglednieniem wymagan okreslonych w
STWIORB i przepisach powszechnie obowigzujgcego prawa,

5) kontrola jakosci materiatéw i robét zgodnie z postanowieniami STWIORB, i
przepisami powszechnie obowigzujgcego prawa,

6) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

7) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw
pozwalajacych na ocene prawidiowego wykonania przedmiotu odbioru
czesciowego i odbioru koncowego robo6t w zakresie okreslonym
postanowieniami pkt 8 STWiIORB i wymaganiami dot. operatu
kolaudacyjnego, a takze zgtaszanie Zamawiajgcemu i Inzynierowi
rezydentowi gotowosci do odbioru czesciowego wykonanych robét,



odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, odbioru
koncowego robét stanowigcych przedmiot niniejszej umowy, oraz
zapewnienie udzialu podwykonawcy/ podwykonawcéw (odpowiednio
réwniez dalszego podwykonawcy/ podwykonawcéw) w odbiorach
czesciowych i koncowym.

8) utrzymanie fadu i porzgdku na terenie budowy, a po zakonczeniu robét
usuniecie poza teren budowy wszelkich urzgdzen tymczasowego zaplecza,
oraz pozostawienie catego terenu budowy i roboét czystego i nadajgcego sie do
uzytkowania,

9) informowanie Zamawiajgcego (Inspektoréw Nadzoru) oraz Inzyniera
Rezydenta o terminie zakrycia robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
Terminy i zakres muszg by¢ zgodne z okreslonymi w STWIORB i ustalone z
Inzynierem Rezydentem. Powiadomienia, o ktérych mowa powyzej nastepujg
poprzez dokonywanie stosownych wpisow w dziennikach budowy,

10)niezwioczne informowanie Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) i Inzyniera
Rezydenta o problemach lub okolicznosciach moggcych wptyngé na jakos¢
robot lub termin zakonczenia robot,

11)niezwioczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy
kontrolach i wypadkach,

12)odpowiedzialnosé za ewentualne szkody wobec Zamawiajgcego oraz osob
trzecich wynikte na skutek prowadzenia robét lub innych dziatan Wykonawcy,

13)ponoszenie odpowiedzialnosci oraz strzezenie przed uszkodzeniem i
kradziezg materiatow przeznaczonych do wykonania robét od chwili
przekazania placu budowy do zakonczenia realizacji przedmiotu umowy,

14)naprawienie na wiasny koszt strat lub uszkodzenh w robotach i materiatach
powstatych w okresie, w ktorym Wykonawca byt za nie odpowiedzialny,
niezaleznie od przyczyn ich powstania,

15)przedktadanie Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmian, oraz
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian z
zachowaniem termindw i ustalen okreslonych w § 11 niniejszej umowy,

16)przedktadanie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy i ustugi, i
jej zmian z zachowaniem termindw i ustalen okreslonych w § 11 niniejsze]
umowy.

17)opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) i
przedtozenie Zamawiajgcemu,

18)opracowanie planu zapewnienia jakosci (PZJ),

19)wydanie zgodnej ze wzorem karty gwarancyjnej dla realizowanego zadania w
dniu odbioru koncowego,

20)zapewnienie obstugi geodezyjnej budowy,

21)opracowanie i uzyskanie uzgodnien projektu tymczasowej organizacji ruchu
na czas prowadzenia robat,
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22)w przypadku prowadzenia ruchu tymczasowego drogami innymi niz
wojewodzkie w trakcie realizacji rob6t budowlanych Wykonawca protokolarnie
przejmie od zarzgdcédw wyznaczone odcinki drog, utrzyma je w stanie
umozliwiajgcym bezpieczne korzystanie, a po likwidacji czasowej organizaciji
ruchu przywrdci je do stanu poprzedniego i protokolarnie przekaze
zarzgdcom,

23)powiadomienie wtasciwych organdw i stuzb o zamiarze wprowadzenia
organizacji ruchu zastepczego,

24)wprowadzenie, utrzymanie i likwidacja po zakonczeniu robot tymczasowe;j
organizacji ruchu zastepczego,

25)wykonanie aktualizacji docelowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem jej
zatwierdzenia, a nastepnie wprowadzenie tej organizacji ruchu zgodnie z ww.
projektem,

26)prowadzenie informacji i promocji projektu zgodnie ze STWIORB,

27)opracowanie geodezyjnego operatu powykonawczego wraz ze zmiang
uzytkéw zajetych pod pas drogowy i zgtoszenie zmian do wtasciwego ODGIK -
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu kserokopie wykazu zmian danych
ewidencyjnych potwierdzonych przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej oraz wyciag z wykazu zmian ewidencyjnych w
oryginale (dotyczy zmiany sposobu uzytkowania gruntu),

28)wykonanie innych prac wymienionych w STWIiORB,

29)dostarczenie Zamawiajgcemu protokotéw odbioru robét wykonanych
przez podwykonawcow,

30)wykonanie obowigzkéw okreslonych w § 4 ust. 10 umowy oraz innych
postanowieniach niniejszej umowy,

31)Wykonawca winien tak zaplanowacé roboty by zajecie pasa drogowego pod
realizowane roboty, w tym nieprzejezdnos$¢ drogi lub ograniczenia w
przejezdnosci drogi, byty mozliwie jak najkrotsze.

Wykonawca najpdzniej na 5 dni przed terminem rozpoczecia robot, o ktorym

mowa w § 3 ust. 2 umowy przekaze dokumenty, o ktérych mowa w § 7 ust. 5w

pkt 1 umowy oraz przedtozy do akceptacji Zamawiajgcego dokumenty, o ktérych
mowa w § 7 ust. 5 pkt 17 1 18 umowy.

Wykonawca najpdzniej na 7 dni przed terminem rozpoczecia roboét, o ktérym

mowa w § 3 ust. 2 umowy przekaze dokumenty, o ktérych mowa w § 7 ust. 5w

pkt 21 umowy.

Zamawiajgcy nie zezwoli na rozpoczecie robot do czasu przedtozenia

dokumentow i ich zaakceptowania, o ktorych mowa w ust. 6 i 7 powyzej. Zwtoka

z tego tytutu nie moze stanowic podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za okolicznosci, za ktore wytgcznie

odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajgcy.

Wykonawca zobowigzuje sie do natychmiastowego ztozenia aktualnych

oswiadczen w zakresie podstaw wykluczenia wynikajgcych z art. 5k ust. 1

Rozporzgdzenia (UE) 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczgcego srodkéw
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ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na
Ukrainie w przypadku wszelkich zmian w tym zakresie.

§ 8 Personel Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami
objetymi umowg przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i
uprawnienia budowlane wydane zgodnie z przepisami powszechnie
obowigzujgcego prawa.

2. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub zapewnienia takiego
zatrudnienia przez podwykonawce (dalszego podwykonawce) na podstawie
stosunku pracy w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy
(tekst jednolity Dz.U. z 2023 r., poz. 1465; dalej Kodeks pracy) osdb
wykonujgcych czynnosci wymienione w tabeli przedstawionej w pkt. 9.16
specyfikacji warunkow zamoéwienia.

3. Wykonawca lub podwykonawca (dalszy podwykonawca) jest obowigzany
przedstawi¢ Zamawiajgcemu, w terminie do 7-u dni od daty zawarcia niniejszej
umowy oswiadczenie o sposobie zatrudnienia osob, o ktérych mowa w ust. 2
powyzej, co do ktérych Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku
pracy, w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy lub oswiadczenie
zatrudnionych pracownikow.

4. Wykonawca, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, zobowigzuje sie przedstawi¢
do wgladu dokumenty potwierdzajgce, ze przedmiot zamowienia (przedmiot
umowy) jest wykonywany przez osoby bedgce pracownikami, wykonujgce
czynnosci wymienione w tabeli przedstawionej w pkt. 9.16 specyfikacji warunkéw
zamowienia, w tym rowniez kopie uméw poswiadczonych za zgodnosc¢ z
oryginatem, ktore stanowig o zatrudnieniu przez Wykonawce lub podwykonawce
(dalszego podwykonawce) osdb wykonujgcych czynnosci, ktore zostaty
wymienione w tabeli w pkt. 9.16 specyfikacji warunkéw zamowienia (Wykonawca
przedstawia informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w szczegolnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o
prace oraz zakres obowigzkow pracownika. Wykonawca zobowigzany jest do
ukrycia (zanonimizowania) danych osobowych, ktére sg zbedne dla realizacji celu
takiej weryfikacji przez Zamawiajgcego lub ktére mogtyby naruszac dane
osobowe pracownikow). Zamawiajgcy wzywajgc Wykonawce do przedstawienia
do wgladu dokumentow okreslonych w zdaniu poprzedzajgcym, wyznaczy termin
nie krotszy niz 10 dni na przedstawienie wymaganych dokumentéw.

4a) Niespetnienie wymogow, o ktérych mowa w ust. 2-4 powyzej, w tym
nieprzedstawienie przez Wykonawce wymaganych oswiadczen zgodnie z ust. 3
powyzej oraz dokumentdw zgodnie z ust. 4 powyzej, moze stanowi¢ podstawe:
a) do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego w czesci niewykonanej, z

przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy. Powyzsze uprawnienie do
odstgpienia od umowy Zamawiajgcy moze wykona¢ w terminie
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60 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu przestanki do odstgpienia od

umowy badz
b) do naliczenia Wykonawcy kary umownej, o ktérej mowa w § 19 ust. 1 pkt 11

umowy lub § 19 ust. 1 pkt 12 umowy.
. Wykonawca zobowigzuje sie skierowac do kierowania budowg i do kierowania
robotami branzowymi, co najmniej personel wskazany przez Wykonawce w
ofercie Wykonawcy i w wykazie osob, ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu
zamowienia. Wykonawca wyznacza Panig/Pana ................ do kierowania
pracami stanowigcymi przedmiot umowy, ktory zrzeszony jest we wtasciwej Izbie
Inzynierow Budownictwa i posiada ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilne;.
. Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 5 powyzej w trakcie realizac;ji
przedmiotu niniejszej umowy (0séb, ktére zostaty wskazane w ofercie Wykonawcy
i w wykazie oséb), musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga
pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje
takg zmiane w terminie 5 dni od daty przedtozenia propozycji i wytgcznie wtedy,
gdy kwalifikacje wskazanych os6b bedg takie same lub wyzsze od kwalifikaciji i
doswiadczenia os6b wymaganych postanowieniami SWZ na etapie postepowania
przetargowego. Brak oswiadczenia Zamawiajgcego w ciggu tego terminu oznacza
akceptacje.
. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa
w ust. 6 powyzej nie pozniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do
kierowania budowg/robotami ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w
realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy/robét
bedzie traktowana jako przerwa wynikfa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i
nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robaot.
. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktdrych
mowa w ust. 5 powyzej, winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie
wymaga aneksu do niniejszej umowy, z wyjgtkiem zmiany kierownika budowy —
taka zmiana wymaga zawarcia aneksu do umowy, na zasadach okreslonych w §
20 umowy oraz zatgczniku nr 1 do umowy.
. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania budowa/robotami
innych oso6b niz wskazane w ofercie Wykonawcy lub w wykazie oséb, ktére bedg
uczestniczy¢ w wykonywaniu niniejszej umowy moze stanowic¢ podstawe
odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego (w czesci niewykonanej), z winy
Wykonawcy. Powyzsze uprawnienie do odstgpienia od umowy Zamawiajgcy
moze wykonac w terminie 60 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu
przestanki do odstgpienia od umowy.

§ 9 Inspektor nadzoru

. Zamawiajgcy wyznacza Pana/Pamig ........ccccvvviviiiinnnns jako Inzyniera
Rezydenta, ktory zrzeszony jest w Okregowej Izbie Inzynieréw Budownictwa oraz
posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.
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. Osoba wskazana w § 9 ust.1 umowy bedzie dziata¢ w granicach umocowania
okreslonego w ustawie Prawo Budowlane.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w § 9 ust. 1
umowy. O dokonaniu zmiany Zamawiajgcy powiadomi na piSmie Wykonawce na
3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do
dziennika budowy, jezeli jest to wymagane przepisami ustawy Prawo Budowlane i
nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§ 10 Nadzér nad realizacjg umowy

. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy
pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie
zadan okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz udostepnienia im danych i
informacji wymaganych tg ustawg oraz innym pracownikom, ktérych Zamawiajacy
wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

. Personel Zamawiajgcego w okresie realizacji niniejszej umowy:

1) bedzie miat petny dostep do wszystkich czesci placu budowy i wszystkich
miejsc, z ktorych sg pozyskiwane naturalne materiaty;

2) podczas pozyskiwania wyrobdw i materiatow (na plac budowy i gdziekolwiek
indziej) bedzie uprawniony do badania, inspekcji, pomiaréw i dokonywania
préb materiatéw i wykonawstwa oraz do sprawdzania postepu robét oraz
pozyskiwania i wyrobow i materiatéw;

. Wykonawca umozliwi personelowi Zamawiajgcego petne wykonywanie

wszystkich wyzej opisanych czynnosci, wtgcznie z zapewnieniem dostepu do

placu budowy, urzadzen, pozwolen i wyposazenia bezpieczenstwa.

Zadna z tych czynnosci nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek zobowigzania

lub odpowiedzialnosci.

. Wykonawca dostarczy catg aparature, pomoc, dokumenty i inne informacije,

energie elektryczna, sprzet, paliwo, srodki zuzywalne, przyrzady, site robocza,

materiaty i stosownie wykwalifikowany i doswiadczony personel kierowniczy, jakie
sg konieczne do sprawnego przeprowadzenia wyspecyfikowanych prob.

Wykonawca uzgodni z Inzynierem Rezydentem czas i miejsce dokonania préb

kazdego z urzgdzen, materiatdw oraz czesci robot.

. Inzynier Rezydent moze zmieni¢ miejsce lub szczegdty wyspecyfikowanych préb

lub poleci¢ Wykonawcy przeprowadzenie dodatkowych prob. Jezeli te zmienione

lub dodatkowe proby pokaza, ze poddawane prébom urzgdzenia, materiaty lub
wykonawstwo nie sg zgodne

z umowa, to koszt przeprowadzenia tej zmiany bedzie poniesiony przez

Wykonawce bez wzgledu na inne postanowienia umowy.

. Inzynier Rezydent powiadomi Wykonawce z co najmniej 24-godzinnym

wyprzedzeniem o zamiarze obecnosci przy probach. Jezeli Inzynier Rezydent nie

bedzie obecny w uzgodnionym miejscu i czasie oraz nie poleci inaczej, to

Wykonawca bedzie mogt przystgpi¢ do préb i bedg one wtedy uwazane za

wykonane w obecnosci Inzyniera Rezydenta.
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7.

10.

11.

Jezeli stosujgc sie do tych polecen lub w rezultacie op6znienia, za ktore
odpowiedzialny jest Zamawiajgcy, Wykonawca dozna opoznienia, to Wykonawca
da powiadomienie Zamawiajgcemu i bedzie uprawniony do przedtuzenia terminu
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy wymienionego w § 4 ust. 8 umowy.
Zmiana umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnego aneksu, na zasadach
okreslonych w § 20 umowy.
Wykonawca bezzwitocznie przekaze Inzynierowi Rezydentowi nalezycie
poswiadczone sprawozdania z préb. Gdy préby zostang przeprowadzone z
wynikiem pozytywnym, Inzynier Rezydent uzna swiadectwo przeprowadzonych
prob sporzgdzone przez Wykonawce. Jezeli Inzynier Rezydent sam nie byt
obecny przy prébach, to zaakceptuje odczyty jako wierne.
Jezeli w rezultacie badania, inspekcji, pomiaru lub dokonania prob jakiekolwiek
urzadzenia, materiaty lub wykonawstwo bedzie uznane za wadliwe lub w inny
sposbb niezgodne z niniejszg umowa, to Inzynier Rezydent bedzie mogt takie
urzadzenia, materiaty lub wykonawstwo odrzuci¢ i zawiadomi¢ o tym Wykonawce
z podaniem powodoéw i uzasadnieniem. Wtedy Wykonawca bedzie miat
obowigzek usuniecia wad i zapewni, ze odrzucona pozycja bedzie odpowiadacé
wymaganiom umowy. Jezeli Inzynier Rezydent bedzie wymagat, aby te
urzgdzenia, materiaty lub wykonawstwo byty ponownie poddane probom, to proby
bedg powtdrzone przy tych samych ustaleniach i warunkach. Jezeli takie
odrzucenie i powtorne dokonanie prob spowoduje, ze Zamawiajgcy poniesie
dodatkowe koszty, to Wykonawca zaptaci za te koszty Zamawiajgcemu.
Bez wzgledu na jakgkolwiek uprzednig probe lub poswiadczenie, Inzynier
Rezydent moze poleci¢ Wykonawcy:
1) usung¢ z placu budowy i zastgpi¢ wtasciwymi wszelkie urzgdzenia lub
materiaty, ktére nie sg zgodne z umowa;
2) usungc¢ i ponownie wykonac kazda inng prace, ktéra nie jest zgodna z
umowa;
3) wykonac kazda prace, ktora jest pilnie wymagana dla bezpieczenstwa robét z
powodu wypadku, nieprzewidzianego wydarzenia lub z innego tytutu.
Wykonawca zastosuje sie do polecenia, w ktérym Inzynier Rezydent okresli czas
wykonania. Jesli Wykonawca nie zastosuje sie do takiego polecenia, to
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zatrudnienia i optacenia innych osob dla
wykonania tej pracy, a Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu wszystkie koszty
wynikte z tego niezastosowania sie lub Zamawiajgcy pomniejszy wynagrodzenie
kosztorysowe Wykonawcy wymienione w § 4 ust.1 umowy o odpowiednig kwote a
Wykonawca wyraza zgode na takie pomniejszenie. Celem unikniecia watpliwosci
interpretacyjnych Strony wskazuja, iz niniejsze postanowienie umowne wytgcza
regulacje z art. 480 § 1 k.c. w zakresie obowigzku uzyskania zgody sadu na
wykonanie zastepcze.
Wykonawca bedzie uiszczat wszystkie optaty za eksploatacje gornicza, optaty
dzierzawne i inne ptatnosci za:
1) materiaty budowlane uzyskiwane poza placem budowy,
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2) usuniecie i skladowanie materiatow z rozbidrki i wykopow oraz innych
zbytecznych materiatow (zarowno naturalnych jak i wyprodukowanych przez
cztowieka), za wyjatkiem sytuacji, gdy w umowie podane sg obszary
sktadowania w obrebie placu budowy.

12.Zanieczyszczenia i odpady powstate w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy
stanowig wtasnos¢ Wykonawcy i nalezy je wywiez¢ poza teren budowy z
uwzglednieniem przepisdw powszechnie obowigzujgcego prawa, w tym przede
wszystkim ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z
2023 r. poz. 1587 z pézn. zm.) i Rozporzgdzeniem Ministra Klimatu z dnia 2
stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadow (Dz.U. z 2020 r., poz. 10) z
zastrzezeniem ust. 15 ponizej. Wykonawce obcigzajg wszystkie dziatania i
obowigzki zwigzane z ich usunieciem.

13.Wykonawca obowigzany jest posiada¢ wszelkie zezwolenia, pozwolenia i decyzje
wynikajgce z aktéw prawnych wskazanych w ust. 12 powyzej w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu umowy.

14.Wszystkie optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm,
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska
poniesie Wykonawca.

15.Wszelkie materiaty pochodzgce z rozbiorki stanowig wtasnos¢ Wykonawcy.

§ 11 Podwykonawcy

1. Wykonawca bedzie mogt zatrudni¢ podwykonawce robét budowlanych
(odpowiednio dalszego podwykonawce robot budowlanych) pod warunkiem
niezgtoszenia przez Zamawiajgcego w terminie 30 dni od dnia otrzymania umowy
podwykonawczej, pisemnego sprzeciwu Wykonawcy oraz potencjalnemu
podwykonawcy (odpowiednio dalszemu podwykonawcy) robo6t budowlanych.

2. W przypadku checi powierzenia wykonywania czesci przedmiotu niniejszej
umowy podwykonawcy roboét budowlanych na Wykonawcy spoczywajg przede
wszystkim obowigzki okreslone w art. 463-464 ustawy Prawo zamdwien
publicznych przy odpowiednim zastosowaniu art. 647* Kodeksu cywilnego, z
zastrzezeniem postanowien niniejszej umowy.

3. Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy z tytutu wykonanych robét budowlanych stosuje sie
przepisy ustawy Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy Pzp nie stanowig inaczej.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatania podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow, ktorym powierzyt wykonanie jakiegokolwiek zakresu niniejszej
umowy. Powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte
wykonanie niniejszej umowy.

5. Wykonawca wykona nastepujgce roboty przy udziale podwykonawcow:

a) w zakresie budowy drogi
)
(rodzaj robot i nazwa firmy)

15



5.1 Wskazanie w niniejszej umowie przez Wykonawce zakresu prac oraz nazw
podwykonawcdw nie oznacza zgtoszenia podwykonawcy w rozumieniu Pzp
lub Kodeksu cywilnego, ani rezygnacji z procedury okreslonej ponizej w
niniejszym § 11 umowy. Wykonawca kazdorazowo, w sytuacji checi
powierzenia wykonania czesci wykonania robot budowlanych podwykonawcy
(dalszemu podwykonawcy, kolejnemu dalszemu podwykonawcy, etc.) musi
dokonac stosownego zgtoszenia, okreslonego szczegétowo w niniejszym §
11 umowy.

5.2 Jezeli Zamawiajgcy zgdat zgodnie z art. 462 ust. 3 Pzp podania danych
podwykonawcdéw zamowien na roboty budowlane oraz ustugi, ktére majg byc¢
wykonane w miejscu podlegajgcym bezposredniemu nadzorowi
Zamawiajgcego, wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich
zmianach w odniesieniu do informac;ji, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zamoéwienia, a takze przekazuje wymagane informacje na
temat nowych podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.

. W przypadku robot budowlanych, Zamawiajgcy odpowiada solidarnie z

Wykonawcg (odpowiednio takze z podwykonawcg, ktéry zawart umowe z dalszym

podwykonawcg, kolejnym dalszym podwykonawcg, etc. kazdorazowo gdy w

niniejszej umowie mowa o dalszym podwykonawcy, nalezy przez to rozumie¢

réwniez kolejnego dalszego podwykonawce, etc.) za zaptate wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy robo6t budowlanych (odpowiednio dalszemu
podwykonawcy) z tytutu wykonanych przez tego podwykonawce (odpowiednio
dalszego podwykonawce) robot budowlanych, ktérych szczegdtowy przedmiot
zostat zgtoszony Zamawiajgcemu przez Wykonawce lub podwykonawce

(odpowiednio dalszego podwykonawce) przed przystgpieniem do wykonywania

tych robot budowlanych, chyba Zze w ciggu 30 dni od doreczenia zgtoszenia,

Zamawiajgcy ztozyt Wykonawcy i zgtoszonemu podwykonawcy (odpowiednio

réwniez dalszemu podwykonawcy) w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci,

sprzeciw wobec wykonywania tych robét budowlanych przez podwykonawce

(odpowiednio dalszego podwykonawce).

. W celu zgtoszenia Zamawiajgcemu podwykonawcy robét budowlanych

(odpowiednio dalszego podwykonawcy), Wykonawca lub podwykonawca robot

budowlanych (lub odpowiednio dalszy podwykonawca) powinien przedstawi¢

Zamawiajgcemu:

a) projekt umowy z podwykonawcg (odpowiednio dalszym podwykonawcg) badz
projekt zmiany umowy podwykonawczej (wczesniej zgtoszonej
Zamawiajgcemu, co do ktorej nie wnidst on sprzeciwu), ktéry musi byé
kompletny, tzn. gotowy do podpisania przez strony, okreslajgcy w
szczegolnosci: wysokos¢ wynagrodzenia podwykonawcy (odpowiednio
dalszego podwykonawcy), oraz

b) w przypadku gdy podwykonawca (dalszy podwykonawca) ma zamiar zawrze¢
umowe o podwykonawstwo to podwykonawca (dalszy podwykonawca)
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obowigzany jest dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

8. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy robot budowlanych (odpowiednio
dalszego podwykonawcy), przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej.

9. Umowa o podwykonawstwo robot budowlanych nie moze zawieraé postanowien
ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy (odpowiednio dalszego
podwykonawcy), w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych
warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposéb mniej korzystny dla podwykonawcy
(odpowiednio dalszego podwykonawcy) niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy.

10.Kazdorazowo Zamawiajgcy moze zgtosi¢ zastrzezenia do przedtozonych, zgodnie
z ust. 7 powyzej dokumentow, w terminie i formie wynikajgcej z ust. 6 powyzej (30
dni od dnia przedtozenia kompletu dokumentéw Zamawiajgcemu). Zastrzezenia
skutkujg jednoczesnie brakiem odpowiedzialnosci Zamawiajgcego za
wynagrodzenie podwykonawcy (odpowiednio dalszego podwykonawcy) z tytutu
wykonanych przez tego podwykonawce (odpowiednio dalszego podwykonawce)
robot budowlanych. Niezgtoszenie zastrzezen, zgodnie z ust. 6 i 7 powyzej, w
terminie tam okreslonym, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

11.Zamawiajgcy moze zgtosic¢ zastrzezenia, o ktorych mowa w ust. 10 powyzej, w
szczegolnosci w sytuacii, gdy:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy),
przewidziany w przedtozonej umowie z podwykonawcg (dalszym
podwykonawcg) lub w projekcie umowy z podwykonawcg (dalszym
podwykonawcg) bedzie dtuzszy niz okreslony w ust. 8 powyzej,

b) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 9 powyzej,

c) umowa z podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) lub projekt umowy z
podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) nie spetnia wymagan okreslonych w
dokumentach zamoéwienia,

12.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

13.Postanowienia wskazane w ust. 6-11 powyzej stosuje sie odpowiednio do
zgtoszenia sprzeciwu do umowy podwykonawczej w zakresie robot budowlanych
(zawartej i przedtozonej zgodnie z ust. 12 powyzej). Sprzeciw skutkuje
jednoczesnie brakiem odpowiedzialnosci Zamawiajgcego za wynagrodzenie
podwykonawcy robo6t budowlanych (odpowiednio dalszego podwykonawcy) z
tytutu wykonanych przez tego podwykonawce (odpowiednio dalszego
podwykonawce) rob6t budowlanych. Niezgtoszenie sprzeciwu, przy odpowiednim
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14.

15.

16.

17.

zastosowaniu ust. 6 i 7 powyzej, w terminie tam okreslonym, uwaza sie za

akceptacje umowy podwykonawczej w zakresie robét budowlanych (przedtozonej

zgodnie z ust. 12 powyzej) przez Zamawiajgcego.

Powierzenie podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) do wykonania

jakichkolwiek prac (zaréwno robét budowlanych jak i wszelkich innych prac) jest

niedozwolone, w przypadku, gdy Zamawiajgcy wyrazit w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci sprzeciw, o ktérym mowa w ust. 13 powyzej. Jezeli pomimo
tego sprzeciwu Wykonawca powierzyt wykonywanie prac danemu
niezatwierdzonemu podwykonawcy (odpowiednio dalszemu niezatwierdzonemu
podwykonawcy):

a) ten niezatwierdzony podwykonawca (odpowiednio dalszy niezatwierdzony
podwykonawca) zostanie na koszt Wykonawcy usuniety z terenu, na ktorym
bedzie realizowana umowa zawarta pomiedzy nim a Wykonawcg, oraz

b) upowaznia to Zamawiajgcego wedtug wtasnego uznania do:

- odstgpienia od niniejszej umowy (w czesci niewykonanej) z winy Wykonawcy
i naliczenia mu kary umownej, o ktérej mowa w § 19 ust. 1 pkt 1 umowy albo

- naliczenia kary umownej wzgledem Wykonawcy o ktérej mowa w § 19 ust. 1
pkt 5 umowy, bez korzystania z prawa do odstgpienia przez Zamawiajgcego
od umowy, o ktérym mowa w tiret pierwszym powyzej.

Uprawnienie do odstgpienia od umowy, o ktérym mowa w tiret pierwszym

powyzej Zamawiajgcy moze kazdorazowo wykona¢ w terminie 6 tygodni od

uzyskania informacji o wykonywaniu jakichkolwiek prac przez niezatwierdzonego
podwykonawce lub dalszego niezatwierdzonego podwykonawce w stosunku, do
ktérego Zamawiajgcy zgtosit sprzeciw, o ktorym mowa w ust. 13 powyzej, nie
pozniej jednak niz do dnia podpisania Protokotu Odbioru Korncowego Robot

Inwestycyjnych.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi lub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow

o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie

zamowienia publicznego oraz umdéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat

wskazany przez Zamawiajgcego w dokumentach zamdwienia, jako
niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz

50.000,00 zt netto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 15 powyzej, podwykonawca lub dalszy

podwykonawca, przektada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy

réwniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust.15 powyzej, jezeli termin zaptaty

wynagrodzenia jest dluzszy niz okreslony w ust. 8 powyzej, Zamawiajgcy

informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w § 19 ust. 1 pkt

9 umowy.
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18.Przepisy ust. 6 - 17 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o
podwykonawstwo.

19.Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylania sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia.

20.Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.19 powyzej, dotyczy wytacznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

21.Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

22.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany
umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 19 powyzej. Zamawiajgcy informuje o
terminie zgtoszenia uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informac;ji.
W uwagach nie mozna powotywac sie na potrgcenie roszczen Wykonawcy
wzgledem podwykonawcy, niezwigzanych z realizacjg umowy o
podwykonawstwo.

23. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 22 powyzej, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej
zapfaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia
zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnosc takiej zapftaty.

24.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.19 powyzej, Zamawiajgcy potrgca kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

25.Koniecznosc¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.19 powyzej, lub koniecznos¢

dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w

sprawie zamoéwienia publicznego uprawnia Zamawiajgcego do odstgpienia od
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umowy w sprawie zamoéwienia publicznego w terminie 60 dni od zaistnienia
podstaw do odstgpienia od umowy wskazanych powyzej.

26.Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku
podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowic¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia
realizacji przedmiotu zamowienia, o ktérym mowa w § 4 ust. 8 umowy.

27.Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany podwykonawcy, wprowadzenie
nowego podwykonawcy, rezygnacji z podwykonawcy, wskazanie innego zakresu
podwykonawstwa oraz wykonania zamowienia przy pomocy podwykonawcow,
pomimo niewskazania w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
zadnej czesci zamowienia przeznaczonej do wykonania w ramach
podwykonawstwa.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1
ustawy Pzp, w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia. Przepis art. 122 ustawy Pzp stosuje sie
odpowiednio. Propozycja zmiany musi by¢ uzasadniona na pismie przez
Wykonawce i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajgcego. Zamawiajgcy
zaakceptuje/badz nie takg zmiane w terminie 5 dni od daty przedtozenia
propozyciji.

28.Wykonawca, ktéry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotéw, o ktérych mowa w art. 118 ust. 1 Pzp, odpowiada solidarnie z
podmiotem, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobdw, za szkode
poniesiong przez Zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia tych
zasobodw, chyba ze za nieudostepnienie zasobow nie ponosi winy.

29.W przypadku powierzenia przez Wykonawce wykonania czesci umowy
podwykonawcom, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do wstrzymania zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy (lub czesci wynagrodzenia) do czasu
udokumentowania przez Wykonawce faktu zaptaty podwykonawcom
wymagalnych wynagrodzen w zakresie, w jakim Strony ponoszg wobec
podwykonawcéw solidarng odpowiedzialnos¢ za zaptate tych wynagrodzen — do
wysokosci wynagrodzen niezaptaconych. Wykonawca jest zobowigzany do
zwrotu Zamawiajgcemu wszelkich kwot, ktére Zamawiajgcy zapfacit
podwykonawcom wskutek skierowania do niego roszczen podwykonawcow
niezaspokojonych przez Wykonawce, w terminie 14 dni od dnia wezwania do
zapfaty, wraz z wszelkimi kosztami, jakie z tego tytutu ponidst Zamawiajgcy.

§ 12 Materialy
1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatdw dostarczonych przez
Wykonawce.



. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, powinny odpowiadac co do jakosci
wymaganiom okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1213) oraz wymaganiom
okreslonym w STWiORB.

. Wykonawca przedtozy Inzynierowi Rezydentowi do oceny probki materiatow (jesli

sg konieczne) i odnosne informacje — zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r.

o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. 2021 r., poz. 1213), w celu

uzyskania odpowiedniej zgody przed uzyciem tych materiatéw dla realizacji robot

objetych niniejszg umowa:

1) standardowe prébki producenta materiatow i probki wyspecyfikowane w
innych dokumentach umowy, wszystko na koszt Wykonawcy. Inzynier
Rezydent moze dopusci¢ dostarczenie stosownych informaciji, np. Aprobat
technicznych, Krajowych deklaracji zgodnosci itp. bez dostarczenia probek
materiatow,

2) dodatkowe probki, polecone przez Inzyniera Rezydenta.

. Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatow oraz robot

zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiatow i robo6t okreslonymi w STWiIORB

oraz rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych drog publicznych (Dz. U. poz.

1518).

. Kazda probka bedzie zaopatrzona w etykiete, wskazujgcg pochodzenie i

zamierzone uzycie w realizowanych robotach.

§ 13 Roboty dodatkowe i zamienne

. Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do wykonania przedmiotu

niniejszej umowy, poleca¢ Wykonawcy na pismie:

1) wykonanie robot wynikajgcych z zasad wiedzy technicznej oraz koniecznych
dla realizacji celu umowy, a niewyszczegolnionych w przedmiarach robét,

2) zwiekszenia, zmniejszenia lub zaniechania czesci robét objetych przedmiarem
robot. Wynikajgce zmiany muszg byc¢ nieistotne w rozumieniu przepiséw
ustawy Prawo budowlane oraz zaakceptowane przez Inzyniera Rezydenta
oraz Zamawiajgcego. Po uzyskaniu akceptaciji, sporzadzenie wykazu
nieistotnych zmian spoczywa na Kierowniku Budowy,

3) wykonanie robét zamiennych w stosunku do ujetych w dokumentacii
projektowej; zmniejszenia badz zwiekszenia ilosci robot ujetych w
poszczegolnych pozycjach kosztorysu ofertowego.

. Na wniosek Wykonawcy, za zgodg Inzyniera Rezydenta, mogg by¢ dokonywane

zmiany technologii oraz materiatow wykonania elementow robot. W tym

przypadku Wykonawca przedstawi opis proponowanych zmian, rysunki i wycene
kosztow. Opracowanie to wymaga akceptacji Inzyniera Rezydenta i zatwierdzenia
do realizacji przez Zamawiajgcego. Wykonawca musi przedstawi¢ wycene
zgodng z zapisami § 14 umowy.

. Podstawe wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 i ust. 2 powyzej bedg

stanowity protokoty koniecznosci. Zatgczniki do protokotow koniecznosci bedg
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stanowity kopie odpowiednich rysunkow przedstawiajgce wprowadzane nieistotne
zmiany (zaznaczone kolorem czerwonym) potwierdzone przez, kierownika
budowy oraz Inzyniera Rezydenta, przy czym sporzadzenie takich rysunkéw jak
rowniez koszty z tym zwigzane lezg po stronie Wykonawcy.

. Wydane przez Zamawiajgcego polecenia, o ktorych mowa w ust. 1 powyzej nie
uniewazniajg w jakiejkolwiek mierze umowy, a skutki tych polecen mogg stanowi¢
podstawe do zmiany — na wniosek Wykonawcy — terminu zakonczenia robét, o
ktérym mowa w § 4 ust. 8 niniejszej umowy oraz zmiany wynagrodzenia, zgodnie
z postanowieniami § 14 umowy. Zmiana umowy moze nastgpi¢ w formie
pisemnego aneksu, na zasadach okreslonych w § 20 umowy.

. Zmiany wynikajgce z polecen, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej muszg by¢
uwzglednione przez Wykonawce w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo-
finansowym.

. Wszelkie roboty nieobjete niniejszym zamowieniem lecz niezbedne do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, ktdrych wykonanie stato sie
konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia bedgce
robotami dodatkowymi lub zamiennymi, rozliczone zostang w ramach aneksu do
umowy i wg zasad okreslonych w § 14 oraz § 20 umowy z uwzglednieniem art.
455 ustawy Pzp.

. W przypadku wystgpienia robét zamiennych, dodatkowych, podobnych lub
zwiekszajgcych zakres podstawowy Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé
wydtuzenia terminu realizacji umowy. Zmiana umowy moze nastgpi¢ w formie
pisemnego aneksu, na zasadach okreslonych w § 20 umowy.

. W przypadku wystgpienia sprzyjajgcych warunkow na przyspieszenie realizacji
zadania dopuszcza sie skrocenie terminu, o ktérym mowa w § 4 ust. 8 umowy.
Podstawg do skrocenia powyzszego terminu bedzie wystgpienie Wykonawcy
wraz z uaktualnionym harmonogramem rzeczowo — finansowym, zatwierdzonym
przez Zamawiajgcego.

§ 14 Rozliczanie robot dodatkowych i zamiennych

. Jezeli roboty wynikajgce z poleceh wprowadzonych zgodnie z postanowieniami §
13 ust. 1 niniejszej umowy, odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym,
cena jednostkowa okreslona w kosztorysie ofertowym znajduje zastosowanie do
wyliczenia wysokos$ci wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

. Jezeli roboty wynikajgce z polecen wprowadzonych postanowieniami § 13 ust. 1
niniejszej umowy nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym (a
zatem sg to roboty nieprzewidziane w kosztorysie ofertowym), Wykonawca
powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje ceny jednostkowe;j
tych robot. Kalkulacje winny by¢ sporzgdzone na podstawie czynnikow
cenotworczych nie wyzszych niz wartosci srednie podane w wydawnictwie
~Sekocenbud” dla kwartatu poprzedzajgcego miesigc, w ktérym kalkulacja jest
sporzgdzana oraz naktadow rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadow
Rzeczowych (KNR), a w przypadku roboét, dla ktérych nie okreslono naktadow
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rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub naktadow

wiasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

3. Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji
Zamawiajgcemu bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2
powyzej, Zamawiajgcy wprowadzi korekte ceny opartg na wtasnych wyliczeniach
na podstawie srednich cen stosowanych powszechnie w obrocie.

4. Wykonawca powinien dokonac¢ wyliczen cen w sposob opisany w ust. 2 powyzej
oraz przedstawi¢ Zamawiajgcemu wysokos¢ wynagrodzenia wynikajgcg ze zmian
przed rozpoczeciem robot wynikajgcych z tych zmian.

5. Zasady okreslone w ust. 1 - 4 powyzej dotyczy¢ beda réwniez robot realizowanych
w ramach robét dodatkowych.

6. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wykonania zamiennej dokumentac;ji
projektowej obejmujgcej roboty konieczne do wykonania w celu prawidtowego
funkcjonowania przedmiotu umowy. Wszelkie roboty wynikajgce z zamiennego
projektu budowlanego wraz z projektem, bedg objete aneksem do niniejszej
umowy, przy uwzglednieniu postanowien § 20 umowy.

7. W przypadku wykonania projektu zamiennego oraz wynikajgcych z niego robét, o
czym mowa w ust. 6 powyzej na Wykonawcy spoczywajg nastepujgce obowigzki:
1) przygotowanie protokotu koniecznos$ci z uzyskaniem wszystkich niezbednych

akceptacji,

2) przygotowanie projektowej dokumentacji zamiennej wraz z uzyskaniem
wszelkich koniecznych uzgodnien, w tym uzgodnien koniecznych do uzyskania
zmiany pozwolenia budowlanego, oraz Specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych. Zamienna dokumentacja projektowa musi by¢
zaakceptowana przez osoby sprawujgce nadzoér autorski (podpis i pieczgtka
imienna),

3) w przypadku koniecznosci uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowe,
Wykonawca przygotuje wszystkie konieczne dokumenty w ilosci niezbednej do
uzyskania w/w decyzji i przekaze je Zamawiajgcemu po wczeshniejszym
uzyskaniu od Zamawiajgcego stosownego upowaznienia,

4) przygotowanie przedmiaru robot koniecznych do wykonania,

5) przygotowanie wyceny robét wynikajgcych z dokumentacji zamiennej zgodnie z
zapisami ust. 1 - 4 powyzej.

8. Zamienna dokumentacja projektowa musi zawiera¢ wykaz zmian w stosunku do
podstawowego zakresu robét i STWIORB.

9. Wykonawca nie moze przystgpi¢ do wykonania ani wykona¢ robét wynikajgcych z
projektu zamiennego bez zgody Zamawiajgcego.

10. W przypadku, gdyby zamienna dokumentacja projektowa spowodowata
pominiecie jakiejkolwiek czesci robot z zamowienia podstawowego,
wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamdwienia ulegnie zmniejszeniu.
Wykonawca przedstawi zestawienie ilosci robét zaniechanych oraz wycene tych
robét zgodng z cenami jednostkowymi z kosztorysu ofertowego Wykonawcy.
Zestawienie i wycena muszg uzyskac akceptacje Zamawiajgcego.
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11. Podstawe do wykonania robét wynikajgcych z dokumentacji zamiennej bedzie
stanowit protokot koniecznosci oraz zatwierdzony projekt zamienny o ktérym mowa
w ust. 7 powyzej niniejszego paragrafu.

12. Zamawiajgcy ma prawo na kazdym etapie realizacji umowy, zazgdac
rozwiniecia kosztorysow ofertowych na kosztorysy szczegétowe w celu
udokumentowania wskaznikow cenotworczych, a Wykonawca ma obowigzek
przedstawicC kosztorys szczegotowy najpdzniej w ciggu 7 dni od dnia wystgpienia
Zamawiajgcego.

13. W przypadku realizacji robot wynikajgcych z dokumentacji zamiennej
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany terminu umowy. Zmiana umowy moze
nastgpi¢ w formie pisemnego aneksu, na zasadach okreslonych w § 20 umowy.

§ 15 Odbiory

1. Odbiory poszczegdlnych zakresow rzeczowych okreslonych w umowie odbywac
sie bedg w okresach wynikajgcych z harmonogramu rzeczowo — finansowego,
stanowigcego zatgcznik do niniejszej umowy.

2. W trakcie wykonywania umowy dokonywane sg odbiory:

a) czesciowe wykonanych robat,
b) robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,
c) odbior koncowy.

3. Odbiory czesciowe sg dokonywane w celu prowadzenia czesciowych rozliczen
za realizacje przedmiotu umowy, wykonane roboty, sprawdzenia rzeczywistego
ich wykonania oraz ich jakosSci.

4. Po wykonaniu czesci robot budowlanych, objetych przedmiotem niniejsze;j
umowy, Wykonawca zgtasza gotowosc¢ do ich odbioru poprzez odpowiedni wpis
do Dziennika budowy i zawiadamia Zamawiajgcego o gotowosci do ich odbioru
oraz przedstawia dokumenty rozliczeniowe zgodnie z § 5 ust. 1 umowy.

5. Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje Protokotem Odbioru Czesciowego
Robét na podstawie sporzgdzonego przez Wykonawce i akceptowanego przez
Inzyniera Rezydenta wykazu wykonanych robét, w terminie 7dni, liczgc od dnia
zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

6. Odbidr robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu ma na celu sprawdzenie
rzeczywistego ich wykonania oraz ich jakosci.

7. Wykonawca nie jest uprawniony, przed uzyskaniem wczesniejszej zgody
Inzyniera Rezydenta, do zakrycia wykonanych robo6t budowlanych. Wykonawca
jest obowigzany umozliwic¢ Inzynierowi Rezydentowi sprawdzenie wykonanych
robot, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym.

8. Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu pisemnym zgtoszeniem do Zamawiajgcego i jednoczesnie zawiadamia o
tej gotowosci Inzyniera Rezydenta.

9. Inzynier Rezydent dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu
2 (dwdch) dni od daty zgtoszenia gotowosci do ich odbioru.
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10. Jezeli Inzynier Rezydent uzna odbidr robot zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu za zbedny, jest obowigzany niezwtocznie zawiadomic¢ o tym
Wykonawce, nie pozniej jednak niz w ciggu 2 (dwoch) dni od otrzymania
powiadomienia Wykonawcy o gotowosci do odbioru.

11. W razie niezgtoszenia Inzynierowi Rezydentowi gotowosci do odbioru robot
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robot przed
ich odbiorem, Wykonawca jest obowigzany odkry¢ lub wykonac otwory
niezbedne dla zbadania robdt, a nastepnie przywrocic stan poprzedni.

12. Wykonawca jest obowigzany zapewni¢ udziat podwykonawcy/podwykonawcow
w odbiorze czesciowym wykonanych robot i odbiorze robot zanikajgcych lub
ulegajgcych zakryciu, jezeli podwykonawca (podwykonawcy) brat (brali) udziat w
ich wykonaniu.

13. Protokoty odbioru robét (zaréwno czesciowe jak i koncowe) sporzgdzone
pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg, muszg by¢
obowigzkowo podpisane i zatwierdzone przez Inzyniera Rezydenta.

14. Odbidr koncowy robot nastepuje z chwilg podpisania Protokotu Odbioru
Koncowego Robdt Inwestycyjnych, po dostarczeniu Zamawiajgcemu
zawiadomienia o zakohczeniu robot budowlanych wraz z operatem
kolaudacyjnym.

15. Operat kolaudacyjny musi zawiera¢ miedzy innymi:

- dokumenty z przeprowadzonych badan laboratoryjnych i sprawdzen,

- dokumenty potwierdzajgce jakos¢ wbudowanych materiatow,

- dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu wyrobow do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie, - obmiary powykonawcze wykonanych robét
uporzgdkowane w kartach obmiaru,

- kompletng dokumentacje powstatg w wyniku inwentaryzacji powykonawczej
potwierdzajgca, ze wyeksponowane na mapach obiekty budowlane oraz sieci
zostaty zinwentaryzowane, a dokumenty powstate w wyniku inwentaryzacji
zostaty przyjete do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

- o$wiadczenia Kierownika budowy oraz Kierownikéw Robo6t (zgodnie z ustawg
Prawo budowlane),

- W razie zmian nieodstepujgcych w sposéb istotny od zatwierdzonego projektu
lub warunkéw pozwolenia na budowe — kopie rysunkéw wchodzgcych w sktad
zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami oraz
uzupetniajgcym opisem. W takim przypadku o$wiadczenie o ktdrym mowa
wyzej powinno by¢ potwierdzone przez Projektanta i Inzyniera Rezydenta.

16. Czynnosci odbioru korncowego zostang zakoriczone przez Zamawiajgcego

najpozniej w ciggu 30 dni od daty ztozenia kompletnego operatu

kolaudacyjnego oraz pod warunkiem stwierdzenia wypetnienia przez

Wykonawce warunkéw okreslonych w niniejszym §15 umowy.
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§ 16 Ubezpieczenie

. Wykonawca przez caty czas realizacji umowy (wtgcznie z dniem podpisania
Protokotu Odbioru Koncowego Robdét Inwestycyjnych) bedzie ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarcze;j
zgodnej z przedmiotem umowy, na wartos¢ nie nizszg niz 15 000 000,00 PLN. W
przypadku, gdy umowa bedzie realizowana wspolnie przez kilku Wykonawcow
(np.: Konsorcjum firm, spotka cywilna) polise, o ktérej mowa powinien ztozy¢
jeden dowolny Wykonawca sposrod Wykonawcow majgcych realizowac wspolnie
umowe na wartos¢ wskazang powyzej. Polisa musi obejmowac odpowiedzialnos¢
cywilng wszystkich Wykonawcow realizujgcych umowe wspolnie.

Suma ubezpieczenia powinna by¢ okreslona na jedno i wszystkie zdarzenia.

. Wykonawca przedktada polise ubezpieczenia obejmujgca zakres ubezpieczenia

nie mniejszy niz:

- OC pracodawcy — podlimit sumy gwarancyjnej nie mniejszy niz 1 000 000,00
PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,

- wadliwego wykonania robét i ustug,

- nienalezytego wykonania zobowigzania,

- za szkody wyrzgdzone przez maszyny budowlane, w tym szkody w instalacjach
podziemnych,

- za szkody spowodowane w mieniu 0sob trzecich w wyniku wibracji, ostabienia
elementow nosnych, polegajgce na catkowitym lub czesciowym zawaleniu
obiektu,

- OC podwykonawcow,

- ubezpieczenie szkdd wyrzgdzonych wzajemnie.

. Umowy ubezpieczenia nie mogqg zawierac klauzuli wykluczajgcej wyptate

odszkodowania za zobowigzania wobec Wojewodztwa Opolskiego — Zarzadu

Drog Wojewoddzkich w Opolu.

. W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej umowy nie mogg

zawierac¢ zapisow dot. franszyzy, polegajgcej na braku odpowiedzialnosci

ubezpieczyciela za szkody objete zakresem ubezpieczenia, ktdrych wartosc¢ jest
nizsza od okreslonych takg franszyzg kwot.

. Wykonawca ubezpieczy roboty i materiaty na kwote nie nizszg od wynagrodzenia

kosztorysowego Wykonawcy brutto wymienionego w § 4 ust. 1 umowy wigczajgc

w to koszty rozbiorki, a takze koszty usuniecia szkod powstatych w wykopach,

skarpach, nasypach, usuniecia gruzu i honoraria konsultantéw. Ubezpieczenie to

bedzie w mocy od daty przekazania placu budowy az do daty podpisania

Protokotu Odbioru Koncowego Robét Inwestycyjnych.

. Wykonawca najpézniej w dniu przekazania terenu budowy, o ktérym mowa w § 3

ust. 1 umowy przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczone ,za zgodnosc¢ z

oryginatem” kopie umow ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1 oraz 5 powyze;j.

. Zamawiajgcy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentow, o

ktorych mowa w ust. 6 powyzej. Zwioka z tego tytutu bedzie traktowana jako
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powstata z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
zmiany terminu zakonczenia robot.

. Z chwilg przejecia pasa drogowego (terenu budowy) Wykonawca ponosi wszelkg
odpowiedzialno$¢ oraz koszty za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkow dotyczgcych pracownikéw i 0sob trzecich, powstatych w zwigzku z
prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze z ruchem pojazdow
mechanicznych.

. Jezeli w trakcie wykonywania przedmiotu umowy okaze sie, ze Wykonawca nie
jest w stanie przedstawi¢ dowoddw zawarcia umow ubezpieczenia, o ktorych
mowa w ust. 1 lub 5 powyzej, optacenia sktadek ubezpieczeniowych lub waznosci
polis ubezpieczeniowych (przedtuzenie waznosci polis), to Zamawiajgcy moze
wstrzymac wykonywanie umowy ze skutkiem natychmiastowym. Skutki takiego
wstrzymania roboét poniesie wytgcznie Wykonawca. Zamawiajgcy moze takze w
stosownym zakresie zawrze¢ na koszt Wykonawcy umowe ubezpieczeniowg lub
ja przedtuzy¢, optacajgc sktadki ubezpieczeniowe z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

§ 17 Rekojmia i gwarancja

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy oraz

rekojmi za wady fizyczne i prawne na roboty objete niniejszg umowa.

Strony ustalajg, ze okres gwarancji jakosci wynosi ....... lat.

Strony ustalajg, ze okres gwarancji jakosci nie moze wynosi¢ mniej, niz 60

miesiecy (5 lat), zas okres rekojmi za wady wydtuza sie na okres udzielonegj

gwarancji jakosci, wskazany w ust. 2 powyzej, z zastrzezeniem, ze okres rekojmi
za wady nie moze wynosi¢ mniej niz okres wskazany w przepisach powszechnie
obowigzujgcego prawa (min. 5 lat).

Bieg okresu gwaranciji jakosci i rekojmi za wady rozpoczyna sie:

1) w dniu nastepnym liczgc od daty wystawienia Protokotu Odbioru
Zakonczonych Robét Inwestycyjnych, a w przypadku gdy stwierdzono wady w
toku odbioru, dnia nastepnego po potwierdzeniu ich usuniecia,

2) dla wymienianych materiatéw i urzgdzen z dniem ich wymiany.

Dochodzenie uprawnien z tytutu gwaranciji jakosci nie wyklucza mozliwosci

dochodzenia przez Zamawiajgcego roszczen z tytutu rekojmi za wady.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi i gwaranciji jezeli zgtosit

wade przed uptywem okresu rekojmi i gwaranciji.

Strony wyrazajg zgode na to aby koszty usuwania wad pokrywane byty:

1) w przypadku rekojmi — z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

2) w przypadku gwarancji zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy — z
zastrzezeniem ust. 13 ponizej.

Strony umowy dokonajg ostatniego przegladu w okresie trwania gwaranc;ji i

rekojmi za wady, zwanego dalej przegladem gwarancyjnym najpozniej na 1

miesigc przed uptywem gwarancji jakosci i rekojmi za wady, a stwierdzone

wowczas wady Wykonawca usunie niezwtocznie w ramach gwarancji lub rekojmi
za wady.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

W okresie trwania gwarancji i rekojmi za wady dokonywane bedg przeglady
gwarancyjne, co najmniej jednokrotnie w ciggu kazdego roku.
Stwierdzone podczas przegladdéw, o ktéorych mowa w ust. 8 i 9 powyzej, wady
Wykonawca usunie w ramach gwarancji lub rekojmi za wady w terminach
wyznaczonych przez Zamawiajgcego w Protokotach z przegladow. Termin
usuniecia wad powinien uwzgledniac techniczne uwarunkowania zwigzane z
wykonaniem tego obowigzku przez Wykonawce, jak réwniez fakt czy skutki
ujawnionej wady stanowig zagrozenie bezpieczenstwa zycia, zdrowia lub mienia.
Warunkiem wykonania uprawnien z tytutu rekojmi za wady fizyczne jest ztozenie
przez Zamawiajgcego pisemnego zawiadomienia — reklamacji najpozniej w
ciggu 30 dni od wykrycia wady, natomiast w odniesieniu do wykonywania
uprawnien z tytutu gwarancji jakosci majg zastosowanie postanowienia zawarte
w Karcie Gwarancyjnej (stanowigcej zatgcznik nr 3 do umowy).
Przeglady gwarancyjne bedg realizowane zgodnie z zapisami zawartymi w
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(wymagania ogolne), a ujawnione wady Wykonawca bedzie usuwat zgodnie z
uwagami Zamawiajgcego przekazywanymi w protokotach z przeglgdow
gwarancyjnych lub powiadomieniach o wystgpieniu wad oraz wytycznymi
zawartymi w ww. Specyfikacjach i zasadami sztuki budowlanej.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego, to Zamawiajgcy moze zlecic¢ usuniecie ich innemu podmiotowi
na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze). Celem unikniecia watpliwosci
interpretacyjnych Strony wskazuja, iz niniejsze postanowienie umowne wytgcza
regulacje z art. 480 § 1 k.c. w zakresie obowigzku uzyskania zgody sadu na
wykonanie zastepcze.
W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z
zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy lub
odpowiednio z zabezpieczenia usunigcia wad.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwaranc;ji
jakosci na zasadach przewidzianych w ustepach poprzedzajgcych, takze po
okresie okreslonym w ust. 2 i 3 powyzej, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego
okresu.
Udzielona gwarancja i rekojmia nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do
dochodzenia roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach
okreslonych w K.C.
W przypadku naprawy lub wymiany rzeczy (lub jej istotnej czesci) w ramach
gwarancji jakosci lub rekojmi za wady, termin gwaranciji jakosci lub rekojmi za
wady biegnie na nowo dla dokonanej naprawy lub wymiany od dnia ich
dokonania.
W razie stwierdzenia w okresie gwarancji jakosci lub rekojmi za wady wad
nienadajgcych sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:
a) zgdac obnizenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy - jezeli
wady umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem (wady nieistotne),
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18.

b) odstgpi¢ od umowy - jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z jego przeznaczeniem (wady istotne), na zasadach
okreslonych w § 24 ust. 1 pkt. 10) umowy oraz naliczenia kary umownej, o
ktorej mowa w § 19 ust. 1 pkt 1 umowy.

Jezeli Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu osobny dokument gwarancyjny,

dokument gwarancyjny nie moze zawierac jakichkolwiek wytgczen

odpowiedzialnosci nieprzewidzianych w niniejszej umowie (w tym w jej
zatgcznikach). Przede wszystkim zas postanowienia dokumentu gwarancyjnego
nie mogag by¢ sprzeczne z postanowieniami umowy, a w przypadku takiej
sprzecznosci pierwszenstwo przed postanowieniami dokumentu gwaranciji
udzielonej przez Wykonawce/Producenta, majg postanowienia niniejszej umowy.

Przez sprzecznos¢ dokumentu gwarancji udzielonej przez

Wykonawce/Producenta, Zamawiajgcy rozumie rowniez zawarcie w niej

postanowien nieuregulowanych w niniejszej umowie, nie znajdujgcych sie wprost

W niniejszej umowie lub w jakikolwiek sposdb sprzecznych z niniejszg umowa, a

ktére bedg niekorzystne dla Zamawiajgcego.

§ 18 Zabezpieczenie

Wykonawca wnidst Zamawiajgcemu przed podpisaniem umowy zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci 5 % ceny catkowitej brutto podanej w
(0] (=] o= | PLN

(stowni€: ..ceveiiiiiiiiieens 00/100 PLN) w formie .........cccooviiiiiininennnn.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy w wysokosci 70 %
zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia sporzadzenia Protokotu Odbioru
Koncowego Robdt Inwestycyjnych, o ile nie stwierdzono wad, a w przypadku
stwierdzenia takich wad w terminie 30 dni od daty potwierdzenia usuniecia wad
stwierdzonych przy odbiorze korncowym.

Pozostata czes¢ ww. zabezpieczenia w wysokosci 30% stanowi¢ bedzie
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji i zostanie
zwrdécona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy
Pzp.

Zmiana formy zabezpieczenia bedzie dokonywana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

W przypadku zawarcia przez Strony aneksu przedtuzajgcego termin zakonczenia
robét budowlanych, o ktérym mowa w § 4 ust. 8 umowy lub opdznieh w
wykonaniu przez Wykonawce robét budowlanych w terminie okreslonym w § 4 ust
8 umowy, Wykonawca ma obowigzek przed uptywem okresu waznosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1 powyzej,
jednak nie pozniej niz na 30 dni przed uptywem waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia, przedtuzy¢ okres waznosci ww. zabezpieczenia lub przedtozy¢
Zamawiajgcemu nowe zabezpieczenie na dalszy dodatkowy okres niezbedny do
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zakonczenia rob6t budowlanych i dokonania odbioru koncowego robot
inwestycyjnych. W przypadku niedotrzymania wskazanego powyzej terminu
Zamawiajgcy bedzie zobowigzany do dokonania wyptaty catej kwoty z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i zamienienia formy
zabezpieczenia na pieniezng, zgodnie z art. 452 ust. 9 oraz 10 Pzp. Przedtuzone
lub nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy winno nastgpi¢ na dalszy
dodatkowy okres niezbedny do zakonczenia robét budowlanych i dokonania
odbioru koncowego roboét inwestycyjnych

7. Wykonawca, w razie stwierdzenia w trakcie odbioru koncowego wad przedmiotu
umowy, ma obowigzek przed uptywem okresu waznosci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust.1, przedtuzy¢ okres jego
waznosci lub przedtozy¢é Zamawiajgcemu nowe zabezpieczenie na dalszy
dodatkowy okres niezbedny do usuwania takich wad. Niewywigzanie sie przez
Wykonawce z tego zobowigzania uprawnia Zamawiajgcego do naliczenia wobec
Wykonawcy kary umownej, o ktérej mowa w § 19 ust. 1 pkt. 10 umowy oraz do
dodatkowego uruchomienia obowigzujacego jeszcze zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej w celu
pokrycia roszczen Zamawiajgcego z tytutu nienalezytego wykonania umowy.

8. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w okresie udzielonej rekojmi bedzie
zobowigzany najpdzniej na 14 dni przed uptywem okresu waznosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o ktorym mowa w ust. 3 powyzej
przedtuzy¢ okres waznosci tego zabezpieczenia lub przedtozy¢ Zamawiajgcemu
nowe zabezpieczenie na dalszy dodatkowy okres niezbedny do usuwania takich
wad. Niewywigzanie sie przez Wykonawce z tego zobowigzania uprawnia
Zamawiajgcego do uruchomienia obowigzujacego jeszcze zabezpieczenia w
celu pokrycia roszczen zwigzanych z usunieciem takich wad.

§ 19 Kary umowne

Strony ustalajg nizej wymienione kary umowne.
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu:

1) kare umowng w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 4 ust.1 umowy, w przypadku odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego z winy Wykonawcy, takze z przyczyn odstgpienia od umowy
okreslonych wprost w umowie,

2) kare umowng w przypadku zwtoki Wykonawcy w wykonaniu
przedmiotu umowy — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy, liczgc za kazdy dzieh zwtoki
od umownego terminu zakonczenia robot, wskazanego w § 4 ust. 8
umowy,

3) kare umowng za zwtoke w usunieciu wad ujawnionych w toku Odbioru
Koncowego Robaét Inwestycyjnych lub w okresie rekojmi za wady lub w
okresie gwarancji jakosci w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego
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brutto, o ktérym mowa w § 4 ust.1 umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczac od
dnia wyznaczonego do usuniecia wad,

4) kare umowng w wysokosci 20 000,00 zt, w przypadku powierzenia przez
Wykonawce wykonywania robot objetych umowg podwykonawcy roboét
budowlanych oraz dalszemu podwykonawcy robét budowlanych, co do
ktérych Zamawiajgcy wniost sprzeciw, zgodnie z § 11 ust. 1 umowy lub § 11
ust. 14 lit. b) umowy

5) kare umowng w wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 4 ust.1 umowy, w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej
zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, jak rowniez w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej
zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany
wynagrodzenia, o ktorej mowa w art. 439 ust. 5 Pzp za kazde takie
naruszenie,

6) kare umowng w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 4 ust.1 umowy, w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
lub projektu jej zmiany na zasadach okreslonych w § 11 umowy, za kazde
takie naruszenie,

7) kare umowng w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 4 ust.1 umowy, w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany, za kazde takie naruszenie,

8) kare umowng w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 4 ust.1 umowy, w przypadku braku zmiany umowy o
podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wymagalnych naleznosci
podwykonawcy za wykonane i odebrane roboty, dostawy i ustugi ujete
umowg o podwykonawstwo, zgodnie z § 11 ust. 8 umowy za kazde takie
naruszenie,

9) kare umowng w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 4 ust.1 umowy, w przypadku niewywigzania sie z obowigzku, o
ktérym mowa w § 18 ust. 7 umowy za kazde takie naruszenie,

10)kare umowng w kwocie 10.000,00 zt za zwtoke lub niewykonanie obowigzku
okreslonego w § 8 ust. 3 umowy za kazde takie naruszenie,

11)kare umowng w kwocie 10.000,00 zt za zwioke lub niewykonanie obowigzku
okreslonego w § 8 ust. 4 umowy za kazde takie naruszenie,

12)kare umowng w kwocie 10.000 zt za kazde zawinione przez Wykonawce
ztamanie obowigzkoéw wskazanych w § 22 lub § 23 ust. 3 umowy.

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia od umowy z
przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego — w wysokosci 10%
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wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust.1 umowy, przy czym kara
umowna z tytutu odstgpienia od umowy nie jest nalezna Wykonawcy, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpi z przyczyn, o ktérych mowa w art.456 ust. 1
ustawy Pzp.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za zwtoke w przekazaniu
Wykonawcy terenu budowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 1 umowy - w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1
umowy za kazdy dzien zwioki.

. taczna maksymalna wysokosc¢ naliczonych Wykonawcy kar umownych nie moze
przekroczy¢ 20% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 4 ust.1
umowy.

. Jezeli naliczone kary umowne okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu nie
pokryjg w catosci szkdd (strat oraz utraconych korzysci) poniesionych przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze zgdac, na zasadach ogéinych,
odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego wysokos¢ zastrzezonej kary
umownej, do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

. Zamawiajgcy jest uprawniony do potrgcenia naliczonych kwot kar umownych, o
ktorych mowa w §19 umowy z przystugujgcego Wykonawcy wynagrodzenia.

. Zwazywszy na znaczenie stanowigcej przedmiot umowy, wieloetapowej i ztozonej
inwestycji dla interesu publicznego, przez co rozumie sie zwtaszcza zapewnienie
infrastruktury drogowej wysokiej jakosci, co stanowi zadanie o istotnym znaczeniu
spotecznym, w tym majgc na uwadze skutki nieterminowego wykonania
przedmiotu umowy, zwigzane z brakiem mozliwosci zapewnienia dostepnosci
infrastruktury objetej przedmiotem umowy dla uzytkownikéw, kary umowne
zastrzezone w niniejszej umowie majg na celu przede wszystkim zapewnienie
efektywnej i terminowej realizacji zobowigzania Wykonawcy, zgodnie z
oczekiwaniami Zamawiajgcego (funkcja prewencyjna i stymulacyjna kary
umownej) oraz wynagrodzenie Zamawiajgcemu wszelkich uszczerbkow
zwigzanych z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem zobowigzania
Wykonawcy, takze majgcych charakter niemajatkowy lub trudnych do
oszacowania i wykazania (funkcja kompensacyjna kary umownej). Zgodnie z tymi
zatozeniami zostata okreslona wysokosc¢ zastrzezonych w umowie kar umownych,
co Wykonawca akceptuje. Wykonawca jest swiadomy tak okreslonych interesow
Zamawiajgcego, w szczegolnosci ich niemajatkowego charakteru i odrebnosci
uszczerbkéw kompensowanych poszczegodlnymi karami umownymi, a kary
umowne okreslone w niniejszej umowie uznaje za adekwatne (co do zasady i co
do wysokosci) do zabezpieczenia tych intereséw.

§ 20 Zmiany umowy

. Z zastrzezeniem sytuacji wskazanych w art. 455 ust. 1i 2 Pzp, jak rowniez
okolicznosci wskazanych w niniejszej umowie na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1
Pzp, nie jest mozliwe dokonanie istotnych zmian postanowien niniejszej umowy, w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.
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Niedopuszczalne jest wprowadzanie zmian, ktore modyfikowatyby ogolny
charakter umowy.

2. Wszelkie zmiany, jakie Strony chciatyby wprowadzi¢ do niniejszej umowy
wymagajg formy pisemnej i zgody obu Stron pod rygorem niewaznosci takich
zmian.

3. Zamawiajgcy, stosownie do art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp, dopuszcza mozliwos¢
zmiany zawartej umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy w zakresie
okreslonym wprost w niniejszej umowie, jak rowniez w zatgczniku nr 1 do
niniejszej umowy. W zatgczniku nr 1 do umowy wskazano zgodnie z art. 455 ust.
1 pkt 1 Pzp rodzaj, zakres zmian, jak rowniez warunki ich wprowadzenia.

4. W przypadku zmiany, przez organ zatozycielski, rocznego planu finansowego
ZDW w Opolu, Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ zmiany terminu realizacji
umowy (w tym mozliwo$¢ przesuniecia terminu realizacji umowy na rok
nastepny) oraz kwot przewidzianych na realizacje zadania w poszczegdélnych
latach jego wykonania.

5. Z wnioskiem o wprowadzenie zmiany do umowy moze wystgpi¢ Zamawiajgcy lub
Wykonawca. Wniosek powinien zawiera¢ opis wydarzenia lub okolicznosci oraz
wskazywac postanowienia umowy dajgce podstawe do podpisania aneksu do
umowy.

6. W sytuacji wystgpienia zmian nie wptywajgcych na zmiane wynagrodzenia
Wykonawcy (np. w sytuacji zaistnienia robot zamiennych), bedacych zmianami
nieistotnymi w rozumieniu art. 454 ust. 2 Pzp, Strony uznajg za dopuszczalne i
wystarczajgce potwierdzenie wprowadzenia zmian, zawarcie Protokotu
Koniecznosci na przedmiotowg okolicznosc.

7. Strony wprowadzajg zasady zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, zgodnie z 436
pkt 4 lit b i 439 Pzp w zatgczniku nr 2 do niniejszej umowy.

§ 21 Zgtaszanie zmian realizacji robo6t
Wszelkie zmiany dotyczgce realizacji robot Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢
Zamawiajgcemu przed ich wprowadzeniem i nie pozniej niz na 30 dni przed
planowanym zakonczeniem zadania. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian wymaga
pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.

§ 22 Poufnos¢ i obowigzek informacyjny
1. Wykonawca zobowigzuje sie do:

a) zachowania nalezytej starannosci w celu wiasciwej ochrony informacji
uzyskanych w trakcie wykonywania niniejszej umowy,

b) zachowania w $cistej tajemnicy wszelkich informaciji technicznych,
technologicznych, prawnych i organizacyjnych dotyczgcych systemow i sieci
informatycznych/ teleinformatycznych, danych osobowych, uzyskanych w
trakcie wykonywania umowy niezaleznie od formy przekazania tych informacji i
ich zrodta,
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C) niezwilocznego zawiadomienia Zamawiajgcego o kazdym nieupowaznionym
dostepie do danych osobowych lub kazdej innej sytuacji mogacej mie¢ wptyw
na poprawnos$c¢ lub bezpieczenstwo danych.

§23 RODO

1. Zgodnie z rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE L 119, s. 1, okre$lanego dalej rowniez jako RODO), Zamawiajgcy
informuje, ze:

a) Administratorem danych pozyskanych w zwigzku z zawarciem i wykonaniem
umowy jest Zarzad Drog Wojewoddzkich w Opolu, 45-231 Opole, ul. Oleska
127, NIP: 754-25-57-300, REGON: 000126528.

b) Wszelkie informacje zwigzane z przetwarzaniem danych osobowych mozna
uzyskac kontaktujgc sie z inspektorem ochrony danych osobowych pod
adresem e-mail: iod@zdw.opole.pl.

c) Administrator danych przetwarza jedynie dane osobowe niezbedne do
realizacji okreslonego celu przetwarzania, w tym w szczego6lnosci:

— imie, nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny,
numer telefonu/faxu, adres zamieszkania, NIP, REGON — przekazane
przez Wykonawce lub uzyskane z publicznego rejestru (CEIDG, KRS),

— imie, nazwisko, stanowisko stuzbowe, adres poczty elektronicznej, numer
telefonu/faxu — petnomocnikéw oraz oséb wskazanych przez Wykonawce
do kontaktu bgdz realizacji umowy,

— imie, nazwisko, stanowisko stuzbowe, informacje dot. doswiadczenia i
kwalifikacji, uprawnien oséb wskazanych do realizacji umowy przez
Wykonawce,

— inne dane osobowe przekazane przez Wykonawce niezbedne do realizaciji
przedmiotu Umowy.

d) Dane osobowe uzyskane w zwigzku z zawarciem Umowy oraz w trakcie jej
trwania Administrator danych wykorzystuje w nastepujacych celach:

— w celu wykonania Umowy, ktorej Wykonawca jest strong lub w celu
podjecia dziatan na zgdanie Wykonawcy, ktérego dane dotycza, przed
zawarciem umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

— w celu wykonania cigzgcych na Administratorze danych obowigzkéw
prawnych, w szczegoélnosci w zakresie przechowywania faktur i
dokumentow ksiegowych oraz dochodzenia naleznych roszczen
(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

— w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w
ramach sprawowania wiadzy publicznej powierzonej Administratorowi
danych, poprzez biezgcy kontakt telefoniczny, jak i prowadzenie
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e)

f)

g)

korespondencji e-mail oraz tradycyjnej w zwigzku z zawarciem lub

wykonywaniem umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. e RODO).
Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia i wykonania Umowy bedg
przechowywane przez okres 5 lat od zakonczenia realizacji Umowy. Okres
przechowywania danych osobowych moze by¢ wydtuzony w przypadku, gdy
przetwarzanie jest niezbedne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed
ewentualnymi roszczeniami do konca okresu przedawnienia potencjalnych
roszczen z Umowy, a po tym okresie jedynie w przypadku i w zakresie, w
jakim bedg wymagac tego przepisy prawa. W przypadku przetwarzania
danych w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w
ramach sprawowania wiadzy publicznej powierzonej Administratorowi danych
— dane bedg przetwarzane przez okres umozliwiajgcy realizacje tego zadania
lub do zgtoszenia skutecznego sprzeciwu wzgledem przetwarzania danych.
Dane osobowe pozyskane w celu wykonania cigzgcych na Administratorze
danych obowigzkoéw prawnych przetwarzane sg przez czas wykonywania
przez Administratora danych obowigzkow wynikajgcych z przepisow prawa,
jak réwniez przez czas, w ktérym przepisy prawa nakazujg przechowywac te
dane. Okres przetwarzania moze by¢ przedtuzony w granicach prawa w
przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych niezbedne jest do
dochodzenia lub obrony przed roszczeniami do konca okresu przedawnienia
potencjalnych roszczen z Umowy, a po tym okresie jedynie w przypadku i w
zakresie, w jakim bedg wymagac tego przepisy prawa.
Przetwarzane przez Administratora danych dane osobowe mogg zostac
ujawnione m.in. Urzedowi Marszatkowskiemu Wojewodztwa Opolskiego,
podmiotom prowadzgcym dziatalno$¢ ptatniczg, podmiotom prowadzgcym
dziatalnos¢ kurierskg lub pocztowg, dostawcom odpowiedzialnym za obstuge
systemow informatycznych, podmiotom swiadczgcym ustugi doradcze, pomoc
prawng, podatkowg, rachunkowg, innym podmiotom, ktorym dane zostaty lub
zostang udostepnione na podstawie umowy powierzenia przetwarzania
danych osobowych lub upowaznienia do przetwarzania danych oraz
podmiotom, ktérym Administrator danych bedzie zobowigzany udostepni¢
dane, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Dane mogg by¢ takze
ujawnianie w trybie dostepu do informacji publicznej, w tym publikowane na
stronie internetowej i BIP prowadzonych przez Administratora.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W zakresie zawarcia i
wykonania przedmiotu Umowy, jest jednak warunkiem zawarcia i realizacji
Umowy. Brak podania w takim wypadku niezbednych danych osobowych,
moze uniemozliwi¢ zawarcie Umowy badz wykonanie przedmiotu Umowy z
winy Wykonawcy.
Administrator danych nie przekazuje danych osobowych poza EOG.
Administrator danych nie podejmuje decyzji w sposdb zautomatyzowany, w
szczegolnosci nie poddaje profilowaniu danych osobowych osoby, ktérej dane
dotycza.
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j) Osobie, ktorej dane osobowe Administrator danych przetwarza, przystuguje

prawo:

— dostepu do danych osobowych (Administrator informuje, ze w przypadku
gdy wykonanie obowigzkdéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO,
wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku, Administrator moze zgdac od
osoby, ktérej dane dotycza, wskazania dodatkowych informacji majgcych na
celu sprecyzowanie zgdania, w szczegoélnosci podania nazwy lub daty
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego. W przypadku, gdy
wykonanie obowigzkow, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, w
odniesieniu do przetwarzaniem danych osobowych - na etapie
przechowywania - zawartych w protokole oraz zatgcznikach, wymagatoby
niewspotmiernie duzego wysitku, Administrator moze zgdac¢ od osoby, ktorej
dane dotyczg, wskazania dodatkowych informacji majgcych w
szczegolnosci na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakonczonego
postepowania o udzielenie zamowienia),

— prawo do sprostowania danych osobowych (skorzystanie z prawa do
sprostowania nie moze skutkowac¢ zmiang wyniku postepowania o
udzielenie zamowienia publicznego ani zmiang postanowien umowy w
zakresie niezgodnym z ustawg Pzp, a w odniesieniu do przetwarzania
danych osobowych - na etapie przechowywania - zawartych w protokole
oraz zatgcznikach, nie moze naruszac integralnosci protokotu oraz jego
zatgcznikdéw),

— prawo zgdania usuniecia lub ograniczenia przetwarzania danych
osobowych (wystgpienie z zgdaniem, o ktérym mowa w art. 18 ust.

1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakonczenia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego) z
zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art.18 ust. 2 RODO
(prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania
ze $rodkdéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego),

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.

k) W kazdej chwili istnieje mozliwos¢ skorzystania z prawa do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych realizowanego na podstawie art. 6 ust.
1 lit. ) RODO. Administrator danych przestanie przetwarza¢ dane w tym celu,
chyba Zze bedzie w stanie wykazac¢, ze w stosunku do danych istniejg dla
Administratora danych wazne prawnie uzasadnione podstawy, ktére sg
nadrzedne wobec interesow, praw i wolnosci osoby, ktorej dane dotyczg lub
dane bedg niezbedne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczen.

2. Wykonawca niniejszym zobowigzuje sie do poinformowania kazdej osoby
fizycznej, za pomoca ktorej bedzie realizowat niniejszg umowe, ktérej dane
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osobowe sg lub bedg przetwarzane na potrzeby realizacji przedmiotu niniejszej
umowy o przetwarzaniu jej danych osobowych, zgodnie z trescig ust. 1 powyzej,
zwalniajgc tym samym Zarzad Drog Wojewodzkich w Opolu z obowigzku, o ktérym
mowa w art. 14 RODO i przyjmujac, ze zachodzi wytgczenie z art. 14 ust. 5
RODO. Wykonawca na kazde zgdanie Administratora jest zobowigzany
udostepni¢ dokumentacje lub przedtozy¢ stosowne oswiadczenie (w zaleznosci od
zgdania) potwierdzajgce dopetnienie obowigzku informacyjnego, okreslonego w
zdaniu poprzedzajgcym.

. Zamawiajacy jako Administrator Danych Osobowych moze udostepnic
Wykonawcy dane osobowe niezbedne dla realizacji przedmiotu umowy. W takim
przypadku Wykonawca jako odrebny Administrator Danych Osobowych
uwzgledniajgc charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko
naruszenia praw lub wolnos$ci oséb fizycznych o roznym prawdopodobienstwie i
wadze zagrozenia, zobowigzuje sie wdrozy¢ odpowiednie srodki techniczne i
organizacyjne, aby przetwarzanie odbywato sie zgodnie z rozporzgdzeniem
0go6lnym o ochronie danych (RODO).

. Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy i poufnosci wszelkich
danych osobowych, do ktorych uzyska w jakikolwiek sposéb dostep w zwigzku z
realizacjg umowy, zaréwno w trakcie jej trwania, jak i po jej ustaniu.

§ 24 Odstgpienie od umowy

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej umowy, procz
przypadkow wprost okreslonych w pozostatych postanowieniach niniejszej umowy
lub w przepisach powszechnie obowigzujgcego prawa, w nastepujgcych
sytuacjach:

1) Wykonawca nie rozpoczat robot w terminie wskazanym w § 3 ust. 2 umowy i
nie przystapit do odbioru terenu budowy w terminie wskazanym w § 3
ust.1 umowy;

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po jego stronie realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 5 dni;

3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania
budowa/robotami inne osoby niz wskazane w ofercie Wykonawcy;

4) nastgpi istotha zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy. Odstgpienie w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 60
dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim
przypadku Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia przystugujgcego
mu z tytutu wykonania czesci umowy;

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob
niezgodny z dokumentacjg projektowg, STWIORB, wskazaniami
Zamawiajgcego lub z niniejszg umowa,;
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6)

7
8)

9)

w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majgtku
Wykonawcy lub takiej jego czesci, ktore uniemozliwi Wykonawcy realizacje
robot oraz pozostatych zobowigzan umownych;

z przyczyn opisanych w § 11 ust. 25 umowy;

w kazdym czasie, gdy zostanie podjeta decyzja o likwidacji przedsiebiorstwa
Wykonawcy;

nie wypetniania przez Wykonawce obowigzkdw wynikajgcych z niniejsze;j
umowy, po uprzednim pisemnym dwukrotnym wezwaniu przez
Zamawiajgcego Wykonawcy do realizacji umowy zgodnie z jej wymogami,
Zamawiajgcego i uptywu wyznaczonego terminu, ktory nie moze byc¢ krétszy
niz 7 dni;

10)wystgpienia wad lub usterek przedmiotu umowy nienadajgcych sie do

usuniecia, uniemozliwiajgcych uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem (wady istotne);

w terminie 60 dni od powziecia przez Zamawiajgcego wiedzy o zdarzeniach
bedacych podstawg do odstgpienia od umowy, o ktérych mowa w pkt. 1)-10)
powyzej.

. W przypadku odstgpienia od umowy lub jej przerwania przez Wykonawce
obydwie Strony umowy obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt strony, z ktorej winy nastgpito odstgpienie od umowy
lub przerwanie robat,

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzgdzen, ktore
nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie
objetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn
niezaleznych od niego,

Wykonawca do 3 dni od odstgpienia zgtosi do dokonania przez
Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajgcych.

W celu zinwentaryzowania robét oraz ich wartosci Zamawiajgcy w ciggu 10
dni od zgtoszenia dokonania odbioru robét powota komisje w sktad ktorej
wejdg przedstawiciele Zamawiajgcego, Inzynier Rezydent, Inspektorzy
Nadzoru oraz Wykonawcy.

tak szybko, jak to bedzie mozliwe, nie pézniej jednak niz w ciggu 21 dni od
daty powotania komisji, o ktorej mowa w ust. 2 pkt. 4) powyzej sporzgdzi
szczegotowy protokdt inwentaryzaciji robot w toku wraz z zestawieniem
wartosci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstgpienia;

Protokot z przeprowadzonej inwentaryzacji podpisujg wszyscy uczestnicy
inwentaryzacji. W protokole zamieszcza sie rowniez, w razie potrzeby,
informacje o okresie rekojmi i gwarancji, ujawnionych wadach robo6t oraz
terminy ich usuniecia przez Wykonawce.

Protokot, o ktérym wyzej mowa, stanowi podstawe do sporzgdzenia przez
strony protokotu odbioru robét i wystawienia przez Wykonawce faktury.
Wykonawca niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 10 dni od
zgtoszenia przez wykonawce gotowosci do odbioru, nie pdzniej jednak niz do
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dnia podpisania protokotu odbioru robét, usunie z terenu budowy urzadzenia
przez niego dostarczone.

9) Wykonawca na wezwanie przez Zamawiajgcego dokona cesji uprawnien
wynikajgcych z gwaranciji jakosci jakie uzyskat od oséb trzecich
uczestniczgcych w realizacji niniejszej umowy.

10)Odstgpienie od umowy wymaga dla swej skutecznosci uprzedniego
wyznaczenia Wykonawcy na pismie co najmniej 7-dniowego terminu na
usuniecie przyczyny odstgpienia oraz bezskutecznego uptywu tego terminu.

. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie 5 dni od daty przerwania
oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia
odstgpienia,

2) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzgdzen zakupionych przez
Wykonawce do wykonania przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 2 pkt 2)
powyzej, w terminie 14 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za ktore zostaty
nabyte,

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj dozér w terminie 14 dni od
daty odstgpienia od umowy.

§ 25

Dofinansowanie

1. Jezeli Zamawiajgcy otrzyma dofinansowanie ze zrodet zewnetrznych w
tym z ze Srodkéw Funduszy Europejskich dla Opolskiego na lata 2021-
2027, a Wykonawca bedzie realizowat obowigzki wynikajgce z
niniejszej Umowy w sposoéb nieprawidtowy, a w szczegolnosci
sprzeczny z umowg, powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa
lub wytycznymi obowigzujgcymi w danym Programie, mogacy
doprowadzi¢ do wstrzymania, cofniecia, bgdz zmniejszeniem dotacji
(korekty na podstawie Umowy/decyzji o dofinansowanie niniejszego
projektu), Zamawiajgcy uprawniony jest do dochodzenia od
Wykonawcy odszkodowania w petnej wysokosci odpowiadajgce;j
wysokosci dokonanej korekty dotacji wraz z odsetkami ustawowymi
i kosztami zwigzanymi z jej zwrotem, w tym kosztami pomocy
prawnej. Wytyczne okreslono w STWiORB.

2. Wykonawca ma obowigzek przechowywania wszystkich posiadanych
oryginatdw dokumentow rozbudowy przez okres 10 lat, liczgc od daty
wydania Protokotu odbioru kohcowego robot i udostepniania ich
Zamawiajgcemu na kazde jego zgdanie bez zbednej zwtoki. W
przypadku ogtoszenia upadtosci lub likwidacji Wykonawcy, przed
uptywem okresu, o ktérym mowa wyzej, Wykonawca ma obowigzek
protokolarnie przekaza¢ Zamawiajgcemu oryginaty powyzszych
dokumentow.
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3. Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ dziatania zwigzane z informacjg i
promocjg projektu zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania i
Odbioru Robo6t Budowlanych w zakresie: ,Informacja i Promocja
Projektu”.

§ 26
Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg miaty zastosowanie
przepisy powszechnie obowigzujgcego prawa, w tym przepisy ustawy Prawo
zamowien publicznych, przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo
budowlane.

W przypadku powstania sporu powstatego w zwigzku z niniejszg umowg Strony
dazy¢ beda do ugodowego rozstrzygniecia sporu, tj. w drodze negocjacji i
porozumienia. Dla unikniecia watpliwosci, jezeli w ciggu 30 dni od daty powstania
sporu, Strony nie uzgodnig w sposob ostateczny i niebudzacy watpliwosci jego
rozwigzania, oznacza to, iz spér moze zostac rozstrzygniety przez sad
powszechny.

Strony zobowigzujg sie do poddania ewentualnych sporéw o roszczenia
cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne,
mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sgdem
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym
mediatorem albo osobg prowadzgcg inne polubowne rozwigzanie sporu.

W przypadku niemoznosci ugodowego rozstrzygniecia sporu, sgdem wtasciwym
do rozpoznawania sporow wynikajgcych z niniejszej umowy bedg Sady
powszechne wiasciwe dla Zamawiajgcego.

W sytuaciji, gdy niniejsza umowa bedzie realizowana w okresie stanu zagrozenia

epidemicznego lub stanu epidemii lub stanu wyjgtkowego (wprowadzonych np. w

zwigzku z COVID-19), wprowadza sie nastepujgce zalecenia (stosowanie sie do

ponizszych zalecen nie stanowi zmiany umowy):

a) w miare mozliwosci korespondencje w ramach umowy prowadzi¢ w formie
elektronicznej, przesytajgc dokumenty na nastepujgcy adres e-mail:
kancelaria@zdw.opole.pl (za niezwtocznym potwierdzeniem odbioru przez
drugg Strone). Przy czym, Zamawiajgcy wskazuje, ze dokumenty elektroniczne
winny by¢ podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobe
umocowang do sktadania oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy. W sytuaciji
przestania skanu podpisanego dokumentu, wymagane jest przedtozenie
Zamawiajgcemu oryginatu pisma w formie papierowej, w mozliwie
najwczesniejszym terminie. Powyzsze moze réwniez dotyczy¢ przekazania
terenu budowy.

Powyzsze nie dotyczy zmian umowy - powinny by¢ one zawarte w formie
pisemnej;
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b) Zamawiajgcy moze wymagac, by Rady budowy, rady techniczne lub inne
spotkania zwigzane z realizacjg umowy odbywaty sie, w miare mozliwosci
technicznych kazdej ze Stron, za pomocg telekonferencji lub wideokonferencji;

c) w sytuacji koniecznosci zrealizowania spotkan osobistych, Zamawiajgcy moze
ograniczy¢ ilos¢ osob, ktére mogg by¢ obecne na spotkaniu, jak réwniez
wymagac od Wykonawcy przestrzegania okreslonych srodkow bezpieczenstwa
(np. zachowania odlegtosci, wyposazenia w maseczki lub rekawiczki ochronne
na koszt kazdej ze Stron). Ponadto, Zamawiajgcy moze wymagac od osob
przebywajgcych na spotkaniu ztozenia oswiadczenia, z ktérego przede
wszystkim wynikac bedzie, ze osoba uczestniczgca w spotkaniu oraz zadna
osoba jej bliska nie przebywata w okresie ostatnich 14 dni za granica, nie jest
objeta przymusowg kwarantanng lub nadzorem sanitarno-epidemiologicznym;

d) Zamawiajgcy moze wprowadzac¢ dalsze ograniczenia w tym zakresie,
dostosowujgc je do zalecen Ministerstwa Zdrowia lub wdrazanych przepiséw
powszechnie obowigzujgcego prawa.

§ 27

Umowa zostata sporzgdzona w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, z tego jeden
egz. dla Wykonawcy i jeden egz. dla Zamawiajgcego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:

Zatgcznik nr 1 — zakres zmian umowy;
Zatgcznik nr 2 — waloryzacja;
Zatgcznik nr 3 — Karta Gwarancyjna;
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