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Opis przedmiotu zamowienia

. Przedmiot zamdwienia

Przedmiotem zaméwienia jest kompleksowa dokumentacja projektowa Rozbudowy drogi wojewodzkiej nr 494 od
granicy Wojewodztwa do granicy miasta na prawach powiatu Czestochowa wraz ze sprawowaniem ustugi nadzoru
autorskiego.

W ramach umowy Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania wszelkich niezbednych do realizacji inwestycii
decyzji, opinii, uzgodnien, itp. wraz z uzyskaniem decyzji, na podstawie kiérej inwestycja bedzie mogta byC
zrealizowana.

Zamawiajacy wymaga, aby przedmiot zamdwienia zostat wykonany w terminie do 40 miesigcy od dnia podpisania
umowy.

Realizacja zamowienia podzielona bedzie na nastepujace etapy:
« Etap| przekazanie wstepnych rozwigzan geometrycznych do 3 miesigcy od dnia podpisania umowy,
» Etapll przekazanie materialdw do regulacji prawnej pasa drogowego dla minimum 100 dzialek do
6 miesiecy od dnia podpisania umowy,
Etap Il przekazanie materiatdw do regulacji prawne] pasa drogowego dla pozostalych dziatek do
12 miesiecy od dnia podpisania umowy,
Etap IV przekazanie projektu wstepnego do 8 miesigcy od dnia podpisania umowy,
EtapV przekazanie uzgodnionej przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej wraz dokumentami
zezwalajacymi na prowadzenie robét budowlanych do 30 miesigey od dnia podpisania umowy,
Etap VI odpowiedzi na pytania Wykonawcow robot budowlanych i pelnienie nadzoru autorskiego w trakcie
prowadzenia robdt budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej bedace;
przedmiotem niniejszym zaméwieniem - termin prowadzenia nadzoru auforskiego -
do 40 miesiecy od dnia podpisania umowy, przy czym jest to fermin szacunkowy, uzalezniony od
terminu realizacji robot budowlanych, w zwigzku z czym moze on ulec wydiuzeniu.

II. Charakterystyka zadania

1. Stan projektowany

Zamawiajacy zatgcza archiwalng dokumentacje projektowa, do wykorzystania przy wykonaniu przedmiotu
zamowienia. Opracowanie to nalezy traktowa¢ jako materiat pomocniczy przy sporzadzaniu dokumentacii.
W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce, ze udostepnione materialy sa niewystarczajgce w celu spelnienia
wymogow okre$lonych w niniejszym OPZ badz w opinii Wykonawcy zachodzi pofrzeba jego uszczegdlowienia
nalezy to przewidzie¢ w cenie ofertowe).

Ogolny zakres rozwigzan projektowych:
+ Rozbudowa drogi kiasy technicznej G (wymogi i definicia wg [1.16.]) na odcinku o orientacyjnej dtugosci 30 km

od granicy Wojewadztwa do granicy m. Czestochowa z wytaczeniem skrzyzowania z drogg wojewddzka nr 492,
a w szczegolnosci:

— ujednolicenie szerokosci jezdni do 7,00 m,
— przebudowe skrzyzowan w nastepujacej lokalizacji:

w km 39+365 m. Przystajn  skrzyzowanie DW 494 - ul. Nowa — ul. Bér,

w km 394677 m. Przystajn ~ skrzyzowanie DW 494 — ul. Targowa,

w km 43+933 m. Panki skrzyzowanie DW 494 — ul. 1 Maja - ul. Powstaricow S,
w km 45+600 m. Praszczyki  skrzyzowanie DW 494 — DP 2041S — DP 2060S,

w km 50+400 m. Truskolasy skrzyzowanie DW 494 — ul. Debiczna — ul. Kamienna,
w km 59+700 m. Kalej skrzyzowanie DW 494 — ul. Glowna.

geometria skrzyzowan wyniknie z dokonanych przez Wykonawce analiz ruchowych,
— budowe drég dla pieszych, drog dla rowerdw w oparciu o obowigzujace przepisy/wytyczne,
— inne wynikajace z Projekiu Wstepnego opracowanego wg cz. C.1,
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» Calkowita wymiane konstrukcii jezdni,

- Zaprojektowana niweleta drogi winna by¢ dosfosowana do obowigzujacych przepisow ze szczegoinym

uwzglednieniem warunkéw prawidlowego odwodnienia oraz widocznosci, Przy jej ksztaftowaniu nalezy dazy¢

do rozwigzan, ktére nie beda pogarszaly warunkéw ruchu na skrzyzowaniach oraz zjazdach, jak rowniez
ogranicza ingerencje w tereny przylegte (w tym w zakresy przebudowy istniejacych zjazddw),

Wykonanie elementow odwodnienia pasa drogowego (rowy, przepusty, kanalizacja, urzadzenie retencyjne),

Wykonanie / rozbudowa o$wietienia w zakresie wynikajacym z obowigzujacych przepisow,

Wykonanie urzadzen ochrony srodowiska,

Przebudowe kolidujacej badz zabezpieczenie infrastrukiury technicznej oraz urzgdzen melioraci,

Zaprojektowanie kanaldw technologicznych okreslonych w [1.11.],

Wykonanie projektéw obiektéw umozliwiajacych prawidlowe zrealizowanie i funkcjonowanie inwestyci,

np. oéwietlenie, murki oporowe,

» Przebudowefremont istniejgcych elementéw wyposazenia drogi jak: drogi piesze / rowerowe, zatoki, zjazdy,
rowy, odcinki kanalizacji, przepusty efc,

+ Przebudowe obiekidéw mostowych poprzedzong ich inwentaryzacja;

— Most na rzece Pankdwka w m. Panki, km 43+738 (GPS: 50.882944, 18.750139),
— Most na c.b.n. wm. Praszczyki, km 45+971 {(GPS: 50.878111, 18.780333},

Most na c.b.n. w m. Kawki, km 46+998 (GPS: 50.876750, 18.794528),

Most na rzece Mizerotka w m. Truskolasy, km 49+654 (GPS: 50.866833, 18.827972),

Wiadukt nad linig kolejowa w m. Wreczyca Wielka, km 55+234 (GPS: 50.849639, 18.901111),

Most na c.b.n. w m. Wreczyca Wielka, km 57+583 (GPS: 50.841993, 18.928930),

Przepust w m. Panki, 41+281 (GPS: 50.882972, 18.714166),

— Przepust w m. Panki, km 45+235 (GPS: 50.879138, 18.768583),

« Wykonanie tymczasowych obiektdw mostowych, umoZliwiajacych prowadzenie ruchu podczas prac
zwigzanych z realizacjg obiekiow docelowych,

+ Inne opracowania stuzace osiagnieciu zamierzonemu celu c¢zyli wykonania dokumentacji, umozliwiajacej
uzyskanie decyzji na prowadzenie robdt budowlanych, przeprowadzenie postepowania przetargowego oraz
realizacji i rozliczenia inwestycji.

» Zamawiajacy wymaga aby projektowana geometria skrzyzowan innych drog publicznych z drogg wojewddzka
wynikala m.in. z warunkdéw przejezdnosci oraz pomiardw i analiz ruchu. Dla sprawdzenia warunkow
przejezdnosci w zakresie drogi wojewodzkiej nalezy przyjaé nastepujace rodzaje pojazddw {zgodnie z zal. nr 1
do [1.16.]) - PP1, PN i A3. Dla drég krzyzujacych sig rodzaj pojazdu miarodajnego nalezy uzyska¢ od
wlasciwego zarzgdey drogi.

Przyjecie parametréw dopuszczonych w trudnych warunkach wymaga kazdorazowo uzasadnienia oraz akceptacii
Zamawiajgcego. W takim przypadku w projekcie wstepnym (czes¢ i11.C.1) nalezy przedstawi¢ dwa warianty
rozwigzan, w tym jeden przy zatoZzeniu parametréw standardowych.

Jezeli w przepisach rozporzadzenia [1.16)] nie okreSlono warunku lub okreslono go w sposob ogdiny,
dokumentacje projektowa nalezy opracowa¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej zawartej w (z uwzglednieniem
poniZszej kolejnosci):

+ Wytycznych ZDW w Katowicach [2.5.], [2.6.], [2.7.],

» Wzorcach i standardach rekomendowanych przez ministra wlasciwego do spraw fransportu na podstawie

przepisdw ¢ drogach publicznych;

* Polskich Normach;
Dopuszcza sie zastosowanie innych zrodet wiedzy technicznej (np. publikacje prasowe, dane literaturowe, referaty,
materiaty konferencyjne itp.) niz okredlono powyzej, po warunkiem ich zgodnodci z wymogami [1.16.]. Takie
odstapienie powinnc byé poprzedzone analizg lokalnych uwarunkowan i powinno by¢ w dokumentacji projektowej
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szczegolowo uzasadnione. Ostateczng decyzje o zastosowaniu zaproponowanych rozwigzan podejmuje
Zamawiajacy (tj. ZDW w Katowicach)} na pisemny wniosek Wykonawey wraz ze szczegotowym uzasadnieniem.

2. Wymagania dla obiektéw inzynierskich

Obiekty mostowe powinno sig projektowa¢ z zalozeniem maksymalnej prostoty konstrukeji. Najbardziej optymalne
sg obiekty Zelbetowe o konstrukcji ramowej badz obiekly gruntowo - powlokowe o konstrukcji Zelbetowej.
W przypadku obiektow wigkszych rozpietosci nalezy projektowac obiekty o konstrukcji zelbetowe] plytowej, opartej
na prefabrykatach strunobetonowych badz obiekty zelbetowe sprezone. Kazdorazowo, po przeprowadzeniu przez
Projektanta analizy techniczno — ekonomicznej koncepcja ustroju nosnego bedzie zatwierdzana przez
Zamawiajgcego.

1. wszystkie obiekty projektowa¢ na klase obcigzenia | i pojazdem specjainym STANAG 2021 klasa 150
zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie przepisow techniczno — budowlanych dotyczacych drog
publicznych. W opracowaniach projektowych nalezy podaé klasyfikacie MLC dla pojazdow gasienicowych
i kotowych przy ruchu jedno | dwukierunkowym;

2. dostepne na stronie Ministerstwa Infrastruktury ,Wymagania techniczne w drogownictwie” w zakladce
,Wzorce i standardy”, wytyczne rekomendowane mostowe WR-M oraz drogowe WR-D nalezy traktowaé
jako obowigzkowe do stosowania. Zapisy ,zaleca sig” w ww. Wylycznych nalezy trakiowaé jako
obowiazek;

3. w zakresie WR-M -21 obiekty gruntowo — powtokowe z blach falistych sg niedopuszczalne;

4. w zakresie WR-M-32 wszystkie betony konstrukeyjne nalezy projektowaé na klasy ekspozycji: XF4, XD3 i
XC4 z cementow niskoalkaicznych i kruszyw o reaktywnos$ci alkaicznej RO, Przy ustalaniu sktadu befonu
na etapie badan wstepnych srednia wytrzymatosé na Sciskanie fem = fck + 8 MPa. Wspbtczynnik wic
(woda / cement) nie moze by¢ wiekszy od 0,5. Zamawiajacy dla betondw konstrukeyjnych (za wyjatkiem
betonu pali) wymaga stosowanie domieszek napowietrzajacych. W przypadku stosowania domieszki
napowietrzajgcej wraz z inng domieszkg lub CEM Il i CEM Ill nalezy potwierdzi¢ kompatybilnos¢ w
betonie napowietrzanym na podstawie charakterystyki porow powietrznych wg PN-EN 480-11 w
odniesieniu do kryteridw zawartych w PN-EN 934-2. Dopuszcza sie stosowanie wytacznie cementow
niskoalkaicznych. Cementy CEM Il mozna stosowal wylgcznie do betonu podpér. Do elementow
betonowych sprezonych nalezy stosowac CEM |.

5. w zakresie WR-M-71. nie dopuszcza sie oparcia bezposredniego przesta na przyczotkach w tym za
posrednictwem przekiadek, izolacje ustrojéw nosnych nalezy projektowad z papy fermozgizewalnej,
krawezniki nalezy projekiowac jako kamienne kotwione, kotwy kap chodnikowych nalezy projektowaé jako
talerzowe, balustrada poza pochwytem i dolnym elementem poziomym nie powinna mie¢ Zadnych innych
elementow poziomych umozliwiajacych wspinanie sie (projektowal jako szczeblinkowe - pionowe),
gzymsy nalezy projektowac¢ z prefabrykatow polimerobetonowych;

6. na koricach piyt przejéciowych zaprojektowa¢ fundament (przekroj frapezowy). Na szkodach gdrniczych
dopuszczalny o innym ksztaicie,

7. w kapach chodnikowych projektowaé rury teletechniczne w ilosci minimum 3 szt @ 110 na 1 kape. Rury
powinny mie¢ zaprojektowang ciggtos¢ na calej dlugosci obiektu (w tym przez dylatacje obiektu). Na
obiektach o dlugosci powyzej 50 m projektowac 1 studnie rewizyjng na kazde 50 m obiektu. Studnie
projektowaé z blachy nierdzewnej i z odwodnieniem saczkami, poza cbiektem zalecane studnie dla
zabudowanych w korpusie kanatow rurowych;

8. przepusty o srednicach = 60 cm projektowaé na | klase jako zelbetowe (monolityczne lub prefabrykowane)
lub z zywic. Preferowane bedg przepusty Zelbetowe prefabrykowane. Pod przepustami projektowac
sztywny zbrojony fundament (plytowy), sciany czolowe zespalac z prefabrykatami przepustu;

9. zasypki przepustow rurowych projektowac z gruntu (kruszywa) stabilizowanego cementem o Re od 1,5 do
2,5 MPa do wys. min. 0,5 m powyzej przepustu, projektowac izolacje przepustu;

10.konstrukcje oporowe monolityczne dylatowa¢ na odcinki o diugosci max. 4 m {wprowadzajgc wewnetrzne
wktadki dylatacyjne). Jedynym dopuszczalnym materiatem na zasypke za konsirukcjg oporowg jest
mieszanka naturalna (piasek, pospélka). Wszystkie elementy betonowe od strony zasypki nalezy
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zabezpieczyé warstwami izolacyjnymi na zimno (rowniez elementy prefabrykowane). Konstrukcie
oporowe z koszy siatkowo-kamienych zwieficza¢ oczepem zelbetowym i projektowaé jako ,schodkowe”
lub z nachyleniem min. 5% w kierunku osi drogi (pionowe sg niedopuszczalne), stosowaC podwajne
sploty, maksymalna wysoko$é gabionow 2 m;

11.potaczenie obiektu mostowego z konstrukcja oporowa z elementéw prefabrykowanych nalezy
zaprojektowaé z zapewnieniem stopniowej zmienno$ci sztywnodci podioza w zakresie zasypki konstrukci
oporowe] {obiekt mostowy najczescie] jest posadowiony sztywno z zaloZeniem niewielkich osiadan
natomiast konstrukcja oporowa z zasypka posadowiona na podlozu o wymaganiach E2240 (60) MPa jest
podatna na wigksze osiadania niz obiekt. Stad w podiozu pod konstrukcjg oporowg z zasypka nalezy
zaprojektowaé stosowne wzmocnienia zapewniajace stopniowa zmiang sztywnosci podioza);

12.jako warstwe wigzacq (ochronna) zaprojektowa¢ asfalt lany o grubosci 4,5 cm;

13.inwentaryzacja odcinka drogowego przylegtego do przebudowywanego obiektu mostowego powinna by¢
dluzsza niz projektowana przebudowa drogi o min 50 m z przekrojami co 5 m;

14.dylatacje blokowe sg niedopuszczalne;

15.wpusty kraweznikowe sg niedopuszczalne. Wymagany jest zeliwny, poziomy wpust (w osi przeciwspadku)
o pow. > 500 cm?, z uwzglednieniem opaski bezpieczenstwa przed najezdzaniem kotem samochodowym,

16.wymaga sie przeciwspadku z asfaltu fanego chyba, ze brak wpustéw na obiekcie i do 5 m za;

17 konstrukcje obiektow inzynierskich nalezy projektowa¢ wytacznie z zastosowaniem stali zbrojeniowe] o
klasie ciggliwosci C;

18.unika¢ na obiektach mostowych spadkow podiuznych < 0,5 %. W przypadku braku takich moziiwosci
projekiowac Scieki przykraweznikowe granitowe;

19.kolektor odwadniajacy projektowac z rur HDPE;

20.odwodnienie izolacji zaprojektowaé jako drenaz mineraino — zywiczny. Dreny prefabrykowane PCV sg
niedopuszczalne. Drenaz projektowac na peing wysokos¢ asfaltu lanego;

21 krawezniki projektowac jako kotwione w betonie kap chodnikowych. Dla kraweznikow usytuowanych przy
skrajnej barieroporeczy (bez chodnika} projektowac odstonigcie min. 16 cm;

22.gzymsy projektowaé z prefabrykatow polimerobetonowych (monolityczne s niedopuszczaine) w kolorze
RAL 6010;

23.0obrukowanie stozkéw projektowac z kamienia tamanego lub kostki granitowej na 10 cm warstwie befonu
Cis120, Wyspoinowanego zaprawa cementowg 1:2;

24.zabezpieczenie antykorozyjne betonu: hydrofobizacja + zestaw malarski. Wszystkie dostgpne elementy
obiektu mostowego (do wys. 3 m od powierzchni ternu) nalezy zabezpieczaC powlokg antygrafitli
z mozliwoécig wielokrotnego zmywania bez koniecznosci odtwarzania powloki zabezpieczajgce;.
Dopuszcza sie rozwigzania wylacznie z powloki antygrafitti pod warunkiem jej wiasciwosci
hydrofobizujgcych i zapewniajgcych nadanie odpowiedniej kolorystyki (powloki wielokrotnego zmywania
bez koniecznosci odtwarzania powloki zabezpieczajacej);

25.powierzchnie betondw przejs¢ dla pieszych, konstrukcji oporowych, przyczitkow itd. (zlokalizowane
w migjscach o szczegdlnie duzym ruchu pieszych, tatwo dostepnych, znaczaco wyeksponowanych)
nalezy zaprojektowaé z faktura kamienia naturalnego, naturalnego drewna itp.;

26.kotwy talerzowe zaprojektowa¢ jako ocynkowane,

27 balustrady {mostowe, przy schodach skarpowych) projektowaé jako ocynkowane + zestaw malarski
w kolorze RAL 6010 lub aluminiowe w kolorze RAL 6010;

28.w zakresie barier energochlonnych: odlegto$é od lica kraweznika do lica prowadnicy powinna wynosi¢
250 ¢m, obowiazkowe sg elementy odblaskowe, ze wzgledu na réznorodnos¢ rozwigzan roznych
producentéw przyja¢ gabaryty najbardziej niekorzystne (najszersze);

29.w przypadku koniecznosci przebudowy zjazdow indywidualnych konieczne bedzie dostarczenie pisemne]
zgody wiasciciela nieruchomosci na wejscie w teren;

30.dojazdy do obiektéw projektowac o konstrukcji zgodnej z WT ZDW w Katowicach. Projekt dojazddw do
obiektu nalezy opracowac w takim zakresie, aby zapewni¢ wszystkie parametry dla kategorii drogi na
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jakiej znajduje sie obiekt (spadki podiuzne i poprzeczne, szerokoSci, promienie tukow pionowych
i poziomych itd.) zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

31.w przypadku catkowitej rozbiorki obiektu istniejacego do obowiazkéw projektanta naleze¢ bedzie
opracowanie projektu rozbiorki;

Most/wiadukt objazdowy nalezy wykonaé wytacznie w ramach projekiu budowlanego (podajac minimalne
parametry techniczne i uzytkowe) umozliwiajac wykorzystanie indywidualnych mozZiiwosci wykonawcow (nie
narzucaé konkretnej konstrukgji). Minimalna szeroko$¢ jezdni min. 4,5 m. Pozwoleniem na budowe Iub decyzig
ZRID (oraz pozwoleniem wodnoprawnym) nalezy obja¢ réwniez most objazdowy zaprojektowany na obcigzenie
klasy | z droga objazdowa. Projekt techniczny na most objazdowy nalezy pozostawi¢ wykonawcy robot. Dojazdy do
mostu objazdowego zaprojektowaé o nawierzchni min. bitumicznej o gr. min 12 cm. Do obowiazkow Projektanta
naleze¢ bgdzie pozyskanie zgody wiascicieli gruntow niezbednych pod mosty objazdowe. Do wykonawcy naleze¢
bedzie utrzymanie zimowe mostu/wiaduktu stalego tymczasowego wraz z dojazdami na dtugos¢ 30 m przed i za
obiektem. Umiesci¢ stosowne zapisy w Specyfikacji Techniczne.

3. Wymagania dia oSwietlenia

W celu ograniczenia liczby zdarzen drogowych z udzialem zwierzat nalezy zastosowac Zrodta $wiatta o niskim
udziale barwy niebieskiej w charakterystyce widmowej — nie powodujgce wabienia zwierzgt w obszar pasa
drogowego. Dla wykonania oswietlenia drogowego nalezy zaprojektowaé typowe bezpieczne konstrukcje
wsporcze. Stupy i maszty odwietleniowe wykonane ze stali oraz ze stopéw aluminium, ktdre beds |okalizowane
poza obiektami inzynierskimi (mostowymi), nalezy zaprojektowa¢ wytacznie jako montowane na fundamentach
prefabrykowanych lub wykonywanych na placu budowy. Montaz sfupa do fundamentu powinien odbywaé sig
z uzyciem potaczen Srubowych. Nalezy zapewni¢ normatywne warunki oéwietlenia w obszarze wszystkich
projektowanych - oznakowanych i sugerowanych - przejé¢ dia pleszych przez jezdnig DW 494. Warunki
oéwietlenia w obrebie przejsé dla pieszych musza spetniaé wymogi okreslone w aktualnej wersji wytycznych: \WR-
D-41-4 Wytyczne projektowania infrastruktury dia pieszych. Czes¢ 4. Projekiowanie oéwietlenia przejs¢ dla
pieszych”. W razie potrzeby nalezy zaprojektowa¢ dodatkowe urzadzenia dedykowanego o$wietlenia przejs¢ dla
pieszych. Urzadzenia te nalezy wyposazyé tylko i wytacznie w Zrodta $wiatta wykonanymi w technologii LED.

Hl. Zakres przedmiotu zamowienia

Cze$¢E A — materiaty wyj$ciowe do projekiowania

1. Czesc ruchowa

Czes¢ ruchowa obejmuje opracowanie prognozy ruchu (kolowego, pieszego, rowerowego) wraz z okresleniem
struktury kierunkowej irodzajowej. W oparciu o przeprowadzone analizy wykonawca zaproponuje stosowng
geometrie skrzyzowania wraz z obliczeniami przepustowosci i miar warunkow ruchu dla kazdego skrzyzowania,
wystepujacego w zakresie inwestycji, zgodnie z wymogami [1.17]. Dopuszcza sie przedstawienie kilku wariantow
rozwigzan geometrycznych. Analizy winny by¢ wykonane na podstawie pomiaréw nateZenia ruchu - wykonanych
przez Wykonawce, Jako dane pomocnicze mozna traktowa¢ wyniki z Generalnego Pomiaru Ruchu.

Pomiary ruchu w zakresie zamowienia nalezy wykonaC w caloSci wylacznie metodq bezposrednig -
wideorejestracii, to jest z zarejestrowaniem materialu filmowego w terenie. Calo$¢ materialu nalezy nastepnie
odczytat, zakodowaé i wprowadzié do systemu komputerowego celem dalszego przetworzenia na potrzeby
przedstawienia wynikow w postaci tabelaryczno-graficznej. Technika i sprzet uzyty do pozyskania materiatu wideo
na potrzeby pomiaréw winny spelnia¢ wymogi spéjne z wymogami okreslonymi dla Generalnego Pomiaru Ruchu
w roku 2025 na drogach wojewodzkich i krajowych. NaleZy zachowaé parametry urzadzen i pozyskanego obrazu
okreslone szczegdlowo w Wytycznych dla drog wojewddzkich, opublikowanych przez GDDKIA.
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Pomiary natgzenia ruchu kotowego wykonac nalezy dla wszystkich potokéw ruchu kofowego na wskazanych do
przebudowy skrzyzowaniach. Pomiary ruchu pieszego nalezy wykonaé na ciggach poprzecznych w obszarze ww.
punktow. Pomiary powinny zostaé wykonane dwukrotnie w dzien roboczy (wiorek — czwartek) oraz jednokrotnie
w dzien wolny od pracy {sobota lub niedziela), w okresie 24 godzin, od 0:00 do 24:00 w rozbiciu na kwadranse
izpodziatlem na strukture rodzajowa, Zaplanowany termin prowadzenia pomiarow oraz karty punktow
pomiarowych, zawierajace lokalizacje urzadzen pomiarowych i oznaczenie potokéw ruchu objetych pomiarem
nalezy pisemnie zgtosi¢c Zamawiajacemu ¢o najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem przed planowanym terminem
pomiaru. Kodowanie materiatu z pomiardéw nalezy przeprowadzi¢ w sposdb spojny z kodowaniem zastosowanym
podczas Generalnego Pomiaru Ruchu w roku 2025 na drogach wojewddzkich i krajowych (wspdtczynniki
przeliczeniowe, podanie wynikow), opisanym szczegdtowo w Wytycznych dla drog wojewodzkich, opublikowanych
przez GDDKIA.

Zwraca sie uwage, iz w sposob jednoznaczny winny by¢ podane jednostki, wjakich prezentowane sg wyniki
i prowadzone obliczenia. Termin pomiarow ruchu pieszego i rowerowego nalezy uzalezni¢ od wystepujacych
wzdiuz drogi generatorow ruchu takich jak: obiekty edukacji, miejsca kultu religijnego, sklepy, targowiska efc.
Ze wzgledu na fakt, iz wyniki analiz ruchowych wsposéb zasadniczy rzutujg na przyjmowane rozwigzania
projektowe (geometria skrzyzowan, konstrukcia nawierzchni czy koniecznos¢ stosowania urzadzen ochrony
$rodowiska) winny one by¢ opracowane ze szczegdlng starannoscia i rzetelnoscia. Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo do zatwierdzenia wykonanych analiz ruchowych przed dalszym procesem projekfowania. Uzgodnione przez
ZDW prognozy ruchu sg podstawa do wymiarowania konstrukcji nawierzehni i urzadzen ochrony srodowiska.
Cze$¢ ruchowa winna by¢ opracowywana, przekazywana oraz by¢ tozsama z Zamawiajgcemu wraz z Projektem

Wstepnym wg C.1. O zamiarze przeprowadzenia pomiaréw nalezy powiadomi¢ Zamawiajacego z co najmniej
trzydniowym wyprzedzeniem.

2. Rozpoznanie podioza gruntowego

W niniejszym postepowaniu przetargowym udostepnia sie archiwalne rozpoznanie podioza gruntowego celem
wykorzystania. Wykonawca winien dokonaé ich analizy i w razie koniecznosci wykonaé¢ dodatkowe odwierty
w obrebie nawierzchni (na odcinkach istnigjacych drég) w celu rozpoznania konstrukeji drogi oraz poznania
warunkéw geotechnicznych. Szczegolowe wymogi, dotyczace lokalizacji i glebokosci odwiertow zamieszczono
wp.A4. Zamawiajgcy oczekuje, ze rozstaw odwiertdw rozpoznawczych {(archiwalnych i nowo wykonanych
w ramach przedmiotowego zadania) nie bedzie wigkszy niz 120 m na kazdy pas ruchu (mijankowo max. 60 m),
natomiast w przypadku prowadzenia drogi w nowym $ladzie rozstaw podiuzny odwiertow nie bedzie przekraczaé
100 m. W przypadku projektowanej szeroko$ci korony wykopu/nasypu wiekszej niz 40 m nalezy wykonac nie mniej
niz dwa odwierty w przekroju poprzecznym drogi.

W przypadku inwestycji przewidujgcych budowe drég dia pieszych/rowerow nalezy wykona¢ rozpoznanie podioza
pod droge (pobocze lub teren rodzimy w zaleznosci od miejsca wystepowania drogi dla pieszych/rowerow).
Rozstaw podtuzny odwiertéw nie moze przekracza¢ 100 m.

Rozpoznanie bedzie podstawa do sporzadzenia projektu konstrukeji jezdni oraz obliczen stateczno$ci skarp.
Obliczenia nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ metodami mechanistycznymi przy zachowaniu wymogow
okreslonych w [2.6.] oraz punktu C.7.

W przypadku obiektow inzynierskich minimalna ilo$¢ odwiertéw geologicznych to 1 szt. na podpore dia obiektow
o dt. przesta do 35 m i 2 szt. na podpore dla obiekidw o dt. przesta powyzej 35 m (bezposrednio przy podporze lub
do 5 m od lica projektowanej podpory). Dla przepustéw o $wietle do 1,5 m to minimum 1 szt. Dla przepustow
o $wietle powyzej 1,5 i konstrukcii oporowych o wysokosci 1,5m powyzej terenu minimum 2 szt.(dla konstrukcj
oporowej 2 szt. na kazde 20 m dlugosci). Dlugo$¢ odwiertu powinna rozpoznawac warunki geologiczne min. 10 m
ponizej zaprojektowanego poziomu posadowienia (dla cbiektow posadowionych bezposrednio) i 7 m dia obiektow
zaprojektowanych posrednio (7 m ponizej spodu pala, $ciany szczelinowej, mikropala itd.) — co najmniej 10 m
niezmiennosci  gruntu {zasadniczej zmiennosci nosnosci). Dla przepustow diugesé odwiertbw powinna
rozpoznawa¢ warunku geologiczne minimum 5 m ponizej posadowienia.
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3. Rozpoznanie warstw bitumicznych

W ramach zamowienia nalezy dokonaé rozpoznania sktadu istniejacych warstw bitumicznych (lepiszcze asfaliowe
czy lepiszcze zawierajace wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne). Zamawiajacy oczekuje, ze rozstaw
odwiertdw nie bedzie wigkszy niz 500 m na kazdy pas ruchu (mijankowo max. 250 m). We wszystkich
odwierconych probach zastosowaé metode badawczg zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Klimatu i Srodowiska,
poz. 2468 z dnia 23.grudnia 2021 §3 p.8. (jako zalacznik do dokumentacji nalezy przediozy¢ zdjgcia
poszezegdlnych probek po badaniu - zalgczyé na plycie CD). W przypadku uzyskania pozytywnego wyniku, na
obecnosé wiw substancii, w ramach C.7. nalezy zaprojektowa¢ konstrukcje w sposob umozliwiajacy zabudowanie
takiego destruktu metodg na zimno {np. MCE), tak aby destrukt taki nie uzyskat statusu odpadow.

4. Geotechniczne warunki posadowienia

Opracowanie tego elementu dokumentacji projektowej jest wymagane przepisami [1.1.] i powinno spefniac
wymagania okreslone w [1.24.]. Geotechniczne warunki nalezy przedstawi¢ w formie opinii geotechnicznej a takze,
w zaleznosci od kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego, réwniez w formie projekiu geotechnicznego,
dokumentacji badan podtoza gruntowego czy tez dokumentaci geologiczno-inzynierskiej opracowanej wg p.A.5.
Z opracowari winna w jednoznacznych sposob wynika¢ kategoria geotechniczna obiektu oraz warunki gruntowe,
W zaleznosci od rodzajow przewidywanych obiektéw oraz warunkéw gruntowych kategoria geotechniczna moze
byé zmienna. Geotechniczne warunki posadowienia obiekiu budowlanego powinny byé okreslone w sposob
ostateczny.

Szczegblowe wymagania odnosnie freéci opracowania oraz badan okreslajg Polskie Normy oraz [2.1.]. Rozstaw
odwiertéw badawczych dla drogi i obiektow inzynierskich zostat okreslony w pkt. A.2. W przypadku skrzyzowan
lokalizacja odwiertdw musi by¢ dostosowana do stopnia ich zlozonoéci. Planowane zakresy badan (w tym ilosci,
lokalizacja i gteboko$ci punktow badawczych) powinny by¢ uzgodnione pomiedzy zainteresowanymi projektantami
obiekiow budowlanych iurzadzen a wykonawcag badan geotechnicznych. W celu okreSlenia grupy nosnosci
podioza drogi, rozpoznanie warunkéw gruntowo — wodnych nalezy wykonaé do glebokoéci nie mniejszej niz 2,0 m
ponizej spagu konstrukcji nawierzchni istniejgcej drogi fub co najmniej 3,0 m ponizej przewidywanej maksymalnej
giebokosci prowadzenia robot ziemnych.

Niezaleznie od formy, opracowanie — skiadajace sie z czgsci tekstowe] i graficznej — powinno dostarczy¢
kompletne dane niezbedne do projektowania, budowy i eksploatacii obiektu. Poziom szczegdlowosci opracowania
nalezy dostosowa¢ odpowiednio do rodzaju obiektu: droga lub jej wydzielony element, obiekt inzynierski, chodnik,
obiekty towarzyszace oraz od rodzaju i zakresu planowanych robot (inwestycje nowe, modemizacyjne). Badania
geotechniczne powinny dostarczy¢ wystarczajacych danych dotyczacych podioza oraz warunkdw wodnych
w obrgbie i otoczeniu terenu przeznaczonego pod zabudowe, niezbednych do wiasciwego wyznaczenia
podstawowych wiasciwosci podioza gruntowego | wiarygodnego okreSlenia wartosci paramefrow tego podtoza,
ktore majg by¢ uzyte w obliczeniach projektowych. Badania dla drogowych budowii ziemnych oraz okreslenia
warunkéw gruntowo — wodnych podioza nawierzchni powinny takze spefniaé wymagania zawarte w [1.16.].

Dla posadowienia obiektéw inZynierskich rodzaj i stan gruntéw nalezy okreélic w laboratorium a nie podczas
wierceni. Nie dopuszcza sie korzystania z parametrow podawanych w normach czy literaturze w tym stosowania
korelacji parametréw z wykresow i tabel z okreélanymi w trakcie pobrania prébek. Nie dopuszcza sie wizuainego
okreslania bez udokumentowania analizami uziamienia rodzajdéw i stanéw gruntéw spoistych. Kat tarcia
wewngtrznego, ciezar objetosciowy gruntu oraz edometryczny modut odksztatcenia pierwotnego i wtérnego oraz
kohezja powinny by¢ opisane w dokumentacji geotechnicznej dia kazdej warstwy podioza.

5. Dokumentacja geologiczno — inzynierska oraz hydrogeologiczna

Opracowanie tych czeséci dokumentacji projektowe] jest fakultatywne. Dokumentacje geologiczno — inzynierskg
nalezy sporzadzi¢ w zaleznosci od kategorii geotechnicznej obiektu, ustalonej wg wymagar zawartych w pkt. A.2
niniejszych Whytycznych; obligatoryjnie powinna by¢ wykonana dla potrzeb geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych zaliczonych do trzeciej kategorii geotechnicznej oraz w zioZzonych warunkach
gruntowych do drugiej kategorii. Dokumentacje hydrogeologiczna nalezy wykona¢ w przypadku gdy dla obiektu,
urzadzenia lub uzbrojenia terenu objetego przedmiotem zamowienia wystapia przestanki wynikajace z art. 90
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ust. 1 pkt 2 [1.14.]. Dia przedsiewzie¢ mogacych negatywnie oddziatywa¢ na wody podziemne (w tym powodowac
ich zanieczyszczenig), dla potrzeb m.in. raportu o oddzialywaniu na $rodowisko sporzadzenie dokumentacii
hydrogeologicznej jest konieczne. Dokumentacje nalezy opracowa¢ zgodnie z wymaganiami [1.14.] oraz [1.22].
Przed przystapieniem do sporzadzenia tych dokumentacii nalezy dokonac uzgodnienia zakresu badan terenowych
dla wszystkich obiekiow iurzadzen infrastruktury z projektantami wszystkich branz wchodzacych w sklad
dokumentacji projektowej przedmiotowego zadania.

Prace geologiczne, wraz z wykonywaniem w ich ramach robdt geologicznych, moga by¢ realizowane tylko na
podstawie projekiu robdt geologicznych - szczegdtowe wymagania odnoénie tego projekiu okresla [1.23] Projekt
robét geologicznych powinien obejmowaé teren zajmowany przez badane obiekly wraz z terenami
przewidywanego ich oddziatywania na otoczenie (zbiorniki wod podziemnych, osuwiska, wyrobiska itp.). Nalezy
zaprogramowac taki zakres ilosciowy i jako$ciowy badan, aby w sposob docelowy mozna bylo zaprojektowac
konstrukcje posadowienia wszystkich obiektéw budowlanych oraz zaprojektowaé zabezpieczenia obiektow przed
wplywem osuwisk oraz zjawisk i proceséw geodynamicznych.

Wykonawca dokumentacii projektowej uzyska zatwierdzenie projekiu robét geologicznych oraz przyjgcie
opracowanej dokumentacji geologiczno-inzynierskiej przez wiadciwy organ administracji geologiczne] — bez
zastrzezen. Wszystkie dokumentacje, przed przedtozeniem ich organowi wydajacemu decyzje, nalezy przedstawic
do akceptacji do Zamawiajacego.

Wszystkie elementy ninigjszych opracowan projektowych powinny by¢ okreslone w sposob ostateczny. W cenie
ofertowej tej czesci dokumentacji projektows] nalezy uwzgledni¢ odpowiednig rezerwe gdyz cena ofertowa nie
bedzie korygowana ze wzgledu na ewentualny wigkszy zakres pofrzebnych pomiardw i badan, ktory moze
wynikna¢ w czasie realizacji niniejszego opracowania.

Z uwagi na czas niezbedny do przeprowadzenia wymaganych procedur administracyjnych oraz czas konieczny na
wykonanie zaprojektowanych badan, opracowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej oraz hydrologicznej

powinno byé traktowane priorytetowo dla dotrzymania terminu umownego opracowania calej dokumentacji
projektowe;.

6. Mapa do celow projektowych

Mape do celdw projektowych nalezy opracowaC w postaci wektorowej przyjetej do paristwowego zasobu
geodezyjno — kartograficznego zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Nie dopuszcza sig mapy jednostkowej
w postaci rastrowej lub hybrydowej. Mape do celdw projektowych nalezy opracowa¢ w skali 1:500 lub 1:1000
zarowno dla terenow otwartych jak i zamknietych. Mapa powinna zawiera¢ w swojej tresci przebieg sieci
projektowanych i uzgodnionych na naradzie koordynacyjnej, lub informacje ¢ braku takich uzgodnien w zakresie
objetym opracowaniem. Granice dzialek ewidencyjnych, wchodzacych w zakres planowanej inwestycji, majg by¢
przedstawione na mapie do celdw projektowych na podstawie dokumentacji geodezyjnej, przyjgte] do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego po przeprowadzonej analizie, potwierdzajacej zgodnosé tej
dokumentacji z obowiazujacymi standardami technicznymi. W przypadku braku takiej dokumentacii lub danych
niespetniajacych standardéw technicznych, dane dotyczace przebiegu granic ewidencyjnych nalezy pozyskac
w wyniku terenowych pomiaréw geodezyjnych, poprzedzonych ustaleniem przebiegu tych granic na gruncie,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Sposdb okreslenia przebiegu granic dzialek ewidencyjnych nalezy opisat
w legendzie mapy do celow projektowych. Na mapie nalezy rowniez zawrze¢ oswiadczenie geodety uprawnionego,
ze dane dotyczace przebiegu granic dzialek ewidencyjnych w obszarze planowanej inwestyci, spetniajg standardy
geodezyjne i sg zgodne ze stanem faktycznym na gruncie. Poza wymogami wynikajacymi z przepisdw prawa,
mapa powinna zawiera wszystkie szczegoly istotne dla projektowanego zadania i realizacji tego zadania
w przysziosci {skarpy, cieki wodne, drzewa, reklamy na konstrukcjach zwigzanych z gruntem, elementy matej
architektury itp.). Zamawiajacy wymaga réwniez, aby przedstawione na mapie do celéw projektowych ogrodzenia
byly naniesione z bezpo$redniego pomiaru geodezyjnego i fakt ten nalezy opisa¢ w legendzie mapy. W przypadku
ogrodzefi murowanych pomiarowi ma podlega¢ zewnetrzna czg$¢ ogrodzenia. Na mapie nalezy opisa¢ nazwy ulic
i drog. Zamawiajgcemu nalezy dostarczy¢ jeden oryginalny egzemplarz mapy + skan w formagcie pdf,
poswiadczony przez wlasciwy miejscowo o$rodek dokumentacji geodezyjno-kartograficznej lub zawierajacy
Oéwiadczenie Wykonawcy zgodne z obowigzujacymi przepisami oraz zeskanowany w formacie pdf. Nalezy
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przekaza¢ rowniez wersje numeryczng mapy w formatach dwg lub dxf. Dodatkowo nalezy przekazaC wykaz
wspdirzednych punkitow granicznych polozonych w zakresie planowane] inwestycji, podpisany przez uprawnionego
geodefe, zawierajacy numery, wspdlrzedne, atrybuty - okre$lajgce sposéb pozyskania danych o punkcie
granicznym (SPD) i spetnienie przez punkt wymaganych standardow doktadnosciowych (ISD) zgodnie z tabelg
zalaczong do rozporzagdzenia z dnia 27.07.2021 r. w sprawie ewidencji gruntow i budynkow.

Dodatkowo z uwagi, ze Wojewoda Sigski w trakcie postepowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycjii drogowej, weryfikuje szczegdlowo aktualnosé danych ewidencji gruntéw i budynkdéw zawartych we
wniosku oraz na mapach stanowigcych zatgczniki do decyzji ZRID, w przypadku stwierdzenia rozbieznosci tych
danych {wynikajacej m.in. ze zmian w ewidenciji gruntow zwiazanych z podzialem nieruchomosci dokonanym przez
jej wiasciciela), przez organ wydajacy decyzje, moze to skutkowaé koniecznoscig ponownej aktualizacji m.in. mapy
do celéw projektowych w trakcie postepowania o wydanie decyzji ZRID. Powyzsze winno by¢ uwzglednione przez
wykonawce, w wycenie (z uwzglednieniem wszystkich opracowan stanowigcych zataczniki do wniosku o wydanie
decyzji ZRID, ktdre beda z tego tytulu wymagaly aktualizacii).

7. Oriofotomapa

Dla obszaru aktualizacji mapy nalezy wykonaé ortofotomape o rozdzielczoSci ponizej 3 cm, zorientowang
w Panstwowym ukladzie wspotrzednych geodezyjnych 2000 strefy 18. Wynik opracowania nalezy przekazac
w formie elektronicznej, w formacie: {if lub .jpg z dodatkowym plikiem .tiw /.jgw.

8. Pomiar wysokosciowy

W celu optymalnego i prawidiowego zaprojektowania przebudowy drogi pod wzgledem wysoko$ciowym nalezy
dokona¢ pomiaru wysokosciowego pasa drogowego oraz terendw przylegtych. Przekroje poprzeczne majg zostat
wykonane w rozstawie nie wiekszym niz 20 m, oraz w innych miejscach charakterystycznych dla przyjetych
rozwigzan. Ponadto nalezy dokona¢ pomiarow wysokosciowych wszystkich zjazddw celem okreslenia ich spadku
podiuznego (od krawedzi jezdni do granicy pasa drogowego oraz od krawedzi jezdni do bramy). Inwentaryzacji
wysokosciowe] podlegajg rowniez wszelkie elementy odwodnienia jak: studnie, kanalizacje, przepusty, wyloty,
rowy, ifp.). W zaleznosci od potrzeb, wynikaigcych z opracowan branzowych, nalezy dokonaé innych
specjalistycznych pomiarow jak: koryt, toréw, obiektow inzynierskich, profili sieci napowietrznych, itp.

Czedé B — czesé sSrodowiskowa

1. Materialy do wniosku ¢ wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach wraz z uzyskaniem
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach

Obowigzek uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach oraz koniecznosé przeprowadzenia oceny
oddzialywania na srodowiska okresla [1.8.]. Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia analizy co do
koniecznosci uzyskania decyzji, tzn. musi we wlasnym zakresie zakwalifikowal planowang inwestycje do
konkretnej grupy przedsiewzie¢ wymagajacych uzyskania decyzji — na podstawie [1.25.]

Rodzaj materiatow, ktore bedg niezbedne do wykonania przez Wykonawce w celu uzyskania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach, wynika¢ bedzie bezposrednio z postepowania administracyjnego w sprawie
wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, w ramach kiorego organ prowadzacy postepowanie
administracyjne okreéli obowigzek przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko (w tym obowigzek
opracowania raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko) lub wyda decyzje ¢ Srodowiskowych
uwarunkowaniach bez koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko (a tym samym bez
koniecznoéci opracowania raportu o oddzialywaniu na srodowisko).

Materialy, wymagane przez organ prowadzacy postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach, powinny zosta¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w [1.8.].
oraz zgodnie z zafgcznikiem D Wytycznych Projektowych.

Materialy do wniosku o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, do przygotowania przez
Wykonawce, kidrych wykonanie nalezy bezwzglednie ujaé w wycenie oferty:




Cpis przedmiofu zambwienia

a) Wniosek o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach wraz z zatacznikami w postaci:
po$wiadczona przez wiasciwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmujaca przewidywany teren, na ktorym
bedzie realizowane przedsiewziecie oraz przewidywany obszar oddziatywania przedsigwzigcia (min. 100 m od
granicy inwestycji), mapa w skali zapewniajgcej czytelno$¢ przedstawionych danych z zaznaczonym
przewidywanym terenem, na kiorym bedzie realizowane przedsigwzigcie oraz zzaznaczonym
przewidywanym obszarem oddzialywania przedsigwzigcia (min. 100 m od granicy inwestycii), wypis z rejestru
gruntow lub inny dokument wydany przez organ prowadzacy ewidencje gruntow i budynkow pozwalajacy na
ustalenie stron postepowania, zawierajacy co najmniej numer dziatki ewidencyjnej oraz, o ile zostaly
ujawnione: numer jej ksiegi wieczystej, imie i nazwisko albo nazwe oraz adres podmiotu ewidencyjnego,
obejmujacy przewidywany teren, na kidrym bedzie realizowane przedsigwziecie oraz obejmujacy obszar
oddziatywania przedsiewziecia (min. 100 m od granicy inwestycji)

b) Karta informacyjna

¢) Inwentaryzacja przyrodnicza (wymagana przepisami prawnymi dla potrzeb opracowania raportu
0 oddzialywaniu przedsigwziecia na Srodowisko) - bezwarunkowo wymagana przez Zamawiajgcego
(rozpoczecie inwentaryzacii przyrodniczej winno nastapi¢ niezwlocznie po zawarciu umowy

d) Dziatania informacyjno — konsultacyjne {na potrzeby opracowania raportu o oddzialywaniu przedsigwzigcia na
srodowisko) - bezwarunkowo wymagane przez Zamawiajacego w przypadku, gdy dla inwestycji obowiazkowe
bedzie uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach

e) Raport o oddzialywaniu przedsiewzigcia na $rodowisko - obowigzek opracowania dokumentu zostanie
okredlony przez organ prowadzacy postgpowanie adminisfracyjne w sprawie wydania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach

Zwraca sig uwage na fakt, iz proponowane przez Wykonawce rozwigzania zabezpieczajace Srodowisko przed
negatywnymi skutkami oddziatywania drogi muszg by¢ dostosowane do planowanych zagrozen oraz winny
wynika¢ ze szczegblowych analiz, ponadto proponowane rozwigzania zabezpieczajace Srodowisko winny byé
mozliwe do zrealizowania i uzasadnione ekonomicznie. Analizy zalezne od natezenia ruchu drogowego moga byc
wykonane dopiero po zatwierdzeniu przez ZDW cze$ci ruchowej. Wszystkie materialy niezbedne do uzyskania
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, przed przediozeniem ich organowi wydajgcemu decyzjg, nalezy
przedstawi¢ do akceptacji przez ZDW.

Niezwitocznie po podijeciu informacii 0 wydaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu kopie wiw decyzji, celem zapoznania sie z jej treScig, w terminie umoziiwiajgcym zlozenie
skutecznego odwotanie od wydanej decyzji.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu oryginat Decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach po  jej
uprawomocnieniu oraz zataczy kopie decyzji do wszystkich egzemplarzy projektu budowlanego oraz do wniosku
o0 wydanie zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej.

Jezeli z zapisow decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach iflub przyjetych rozwigzan projektowych wyniknie
koniecznoéé uzyskania innych decyzji/ zezwolerh administracyjnych z obszaru ochrony Srodowiska, przed
przystapieniem do realizacji projektu budowlanego lub w trakcie jego opracowywania, Wykonawca we wlasnym
zakresie, w porozumieniu z Zamawiajgcym, oraz na wlasny koszt, uzyska te decyzje / zezwolenia. Jezeli dia
potrzeb uzyskania wiw decyzji lub zezwolen niezbedne jest wykonanie dokumentacii, ekspertyzy lub innych
opracowan, Wykonawca wykonana je we wlasnym zakresie i na whasny koszt. Wszystkie materialy niezbgdne do
uzyskania decyzji / zezwoler w zakresie drogi wojewddzkiej, przed przediozeniem ich organowi wydajgcemu
decyzje / zezwolenie, nalezy przedstawi¢ do akceptacii przez ZDW.

2. Operaty wodnoprawne wraz 2z uzyskaniem prawomaocnych pozwolefi wodnoprawnych oraz
opracowania zwiazane z obliczeniem swiatla obiektow

Jezeli w ramach inwestycji niezbedna bedzie likwidacja/przebudowa/budowa urzadzen wodnych (zdefiniowanych
w ustawie z dn. 20.07.2017 r. Prawo wodne) iflub z eksploatacjg inwestycji bedzie zwiazana ustuga wodna lub inne
czynnosci okreslone w art, 389, art. 390 lub arf. 349 ustawy z dn. 20.07.2017 r. Prawo wodne, Wykonawca bedzie
zobowigzany do uzyskania odpowiedniej zgody wodnoprawnej {w tym, zgodnie z art. 388 ust. 1 m.in. pozwolenie
wodnoprawne, zgioszenie wodnoprawne, ocena wodnoprawna).
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Konieczno$¢ wykonania oraz zakres operatu wodnoprawnego lub zgloszenia wodnoprawnego (stanowigcego
zalacznik do wniosku o wydanie stosownej zgedy wodnoprawnej) uzaleZnione bedzie od przyjetego przez
Wykonawce sposobu odwodnienia inwestycji drogowsj oraz innych rozwigzan zwigzanych z gospodarka Sciekowa,
Dane dotyczace sposobu odwodnienia inwestycji drogowej oraz /lub urzadzen wodnych, zawarte w operatach
wodnoprawnych winny by¢ tozsame z danymi zawartymi w projekcie budowlanym i wykonawczym.
Whiosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego nalezy opracowaé zgodnie z art. 407 ustawy z dn. 20.07.2017 .
Prawo wodne. Integralng czes¢ wniosku stanowi Operat wodnoprawny, ktory nalezy wykonac zgodnie art. 408 oraz
art. 409 ustawy z dn. 20.07.2017 r. Prawo wodne. Zgloszenie wodnoprawne musi spelnia wymagania art.. 421 i
art. 422 ustawy z dn. 20.07.2017 r. Prawo wodne.
Zamawiajacy wymaga, aby integraing czescig operatu wodnoprawnego, na podstawie ktdrego zostang wydane
pozwolenia wodnoprawne w zakresie odprowadzania wod opadowych i roztopowych, byty:
a) obliczenia splywu wod opadowych z projektowanych powierzchni
b) obliczenia hydrauliczne potwierdzajace mozliwos¢ odbioru oszacowanych ilosci wod opadowych przez
docelowy odbiornik
¢) obliczenia prognozowanych stezen zawiesin ogdlnych i weglowodordw ropopochodnych zawartych
w splywach deszczowych, ktérych wyniki sq podstawg do projektowania urzadzen oczyszezajacych $cieki
przed ich wprowadzeniem do ziemi fub wod
Jezeli w zwigzku z wykonaniem urzadzen wodnych lub ksztaltowaniem nowych koryt ciekow naturalnych
konieczne bedzie ustalenie nowej linii brzegu, Wykonawca, zgodnie z zapisami art. 220 ust. 14 ustawy z dn.
20.07.2017 r. Prawo wodne, uwzgledni to w przygotowywanych operatach wodnoprawnych i uzyska niezbedne
decyzje o ustaleniu nowej linii brzegowej w ramach pozwolen wodnoprawnych. Zgodnie z art. 220 ust. 16. organem
wiasciwym do wydania decyzji o ustaleniu nowej linii brzegu jest organ wlasciwy do wydania pozwolenia
wodnoprawnego.
Integralng czescig prac zwiazanych z uzyskaniem decyzji w sprawie ustalenia nowej linii brzegowej jest
przygotowanie, wyprzedzajaco do zlozenia wniosku o wydanie decyzji w sprawie ustalenia nowej linii brzegowej,
projektu rozgraniczenia gruntéw pokrytych wodami od gruntéw przyleglych. Elementy, kiore powinien zawieraé
projekt rozgraniczenia gruntow pokrytych wodami od gruntéw przyleglych, szczegblowo okresla art, 220 ustawy z
dn. 20.07.2017 r. Prawo wodne. Prace geodezyjne zwigzane z przygotowaniem projektu rozgraniczenia gruntow
pokrytych wodami od gruntéw przylegtych, winny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawnymi
z zakresu geodezji oraz z aktualnymi Wytycznymi Projektowymi ZDW w Katowicach.
Whnioski wraz z operatami wodnoprawnymi oraz pozostatymi dokumentami zwigzanymi z uzyskaniem pozwolen
wodnoprawnych, zgloszenia wodnoprawne oraz inne dokumenty niezbedne dla uzyskania zgoéd wodnoprawnych
przed przediozeniem ich organowi wydajacemu decyzje, nalezy przedstawic do akceptacji do Zarzadu Drog
Wojewddzkich w Katowicach.
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu kopie pozwolenia wodnoprawnego niezwiocznie po jej wydaniu, w terminie
umoziiwiajacym skuteczne zlozenie odwotanie od decyzji. Oryginat pozwolenia wodnoprawnego Wykonawca
przekaze Zamawiajacemu po nadaniu mu klauzuli ostatecznosci oraz zataczy kopie decyzji do wszystkich
egzemplarzy projektu budowlanego oraz do wniosku o wydanie zezwolenia na realizacjg inwestycji drogowej lub
do wniosku o wydanie pozwolenia ba budowe.
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu oryginat zgloszenia wodnoprawnego wraz z pisemnym potwierdzeniem
przyjecia zgtoszenia bez uwag przez organ odpowiedzialny za przyjecie zgloszenia wodnoprawnego.

3. Inwentaryzacja zieleni kolidujacej z rozwigzaniami projektowymi wraz z planem wyrebu zieleni oraz
uzyskaniem zezwolenia na usuniecie drzew i krzewow kolidujacych z rozwiazaniami projektowymi na
terenie nieruchomosci wpisanych do rejestru zabytkéw

Dokumentacja: ,Inwentaryzacja zieleni wraz z planem wyrebu zieleni kolidujgce] z przedsigwzigciem” powinna
uwzgledniaé wymagania art. 83 ustawy z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (dia inwestycji realizowangj
w trybie ustawy z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane na podstawie pozwolenia na budowe oraz dla inwestycii
realizowanej w trybie ustawy z dn. 10.04.2003 r o szczegbinych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych na podstawie zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej) oraz dodatkowo zapisy
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art. 20b oraz art, 21 ustawy z dn. 10.04.2003r o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych (w przypadku inwestycji realizowanej w frybie ustawy z dn. 10.04.2003r
0 szczegllnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych na podstawie
zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej).
W przypadku inwestycji realizowanej w trybie pozwolenia na budowe nalezy uzyska¢ zezwolenie na usunigcie
drzew i krzewéw kolidujacych z inwestycjg oraz zezwolenie na usuniecie drzew i krzewow kolidujacych
zinwestycjg zlokalizowanych na terenie nieruchomosci wpisanych do rejestru  zabytkow, zgodnie
zdn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody. W przypadku inwestycji realizowane] w trybie zezwolenia na realizacjg
inwestycji drogowej dia drzew i krzewow kolidujacych z inwestycja zlokalizowanych na terenie nieruchomosci
wpisanych do rejestru zabytkdw nalezy uzyska¢ zezwolenie na usunigcie drzew i krzewdw z nieruchomosci
wpisane] do rejestru zabytkow, zgodnie z ustawa z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunigcie drzew i krzewow nalezy opracowaé zgodnie z art. 83 z ustawy
z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody. Zatacznikiem do wniosku jest inwentaryzacja zadrzewienia kolidujacego
z rozwigzaniami projektowymi. W przypadku wniosku o wydanie zezwolenia na wycinke drzew i krzewdw
kolidujacych z inwestycjg zlokalizowanych na nieruchomo$ci wpisanej do rejestru zabytkow, nalezy zatgczyé
inwentaryzacje stanowigca wyciag z dokumentacii ,Inwentaryzacja zieleni wraz z planem wyrebu zieleni kolidujacej
z przedsiewzigciem” | obejmujacq wylacznie drzewa i krzewy zlokalizowane na terenie nieruchomosci wpisanych
do rejestru zabytkow.
Zamawiajacy wymaga aby wyniki inwentaryzacji zieleni, zawarte w dokumentacii: ,Inwentaryzacja zieleni wraz z
planem wyrebu zieleni kolidujace] z przedsiewzieciem®, zostaly przedstawione réwniez w formie tabelaryczne]
i obejmowaty co najmniej:
a) nazwe gatunku zinwentaryzowanego drzewa lub krzewu
b) obwod i srednice pnia zZinwentaryzowanego drzewa mierzonego na wysokosci 130 ¢cm
¢} jednoznaczne oznaczenie drzew (poprzez zawarcie informacji w tabeli w czesci opisowej), kiorych obwod
pnia mierzony na wysokosci 5 cm nie przekracza:
80 cm — w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
65 cm — w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
50 cm ~ w przypadku pozostatych gatunkow drzew;
d) wielkos¢ powierzchni zinwentaryzowanych krzewow
e} nrdziatki ewidencyjnej, na ktdrej zlokalizowane jest zinwentaryzowane drzewo lub krizew
fy imig, nazwisko i adres albo nazwe i siedzibe posiadacza i wiasciciela nieruchomosci, na kiore]
zlokalizowane sg zinwentaryzowane drzewa i krzewy
g) jednoznaczng informacie, ktore zinwentaryzowane drzewa i krzewy wymagajg wycinki ze wzgledu na
kolizje z planowang inwestycja
h} jednoznaczng informacje, ktdre zinwentaryzowane drzewa i krzewy wymagajg wycinki ze wzgledu na zly
stan zdrowia
) jednoznaczng informacje, dla ktorych drzew i krzewéw wymagajacych wycinki niezbedne jest uzyskanie
decyzji — pozwolenie na wycinke,
Zamawiajgcy wymaga, aby:

1. Wyniki inwentaryzacji wszystkich drzew i krzewdw oraz plan wyrebu zieleni kolidujacej z rozwiazaniami
projektowymi powinny by¢ naniesione na rysunek projektu zagospodarowania terenu inwestyciji drogowej,
na ktory powinny zosta¢ réwniez naniesione granice i numery dziatek ewidencyjnych.

2. W ramach inwentaryzacji (zaréwno w czesci graficznej jak i opisowej) Wykonawca wyodrebni drizewa
i krzewy kolidujace z projektowang inwestycig drogowa, zlokalizowane na obszarach Lasow Panstwowych.

3. Wyniki inwentaryzacji zieleni winny zostaé udokumentowana w postaci zdje¢ lub filmu. Opis drzew
i krzewow na zdjeciach/filmie winien umozliwia¢ jednoznaczng identyfikacje oraz szczegdlowa lokalizacje
poszczegolnych drzew i krzewow na rysunku zagospodarowania terenu inwestyciji drogowej.

4. lokalizacja drzew/krzewdw musi by¢ okreslana przy uzyciu technik geodezyjnych. W przypadku drzew
o wigkszych érednicach nalezy geodezyjnie dokonaé pomiaru od strony granicy pasa drogowego.
W przypadkach budzacych watpliwosé Zamawiajacy moze zazadac dodatkowy pomiardw.
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5. Wykonawca oznaczy! (w sposob trwaly, np. z uzyciem farb} w terenie drzewa ujgte w inwentaryzacji,
postugujac sie numerem zgodnym z numerem inwentaryzacyjnym, dodatkowo drzewa przewidziane do
wycinki winny posiada¢ dodatkowe oznaczenie w terenie jednoznacznie wskazujace, ze drzewo ma by¢
wyciete. Technika oznaczenia drzew w terenie winna by¢ odporna na warunki atmosferyczne.

Whioski wraz z inwentaryzacjg zadrzewienia kolidujacego z rozwigzaniami projektowymi, przed przediozeniem ich
organowi wydajgcemu decyzje, nalezy przedstawi¢ do akceptacji do Zarzadu Drég Wojewodzkich w Katowicach.
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu oryginat zezwolenia po nadaniu mu klauzuli ostatecznosci.

Czesé C — czes¢ techniczna

1. Projekt wstepny (PWS)

Projekt wstepny jest opracowaniem poprzedzajacym wykonanie projekiu budowlanego. Jego zadaniem jest
przedstawienie przez Wykonawce wariantowych rozwigzan projektowych oraz analiz techniczno-ekonomicznych,
ktore bedg zatwierdzane przez Zamawiajacego i ZDW oraz okreélenia trybu uzyskiwania zgody na prowadzenie
rob6t budowalnych (ZRID, pozwolenie na budowe). Jako wariant wyjsciowy nalezy przedstawiC rozwigzania
bazujgce na parametrach standardowych zgodnie z [1.16.], natomiast przyjgcie parametrow dopuszczonych
w trudnych warunkach wymaga kazdorazowo uzasadnienia. Celem opracowania jest przyjecie ostatecznych
rozwigzai geometrycznych ukladu drogowego (zakres okrelony w OPZ nie jest wykazem zamknigtym
a Wykonawca jest zobligowany do przedstawienia w niniejszym opracowaniu wtasnych propozycji rozwigzan). Na
tym etapie nalezy uzyskac informacje, dotyczace wypadkowosci oraz zagroZen bezpieczenstwa ruchu drogowego
(zarbwno kotowego, rowerowego jak ipieszego). Uzyskane dane nalezy przedstawi¢ w formie graficzne] na
podktadzie mapowym. Proponowane przez projektanta rozwigzania majg zapewni¢ jak najwyzszy poziom BRD,
likwidacje miejsc wypadkogennych oraz powinny wynikaC zatwierdzonych analiz ruchowych. Na etapie PWS
nalezy rowniez zaprezentowaé ideg odwodnienia inwestycji wraz z analiza wysoko$ciowg mozliwosé zrzutu wod
opadowych do proponowanych odbiornikow. PWS winien zawieraé krotki izwiezly opis techniczny, wkidrym
zostanie scharakteryzowany teren inwestycii oraz stan projektowany. Nalezy okreSli¢ przyjete parametry inwestycji
jak: klasy techniczne i kategorie drog krzyzujacych sie, predkosci do projektowania oraz proponowane predkosc
dopuszczalne, wnioski z analiz ruchowych, podstawowe wymiary oraz inne istotne z punktu rozwiazan informacie.
W przypadku rozwiazan projektowych wymagajgcych zmiany ograniczen predkosci nalezy uzyskac opinig organu
zarzadzajacego ruchem odnosnie mozliwosci jej wprowadzenia w projekcie organizacii ruchu i takg opinig nalezy
zataczy¢ do PWS. Czest rysunkowa powinna sie sktadaé co najmniej z orientacji oraz planow sytuacyjnych
(geometria, wypadkowos¢, predkos¢ dopuszczaina), przekroju typowego oraz sprawdzenia przejezdnoSci
pojazdem miarodajnym oraz wiekszego niz miarodajny, kidry z przedmiotowej drogi bedzie korzystal sporadycznie.
Wykonawca jest zobowigzany do wystapienia do wiasciwych zarzadcow drég, z kidrymi krzyzuje sie droga
wojewodzka, objetych opracowaniem o wskazanie (zgodnie z [1.17]) pojazdu miarodajnego. Rysunki ze
sprawdzeniem przejezdnosci winny zawieraC $lad kot (ustalenie kraweznika) oraz linie obrysu zewnegtrznego
pojazdu (ustalenie lokalizacji przejs¢ dla pieszych i stref oczekiwania pieszych, latarni, znakow) dla wszystkich
relacji. Pozadane jest zamieszczanie innych rysunkéw majacych wplyw na oceng proponowanych rozwigzan (np.
profilu w przypadku ograniczonej widocznosci). W czesci drogowej nalezy nanie$¢ koncepcje prowadzenia ruchu
(dopuszczane relacje na pasach ruchu) oraz miejsca przej$¢ dla pieszych/rowerzystow z rozréZnieniem na
oznakowane i sugerowane oraz oznakowanie zwigzane z dopuszczalng predkoscig na drodze (znaki B-33, D-42
i D-43). Wyznaczenie i rodzaj przejécia winien by¢ poparty analizg zasadnosci, kiora nalezy zataczy¢ do PWS.
W przypadku ksztaltowania pasow dla relacji skretnych nalezy przedstawi¢ na planie pelng ich geometrig (diugosci
poszczegolnych odeinkéw) wraz z okresleniem wytycznych oraz parametrow na podstawie jakich te diugosci
zostaly przyjete. Na skrzyzowaniach nalezy wrysowal tréjkaty widocznodci. W przypadku ograniczenia
dostepnosci dzialek przyleglych do drogi nalezy przedstawiC alternatywne sposoby jej skomunikowania z siecig
drég publicznych np.: poprzez wskazanie dojazdu zinng drogg, budowe drég obstugujacych tub dodatkowych
jezdni. W przypadku malo skomplikowanych inwestycji dopuszcza sie taczenie poszczegolnych plansz
sytuacyinych. PWS winien by¢ wykonany na mapie zasadniczej wg [1.10.]. Po roboczym uzgodnieniu Projekiu
Wstepnego w zakresie rozwigzan drogowych, Wykonawca przedstawi koncepcje wypracowanych rozwigzan
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wlasciwym gminom i uzyska opinie do propozycji budowy/przebudowy drogi oraz do Urzedu Marszatkowskiego
(Departamentu Drogownictwa — Referatu Inzynierii Ruchu oraz Petnomocnika Marszatka d.s. polityki rowerowej),
celem wskazania wariantu preferowanego.

Projektant bedzie zobowigzany do przeprowadzenia szczegdlowej analizy przekazanych uwag i okreslenia
mozliwosci ich uwzglednienia w dokumentacji, ze wskazaniem konsekwencji zmiany przyjetych rozwigzan
projektowych badz doprojektowania nowych obiekiow. Na tej podstawie podjgta zostanie decyzja o wprowadzeniu
ewentualnych zmian do projektu.

W opracowaniu tym, jako oddzielny fom, nalezy uja¢ wariantowe rozwigzanie konstrukcji obiektow inzynierskich.
W zakresie opracowania PWS nalezy dokonaé inwentaryzacji (w formie opisowo-rysunkowej oraz fotograficzne;)
obiektow mostowych oraz przepustow pod korong droga na projektowanym obszarze wraz z podaniem lokalizacii
GPS. Wariantowanie winno obejmowa¢ zaréwno ksztattowanie ustroju nosnego, jak i posadowienie w oparciu
o A.2-5. Celem opracowania jest szczegdlowe ustalenie rozwigzan konstrukeyjnych na podstawie proponowanych
wariantéw oraz okreSlenie zalozer do opracowania projektu budowlanego. W PWS nalezy zaprezentowac
charakterystyczne parametry techniczno - geometryczno — konstrukcyjne okreSlone w oparciu o wstgpne
obliczenia statyczno — wytrzymaloéciowe oraz obliczenia hydrologiczno — hydrauliczne. Opracowanie winno
rowniez zawiera¢ koncepcje prowadzenia sieci uzbrojenia terenu przez obiekt.

W Projekcie Wstepnym nalezy przedstawi¢ szacunkowa warfo$¢ robdt budowlanych kazdego z przyjetych
wariantéw z rozdziatem na poszczegdine branze wraz z opisem porownawczym przedstawionych wariantow.

2. Projekt budowlany (PB) - w zakresie Projekt Zagospodarowania Terenu (PZT) oraz Projekt
Architektoniczno — Budowlany (PAB)

Projekt budowlany nalezy wykona¢ zgodnie z [1.15] z zastrzezeniem, Ze nie dopuszcza sig¢ przygotowywania
projekiu w oparciu o par. 2b. PZT skiadny do Zamawiajacego w celu uzgodnienia powinien by¢ wykonany na
aktualnej mapie do celdéw projektowych (zgodnej z pkt. AB), kidra powinna by¢ uprzednio pozytywnie
zaopiniowana przez ZDW. Do PZT nie nalezy zatacza¢ opinii organow uzyskiwanych w trybie tzw. ,specustawy
drogowe]" oraz wypiséw z ewidenciji gruntéw. Numery dziatek pierwotnych winny by¢ oznaczone kolorem czarmym,
natomiast dzialek wtornych, przechodzacych za wiasno$¢ zarzadcOw drog podane wnawiasach w kolorze

czerwonym. W projekcie budowlanym nalezy oznaczy¢ teren przewidziany pod wykonanie tymczasowych obiektow
budowlanych.

3. Audyt BRD (ABRD)

Audyt bezpieczenstwa ruchu drogowego nalezy opracowa¢ w oparciu o [1.12.]. Wykonawca dokonujgcy oceny

BRD powinien posiada¢ certyfikat wydany przez wiasciwego Ministra zgodnie [1.12.]. Audyt BRD musi odnosic sig

do catosci zagadnienia zwigzanego z bezpieczeristwem na drodze, a nie jedynie do rozwigzan wynikajgcych

z geometrii ¢zy oznakowania drogi. Poza identyfikacjg bledow i usterek zespot audytorski jest zobowigzany do

wskazania rozwiazan, ktore zapewnig odpowiedni standard BRD. Przy ocenie materialu projektowego nalezy wzigé

pod uwage rowniez aspekty ekonomiczno — techniczne proponowanych zalecer. Opracowanie nie powinno byé

jedynie krytyczng oceng projektu, ale i réwniez materiatlem pomocniczym dla inwestora przy podejmowaniu decyzji

zwigzanych zwyborem ostatecznych rozwigzad. W wycenie nalezy uwzglednic przeprowadzenie audytu

opracowywane] dokumentacji na etapie okreslonym w art. 24j, ust. 1, pkt 2 ustawy [1.12.].

Sprawozdanie z Audytu BRD powinno zawierac:

a) informacje formaine: tytut projektu, etap Audytu BRD, lokalizacje drogi, dane zleceniodawcy projekiu,
wykonawcy projektu, projektanta i weryfikatora,

b} numer Audytu BRD, nazwe zlecajacego Audyt BRD, numery poprzednich Audytéw BRD (w przypadku, gdy
takie byly sporzadzone), imiona i nazwiska Audytorow BRD,

c) zawartos¢iopis projekiu,

d) zestawienie zidentyfikowanych rozwigzan zagrazajacych BRD i ocene odstepstw od warunkow technicznych,

e) koncowg oceng projektu, budowy fub uzytkowanej drogi.
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4. Projekt Wykonawczy (PW) oraz Projekt Techniczny (PT)

Celem wykonania Projektu Wykonawczego (PW) oraz Projektu Technicznego (PT) jest uszczegétowienie
rozwigzan projektowych zawartych w Projekcie Zagospodarowania Terenu, Projekcie Architektoniczno-
Budowlanym oraz uzyskanie niezbednych danych dla odbioru, rozliczenia jak rowniez przedmiarowania robét
budowlanych. Projekt techniczny oraz wykonawczy powinny by¢ z sobg tozsame co do zawartosci oraz wykonane
oddzielnie dla kazdej branzy oraz wtasciciela sieci. Dopuszcza sie podziat na poszczegoine obiekty.

Projekt wykonawczy winien zawierac:

a) strone tytulowa zawierajaca: nazwe inwestora, nazwe jednostki projektowej, nazwe zadania, branze,
nazwe obiektu, imiona i nazwiska wraz z podpisami projektanta i sprawdzajgcego (jesli jest to konieczne),
date sporzadzenia,

b} spis tresci z podaniem numerdw stron,

¢} warunki techniczne, uzgodnienie, odpis z protokofu narady koordynacyjnej oraz inne decyzje uzyskane dia
danej branzy,

d) czesC opisows,

e) czesdé obliczeniows,
czes¢ rysunkowa,

W projekcie wykonawczym nie nalezy zamieszczaé: wypisow z ewidencji gruntow, innych dokumentow nie
majacych zwigzku z dang branza,

5. Projekt organizacji ruchu na czas budowy (TOR)

Projekty organizacji ruchu na czas budowy nalezy wykona¢ zgodnie z [1.19.] oraz [2.6.] | uzyskaC zatwierdzenie
przez organ zarzadzajgcy ruchem. Zamawiajacy wymaga, aby termin wprowadzenia tymczasowej organizacii
ruchu byt skorelowany z planowanym okresem wykonania robo6t budowlanych (do uzgodnienia z Zamawiajacym).
Ponadto projekt organizacji ruchu na czas budowy nalezy uzgodni¢ z organizatorem fransportu publicznego pod
katem lokalizacji przystankow tymczasowych. Oryginaly pism zatwierdzajacych projekty organizacji ruchu oraz
opieczetowane przez organ zarzadzajacy ruchem - projekty organizacji ruchu, nalezy dotaczy¢ do dokumentacii
projektowej. Projekt ma zawiera¢ organizacje ruchu dla wykenania wszystkich projektowanych obiektow a w
szczegoinosci: przebudowy/budowy niezbednego uzbrojenia, przylaczy, wycinki zielenie, drog krzyzujacych sie,
przepusiow etc.

6. Projekt docelowej organizacii ruchu (DOR}

Projekty docelowej organizacji ruchu nalezy wykonaé zgodnie z [1.19.] oraz [2.6.] i uzyska¢ zatwierdzenie przez
organ zarzadzajacy ruchem. Zamawiajacy wymaga, aby termin wprowadzenia docelowej organizacji ruchu byt
skorelowany z planowanym terminem zakonczenia robot budowlanych (do uzgodnienia z Zamawiajgcym).
Oryginaty pism zatwierdzajgcych projekly organizacii ruchu oraz opieczetowane przez organ zarzadzajgcy ruchem
- projekty organizacji ruchu, nalezy dotgczy¢é do dokumentacji projekiowej. Na planszy przedstawiajacej
projekfowane oznakowanie nalezy rowniez okreslic lokalizacje barier ochronnych z podaniem ich parametrow w
oparciu o [2.6.]. Dokumentacja powinna zawiera¢ indywidualny dobér konstrukeji wsporczych oraz fundamentow
dla wielkogabarytowych tablic o niestandardowych wymiarach, tj.: znakdw, kidrych wielkos¢ jest zalezna od tresci
ha nim zawartej. ZDW na prawo zazada¢ projektu posadowienia oraz konstrukcji elementéw podtrzymujacych
znaki drogowe opracowanego przez projektanta, posiadajgcego stosowne uprawnienia budowlane. Kazda tablic
drogowskazowych musi by¢ indywiduainie zwymiarowana z uwzglednieniem wielko$ci czcionki drogowej i tresci
tablicy. W przypadku realizacji nowych inwestycji nalezy dokonac korekt w catym oznakowaniu drogowskazowym
i informacyjnym (miejscowosci i odlegtosci) prowadzacym dotychczasowym przebiegiem drogi wojewddzkiej, na
ktére rzutuje projektowana droga.

7. Projekt konstrukcji nawierzchni (PN)

Projekt konstrukcji nawierzchni jest opracowaniem, kidre jest podstawa do zatwierdzenia przez ZDW rozwigzan
materialowych wszystkich typdw konstrukcji przewidzianych w projekcie. Materiatami wyjsciowym sa m.in.: analizy
ruchowe, rozpoznanie podioza gruntowego, rozpoznanie skiadu warstw bitumicznych (p. 3} czy rozwigzanie

15



Qpis przedmiotu zambéwienia

wysokosciowe drogi. Opracowanie powinno zawieraé okreslenie: kategorii obcigzenia ruchem w sposob okreslony
w [2.5.], grupy nosnosci podioza gruntowego, analize warunkow wodnych i przebiegu wysoko$ciowego.
Zamawiajacy przewiduje wykonanie calego pakietu warstw bitumicznych z SMA, w tym warstwy podbudowy
bitumicznej o grubosci nie mniejszej niz 16 cm. Jezeli zajdzie potrzeba pogrubienia warstwy podbudowy
bitumicznej nalezy przeprowadzi¢ obliczenia mechanistyczne wyznaczenia minimainej grubosci warstwy
podbudowy. Rozwigzania materialowe konstrukcji winny uwzglednia¢ skiad istniejacych warstw bitumicznych
(mozliwos¢ wykorzystania warstw zawierajacych wielopierécieniowe weglowodory aromatyczne) poprzez
zastosowane odpowiedniej technologii ich zabudowy, np. poprzez wykonanie mieszanki MCE.

W przypadku zastosowania ,geomaterialow” nalezy przedstawi¢ szczegdtowe obliczenia, potwierdzajace
koniecznosé ich zastosowania oraz przedstawié obliczenia jak wygladalaby konstrukcja bez ich uzycia.
W obliczeniach winny by¢ ukazane tylko te z cech fizyko-mechanicznych materiaiow, ktdre maja wplyw na prace
w konstrukcji drogi bez podawania nazw wiasnych producenta. Integralng czescig PN jest czesc rysunkowa,
przedstawiajgca: plan sytuacyjny drogi z naniesionymi zakresami poszczegdlnych konstrukcji ze zrdznicowaniem
na ukiad i rodzaj warstw (np. z uwzglednieniem zastosowanego asfaltu czy warstw wzmocnien podioza) profil drogi
z naniesionymi profilami geotechnicznymi oraz przekroje typowe, na kidrych beda przedstawione wymagane
moduly nosnosci wszystkich warstw. Dla nawierzchni z ksztattek betonowych nalezy podag ich ksztatt i kolorystyke,
dla zatok autobusowych z betonu cementowego plan cieé nawierzchni. W przypadku stosowania jako lepiszcza
asfaltéw wysokomodyfikowanych nalezy przyjaé jako dopuszczalne odksztatcenia na spodzie warstw bitumicznych
130 um, natomiast na podtozu gruntowym 200 pm.

7.1.8zczeqblowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowianych (STWIOR)

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych nalezy opracowat w sposéb jednolity dla
catego zadania, zgodnie z wymaganiami [1.20.]. Tres¢ Specyfikacji powinna odnosi¢ sig tylko i wytacznie do robot
objetych przedmiofowa dokumentacja projekiowa i by ciéle z nig powigzana. Zapisy zawarte w STWiORB nalezy
ograniczy¢ jedynie do rozwigzan technicznych, technologicznych i organizacyjnych przewidzianych w projekcie.
STWIORB nalezy opracowaé w sposdb umozliwiajacy jednoznaczng wyktadnie wymaganych standarddw -dia
stosowanych materiatow | wyrobow, jakosci wykonania robét oraz oceny prawidtowosci ich wykonania i rozliczania.
Wymagania zawarte w Specyfikacjach winny uwzglednia¢ akiualne na dziei oddania dokumentacji przepisy
prawa, normatywy, Wytyczne Techniczne ZDW w Katowicach [2.5.] oraz zasady wiedzy techniczne]. Jednostki
rozliczeniowe robot okreslone w specyfikacjach musza by¢ tozsame z jednostkami w kosztorysach, przedmiarach
oraz tabelach elementow rozliczeniowych.

Zamawiajacy dopuszcza podziat Specyfikacji na tomy dla poszczegdinych branz. W obrebie kazdego tomu musi
by¢ zachowana ciagtos¢ numeracji stron wszystkich Specyfikacji. Kazdy z toméw musi zawiera¢ spis tresci
z podaniem numerdw stron odpowiednich STWIORB, dodatkowo tom | {opracowywany dia branzy wiocdgce] dla
calego zadania) musi zawieraC spis wszystkich Specyfikacii.

Specyfikacie nalezy usystematyzowa¢ wediug 6 cyfrowego kodu liczbowego poprzedzonego duzq literg
oznaczajgcq okreslong branze (D - drogowa, M — mostowa, K — kanalizacyjna, T - teletechniczna E - elektro-
energetyczna, itp.). Pierwsze dwie cyfry kodu winny okreslaé nazwe czesci obiekiu lub wydzielonej roboty, dwie
nastepne - scalony element konstrukeyjny lub grupe robdt, a pozostate dwie cyfry — element rozliczeniowy zgodny
z punktami Specyfikacji dotyczacymi obmiaru i podstaw platnosci.

Wspbine wymagania dotyczace robot budowlanych dla wszystkich branz powinny by¢ ujete w zbiorczej specyfikacii
ogoinej, kodowanej przyktadowo jako ,DMKT.00.00.00 Wymagania ogélne” (dla branzy drogowej, mostowej,
kanalizacyjnej i teletechnicznej} z zastrzezeniem, ze koszt wymagan ogolnych winien by¢ ujety odpowiednich
pozycjach przedmiarowo — kosztorysowych. Specyfikacja ta winna poprzedza¢ wszystkie inne zawarte w tomie |
zbioru STWIORB. W specyfikacjii ogoinej nalezy m.in. jednoznacznie okreslié sposdb rozliczania wszystkich
wymagan zawartych w tejze specyfikacji oraz nie ujetych w innych specyfikacjach - przy zachowaniu wzajemne;
zgodnosci zapisow specyfikacji ogdlngj z trescig poszczegoinych specyfikacji szczegotowych. Dotyczy¢ to moze
m.in.: projektow sporzadzanych przez wykonawce oraz wykonania robot na podstawie tych projektow, kosziow
zaplecza budowy, kosztéw ochrony i utrzymania robdt, pomiaréw geodezyjnych, inwentaryzacji przed
i powykonawczej, optat za czasowe zajecie terendw na cele budowy, kosztdw zwigzanych z czasowg organizacjy
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ruchu, naprawy wyrzadzonych szkod, kosztu nadzoru archeologicznego, ochrony saperskiej oraz szeregu innych
kosztéw okolo inwestycyjnych wynikajacych z przepiséw prawnych, dokumentacji projekfowej, szczegdlowych
specyfikacji technicznych czy tez technologii i organizacji robét. Zwraca sie uwage, ze zapis typu ,w ramach ceny
kontraktowe]” jest zbyt ogdlny, gdyz nie wskazuje w jakich pozycjach kosztorysu ofertowego potencjalny
wykonawca rob6t ma te elementy rozliczy¢. W specyfikacji XX.00.00.00 nalezy okresli¢, w porozumieniu
z Zamawiajacym, sposob rozliczen kosztow ogdlnych inwestycii.

W przypadku, gdy dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie robdt rozbiorkowych, usuwanie humusu,
usunigcie drzew i krzewow, w stosownych Specyfikacjach Technicznych nalezy poda¢ dyspozycje co do sposobu
zagospodarowania materiatow rozbidrkowych (nadajacych sie lub nie do ponownego wykorzystania).

Czeéé D — Geodezyina

1. Przebieg linii rozgraniczajacej teren inwestycji

Po wstepnym zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego przebiegu linii rozgraniczajacej teren inwestycji, nalezy
wyznaczy¢ w terenie punkty okre$lajace jej przebieg. Wyznaczeniu podlegaja;

a) wszystkie punkty zatamania linii rozgraniczajacej,

b) wszystkie punkty przeciecia linii rozgraniczajacej z istniejacymi granicami dziatek ewidencyjnych,

¢} wszystkie punkty wyznaczajace przebieg granicy dziafek ewidencyjnych w przypadku kiedy linia

rozgraniczajaca poprowadzona jest po granicy dziatki (rowniez dochodzace granice dziatek sasiadujgeych).

Punkty nalezy zamarkowaé palikami drewnianymi Iub trzpieniami stalowymi, pomalowanymi odblaskows farb,
z czytelng numeracja, Zamawiajgcemu nalezy przediozy¢ szkic przebiegu linii rozgraniczajacej teren inwestycii
wykonany na podktadzie mapy do celéw projektowych, zawierajacy m.in. numeracjg punktow zatamania linii oraz
wykaz wspotrzednych punktow (w wersiji papierowe] w 2 egz. + wersja elekironiczna w formacie dwg lub dxf) oraz
dokumentacje fotograficzng wyznaczonych w terenie punkiéw w wersji cyfrowej. Podczas odbioru, na zadanie
Zamawiajacego, Wykonawca jest zobowigzany do okazania pofozenia punktow w terenie.

2. Podzialy nieruchomosci niezbedne do opracowywanego wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej w trybie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych.

Dla dziatek ewidencyjnych podlegajacych podziatowi nalezy wykona¢:

a) projekty podzialu nieruchomosci (w 5 egz. + pdf ), wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

b) wykazy synchronizacyjne — w razie koniecznosci (w szczegdlnosci przy rozbieznosciach oznaczen pomiedzy
dziatkami ujawnionymi w ewidencji gruntéw i budynkéw a danymi zawarlymi w ksiegach wieczystych lub
innymi dokumentami potwierdzajgcymi wiasnosg),

¢} dla dziatek objetych finiami rozgraniczajacymi, nie podlegajacych podziatowi w trybie ZRID, nalezy wykonac
wykazy zmian gruntowych zmieniajgce uzytki na ,Tp". PowyZsze nie dotyczy dziatek posiadajacych uzytek
A,

3. Sporzadzenie dokumentacji geodezyjnej do regulacji prawnej gruntéw zajetych istniejgcym pasem
drogowym drogi wojewodzkiej.

3.1. Wykonanie projektow podzialu oraz kompletnej dokumentacji geodezyjne] umoziiwiajace]j regulacie stanu
prawnego dzialek w czesci zajetych pasem drogowym drogi wojewddzkiej.

Dokumentacje nalezy sporzadzi¢ w zakresie niezbednym do ziozenia wniosku o uzyskanie decyzji Wojewody
Slaskiego o nabyciu, z mocy prawa, wasnosci dzialek lezgcych w czgsci w pasach drogowych drog wojewodzkich,
na rzecz Wojewodziwa Sigskiego, na podstawie art. 60 lub art. 73 ustawy z dnia 13 pazdziernika 1998 r. - Przepisy
wprowadzajace ustawy reformujace administracje publiczna. Dokumentacie nalezy sporzadzic zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa, w formie uzgodnionej z Zamawiajacym. Przebieg granic nalezy ustalic na
podstawie danych pozyskanych z Panstwowego Zasobu Geodezyjnego [ Kartograficznego. W przypadku braku
takich danych lub danych niespelniajacych standarddw technicznych, dane dotyczace przebiegu granic dziatek
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nalezy pozyska¢ w wyniku terenowych pomiaréw geodezyjnych, poprzedzonych ustaleniem przebiegu tych granic
na gruncie zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Ustuga obejmuje w szczegolnosci sporzadzenie dokumentacii
zZawierajacej:

a)

b)

¢)
d)

e)

jednostkowe projekty podziatu nieruchomosci, z podaniem podstawy prawnej, (w 5 egz.), poswiadczone
przez wlasciwy organ, z wyrdznionym Zottym kolorem tta obszarem dziatek stanowigcych pas drogowy,
z oznaczeniem numeru drogi i ewentualng nazwg, ulicy, opisem kierunkéw do miejscowosci, wskazaniem
kategorii drog (gminna, powiatowa, krajowa) i nazw ulic na skrzyzowaniach, wskazaniem nazwy cieku
dzielacego pas drogowy. Podzialu dokonuje sie niezaleznie od ustalen planu miejscowego i bez
koniecznoéci zatwierdzania decyzjg przez wiasciwego wojta, burmistrza, prezydenta miasta,

wypisy z rejestru gruntow - aktualny oraz wedtug stanu na dzien 31.12.1998 r., wydane przez wasciwy
organ,

aktualne wydruki ksiag wieczystych,

wykazy synchronizacyjne — w razie koniecznosci (w szczeg6inosci przy rozbieznosciach oznaczen pomiedzy
dziatkami ujawnionymi w ewidencji gruntow i budynkow, a danymi zawartymi w ksiegach wieczystych lub
innymi dokumentami potwierdzajacymi wiasnosc),

inne dokumenty potwierdzajace wiasnosé przedmiotowe] dziatki od dnia 31.12.1998 r. w tym rowniez akly
wlasnosci ziemi, odpisy dokumentéw znajdujacych sie waktach ksiag wieczystych, odpisy aktow
notarialnych, prawomocne orzeczenia sadu i ugody sadowe, ostateczne decyzje administracyjne, itp. (2 egz.
oznaczone ,za zgodnosé z oryginatem”),

mapy z projektem podziatu dla dzialek przejmowanych w trybie art. 73 nalezy uzupetni¢ adnotacjg geodety
uprawnionego ,Przedstawiony na mapie stan zajecia nieruchomosci pasem drogowym drogi publiczne] jest
tozsamy ze stanem istniejacym w dniu 31.12.1988 ..

3.2. Wykonanie map do celow prawnych oraz kempletnej dokumentacii geodezyjnej umozliwiajacej regulacige
stanu prawnego dziatek w calosci zajetych pasem drogowym drogi wojewodzkiej.

Dokumentacje nalezy sporzadzic w zakresie niezbednym do zlozenia wniosku o uzyskanie decyzji Wojewody
Slaskiego o nabyciu, z mocy prawa, wiasnosci dziatek lezacych w pasach drogowych, na rzecz Wojewddztwa
Siaskiego, na podstawie art. 60 lub art. 73 ustawy z dnia 13 pazdziernika 1998r. - Przepisy wprowadzajace ustawy
reformujace administracje publiczng (Dz. U. z 1998r. Nr 133. poz. 872, zpdzniejszymi zmianami). Usluga
obejmuje w szczegoinosci sporzadzenie dokumentacii zawierajace;:

)

b)

c)

mapy do celéw prawnych, stanowigce zatgcznik do wniosku (w 5 egz.) — mapy zasadnicze] z naniesionymi
granicami i numerami ewidencyjnymi w zakresie pasa drogowego i dziatek sasiadujacych, poswiadczone
przez wiasciwy PODGIK, z wyrdznionym zéttym kolorem tta obszarem dziatek stanowigcych pas drogowy, z
oznaczeniem numeru drogi i ewentualng nazwa ulicy, opisem kierunkdw do miejscowosci, wskazaniem
kategorii drég {gminna, powiatowa, krajowa) i nazw ulic na skrzyzowaniach, wskazaniem nazwy cieku
dzielacego pas drogowy. Przebieg granic nalezy ustali¢ na podstawie danych pozyskanych z Panstwowego
Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. W przypadku braku takich danych [ub danych niespetniajacych
standardow technicznych, dane dotyczace przebiegu granic dziatek nalezy pozyskaé w wyniku terenowych
pomiarow geodezyjnych, poprzedzonych ustaleniem przebiegu tych granic na gruncie 2zgodnie
z obowiazujacymi przepisami. W razie braku mapy zasadniczej nalezy wykona¢ mape sytuacyjng w zakresie
obejmujacym przedmiotowa dziatke wraz z najblizszym otoczeniem obejmujacym pas drogowy,

wypisy z rejestru gruntdw - aktualny, oraz wediug stanu na dzien 31.12.1998 r., wydane przez wlasciwy
organ,

aktualne wydruki ksigg wieczystych,
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d) wykazy synchronizacyjne — w razie koniecznosci (w szczegéinosci przy rozbieznosciach oznaczen pomiedzy
dziatkami ujawnionym w ewidencji gruntow i budynkdw, a danymi zawartymi w ksiggach wieczystych lub
innymi dokumentami potwierdzajgcymi wtasnosc),

e) inne dokumenty potwierdzajace wiasno$¢ przedmiotowych dziatek od dnia 31.12.1998 r. — akty wiasnosct
Ziemi, odpisy dokumentéw znajdujacych sie w zbiorze dokumentow ksigg wieczystych, odpisy aktow
notarialnych, prawomocne orzeczenia sadu i ugody sadowe, ostateczne decyzje administracyjne, itp. (2 egz.
oznaczone ,za zgodno$¢ z oryginatem”),

f) mape dla dzialek przejmowanych w frybie art. 73 nalezy uzupeini¢ adnotacjg geodety uprawnionego
JPrzedstawiony na mapie stan zajecia nieruchomosci pasem drogowym drogi publicznej jest tozsamy ze
stanem istniejacym w dniu 31.12.1998 r.".

3.3. Wykonanie dokumentacji geodezyjnej dla dzialek zajetych pasem drogowym nie podlegajacych regulacii
prawne] w frybie ustawy z dnia 13 pazdziemnika 1998 r. - Przepisy wprowadzajgce ustawy reformujace
administracje publiczng.

Dla dziatek ewidencyinych zajetych istniejacym pasem drogowym, ktére nie podlegajg regulacii w trybie ustawy
zdnia 13 pazdziernika 1998 r. - Przepisy wprowadzajace ustawy reformujace administracje publiczng, po
uzgodnieniu z ZDW w Katowicach nalezy przedtozy¢:

a) projekty podzialow (w 5 egz.), sporzadzone w frybie Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomoséciami (dotyczy rowniez podziatow nieruchomosci o nieuregulowanym stanie prawnym
i podziatéw terenéw zamknietych),

b) komplet zalgcznikow do wniosku o wydanie decyzji o podziale nieruchomosci.

Czeé¢ E ~ Wniosek o zgode umozliwiajaca prowadzenie robét.

Zamawiajacy przewiduje, ze zgoda na prowadzenie robdt budowlanych bedzie uzyskana przez Wykonawce
w oparciu o [1.2.].

Tabele wniosku nalezy sporzadzaé na podstawie ostatecznie zaakceptowanych linii rozgraniczajgcych
[ wykonanych w oparciu o te linie podziatach nieruchomosci. Zamawiajacy wymaga wstgpnego zaopiniowania
przebiegu linii rozgraniczajacych, po ktorym ma nastapic wyznaczenie tej linii w terenie (Czgs¢ D.2) w celu
uzyskania ostatecznej akceptacii.

Dodatkowe wymagania Zamawiajacego, dotyczace przygotowania niekidrych materiatow na etapie przygotowania
wniosku:

a) Zwraca sie uwage na konieczno$¢ uzyskania opinii Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, niezaleznie
od informacji o zabytkach badz ich braku uzyskanych z innych Zrodet oraz na fakt, iz opinia Dyrektora
Okregowego Urzedu Goémiczego nie zwalnia Wykonawcy zobowigzku uzyskania informagii
o przewidywanych szkodach gérniczych udzielanych przez wtasciwe terytorialnie kopalnie.

b) Wszystkie opinie, uzyskiwane przez Wykonawce w frybie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r.
o0 szczegbinych zasadach przygotowania i realizacji w zakresie drég publicznych, winny by¢ uzyskane
w imieniu i na rzecz Zarzadcy Drogi.

c) Mapa przedstawiajgca proponowany przebieg drogi w 5 egz.

Mapa powinna by¢ sporzadzona w skali 1:500 lub 1:1000 i zawieraC w swojej treSci: warstwe ewidencii
gruntéw w kolorze zielonym, (bez warstwy sytuacyjnej | wysokosciowej}, elementy projekiowane jako tlo
wkolorze szarym, linie rozgraniczajace teren inwestycji, linie podzialu dzialek wraz z numerami
nowoprojektowanych dziatek, linie ograniczonego korzystania z nieruchomosci, linie czasowego zajgcia
potwierdzonego prawem dysponowania, nazwy ulic, nr drog, okreslenie kategorii drogi, kierunkow,
oznaczenie skali mapy, tytut inwestycji, podpis geodety i projektanta.
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W celu unikniecie probleméw na etapie postepowania o wydanie decyzji ZRID w opracowaniu nalezy uwzglednic
wytyczne  Slaskiego Urzedu Wojewodzkiego  (https:/fwww katowice.uw.gov.pliuslugafinwestycje-publiczne
finwestycje-drogowe-1}.

Dane w dokumentacji dolaczonej do wniosku powinny by¢ aktualne na dzien sktadania wniosku. W przypadku gdy,
organ wydajacy decyzje, stwierdzi rozbieznosei tych danych, moze zgda¢ ponownej aktualizacji m.in. tabeli do
wniosku, PZT i mapy do celow projektowych np. w zakresie danych ewidencyjnych co nalezy ujac
w przygotowywanej ofercie.

Wykonawca jest zobowigzany do aktualizacji materialow posiadanych przez Zamawiajacego w taki sposob, aby
byta zachowana spojnos$¢ pomiedzy dokumentami posiadanym przez Organ i Inwestora.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy rowniez przygotowywanie wszelkich wyjasnien oraz materialow, oczekiwanych
przez wiasciwe organy na etapie odwotan lub skarg.

Czescé F - kosztorys inwestorski

Opracowanie nalezy wykonat w oparciu o [1.18] jako zbiorcze zestawienie dla wszystkich branz objetych
dokumentacjq projektowa, K (w tym przedmiar robdt) nalezy wykonaé w postaci Tabeli Elementow
Rozliczeniowych (TER) zachowujac wewnetrzny podziat na poszczegdlne branze. Podstawg wykonania Kl jest
dokumentacja projektowa, STWIORB oraz rynkowe zafozenia wyjsciowe do kosztorysowania. Ceny jednostkowe
pozycji rozliczeniowej winny wynikac z poziomu jej zagregowania oraz niezbgdnego do wykonania zakresu robot,
okre$lonego STWIORB. Poszczegdlne TER nalezy sporzadzic w nastgpujacym ukfadzie kolumn: Lp., numer
STWIORB, wyszczeglnienie elementow rozliczeniowych, jednostka miary, iloé¢ jednostek, cena jednostkowa,
cena za element rozliczeniowy.

Edytowaina wersja elektroniczna kosztorysu inwestorskiego w ukladzie TER, wraz z poprawnie zapisanymi
formutami, powinna by¢ dostarczona Zamawiajacemu w formacie danych kompatybilnym z MS Excel, w sposéb
umozliwiajacy samoczynne przeliczanie arkusza kalkulacyjnego.

Jezeli podczas weryfikacji Zamawiajacy stwierdzi, iz wartodci kosztorysowe robét odbiegajg od cen rynkowych ma
on prawo zadania dokonania korekf w kosztorysach przez projekianta.

Na wezwanie Zamawiajacego Wykonawca bedzie zobowigzany do podzialu kosziorysu na przyjete etapy realizagii
zadania oraz wydzielenia wartosci robot kwalifikowanych i niekwalifikowanych co nalezy uja¢ w ofercie.

Czeséc G - konsultacje spoleczne (KS)

Celem konsultacji spolecznych jest poinformowanie lokainych wiadz (Starostwa, Gminy, Rady Gminy, Solectwa),
lokalnej spolecznoéci i innych zainteresowanych stron (np. organizacji ekologicznych, stowarzyszef rowerowych)
o planowanym przedsigwzigciu. Glownym organizatorem i prowadzacym bedzie Wykonawca, przy wspétudziale
przedstawicieli Zamawiajacego i zaproszonych gosci. Wykonawca przeprowadzi, udokumentuje ich przebieg oraz
oméwi postulaty zgtaszane podczas spotkan oraz plyngce z nich wnioski. Do obowigzkow Wykonawcy
prowadzacego dziatania informacyjno - konsultacyjne bedzie nalezec:

a) zamieszczenie w lokalnych mediach (gazety, serwisy internetowe) oraz na terenie Gminy ogtoszenia
o konsultacjach spotecznych z co najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem w stosunku do planowanego
terminu spotkania. Ogloszenie winno zawiera¢ co najmniej: nazwe inwestora, przedmiot konsultacji, termin
i miejsce spotkania, jak réwniez termin i miejsce, w kidrym zainteresowani moga zapoznaé
sie z projektowanymi rozwigzaniami (np. tablice ogloszert w Urzedzie Gminy, strona intemetowa) — trzy
peine egzemplarze gazety, zawierajgce ogloszenie oraz dokumentacja fotograficzna potwierdzajaca
wywieszenie ogloszen winna byé przekazane Zamawiajacemu wraz z raportem z konsultacji,

b) przeprowadzenie spotkania w godzinach popofudniowych wraz z zapewnieniem odpowiedniego lokaiu,
nagtosnienia oraz sprzetu do przeprowadzenia prezentacji rozwigzan projekiowych, przewiduje sig, ze
zainteresowani bedg mogli skiada¢ swoje uwagi | wnioski w przeciagu 14 dni od dnia spotkania,

¢) wykonanie raporfu z przeprowadzonych konsultaci spolecznych, zwierajacych w szczegolnosci:

« przedmiot przeprowadzonych konsultacji spotecznych,
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+ sposob poinformowania zainteresowanych o spotkanie daty wywieszeh oraz kopie ogloszef
(prasowego, internetowego oraz rozwieszonych na terenie gminj),

« date i miejsce przeprowadzenia spotkania informacyjnego oraz pozostalych dziatan informacyjno —
konsultacyjnych,

» streszczenie w oddzielnych pozycjach zgtoszonych uwag, wnioskdw i zastrzezen,

» sposob uwzglednienia zgloszonych uwag, wnioskow i zastrzezen, badz w przypadku braku mozliwosci
ich uwzglednienia - odpowiednie uzasadnienie,

+ podsumowanie konsultacji,

» podpis przeprowadzajacego konsultacje,

« do raportu z przeprowadzonych dziatan informacyino - konsultacyjnych nalezy dofaczyé w sposob
usystematyzowany w oddzielnej oprawie oryginaly zloZzonych uwag, wnioskow i zastrzezen.

Czestotliwosé spotkan z udzialem lokalnej spolecznosei oraz lokalnych wiadz musi by¢ dostosowana do stopnia
skomplikowania zadania oraz zainteresowania stron.

Czesé H - nadzér autorski

1. Ustalenia ogélne

a)

Nadzér autorski petniony bedzie wediug potrzeb wynikajacych z postepu robét oraz na uzasadnione
wezwanie Konsultanta (Zespdt Inspektordw Nadzoru, kibremu przewodniczy Inzynier Kontrakiu)
i Zamawiaigcego {Kierownika Projektu), dokonane drogq elekironiczng, faksem lub na piSmie. Decyzje
o wezwaniu Projektantéw na budowe podejmowat bedzie Kierownik Projektu badz Konsultant — Inzynier
Kontraktu w uzgodnieniu z Kierownikiem Projektu,
Zmiana materialu/frozwigzania projektowego na wniosek Wykonawcy robdt, nie bedzie rozliczana
wramach umowy pomiedzy tutejszym Zarzadem a Wykonaweg usiugi nadzoru autorskiego
(Projektantem). Kazdorazowo zmiana przyjetego w dokumentacji materialu/rozwigzania projektowego musi
uzyskat akceptacje Konsultanta i Zamawiajacego,
Za bledy projektowe w dokumentaciji projektowej odpowiada biuro projektowe — Projektant bedgey autorem
projektu. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢é za nie ujawnienie bledow projektowych, stwierdzonych
w frakcie prowadzenia nadzoru autorskiego,
Wykonawca w ramach wykonywania czynnosci, opisanych niniejszym OPZ, zobowigzany jest m.in. do:
- niezwiocznego przyjazdu na teren budowy w terminie i celu okreslonym przez Zamawiajgcego,
a w przypadku braku okreslenia terminu nie pézniej niz do 3 dni od otrzymania wezwania,
* niezwiocznego opracowania materiatow, niezbednych do dalszej realizacji zadania w uzgodnionym
terminie i celu okreslonym przez Zamawiajgcego,
Czynnosci projektantow pelnione w ramach nadzoru autorskiego muszg by¢ uwidocznione we whasciwe]
dokumentacji (np. dziennik budowy, protokeét pobytu na budowie potwierdzony przez Kierownika Projektu,
notatka stuzbowa, profokédt spisany z udzialem Zamawiajgcego, protokét odbioru, dziennik montazu,
protokot spotkan badz rad budowy, rad technicznych etc). Kopia zmian i uzupelnien winna by¢ naniesiona
na archiwalnym egzemplarzu projekiu u Zamawiajacego lub w inny sposéb pisemny zaakceptowany przez
Zamawiajgcego,
Wykonawca podejmujac czynnosci nadzoru autorskiego prowadzi¢ je bedzie w zakresie praw do
dokumentaciji projektowej posiadanych przez Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany nie naruszac
praw autorskich do dokumentacji projektowej nie przeniesionych na Zamawiajgcego, w tym takze
autorskich praw osobistych w rozumieniu ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim | prawach
pokrewnych z pdzniejszymi zmianami. W przypadku naruszenia ww. postanowien Wykonawca przejmuje
na siebie odpowiedzialno$¢ materialng za wszelkie skutki finansowe wynikajgce z jakichkolwiek roszczen
whascicieli praw autorskich wynikajgcych z ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych powstatych w frakcie realizacji niniejszej umowy,
W celu realizacji Ustugi, Wykonawca utworzy jeden Zespdt projektowy. Na czele Zespotu projektowego
sta¢ bedzie Projektant branzy drogowe;j,
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h)

W zakresie nadzoru autorskiego, jaki ma by¢ $wiadczony przez Wykonawce w ramach kontrakiu, nalezy
zapewni¢ plynng realizacie umowy na roboty budowlane, zgodnie z obowigzujacym polskim prawem
i warunkami umownymi. Wykonawca hedzie pelnit nadzér autorski oraz terminowo wykonywat swoje
obowigzki. Ustugi, jakie majg byé $wiadczone w ramach niniejszej umowy, to wszystkie niezbgdne
czynnosci wynikajace ze sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie z ustawg Prawo budowlane,
obowigzujacymi przepisami oraz ninigjszym OPZ.

2. Obowiazki proiektanta

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy pelnienie czynno$ci nadzoru autorskiego w rozumieniu przepisow ustawy
zdnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. Zakres obowigzkéw nadzoru autorskiego stanowigcego przedmiot
zambwienia obejmuje czynnosci wg art, 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1625 z pdzniejszymi zmianami), a w szczegdinosci stwierdzenie w toku
wykonywania robot budowlanych zgodnosci ich realizacji z zatwierdzonym projektem budowlanym.

Obowigzkiem Wykonawcy, ktory podjat sie petnienia nadzoru autorskiego jest:

identyfikacja ewentualnych bledéw w dokumentacji projektowej wraz z interpretacjg wplywu bledow na
wykonanie robdt budowlanych a nastepnie przedstawienia wnioskow Zamawiajacemu wraz z propozycjg
zmian, gdy wedlug jego opinii i zawodowego doswiadczenia jest to potrzebne lub wiadciwe,

wykonywanie wszelkich uprawnien i zobowigzan projektanta jakie wigzq sie z wykonywaniem nadzoru
autorskiego a wynikajg z prawa budowlanego,

kontrola zgodnosci realizowanych robdt budowlanych z Dokumentacjg Projektowg oraz kwalifikowanie
zamierzonych zmian {odstepstw) Dokumentagiji Projekiowej co do ich charakieru i istotno$ci,

opracowanie szczegblowych rozwigzan projektowych i uzupelnianie szczegdlow dokumentadii
projektowych,

uzgadnianie rysunkow warsztatowych i innych dokumentdw Wykonawcy robdt opracowanych na potrzeby
realizacji Inwestycji, w celu uscislenia rozwigzan projektowych, zgodnie z wymaganiami postawionymi
przez Projektanta na mocy zapisow w Dokumentacii Projektowe] | STWIORB,

przygotowanie rysunkdéw zamiennych i opracowan projekiowych, w zakresie sprawowanego nadzoru
autorskiego zaakceptowanym uprzednio przez Zamawiajacego (zwtaszcza pod wzgledem rzeczowo —
finansowym), w wersji papierowej (5 egzemplarzy) oraz w wersji cyfrowej (edytowalnej i nieedytowalnej),
ktorych wprowadzenie nie wymaga zmiany decyzii zezwalajgce]j na prowadzenie robdt budowlanych oraz
ktore nie wynikajg z wnioskow Wykonawcy robét, w przypadku koniecznosci wprowadzenia rozwigzania,
ktore kwalifikuje sie jako zmiana istotna w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, Projektant przygotuje
wszystkie niezbedne materialy do zmiany decyzji ZRiD/pozwolenia na budowe — wylacznie w uzgodnieniu
z Zamawiajgcym oraz przeprowadzi stosowne postepowanie administracyjne,

przygotowania rysunkow zamiennych i innych opracowan projekiowych w zakresie peinionego nadzoru
autorskiego,

wyjasniania wszelkich watpliwosci powstatych w toku realizacji zadania,

uczestniczenie w organizowanych comiesiecznych radach budowy na wezwanie Zamawiajacego,
uczestniczenie w organizowanych cotygodniowych radach technicznych na kazde wezwanie
Zamawiajgcego,

niezwlocznego uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzai zamiennych w stosunku do
przewidzianych w dokumentacfi projektowej; ilekro¢ taka zgoda bedzie dotyczy¢ osobistych praw
autorskich autora projektu i wymaga zgody autora projektu a nastepnie przygotowanie raportu dia
Zamawiajacego,

uczestnictwo w odbiorach koficowych budowy poszczegbinych zadan na wezwanie Zamawiajacego,
poswiadczenie zgodnoéci wykonanych robot z projektem budowlanym i dokonywanie wpisow w dzienniku
budowy, do ktérych uprawniony jest Projektant petnigcy nadzor autorski,

opracowanie i pisemne potwierdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie zmian wprowadzonych
w trakcie budowy oraz kwalifikacja ich istotnosei,
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v)

pisemne potwierdzenie oéwiadczenia kierownika budowy o zgodnoéci wykonania obiekiu budowlanego
z projektem budowlanym t warunkami zezwolenia o ZRID/pozwolenia na budowe oraz przepisami ustawy
Prawo budowlane i przepisami wykonawczymi do tej ustawy,

sporzadzania raportow miesiecznych bedacych sprawozdaniem z zafatwienia wnioskéw i spraw
skierowanych do Projektantow sprawujacych nadzér autorski przez Zamawiajacego,

aktualizacja dokumentaciji projektowe]j ze wzgledu na szkody gomicze w oparciu o przedstawione przez
Wykonawce pomiary geodezyjne, niezwlocznie po ich przekazaniu,

weryfikacja i pisemne potwierdzanie protokotdw i innych dokumentow przygotowanych przez Konsultanta,
w szczegolnosci zwigzanych z wystepujacymi szkodami gorniczymi,

niezwloczne wykonywanie wszystkich obowigzkéw Projektanta wynikajacych z obowigzujacego prawa,
przepisdw i zawartej umowy,

przejmowanie na siebie odpowiedzialnoéci materiane] za wszelkie skutki finansowe wynikajace
z jakichkolwiek roszczen wiascicieli praw autorskich wynikajacych z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r. nr 90 poz. 631 z pbzn zm.), powstalych
w frakcie realizacji niniejszej umowy,

wykonanie wszelkich dziatan i opracowan, celem dostosowania dokumentacii projektowej do prawidlowej
realizacji robot budowlanych (w tym wprowadzenie modyfikacji nieistotnych z punkiu widzenia Prawa
budowlanego w rozumieniu art. 36a ust. 5 i 6), co do kiorych autor projektu nie miatby stusznej podstawy
im sie sprzeciwia zgodnie z art. 49 ust. 2 Prawa autorskiego,

wykonywanie innych czynnosci uzgodnionych w trakcie prowadzenia nadzoru przez obie strony.

3. Obowiazki Zamawiajacego

Obowigzki Zamawiajacego w zakresie wspdipracy z Wykonawcg niniejszego zaméwienia sg nastepujace:

4.

zapewnienie pomocy w zalatwianiu spraw formalnych w zakresie, gdzie udziat Zamawiajgcego jest
przewidziany prawem,
zapewnienie wsparcia w sprawach dotyczacych aspekiow formalnych zadania,

wskazanie osob powotanych do sprawowania funkcji kierowniczych ze strony Zamawiajgcego przy
realizacji zadania.

Personel

a)

b)

"

W realizacji przedmiotu zamdwienia powinny uczestniczyC osoby, legitymujace sig kwalifikacjami
zawodowymi, doswiadczeniem i wyksztafceniem odpowiednim do funkcii, jakie im zostang powierzone,
Przez Projektanta nalezy rozumieé¢ osobe fizyczna, posiadajacg odpowiednie kwalifikacie (potwierdzone
uprawnieniami) do sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanym zadaniem zgodnie
z dokumentacjg projektows, bedgcg uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu ustawy Prawo
budowiane. Projektant wskazany przez Wykonawce zaméwienia i zaakceptowany przez Zamawiajacego
odpowiedzialny jest za dany zakres opracowania branzowego, Projekiant posiadat bedzie prawa
i spelnial obowigzki w ramach zawarlej umowy na petnienie czynnosci nadzoru autorskiego nad
realizowanym zadaniem,

Ewentualna zmiana czionkow personelu Wykonawcy moZe nastgpic po uprzednim pisemnym
poinformowaniu i zaakceptowaniu ich przez Zamawiajacego, w przypadku zaistnienia takiej sytuacji
Wykonawca skompletuje wszystkie niezbedne dokumenty umozliwiajace zgloszenie osob w organach
nadzoru architektoniczno — budowlanego. Powyzsze dotyczy rowniez nieobecnosci jakiegokolwiek
Projektanta, wynikajacej z urlopu fub choroby,

Wykonawca, w razie koniecznosci, winien zaproponowac w trakcie realizacji ustugi personel pomocniczy
potrzebny do wykonania wszystkich zadan zawartych w niniejszym OPZ. Skiad, specjalnosci
i doswiadczenie zaproponowanego zespofu personelu pomochiczego oceniany bedzie w trakcie realizaci
inwestycii,

Wykonawca powinien dostarczy¢ swoim projektantom niezbedne wsparcie i pomoc techniczng ze strony
innych specjalistow, ktéra moze byé niezbedna do whasciwego wdrazania projektu | wykonania umowy,
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niezbedne oprogramowanie i sprzet pozwalajacy na wykonanie ustugi. Koszty operacyjne
i wynagrodzenie calego personelu sg zawarte w wycenach jednostkowych petnionego nadzoru
autorskiego,

Ewentuaine dodatkowe wynagrodzenie nalezne projektantom i innym osobom wchodzacym w sktad
personelu z tytulu pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych iw dni wolne od pracy nie bedzie
podlegalo odrebnej zaptacie przez Zamawiajacego.

5. Wynagrodzenie personelu Wykonawcy

W ramach oferowanej ceny ofertowej nalezy ujag:

7.

a)

koszty zatrudnienia projektantw, koszty zwigzane z dojazdem do pracy tak w Polsce jak i z/do kraju
macierzystego, zakwaterowanie, diety, urlop, ubezpieczenie medyczne i inne wydatki zwigzane
z zatrudnieniem projekiantéw nadzoru autorskiego,

koszty zwiazane z wypelnianiem obowiazkdw zgodnie z zawarly umowg na prowadzenie nadzoru
autorskiego,

transport na teren i na terenie budowy,

koszty projektanta zwigzane z uczestnictwem w comiesiecznych radach budowy,

koszty sporzadzania raportéw miesiecznych bedacych sprawozdaniem z zafatwienia wnioskow i spraw
skierowanych do Projektantéw sprawujacych nadzér autorski,

koszty uzgodnien mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w dokumentaciji projektowej, ilekro¢ taka zgoda bedzie dotyczy¢ osobistych praw autorskich autora
projektu i wymaga zgody autora projekiu,

koszty pisemnego potwierdzenia dokumentacji powykonawczej w zakresie zmian wprowadzonych
w trakcie budowy oraz kwalifikacja ich istotnosci,

koszty weryfikacii i pisemnego potwierdzenia oswiadczenia kierownika budowy o zgodno$ci wykonania
obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami zezwolenia o ZRID oraz przepisami ustawy
Prawo budowlane oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy,

koszty uczestnictwa w odbiorach koficowych budowy dla wyszczegdinionych zadan,

inne $wiadczenia wynikajace z przepisdw | obowigzkow Projektanta wykonywanych na budowie (BHP),
pobyt Projektanta odpowiedniej branzy na budowie w ramach nadzoru autorskiego obejmuje rowniez
wszystkie czynnosci, zgodnie z opisem zawartym w,Srodowiskowych zasadach wyceny prac
projektowych 2012 r. - Nadzor autorski®,

wszystkie inne koszty zwigzane z wymaganiami, zawartymi w OPZ zwigzanymi z prawidiowym
wykonaniem ustugi.

Biuro i sprzet Wykonawcy

Wykonawca bedzie dysponowal przez caly czas trwania inwestycji, niezbgdnym oprogramowaniem
i wyposazaniem zapewniajacym prawidlowg realizacie poprzez prowadzenie nadzoru autorskiego wraz
z kosztami biura, jak rowniez wszelkie inne koszty rowniez zwigzane z ubezpieczeniem i eksploatacig
niezbednych $rodkéw transportu i facznosci beda pokryte przez Wykonawce | sg trakiowane jako wliczone
w wycene uslugi.

Raportowanie

Wykonawca niniejszego zamowienia jest zobowigzany do sporzadzania raportow w czasie trwania Umowy na
realizacje niniejszego projektu w zakresie i terminach okreslonych ponizej:

a)

Raport miesieczny - wykonawca przez caly okres realizacji inwestycji sporzadzaC bedzie raporty
miesiecznie. Raport miesieczny dotyczy¢ bedzie potencjalnych probleméw, ktdre moga wystapié podczas
realizacji umowy wraz z propozycjg sposobu ich rozwigzania, bedacy sprawozdaniem z zatatwienia
wnioskow i spraw skierowanych do Projekfanta sprawujgcego nadzér autorskiego przez Zamawiajgcego
lub Konsultanta (potwierdzonych przez Kierownika Projektuy,

Raport koficowy - po zakonczeniu robot, a przed rozpoczeciem odbioru koncowego, Wykonawca
przedtozy zamawiajgcemu ,Raport koncowy’, zawierajacy.

* Wstep,
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« Krotki opis projektu w ramach sprawowanych nadzorow autorskich,
« Dokumentacje projekiowa,

» Zatozenia projektowe dla wykonanych opracowan zamiennych,

» Zamienne rozwigzania projektowe w trakcie realizacii,

« Sposdb zatatwienia wnioskow i spraw skierowanych do Projektanta sprawujacego nadzor autorski

przez Zamawiajacego lub Konsultanta,
« Uwagi i wnioski z przebiegu realizacji umowy dotyczace:
— Dokumentacji projekiowe,
~ Qgbinych i Szczegdlowych Specyfikacji Technicznych,
- Stosowanej technologii robét budowlanych,

¢) Wszystkie raporty bedg przedktadane do Przedstawiciela Zamawiajacego — Kierownika Projektu po
uprzednim potwierdzeniu przez Konsultanta — w dwoch (2) egzemplarzach na piSmie oraz w wersji
elektronicznej edytowalnej (na nosniku zewnetrznym np. plyta CD), wjezyku polskim. Przekazania

i zaakceptowanie ww. raportow jest podstawg do wystawienia faktury za wykonana ustuge.

Czesé | - Sklad, forma i termin przekazywanej dokumentacii

Kazdy z elementow rozliczeniowych, sktadajacych sie z wigcej niz jednego tomu jak i finaing dokumentacie
projektowa nalezy przekaza¢ w teczce kartonowej z uchwytem. Do kompletowania dokumentaciji projektowej nie
nalezy stosowaé kartondw archiwizacyjnych.

A. Warunki odbioru cze$ciowego poszczegolnych elementow rozliczeniowych:

, ) . . Poziom
Lp. Pozycja rozliczeniowa Warunek odbioru otatnosei
1 | Ortofotomapa Pozytywna opinia Zamawiajacego 100%
2 | Mapa do celdw projektowych Pozytywna opinia Zamawiajgcego 100%

Materialy do regulacji prawnej pasa - - 0
3 drogowego Pozytywna opinia Zamawiajacego 100%
Materialy do uzyskania decyzji Pozytywna opinia Zamawiajacego, Przekazanie kopii 0
4 - . . A : ) 100%
o0 $rodowiskowych uwarunkowaniach decyzji oraz kompletnej korespondencii z Organem
5 Projekt konstrukcji nawierzchni Pozytywna opinia Zamawiajgcego, Przekazanie kopii 100%
Rozpoznanie podloZa gruntowego decyzji ’
6 | Projekt wstepny, CzeS¢ ruchowa Pozytywna opinia Zamawiajacego 100%
Projekt budowlany (w zakresie PZT . . o ¥
7 i PAB), Audyt BRD Pozytywna opinia Zamawiajgcego 70% %)
8 dP;JOc;zolsjgjﬁiaa{ek W trybie "specustawy Pozytywna opinia Zamawiajacego 100%

*) pozostale 30% zostanie wypfacone po dostarczeniu oryginatu decyzji ZRID oraz pozostalych elementow
dokumentacji.

B. Materialy przekazywane do koncowego odbioru dokumentacii:
a} Dokumentacja projektowa
« 1 egz. mapa do celdw projektowych (dopuszcza sie kolorowa kopig)
1 egz. rozpoznanie podioza gruntowego, projekt konstrukeii nawierzchni
1 egz. opracowania geotechniczne i geologiczne
1 egz. projekt budowlany (w zakresie PZT i PAB}
1 egz. projekt wykonawczy/ techniczny
1 egz. projekt docelowej organizacji ruchu
1 egz. projekt organizacji ruchu na czas budowy
+ 1 egz. specyfikacje techniczne
b) Kosztorys inwestorski

¢) Wniosek o wydanie decyzji ZRID wraz z uzupetnieniami oraz zatacznikami z wytaczeniem

4 kpl.

1egz
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projektow podzialu nieruchomoéci oraz PZT i PAB 1 kpl.
d) Wnioski {z kompletem zalacznikéw) o wydanie pozostatych decyzji administracyjnych

wraz z uzupeinieniami 1 kpl.
e) Oryginaly decyzji ZRID (wraz z kompletem opieczetowanych przez organ zafgcznikow

oraz skan przedmiotowej decyzji wraz z wszystkimi zatgcznikami — pliki pdf.) 1egz.

f) Oryginaly uzyskanych decyzji, postanowien, uzgodnien, zatwierdzen, winny by¢ przekazane w oddzielng]
teczce (segregatorze). Dotyczy to zaréwno samych pism jak i zatacznikéw graficznych. Teczka/segregator
winny zawiera¢ spis wszystkich dokumentéw z podaniem numerow pism i ich dat, jak rowniez datich
waznosci 1egz.

g} nosnik danych 4 szt.

Projekty podziatéw nieruchomosci, stanowigce zatgeznik do wniosku o ZRID skiadanego do Urzedu
Wojewodzkiego, nalezy przygotowaé w 5 egzemplarzach (zgodnie z cz. D OPZ).

Powyisze zestawienie nie obejmuje egzemplarzy przekazanych celem uzgodnienia iflub dokonania odbioru
czesciowego przez Zamawiajacego oraz egzemplarzy przekazanych celem uzgodnienia lub uzyskania opinii,
postanowient, decyzji wydanych przez inne podmioty Iub organy administracji publiczne]. Przed finalnym
przekazaniem dokumentacii jej podziat na poszczegéine elementy nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Nosnik danych winien zawiera¢ wersje nieedytowalng dokumentacji (rozszerzenie pdf) oraz wersje edytowalng
(rozszerzenie docx, xsx, dwg, dxf, itp). Nosnik powinien zawieraé materialy wymienione w p. a)-f) oraz pozostale
opracowania niezbedne do wykonania zadania i ujgte w OPZ (np. PWS, Analizy Ruchowe, Projekt Konstrukeii
Nawierzchnie, itp). Podklady mapowe oraz plany sytuacyjne winny by¢ umieszczone w panstwowym ukladzie
wspdtrzednych. W przypadku pracy na odnosnikach pliki winny by¢ przygotowane w taki sposob, by otwarcie pliku
zasadniczego powodowalo samoistne zatadowanie odnosnika.

1. Pozostale wymagania dotyczace wykonania przedmiotu zaméwienia

a) Wnioski o wydanie decyzji administracyjnych winny zawiera¢é wnioski o nadanie decyzjom rygoru
natychmiastowej wykonalnosci.

b) Projektant dokonujac rozeznania w terenie, winien przewidzie¢ konsekwencie, jakie wigzg sig z wyborem
przebiegu projektowanej sieci przez dang nieruchomosé, pod katem mozliwosci jej dalszego
wykorzystania, np. pod prowadzenie okreslonej dziatalnosci badz zabudowg. Nieuzasadnione dziatania
poprzez umiejscowienie sieci w sposob uniemozliwiajacy korzystanie z danej nieruchomosci, powodujg
wzrost kosztdw odszkodowan, kiore Zamawiajacy bedzie zobowigzany ponies¢ na etapie realizacji
zadania. Za spowodowany niewtasciwie przyjetymi rozwigzaniami projektowymi, nieuzasadniony wzrost
kosztow, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia zwrotu poniesionych kosztow dodatkowych.

c¢) Wykonawca uzyska wszystkie niezbedne decyzje, postanowienia, uzgodnienia, opinie, dane, informacie,
itp. (w tym protokét z narady koordynacyjnej), niezbedne dla prawidlowego wykonania dokumentac]i
projektowej i osiggnigcia zamierzonego celu jakim jest uzyskanie zgody na prowadzenie robot oraz
zrealizowanie inwestycji. Kserokopie / skany wszystkich orzeczen organdw administracji publiczne],
postanowien, wezwan oraz opinii i uzgodnien innych podmiotéw przekaze do Zamawiajgcego w terminie
5dni od daty ich otrzymania. Wszelkie umowy i porozumienia z innymi instytucjami, kidre Wykonawca
bedzie zobowigzany zawrze¢ wzwigzku zrealizacjg inwestycji drogowej, Wykonawca przekaze do
Zamawiajacego w clagu 5dni od dafy ich otrzymania. Wazno$¢ wszystkich uzyskanych na etapie
opracowywania dokumentacji dokumentow musi posiada¢ co najmniej 6-cio miesigczny okres waznosc
liczac od dnia sporzadzenia protokoflu koricowego odbioru dokumentacji projektowej. W przypadku
warunkow technicznych uzyskiwanych od gestoréw sieci projektant jest zobowigzany do udzielenia
informacii czy zakresy robdt zwiazanych z likwidacjg kolizji wynikajg z minimalnych potrzeb technicznych
czy tez stanowig ulepszenie sieci.

d) Wszystkie oryginalne dokumenty, winny by¢ przekazane w oddzielne] teczce (segregatorze). Dotyczy to
zardwno samych pism jak i zatacznikéw graficznych. Teczkalsegregator winny zawieraé spis wszystkich
dokumentéw z podaniem numeréw pism i ich dat, jak rowniez dat ich waznosci.
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)
)

Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy petnomocnictwa do wystepowania w jego imieniu z wnioskami

0 uzyskanie niezbednych decyzji, pozwolen, postanowien, zezwolen, uzgodnien i opinii, po wczesniejszym

wystgpieniu Wykonawcy do Zamawiajgcego o ich udzielenie.

Dokumentacja projektowa nie moze okreslaé technologii robdt, materiatow, maszyn i urzadzen w sposob

utrudniajacy uczciwg konkurencje. Nalezy dazy¢ do opisu elementu minimalnymi parametrami i cechami

jakie ma posiadac, i ktbre sq istotne z punktu widzenia funkcjonalnosci elementu. W wyjatkowych

wypadkach Zamawiajacy dopuszcza wskazanie w dokumentacji projektowej na znak towarowy, patent

z uzasadnionych wzgledéw technologicznych, ekenomicznych, organizacyjnych lub jezeli taki obowigzek

wynika z odrebnych przepisow. W takim przypadku powinien by¢ dopisek, Ze dopuszcza sig rozwigzanie

réwnowazne oraz winne by¢ wskazane cechy charakteryzujac te réwnowaznose.

Dokumentacja projektowa powinna speinia¢ wymogi obowigzujacych ustaw, rozporzadzen, Wytycznych

Technicznych oraz Wytycznych Projektowych Zarzadu Drég Wojewodzkich w Katowicach, aktualnych na

dziefi odbioru dokumentacji projektowej. W przypadku zmiany przepisow w trakcie przygotowania

dokumentacji, ale przed jej odbiorem, nalezy tres¢ i zakres projektu dostosowaé do obowigzujacych

przepisow.

Dokumentacje projektowa nalezy odpowiednio skompletowa¢ w oddzielnych teczkach kartonowych

z uchwytem oraz wykazem zawartosci wewnatrz teczki. Na zewnafrz kazda z teczek winna by¢ opisana od

przodu, od gory oraz z boku jej zawartoscig, Do kompletowania dokumentacii projektowej nie dopuszcza

sie stosowania kartondw archiwizacyjnych.

W przypadku niekompletnosci dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany bgdzie do wykonania

dokumentacji uzupetniajacej i pokrycia w catosci kosztow jej wykonania.

Przy opracowaniu dokumentacji projektowej nalezy wprowadzi¢ do dokumentacii obowigzujacy kilometraz

drogi wojewodzkiej uzyskany od ZDW. ZDW dopuszcza zastosowanie kilometraza lokalnego przy

zatozeniu, iz ma on rowniez narastaé w kierunku rosngcego kilometrazu drogi wojewodzkiej co wymaga

stosownego uzgodnienia.

W frakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego na roboty budowlane realizowane na

podstawie dokumentacii projektowe] bedacej przedmiotem niniejszego zaméwienia, az do wytonienia

wykonawcy robot budowlanych, Wykonawca dokumentacii projektowej (w ramach ceny ofertowej) bedzie

przygotowywat pisemne odpowiedzi na pytania i ewentualne zmiany dokumentacji projektowe], kiorych

koniecznost bedzie wynika¢ z zadawanych pytan i udzielanych odpowiedzi, w terminie wyznaczonym

przez Zamawiajacego, nie diuzszym niz 3 dni od dnia przekazania pytania Wykonawcy.

Razem z protokolem przekazania dokumentacji Wykonawca zlozy o$wiadczenie, podpisane przez

projektantéw, sprawdzajacych oraz osobe uprawniong do reprezentowania Wykonawcy, iz przekazywana

dokumentacja jest:

¢ sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno — budowlanymi, normami, wytycznymi
i zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej,

+ kompletna z punkiu widzenia, kidremu ma stuzy¢,

» kompletna pod wzgledem uzgodnien branzowych i spefnienia warunkdw w nich zawartych,

o kompletna pod wzgledem wymagan, wynikajacych z wydanych decyzji, w tym m.in. decyzji
srodowiskowei, pozwolenia wodnoprawnego,

» sprawdzona pod wzgledem zgodnos¢, w tym STWIORB z obowigzujacymi przepisami ustawy Prawo
zamowien publicznych.

Wszystkie materialy niezbedne do uzyskania decyzji / zezwolen, przed przedtozeniem ich organowi

wydajacemu decyzje / zezwolenie, nalezy przedstawi¢ do akceptacji do Zarzadu Drog Wojewodzkich

w Katowicach.

W zwigzku z wymaganiem przez Zamawiajgcego zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawcg osob

na podstawie umowy o pracg, Wykonawca jest zobowigzany do zatrudnienia oséb, o kidrych jest mowa

wart. 95 ust. 1 ustawy PZP. Wobec powyzszego Zamawiajacy wymaga, aby Kierownik Projektu oraz

osoby wykonujgce co najmniej czynnoéci pomocnicze (np. asystent, kreslarz, sekretarka, poligraf, itp.) byly

zatrudnione na umowe o prace.
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Zamawiajacy w ramach kontroli spelnienia przez Wykonawce wymagan w zakresie zatrudniania osob na
podstawie umodw o prace oczekuje, aby:

« w terminie do 2 tygodni od daty podpisania Umowy Wykonawca dostarczyl wykaz oséb zatrudnionych
na podstawie umdw o prace lub przy kazdorazowej zmianie personelu przewidzianego do realizacji
przedmiotu umowy,

e Wykonawca lub Podwykonawca prowadzit listy obecnosci zawierajgce imiona, nazwiska, date
i wlasnoreczne podpisy 0sob wykonujacych w danym dniu prace na podstawie umowy o pracg
i udostepniat jg na kazde zadanie Zamawiajacego,

e Lista obecnosci stanowita zatacznik do (SP), o ktérym mowa w p. 2.b),

e Wykonawca Iub Podwykonawca umoZliwial wizytowanie siedziby (siedzib) Wykonawcy lub
Podwykonawcy.

o) Wyceny nalezy dokona¢ w oparciu o Tabele Prac Projektowych. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwose
jednostronnej rezygnacji z poszczegdinych pozycji rozliczeniowych.

Po podpisaniu umowy z Wykonawca Zamawiajacy przekaze, na wniosek Wykonawcy, materiaty bedace w jego
posiadaniu:

+ lokalizacje punktow referencyjnych wraz z podaniem ich kilometrazy,
Wytyczne Techniczne [25.), sa dostgpne na stronie internetowej www.zdw katowice.pl. Wykonawca jest
zobowigzany do bieZzacego $ledzenia aktualnosci wytycznych technicznych i zapewnienia, by ostateczna wersja
dokumentaciji projektowe] zawierata akiualne zapisy na dzien oddania dokumentacii.

2. Kontrola jakosci w trakcie wykonywania dokumentacii proiektoweij
a) Harmonogram prac (HP)

Dia zapewnienia mozliwosci monitorowania postepu prac Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia HP. Wykonawca przedstawi w nim daty wykonania poszczegdinych elementow dokumentacyi,
zgodnych z wyceng przedmiotu zamowienia okreslong w ofercie. Dodatkowo nalezy ujgé terminy planowanych
wystgpien do gestorow sieci o warunki techniczne (przebudowy, przylaczen, odprowadzenia wod itp).
W harmonogramie nalezy dodatkowo przewidzie¢ czas niezbedny na uzyskanie ewentualnego odstgpstwa od
przepisdw techniczno - budowlanych. W przypadku wykonywania opracowan sfuzacych wydaniu dokumentu
urzedowego (np.: opracowania $rodowiskowe, operaty wodnoprawne, itp.) nalezy wyraznie oznaczy¢ planowany
termin zlozenia stosownych materiatow do Zamawiajacego celem zaopiniowania, wlasciwego Organu oraz termin
uzyskania dokumentu, wynikajacy z przepisdw prawa, Harmonogram powinien réwniez uwzglednia¢ termin na
zaopiniowaniefuzgodnienie dokumentacji przez Zamawiajacego (do 30 dni). Zatwierdzenie HP przez
Zamawiajacego nie zwolni Wykonawcy z zadnych zobowigzai umownych. W HP winna by¢ przedstawiona kwota
brutto za dany element rozliczeniowy. Wykonawca przediozy do zatwierdzenia HP w terminie do 2 tygodni od daty
podpisania umowy, ktory w terminie do 2 tygodni zostanie zatwierdzony przez Zamawiajgcego. Brak stanowiska
wtym terminie nalezy traktowaé jako akceptacja HP. Kolejne HP Wykonawca jest zobowigzany przedktadac
Zamawiajacemu w przypadku wystapienia opdznien lub zmian zwiazanych z terminem wykonania poszczegoinych
elementow dokumentacii projektowej z wyjasnieniem, diaczego nastapily zmiany.

b) Sprawozdanie z postepu prac (SP}

Do 5-go dnia kazdego miesigca Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu sprawozdanie z prac wykonanych
w minionym miesigcu. Zostang w nim okre$lone réwniez planowane na biezacy miesiac zadania do wykonania
majace na celu poprawne | terminowe wykonanie dokumentacji. W SP winna sig rowniez znalez¢ informacja
o ewentualnych zagrozeniach terminowych i technicznych w realizacji poszczegélnych elementow rozliczeniowych
w odniesieniu do zatwierdzonego HP.
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Elementem sprawozdania powinno by¢ tabelaryczne zestawienie kompletnej korespondencji wg ponizszego
WZOrU;

Lp | data pisma/wysytki | nrpisma | adresat | temat data pisma | data wplywu | nrpisma_ | temat | uwagi
wychodzace przychodzace
sprawy ogélne
l | | | | | | | 1
gestorzy sieci
| | l ! | l l l |
| postepowania aldministracyjne | |
| l | |

Sprawozdanie nalezy wykonywac w sposdb narastajagy, tj. zachowujac zapisy z wszystkich poprzednich miesigey.
c) Rady Techniczne (RT)

Przewiduje sig, iz RT bedg odbywaly sie w ramach potrzeb, lecz nie rzadziej niz raz na dwa miesigce. RT moze
byé zwotana na wniosek ZDW, Zleceniodawcy lub Wykonawcy. Miejscem spotkan jest siedziba ZDW lecz
w uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie inne miejsce spotkania. Wykonawca obligatoryjnie musi byc
reprezentowany przez Kierownika Projektu i Projektanta branzy drogowe]. Zamawiajacy moze zada¢ obecnosci ha
RT, innych 0s6b zaangazowanych w opracowanie dokumentacji projektowej. Takie zadanie zostanie okreslone
przed zwolaniem RT. Brak wymaganego personelu moze by¢ podstawa do odwotlania przez Zamawiajacego
RT czego konsekwencje bedzie ponosit Wykonawca.
Gléwnymi celami RT jest:

s omoéwienie harmonogramu prac projektowych,

e omowienie przez Wykonawce proponowanych rozwigzan projektowych,

« przedstawienie przez Zamawiajgcego wnioskow z wlasnych przegladdw opracowan projektowych,

o uzgodnienie rozwigzan projektowych badz wskazanie koniecznosci ich modyfikacii.
Jako Rady Techniczne Zamawiajgcy rozumie sie rowniez spotkania z whadzami lokalnymi w miejscu inwestycii, jak
rowniez spolecznoscig lokalng. Spotkania takie moga sie odbywaé rowniez w godzinach popotudniowych,
wieczornych oraz w dni wolne od pracy. W przypadku zaistnienia takich okoliczno$ci Zamawiajacy zapewn
stosowny lokal w celu przeprowadzenia spotkania. Kazda rada techniczna bgdzie zakoriczona spisaniem protokotu
/ notatki, do wykonania czego zobowigzany jest Wykonawca podczas spotkania.

3. Wycena, rozliczenie i odbior dokumentacii projektowei

a) W cenie ofertowej nalezy uwzgledni¢ koszt uzgodnier oraz materiatow wejSciowych koniecznych do
realizacji dokumentacji projektowej, wynikajacych z analizy przeprowadzonej przez Wykonawce w zakresie
niezbednym dla wykonania przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego, objetego zaméwieniem oraz
wszystkie elementy dokumentacji projektowe] okreslone w niniejszym OPZ. Cena oferfowa winna
uwzglednia¢ koszty wynikajace z wymagan okreslonych w pkt Il niniejszego OPZ oraz koszty udziatu
W postepowaniu przetargowym na wykonanie rob6t budowlanych (m.in. w zakresie udzielania odpowiedzi
na zapytania ofertowe) oraz przeniesienia na Zamawiajacego majatkowych praw autorskich i praw
zaleznych zgodnie z zapisami w umowie,

b) Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania platnodci czgdciowych za wykonane w calosci elementy
rozliczeniowe przedstawione w ofercie w sposob okreslony w umowie oraz OPZ,

¢) Poszczegdine elementy rozliczeniowe/kompletng dokumentacje projekiowa nalezy ziozy¢é w kancelari
Zamawiajgcego,

d) Weryfikacja dokumentacji projektowej nastapi w ciggu 30 dni kalendarzowych, a nastgpnie po
stwierdzeniu, 7e dokumentacja zostata prawidtowo wykonana oraz zlozona w ilosci przewidzianej OPZ,
zostaje sporzadzony protokot odbioru podpisany przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego
wskazanego w umowie,

g) Kopia protokotu odbioru zostanie przekazana Wykonawcy,

f) Protokét odbioru, podpisany przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego, wskazanego
w umowie, jest podstawa do wystawienia faktury za wykonana dokumentacije projektows,
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g) W przypadku stwierdzenia niezgodnosci wykonanej dokumentacii projektowej z zalozonymi wymaganiami
oraz Opisem Przedmiotu Zamowienia, Wykonawca zostanie poinformowany z zwrocie dokumentacii,

celem jej poprawienia, z wyznaczeniem terminu naniesienia poprawek. Wykonawca bedzie zobowigzany
do odbioru dokumentaciji we wiasnym zakresie.

Sposdb waloryzacji, obowigzek zafrudnienia, korespondencija

Zamawiajacy bedzie dokonywaé platnosci na rzecz Wykonawcy w nastepujacy sposob:

a. Zamawiajgcy przewiduje mozliwosc fakturowania za wykonane i odebrane czesci przedmioty zamowienia.

b. Podstawe platnosci czesciowej lub koncowej (wystawienia faktury czedciowej lub koncowe) stanowi
protokét odbioru (odpowiednio czesciowy lub koricowy) podpisany przez przedstawiciela Zamawiajacego.

W przypadku nie wystapienia potrzeby wykonania pozycji rozliczeniowych wskazanych w formularzu wyceny

w poz. B, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do rezygnacji z nich. Minimalna warto$¢ cato$ciowego

wynagrodzenia Wykonawcy bedzie stanowita nie mniej niz 50% wartoéci z formularza wyceny.

W zwigzku z zapisami art. 439 ust. 1 ustawy z dn. 11.09.2019 1. Prawo zaméwien publicznych, Zamawiajacy
przewiduje waloryzacje wynagrodzenia Wykonawcy dla oddania wzrostéw lub spadkéw kosztow zwigzanych
z realizacjg zamowienia:

a. Kwoty nalezne Wykonawcy z tytulu wynagrodzenia podiega¢ bedg waloryzacji wedtug ponizszego wzoru.
Waloryzacja rozpoczyna sie po uplywie 6 miesiecy, ficzac od daty zawarcia umowy. Dalsze zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy beda odbywaly sie co 6 miesigcy. Waloryzacji bedg podlegat kwoty nalezne
Wykonawcy z tytutu wykonania czesci przedmiotu Umowy, ktore nie zostaly zlozone przez Wykonawce
celem odbioru przez Zamawiajacego w terminie przed zaistnieniem przestanek do waloryzagji.

b. Podstawa waloryzacji bedzie wspdiczynnik (Pn} wyliczony na podstawie wzrostu lub spadku przeciginego
miesiecznego wynagrodzenia w sektorze przedsiebiorstw, ogloszonego i opublikowanego przez Prezesa
Glownego Urzedu Statystycznego w Biuletynie Statystycznym GUS, na stronie internetowej Urzedu.

¢. Wynagrodzenie podlegaé bedzie waloryzacji o Wspdtczynnik waloryzacyjny (Pn) wyliczony wedtug wzoru:

Ph=1+ (0,5X (WwIWo ‘1))
gdzie:
Pn - wspotczynnik waloryzacyjny obliczany na podstawie wzoru powyzej;
Ww - $rednie miesieczne wynagrodzenie w sektorze przedsiebiorstw okreslone dla miesigca
poprzedzajacego miesiac, w ktorym wystepuje waloryzacja;
Wo — $rednie miesigczne wynagrodzenie w sektorze przedsiebiorsiw okreslone dla miesigca, w kidrym
nastapito zlozenie oferty Wykonawcy.

e. Wystepujac o wynagrodzenie, Wykonawca uwzgledni waloryzacje w oparciu o wartosci wynikajace
z ostatnich dostepnych danych miesigcznych opublikowanych przez Prezesa Giownego Urzedu
Statystycznego przedstawiajac stosowne wyliczenia oraz dokumenty.

f. W przypadku gdyby wskaznik, o ktorym mowa w ust. 3, przestat by¢ dostepny, zastosowanie znajda inne,
najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego.

g. taczna warlos¢ korekt wynikajaca z waloryzacji nie przekroczy (+5-) 5 % kwoty brutto wskazanej
w Umowie.

h. Postanowienia umowne w zakresie waloryzacji stosuje sie do chwili osiggniecia limitu, o ktdrym mowa
wust g.

i. Przez taczng warto$¢ korekt, o ktorej mowa w ust g nalezy rozumie¢ wartos¢ wzrostu lub spadku
wynagrodzenia Wykonawcy wynikajaca z waloryzacii.

j. W przypadku, gdy wartos¢ korekt wynikajaca z waloryzacji wskazana w ust. g nie wystarczy dla oddania
wzrostow fub spadkow cen materialow lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamdwienia, Strony przewidujg
mozliwosé zwiekszenia wartodci tych korekt nie wigcej jednak niz facznie do (+/) 10 % kwoty brutto
wskazanej w Umowie. Zmiana ta wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

30




Opis przedmiotu zamowienia

3.

k. W przypadku zwaloryzowania wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie niniejszego punkiu, Wykonawca
zobowigzany jest do odpowiedniej zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym
zawart umowe, ktorej przedmiotem sg ustugi, i ktérej okres obowigzywania przekracza 6 miesigcy.

4. Po przeanalizowaniu zakresu oraz wielkosci zaméwienia, a takze potencjalnych Wykonawcéw ktorzy biorg

udziat w tego rodzaju zamowieniach (mate i $rednie przedsigbiorstwa), Zamawiajacy podjat decyzje
0 odstapieniu od podziatu zamowienia na czesci. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie dokumentacii
projektowej, ktora stanowi niepodzielng calosé, a jej podziat grozitby nadmiernymi trudnosciami technicznymi
wynikajagcymi z opracowania poszczegdlnych elementow dokumentacji projektowej przez roznych
Wykonawcow oraz nadmiernymi kosztami wykonania zamowienia. Potrzeba skoordynowania dziatan roznych
Wykonawcow realizujgcych poszczegdlne czesci zamowienia (tj. poszczegdine elementy dokumentacii
projektowej) mogtaby powaznie zagrozi¢ wiasciwemu wykonaniu zamowienia, bowiem przedmiot zamowienia
stanowi niepodzielng cato$¢ (dokumentacja projektowa) i wskazane jest, aby wykonywat go jeden Wykonawca
ze wzgledu na $ciste ze sobg powiazanie poszczegélnych czesci zamoéwienia (elementow dokumentacii
projektowej) oraz ze wzgledu na zachowanie rygoréw technologicznych oraz udzielong gwarancje na
wykonang ustuge.

. Zamawiajacy wymaga, aby wszelka korespondencja dostarczana za pomocg $rodkow komunikacii

elektronicznej nie przekraczata formatu A3 i byta uwierzytelniona podpisem zaufanym, kwalifikowanym lub
osobistym. W przypadku przesytania korespondencji poprzez serwery, Wykonawca bgdzie zobligowany do
zapewnienia dostepu do przekazanych materiatow na caty czas realizacji przedmiotu umowy. Korespondencja
dostarczana za pomoca srodkow komunikacji elektronicznej, nie uwierzytelniona jednym z w/w podpisow nie
bedzie rozpatrywana. Adres do korespondenciji dostarczanej za pomoca $rodkéw komunikacii elektroniczne;:
sekretariat@zdw katowice.pl lub platforma epuap.

Przepisy zwigzane

[1.1] Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane,
[1.2] Ustawa z dnia 10.04.2003 r o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog

publicznych,

[1.3] Ustawa z dnia 20.07.2007 r. Prawo wodne,

[14] Ustawa z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody,

[1.5] Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

[1.6.] Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomosciami,

[1.7] Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony Srodowiska,

[1.8] Ustawa z dnia 03.10.2008 r. o udostepnieniu informaciji o Srodowisku i jego ochronie, udziale

spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko,

[1.9] Ustawa z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzajace ustawy reformujace administracje publiczng,
[1.10.] Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,

[1.11.] Ustawa z dnia 07.05.2010 r. o wspieraniu rozwoju sieci telekomunikacyjnych,

[1.12)] Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych,

[1.13.] Ustawa z dnia 11.09.2019 r. Prawo zaméwien publicznych,

[1.14)] Ustawa z dnia 09.06.2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze,

[1.15.] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu

budowlanego z pozniejszymi zmianami,

[1.16.] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022r. w sprawie przepisow techniczno -

budowlanych dotyczacych drog publicznych,

[1.17.] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia,

[1.18.] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw

sporzagdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym

31



Opis przedmiofu zamowienia

[1.19]

[1.20]

[1.21]

[1.22]
[1.23]
[1.24]
[1.25]
2.1]
22]

12.3]
[24]

[25]
[2.6]
[2.7.]

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegGlowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem,

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegolowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonaino-uzytkowego,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12.07.2019 r. w sprawie
substancji szczegélnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych
do wad Iub do urzadzen wodnych,

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2016r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej
i dokumentaciji geologiczno — inzynierskie],

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20.122011r. w sprawie szczegSlowych wymagan
dotyczacych projektdw robdt geologicznych, w tym robét, ktdrych wykonanie wymaga uzyskania koncesji,
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie
geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych,

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzieC mogacych znaczaco
oddzialywac na srodowisko,

Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych. Czes¢ 1 12, GDDP Warszawa
1998 .

Zasady sporzadzania dokumentacji okre$lajacych warunki hydrogeologiczne w zwigzku z projektowaniem
drog krajowych i autostrad — Poradnik metodyczny. Ministerstwo Srodowiska, Warszawa 2006 .

Katalog wzmocnien i remontdw nawierzchni podatnych i pélsztywnych — IBDiM, Warszawa 2001 r.

Ogoine specyfikacje techniczne obejmujace potrzeby drogownictwa w zakresie geodeziji | kartografii oraz
nabywania nieruchomosci. GDDP Warszawa 1998,

Whytyczne Techniczne Zarzadu Drég Wojewddzkich w Katowicach,

Wytyczne Projektowe Zarzadu Drog Wojewodzkich w Katowicach,

Uchwata Zarzadu Wojewddztwa Slaskiego nr 434/318/V1/2022 z dnia 17.03.2022r w sprawie przyjecia
standardow | wytycznych ksztattowania infrastruktury rowerowe;.
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