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Opis przedmiolu zaméwisnia

.  Przedmi nia

Przedmiotem zamoéwienia jest kompleksowa dokumentacja projektowa budowy obwodnicy miejscowosci
Miasteczko Slaskie wraz ze sprawowaniem ustugi nadzoru autorskiego.

W ramach umowy Wykonawca jest zobowiazany do uzyskania wszelkich niezbednych do realizacji inwestycji
decyzji, opinii, uzgodnien, itp. wraz z uzyskaniem decyzji, na podstawie kiérej inwestycja bedzie mogla byé
zrealizowana.

Zamawiajacy wymaga, aby przedmiot zamdwienia zostal wykonany w terminie do 35 miesigcy od dnia podpisania
umowy.

Realizacja zamdwienia podzielona bedzie na nastepujace etapy:

Etap| przekazanie wstepnych rozwigzarn geometrycznych do 3 miesiecy od dnia podpisania umowy,

Etapll przekazanie projektu wstepnego do 8 miesigcy od dnia podpisania umowy,

Etap lll przekazanie uzgodnionej przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej wraz dokumentami
zezwalajacymi na prowadzenie robét budowlanych do 24 miesiecy od dnia podpisania umowy,

Etap [V odpowiedzi na pytania Wykonawcow robdt budowlanych i pelnienie nadzoru autorskiego w trakcie
prowadzenia robot budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej bedacej
przedmiofem niniejszym zamowieniem - termin prowadzenia nadzoru autorskiego -
do 35 miesigcy od dnia podpisania umowy, przy czym jest to termin szacunkowy, uzalezniony od
terminu realizacji rob6t budowlanych, w zwiazku z czym moze on ulec wydiuZeniu.

Il. Charakterystyka zadania
1.  Stan projektowany

Zakres inwestycji obejmuje budowe:

a) Nowego przebiegu drogi wojewddzkiej nr 908 (wschodniej obwodnicy m. Miasteczko Slaskie), jako drogi klasy
technicznej G (gléwna) na odcinku wiaduktu kolejowego nad droga wojewddzka nr908 do skrzyzowania
ul. Franciszka Wycislaka z droga wojewddzka nr 908,

b) skrzyZowan planowanej drogi z istniejacq siecig drogows,

¢) drog obstugujacych tereny pozbawione dostepu do drég po wybudowaniu drogi (dodatkowe jezdnie, inne
drogi),

d} elementdw bezpieczenstwa ruchu jak: drogi dia pieszych/rowerdw, zatoki autobusowe, oznakowanie efc.,

e) wyposaZenia drogi (odwodnienie, drenaz, o$wietlenie, ifp),

f)  kanalu technologicznego,

g) przejazdow gospodarczych, przepustow itp,

h) urzadzen ochrony Srodowiska,

i} kolidujacej infrastruktury technicznej,

j inne niezbedne obiekty niezbedne do prawidlowego zrealizowania inwestycji i funkcjonowania drogi
(np. przebudowa ogrodzen, budowa muréw oporowych etc.).

Podstawowe wymogi dla ukiadu drogowego:
a) przekrdj drogi G1/2,
b) szeroko$¢ pasa ruchu 3,50 m oraz obustronne opaski bitumiczne szerokoéci 0,5 m.

Przyjecie parametrow dopuszczonych w trudnych warunkach wymaga kazdorazowo uzasadnienia oraz akceptacil
Zamawiajacego. W takim przypadku w projekcie wstepnym (czesé I11.C.1) naleZy przedstawié dwa warianty
rozwigzarn, w tym jeden przy zaloZeniu parametréw standardowych.
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Jezeli w przepisach rozporzadzenia [1.17)] nie okreSlono warunku lub okreSlono go w sposob ogoiny,

dokumentacje projektowa naley opracowaé zgodnie z zasadami wiedzy technicznej zawartej w (z uwzglednieniem
ponizsze] kolejnosci):

» Wytycznych ZDW w Katowicach {2.5.), [2.6.], [2.7.],
» Wzorcach i standardach rekomendowanych przez ministra wiasciwego do spraw transportu na podstawie
przepiséw o drogach publicznych;

* Polskich Normach;
Dopuszcza sig zastosowanie innych 2rédet wiedzy technicznej (np. publikacje prasowe, dane literaturowe, referaty,
materialy konferencyjne itp.) niz okreslono powyzej, po warunkiem ich zgodno$ci z wymogami [1.17.]. Takie
odstapienie powinno by¢ poprzedzone analizg lokalnych uwarunkowar i powinno byé w dokumentacii projektowej
szczegblowo uzasadnione. Ostateczng decyzje o zastosowaniu zaproponowanych rozwiazafi podejmuje
Zamawiajacy {tj. ZDW w Katowicach) na pisemny wniosek Wykonawcy wraz ze szczegblowym uzasadnieniem.

2. nia dia obiektéw inzynierskich

Obiekty mostowe powinno sie projektowaé z zatozeniem maksymalnej prostoty konstrukcji. Najbardziej optymalne

sq obiekty Zelbetowe o konstrukcji ramowej badZ obiekly gruntowo - powlokowe o konstrukeji Zelbetowej.

W przypadku obiektéw wigkszych rozpietosci nalezy projektowad obiekty o konstrukcji Zelbetowej plytowej, opartej

na prefabrykatach strunobetonowych badZ obiekty 2elbetowe sprezone. Kazdorazowo, po przeprowadzeniu przez

Projektanta analizy fechniczno - ekonomicznej koncepcja ustroju nosnego bedzie zafwierdzana przez

Zamawiajacego.

a) wszystkie obiekty projektowaé na klasg obcigZenia | i pojazdem specjalnym STANAG 2021 klasa 150 zgodnie
z Rozporzadzeniem w sprawie przepisow techniczno — budowlanych dotyczacych drog publicznych.
W opracowaniach projektowych nalezy podaé klasyfikacje MLC dla pojazdow gasienicowych i kolowych przy
ruchu jedno i dwukierunkowym,

b) dostepne na stronie Ministerstwa Infrastruktury ,Wymagania techniczne w drogownictwie” w zakiadce
Wzorce i standardy”, wytyczne rekomendowane mostowe WR-M oraz drogowe WR-D nalezy traktowa¢ jako
obowigzkowe do stosowania. Zapisy ,zaleca sie” w ww. Wytycznych nalezy traktowa¢ jako obowigzek,

¢) w zakresie WR-M -21 obiekty gruntowo — powlokowe z blach falistych sg niedopuszczaline,

d) w zakresie WR-M-32 wszystkie betony konstrukcyjne nalezy projektowa¢ na klasy ekspozycji: XF4, XD3 i XC4
z cementow niskoalkaicznych i kruszyw o reaktywnosci alkaicznej RO. Przy ustalaniu skiadu betonu na etapie
badanh wstepnych $rednia wytrzymato$¢ na $ciskanie fem = fck + 8 MPa. Wspdlezynnik wic (woda / cement)
nie moze by¢ wiekszy od 0,5. Zamawiajacy dla betondw konstrukcyjnych (za wyjatkiem betonu pali) wymaga
stosowanie domieszek napowietrzajacych. W przypadku stosowania domieszki napowietrzajgcej wraz z inng
domieszkg nalezy potwierdzié kompatybilnos¢ w betonie napowietrzanym na podstawie charakterystyki poréw
powietrznych wg PN-EN 480-11 w odniesieniu do kryteribw zawartych w PN-EN 934-2. Dopuszcza sig
stosowanie wylacznie cementéw niskoalkaicznych. Do elementéw betonowych spreZonych nalezy stosowaé
CEM I. Do elementoéw konstrukcyjnych nalezy stosowaé wylacznie cement CEM | NA,

e} w zakresie WR-M-71: nie dopuszcza sie oparcia bezposredniego przesia na przyczotkach w tym za
posrednictwem przekladek, izolacje ustrojow nosnych nalezy projektowaé z papy termozgrzewalnej,
krawezniki nalezy projektowaé jako kamienne kotwione, kotwy kap chodnikowych nalezy projektowat jako
talerzowe, balustrada poza pochwytem i dolnym elementem poziomym nie powinna mie¢ Zadnych innych

elementébw poziomych umoZliwiajacych wspinanie sie, gzymsy nalezy projektowaé z prefabrykatow
polimerobetonowych,

na koricach plyt przejSciowych zaprojektowaé fundament,
) w kapach chodnikowych projektowaé rury teletechniczne w ilosci minimum 3 szt @ 110 na 1 kape. Rury
powinny mie¢ zaprojektowang cigglosé na catej diugosci obiektu (w tym przez dylatacje obiektu). Na obiektach

o diugosci powyzej 50 m projektowaé 1 studnig rewizyjna na kaéde 50 m obiektu. Studnle projektowaé
Z blachy nierdzewnej i z odwodnieniem saczkami,

h) przepusty o $rednicach = 60 cm projektowa¢ na | kiase jako Zelbetowe {monolityczne lub prefabrykowane) lub
Z zywic. Przepusty z blach falistych bez zabezpieczenia powloka PEHD, oraz PVC i PEHD sg

o= ]
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k)

niedopuszczalne. Preferowane bedg przepusty Zelbetowe prefabrykowane. Pod przepustami projektowaé
sztywny zbrojony fundament (ptytowy),

zasypki przepustéw rurowych projektowaé z gruntu (kruszywa) stabilizowanego cementem o Re od 1,5 do
2,5 MPa do wys. min. 0,5 m powyZej przepustu,

konstrukcje oporowe monolityczne dylatowaé na odcinki o diugo$ci max. 4m (wprowadzajac wewnetrzne
wkiadki dylatacyjne). Jedynym dopuszczalnym materialem na zasypke za konstrukcja oporows jest
mieszanka naturaina (piasek, pospotka). Wszystkie elementy betonowe od strony zasypki nalezy
zabezpieczy¢ warstwami izolacyjnymi na zimno (rowniez elementy prefabrykowane). Konstrukcje oporowe
zkoszy siatkowo-kamienych zwieficzaé oczepem Zelbetowym i projektowat jako ,schodkowe® lub
z nachyleniem min. 5% w kierunku osi drogi {pionowe sg niedopuszczalne},

poiaczenie obiektu mostowego z konstrukcja oporowa z elementéw prefabrykowanych nalezy zaprojekiowac
Z zapewnieniem stopniowej zmiennosci sztywnosci podioZza w zakresie zasypki konstrukcji oporowej (obiekt
mostowy najczesciej jest posadowiony sztywno z zaloZeniem niewielkich osiada’ natomiast konstrukcja
oporowa z zasypkq posadowiona na podiozu o wymaganiach E2240 (60) MPa jest podatna na wigksze
osiadania niz obiekt. Stad w podiozu pod konstrukcja oporowg z zasypka naleZzy zaprojekfowac stosowne
wzmochienia zapewniajace stopniowa zmiane sztywnosci podioza),

jako warstwe wiaZaca (ochronna) zaprojektowaé asfalt lany,

dylatacje blokowe s3 niedopuszczalne,

wpusty kraweznikowe sg niedopuszczalne. Wymagany jest Zeliwny, poziomy wpust (w osi przeciwspadku)
o pow. > 500 cm?,

wymaga sie przeciwspadku z asfaltu lanego chyba, Ze jest brak wpustow na obiekcie i do 5 m za,

konstrukcje obiektow inzynierskich nalezy projektowa¢ wylacznie z zastosowaniem stali zbrojeniowej o klasie
ciagliwosci C,

unika na obiektach mostowych spadkow podiuiznych < 0,5 %. W przypadku braku takich moZliwosci
projektowad Scieki przykraweznikowe granitowe,

kolektor odwadniajacy projektowa¢ z rur HDPE,

odwodnienie izolacji zaprojektowaé jako drenaz mineralno - Zywiczny. Dreny prefabrykowane sg
niedopuszczalne. DrenaZ projektowaé na peina wysoko$¢ asfaltu lanego,

krawezniki projektowa jako kotwione w betonie kap chodnikowych. Dla kraweznikéw usytuowanych przy
skrajnej barieroporeczy (bez chodnika) projektowaé odstoniecie min. 16 ¢cm,

gzymsy projektowat z prefabrykatéw polimerobetonowych (monolityczne sg niedopuszczaine) w kolorze
RAL 6010,

obrukowanie stozkéw projektowa¢ z kamienia tamanego na 10 cm warsiwie betonu C1sro, wyspoinoiwanego
zaprawg cementowa 1.2,

zabezpieczenie antykorozyjne betonu: hydrofobizacja + zestaw malarski. Wszystkie dostepne elementy
obiektu mostowege (do wys. 3 m od powierzchni ternu} nalezy zabezpieczaé powloka antygrafitti
z mozliwoscia wielokrotnego zmywania bez koniecznoéci odtwarzania powloki zabezpieczajgcej. Dopuszcza
sig rozwigzania wylacznie z powloki antygrafitti pod warunkiem jej whasciwosci hydrofobizujgcych
| zapewniajacych nadanie odpowiedniej kolorystyki (powloki wielokrotnego zmywania bez koniecznoéci
odtwarzania powloki zabezpieczajgcej),

powierzchnie betonéw przej$¢ dla pieszych, konstrukcji oporowych, przyczétkow itd. (zlokalizowane
w miejscach o szczegdlnie duzym ruchu pieszych, latwo dostepnych, znaczaco wyeksponowanych) nalezy
zaprojektowac z fakturg kamienia naturalnego, naturainego drewna itp.,

kotwy talerzowe zaprojektowa¢ jako ocynkowane,

balustrady (mostowe, przy schodach skarpowych) projektowaé jako ocynkowane + zestaw malarski w kolorze
RAL 6010 lub aluminiowe w kolorze RAL 6010,

w zakresie barier energochtonnych: odleglo$é od lica kraweznika do lica prowadnicy powinna wynosié
=50 cm, obowigzkowe sg elementy odblaskowe, ze wzgledu na roznorodno$é rozwiazan réznych
producentéw przyja¢ gabaryty najbardziej niekorzystne (najszersze),
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bb) w przypadku koniecznosci zaprojektowania mostu objazdowego nalezy wykona¢ to wylacznie w ramach
projektu budowlanego (podajac minimaine parametry techniczne iuZytkowe) umoZliwiajac wykorzystanie
indywidualnych moZliwosci wykonawcow (nie narzucaé konkretnej konstrukeji). Pozwoleniem na budowe lub
decyzjg ZRID (oraz pozwoleniem wodnoprawnym) nalezy objaé réwniez most objazdowy zaprojektowany na
obciaZenie klasy | z droga objazdowa. Projekt wykonawczy na most objazdowy naley pozostawié¢ wykonawcy

robét. Do obowiazkdw Projektanta naleze¢ bedzie pozyskanie zgody wiascicieli gruntow niezbednych pod
mosty objazdowe.

ll. Zakres przedmiotu zaméwienia

Cze8¢ A — materi ciowe do projektowania

1. Czes¢ ruchowa

Czes¢ ruchowa obejmuje opracowanie prognozy ruchu (kolowego, pieszego, rowerowego) wraz z okresleniem
struktury kierunkowej irodzajowej. W oparciu o przeprowadzone analizy wykonawca zaproponuje stosowng
geometrie skrzyzowania wraz z obliczeniami przepustowosci i miar warunkéw ruchu dla kazdego skrzyzowania,
wystepujacego w zakresie inwestycji, zgodnie z wymogami [1.17). Dopuszcza sie przedstawienie kilku wariantow
rozwigzan geometrycznych. Analizy winny by¢ wykonane na podstawie pomiarow natgZenia ruchu - wykonanych
przez Wykonawce. Jako dane pomocnicze mozna traktowa¢ wyniki z Generalnego Pomiaru Ruchu.

Pomiary nateZenia ruchu kotowego winny byé wykonane metoda wideorejestracii, dwukrotnie w godzinach 0:00 -
24:00 w dzien roboczy (wtorek-czwartek) oraz dzien wolny od pracy (sobota-niedziela). Prognoza ruchu powinna
obejmowa¢ horyzont 10, 20 i 30 lat od dnia oddania drogi do uzytkowania. Do opracowania nalezy zataczy¢
tabelaryczne zestawienie wynikow przeprowadzonych pomiardw ruchu z rozbiciem na poszczegoine dni pomiaru,
kwadranse i rodzaje pojazdéw oraz podstawowe dane i wyniki obliczer jak: natgzenia relaciji, przepustowosci
relacji, rezerwy przepustowosci, obciazenia wlotow etc. Sposéb kodowania wynikéw pomiaru nalezy winien by¢
zgodny z kodowaniem stosowanym podczas wykonywania Generalnych Pomiaréw Ruchu (wspolczynniki
przeliczeniowe, prezentacja wynikow).

Zwraca sie uwage, iz wspos6b jednoznaczny winny byé podane jednostki, w jakich prezentowane sg wyniki
i prowadzone obliczenia. Termin pomiaréw ruchu pieszego i rowerowego nalezy uzalezni¢ od wystepujacych
wzdiuz drogi generatoréw ruchu takich jak: obiekty edukacji, miejsca kultu religiinego, sklepy, targowiska efc.
Ze wzgledu na fakt, iz wyniki analiz ruchowych wsposob zasadniczy rzutuja na przyjmowane rozwigzania
projektowe (geometria skrzyZowan, konstrukcja nawierzchni ¢zy konieczno$é stosowania urzadzeh ochrony
Srodowiska) winny one byé opracowane ze szczegding starannoscia irzetelnoscia, W zwiazku z powyzszym
wykonawca pomiaréw ruchu jest zobowiazanych poinformowaé na piSmie Zamawiajacego o planowanym czasie
i miejscach prowadzonych pomiaréw z tygodniowym wyprzedzeniem. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
Zatwierdzenia wykonanych analiz ruchowych przed dalszym procesem projektowania. Uzgodnione przez ZDW
prognozy ruchu sg podstawa do wymiarowania konstrukcji nawierzchni i urzadzeri ochrony $rodowiska, Czeét
ruchowa winna byé opracowywana, przekazywana oraz byé tozsama z Zamawiajacemu wraz z Projektem

Wstgpnym wg C.1. O zamiarze przeprowadzenia pomiaréw nalezy powiadomié Zamawiajacego z co najmniej
trzydniowym wyprzedzeniem.

2. Rozpoznanie podioza gruntowego

Odwierty nalezy wykona¢ w obrebie nawierzchni (na odcinkach istnigjacych drog) w celu rozpoznania konstrukcji
drogi oraz poznania warunkéw geotechnicznych. SzczegOlowe wymogi, dotyczace lokalizacji i glebokosci
odwiertow zamieszczono w p.A.3.

Dla istniejacych nawierzchni rozstaw odwiertéw nie powinien by¢ wiekszy niz 120 m na kaidy pas ruchu
{mijankowo max. 60 m), natomiast w przypadku prowadzenia drogi w nowym $ladzie rozstaw podiuzny odwiertow
nie moZe przekracza¢ 100 m. W przypadku projektowanej szerokosci korony wykopu/nasypu wiekszej niz 40 m
nalezy wykonat nie mniej niz dwa odwierty w przekroju poprzecznym drogi.
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W przypadku inwestycji polegajgcych na budowie drég dla pieszych/rowerdw przylegajacych do istniejacej jezdni,
nalezy wykonaé rozpoznanie podioza pod droge (pobocze lub teren rodzimy w zalezno$ci id migjsca wystepowania
drogi dla pieszych/roweréw). Rozstaw podiuzny odwieridw nie moZe przekraczat 100m. W przypadku
projektowanej szerokosci korony wykopu/nasypu wiekszej niz 40 m nalezy wykonaé nie mniej niz dwa odwierty
w przekroju poprzecznym drogi.

Rozpoznanie bedzie podstawa do sporzadzenia projektu konstrukeji jezdni oraz obliczen statecznosci skam.
Obliczenia nawierzchni nalezy przeprowadzic mefodami mechanistycznymi przy zachowaniu wymogow
okreslonych w [2.6.] oraz punktu C.7.

W przypadku obiektow inzynierskich minimalna ilos¢ odwiertéw geologicznych to 1 szt. na podpore dla obiektow
o dt. przesta do 35 m i 2 szt. na podpore dla obiektéw o di. przgsta powyzej 35 m. Dla przepustéw o Swietle do
1,5 m to minimum 1 szt. Dla przepustéw o $wietle powyzej 1,5 i konstrukcji oporowych o wysokosci 1,5m powyze,
terenu minimum 2 szt.(dla konstrukcji oporowej 2 szt. na kazde 20 m diugosci). Dlugos¢ odwiertu powinna
rozpoznawaé warunki geologiczne min. 10 m ponizej zaprojektowanego poziomu posadowienia (dla obiektow
posadowionych bezposrednio) i 7 m dla obiektdw zaprojektowanych posrednio (7 m poniZej spodu pala, Sciany
szczelinowej, mikropala itd.). Dla przepustéw diugo$¢ odwiertbw powinna rozpoznawaé warunku geologiczne
minimum 5 m poniZej posadowienia.

3. Geotechniczne warunki posadowienia

Opracowanie tego elementu dokumentacji projektowej jest wymagane przepisami [1.1.] i powinno speiniac
wymagania okreslone w [1.25.]. Geotechniczne warunki nalezy przedstawié w formie opinii geotechnicznej a takze,
w zaleznosci od kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego, rowniez w formie projekiu geotechnicznego,
dokumentacji badan podioza gruntowego czy tez dokumentacji geologiczno-inZynierskiej opracowanej wg p.A4.
Z opracowal winna w jednoznacznych sposob wynikaé kategoria geotechniczna obiektu oraz warunki gruntowe.
W zalezno$ci od rodzajow przewidywanych obiektow oraz warunkéw gruntowych kategoria geotechniczna moze
by¢ zmienna. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego powinny byé okreSlone w sposéb
ostateczny.

Szczegdlowe wymagania odnosnie tresci opracowania oraz badan okreslajg Polskie Normy oraz [2.1.]. Rozstaw
odwiertow badawczych dla drogi i obiekiow inZynierskich zostal okreslony w pkt. A.2. W przypadku skrzyzowan
lokalizacja odwiertéw musi by¢ dostosowana do stopnia ich zlozonoéci. Planowane zakresy badar (w tym ilogci,
lokalizacja i glebokosci punktéw badawczych) powinny byé uzgodnione pomiedzy zainteresowanymi projektantami
obiektow budowlanych iurzadzen a wykonawcq badan geotechnicznych. W celu okreSlenia grupy nosnoéci
podioza drogi, rozpoznanie warunkdw gruntowo — wodnych nalezy wykona¢ do glebokosci nie mniejszej niz 2,0 m
poniZej spagu konstrukcji nawierzchni istniejacej drogi lub co najmniej 3,0 m ponizej przewidywanej maksymalne;
glebokosci prowadzenia robot ziemnych.

Niezaleznie od formy, opracowanie - skiadajace sig z czesci tekstowej i graficznej — powinno dostarczyé
kompletne dane niezbedne do projektowania, budowy i eksploataciji obiektu. Poziom szczegblowosci opracowania
nalezy dostosowa¢ odpowiednio do rodzaju obiektu: droga lub jej wydzielony element, obiekt inzynierski, chodnik,
obiekty towarzyszace oraz od rodzaju i zakresu planowanych robét {(inwestycie nowe, modemizacyjne). Badania
geotechniczne powinny dostarczy¢ wystarczajacych danych dotyczacych podioza oraz warunkéw wodnych
wobrgbie i otoczeniu terenu przeznaczonego pod zabudowe, niezbednych do wlasciwego wyznaczenia
podstawowych wiasciwosci podioZa gruntowego i wiarygodnego okrelenia warto$ci parametrow tego podioza,
ktére majg byt uzyte w obliczeniach projektowych. Badania dla drogowych budowli ziemnych oraz okreslenia
warunkéw gruntowo ~ wodnych podioza nawierzchni powinny takZe speinia¢ wymagania zawarte w [1.17.).

Dla posadowienia obiektow inZynierskich rodzaj i stan gruntéw nalezy okresli¢ w laboratorium a nie podczas
wiercenh. Nie dopuszcza sig korzystania z parametréw podawanych w normach czy literaturze w tym stosowania
korelacji parametréw z wykresow i tabel z okreslanymi w trakcie pobrania probek. Nie dopuszcza sie wizualnego
okreslania bez udokumentowania analizami uziamienia rodzajow i standéw gruntéw spoistych. Kat tarcia
wewnetrznego, cigzar objetosciowy gruntu oraz edometryczny modut odksztatcenia pierwotnego i wtmego oraz
kohezja powinny by¢ opisane w dokumentaciji geotechnicznej dla kazdej warstwy podioZa.
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iczno ~ inzynie raz hyd logiczn

Opracowanie fych czeSci dokumentacji projektowej jest fakultatywne. Dokumentacje geologiczne ~ inZynierskq
nalezy sporzadzi¢ w zaleznosci od kategorii geotechnicznej obiektu, ustalonej wg wymagar zawartych w pkt. A.2
niniejszych Wytycznych; obligatoryjnie powinna byé wykonana dla pofrzeb geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych zaliczonych do trzeciej kategorii geotechnicznej oraz w zlozonych warunkach
gruntowych do drugiej kategorii. Dokumentacje hydrogeologiczng nalezy wykonaé w przypadku gdy dla obiektu,
urzgdzenia lub uzbrojenia terenu objgtego przedmiotem zamdéwienia wystapia przestanki wynikajace z art. 90
ust. 1 pkt 2 [1.14.]. Dla przedsigwzigé¢ mogacych negatywnie oddziatywaé na wody podziemne (w tym powodowaé
ich zanieczyszczenie), dla potrzeb m.in. raportu o oddziatywaniu na $rodowisko sporzadzenie dokumentacii
hydrogeologicznej jest konieczne. Dokumentacje naleZy opracowaé zgodnie z wymaganiami [1.14.] oraz [1.23)].
Przed przystapieniem do sporzadzenia tych dokumentacji nalezy dokonac¢ uzgodnienia zakresu badar terenowych
dla wszystkich obiektow iurzadzen infrastruktury z projektantami wszystkich branz wchodzacych w skiad
dokumentaciji projektowe] przedmiotowego zadania.

Prace geologiczne, wraz z wykonywaniem w ich ramach robét geologicznych, moga by¢ realizowane tylko na
podstawie projekiu robot geologicznych - szczegblowe wymagania odno$nie tego projektu okresla [1.24.] Projekt
robot geologicznych powinien obejmowaé teren zajmowany przez badane obiekty wraz z terenami
przewidywanego ich oddziatywania na otoczenie (zbiomiki wod podziemnych, osuwiska, wyrobiska itp.). Nalezy
zaprogramowaé taki zakres iloSciowy i jakosciowy badan, aby w sposob docelowy mozna bylo zaprojektowaé
konstrukcje posadowienia wszystkich obiekidw budowlanych oraz zaprojektowa¢ zabezpieczenia obiekiow przed
wplywem osuwisk oraz zjawisk i procesow geodynamicznych.

Wykonawca dokumentacji projekiowej uzyska zatwierdzenie projektu robdt geologicznych oraz przyjecie
opracowanej dokumentacji geologiczno-inzynierskiej przez wiasciwy organ administracji geologicznej — bez
zastrzezeri. Wszystkie dokumentacje, przed przedioZeniem ich organowi wydajacemu decyzje, nalezy przedstawic
do akceptacji do Zamawiajacego.

Wszystkie elementy niniejszych opracowan projektowych powinny byé okreslone w sposob ostateczny. W cenie
ofertowej tej czesci dokumentacji projektowej nalezy uwzgledni¢ odpowiednig rezerwe gdyz cena oferfowa nie
bedzie korygowana ze wzgledu na ewentualny wigkszy zakres potrzebnych pomiaréw i badaf, kiéry moze
wyniknaé w czasie realizacii niniejszego opracowania.

Z uwagi na czas niezbedny do przeprowadzenia wymaganych procedur administracyjnych oraz czas konieczny na
wykonanie zaprojektowanych badan, opracowanie dokumentacji geologiczno-inZynierskiej oraz hydrologicznej

powinno byé traktowane priorytetowo dla dofrzymania terminu umownego opracowania catej dokumentacii
projektowe;.

5. Mapa do celéw pro

Mape do celow projektowych nalezy opracowaé w postaci wektorowej przyjetej do paristwowego zasobu
geodezyjno — kartograficznego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Nie dopuszcza sie mapy jednostkowej
w postaci rastrowej lub hybrydowej. Mape do celéw projektowych naleZy opracowaé w skali 1:500 lub 1:1000
zardwno dla terenéw otwartych jak i zamknigtych. Mapa powinna zawieraé w swojej tresci przebieg sieci
projektowanych i uzgodnionych na naradzie koordynacyjnej, lub informacje o braku takich uzgodnierh w zakresie
objetym opracowaniem. Granice dzialek ewidencyjnych, wchodzacych w zakres planowanej inwestycji, maja byé
przedstawione na mapie do celow projektowych na podstawie dokumentacji geodezyjnej, przyjetej do
paristwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego po przeprowadzonej analizie, potwierdzajacej zgodno$é tej
dokumentacji z obowigzujacymi standardami technicznymi. W przypadku braku takiej dokumentacji lub danych
niespetniajacych standardéw technicznych, dane dotyczace przebiegu granic ewidencyjnych nalezy pozyskaé
w wyniku terenowych pomiardw geodezyjnych, poprzedzonych ustaleniem przebiegu tych granic na gruncie,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Sposob okreélenia przebiegu granic dzialek ewidencyjnych nalezy opisaé
w legendzie mapy do celéw projektowych. Na mapie nalezy rowniez zawrze¢ o$wiadczenie geodety uprawnionego,
ze dane dotyczace przebiegu granic dziatek ewidencyjnych w obszarze planowanej inwestycji, speiniajq standardy
geodezyjne i sg zgodne ze stanem fakiycznym na gruncie. Poza wymogami wynikajacymi z przepiséw prawa,
mapa powinna zawieraC wszystkie szczegdly istotne dla projektowanego zadania i realizacji tego zadania
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w przysziosci (skarpy, cieki wodne, drzewa, reklamy na konstrukcjach zwigzanych z gruntem, elementy malej
architektury itp.). Zamawiajacy wymaga rowniez, aby przedstawione na mapie do celéw projektowych ogrodzenia
byly naniesione z bezposredniego pomiaru geodezyjnego i fakt ten naleZy opisa¢ w legendzie mapy. W przypadku
ogrodzen murowanych pomiarowi ma podlegaé zewnetrzna cze$¢ ogrodzenia. Na mapie nalezy opisa¢ nazwy ulic
idrég. Zamawiajacemu nalezy dostarczy¢é jeden oryginalny egzemplarz mapy + skan w formacie pdf,
poswiadczony przez wiasciwy miejscowo o$rodek dokumentacji geodezyjno-kartograficznej lub zawierajacy
Oswiadczenie Wykonawcy zgodne z obowigzujacymi przepisami oraz zeskanowany w formacie pdf. Nalezy
przekaza¢ rowniez wersje numeryczng mapy w formatach dwg lub dxf . Dodatkowo nalezy przekaza¢ wykaz
wspdtrzednych punktdw granicznych polozonych w zakresie planowanej inwestycji, podpisany przez uprawnionego
geodete, zawierajacy numery, wspblrzedne, atrybufy - okreslajace sposob pozyskania danych o punkcie
granicznym (SPD) i spelnienie przez punkt wymaganych standardéw doktadnosciowych (ISD) zgodnie z tabelg
zalaczong do rozporzadzenia z dnia 27.07.2021r. w sprawie ewidencji gruntow i budynkéw.

Dia terenu bedacego przedmiotem opracowania nalezy wykonaé ortofotomape o rozdzielczosci ponizej 5 cm,
w obowiazujacym geodezyjnym ukiadzie w terminie zblizonym do skiadania wniosku o ZRID.

Wykonawca w harmonogramie prac projektowych oraz wycenie, ma przewidzie¢ wykonanie ponownej aktualizacii
mapy do celow projektowych przed zloZzeniem wniosku o wydanie decyzji ZRID.

Dodatkowo z uwagi, e Wojewoda Slaski w trakcie postepowania o wydanie decyzji 0 zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej, weryfikuje szczegblowo aktualno$¢ danych ewidencji gruntéw i budynkéw zawartych we
wniosku oraz na mapach stanowiacych zataczniki do decyzji ZRID, w przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci tych
danych (wynikajacej m.in. ze zmian w ewidencji gruntow zwiazanych z podziaiem nieruchomosci dokonanym przez
jej wiasciciela), przez organ wydajacy decyzje, moze to skutkowaé koniecznoscig ponownej aktualizacji m.in. mapy
do celdw projektowych w trakcie postepowania o wydanie decyzji ZRID. PowyZsze winno by¢ uwzglednione przez
wykonawce, w wycenie (z uwzglednieniem wszystkich opracowan stanowigcych zataczniki do wniosku o wydanie
decyzji ZRID, ktére beda z tego tytulu wymagaly aktualizacji).

6. Pomiar wysokosciowy

W celu optymalnego i prawidlowego zaprojektowania przebudowy drogi pod wzgledem wysokosciowym nalezy
dokona¢ pomiaru wysokosciowego pasa drogowego oraz terendw przyleglych. Przekroje poprzeczne maijg zostaé
wykonane w rozstawie nie wigkszym niz 20 m, oraz w innych miejscach charakterystycznych dla przyjetych
rozwigzan. Ponadto nalezy dokona¢ pomiardw wysoko$ciowych wszystkich zjazdéw celem okre$lenia ich spadku
podiuznego (od krawedzi jezdni do granicy pasa drogowego oraz od krawedzi jezdni do bramy). Inwentaryzacii
wysokoSciowej podlegaja rowniez wszelkie elementy odwodnienia jak: studnie, kanalizacje, przepusty, wyloty,
rowy, itp.). W zaleinosci od potrzeb, wynikajacych z opracowan branzowych, nalezy dokona¢ innych
specjalistycznych pomiaréw jak: koryt, tordw, obiektéw inZynierskich, profili sieci napowiefrznych, ifp.

Cze8t B ~ ¢ srodowiskowa

1. Materialy do wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach wraz z uzyskaniem
d | o $rodowiskowych uwarunkowaniach

Obowigzek uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach oraz konieczno$é przeprowadzenia oceny
oddziatywania na Srodowiska okresla [1.8.]. Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia analizy co do
koniecznoSci uzyskania decyzji, tzn. musi we wiasnym zakresie zakwalifikowaé planowang inwestycie do
konkretnej grupy przedsigwzieé wymagajacych uzyskania decyzji - na podstawie [1.26.] lub jednoznacznie
wskaza¢, 2e inwestycja nie kwalifikuje sig do przedsiewzigé ujetych w [1.26.). Potwierdzeniem powyZszego winno
by¢:

o ZioZenie przez Wykonawce wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach i uzyskanie

decyzji

lub
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e pisemne potwierdzenie stanowiska Wykonawcy co do braku konieczno$ci uzyskania decyzji, przez organ
kompetentny do wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Rodzaj materiaidw, ktére beda niezbedne do wykonania przez Wykonawce w celu uzyskania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach, wynika¢ bedzie bezposrednio z postepowania administracyjnego w sprawie
wydania decyzji o $Srodowiskowych uwarunkowaniach, w ramach kibrego organ prowadzacy postepowanie
administracyjne okresli obowigzek przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko (w tym obowiazek
opracowania raportu o oddzialywaniu przedsiewzigcia na Srodowisko) lub wyda decyzje o Srodowiskowych
uwarunkowaniach bez konieczno$ci przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko (a tym samym bez
koniecznosci opracowania raportu o oddziatywaniu na $rodowisko).
Materialy, wymagane przez organ prowadzacy postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach, powinny zostaé przygotowane zgoednie z wymaganiami okreslonymi w [1.8.].
oraz zgodnie z zatacznikiem D Wytycznych Projektowych.
Materialy do wniosku o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, do przygotowania przez
Wykonawce, ktérych wykonanie naleZy bezwzglednie ujaé w wycenie oferty:

a) Wniosek o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach wraz z zalgcznikami w postaci:
poswiadczona przez wiasciwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmujaca przewidywany teren, na kidrym
bedzie realizowane przedsiewzigcie oraz przewidywany obszar oddziatywania przedsiewziecia (min. 100 m od
granicy inwestycji), mapa w skali zapewniajgcej czytelno$¢ przedstawionych danych zzaznaczonym
przewidywanym terenem, na kiorym bedzie realizowane przedsigwziecie oraz zzaznaczonym
przewidywanym obszarem oddzialywania przedsiewzigcia (min. 100 m od granicy inwestycji), wypis z rejestru
gruntow lub inny dokument wydany przez organ prowadzacy ewidencje gruntéw i budynkéw pozwalajacy na
ustalenie stron postepowania, zawierajacy co najmniej numer dziatki ewidencyjnej oraz, o ile zostaly
ujawnione: numer jej ksiegi wieczystej, imie i nazwisko albo nazwe oraz adres podmiotu ewidencyjnego,
obejmujacy przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane przedsigwzigcie oraz obejmujacy obszar
oddziatywania przedsiewziecia (min. 100 m od granicy inwestycii)

b} Karta informacyjna

¢) Inwentaryzacja przyrodnicza (wymagana przepisami prawnymi dla potrzeb opracowania raportu
o oddziatywaniu przedsiewziecia na S$rodowisko) - bezwarunkowo wymagana przez Zamawiajgcego
w przypadku, gdy dia inwestycji obowiazkowe bedzie uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
{rozpoczecie inwentaryzacji przyrodniczej winno nastapié niezwiocznie po zawarciu umowy i okresleniu, czy
dla przedsiewziecia niezbedne jest uzyskanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach)

d) Dzialania informacyjno — konsultacyjne (na potrzeby opracowania raportu o oddzialywaniu przedsigwziecia na
Srodowisko) - bezwarunkowo wymagane przez Zamawiajgcego w przypadku, gdy dia inwestycji obowiazkowe
bedzie uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach

e) Raport o oddzialywaniu przedsigwzigcia na $rodowisko - obowigzek opracowania dokumentu zostanie
okreslony przez organ prowadzacy postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Zwraca si¢ uwage na fakt, iz proponowane przez Wykonawce rozwiazania zabezpieczajgce Srodowisko przed
negatywnymi skutkami oddziatywania drogi musza by¢ dostosowane do planowanych zagroZen oraz winny
wynika¢ ze szczegblowych analiz, ponadto proponowane rozwiazania zabezpieczajace $Srodowisko winny byé
mozliwe do zrealizowania i uzasadnione ekonomicznie, Analizy zalezne od natezenia ruchu drogowego moga by¢
wykonane dopiero po zatwierdzeniu przez ZDW cze$ci ruchowej. Wszystkie materialy niezbedne do uzyskania
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, przed przedtozeniem ich organowi wydajacemu decyzje, nalezy
przedstawic do akceptaciji przez ZDW.

Niezwiocznie po podjeciu informacji o wydaniu decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu kopie wiw decyzji, celem zapoznania si¢ z jej treScia, w terminie umozliwiajacym zioZenie
skutecznego odwotanie od wydanej decyz;ji.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu oryginal Decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach po jej

uprawomochieniu oraz zalgczy kopie decyzji do wszystkich egzemplarzy projektu budowlanego oraz do wniosku
o wydanie zezwolenia na realizacjg inwestycji drogowe;.
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JeZeli z zapisow decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach iflub przyjetych rozwiazan projektowych wyniknie
koniecznosé uzyskania innych decyzji/ zezwolefi administracyjnych z obszaru ochrony Srodowiska, przed
przystapieniem do realizacji projektu budowlanego lub w trakcie jego opracowywania, Wykonawca we wiasnym
zakresie, w porozumieniu z Zamawiajacym, oraz na whasny koszt, uzyska te decyzje / zezwolenia. Jezeli dla
potrzeb uzyskania wiw decyzji lub zezwolei niezbedne jest wykonanie dokumentacji, ekspertyzy lub innych
opracowali, Wykonawca wykonana je we wiasnym zakresie i na wiasny koszt. Wszystkie materiaty niezbedne do
uzyskania decyzji / zezwolen w zakresie drogi wojewddzkiej, przed przedlozeniem ich organowi wydajacemu
decyzje / zezwolenie, nale2y przedstawi¢ do akceptacji przez ZDW.

2. Operaty wodnoprawne wrax z uzyskaniem prawomocnych pozwoled wodnoprawnych oraz
opracowan ne z obliczeniem $wiatla obiektéw

Jezeli w ramach inwestycji niezbedna bedzie likwidacja/przebudowa/budowa urzadzen wodnych (zdefiniowanych
w ustawie z dn. 20.07.2017 r. Prawo wodne) ifiub z eksploatacja inwestyciji bedzie zwiazana ustuga wodna iub inne
czynno$ci okresione w art. 389, art. 390 lub art. 349 ustawy z dn. 20.07.2017 . Prawo wodne, Wykonawca bedzie
zobowiazany do uzyskania cdpowiedniej zgody wodnoprawnej (w tym, zgodnie z art. 388 ust. 1 m.in. pozwolenie
wodnoprawne, zgioszenie wodnoprawne, ocena wodnoprawna).
Konieczno$¢ wykonania oraz zakres operatu wodnoprawnego lub zgloszenia wodnoprawnego (stanowigcego
zatgcznik do wniosku o wydanie stosownej zgody wodnoprawnej) uzaleinione bedzie od przyjetego przez
Wykonawce sposobu odwodnienia inwestyciji drogowej oraz innych rozwiazar zwigzanych z gospodarka Sciekowa,
Dane dotyczace sposobu odwodnienia inwestycji drogowej oraz / lub urzadzef wodnych, zawarte w operatach
wodnoprawnych winny by¢ tozsame z danymi zawartymi w projekcie budowlanym i wykonawczym.
Whiosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego naleZy opracowa¢ zgodnie z art. 407 ustawy z dn, 20.07.2017 r.
Prawo wodne. Integraing czes$¢ wniosku stanowi Operat wodnoprawny, ktory nalezy wykonaé zgodnie art. 408 oraz
art. 409 ustawy z dn. 20.07.2017 r. Prawo wodne. Zgloszenie wodnoprawne musi speiniaé wymagania art.. 421 i
art. 422 ustawy z dn. 20.07.2017 r. Prawo wodne.
Zamawiajacy wymaga, aby integralng czescig operatu wodnoprawnego, na podstawie ktdrego zostang wydane
pozwolenia wodnoprawne w zakresie odprowadzania wod opadowych i roztopowych, byly:
a) obliczenia splywu wod opadowych z projektowanych powierzchni
b) obliczenia hydrauliczne potwierdzajace mozZliwosé odbioru oszacowanych iloSci wod opadowych przez
docelowy odbiornik
c) obliczenia prognozowanych stezen zawiesin ogblnych i weglowodoréw ropopochodnych zawartych
w splywach deszczowych, ktérych wyniki sg podstawa do projektowania urzadzeh oczyszezajgeych Scieki
przed ich wprowadzeniem do ziemi lub wod
JeZzeli w zwigzku z wykonaniem urzadzefi wodnych lub ksztatowaniem nowych koryt ciekéw naturalnych
konieczne bedzie ustalenie nowej linii brzegu, Wykonawca, zgodnie z zapisami art. 220 ust. 14 ustawy z dn.
20.07.2017 r. Prawo wodne, uwzgledni to w przygotowywanych operatach wodnoprawnych i uzyska niezbedne
decyzje o ustaleniu nowej linii brzegowej w ramach pozwolert wodnoprawnych. Zgodnie z art. 220 ust. 16. organem
wlasciwym do wydania decyzji o ustaleniu nowej linii brzegu jest organ wiasciwy do wydania pozwolenia
wodnoprawnego.
Integralng czeScig prac zwigzanych z uzyskaniem decyzji w sprawie ustalenia nowej linii brzegowej jest
przygotowanie, wyprzedzajaco do zlozenia wniosku o wydanie decyzji w sprawie ustalenia nowej linii brzegowej,
projektu rozgraniczenia gruntow pokrytych wodami od gruntéw przyleglych. Elementy, ktdre powinien zawiera¢
projekt rozgraniczenia gruntéw pokrytych wodami od gruntéw przyleglych, szczegdtowo okresla art. 220 ustawy z
dn. 20.07.2017 r. Prawo wodne. Prace geodezyjne zwigzane z przygotowaniem projektu rozgraniczenia gruntow
pokrytych wodami od gruntw przylegtych, winny byé prowadzone zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawnymi
Z zakresu geodezji oraz z aktualnymi Wytycznymi Projektowymi ZDW w Katowicach.
Whioski wraz z operatami wodnoprawnymi oraz pozostatlymi dokumentami zwigzanymi z uzyskaniem pozwolen
wodnoprawnych, zgloszenia wodnoprawne oraz inne dokumenty niezbedne dla uzyskania zgéd wodnoprawnych

przed przedioeniem ich organowi wydajacemu decyzje, nalezy przedstawi¢ do akceptacji do Zarzadu Drog
Wojewddzkich w Katowicach.




Opis przedmiotu zambwisnia

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu oryginat pozwolenia wodnoprawnego po nadaniu mu klauzuli ostatecznosci
oraz zalaczy kopie decyzii do wszystkich egzemplarzy projektu budowlanego oraz do wniosku o wydanie
zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej lub do wniosku o wydanie pozwolenia ba budowe.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu oryginat zgloszenia wodnoprawnego wraz z pisemnym potwierdzeniem
przyjecia zgloszenia bez uwag przez organ odpowiedzialny za przyjecie zgloszenia wodnoprawnego.

3. Inwentaryzacja zieleni kolidujace] z rozwiazaniami projektowymi wraz z planem wyrebu zieleni oraz
uzyskaniem zezwolenia na usunieci i krz kolidujacych z ro; niami_projektowymi na

terenie nieruch ci wpisanych do rejestru zabytkéw

Dokumentacja: ,Inwentaryzacja zieleni wraz z planem wyrebu zieleni kolidujacej z przedsigwzigciem” powinna
uwzglednia¢ wymagania art. 83 ustawy z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (dla inwestycji realizowanej
w trybie ustawy z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane na podstawie pozwolenia na budowe oraz dla inwestycji
realizowanej w trybie ustawy z dn. 10.04.2003 r o szczegdinych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych na podstawie zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej) oraz dodatkowo zapisy
art. 20b oraz art. 21 ustawy z dn. 10.04.2003 r o szczegdinych zasadach przygotowania i realizacji inwestycii
w zakresie drég publicznych {w przypadku inwestycji realizowansj w trybie ustawy z dn. 10.04.2003r
0 szczegbinych zasadach przygotowania i realizacjii inwestycji w zakresie drég publicznych na podstawie
zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej).
W przypadku inwestycji realizowanej w trybie pozwolenia na budowe naleZy uzyska¢ zezwolenie na usunigcie
drzew i krzewow kolidujgcych z inwestycja oraz zezwolenie na usuniecie drzew i krzewdw kolidujgcych
zinwestycja zlokalizowanych na terenie nieruchomosci wpisanych do rejestru zabytkéw, zgodnie
zdn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody. W przypadku inwestycji realizowanej w trybie zezwolenia na realizacje
inwestycji drogowej dla drzew i krzewow kolidujacych z inwestycjg zlokalizowanych na terenie nieruchomosci
wpisanych do rejestru zabytkow nalezy uzyskaé zezwolenie na usunigcie drzew i krzewow z nieruchomosci
wpisanej do rejestru zabytkéw, zgodnie z ustawa z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody.
Whniosek 0 wydanie zezwolenia na usunigcie drzew i krzewdw nalezy opracowaé zgodnie z art. 83 z ustawy
Z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody. Zatacznikiem do wniosku jest inwentaryzacja zadrzewienia kolidujacego
z rozwigzaniami projektowymi. W przypadku wniosku o wydanie zezwolenia na wycinke drzew i krzewéw
kolidujacych z inwestycjg zlokalizowanych na nieruchomosci wpisanej do rejesfru zabytkow, nalezy zalgczyé
inwentaryzacje stanowigca wycigg z dokumentaciji ,Inwentaryzacja zieleni wraz z planem wyrebu zieleni kolidujacej
z przedsiewzieciem” i obejmujacy wylacznie drzewa i krzewy zlokalizowane na terenie nieruchomosci wpisanych
do rejestru zabytkow.
Zamawiajacy wymaga aby wyniki inwentaryzacji zieleni, stanowiagej zalgcznik do wniosku o zezwolenie na
usuniecie drzew i krzewow kolidujacych z inwestycja, winny zosta¢ przedstawione rowniez w formie tabelarycznej
i obejmowaly co najmniej:
a) nazwe gatunku zinwentaryzowanego drzewa lub krzewu
b) obwéd i $rednice pnia zinwentaryzowanego drzewa mierzonego na wysokosci 130 cm
¢) jednoznaczne oznaczenie drzew (poprzez zawarcie informacji w tabeli w cze$ci opisowej), ktérych obwod
pnia mierzony na wysokosci 5 cm nie przekracza:
80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowe] oraz platanu klonolistnego,
50 cm — w przypadku pozostafych gatunkow drzew,
d) wielkos¢é powierzchni zinwentaryzowanych krzewow
e) nrdziatki ewidencyjnej, na ktdrej zlokalizowane jest zinwentaryzowane drzewo lub krzew
f) imie, nazwisko i adres albo nazwe i siedzibe posiadacza i wiadciciela nieruchomosci, na ktérej
Zlokalizowane sa zinwentaryzowane drzewa i krzewy
@) jednoznaczng informacje, ktére zinwentaryzowane drzewa i krzewy wymagaja wycinki ze wzgledu na
kolizjg z planowana inwestycjg

h) jednoznaczng informacje, kiére zinwentaryzowane drzewa i krizewy wymagajg wycinki ze wzgledu na zly
stan zdrowia
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i) jednoznaczng informacje, dla ktbrych drzew i krzewdw wymagajacych wycinki niezbedne jest uzyskanie
decyzji — pozwolenie na wycinke,
Zamawiajacy wymaga, aby:

1. Wyniki inwentaryzacji wszystkich drzew i krzewéw oraz plan wyrebu zieleni kolidujgcej z rozwigzaniami
projektowymi powinny by¢ naniesione na rysunek projektu zagospodarowania terenu inwestycji drogowej,
na kibry powinny zosta¢ réwniez naniesione granice i numery dzialek ewidencyjnych.

2. W ramach inwentaryzacji (zarowno w czesci graficznej jak i opisowej) Wykonawca wyodrebni drzewa
i krzewy kolidujgce z projektowang inwestycjq drogowa, zlokalizowane na obszarach Lasow Paristwowych.

3. Wyniki inwentaryzacji zieleni winny zosta¢ udokumentowana w postaci zdjeé iub filmu. Opis drzew
i krzewéw na zdjeciachfiilmie winien umozliwiaé jednoznaczng identyfikacie poszczegblnych drzew
i krzewdw na rysunku zagospodarowania terenu inwestycji drogowe).

4. Lokalizacja drzew/krzewow musi by¢ okreslana przy uZyciu technik geodezyjnych. W przypadku drzew
o wiekszych Srednicach naleZy geodezyjnie dokona¢ pomiaru od strony granicy pasa drogowego.
W przypadkach budzacych watpliwo$é Zamawiajacy moze zazada¢ dodatkowy pomiardw.

5. Wykonawca oznaczyt w terenie drzewa ujete w inwentaryzacji, posiugujac sie numerem zgodnym
z numerem inwentaryzacyjnym, dodatkowo drzewa przewidziane do wycinki winny posiadaé dodatkowe
oznaczenie w terenie jednoznacznie wskazujace, ze drzewo ma by¢ wyciete. Technika oznaczenia drzew
w terenie winna byé odpoma na warunki atmosferyczne.

Whioski wraz z inwentaryzacjq zadrzewienia kolidujacego z rozwiazaniami projektowymi, przed przedtozeniem ich
organowi wydajacemu decyzje, nalezy przedstawi¢ do akceptacji do Zarzadu Drog Wojewodzkich w Katowicach.
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu oryginal zezwolenia po nadaniu mu klauzuli ostatecznosci.

Czed¢ C - cze$¢ techniczna

1. Projekt wstepny (PWS)

Projekt wstepny jest opracowaniem poprzedzajacym wykonanie projektu budowlanego. Jego zadaniem jest
przedstawienie przez Wykonawce wariantowych rozwiazan projektowych oraz analiz techniczno-ekonomicznych,
ktére beda zatwierdzane przez Zamawiajacego | ZDW oraz okres$lenia trybu uzyskiwania zgody na prowadzenie
robét budowalnych (ZRID, pozwolenie na budowe). Jako wariant wyjsciowy nalezy przedstawi¢ rozwigzania
bazujace na parametrach standardowych zgodnie z [1.17.), natomiast przyjecie parametrébw dopuszczonych
w frudnych warunkach wymaga ka2dorazowo uzasadnienia. Celem opracowania jest przyjecie ostatecznych
rozwigzan geometrycznych ukiadu drogowego (zakres okreSlony w OPZ nie jest wykazem zamknietym
a Wykonawca jest zobligowany do przedstawienia w niniejszym opracowaniu wilasnych propozycji rozwigzan). Na
tym etapie nalezy uzyska¢ informacje, dotyczace wypadkowosci oraz zagrozen bezpieczefistwa ruchu drogowego
(zaréwno kotowego, rowerowego jak i pieszego). Uzyskane dane nale2y przedstawi¢ w formie graficznej na
podkiadzie mapowym. Proponowane przez projektanta rozwiazania majg zapewnié jak najwyzszy poziom BRD,
likwidacje miejsc wypadkogennych oraz powinny wynika¢ zatwierdzonych analiz ruchowych. Na etapie PWS
nalezy rowniez zaprezentowaé ide¢ odwodnienia inwestycji wraz z analizg wysokosciowg mozliwos¢ zrzuty wod
opadowych do proponowanych odbiomikow. PWS winien zawiera¢ krotki i zwigzly opis techniczny, w ktérym
zostanie scharakteryzowany teren inwestyciji oraz stan projektowany. Nalezy okre$li¢ przyjete parametry inwestycji
jak: klasy techniczne i kategorie drdg krzyZujacych sie, predkosci do projektowania oraz proponowane predkosci
dopuszczalne, wnioski z analiz ruchowych, podstawowe wymiary oraz inne istotne z punktu rozwigzan informacie.
W przypadku rozwigzati projektowych wymagajacych zmiany ograniczen predkosci nalezy uzyskaé opinie organu
zarzadzajacego ruchem odnosnie mozliwosci jej wprowadzenia w projekcie organizacji ruchu i tak opinie nalezy
zalaczyé do PWS. Czes¢ rysunkowa powinna sie skltadaé co najmniej z orientacji oraz plandw sytuacyjnych
(geometria, wypadkowosé, predkosé dopuszczalna), przekroju typowego oraz sprawdzenia przejezdnosci
pojazdem miarodajnym oraz wigkszego niz miarodajny, ktéry z przedmiotowej drogi bedzie korzystat sporadycznie.
Wykonawca jest zobowigzany do wystapienia do wiasciwych zarzadcow drég objetych opracowaniem o wskazanie
(zgodnie z [1.17]) pojazdu miarodajnego. Rysunki ze sprawdzeniem przejezdnos$ci winny zawieraé $lad k&t
(ustalenie kraweznika) oraz linig obrysu zewnetrznego pojazdu (ustalenie lokalizacji przejs¢ dla pieszych i stref
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oczekiwania pieszych, latami, znakow) dla wszystkich relacji. PoZzadane jest zamieszczanie innych rysunkow
majacych wplyw na oceng proponowanych rozwigzan (np. profilu w przypadku ograniczonej widocznosci).
W czesci drogowej nalezy nanies¢ koncepcje prowadzenia ruchu (dopuszczane relacje na pasach ruchu) oraz
miejsca przejs¢ dla pieszychfrowerzystow zrozréZnieniem na oznakowane i sugerowane. W przypadku
ksztaltowania pasow dla relacji skreinych naleZy przedstawi¢ na planie petng ich geometrie (dlugosci
poszczegblnych odcinkoéw) wraz z okresleniem wytycznych oraz parametréw na podstawie jakich te dlugosci
zostaly przyjete. Na skrzyzowaniach nalezy wrysowaé trojkaty widocznosci. W przypadku ograniczenia
dostepnosci dziatek przylegtych do drogi naleZy przedstawi¢ altematywne sposoby jej skomunikowania z siecig
drég publicznych np.: poprzez wskazanie dojazdu z inng droga, budowe drég obstuguiacych lub dodatkowych
jezdni. W przypadku malo skomplikowanych inwestycji dopuszcza sig faczenie poszczegélnych plansz
sytuacyjnych. PWS winien by¢é wykonany na mapie zasadniczej wg [1.10.]. Po roboczym uzgodnieniu Projektu
Wstepnego w zakresie rozwigzan drogowych, Wykonawca przedstawi koncepcje wypracowanych rozwigzan
wiasciwym gminom i uzyska opinie do propozycji budowy/przebudowy drogi oraz do Urzedu Marszatkowskiego
(Departamentu Drogownictwa — Referatu Inzynierii Ruchu oraz Petinomocnika Marszatka d.s. polityki rowerowej),
celem wskazania wariantu preferowanego. Na tym etapie sporzadzania PWS nalezy réwniez przeprowadzi¢ audyt
BRD w zakresie wynikajacym z art. 24j, ust. 1, pkt 1 2 ustawy [1.12.] oraz ocene wplywu planowanej drogi na
bezpieczerstwo ruchu drogowego wynikajaca z art. 24i, ustawy [1.12.] oraz przekazaé je Zamawiajacemu.
Projektant bedzie zobowigzany do przeprowadzenia szczegblowej analizy przekazanych uwag i okreslenia
mozliwosci ich uwzglednienia w dokumentacji, ze wskazaniem konsekwencji zmiany przyjetych rozwiazan
projektowych badZ doprojektowania nowych obiektoéw. Na tej podstawie podjeta zostanie decyzja o wprowadzeniu
ewentualnych zmian do projektu.

W opracowaniu fym, jako oddzielny tom, nalezy ujaé wariantowe rozwigzanie konstrukcji obiektéw inzynierskich.
W zakresie opracowania PWS nalezy dokonaé inwentaryzacji (w formie opisowo-rysunkowej oraz fotograficzne;j)
obiektow mostowych oraz przepustéw pod korong droga na projektowanym obszarze wraz z podaniem lokalizacii
GPS. Wariantowanie winno obejmowaé zaréwno ksztaltowanie ustroju no$nego, jak i posadowienie w oparciu
0 A.2-4. Celem opracowania jest szczegblowe ustalenie rozwigzan konstrukcyjnych na podstawie proponowanych
wariantow oraz okreslenie zatozen do opracowania projekiu budowlanego. W PWS nalezy zaprezentowaé
charakterystyczne parametry techniczno - geometryczno - konstrukcyjne okreSlone w oparciu o wstepne
obliczenia statyczno -~ wytrzymatoSciowe oraz obliczenia hydrologiczno — hydrauliczne. Opracowanie winno
rownieZ zawieraé koncepcje prowadzenia sieci uzbrojenia terenu przez obiekt.

W Projekcie Wstepnym nalezy przedstawié¢ szacunkowa warto$¢ robot budowianych kazdego z przyjetych
wariantow z rozdzialem na poszczegéine brane wraz z opisem poréwnawczym przedstawionych wariantow.

2. Projekt budowlany (PB) - w zakresie Projekt Zagospodarowania Terenu (PZT) oraz Projekt
Architektoniczno —~ Budowlany (PAB)

Projekt budowlany nalezy wykona¢ zgodnie z [1.16)] z zastrzezeniem, e nie dopuszcza sie przygotowywania
projektu w oparciu o par. 2b. PZT skiadny do Zamawiajacego w celu uzgodnienia powinien by¢ wykonany na
aktualnej mapie do celéw projektowych (zgodnej z pkt. A.5), ktéra powinna byé uprzednio pozytywnie
zaopiniowana przez ZDW. Do PZT nie nalezy zatacza opinii organéw uzyskiwanych w frybie tzw. ,specustawy
drogowej” oraz wypisow z ewidenciji gruntéw. Numery dziatek pierwotnych winny byé oznaczone kolorem czamym,
natomiast dzialek widmych, przechodzacych za wiasho$¢ zarzadcow drég podane wnawiasach w kolorze

czerwonym. W projekcie budowlanym naley oznaczy¢ teren przewidziany pod wykonanie tymczasowych obiektéw
budowlanych.

3. Audyt BRD (ABRD)

Audyt bezpieczeristwa ruchu drogowego nalezy opracowa¢ w oparciu o [1.12.]. Wykonawca dokonujacy oceny
BRD powinien posiadaé certyfikat wydany przez wiasciwego Ministra zgodnie [1.12.]. Audyt BRD musi odnosié sie
do calosci zagadnienia zwigzanego z bezpieczefistwem na drodze, a nie jedynie do rozwiazahn wynikajacych
z geometrii czy oznakowania drogi. Poza identyfikacjg bledow i usterek zespét audytorski jest zobowigzany do
wskazania rozwiazar, kiore zapewnia odpowiedni standand BRD. Przy ocenie materialu projektowego nalezy wziaé
pod uwage réwniez aspekty ekonomiczno — techniczne proponowanych zalecef. Opracowanie nie powinno byé
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jedynie krytyczng oceng projekiu, ale i rdwniez materialem pomocniczym dla inwestora przy podejmowaniu decyziji

zwigzanych z wyborem ostatecznych rozwiazan. W wycenie nalezy uwzglednié przeprowadzenie dwéch audytow

opracowywanej dokumentacji na etapach okreslonych w art. 24;, ust. 1, pkt 1i 2 ustawy [1.12.].

Sprawozdanie z Audytu BRD powinno zawieraé:

a) informacje formalne: tytul projektu, etap Audytu BRD, lokalizacie drogi, dane zleceniodawcy projekiu,
wykonawcy projektu, projekianta i weryfikatora,

b) numer Audytu BRD, nazwe Zlecajacego Audyt BRD, numery poprzednich Audytow BRD (w przypadku gdy
takie byty sporzadzone), imiona i nazwiska Audytorow BRD,

c} zawartos¢ i opis projektu,

d) zestawienie uwag z Oceny BRD, jesli taka ocena poprzedzata audytowane stadium projektu lub zestawienie
rozwigzan zagrazajacych BRD wymienionych w sprawozdaniu z Audytu BRD z poprzedniego etapu
przygotowania, budowy lub uzytkowania, ktére nie zostaty usuniete,

e) zestawienie zidentyfikowanych rozwiazan zagrazajacych BRD i ocene odstepstw od warunkow technicznych,

fy koncowa ocene projektu, budowy lub uzytkowanej drogi.

4. Projekt na oraz Projekt Techniczny (PT

Celem wykonania Projektu Wykonawczego (PW) oraz Projektu Technicznego (PT) jest uszczegOlowienie
rozwigzan projektowych zawartych w Projekcie Zagospodarowania Terenu, Projekcie Architektoniczno-
Budowlanym oraz uzyskanie niezbednych danych dla odbioru, roziiczenia jak réwniez przedmiarowania robét
budowlanych. Projekt techniczny oraz wykonawczy powinny by¢ z sobg tozsame co do zawarto$ci oraz wykonane
oddzielnie dla kazdej branzy oraz wiasciciela sieci. Dopuszcza sig podziat na poszczegolne obiekty.

Projekt wykonawczy winien zawieraé:

a) strone tytulowg zawierajaca: nazwe inwestora, nazwe jednostki projektowej, nazwe zadania, branie,
nazwe obiektu, imiona i nazwiska wraz z podpisami projektanta i sprawdzajacego (jesli jest to konieczne),
date sporzadzenia,

b) spis tresci z podaniem numerdw stron,

¢) warunki techniczne, uzgodnienie, odpis z protokolu narady koordynacyjnej oraz inne decyzje uzyskane dla
danej branzy,

d) czesé opisows,

e) czesé obliczeniowa,
czest rysunkowa,

W projekcie wykonawczym nie nalely zamieszczaé: wypisow z ewidencji gruntdw, innych dokumentéw nie
majacych zwigzku z dang branzg,

5. Projekt organizac]i ruchu na czas budowy (TOR)

Projekty organizacji ruchu na czas budowy nalezy wykona¢ zgodnie z [1.20.] oraz [2.6.] | uzyska¢ zatwierdzenie
przez organ zarzadzajacy ruchem. Ponadto projekt organizacji ruchu na czas budowy nalezy uzgodnic
z organizatorem transportu publicznego pod katem lokalizacji przystankéow tymczasowych. Oryginaly pism
zatwierdzajacych projekty organizacji ruchu oraz opieczetowane przez organ zarzadzajacy ruchem - projekty
organizacji ruchu, nalezy dofaczy¢ do dokumentacji projektowei. Projekt ma zawieraé organizacie ruchu dla
wykonania wszystkich projektowanych obiektow a w szczegdinosci; przebudowy/budowy niezbednego uzbrojenia,
przytaczy, wycinki zielenie, drdg krzyzujacych sie, przepustéw etc.

6. Projekt docelowej organizacji ruchu (DOR)

Projekty docelowej organizaciji ruchu nalezy wykonaé zgodnie z [1.20.] oraz [2.6.] i uzyskaé zatwierdzenie przez
organ zarzadzajacy ruchem. Oryginaty pism zatwierdzajacych projekty organizaciji ruchu oraz opieczetowane przez
organ zarzadzajacy ruchem - projekty organizacji ruchu, nalezy doigczy¢ do dokumentacji projektowej. Na planszy
przedstawiajacej projektowane oznakowanie nalezy rowniez okresli¢ lokalizacje barier ochronnych z podaniem ich
parametréw w oparciu o [2.6.). Dokumentacja powinna zawiera¢ indywidualny dobér konstrukcji wsporczych oraz
fundamentow dla wielkogabarytowych tablic o niestandardowych wymiarach, fj.: znakéw, kiérych wielko$t jest
zalezna od tresci na nim zawartej. ZDW na prawo zaZadaé projekfu posadowienia oraz konstrukcji elementow
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podtrzymujacych znaki drogowe opracowanego przez projektanta, posiadajacego stosowne uprawnienia
budowlane. KaZda tablic drogowskazowych musi byé indywidualnie zwymiarowana z uwzglednieniem wielkosci
czcionki drogowej i tresci tablicy. W przypadku realizacjii nowych inwestycji nalezy dokonaé korekt w calym
oznakowaniu drogowskazowym iinformacyjnym (miejscowosci i odleglosci) prowadzacym dotychczasowym
przebiegiem drogi wojewddzkiei, na ktére rzutuje projekiowana droga.

7. Projekt konstrukeji nawierzchni (PN}

Projekt konstrukciji nawierzchni jest opracowaniem, kiére jest podstawa do zatwierdzenia przez ZDW rozwigzar
materiafowych wszystkich typow konstrukcji przewidzianych w projekcie. Materialami wyjSciowym sa m.in.: analizy
ruchowe, rozpoznanie podioza gruntowego czy rozwiazanie wysokosciowe drogi. Opracowanie powinno zawieraé
okreslenie: kategorii obcigZzenia ruchem w sposéb okreslony w [2.5.], grupy nosnosci podloza gruntowego
w oparciu o analize warunkow wodnych i przebiegu wysokosciowego. Zamawiajacy przewiduje wykonanie cafego
pakietu warstw bitumicznych z SMA, w tym warstwy podbudowy bitumicznej o grubosci nie mniejszej niz 16 cm.
JeZeli zajdzie potrzeba pogrubienia warstwy podbudowy bitumicznej naleZy przeprowadzi¢ obliczenia
mechanistyczne wyznaczenia minimalnej grubo$ci warsiwy podbudowy. W przypadku zastosowania
.geomateriatdw” nalezy przedstawi¢ szczegblowe obliczenia, potwierdzajgce koniecznosé ich zastosowania oraz
przedstawi¢ obliczenia jak wygladalaby konstrukcja bez ich uzycia. W obliczeniach winny by¢ ukazane ftylko te
z cech fizyko-mechanicznych materiatéw, kiére majg wptyw na prace w konstrukcji drogi bez podawania nazw
wlasnych producenta. Integralng czeScia PN jest cze$¢ rysunkowa, przedstawiajaca: plan sytuacyjny drogi
Znaniesionymi  zakresami poszczegbinych konsfrukcji ze zréZznicowaniem na ukted i rodzaj warstw
(np. z uwzglednieniem zastosowanego asfaltu czy warstw wzmocnieft podioza) profil drogi z naniesionymi profilami
geotechnicznymi oraz przekroje typowe, na ktérych beda przedstawione wymagane moduly nosnosci wszystkich
warstw. Dla nawierzchni z ksztattek betonowych nalezy podaé ich ksztatt i kolorystyke, dla zatok autobusowych
zbetonu cementowego plan cigé nawierzchni. W przypadku stosowania jako lepiszcza asfaltow

wysokomodyfikowanych nalezy przyjat jako dopuszczalne odksztalcenia na spodzie warsiw bitumicznych 130 pm,
natomiast na podiozu gruntowym 200 am.

7.1.Szczegblowe specyfikacie techniczne wykonania | odbioru robét budowlanych (STWIOR)

Specyfikacie Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych naleZy opracowaé w sposéb jednolity dia
calego zadania, zgodnie z wymaganiami [1.21.]. Tre$é Specyfikaciji powinna odnosié sie tylko i wytacznie do robot
objetych przedmiotowa dokumentacjg projektowa i by Scisle z nia powiazana. Zapisy zawarte w STWIORB nalezy
ograniczy¢ jedynie do rozwigzan technicznych, technologicznych i organizacyjnych przewidzianych w projekcie.
STWIORB nalezy opracowaé w sposdb umozliwiajacy jednoznaczng wykiadnie wymaganych standardéw dla
stosowanych materiatow | wyrobow, jakosci wykonania robot oraz oceny prawidlowosci ich wykonania i rozliczania.
Wymagania zawarte w Specyfikacjach winny uwzgledniaé aktuaine na dzief oddania dokumentacii przepisy
prawa, nomatywy, Wytyczne Techniczne ZDW w Katowicach [2.5.] oraz zasady wiedzy technicznej. Jednostki
roziiczeniowe rob6t ckreslone w specyfikacjach musza byé tozsame z jednostkami w kosztorysach, przedmiarach
oraz tabelach elementéw rozliczeniowych.

Zamawiajacy dopuszcza podziat Specyfikacji na tomy dla poszczegbinych branz. W obrebie kazdego tomu musi
by¢ zachowana ciaglos$¢ numeracji stron wszystkich Specyfikacji. Kazdy z toméw musi zawieraé spis tresci
z padaniem numeréw stron odpowiednich STWIORB, dodatkowo tom | (opracowywany dla branzy wiodacej dia
catego zadania) musi zawleraé spis wszystkich Specyfikacii.

Specyfikacje nalezy usystematyzowaé wedlug 6 cyfrowego kodu liczbowego poprzedzonego duzg literg
oznaczajacq okreslong branze (D ~ drogowa, M — mostowa, K — kanalizacyjna, T - teletechniczna E - elektro-
energetyczna, itp.). Pierwsze dwie cyfry kodu winny okresla¢ nazwe czesci obiektu lub wydzielonej roboty, dwie
nastepne - scalony element konstrukcyjny lub grupe robét, a pozostate dwie cyfry — element rozliczeniowy zgodny
z punktami Specyfikacji dotyczacymi obmiaru i podstaw ptatnosci,

Wspbine wymagania dotyczace robot budowlanych dla wszystkich branz powinny byé ujete w zbiorczej specyfikaci
ogbinej, kodowane] przyktadowo jako ,DMKT.00.00.00 Wymagania ogéine” (dla branZy drogowej, mostowej,
kanalizacyjnej i teletechnicznej) z zastrzeZeniem, ze koszt wymagan ogdinych winien byé ujefy odpowiednich
pozycjach przedmiarowo — kosztorysowych. Specyfikacja ta winna poprzedzaé wszystkie inne zawarte w tomie |
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zbioru STWIORB. W specyfikacji ogblnej nalezy m.in. jednoznacznie okresli¢ spostb rozliczania wszystkich
wymagan zawartych w teje specyfikacji oraz nie ujetych w innych specyfikacjach — przy zachowaniu wzajemnej
zgodnoéci zapisdw specyfikacji ogolnej z trescig poszczegdinych specyfikacji szczegdtowych. Dotyczy¢ to moze
m.in.: projektéw sporzadzanych przez wykonawce oraz wykonania robdt na podstawie tych projektow, kosztéw
zaplecza budowy, kosztow ochrony i ufrzymania robdt, pomiardw geodezyjnych, inwentaryzacji przed
i powykonawczej, oplat za czasowe zajecie terendw na cele budowy, kosztdw zwigzanych z czasowa organizaciq
ruchu, naprawy wyrzadzonych szkdd, kosztu nadzoru archeologicznego, ochrony saperskiej oraz szeregu innych
kosztow okolo inwestycyjnych wynikajacych z przepiséw prawnych, dokumentacji projektowej, szczegélowych
specyfikacii technicznych czy tez technologii i organizacji robét. Zwraca sie uwage, Ze zapis typu ,w ramach ceny
kontraktowej" jest zbyt ogblny, gdyz nie wskazuje w jakich pozycjach kosztorysu oferfowego potencjalny
wykonawca robdt ma te elementy rozliczyé. W specyfikacji XX.00.00.00 nalezy okresli¢, w porozumieniu
z Zamawiajacym, sposéb rozliczen kosztéw ogdlinych inwestycii.

W przypadku, gdy dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie robét rozbidrkowych, usuwanie humusu,
usunigcie drzew i krzewdw, w stosownych Specyfikacjach Technicznych nalezy poda¢ dyspozycje co do sposobu
zagospodarowania materiatow rozbidrkowych (nadajacych sie lub nie do ponownego wykorzystania).

Cze8¢ D - Geodezyjna

1. Przebieg linli rozgraniczajgcej teren inwestycil

Po wstepnym zaakceptowaniu przez Zamawiajacego przebiegu linii rozgraniczajacej teren inwestycji, nalezy

wyznaczy( w terenie punkty okreslajace jej przebieg. Wyznaczeniu podlegaja;:

a) wszystkie punkty zatamania linii rozgraniczajacej,

b} wszystkie punkty przecigcia linii rozgraniczajgce] z istniejacymi granicami dzialek ewidencyjnych,

c) wszystkie punkly wyznaczajace przebieg granicy dzialek ewidencyjnych w przypadku kiedy linia
rozgraniczajaca poprowadzona jest po granicy dziatki (réwniez dochodzace granice dziatek sasiadujacych).

Punkty nalezy zamarkowa¢ palikami drewnianymi lub trzpieniami stalowymi, pomalowanymi odbiaskowa farba,

Z czytelna numeracja, Zamawiajacemu nalezy przediozyé szkic przebiegu linii rozgraniczajacej teren inwestycii

wykonany na podktadzie mapy do celéw projektowych, zawierajacy m.in. numeracjg punktow zatamania linii oraz

wykaz wspéirzednych punktoéw (w wersji papierowej w 2 egz. + wersja elektroniczna w formacie dwg iub dxf) oraz

dokumentacje fotograficzng wyznaczonych w terenie punktéw w wersji cyfrowej. Podczas odbiory, na zadanie

Zamawiajacego, Wykonawca jest zobowigzany do okazania poloZenia punktdw w terenie.

2. Podzialy nieruchomosci niezbgdne do opracowywanego wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na
realizaclg inwestycji drogowsj w tryble Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegélnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycjl w zakresie drég publicznych.

Dla dziatek ewidencyjnych podiegajacych podzialowi nalezy wykonac:

a) projekty podziatu nieruchomosci (w 5 egz. + pdf }, wykonane zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

b) wykazy synchronizacyjne — w razie konieczno$ci (w szczegéinosci przy rozbieznosciach oznaczeri pomigdzy
dziatkami ujawnionymi w ewidencji gruntéw i budynkéw a danymi zawartymi w ksiegach wieczystych lub
innymi dokumentami potwierdzajacymi wtasnos¢),

¢} dla dziatek objetych liniami rozgraniczajacymi, nie podiegajacych podzialowi w trybie ZRID, nalezy wykonat
wykazy zmian gruntowych zmieniajace uzytki na ,Tp". PowyZsze nie dotyczy dziatek posiadajgcych uzytek

A
Cze$¢ E - Wniosek o zgode umozliwia rowadzenie robét.

Zamawiajacy przewiduje, Ze zgoda na prowadzenie robdt budowlanych bedzie uzyskana przez Wykonawce
w oparciu o [1.2.].
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Whniosek nalezy sporzadzaé na podstawie ostatecznie zaakceptowanych linii rozgraniczajacych i wykonanych
w oparciu o ta linie podzialach nieruchomos$ci. Zamawiajacy wymaga wstepnego zaopiniowania przebiegu finii
rozgraniczajacych, po ktérym ma nastapi¢ wyznaczenie tej linii w terenie (patrz. D. 1) w celu uzyskania ostatecznej
akceptagcii.

Dodatkowe wymagania Zamawiajacego, dotyczace przygotowania niektorych materiatow na etapie przygotowania
whniosku:

a} Zwraca sie uwage na konieczno$¢ uzyskania opinii Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkéw, niezaleznie
od informacji o zabytkach badZ ich braku uzyskanych z innych Zrbdet oraz na fakt, iz opinia Dyrektora
Okregowego Urzedu Gomiczego nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku uzyskania informacii
o przewidywanych szkodach gémiczych udzielanych przez wiasciwe terytorialnie kopalnie,

b) Wszystkie opinie, uzyskiwane przez Wykonawce winny by¢ uzyskane w imieniu i na rzecz Zarzadcy Drogi,

¢) Mapa przedstawiajaca proponowany przebieg drogi (jako materiai pomocniczy do wniosku o wydanie
decyzji ZRID) w 5 egz. Mapa powinna by¢ sporzadzona w skali 1:500 lub 1:1000 i zawiera¢ w swoje
tre$ci: warstwe ewidencji gruntbw w kolorze zielonym, {bez warstwy sytuacyjnej i wysokosciowe),
elementy projektowane jako tio w kolorze szarym, linie rozgraniczajace teren inwestycji, linie podziatu
dzialek wraz z numerami nowoprojektowanych dziafek, linie ograniczonego korzystania z nieruchomosci,
linie czasowego zajecia potwierdzonego prawem dysponowania, nazwy ulic, nr drég, okreslenie kategorii
drogi, kierunkow, oznaczenie skali mapy, tytul inwestycji, podpis geodety i projektanta.

W celu uniknigcie probleméw na etapie postepowania o wydanie decyzji ZRID w opracowaniu nalezy uwzgledni¢
wytyczne Slaskiego Urzedu Wojewoddzkiego (hitps:/Awww.katowice.uw.gov.pliusluga/inwestycje-
publiczne/finwestycje-drogowe-1).

Dane w dokumentacji dotaczonej do wniosku powinny byé aktualne na dzien skiadania wniosku. W przypadku gdy,
organ wydajacy decyzje, stwierdzi rozbieznosci fych danych, moze zada¢ ponownej aktualizacji m.in. tabeli do
wniosku, PZT i mapy do celéw projektowych np. w zakresie danych ewidencyjnych co nalezy ujaé
w przygotowywanej ofercie.

Wykonawca jest zobowigzany do aktualizacji materialdw posiadanych przez Zamawiajacego w taki sposéb, aby
byta zachowana spbjno$¢ pomiedzy dokumentami pesiadanym przez Organ i Inwestora.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez przygotowywanie wszelkich wyjasnier oraz materiatow, oczekiwanych
przez wiaSciwe organy na etapie odwotan lub skarg.

Cze8¢ F — kosztorys inwestorski

Opracowanie nalezy wykona¢ w oparciu o [1.19)] jako zbiorcze zestawienie dla wszystkich branz objetych
dokumentacjg projektowg. Kl (w tym przedmiar robdt) nalezy wykonaé w postaci Tabeli Elementéw
Rozliczeniowych (TER) zachowujac wewnetrzny podzial na poszczegodine branze. Podstawg wykonania Kl jest
dokumentacja projektowa, STWIORB oraz rynkowe zaloZzenia wyjSciowe do kosztorysowania. Ceny jednostkowe
pozycji rozliczeniowej winny wynika¢ z poziomu jej zagregowania oraz niezbednego do wykonania zakresu robét,
okreslonego STWIORB. Poszczegbine TER naleZy sporzadzié w nastepujacym ukiadzie kolumn: Lp., numer
STWIORB, wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych, jednostka miary, iloé¢ jednostek, cena jednostkowa,
cena za element rozliczeniowy.

Edytowalna wersja elektroniczna kosztorysu inwestorskiego w ukiadzie TER, wraz z poprawnie zapisanymi
formutami, powinna by¢ dostarczona Zamawiajacemu w formacie danych kompatybilnym z MS Excel, w sposéb
umoziiwiajgcy samoczynne przeliczanie arkusza kalkulacyjnego.

Jezeli podczas weryfikacji Zamawiajacy stwierdzi, iz warto$ci kosztorysowe robot odbiegaja od cen rynkowych ma
on prawo zadania dokonania korekt w kosztorysach przez projektanta.

Na wezwanie Zamawiajacego Wykonawca bedzie zobowigzany do podziaiu kosztorysu na przyjete etapy realizaci
zadania oraz wydzielenia warto$ci rob6t kwalifikowanych i niekwalifikowanych co nalezy ujaé w ofercie.
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Cze$¢ G — konsultacje spoleczne (KS

Celem konsultacji spofecznych jest poinformowanie lokalnych wiadz (Starostwa, Gminy, Rady Gminy, Sotectwa),
lokalnej spolecznosci i innych zainteresowanych stron (np. organizacii ekologicznych, stowarzyszer rowerowych)
o planowanym przedsiewzieciu. Glownym organizatorem i prowadzacym bedzie Wykonawca, przy wspbludziale
przedstawicieli Zamawiajacego i zaproszonych go$ci. Wykonawca przeprowadzi, udokumentuje ich przebieg oraz
omowi postulaty zglaszane podczas spotkat oraz plynace z nich wnioski. Do obowigzkéw Wykonawcy
prowadzacego dzialania informacyjno - konsultacyjne bedzie nalezet:

a)

b)

c)

zamieszczenie w lokalnych mediach (gazety, serwisy intemetowe) oraz na terenie Gminy ogloszenia

o konsultacjach spolecznych z co najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem w stosunku do planowanego

terminu spotkania. Ogtoszenie winno zawiera¢ co najmniej: nazwe inwestora, przedmiot konsultacji, termin

imiejsce spotkania, jak réwniez termin i miejsce, w kiorym zainteresowani moga zapozna¢

sie z projektowanymi rozwigzaniami (np. tablice ogloszen w Urzedzie Gminy, strona interetowa) — trzy

pelne egzemplarze gazety, zawierajace ogloszenie oraz dokumentacja fotograficzna potwierdzajaca

wywieszenie ogloszen winna byé przekazane Zamawiajgcemu wraz z raportem z konsultacjj,

przeprowadzenie spotkania w godzinach popotudniowych wraz z zapewnieniem odpowiedniego lokalu,

naglosnienia oraz sprzetu do przeprowadzenia prezentacji rozwigzan projektowych, przewiduje sie, ze

zainteresowani bedg mogli sktada¢ swoje uwagi i wnioski w przeciagu 14 dni od dnia spotkania,

wykonanie raportu z przeprowadzonych konsultacji spolecznych, zwierajacych w szczegdinosci:

+ przedmiot przeprowadzonych konsultacji spolecznych,

+ sposob poinformowania zainteresowanych o spotkanie daty wywieszert oraz kopie ogloszen
(prasowego, intemetowego oraz rozwieszonych na terenie gmin),

» date i miejsce przeprowadzenia spotkania informacyjnego oraz pozostalych dzialan informacyjno -~
konsultacyjnych,

» streszczenie w oddzielnych pozycjach zgloszonych uwag, wnioskow i zastrzeZen,

+ sposdb uwzglednienia zgloszonych uwag, wnioskow i zastrzeZen, badZz w przypadku braku mozliwosci
ich uwzglednienia - odpowiednie uzasadnienie,

+ podsumowanie konsultacii,

» podpis przeprowadzajgcego konsultacje,

 do raportu z przeprowadzonych dzietan informacyjno - konsultacyjnych nalezy dolaczy¢é w sposdb
usystematyzowany w oddzieinej oprawie oryginaly zlozonych uwag, wnioskow i zastrzezen.

Czestotliwos¢ spotkan z udziatem lokalnej spolecznosci oraz lokalnych wiadz musi by¢ dostosowana do stopnia
skomplikowania zadania oraz zainteresowania stron.

Cze8¢ H - nadzér autorski

1. Ustalenia ogéine

3)

b)

d)

Nadzor autorski pelniony bedzie wedtug potrzeb wynikajacych z postepu robdt oraz na uzasadnione
wezwanie Konsultanta (Zespol Inspekioréw Nadzoru, kidremu przewodniczy InZynier Kontrakiu)
i Zamawiajacego (Kierownika Projektu), dokonane drogq elektroniczna, faksem lub na pi$mie. Decyzje
o wezwaniu Projektantow na budowe podejmowat bedzie Kierownik Projektu badZ Konsuitant ~ Inzynier
Konfraktu w uzgodnieniu z Kierownikiem Projektu,

Zmiana materialufrozwigzania projektowego na wniosek Wykonawcy rob6t, nie bedzie rozliczana
wramach umowy pomigdzy futejszym Zarzadem a Wykonawca ustugi nadzoru autorskiego
(Projektantem). Kazdorazowo zmiana przyjetego w dokumentaciji materialu/rozwiazania projektowego musi
uzyskaé akceptacje Konsultanta i Zamawiajacego,

Za bledy projektowe w dokumentacii projektowej odpowiada biuro projektowe — Projektant bedacy autorem
projektu. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za nie ujawnienie bledéw projektowych, stwierdzonych
w trakcie prowadzenia nadzoru autorskiego,

Wykonawca w ramach wykonywania czynnosci, opisanych niniejszym OPZ, zobowiazany jest m.in. do:
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h)

* niezwlocznego przyjazdu na teren budowy w terminie i celu okreslonym przez Zamawiajacego,
a w przypadku braku okreslenia terminu nie p62niej niz do 3 dni od otrzymania wezwania,
* niezwlocznego opracowania materiaféw, niezbednych do dalszej realizacji zadania w uzgodnionym
terminie i celu okreslonym przez Zamawiajacego,
Czynno$ci projektantow petnione w ramach nadzoru autorskiego musza by¢ uwidocznione we wlasciwej
dokumentacji (np. dziennik budowy, protoké! pobytu na budowie potwierdzony przez Kierownika Projekiu,
notatka stuzbowa, protokdt spisany z udzialem Zamawiajacego, protokét odbioru, dziennik montazu,
protokdt spotkant badZ rad budowy, rad technicznych etc). Kopia zmian i uzupetnier winna by¢ naniesiona
na archiwainym egzemplarzu projektu u Zamawiajacego lub w inny sposdb pisemny zaakceptowany przez
Zamawiajgcego,
Wykonawca podejmujac czynnoSci nadzoru autorskiego prowadzié je bedzie w zakresie praw do
dokumentaciji projektowej posiadanych przez Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany nie narusza¢
praw autorskich do dokumentacji projektowej nie przeniesionych na Zamawiajacego, w tym takze
autorskich praw osobistych w rozumieniu ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych z pozZniejszymi zmianami. W przypadku naruszenia ww. postanowient Wykonawca przejmuje
na siebie odpowiedzialno$¢ materialng za wszelkie skutki finansowe wynikajace z jakichkolwiek roszczen
wiacicieli praw auforskich wynikajacych z ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych powstatych w trakcie realizacji niniejszej umowy,
W celu realizacji Ustugi, Wykonawca utworzy jeden Zespdt projektowy. Na czele Zespolu projektowego
sta bedzie Projektant branzy drogowej,
W zakresie nadzoru autorskiego, jaki ma by¢ $wiadczony przez Wykonawce w ramach kontraktu, nalezy
zapewni¢ ptynng realizacie umowy na roboty budowlane, zgodnie z obowiazujgcym polskim prawem
i warunkami umownymi. Wykonawca bedzie peinit nadzér autorski oraz terminowo wykonywat swoje
obowiazki. Ustugi, jakie majgq by¢ $wiadczone w ramach niniejszej umowy, to wszystkie niezbedne
czynnosci wynikajace ze sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie z ustawg Prawo budowlane,
obowiazujacymi przepisami oraz niniejszym OPZ.

2. Qbowiazki projektanta

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy pelnienie czynno$ci nadzoru autorskiego w rozumieniu przepisow ustawy
zdnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. Zakres obowiazkéw nadzoru autorskiego stanowiacego przedmiot
zamobwienia obejmuje czynnosci wg art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07.07.1994r, Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1625 z pdZniejszymi zmianami), a w szczegblnosci stwierdzenie w toku
wykonywania rob6t budowlanych zgodnoéci ich realizacii z zatwierdzonym projektem budowlanym.

Obowigzkiem Wykonawcy, ktéry podjat sie peinienia nadzoru autorskiego jest:

a)

b)
c)
d)

e)

identyfikacja ewentualnych bleddéw w dokumentacji projektowej wraz z interpretacjg wplywu bleddw na
wykonanie robdt budowlanych a nastepnie przedstawienia wnioskéw Zamawiajgcemu wraz z propozycig
zmian, gdy wedlug jego opinii i zawodowego doswiadczenia jest to potrzebne lub wiasciwe,

wykonywanie wszelkich uprawnien i zobowiazan projektanta jakie wiaza sie z wykonywaniem nadzoru
autorskiego a wynikajg z prawa budowlanego,

kontrola zgodnoéci realizowanych robét budowlanych z Dokumentacjg Projektowa oraz kwalifikowanie
zamierzonych zmian (odstepstw) Dokumentaciji Projektowej co do ich charakteru i istotnosci,

opracowanie szczegblowych rozwiazan projektowych i uzupelnianie szczegdléw dokumentacii
projektowych,

uzgadnianie rysunkéw warsztatowych i innych dokumentéw Wykanawcy rob6t opracowanych na potrzeby
realizacji Inwestycji, w celu uscislenia rozwiazar projektowych, zgodnie z wymaganiami postawionymi
przez Projektanta na mocy zapiséw w Dokumentacii Projektowej i STWIORB,

przygotowanie rysunkow zamiennych i opracowan projektowych, w zakresie sprawowanego nadzoru
autorskiego zaakceptowanym uprzednio przez Zamawiajacego (zwlaszcza pod wzgledem rzeczowo -
finansowym), w wersji papierowej (5 egzemplarzy) oraz w wersji cyfrowej (edytowalnej i nieedytowalnej),
ktorych wprowadzenie nie wymaga zmiany decyzji zezwalajacej na prowadzenie rob6t budowlanych oraz
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v)

ktore nie wynikajg z wnioskéw Wykonawcy robét, w przypadku koniecznosci wprowadzenia rozwigzania,
ktdre kwalifikuje sie jako zmiana istotha w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, Projektant przygotuje
wszystkie niezbedne materialy do zmiany decyzji ZRiD/pozwolenia na budowe — wylacznie w uzgodnieniu
z Zamawiajacym oraz przeprowadzi stosowne postepowanie administracyjne,

przygotowania rysunkéw zamiennych i innych opracowan projektowych w zakresie pelnionego nadzoru
autorskiego,

wyjasniania wszelkich watpliwosci powstalych w toku realizacji zadania,

uczestniczenie w organizowanych comiesigecznych radach budowy na wezwanie Zamawiajgcego,
uczestniczenie w organizowanych cotygodniowych radach technicznych na kaide wezwanie
Zamawiajgcego,

niezwiocznego uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzai zamiennych w stosunku do
przewidzianych w dokumentacji projektowej; ilekro¢ taka zgoda bedzie dotyczyé osobistych praw
autorskich autora projektu i wymaga zgody autora projektu a nastepnie przygotowanie raportu dia
Zamawiajacego,

uczestnictwo w odbiorach koficowych budowy poszczegéinych zadan na wezwanie Zamawiajacego,
poSwiadczenie zgodno$ci wykonanych robét z projektem budowlanym i dokonywanie wpiséw w dzienniku
budowy, do ki6rych uprawniony jest Projektant pelniacy nadzor autorski,

opracowanie i pisemne potwierdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie zmian wprowadzonych
w trakcie budowy oraz kwalifikacja ich istotnosci,

pisemne potwierdzenie oSwiadczenia kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
z projektem budowlanym i warunkami zezwolenia o ZRID/pozwolenia na budowe oraz przepisami ustawy
Prawo budowlane i przepisami wykonawczymi do tej ustawy,

sporzadzania raportdbw miesiecznych bedacych sprawozdaniem z zalatwienia wnioskow ispraw
skierowanych do Projektantéw sprawujacych nadzor autorski przez Zamawiajacego,

aktualizacja dokumentaciji projektowej ze wzgledu na szkody gbémicze w oparciu o przedstawione przez
Wykonawce pomiary geodezyjne, niezwlocznie po ich przekazaniu,

weryfikacja i pisemne potwierdzanie protokotdw i innych dokumentdw przygotowanych przez Konsultanta,
w szczegolnosci zwiazanych z wystepujacymi szkodami gomiczymi,

niezwioczne wykonywanie wszystkich obowigzkow Projektanta wynikajacych z obowiazujacego prawa,
przepisow i zawartej umowy,

przejmowanie na siebie odpowiedzialnosci materialnej za wszelkie skutki finansowe wynikajace
z jakichkolwiek roszczert wiascicieli praw autorskich wynikajacych z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r. nr 90 poz. 631 z pdZn zm.), powstalych
w trakcie realizacji niniejszej umowy,

wykonanie wszelkich dzialan i opracowan, celem dostosowania dokumentacji projektowej do prawidiowej
realizacji robot budowlanych (w tym wprowadzenie modyfikacji nieistotnych z punkiu widzenia Prawa
budowlanego w rozumieniu art. 36a ust. 5 i 6), co do ktérych autor projektu nie miatby slusznej podstawy
im sie sprzeciwia¢ zgodnie z art. 49 ust. 2 Prawa autorskiego,

wykonywanie innych czynnosci uzgodnionych w trakcie prowadzenia nadzoru przez obie strony.

3. Obowiazki Zamawiajacego
Obowiazki Zamawiajacego w zakresie wspbtpracy z Wykonawca niniejszego zaméwienia sg nastepujace:

a) zapewnienie pomocy w zalatwianiu spraw formainych w zakresie, gdzie udzial Zamawiajacego jest
przewidziany prawem,
b) zapewnienie wsparcia w sprawach dotyczacych aspektow formalnych zadania,
c) wskazanie os6b powotanych do sprawowania funkcji kierowniczych ze strony Zamawiajacego przy
realizacji zadania.
4. Personel
a) W realizacji przedmiotu zamoéwienia powinny uczestniczyé osoby, legitymujace sie kwalifikacjami
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b)

d)

zawodowymi, doswiadczeniem i wyksztalceniem odpowiednim do funkgii, jakie im zostang powierzone,
Przez Projektanta nalezy rozumie¢ osobeg fizyczna, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje (potwierdzone
uprawnieniami) do sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanym zadaniem zgodnie
z dokumentacjg projektowa, bedacg uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu ustawy Prawo
budowlane. Projektant wskazany przez Wykonawce zaméwienia i zaakceptowany przez Zamawiajgcego
odpowiedzialny jest za dany zakres opracowania branZowego, Projektant posiadat bedzie prawa
i spetniat obowiazki w ramach zawartej umowy na pelnienie czynnosci nadzoru autorskiego nad
realizowanym zadaniem,

Ewentuaina zmiana czlonkdw personelu Wykonawcy moze nastapié po uprzednim pisemnym
poinformowaniu i zaakceptowaniu ich przez Zamawiajacego, w przypadku zaistnienia takiej syluacii
Wykonawca skompletuje wszystkie niezbedne dokumenty umoZliwiajace zgloszenie osdb w organach
nadzoru architektoniczno - budowlanego. Powyisze dotyczy réwnieZ nieobecno$ci jakiegokolwiek
Projektanta, wynikajacej z urlopu lub choroby,

Wykonawca, w razie koniecznosci, winien zaproponowaé w trakcie realizacji ustugi personel pomocniczy
potrzebny do wykonania wszystkich zadah zawartych w niniejszym OPZ. Skiad, specjalnosci
i doSwiadczenie zaproponowanego zespolu personelu pomochiczego oceniany bedzie w trakcie realizacii
inwestycii,

Wykonawca powinien dostarczy¢ swoim projektantom niezbedne wsparcie i pomoc techniczng ze strony
innych specjalistow, ktéra moze byé niezbedna do wiasciwego wdraZania projektu | wykonania umowy,
niezbedne oprogramowanie | sprzet pozwalajacy na wykonanie uslugi. Koszty operacyjne
i wynagrodzenie calego personelu sg zawarte w wycenach jednostkowych pelnionego nadzoru
autorskiego,

Ewentualne dodatkowe wynagrodzenie nalezne projektantom i innym osobom wchodzacym w skiad
personelu z tytulu pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych iw dni wolne od pracy nie bedzie
podiegato odrebnej zaplacie przez Zamawiajacego.

5. Wynagrodzenie personelu Wykonawcy
W ramach oferowanej ceny ofertowej nalezy ujac:

a)

koszty zatrudnienia projektantow, koszty zwigzane z dojazdem do pracy tak w Polsce jek i z/do kraju
macierzystego, zakwaterowanie, diety, urlop, ubezpieczenie medyczne i inne wydatki zwiazane
z zatrudnieniem projektantow nadzoru autorskiego,

koszty zwiazane z wypelnianiem obowigzkéw zgodnie z zawartg umowa na prowadzenie nadzoru
autorskiego,

transport na teren i na terenie budowy,

koszty projektanta zwigzane z uczestnictwem w oom:eswcznych radach budowy,

koszty sporzadzania raportéw miesiecznych bedacych sprawozdaniem z zalatwienia wnioskéw i spraw
skierowanych do Projektantéw sprawujacych nadzér autorski,

koszty uzgodniefi moziiwosci wprowadzenia rozwiazan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w dokumentacji projektowej; ilekro¢ taka zgoda bedzie dotyczyé osobistych praw autorskich autora
projektu | wymaga zgody autora projektu,

koszty pisemnego potwierdzenia dokumentacji powykonawczej w zakresie zmian wprowadzonych
w trakcie budowy oraz kwalifikacja ich istotnosci,

koszty weryfikacji i pisemnego potwierdzenia o$wiadczenia kierownika budowy o zgodno$ci wykonania
obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami zezwolenia o ZRID oraz przepisami ustawy
Prawo budowlane oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy,

koszty uczestnictwa w odbiorach koricowych budowy dla wyszczeg6inionych zadan,

inne $wiadczenia wynikajace z przepisow i obowigzkéw Projektanta wykonywanych na budowie (BHP),
pobyt Projektanta odpowiedniej branzy na budowie w ramach nadzoru autorskiego obejmuje réwniez

wszystkie czynnosci, zgodnie z opisem zawartym w,Srodowiskowych zasadach wyceny prac
projektowych 2012 r. - Nadzor autorski”,
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T.

) wszystkie inne koszty zwigzane z wymaganiami, zawartymi w OPZ zwigzanymi z prawidlowym
wykonaniem ustugi.

Biurois onawc

Wykonawca bedzie dysponowal przez caly czas trwania inwestycji, niezbednym oprogramowaniem

| wyposazaniem zapewniajgcym prawidlowa realizacje poprzez prowadzenie nadzoru autorskiego wraz

z kosztami biura, jak réwniez wszelkie inne koszty rowniez zwiazane z ubezpieczeniem i eksploatacjy

niezbednych $rodkéw transportu i facznosci bedg pokryte przez Wykonawce i s3 traktowane jako wiiczone

W wycene uslugi.

Raportowanie

Wykonawca niniejszego zamdwienia jest zobowigzany do sporzadzania raportéw w czasie trwania Umowy na

realizacje niniejszego projekiu w zakresie i terminach okreslonych ponizej;

a} Raport miesieczny - wykonawca przez caly okres realizacji inwestycji sporzadzaé bedzie raporty
miesiecznie. Raport miesigczny dotyczy¢ bedzie potencjalnych probleméw, kidre moga wystapi¢ podczas
realizacji umowy wraz z propozycjg sposocbu ich rozwigzania, bedacy sprawozdaniem z zalatwienia
wnioskéw i spraw skierowanych do Projekianta sprawujacego nadzér autorskiego przez Zamawiajgcego
lub Kensultanta {potwierdzonych przez Kierownika Projektu),

b) Raport kofhcowy - po zakoficzeniu robdt, a przed rozpoczeciem odbioru koricowego, Wykonawca
przediozy zamawiajgcemu ,Raport koficowy”, zawierajacy:

* Wsigp,
* Krétki opis projektu w ramach sprawowanych nadzordw autorskich,
+ Dokumentacje projektows,
+ ZaloZenia projektowe dia wykonanych opracowarn zamiennych,
* Zamienne rozwigzania projektowe w trakcie realizacji,
* Sposéb zatatwienia wnioskéw i spraw skierowanych do Projektanta sprawujacego nadzor autorski
przez Zamawiajacego lub Konsultanta,
» Uwagi i wnioski z przebiegu realizacji umowy dotyczace:
— Dokumentaciji projektowej,
— Ogoblnych i Szczegblowych Specyfikacji Technicznych,
— Stosowane] technologii rob6t budowlanych,

c) Wszystkie raporty beda przedkladane do Przedstawiciela Zamawiajacego — Kierownika Projektu po
uprzednim potwierdzeniu przez Konsultanta — w dwoch (2) egzemplarzach na piSmie oraz w wersji
elektronicznej edytowalnej (na nosniku zewnetrznym np. plyta CD), wjezyku polskim. Przekazania
i zaakceptowanie ww. raporiéw jest podstawa do wystawienia faktury za wykonana ustuge.

Czeé¢ | ~ Skiad, forma i termin przekazywanej dokumentacij

Kazdy z elementéw rozliczeniowych, skiadajacych si¢ z wigcej niz jednego tomu jak i finaing dokumentacje
projektowa nalezy przekazaé w teczce kartonowej z uchwytem. Do kompletowania dokumentacii projektowej nie
nalezy stosowaé karton6w archiwizacyjnych.

A. Warunki odbioru cze$ciowego poszczegbinych elementéw rozliczeniowych:

. L . Poziom
Lp. Pozycja rozliczeniowa Warunek odbioru platnosci
1 | Mapa do celow projektowych Pozytywna opinia Zamawiajacego 100%
9 Materialy do uzyskania decyzji Pozytywna opinia Zamawiajacego, Przekazanie kopii 100%

0 $rodowiskowych uwarunkowaniach decyzji oraz kompletnej korespondencji z Organem °
3 Rozpoznanie podioZa gruntowego, Pozytywna opinia Zamawiajacego, Przekazanie kopii 100%
Projekt konstrukcji nawierzchni decyzi ’
4 Egg’ kégftgp%ﬁﬁémrgf::gzﬁudﬁ Pozytywna opinia Zamawiajacego 100%
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Projekt budowiany (w zakresie PZT . - .
5 i PAB), Audyt BRD Pozytywna opinia Zamawiajacego 70% %)
6 dpgz;awlgj:iziaiek W trybie “spacustawy Pozytywna opinia Zamawiajacego 100%
7| Projekt techniczny, Projekt wykonawczy | Pozytywna opinia Zamawiajacego 100%
Specyfikacje techniczne, " -
8 Przedmiary robdt, Kosztorys Pozytywna opinia Zamawiajacego 100%
9 | Projekt docelowej organizacii ruchu Przekazanie zatwierdzenia 100%
10_| Projekt tymezasowej organizacii ruchu Przekazanie zatwierdzenia 100%
Whiosek o wydanie decyzji ZRID
11 | Wyniesienie przebiegu linii Pozytywna opinia Zamawiajacego 100%
rozgraniczajacej, ortofotomapa

*) pozostale 30% zostanie wyplacone po dostarczeniu oryginalu decyzji ZRID oraz pozostalych elementéw
dokumentacji.

B. Materialy przekazywane do korncowego odbioru dokumentacii:

a) Dokumentacja projektowa 4 kpl.
1 egz. mapa do celow projektowych {dopuszcza sie kolorowa kopig)

1 egz. rozpoznanie podioza gruntowego, projekt konstrukcji nawierzchni

1 egz. opracowania geotechniczne i geclogiczne

1 egz. projekt budowlany (w zakresie PZT i PAB)

1 egz. projekt wykonawczy/ techniczny

1 egz. projekt docelowe] organizacji ruchu

1 egz. projekt organizacji ruchu na czas budowy

1 egz. specyfikacje techniczne

b) Kosztorys inwestorski 1 egz
¢) Wniosek o wydanie decyzji ZRID wraz z uzupelnieniami oraz zalgcznikami z wylaczeniem
projektéw podziatu nieruchomosci oraz PZT i PAB 1 kpl.
d) Wnioski o0 wydanie pozostatych decyzji administracyjnych wraz z uzupetnieniami 1 kpl.
e) Oryginaly decyzji ZRID (wraz z kompletem opieczetowanych przez organ zalacznikéw oraz skan
przedmiotowej decyzji wraz z wszystkimi zalacznikami — pliki pdf.) 1egz.

f) Oryginaty uzyskanych decyzji, postanowien, uzgodnien, zatwierdzenl, winny byé przekazane w oddzieinej
teczce (segregatorze). Dotyczy to zardéwno samych pism jak i zatacznikow graficznych. Teczka/segregator
winny zawieraé spis wszystkich dokumentéw z podaniem numeréw pism i ich dat, jak réwniez datich
waznosci 1 egz.

g) nosnik danych 1szt.

Projekty podzialéw nieruchomosci, stanowigce zalacznik do wniosku o ZRID skiadanego do Urzedu
Wojewodzkiego, nalezy przygotowaé w 5 egzemplarzach (zgodnie z cz. D OPZ).

Powyzsze zestawienie nie obejmuje egzemplarzy przekazanych celem uzgodnienia iflub dokonania odbioru
czeSciowego przez Zamawiajacego oraz egzemplarzy przekazanych celem uzgodnienia lub uzyskania opinii,
postanowiel, decyzji wydanych przez inne podmioty lub organy administracii publicznej. Przed finalnym
przekazaniem dokumentacii jej podziat na poszczegbine elementy naleZy uzgodnié z Zamawiajacym.

Nosnik danych winien zawierat wersje nieedytowalng dokumentaciji (rozszerzenie pdf) oraz wersje edytowalng
(rozszerzenie docx, xIsx, dwg, dxf, itp). Nosnik powinien zawieraé materialy wymienione w p a)-f) oraz pozostale
opracowania niezbedne do wykonania zadania i ujete w OPZ (np. PWS, Analizy Ruchowe, Projekt Konstrukgji
Nawierzchnie, materialy do postepowania $rodowiskowego, itp). Podklady mapowe oraz plany sytuacyjne winny
by¢ umieszczone w paristwowym ukladzie wspéirzednych. W przypadku pracy na odnosnikach pliki winny byé
przygotowane w taki sposob, by otwarcie pliku zasadniczego powodowalo samoistne zatadowanie odno$nika.
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1. Pozostale wymagani e wykonania przedmiotu zamdéwienia

a)

b)

d)

g)

Whnioski o wydanie decyzji administracyjnych winny zawiera¢ wnioski o nadanie decyzjom rygoru
natychmiastowej wykonalnosci.

Projektant dokonujac rozeznania w terenie, winien przewidzie¢ konsekwencije, jakie wiazg si¢ z wyborem
przebiegu projekiowanej sieci przez dang nieruchomo$é, pod katem mozliwosci jej dalszego
wykorzystania, np. pod prowadzenie okre$lonej dziatalno$ci badZz zabudowe. Nieuzasadnione dziatania
poprzez umiejscowienie sieci w sposob uniemoZliwiajacy korzystanie z danej nieruchomosci, powodujg
wzrost kosztow odszkodowan, ktore Zamawiajacy bedzie zobowigzany ponie$é na etapie realizacji
zadania. Za spowodowany niewlasciwie przyjetymi rozwiazaniami projektowymi, nieuzasadniony wzrost
kosztow, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia zwrotu poniesionych kosztéw dodatkowych.
Wykonawca uzyska wszystkie niezbedne decyzje, postanowienia, uzgodnienia, opinie, dane, informacie,
itp. (w tym protokét z narady koordynacyjnej), niezbedne dla prawidiowego wykonania dokumentacii
projektowej i osiagniecia zamierzonego celu jakim jest uzyskanie zgody na prowadzenie robét oraz
zrealizowanie inwestycji. Kserokopie wszystkich orzeczen organdw administracji publicznej, postanowie,
wezwan oraz opinii i uzgodniefi innych podmiotow przekaZze do Zamawiajacego w terminie 5 dni od daty
ich otrzymania. Wszelkic umowy i porozumienia zinnymi instytucjami, ktére Wykonawca bedzie
zobowiazany zawrze¢ wzwiazku =zrealizacja inwestycji drogowej, Wykonawca przekaze do
Zamawiajgcego w ciggu Sdni od daty ich ofrzymania. Wazno$¢ wszystkich uzyskanych na etapie
opracowywania dokumentacji dokumentéw musi posiada¢ co najmniej 6-cio miesigczny okres waznosci
liczac od dnia sporzadzenia protokolu koficowego odbioru dokumentacji projektowej. W przypadku
warunkéw technicznych uzyskiwanych od gestoréw sieci projektant jest zobowigzany do udzielenia
informacii czy zakresy robét zwigzanych z fikwidacja kolizji wynikajg z minimalnych potrzeb technicznych
czy tez stanowia ulepszenie sieci.

Wszystkie oryginalne dokumenty, winny byé przekazane w oddzieinej teczce (segregatorze). Dotyczy to
zarbwno samych pism jak i zalacznikéw graficznych. Teczka/segregator winny zawiera¢ spis wszystkich
dokumentow z podaniem numerbw pism i ich dat, jak réwniez dat ich waZnoéci.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy petnomocniciwa do wystepowania w jego imieniv z wnioskami
0 uzyskanie niezbednych decyzji, pozwolefs, postanowien, zezwolen, uzgodniert i opinii, po wczesniejszym
wystapieniu Wykonawcy do Zamawiajacego o ich udzielenie.

Dokumentacja projektowa nie moze okresla¢ technologii robdt, materiatdw, maszyn i urzadzert w sposéb
utrudniajgcy uczciwg konkurencje. Nalezy dazyé do opisu elementu minimalnymi parametrami i cechami
jakie ma posiadaé, i kidre sg istotne z punktu widzenia funkcjonalnosci elementu. W wyjatkowych
wypadkach Zamawiajacy dopuszcza wskazanie w dokumentacji projektowej na znak towarowy, patent
z uzasadnionych wzgledéw technologicznych, ekonomicznych, organizacyjnych lub jezeli taki obowiazek
wynika z odrebnych przepiséw. W takim przypadku powinien byé dopisek, Ze dopuszcza sig rozwiazanie
rownowazne oraz winne by¢ wskazane cechy charakteryzujac te rownowazno$é.

Dokumentacja projektowa powinna speinia¢ wymogi obowiazujacych ustaw, rozporzadzen, Wytycznych
Technicznych oraz Wytycznych Projektowych Zarzadu Drég Wojewodzkich w Katowicach, aktualnych na
dzien odbioru dokumentacji projektowej. W przypadku zmiany przepisow w trakcie przygotowania
dokumentacji, ale przed je} odbiorem, nalezy tre$¢ i zakres projekfu dostosowa¢ do obowigzujacych
przepisow.

Dokumentacje projektowa, nalezy odpowiednio skompletowat w oddzielnych teczkach kartonowych
Z uchwytem oraz wykazem zawarto$ci wewnarz teczki. Na zewnatrz kazda z teczek winna by¢ opisana od
przodu, od gory oraz z boku jej zawarto$cia. Do kompletowania dokumentacji projektowej nie dopuszcza
sie stosowania kartonéw archiwizacyjnych.

W przypadku niekompletno$ci dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiagzany bedzie do wykonania
dokumentacji uzupetniajace;j i pokrycia w catosci kosztow jej wykonania.

Przy opracowaniu dokumentacji projektowej nalezy wprowadzi¢ do dokumentacji obowiazujacy kilometraz
drogi wojewodzkiej uzyskany od ZDW. ZDW dopuszcza zastosowanie kilometraza lokalnego przy
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K

zaloZeniu, iZ ma on réwnieZ narasta¢ w kierunku rosnacego kilometrazu drogi wojewddzkiej co wymaga

stosownego uzgodnienia.

W trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego na roboty budowlane realizowane na

podstawie dokumentacji projektowej bedacej przedmiotem niniejszego zamowienia, az do wylonienia

wykonawcy robét budowlanych, Wykonawca dokumentacji projektowej (w ramach ceny ofertowej) bedzie

przygotowywat pisemne odpowiedzi na pytania i ewentualne zmiany dokumentacji projekiowej, kt6rych

koniecznos¢ bedzie wynikaé z zadawanych pytan i udzielanych odpowiedzi, w terminie wyznaczonym

przez Zamawiajacego, nie diuzszym niz 3 dni od dnia przekazania pytania Wykonawcy.

Razem z protokolem przekazania dokumentacji Wykonawca zlozy oswiadczenie, podpisane przez

projektantow, sprawdzajacych oraz osobe uprawniong do reprezentowania Wykonawcy, iz przekazywana

dokumentacja jest:

¢ sporzadzona zgodnie z obowiazujacymi przepisami techniczno — budowlanymi, normami, wytycznymi
| 2asadami wspdiczesnej wiedzy technicznej,

» kompletna z punktu widzenia, ktbremu ma stuzy¢,

o kompletna pod wzgledem uzgodnient branZzowych i speinienia warunkéw w nich zawartych,

o kompletha pod wzgledem wymagan, wynikajacych z wydanych decyzji, w tym m.in. decyzji
srodowiskowej, pozwolenia wodnoprawnego,

o sprawdzona pod wzglgdem zgodno$¢, w tym STWIORB z obowiazujacymi przepisami ustawy Prawo
zamoéwien publicznych,

m) Wszystkie materialy niezbedne do uzyskania decyzji / zezwolen, przed przediozeniem ich organowi

wydajacemu decyzje / zezwolenie, nalezy przedstawic¢ do akceptacji do Zarzadu Drég Wojewodzkich
w Katowicach.

n} W zwiazku z wymaganiem przez Zamawiajacego zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb

na podstawie umowy o prace, Wykonawca jest zobowigzany do zatrudnienia osdb, o ktorych jest mowa
wart. 95 ust. 1 ustawy PZP. Wobec powyZszego Zamawiajacy wymaga, aby Kierownik Projektu oraz
osoby wykonujace co najmniej czynno$ci pomocnicze (np. asystent, kre$larz, sekretarka, poligraf, itp.) byly
zatrudnione na umowe o prace.

Zamawiajacy w ramach kontroli spetnienia przez Wykonawce wymagalh w zakresie zatrudniania osob na
podstawie umow o prace oczekuje, aby:

» wterminie do 2 tygodni od daty podpisania Umowy Wykonawca dostarczyl wykaz oséb zatrudnionych
na podstawie umow o prace lub przy kazdorazowej zmianie personelu przewidzianego do realizacii
przedmiotu umowy,

« Wykonawca lub Podwykonawca prowadzil listy obecnosci zawierajace imiona, nazwiska, date
i wlasnoreczne podpisy osob wykonujacych w danym dniu prace na podstawie umowy o prace
i udostepniat jg na kazde 2adanie Zamawiajacego,

Lista obecnosci stanowila zatgcznik do (SP), 0 ktorym mowa w p. 2.b),

Wykonawca lub Podwykonawca umoZliwial wizytowanie siedziby (siedzib) Wykonawcy lub
Podwykonawcy.

0) Wykonawca speini wymogi okreslone w [1.15] poprzez zapewnienie odpowiedniej ilosci stosownych

pojazddw. W celu potwierdzenia spelnienia ustawowego obowiazku zlozy on oéwiadczenie,
potwierdzajace spelnienie przedmiotowego wymogu wraz ze szczegblowym zestawieniem pojazdéw
wykorzystywanych przez niego przy wykonywaniu przedmiotu zaméwienia z wyszczeg6lnieniem rodzaju
paliwa. Niezfozenie o$wiadczenia w terminie 2 tygodni od dnia podpisania umowy traktowane bedzie jako
niespetnienie obowiazkowego wymogu. Koszty zwigzane zzapewnieniem odpowiednich pojazdéw
Wykonawca uwzgledni w wycenie.

p) Wyceny naleZy dokona¢ w oparciu o Tabele Prac Projektowych. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosé

jednostronnej rezygnacii z poszczegbinych pozycii rozliczeniowych,
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Po podpisaniu umowy z Wykonawca Zamawiajacy przekaze, na wniosek Wykonawcy materialy bedace w jego
posiadaniu;

* lokalizacje punkiéw referencyjnych wraz z podaniem ich kilometrazy,
Wytyczne Techniczne [2.5)), sa dostgpne na stronie intemetowej www.zdw.katowicepl. Wykonawca jest
zobowigzany do biezacego Sledzenia aktualnosci wytycznych technicznych i zapewnienia, by ostateczna wersja
dokumentacii projektowe]j zawierata aktualne zapisy na dzierh oddania dokumentacii.

2. Kontrola jakosci w trakci konywania dokumentacji projektowe
a) Harmonogram prac {HP)

Dla zapewnienia mozliwoSci monitorowania postepu prac Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do
zatwierdzenia HP. Wykonawca przedstawi w nim daty wykonania poszczegéinych elementéw dokumentacii,
zgodnych z wyceng przedmiofu zaméwienia okre$long w ofercie. Dodatkowo nalezy ujaé terminy planowanych
wystapiedt do gestorow sieci o warunki techniczne (przebudowy, przyiaczef, odprowadzenia wéd itp).
W harmonogramie nalezy dodatkowo przewidzie¢ czas niezbedny na uzyskanie ewentualnego odstepstwa od
przepiséw techniczno - budowlanych. W przypadku wykonywania opracowari stuzacych wydaniu dokumentu
urzedowego (np.: opracowania Srodowiskowe, operaty wodnoprawne, itp.) nalezy wyraZnie oznaczyé planowany
termin zloZenia stosownych materialéw do Zamawiajacego celem zaopiniowania, wiasciwego Organu oraz termin
uzyskania dokumentu, wynikajacy z przepisdbw prawa, Harmonogram powinien réwniez uwzglednia¢ termin na
zaopiniowanie/uzgodnienie dokumentacji przez Zamawiajacego (do 30 dni). Zatwierdzenie HP przez
Zamawiajacego nie zwolni Wykonawcy z Zadnych zobowiazarh umownych, W HP winna byé przedstawiona kwota
brutto za dany element rozliczeniowy. Wykonawca przediozy do zatwierdzenia HP w terminie do 2 tygodni od daty
podpisania umowy, kidry w terminie do 2 tygodni zostanie zatwierdzony przez Zamawiajacego. Brak stanowiska
w tym terminie nalezy traktowaé jako akceptacja HP. Kolejne HP Wykonawca jest zobowigzany przedkladaé
Zamawiajacemu w przypadku wystapienia opbZnieri lub zmian zwigzanych z terminem wykonania poszczegdinych
elementdw dokumentacii projektowe] z wyjasnieniem, diaczego nastapily zmiany.

b) Sprawozdanie z postepu prac (SP)

Do 5-go dnia kazdego miesiaca Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu sprawozdanie z prac wykonanych
w minionym miesigcu. Zostang w nim okreslone réwniez planowane na biezacy miesiac zadania do wykonania
majace na celu poprawne i terminowe wykonanie dokumentacji. W SP winna sig réwniez znalez¢é informacja
o ewenfualnych zagrozeniach terminowych i fechnicznych w realizacji poszczegéinych elementéw rozliczeniowych
w odniesieniu do zatwierdzonego HP.

Elementem sprawozdania powinno by¢ tabelaryczne zestawienie kompletnej korespondencji wg ponizszego
WZOrU:

Lp [ data pisma/wysylki | nrpisma | adresal | temat datapisma | datawplywu | nrpisma |temat | uwagi |
wychodzace przychodzace
sprawy ogdine
| | | 1 | l | l |
gestorzy siect
I | | 1 | | | | |
| | | postapowania administracyjne |
[ i | 1

Sprawozdanie nalezy wykonywaé w spos6b narastajacy, tj. zachowujac zapisy z wszystkich poprzednich miesigcy.
c) Rady Techniczne (RT)

Przewiduje sig, iz RT beda odbywaly sie w ramach potrzeb lecz nie rzadziej niz raz na dwa miesiace. RT moze byé
zwotana na wniosek ZDW, Zleceniodawcy lub Wykonawey. Miejscem spotkafi jest siedziba ZDW lecz
w uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ inne miejsce spotkania. Wykonawca obligatoryjnie musi byé
reprezentowany przez Kierownika Projektu i Projektanta branzy drogowej. Zamawiajacy moze zadaé obecnosci na
RT, innych osob zaangazowanych w opracowanie dokumentacji projektowej. Takie Zadanie zostanie okreslone
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przed zwolaniem RT. Brak wymaganego personelu moze byé podstawa do odwolania przez Zamawiajacego
RT czego konsekwencje bedzie ponosit Wykonawca.
Gléwnymi celami RT jest:

* omowienie harmonogramu prac projektowych,

e omowienie przez Wykonawce proponowanych rozwiazan projektowych,

o przedstawienie przez Zamawiajgcego wnioskow z wiasnych przegladéw opracowan projektowych,

e uzgodnienie rozwigzar projektowych badZ wskazanie koniecznoéci ich modyfikacii.
Jako Rady Techniczne Zamawiajacy rozumie sie réwniez spotkania z wtadzami lokalnymi w miejscu inwestycji, jak
rowniez spolecznoécig lokalng, Spotkania takie mogq si¢ odbywaé rowniez w godzinach popofudniowych,
wieczomych oraz w dni wolne od pracy. W przypadku zaistnienia takich okoliczno$ci Zamawiajacy zapewni
stosowny lokal w celu przeprowadzenia spotkania. KaZda rada techniczna bedzie zakoriczona spisaniem protokotu
/ notatki, do wykonania czego zobowiazany jest Wykonawca podczas spotkania.

3. Wycena, rozliczenie | odbiér dokumentac]i projektowe]

a) W cenie ofertowej nalezy uwzgledni¢ koszt uzgodnien oraz materiatéw wejsciowych koniecznych do
realizacji dokumentacji projektowej, wynikajacych z analizy przeprowadzonej przez Wykonawce w zakresie
niezbednym dla wykonania przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego, objetego zaméwieniem oraz
wszysikie elementy dokumentacji projektowej okreSlone w niniejszym OPZ. Cena oferfowa winna
uwzglednia¢ koszty wynikajace z wymagari okreslonych w pkt Il niniejszego OPZ oraz koszty udziatu
W postepowaniu przetargowym na wykonanie rob6t budowianych (m.in. w zakresie udzielania odpowiedzi
na zapytania oferfowe) oraz przeniesienia na Zamawiajacego majatkowych praw autorskich i praw
zaleznych zgodnie z zapisami w umowie,

b) Zamawiajacy przewiduje mozliwosé dokonania platnoéci czesciowych za wykonane w calosci elementy
rozliczeniowe przedstawione w ofercie w sposéb okre$lony w umowie oraz OPZ,

c) Poszczegblne elementy rozliczeniowe/kompletna dokumentacje projektowa nalezy zlozy¢ w kancelarii
Zamawiajgcego,

d) Weryfikacia dokumentacji projektowej nastapi w ciagu 30 dni kalendarzowych, a nastepnie po
stwierdzeniu, Ze dokumentacja zostala prawidiowo wykonana oraz zioZona w iloéci przewidzianej OPZ,

zostaje sporzadzony protokdt odbioru podpisany przez upowainionego przedstawiciela Zamawiajacego
wskazanego w umowie,

e) Kopia protokotu odbioru zostanie przekazana Wykonawcy,

fy Protokdt odbioru, podpisany przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego, wskazanego
W umowie, jest podstawa do wystawienia faktury za wykonang dokumentacje projektowa,

g} W przypadku stwisrdzenia niezgodnosci wykonanej dokumentacji projektowej z zatoZonymi wymaganiami
oraz Opisem Przedmiotu Zaméwienia, Wykonawca zostanie poinformowany z zwrocie dokumentacii,

celem jej poprawienia, z wyznaczeniem terminu naniesienia poprawek. Wykonawca bedzie zobowiazany
do odbioru dokumentaciji we wiasnym zakresie.

4. Sposéb waloryzacji, obowiazek zatrudnienia, korespondenc

1. Zamawiajacy bedzie dokonywaé platnosci na rzecz Wykonawcy w nastepujacy sposob:

a. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ fakturowania za wykonane czeéci przedmiotu zaméwienia. Laczna
warto¢ poszczegbinych pozycii rozliczeniowych sktadanych przez wykonawce do rozliczenia czesciowego
nie moze byC nizsza niz 1 % wartoSci wszystkich pozyci rozliczeniowych wskazanych w formularzu
wyceny w poz. A '

b. Wysokos¢ koricowego rozliczenia nie moze byé wigksza niz 50% wynagrodzenia naleznego wykonawcy,
co bedzie miato potwierdzenie w zawarte] Umowie.

c. Podstawg platnosci czesciowej lub koricowej (wystawienia faktury cze$ciowej lub koficowej) stanowi

protokét odbioru (odpowiednio czeSciowy lub koricowy) podpisany przez przedstawiciela Zamawiajacego.
d. Faktury moga byé skiadane czesciej niz 1 raz w danym miesiacu.
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2. W przypadku nie wystapienia potrzeby wykonania pozycji rozliczeniowych wskazanych w formularzu wyceny
w poz. B. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do rezygnacji z nich. Minimalna warto$¢ cato$ciowego
wynagrodzenia Wykonawcy bedzie stanowita nie mniej niz 50% warto$ci z formularza wyceny.

3. Wzwigzku z zapisami art. 439 ust. 1 ustawy z dn. 11.09.2019 . Prawo zaméwieti publicznych, Zamawiajacy
przewiduje waloryzacje wynagrodzenia Wykonawcy dla oddania wzrostow lub spadkéw kosztéw zwiazanych
Z realizacjg zamdwienia:

a. Zamawiajacy przewiduje waloryzacje wynagrodzenia Wykonawcy dla oddania wzrostéw lub spadkéw
kosztéw zwigzanych z realizacjq zambwienia.

b. Kwoty nalezne Wykonawcy z tytulu wynagrodzenia podlegaé beda waloryzacji wediug ponizszego wzoru.
Waloryzacja rozpoczyna sig po uptywie 6 miesiecy, liczac od daty zawarcia umowy. Dalsze zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy beda odbywaly sie co 6 miesigcy. Waloryzacji beda podlega¢ kwoty nalezne
Wykonawcy z tytulu wykonania czesci przedmiotu Umowy, ktére nie zostaly zlozone przez Wykonawce
celem odbioru przez Zamawiajacego w terminie przed zaistnieniem przestanek do waloryzacii.

¢. Podstawq waloryzaciji bedzie wspéiczynnik (Pn) wyliczony na podstawie wzrostu lub spadku przecietnego
miesigcznego wynagrodzenia w sektorze przedsigbiorstw, ogloszonego i opublikowanego przez Prezesa
Gléwnego Urzedu Statystycznego w Biuletynie Statystycznym GUS, na stronie internetowej Urzedu.

d. Wynagrodzenie podlegat bedzie waloryzaciji o Wspélczynnik waloryzacyjny (Pn) wyliczony wedtug wzoru:

Pn=1+(0,5x (Ww/W, 1))
gdzie:
Pn - wspolczynnik waloryzacyjny obliczany na podstawie wzoru powyzej;
Ww - S$rednie miesieczne wynagrodzenie w seklorze przedsiebiorstw okreslone dla miesiaca
poprzedzajacego miesige, w ktorym wystepuie waloryzacia;
Wo - Srednie miesigczne wynagrodzenie w sektorze przedsigbiorstw okreslone dla miesigca, w ktdrym
nastapito ztozenie oferty Wykonawcy.

e. Wystepujac o wynagrodzenie, Wykonawca uwzgledni waloryzacie w oparciu o wartosci wynikajace
zostatnich  dostgpnych danych miesiecznych opublikowanych przez Prezesa Giéwnego Urzedu
Statystycznego przedstawiajac stosowne wyliczenia oraz dokumenty.

f. W przypadku gdyby wskaznik, o kiorym mowa w ust. 3, przestat by¢ dostepny, zastosowanie znajda inne,
najbardzie] zblizone, wskaZniki publikowane przez Prezesa Giéwnego Urzedu Statystycznego.

9. taczna wartos¢ korekt wynikajaca z waloryzacji nie przekroczy (+-) 5 % kwoty brutto wskazanej
w Umowie.

h. Postanowienia umowne w zakresie waloryzacji stosuje sie do chwili osiagniecia limitu, o kiérym mowa
wust. g.

i Przez laczng warto$¢ korekt, o ktérej mowa w ust. g nalezy rozumie¢ warto$é wzrostu lub spadku
wynagrodzenia Wykonawcy wynikajgcg z waloryzacii.

J. W przypadku, gdy warto$¢ korekt wynikajaca z waloryzacji wskazana w ust. g nie wystarczy dla oddania
wzrostow lub spadkow cen materialéw lub kosztéw zwiazanych z realizacja zaméwienia, Strony przewidujg
moziiwos¢ zwigkszenia wartoSci tych korekt nie wiecej jednak niz tacznie do (+/-) 10 % kwoty brutio
wskazanej w Umowie. Zmiana ta wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

k. W przypadku zwaloryzowania wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie niniejszego punktu, Wykonawca
zobowiazany jest do odpowiedniej zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym
zawart umowe, ktorej przedmiotem sa ustugi, i ktorej okres obowiazywania przekracza 6 miesiecy.

4. Po przeanalizowaniu zakresu oraz wielkosci zaméwienia, a takze potencjalnych Wykonawcow ktdrzy biorg
udziat w tego rodzaju zaméwieniach (mafe i $rednie przedsiebiorstwa), Zamawiajacy podjat decyzje
0 odstgpieniu od podzialu zaméwienia na czesci. Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie dokumentacii
projektowej, kidra stanowi niepodzielng catosé, a jej podziat grozitby nadmiernymi trudnosciami technicznymi
wynikajacymi z opracowania poszczeg6inych elementéw dokumentacji projektowej przez réznych
Wykonawcbw oraz nadmiemymi kosztami wykonania zaméwienia. Potrzeba skoordynowania dzialan réznych
Wykonawcéw realizujacych poszczegbine cze$ci zaméwienia (tj. poszczegbine elementy dokumentacii
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projektowej) mogiaby powaznie zagrozié wiasciwemu wykonaniu zaméwienia, bowiem przedmiot zaméwienia
stanowi niepodzielng calo$¢ (dokumentacja projektowa) | wskazane jest, aby wykonywat go jeden Wykonawca
ze wzgledu na Sciste ze sobg powigzanie poszczegblnych czesci zamoéwienia (elementéw dokumentacii
projektowej) oraz ze wzgledu na zachowanie rygordw technologicznych oraz udzielona gwarancje na
wykonana ustuge.

. Zamawiajacy wymaga, aby wszelka korespondencia dostarczana za pomocq $rodkdw komunikaci
elektronicznej nie przekraczata formatu A3 i byla uwierzytelniona podpisem zaufanym, kwalifikowanym lub
osobistym. W przypadku przesylania korespondencji poprzez serwery, Wykonawca bedzie zobligowany do
zapewnienia dostepu do przekazanych materiatow na caly czas realizacji przedmiotu umowy. Korespondencja
dostarczana za pomocg Srodkéw komunikaciji elektronicznej, nie uwierzyteiniona jednym z wiw podpiséw nie
bedzie rozpatrywana. Adres do korespondenciji dostarczanej za pomoca $rodkéw komunikacji elektroniczne;:

sekretariat@zdw.katowice.pl lub platforma epuap.

5. Przepisy zwiazane

[1.1]
[1.2)

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane,

Ustawa z dnia 10.04.2003 r o szczegbinych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég
publicznych,

Ustawa z dnia 20.07.2007 r, Prawo wodne,

Ustawa z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody,

Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomosciami,

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska,

Ustawa z dnia 03.10.2008 r. o udostgpnieniu informaciji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko,

Ustawa z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzajace ustawy reformujgce administracje publiczna,

Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,

Ustawa z dnia 07.05.2010 r. o wspieraniu rozwoju sieci telekomunikacyjnych,

Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych,

Ustawa z dnia 11.09.2018 r. Prawo zaméwien publicznych,

Ustawa z dnia 09.06.2011 r. Prawo geologiczne i gémicze,

Ustawa z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilnosci i paliwach altematywnych,

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu
budowianego z pdZniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022r. w sprawie przepisdw techniczno -
budowlanych dotyczacych drég publicznych,

Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 24.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia,

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okre$lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegélowych warunkdw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem,

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12.07.2019 r. w sprawie
substanciji szczegblnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy speinic przy

wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow, a takZe przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych
do wad lub do urzgdzen wodnych,
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[1.23]
[1.24]
[1.25]
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2]

2.3
[24]

[2.5]
[26]
[27]

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2016 1. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej
i dokumentacji geologiczno - inZynierskiej,

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20.12.2011r. w sprawie szczegblowych wymagati
dotyczacych projektow robét geclogicznych, w tym robét, ktorych wykonanie wymaga uzyskania koncesiji,
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych,

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzeénia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddzialywaé na srodowisko,

Instrukcja badan podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych, Czeé¢ 1 i2. GDDP Warszawa
1998 .

Zasady sporzadzania dokumentacii okreslajacych warunki hydrogeologiczne w zwiazku z projektowaniem
drog krajowych i autostrad — Poradnik metodyczny. Ministerstwo Srodowiska, Warszawa 2006 r.

Katalog wzmocnierh i remontéw nawierzchni podatnych i péisztywnych — IBDiM, Warszawa 2001 r.

Ogdlne specyfikacje techniczne cbejmujace potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji | kartografii oraz
nabywania nieruchomos$ci. GDDP Warszawa 1998,

Wytyczne Techniczne Zarzadu Drég Wojewddzkich w Katowicach,

Wytyczne Projektowe Zarzadu Drég Wojewddzkich w Katowicach,

Uchwala Zarzadu Wojewodztwa Slaskiego nr 434/318/V1/2022 z dnia 17.03.2022r w sprawie przyjecia
standardow i wytycznych ksztaltowania infrastruktury rowerowe;.




