

ZADANIE NR 16389 "MODERNIZACJA PARKINGU WRAZ ZE ZWIĘKSZENIEM ILOŚCI MIEJSC PARKINGOWYCH ORAZ ZADASZENIE OBIEKTU W M. ŚWINOUJŚCIE"			ROK											
			2024	2025										
			MIESIĄC											
HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY		Cena (netto)	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Przygotowanie i przeprowadzenie przetargu z wybraniem wykonawcy	0,00												
II	ROBOTY BRANŻY BUDOWLANEJ	557 531,83												
1	Roboty ziemne	90 641,54												
2	Konstrukcje żelbetowe	191 747,91												
3	Konstrukcje stalowe	255 868,35												
4	Zieleń	19 274,03												
4.1	Ścinanie drzew, karczowanie, wywożenie	1 672,14												
4.2	Sadzenie zastępcze drzew	4 622,94												
4.3	Pielęgnacja drzew liściastych form piennych	1 055,32												
4.4	Zabezpieczenie drzew o średnicy ponad 30 cm na okres wykonywania robót	11 923,63												
III	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	26 111,07												
1	Linie kablowe nn	834,73												
2	Instalacja uziomowa	7 967,00												
3	Rozdzielnice obiektowe	1 799,83												
4	Instalacja oświetleniowa	14 832,39												
5	Pomiary	677,12												
IV	BRANŻA DROGOWA	86 503,35												
1	Roboty przygotowawcze	18 119,54												
2	Podbudowy	16 010,74												
3	Nawierzchnie	28 616,73												
4	Roboty wykończeniowe	5 158,69												
5	Elementy ulic	18 597,65												

RAZEM

670 146,25



czas trwania etapu