Zatacznik nr 1 do Umowy [ ... /2025 z dnia .............. ] — zakres zmian umowy

1. Zmiany istotne

1) Zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1

umowy, w nastepstwie:

a)

b)

d)

wystgpienia Sity wyzszej, przy czym Sita wyzsza - rozumiana jest jako
wystgpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnetrznego, niemozliwego do
przewidzenia w chwili ztozenia oferty i zapobiezenia, ktérego nie dato sie
unikng¢ nawet przy zachowaniu najwyzszej starannosci, a ktore
uniemozliwia Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami. W razie wystgpienia sity wyzszej Strony umowy
zobowigzane sg dotozy¢ wszelkich staran w celu ograniczenia do
minimum opoéznienia w wykonywaniu swoich zobowigzan umownych,
powstatego na skutek dziatania sity wyzszej (pod pojeciem sity wyzszej
rozumie sie w szczegoélnosci zdarzenia i okolicznosci takie jak: kleska
zywiotowa, dziatania wojenne, rebelie, wojna cybernetyczna, cyberatak,
terroryzm, rewolucja, powstanie, inwazja, bunt, zamieszki, pandemia,
epidemia, strajk spowodowany przez inne osoby - niezwigzane z
realizacjg inwestycji itp.),

okolicznosci bedgce nastepstwem nieterminowego przekazania terenu
budowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego, ktére nie wynikajg
z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

koniecznos$ci wstrzymania realizacji robot, wskutek zmian dokumentow
zamodwienia majgcych wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,
a okolicznosci te nie wynikajg z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci,
instalacji lub innych obiektéw budowlanych majgcych wptyw na
dotrzymanie terminu zakonczenia robaot,

przerwy w robotach spowodowanej wystgpieniem intensywnych opadéw
deszczu, $niegu, gradu, ulewy, nawatnic, trwajgcych nieprzerwanie
powyzej 7 dni lub wystgpienia mrozow, ktore uniemozliwiajg prawidtowe
wykonanie robot i moggcych wptyngé na pogorszenie jakosci robot
zgodnie z technologig, warunkami okreslonymi w STWiORB, normach,

innych przepisach lub kartach charakterystyki (lub dokumentu
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f)

9)

h)

j)

K)

rbwnowaznego), a wymagajgce odpowiednich warunkéw
atmosferycznych. W takich przypadkach termin zakonczenia robét moze
zostac przesuniety o czas trwania przerwy w robotach wskutek
wystgpienia wskazanych okolicznosci. Zmiana ta wymaga przedstawienia
przez Wykonawce informacji o warunkach pogodowych w tym okresie z
Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej dla miasta Opola,
koniecznosci wykonania robot zamiennych lub innych robot niezbednych
do wykonania i oddania do uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie

z zasadami wiedzy technicznej, nie wykraczajgcych poza zakres
zamowienia podstawowego, ktore wstrzymujg lub opdzniajg realizacje
przedmiotu umowy,

konieczno$ci realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robét budowlanych
(zamiennie zwanymi robotami dodatkowymi) w rozumieniu art. 455 ust.1
pkt 3 Pzp (nieobjetych zamowieniem podstawowym), ktére wstrzymujg lub
opdzniajg realizacje przedmiotu umowy,

wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym
do unikniecia lub usuniecia tych kolizji, ktére wstrzymujg lub opdzniajg
realizacje przedmiotu umowy,

wystgpienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich
zaniechanie przez wiasciwe organy administracji panstwowej, ktére
wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy i nie sg
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,
wystgpienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp.,
do wydania ktérych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow
prawa, jezeli opoznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach
prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane, ktore wstrzymujg
lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy i nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

braku mozliwosci wykonywania robét z powodu niedopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania
przez uprawniony organ, majgcych wptyw na termin zakonczenia

przedmiotu umowy, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,



2)

3)

4)

[) napotkania na terenie budowy niewypatow, niewybuchdéw, innych
przedmiotow stanowigcych zagrozenie, majgcych wptyw na termin
zakonczenia przedmiotu umowy,

m) napotkania na terenie budowy wykopalisk archeologicznych, zabytkéw
majgcych wptyw na termin zakonczenia przedmiotu umowy.

Wstrzymanie robét lub ich dowolnej czesci z przyczyn wynikajgcych z

okolicznosci nadzwyczajnych lezgcych po stronie Zamawiajgcego nastepuje o

okres, ktéry Zamawiajgcy uzna za konieczny, nieprzekraczajgcy jednorazowo

2 tygodnie.

Termin wykonania przedmiotu umowy ulega odpowiednio zmianie o okres

trwania okolicznosci, celem ukonczenia przedmiotu umowy w sposob

nalezyty. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy nie wptywa na zmiane
wynagrodzenia Wykonawcy. Wraz ze zmiang terminu wykonania przedmiotu
umowy zaktualizowany zostaje Harmonogram rzeczowo-finansowy (jezeli
dotyczy).

Zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1

umowy, w nastepstwie:

a) zmiany kosztéw realizacji przedmiotu umowy wynikajgcych z
kosztorysowego charakteru wynagrodzenia Wykonawcy, w nastepstwie
dokonania zmian nie wykraczajgcych poza zakres zamowienia
podstawowego. W takim przypadku, Wykonawca, zwrdéci sie do
Zamawiajgcego z wnioskiem o dokonanie zmiany wynagrodzenia, wskaze
kwote, o jakg wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie oraz dotgczy
protokoty koniecznosci oraz inne dokumenty potwierdzajgce ten fakt.
Zmiany te sg uwidocznione w protokotach koniecznosci oraz innych
dokumentach potwierdzajgcych ten fakt. W przypadku dokonania zmian
kosztéw realizacji przedmiotu umowy, wynikajgcych z kosztorysowego
charakteru wynagrodzenia Wykonawcy, prowadzgcych do zwiekszenia
wynagrodzenia netto Wykonawcy kazdorazowo jest konieczne zawarcie
aneksu do umowy po zabezpieczeniu przez Zamawiajgcego Srodkow
finansowych w budzecie Zamawiajgcego.

b) zwiekszenia kosztéw realizacji przedmiotu umowy wskutek wystgpienia
konieczno$ci realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robét budowlanych

(zwanymi dalej robotami dodatkowymi) w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3
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Pzp, (nieobjetych zamowieniem podstawowym), zakwalifikowanych jako
roboty dodatkowe. W takim przypadku, Wykonawca, zwrdci sie do
Zamawiajgcego z wnioskiem o dokonanie zmiany wynagrodzenia, wskaze
kwote, o jakg wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie oraz dotgczy
Protokoty koniecznosci robo6t dodatkowych nieobjetych zamdéwieniem
podstawowym oraz inne dokumenty potwierdzajgce ten fakt. Zmiany te sg
uwidocznione w protokotach koniecznosci robot dodatkowych nieobjetych
zamowieniem podstawowym oraz innych dokumentach potwierdzajgcych
ten fakt,

5) Zmiany osoby, przy pomocy ktérej Wykonawca realizuje przedmiot umowy —
dotyczy Kierownika robét. W przypadku braku mozliwosci wykonywania
przedmiotu umowy przez wskazang osobe, wowczas Wykonawca moze
powierzyC te czynnosci innej osobie o kwalifikacjach, doswiadczeniu,
uprawnieniach spetniajgcych, co najmniej takie warunki, kryteria jakie
Wykonawca wskazat w ofercie, celem oceny jego oferty, zgodnie z SWZ.

W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji, Wykonawca, winien zwrécic sie z
wnioskiem w formie pisemnej do Zamawiajgcego i inspektora nadzoru o
zamiarze zmiany Kierownika robét. Zmiana Kierownika rob6t wymaga
zawarcia aneksu do niniejszej umowy,

6) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa majgcych wptyw na
tre$¢ ztozonej oferty, w takim zakresie w jakim bedzie to niezbedne w celu
dostosowania postanowienn umowy do zaistniatego stanu prawnego,

7) Zmiany firmy Wykonawcy. W takim przypadku, Wykonawca, winien zwroci¢
sie z wnioskiem do Zamawiajgcego wskazujgc podstawe dokonania zmiany,
dotgczajgc stosowne dokumenty,

8) Wystgpienia koniecznosci wprowadzenia zmian, ktére polegajg na
zmniejszeniu zakresu przedmiotu niniejszej umowy, w tym koniecznos$ci
zmiany (zmniejszenia) wynagrodzenia Wykonawcy, wynagrodzenie
Wykonawcy nie moze zosta¢ zmniejszone o kwote przekraczajgca 30%
wynagrodzenia wskazanego w ofercie Wykonawcy,

9) Zmian spowodowanych koniecznoscig wykonania rob6t zamiennych,
dodatkowych lub zaniechania robdét,

10)Wystgpienia koniecznosci dokonania zmian na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy

Prawo budowlane, zmian w rozwigzaniach projektowych, jezeli sg one
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uzasadnione koniecznos$cig zwigkszenia bezpieczenstwa realizacji robot
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

11)Wystgpienia koniecznosci dokonania zmian na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4
lit. b) ustawy Prawo budowlane, uzgodniona mozliwos¢ wprowadzenia
rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgtoszonych przez kierownika robét, Zamawiajgcego,

12)Wystgpienia koniecznosci dokonania zmian w ramach art. 36a ust. 5a ustawy
Prawo budowlane.

2. Zmianie podlegajg takze inne postanowienia umowy w szczegodlnosci:

1) Zmiana jednej z oséb przy pomocy ktorych, Wykonawca realizuje przedmiot
umowy — dotyczy Kierownika robét. W przypadku braku mozliwosci
wykonywania przedmiotu umowy przez wskazang osobe, wéwczas
Wykonawca moze powierzy¢ te czynnosci innej osobie o kwalifikacjach,
doswiadczeniu, uprawnieniach spetniajgcych, co najmniej takie warunki, jakie
podano w SWZ dla przeprowadzonego postepowania. W przypadku
zaistnienia opisanej sytuacji, Wykonawca, winien zwrdci¢ sie z wnioskiem
w formie pisemnej do Zamawiajgcego i inspektora nadzoru o zamiarze zmiany
Kierownikow roboét. Zmiana ta wymaga akceptacji Zamawiajgcego w formie
pisemnej oraz wymaga zawarcia aneksu do umowy.

2) Zmiana osob do wspodtpracy ze Strony Wykonawcy lub ze Strony
Zamawiajgcego w przypadku braku mozliwosci wykonywania przez
wyznaczone 0soby powierzonych czynnosci, wowczas czynnosci te mozna
powierzy¢ innej osobie. Zmiana nastepuje poprzez zgtoszenie tego faktu
drugiej Stronie w formie pisemnej. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do
umowy.

3) Zmiana danych zwigzana z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy, w
przypadku wystgpienia okolicznosci warunkujgcych dokonanie zmiany.
Zmiana nastepuje poprzez zgtoszenie tego faktu drugiej Stronie w formie
pisemnej. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

4) Zmiana danych teleadresowych Stron w przypadku wystgpienia okolicznoSci
warunkujgcych dokonanie zmiany. Zmiana nastepuje poprzez zgtoszenie tego
faktu drugiej Stronie w formie pisemnej. Zmiana ta nie wymaga zawarcia

aneksu do umowy.



5) Zmiana danych rejestrowych Stron w przypadku wystgpienia okolicznosci
warunkujgcych dokonanie zmiany. Zmiana nastepuje poprzez zgtoszenie tego
faktu drugiej Stronie w formie pisemnej. Zmiana ta nie wymaga zawarcia
aneksu do umowy.

6) Zmiana podmiotu petnigcego funkcje inspektora nadzoru w przypadku braku
mozliwosci wykonywania przez podmiot wskazany do petnia funkcji inspektora
nadzoru. Zmiana nastepuje poprzez zgtoszenie tego faktu drugiej Stronie w
formie pisemnej. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

7) Zmiana, rezygnacja lub wprowadzenie dalszego Podwykonawcy w trakcie
realizacji umowy. W przypadku zmiany lub wprowadzenia dalszego
Podwykonawcy, Wykonawca winien zwrdéci¢ sie z wnioskiem do
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje zmiane po wczesniejszym
uzyskaniu w formie pisemnej: zatwierdzeniu lub braku zastrzezen i pozytywnej
analizie Zamawiajgcego. Zmiana ta wymaga akceptacji Zamawiajgcego w
formie pisemnej, ale nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

8) Zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka
form, o ktérych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy
Zabezpieczenia zostanie dokonana zgodnie z postanowieniami umowy, z
zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia, bez zmniejszenia jego wysokosci i
zgodnie z ustawg Pzp. Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu ten fakt w formie
pisemnej wraz z przedtozeniem stosownych dokumentéw. Zmiana ta wymaga
akceptacji Zamawiajgcego w formie pisemnej, ale nie wymaga zawarcia
aneksu do umowy.

3. Jezeli Strony w trakcie obowigzywania umowy stwierdzg btad pisarski, oczywistg
omytke, niezamierzone przeoczenie, usterke w tekscie, niespdjnosé, wowczas
Strony zobowigzujg sie podjg¢ dziatania w celu poprawy, uzupetnienia umowy w
tym zakresie. Poprawienie btedu pisarskiego, oczywistej omyiki, przeoczenia lub
usterki w tekscie nie moze prowadzi¢ do wytworzenia tresci niezgodne;j
z pozostatymi postanowieniami umowy w tym zakresie. Taka zmiana, uzupetnienie
winno nastgpi¢ w drodze aneksu do umowy, zgodnie z procedurg okreslong w
umowie.

4. Zmiany postanowien zawartych w umowie, niezmieniajgcych ogolnego charakteru
umowy w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu i nie

prowadzgce do naruszenia przepiséw Pzp. w zaleznos$ci od rodzaju zmiany,
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nastepujg w oparciu o zapisy umowy klasyfikujgce zmiany jako istotne — zmiany

kontraktowe lub zmiany nieistotne.

. Procedura zmiany umowy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

W przypadku wystgpienia okolicznosci stanowigcych podstawe do zmiany
umowy, o ktérych mowa w niniejszej umowie, kazda ze Stron moze wystgpi¢
z wnioskiem w formie pisemnej w sprawie mozliwosci dokonania zmiany,
zawierajgcym wskazanie zmiany wraz z uzasadnieniem i wymaganymi
dokumentami, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do zmiany umowy na
podstawie okolicznosci wskazanej w niniejszym zatgczniku, wéwczas
zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu wniosku w formie pisemnej
dotyczgcego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany oraz dotgczeniem
niezbednych dokumentow.

Whiosek taki, powinien zostac przekazany niezwtocznie, kiedy Wykonawca
dowiedziat sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach Zamawiajgcemu
zgodnie z zasadami zawartymi w umowie.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem wszelkich
innych wymaganych dokumentéw, w tym propozyciji rozliczenia przygotowane;j
zmiany i informacji uzasadniajgcych zgdanie zmiany umowy, stosownie do
postanowien umowy i do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe
zgdania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia biezgcej dokumentacji
koniecznej dla uzasadnienia zgdania zmiany i przechowywania jej na terenie
budowy lub w innym miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru lub
Zamawiajgcego.

Po otrzymaniu wniosku, Zamawiajgcy jest uprawniony, do kontroli
przedtozonej dokumentacji i wydania Wykonawcy polecenia, uzupetnienia,
prowadzenia dalszej dokumentacji biezgcej, uzasadniajgcej zgdanie zmiany.
Zamawiajgcy w terminie do 7 dni od dnia otrzymania wniosku od Wykonawcy
z propozycjg dokonania zmiany umowy wraz z wymaganymi dokumentami,
propozycjg wyceny roboét (jezeli dotyczy) i informacjg uzasadniajgcg zgdanie
zmiany umowy, zobowigzany jest do ustosunkowania sie w formie pisemnej

do zgtoszonego wniosku o dokonanie zmiany umowy i przekazania
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8)

9)

Zamawiajgcemu informacji wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku
odmowy, jak i zatwierdzenia zgdania zmiany.

W terminie do 7 dni od dnia otrzymania od Zamawiajgcego ztozonego przez
Wykonawce wniosku o dokonanie zmiany umowy, jednoczes$nie
zaopiniowanego przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce
o braku akceptacji zgdania zmiany umowy w sytuacji, kiedy nie wyraza zgody
na dokonanie zmiany. W przypadku akceptacji zmiany Zamawiajgcy
przygotuje do podpisania stosowny aneks, dotyczy to przypadkow, w ktorych
wskazano, iz wymagany jest aneks do umowy, ewentualnie przed
sporzgdzeniem projektu aneksu, Zamawiajgcy zaprosi Wykonawce na
negocjacje dot. zakresu aneksu.

W sytuaciji, kiedy do zawarcia aneksu wymagane jest przedtozenie
dodatkowych dokumentéw, Zamawiajgcy zwrdéci sie do Wykonawcy o ich

uzupetnienie.

10) Whnioski o zmiane Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu.

11) Wszelkie zmiany i uzupetnienia umowy sg dokonywane przez umocowanych

przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze

aneksu do umowy, skutecznego po podpisaniu przez obie Strony.

12) Wszelkie zmiany i uzupetnienia umowy dokonane w sposéb zgodny z ustawg

Prawo zamdwien publicznych na zasadach opisanych w umowie, wymagajg
formy pisemnej pod rygorem niewaznosci w drodze aneksu do umowy,
z zastrzezeniem przypadkéw umowie lub niniejszym zatgczniku do umowy, w

ktérych wskazano, ze nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy.



