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UMOWA NR ……/ZDP/2025 – wzór
W dniu ………….2025 roku w Lesznie pomiędzy Powiatem Leszczyńskim, Pl. Kościuszki 4B, 64-100 Leszno, NIP 697-229-47-65, działającym poprzez jednostkę organizacyjną Powiatu: Zarząd Dróg Powiatowych z siedzibą w Lesznie, Pl. Kościuszki 4C,                           64-100 Leszno, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

p. Bartosza Kowalskiego –  Kierownika Zarządu Dróg Powiatowych                                       na podstawie upoważnienia Zarządu Powiatu Leszczyńskiego nr 28/2024 z dnia 20.08.2024r. 

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Leszczyńskiego  –  p. Joanny Szczepaniak,            

a, ……………………………………………, zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:
p. ………………………………………………..                                               –  ………………………………..…….., 

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego na podstawie                         art. 275 - 296 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych                    (Dz. U. z 2024 poz. 1320) postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych            o następującej treści:
§ 1 Przedmiot umowy
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie zamówienia publicznego (robota budowlana) polegającego na modernizacji drogi powiatowej 4755P od m. Wijewo do granicy powiatu leszczyńskiego, według zasad                         i w zakresie określonym w załączonej Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), dokumentacji technicznej, SSTWiORB i przedmiarów robót na warunkach wynikających z niniejszej umowy, w/w SWZ oraz zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy.
2. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności: 
· frezowanie nawierzchni bitumicznej,
· roboty rozbiórkowe nawierzchni bitumicznej, betonowej, z kostki brukowej betonowej, krawężnika z ławą, obrzeża, podbudowy tłuczniowej, betonowej, przepustów pod zjazdami z rur betonowych i tworzywa sztucznego,                      oraz ścianek czołowych betonowych wraz z fundamentami,
·  roboty ziemne pod konstrukcje nawierzchni jezdni, zjazdów, ciągu pieszego                    chodnika,
· roboty ziemne przy wymianie i wykonaniu sieci kanalizacji deszczowej,
· budowę przepustów pod zjazdami,
·  wykonanie wzmocnienia podłoża z gruntu stabilizowanego cementem ,
· ustawienie krawężników i obrzeży betonowych wibroprasowanych na ławie betonowej z oporem,
· wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
· wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
· oczyszczenie i skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową,
· ułożenie podbudowy z mieszanki mineralno-bitumicznej,
· ułożenie nawierzchni zjazdów, oraz chodnika z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, 
· ułożenie warstwy wiążącej oraz ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej,
· montaż barier ochronnych oraz ustawienie słupków do znaków drogowych wraz     z montażem tablic znaków drogowych,
· malowanie grubowarstwowe linii segregacyjnych, krawędziowych ciągłych                i przerywanych, przejść dla pieszych oraz symboli na jezdni.
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami, Specyfikacją Warunków Zamówienia, pomocniczymi kosztorysami ofertowymi stanowiącymi załącznik nr 8 do SWZ oraz SSTWiORB, stanowiących załącznik nr 10 do SWZ, które stanowią integralną cześć niniejszej umowy, postanowieniami umowy, z uwzględnieniem wymogów BHP i doborem organizacji i sposobu realizacji umowy bez wprowadzenia nadmiernych zakłóceń oraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych pozwoleń                               i zezwoleń (w tym przygotowaniem dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie), a także wykonaniem dokumentacji powykonawczej.

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich czynności koniecznych                        dla zrealizowania przedmiotu umowy, niezależnie od tego czy w/w czynności zostały przewidziane na dzień złożenia oferty oraz do usunięcia jego wad, stwierdzonych                                     w trakcie wykonywania umowy oraz w okresie rękojmi i gwarancji.

5. Dokumentacja robót budowlanych winna być opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami w dacie jej opracowania.

6. Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie i możliwości techniczne                          oraz wszelkie wymagane prawem kwalifikacje stosowne dla danego rodzaju                              i wielkości obiektu, jak również doświadczenie wymagane do realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie i na warunkach określonych niniejszą umową.

7. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem umowy uzyskał od Zamawiającego wszystkie informacje, które mogłyby mieć wpływ na określenie ryzyk związanych        z realizacją inwestycji oraz na prawidłowe ustalenie zakresu prac i wysokości wynagrodzenia, a nadto oświadcza, że zapoznał się szczegółowo ze wszystkimi założeniami inwestycji i dokumentami posiadanymi przez Zamawiającego. W/w informacje i dokumenty określają przedmiot umowy w sposób wystarczający       i gwarantujący jej wykonanie w całości bez konieczności uzupełnień i ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.

8. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem umowy zapoznał się z warunkami lokalnymi dla realizacji inwestycji, w tym szczególnie z: możliwością urządzenia zaplecza budowy, możliwościami zasilania w energię elektryczną, wodę i inne media, możliwościami dojazdu do terenu budowy, stanem dróg dojazdowych i w związku                    z tym nie wnosi i nie będzie podnosił w przyszłości żadnych zastrzeżeń w tym zakresie.
9. Wykonawca przedłoży pisemne oświadczenie, iż projekt został wykonany zgodnie       z umową, obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i zostaje wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć i jest wolny od wad fizycznych i prawnych.

10. Wykonawca zobowiązuje się współpracować z osobami sprawujących nadzór nad realizacją niniejszej Umowy ze strony Zamawiającego.
11. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Zamawiającym sposobu bieżącej weryfikacji wykonanych robót. Wykonawca ma obowiązek prowadzenia dokumentacji robót w sposób umożliwiający przypisanie konkretnych robót                          do danego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

12. Szczegółowy zakres prac znajduje się w pomocniczych kosztorysach ofertowych, stanowiących załącznik nr 8 do SWZ, dokumentacji technicznej oraz w SSTWiORB, które stanowią integralną cześć niniejszej umowy.
13. Wykonawca oświadcza, że:
a) posiada niezbędne środki i kwalifikacje do pełnej realizacji przedmiotu umowy,

b) upewnił się co do prawidłowości i kompletności złożonej oferty, jak również co do prawidłowości i kompletności opisu prac w kolejności technologicznej ich wykonania,

c) wykona wszystkie roboty niezbędne do osiągnięcia rezultatu określonego                       w ust. 3, niezależnie od tego, czy wynikają wprost z dokumentów przekazanych Wykonawcy.
d) zaznajomił się z warunkami lokalnymi, w których będą realizowane roboty,          w tym szczególnie z ukształtowaniem terenu budowy, z możliwościami urządzenia zaplecza budowy, warunkami hydrologicznymi, możliwościami zasilania w energię, wodę i inne media, ze stanem dróg dojazdowych, urządzeniami telekomunikacyjnymi, możliwościami zakwaterowania załogi                 itp. oraz uwzględnił je w kalkulacji wynagrodzenia. Zakłada się, że Wykonawca uwzględnił w wynagrodzeniu również inne warunki lokalne rozpoznane we własnym zakresie oraz że umożliwiają one właściwe wykonanie przedmiotu umowy.

e) roboty będą wykonywane na terenie czynnych dróg i fakt ten uwzględnił                w swojej ofercie. Zamawiający informuje, że nie będzie pobierał opłat za zajęcie pasa drogowego.

14. Zakres i sposób wykonania robót określają:

a) Oferta Wykonawcy stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej umowy,

b) Specyfikacja Warunków Zamówienia, stanowiąca załącznik nr 2                             do  niniejszej umowy,

c) Pomocnicze kosztorysy ofertowe wraz z przedmiarami robót, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej umowy,

d) SSWiORB stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej umowy,

e) Harmonogram rzeczowo-finansowy, stanowiący załącznik nr 5                              do niniejszej umowy,

f) Docelowa Organizacja Ruchu, stanowiąca załącznik nr 6 do niniejszej umowy,

g) Obowiązujące przepisy techniczne,
h) Obowiązujące normy,
i) Postanowienia umowy.
15. Materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia dostarczy na swój koszt Wykonawca.

16. Użyte materiały muszą być nowe i odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonym do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 682 z późn. zm.)              oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1213).

17. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą                  albo aprobatę techniczną w odniesieniu do wyrobów nieobjętych certyfikacją.

18. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w specyfikacji technicznej.

19. Materiały z rozbiórki stanowią własność Zamawiającego. Materiały wskazane przez Zamawiającego Wykonawca przetransportuje oraz złoży w wyznaczonych przez Zamawiającego miejscach. Pozostałe materiały z rozbiórki winny być usunięte poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.                       o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1587 z późn. zm.).

20. Dokumenty, o których mowa w ust. 14 stanowią integralną część umowy.
§ 2. Harmonogram rzeczowo- finansowy

1. Przedmiot umowy określony w §1 niniejszej umowy będzie realizowany zgodnie                    z pisemnym i zatwierdzonym przez Strony Harmonogramem rzeczowo – finansowym, opracowanym przez Wykonawcę w porozumieniu z Zamawiającym.

2. Harmonogram rzeczowo-finansowy może być aktualizowany. Aktualizacja Harmonogramu wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Aktualizacja Harmonogramu nie stanowi zmiany treści niniejszej umowy.

3. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu najpóźniej 3 dni przed podpisaniem umowy ogólny harmonogram rzeczowo- finansowy, który powinien przedstawiać zakres                        i ilość wykonania robót z podziałem na miesiące. Natomiast po dokonaniu odbioru częściowego dotyczącego wykonania dokumentacji, zgodnej z przedmiotem zamówienia opisanym w §1 Przedmiot umowy, Wykonawca zobowiązany jest                          w terminie 14 dni, zaktualizować ww. harmonogram, tak aby przedstawiał                              w szczególności czas wykonania robót z podziałem na tygodnie oraz uszczegółowienie wartości, zakresu oraz ilości robót itp., wynikający z opracowanej dokumentacji technicznej.
4. Dopuszcza się zmianę harmonogramu rzeczowo- finansowego, na wniosek Wykonawcy. Każda zmiana harmonogramu, wymaga zgody Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego. Zmiana powinna być przez Wykonawcę uzasadniona. Zamawiający ustosunkowuje się do zmian zaproponowanych przez Wykonawcę bez zbędnej zwłoki, uzasadniając swoje stanowisko w razie odmowy ich uwzględnienia. Zmiana harmonogramu nie skutkująca zmianą terminu zakończenia robót budowlanych                    w §3 ust. 8 i zmianą wartości umowy określonej w § 4 ust. 1, nie wymaga sporządzenia aneksu.

5. Zmiana harmonogramu, która powodowałaby przedłużenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia bądź zmianę wynagrodzenia (zgodnie z zapisami w §21) powinna być potwierdzona protokołem konieczności i wprowadzona aneksem                     do umowy.
6. Ostatecznie zaakceptowany przez Zamawiającego Harmonogram rzeczowo-finansowy, uwzględniający aktualizację, o której mowa w ust. 2, stanowi Załącznik               nr 5 do niniejszej umowy i jest podstawą do finansowego i terminowego rozliczania realizacji przedmiotu umowy.
§ 3 Termin realizacji zadania i przekazania placu budowy
1. Planowane przekazanie terenu budowy w dniu podpisania umowy.                                             W dniu przekazania terenu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy dziennik budowy i dokumentację projektową w ilości nie mniejszej niż 1 egzemplarz. 
2. Za dzień wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się dzień pisemnego powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o zakończeniu wszystkich robót budowlanych i gotowości do odbioru końcowego, potwierdzonej wpisem Inspektorów nadzoru w dzienniku budowy wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami chyba, że Zamawiający nie odebrał robót budowlanych – w przypadku, gdy Zamawiający nie odebrał robót budowlanych uznaje się, że termin wykonania robót budowlanych określony w ust. 5 nie został dotrzymany, w takim przypadku       za dzień wykonania robót budowlanych przyjmuje się dzień otrzymania przez Zamawiającego powiadomienia Wykonawcy o usunięciu wszystkich wad stwierdzonych podczas czynności odbiorowych i gotowości do odbioru końcowego.
3. Przekazanie terenu budowy będzie potwierdzone protokołem przekazania terenu budowy.

4. Umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą nie wcześniej niż                               po otrzymaniu przez Zamawiającego Promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, dla zadania będącego przedmiotem zamówienia.
5. Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy winien nastąpić w ciągu               6 miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. do dnia…………………………………………………
6. Za ewentualne opóźnienia w przekazaniu placu budowy wynikłe z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego wybranemu Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.

7. Wykonawca od dnia pisemnego przekazania terenu budowy, odpowiada                                za organizację swojego zaplecza w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, utrzymanie ładu i porządku, usuwanie wszelkich śmieci, odpadków, opakowań                             i innych pozostałości po zużytych przez Wykonawcę materiałach na własny koszt.                 W przypadku nie wykonania tego obowiązku Wykonawca zostanie wezwany do jego realizacji, a w przypadku bezskutecznego upływu terminu wskazanego w wezwaniu Zamawiający wykona czynności porządkowe na koszt Wykonawcy.
8. Od dnia przekazania terenu robót Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe w związku z realizacją prac będących przedmiotem niniejszej umowy                     lub też inną działalnością Wykonawcy, spowodowane z winy Wykonawcy. Odpowiedzialność ta wiąże się z usunięciem wszelkich szkód objętych odpowiedzialnością na własny koszt oraz wypłatą odszkodowań. Wykonawca w tym zakresie odpowiada również za działania Podwykonawcy.
9. Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie i na własny koszt dostawę energii elektrycznej i wody.
10. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na placu budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
11. W przypadku zagrożenia niewykonania przedmiotu umowy w wymaganym terminie z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Zamawiający może polecić Wykonawcy podjęcie kroków dla przyspieszenia tempa robót. Wszystkie koszty związane                           z podjętymi działaniami obciążają Wykonawcę, chyba, że niezwłocznie uzasadni on, iż termin wykonania robót nie jest niczym zagrożony. W przypadku dwukrotnego nie zastosowania się przez Wykonawcę do poleceń- Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy z prawem żądania od Wykonawcy pełnego odszkodowania niezależnie od kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie. Wykonawcy nie przysługuje w takim przypadku prawo do jakichkolwiek odszkodowań. Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia za faktycznie wykonaną robotę.

12. Powyższe nie wyłącza uprawnień Zamawiającego przewidzianych w niniejszej umowie i przepisach obowiązującego prawa, przysługujących mu w przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy.
§ 4 Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy, strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie z art. 632 Kodeksu Cywilnego:

   w łącznej kwocie netto ……………………………………………………………………………………..… zł, 

     (sł. zł: …………………………………..………………………………………………………………….…00/100) 
plus 23 % podatek VAT …………………………………………………………………………….………… zł, 
co łącznie stanowi kwotę brutto …………………………………………………………………….……..zł,                                                                        (sł. zł: ………………………..………………………………………………………………………….…… 00/100)
2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca jest zobowiązany do wykonania z należytą starannością kompletnego przedmiotu umowy, w szczególności wszelkich robót budowlanych i czynności niezbędnych do kompletnego wykonania przedmiotu umowy, dostarczenia i zamontowania przewidzianych w dokumentacji projektowej materiałów i urządzeń objętych przedmiotem umowy.
3. Wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 1 niniejszego paragrafu, zawiera wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia i uwzględnia zakres czynności i obowiązków wynikających wprost z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, warunków prowadzenia robót podanych w SWZ jak również wszelkie koszty w nich nieujęte,                   a bez których nie można wykonać zamówienia w zakresie podanym w opisie przedmiotu zamówienia, zgodnie z dokumentacją projektową,  Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, obowiązującymi przepisami, Prawem budowlanym, wydanymi decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami, sztuką budowlaną itp., oraz należny podatek VAT - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu przyjętej przez niego przy kalkulacji oferty stawki podatku VAT i w razie przyjęcia niewłaściwej stawki podatku VAT nie może żądać od Zamawiającego dopłat                              i odszkodowań.

Wynagrodzenie zawiera w szczególności:

1) koszty wszelkich mediów, tj. w szczególności: prądu, wody, telekomunikacji;

2) koszty zaplecza socjalnego, wywozu śmieci z terenu budowy, utylizacji odpadów powstałych przy realizacji niniejszej umowy, wywozu ziemi, gruzu, odśnieżania terenu budowy;

3) koszty zapewnienia ochrony terenu budowy i to od momentu jego przekazania do chwili dokonania odbioru końcowego;

4) koszty wszelkich kar administracyjnych (mandaty itp.), wynikających z winy Wykonawcy;

5) wszystkie koszty związane z pracami towarzyszącymi i robotami tymczasowymi niezbędnymi do realizacji zamówienia;

6) koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót;

7) koszty zabezpieczenia robót;

8) koszt całodobowej ochrony mienia własnego na przekazanym terenie budowy lub robót oraz ochrony terenu budowy przed dostępem osób nieuprawnionych;

9) koszty wyposażenia zaplecza tymczasowego w urządzenia placu budowy, obejmujące tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, oświetlenie placu budowy, zastępcze źródła ciepła                               do ogrzewania obiektów i robót, urządzenia zabezpieczające materiały                         i roboty przed deszczem, słońcem i mrozem i inne tego typu urządzenia, oraz koszt zasilania zaplecza i terenu budowy w media;

10) koszty eksploatacji wszelkiego sprzętu budowlanego, niezbędnego                          do wykonania robót, obejmujące również koszty sprowadzenia jak                                    i odprowadzenia sprzętu na plac budowy, jego montaż i demontaż                             po zakończeniu robót, koszty energii elektrycznej i paliw;

11) koszty zagospodarowania placu budowy, w tym między innymi tymczasowe ogrodzenie, drogi technologiczne, oświetlenie placu budowy z niezbędnymi zabezpieczeniami bhp i p.poż., dostawy wody, energii elektrycznej, odprowadzenia ścieków;

12) koszty tymczasowej organizacji ruchu kołowego i pieszego (oznaczenia, barierki i  oświetlenie) dostosowanej do planowanego harmonogramu robót;

13) koszty zaplecza budowy i tymczasowych składowisk mas ziemnych;

14) koszty odwodnienia wykopów na czas prowadzenia robót;

15) koszty niezbędnych projektów i rysunków wykonawczych                                         lub warsztatowych uzgodnionych z Zamawiającym;

16) koszty wyposażenia obiektu w podstawowy sprzęt p.poż., wraz z jego oznakowaniem i oznakowaniem dróg ewakuacyjnych;

17) koszty kompleksowej obsługi geodezyjnej, geologicznej i archeologicznej zamówienia;

18) koszty dokonania uzgodnień, odbiorów, wyłączeń sieci w celu wykonywania robót;

19) koszty wykonania dokumentacji powykonawczej;

20) koszty przygotowania dokumentacji formalno-prawnej wynikającej z art. 56 i 57 Prawa budowlanego;

21) koszty wykonania tymczasowych niezbędnych przełączeń instalacyjnych: elektrycznych, teletechnicznych i kanalizacyjnych dla zapewniania ciągłości eksploatacji obiektów;

22) koszty opracowania instrukcji obsługi wykonanych instalacji/urządzeń oraz przeszkolenia pracowników Zamawiającego;

23) koszty sporządzenia „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”;

24) koszty odtworzenia zniszczonych w trakcie prowadzonych robót budowlanych przez Wykonawcę istniejących układów dróg lokalnych                   oraz zagospodarowania terenu w tym rejonie i terenu zaplecza budowy;

25) koszty całodobowego dozoru obiektu i terenu budowy przed dostępem osób niepowołanych;

26) koszty realizacji przedmiotu zamówienia:

a) w dni wolne od pracy;

b) w godzinach popołudniowych;

c) w godzinach nocnych;
w godzinach nocnych mogą być wykonywane wyłącznie roboty niezakłócające ciszy nocnej;

27) koszty wykonania na budowie prototypu próbek zastosowanych rozwiązań, systemów, użytych materiałów i elementów wyposażenia.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust. 1 jest rozumiane jako ryczałtowe za wykonanie całości zamówienia, tj. wszystkich prac, robót i towarzyszących im dostaw niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia oraz uwzględnia także ryzyko związane z wynagrodzeniem ryczałtowym. Nie uwzględnienie powyższego przez Wykonawcę w powyższym wynagrodzeniu nie stanowi podstawy do ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów w terminie późniejszym.

5. Wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 1 jest wynagrodzeniem niezmiennym przez   cały okres realizacji inwestycji, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w § 20.
6. Wykonawca oświadcza, iż nie będzie zgłaszał żądnych roszczeń z tytułu niedoszacowania należności za wykonanie robót będących przedmiotem umowy czy innych błędów Wykonawcy, w szczególności błędów rachunkowych m. in.               w złożonej ofercie, kalkulacji ryczałtu czy nieuwzględnieniu któregokolwiek elementu  robót będącego w dokumentacji technicznej.

7. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, nie ulegnie podwyższeniu do końca okresu realizacji przedmiotu umowy.

8. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, roboty niewykonane nie podlegają zapłacie i wynagrodzenie wskazane w §4 ust. 1 niniejszej umowy zostanie stosownie pomniejszone o wartość niewykonanej części przedmiotu umowy ustaloną na podstawie kosztorysu ofertowego, stanowiących Załącznik nr 2 do niniejszej umowy z zastrzeżeniem, że łączna wartość niewykonanej części przedmiotu umowy nie może przekraczać 15% wartości pierwotnej umowy. Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia, w tym prawo do odszkodowania.
9. W przypadku konieczności udzielenia zamówienia dodatkowego na roboty nieobjęte zamówieniem podstawowym, a koniecznego do prawidłowego zakończenia robót, dla rozliczenia robót nie ujętych w ramach wynagrodzenia,        o którym mowa w §4 ust. 1 niniejszej umowy, Strony wprowadzają następujące zasady ich kalkulacji: 

a) dla wyceny robót nie wykazanych w kosztorysie o których mowa                                          w §4 ust. 9, stosuje się nie większe niż średnie ceny materiałów SEKOCENBUD dla województwa wielkopolskiego.,

b) w przypadku braku ceny jednostkowej wycenę należy wykonać                             na podstawie pozycji z kosztorysu ofertowego lub w przypadku braku danej pozycji w ww. kosztorysie, wycena nastąpi wg średnich cen SEKOCENBUDU dla województwa wielkopolskiego z ostatniego kwartału poprzedzającego powyższe rozliczenie. W tym celu Wykonawca przedstawi kalkulację kosztorysową wykonaną metodą szczegółową przy zastosowaniu Kosztorysowych Norm Nakładów Rzeczowych.

§ 5 Płatności
1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 4, zostanie wypłacone zgodnie z warunkami wypłat dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, tj. Wykonawcy zostanie udzielona zaliczka               w wysokości 2% wynagrodzenia należnego Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy. 
Pozostała cześć wynagrodzenia zostanie wypłacona po zakończeniu realizacji zamówienia.
2. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany zapewnić finansowanie inwestycji                        w części nie pokrytej udziałem własnym Wnioskodawcy na czas poprzedzający wypłatę z promesy z jednoczesnym zastrzeżeniem, że zapłata wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji w całości nastąpi po odbiorze końcowym Inwestycji Beneficjenta.
3. Zamawiający żąda od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia zaliczki w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 442 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.  W związku powyższym, po podpisaniu umowy, ale przed udzieleniem zaliczki przez Zamawiającego, Wykonawca złoży zabezpieczenie                  w wysokości równej udzielonej zaliczki tj. kwotę ……………………….… złotych,                         w formie: ………………………………………………………………………………………………………….
4. Treść zabezpieczenia zaliczki musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego przed udzieleniem zaliczki.
5. Zabezpieczenie udzielonej zaliczki Zamawiający zwolni w terminie 30 dni od daty dokonania odbioru końcowego robót objętych niniejszą umową.

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać, z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia, zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 442 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
7. Po otrzymaniu zaliczki Wykonawca jest zobowiązany wystawić i przekazać Zamawiającemu fakturę zaliczkową.
8. Fakturę należy wystawić w następujący sposób: Nabywca: Powiat Leszczyński, 
Pl. Kościuszki 4B, 64-100 Leszno NIP: 697-229-47-65. Odbiorca: Zarząd Dróg Powiatowych, Pl. Kościuszki 4, 64-100 Leszno.
9. Wykonawca wystawi fakturę na podstawie protokołu odbioru końcowego robót.
10. Podstawę do wystawienia faktury końcowej będzie stanowić protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy podpisany przez uczestników obioru, do którego dołączony będzie w postaci załącznika wykaz robót zgłoszonych do odbioru końcowego oraz zakres robót budowlanych, dostaw lub usług wykonanych przez podwykonawcę i ich wartość. Wzór wykazu robót podlegających odbiorowi końcowemu, Wykonawca winien uzgodnić z Zamawiającym przy udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego.
11. Wykonawca wystawi fakturę końcową, po wykonaniu całości zakresu robót objętych przedmiotem Umowy oraz po stwierdzeniu ich wykonania przez Zamawiającego na podstawie protokołu odbioru końcowego robót.

12. Podstawę do wystawienia faktury częściowej/ końcowej będzie stanowić protokół odbioru częściowego/ końcowego przedmiotu umowy podpisany przez uczestników obioru, do którego dołączony będzie w postaci załącznika wykaz robót zgłoszonych do odbioru częściowego/ końcowego oraz zakres robót budowlanych, dostaw lub usług wykonanych przez podwykonawcę i ich wartość. Wzór wykazu robót podlegających odbiorowi końcowemu, Wykonawca winien uzgodnić z Zamawiającym przy udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego.
13. Warunkiem zapłaty faktury końcowej jest przedstawienie Zamawiającemu:
1) Oświadczenie Wykonawcy o braku zaległości finansowych w zapłacie wynagrodzenia należnego Podwykonawcom z tytułu umów                                    o podwykonawstwo, o których mowa w §11 niniejszej umowy, wobec jakichkolwiek, zgłoszonych Podwykonawców, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy lub o realizacji przedmiotowego zadania bez udziału Podwykonawców.
2) Oświadczenia wszystkich, zgłoszonych Podwykonawców o braku wymagalnych roszczeń finansowych wobec Wykonawcy z tytułu umów                   o podwykonawstwo, o których mowa w §11 niniejszej umowy, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Podwykonawcy.
3) Kopie faktur wystawionych przez Podwykonawców – poświadczone                      „za zgodność z oryginałem”.
4) Kopie potwierdzeń przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom lub inne dowody potwierdzające dokonanie zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom – poświadczone „za zgodność z oryginałem”.
11. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia Podwykonawcom, faktury VAT wystawione przez Wykonawcę  za wykonanie przedmiotu umowy zostaną opłacone, pod warunkiem przedłożenia przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających uregulowanie zobowiązań Wykonawcy wobec Podwykonawcy i dalszych Podwykonawców, w szczególności pisemnego oświadczenia podwykonawcy i dalszych podwykonawców. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa powyżej, nie jest traktowane jako opóźnienie Zamawiającego w zapłacie należnego wynagrodzenia i w takim przypadku nie będą naliczane za ten okres odsetki za opóźnienie w wysokości odsetek ustawowych. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania                    od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów i oświadczeń dotyczących rozliczeń z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami.

12. Zamawiający będzie miał prawo wglądu w każdym momencie  do dokumentacji finansowej Wykonawcy dotyczącej rozliczeń z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami poprzez otrzymanie od Wykonawcy na żądanie Zamawiającego potwierdzonych „za zgodność z oryginałem” dokumentów                      o dokonanych płatnościach m.in. potwierdzenie dokonanego przelewu, kwestionariusz przyjęcia gotówki.

13. Zamawiającemu przysługuje prawo do zatrzymania części wynagrodzenia umownego Wykonawcy ze złożonej przez niego faktury w części odpowiadającej wartości wykonanych przez Podwykonawców robót, w przypadku niedostarczenia oświadczeń przez Wykonawcę od Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o otrzymaniu kwot należnych im z tytułu umowy                                z Wykonawcą.

14. Zamawiający ma obowiązek zapłaty należności wynikającej z faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w terminie do 30 dni licząc od daty jej otrzymania przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze VAT, z zastrzeżeniem ust. 2. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
15. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z umowy na osobę trzecią. Jakiekolwiek cesje dokonywane bez zgody Zamawiającego nie będą ważne i stanowić będą istotne naruszenie postanowień umowy uprawniające Zamawiającego do odstąpienia                   od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
16. W przypadku otrzymania faktury nieprawidłowej albo niezgodnej z umową Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy jej zapłaty do czasu otrzymania przez Zamawiającego faktury korygującej. 
17. Zamawiający oświadcza, że zrealizuje płatność należności wynikającej                              z wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT  z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (tzw. split payment). Zapłatę w tym systemie uznaje się za dokonanie płatności w terminie ustalonym w §3 umowy.

18. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności (tzw. split payment).
19. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazanego we fakturze, który będzie wystawiony w jego imieniu, jest rachunkiem, dla którego zgodnie z art. 108a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług                     (t. j. Dz. U. z 2023 poz. 1570 z późn. zm.) prowadzony jest rachunek VAT.
20. Zapłata nastąpi tylko na rachunek bankowy Wykonawcy, widniejący na białej liście podatników VAT (wykaz podatników VAT prowadzony jest na stronie Ministerstwa Finansów: https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka/), z wyłączeniem Oferentów, którzy nie są zobligowani                             do płacenia podatku VAT

21. Jeżeli żaden numer rachunku bankowego Wykonawcy nie widnieje na białej liście podatników VAT, to Zamawiający wstrzyma się z zapłatą faktur do czasu uzyskania od Wykonawcy informacji na piśmie, że jego numer rachunku bankowego jest już w wykazie podatników VAT prowadzonym na ww. stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

22. Zgodnie z postawieniami zwartymi w § 5 ust. 11 umowy, wstrzymanie płatności faktur nie skutkuje naliczaniem odsetek. 
§ 6 Fakturowanie elektroniczne
1. Wykonawca ma możliwość przesłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanej faktury elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r.                                o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach                       na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym                (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o elektronicznym fakturowaniu.

2. W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z możliwości przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, wówczas zobowiązany jest                               do skorzystania z Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) udostępnionej na stronie internetowej https://efaktura.gov.pl.
3. Zasady związane z wystawianiem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych                  i innych ustrukturyzowanych dokumentów określa ustawa o elektronicznym fakturowaniu oraz akty wykonawcze.
4. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o wystawieniu faktury na Platformie Elektronicznego Fakturowania– na poniższego maila: zamowienia@zdp.leszno.pl.
§ 7. Sposób reprezentacji

1. Zamawiający do realizacji oraz rozliczenia niniejszej umowy i kontaktów                           z Wykonawcą ustanawia osobę p. Bartosza Kromę, tel. 65 525 69 84                                        e-mail: techniczny@zdp.leszno.pl.
2. Wykonawca jako koordynatora w zakresie obowiązków umownych i kontaktów                           z Zamawiającym ustanawia osobę p. …………………………………….. tel. …………………         e-mail: ………………………………..............................................................................................................
3. Strony zobowiązują się do wzajemnego i niezwłocznego powiadamiania się                  na piśmie o przeszkodach w wypełnianiu wzajemnych zobowiązań w trakcie wykonywania zamówienia.

4. Strony zobowiązują się do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia o każdej zmianie adresów, siedzib, firmy, osób reprezentujących, numerów telefonów, numerów faksów i adresów poczty elektronicznej.
5. Zmiana danych lub osób, wskazanych w ust. 1 i 2 nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.
§ 8. Obowiązki i prawa Zamawiającego
1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) zapewnienie nadzoru autorskiego;
2) zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego;

3) przeprowadzenie odbioru końcowego robót;

4) odbiór należycie wykonanego przedmiotu umowy po jego wykonaniu poprzez zatwierdzenie protokołu odbioru końcowego;

6) dokonanie zapłaty Wykonawcy odpowiedniego wynagrodzenia za wykonane roboty, na zasadach określonych w § 5.;
7) protokolarne przekazanie placu budowy w terminie uzgodnionym między stronami nie później niż 10 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Zamawiającego wymaganych Prawem Budowlanym dokumentów (oświadczenia Kierownika Budowy o przejęciu obowiązków, kserokopii uprawnień budowlanych, zaświadczenia o przynależności do Izby Samorządu Budowlanego z określonym terminem ważności, sporządzenia planu BIOZ)           i prawidłowo sporządzonego szczegółowego Harmonogramu rzeczowo– finansowego dla robót budowlanych oraz kosztorysu wg Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w dokumentacji technicznej                   oraz  w  SSTWiORB;
8) zatwierdzenie prawidłowo sporządzonego szczegółowego Harmonogramu rzeczowo– finansowego dla robót budowlanych oraz wyceny elementów robót;
9) zatwierdzanie aktualizacji Harmonogramów, o których mowa w §2; 

10) przed rozpoczęciem robót (wskazanych w Harmonogramie rzeczowo – finansowym dla robót budowlanych), Zamawiający powiadomi organ nadzoru budowlanego.
2. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy, polecać Wykonawcy na piśmie:

a) wykonanie robót wynikających z pomocniczych kosztorysów ofertowych, oraz zasad wiedzy technicznej, a nie wyszczególnionych w pomocniczych kosztorysach ofertowych,

b) wykonanie rozwiązań zamiennych w stosunku do pomocniczych kosztorysach ofertowych i do SSWiORB,
a Wykonawca zobowiązany jest wykonać każde z powyższych poleceń. 

3.    Wydane przez Zamawiającego polecenia, o których mowa w ust. 2, nie unieważniają w jakiejkolwiek mierze umowy, nie mogą prowadzić                                      do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 9. Obowiązki Wykonawcy
1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

1) powołanie Kierownika Budowy wskazanego w ofercie Wykonawcy posiadającego niezbędne uprawnienia budowlane i innych wymogów wynikających z SWZ,

2) przedstawienie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przez Kierownika Budowy,

3) zagospodarowanie terenu budowy, utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienia całego terenu budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania,

4) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną,

5) wykonanie robót tymczasowych, które mogą być potrzebne podczas wykonywania robót podstawowych,

6) oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w których mają być prowadzone roboty podstawowe i tymczasowe,

7) skompletowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy           i dokonania komisyjnego odbioru robót – wykonanych zgodnie z SSTWiORB i dokumentacją techniczną,
8) realizacja zaleceń Zamawiającego/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

9) zorganizowanie i kierowanie budową w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami bhp oraz zapewnienie warunków ppoż. określonych                       w przepisach szczegółowych,

10) udostępnienie placu budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo Budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz innym pracownikom, których Zamawiający wskaże w okresie realizacji zadania,

11) udostępnienie terenu budowy innym Wykonawcom wskazanym przez Zamawiającego w czasie trwania budowy, jeśli tacy wystąpią                                       oraz zapewnienie koordynacji wszystkich robót na placu budowy,

12) strzeżenie mienia znajdującego się na terenie budowy w terminie od daty przejęcia terenu budowy do daty przekazania przedmiotu umowy                       do eksploatacji,

13) powiadomienie właściwych organów i instytucji o rozpoczęciu robót             i wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu,

14) powiadomienie właściwych organów i instytucji o wprowadzeniu stałej organizacji ruchu wraz z ich protokolarnym odbiorem,

15) aktualizacja Szczegółowego Harmonogramu rzeczowo – finansowego                 dla robót budowlanych, na każde żądanie Zamawiającego/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w terminie 14 dni od jego otrzymania,

16) informowanie Zamawiającego/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego               o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikających: jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach inspektora nadzoru, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego,

17) wykonanie dokumentacji fotograficznej przed, po i w trakcie prowadzonych robót oraz przekazanie w formie elektronicznej na nośniku USB po zakończeniu wszystkich robót Zamawiającemu,

18) przedkładanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, na jego  żądanie, informacji na temat liczby osób oraz liczby i rodzaju sprzętu na placu budowy. W przypadku powstania zmian należy informacje zaktualizować. Informacja winna być zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

19) kontrola jakości wbudowywanych materiałów,

20) współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

21) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,

22) ponoszenie odpowiedzialności z tytułu wyrządzenia szkód osobom trzecim w trakcie realizacji umowy,

23) pokrycie kosztów związanych z niezbędnymi badaniami potrzebnymi                 dla udokumentowania wymaganej jakości wykonywanych robót                                 i wbudowanych materiałów,

24) usunięcie wad ujawnionych podczas odbioru oraz w okresie gwarancji                   i rękojmi w terminie ustalonym z Zamawiającym wraz z potwierdzeniem ich wykonania w formie pisemnej, jednak nie dłuższym niż:

a) awarie stwarzające stan zagrożenia dla ludzi oraz mienia muszą być usuwane natychmiast tj. najpóźniej do 24 godzin od powiadomienia,

b) pozostałe wady w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia przystąpienia do usuwania wad i potwierdzenie ich usunięcia w formie pisemnej, chyba, że zakres robót związanych z usunięciem wad będzie wymagał dłuższego czasu, wówczas należy go uzgodnić                                      z Zamawiającym,
25) dostarczenie i użycie materiałów koniecznych do wykonania przedmiotu umowy określonych w projekcie technicznym oraz zgodnych z przepisami  ustawy Prawo budowlane i aktualnymi normami,

26) rozpoczęcie robót w umownym terminie z zachowaniem przepisów                   art. 41 Prawa budowlanego. Rozpoczęcie robót może być przesunięte                       w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie prac zgodnie z przyjętą technologią, zasadami sztuki budowlanej oraz zapisami zawartymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót,

27) zabezpieczenie i oznakowanie terenu robót oraz dbanie o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa w ruchu pojazdów mechanicznych i pieszym. Na czas robót Zamawiający wymaga projektu tymczasowej organizacji ruchu, uzgodnionego z zarządcami dróg i uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień oraz decyzji jeśli będą wymagane,

28) przedstawienie wniosku do akceptacji wyrobu/ urządzenia równoważnego, przy czym, przed zastosowaniem wyrobu/montażem urządzenia każdorazowo powinien uzyskać akceptację Zamawiającego.                  W odniesieniu do zastosowanych przez Wykonawcę materiałów                            i urządzeń innych niż podane w dokumentacji Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia certyfikatów na znak bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub certyfikaty zgodności                 z obowiązującą normą lub aprobatą techniczną, zaś w odniesieniu                         do oferowanych urządzeń - świadectw jakości i wymaganych atestów.                     W przypadku wątpliwości Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy na jego koszt dodatkowych badań laboratoryjnych i ekspertyz, które potwierdzą jakość wbudowanych materiałów i wykonanych robót,

29) przekazanie Zamawiającemu dokumentów z okresem gwarancji udzielonym przez producentów urządzeń i materiałów,

30) prowadzenie robót bez większych uciążliwości dla mieszkańców i dbania o należyty porządek na terenie robót,

31) wykonanie przedmiotu umowy przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, przeszkolone w zakresie bhp i p.poż. oraz wyposażone                   w odpowiedni sprzęt, narzędzia i odzież,

32) natychmiastowe wykonanie zabezpieczeń w przypadku groźby katastrofy i zniszczeń oraz zawiadomienie Zamawiającego o konieczności ich wykonania,

33) zorganizowanie na własny koszt i uprzątnięcie zaplecza budowy,

34) pełne ubezpieczenie budowy,

35) naprawienie i doprowadzenie do stanu pierwotnego w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji przedmiotu umowy, innych robót lub urządzeń, czy też elementów zagospodarowania naniesionych                     w dokumentacji technicznej,

36) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót,

37) zapewnienie obsługi geodezyjnej i inwentaryzacji powykonawczej prowadzonych robót,

38) zgłoszenie przedmiotu umowy do odbioru końcowego, uczestniczenia                w czynnościach odbioru i usunięcia stwierdzonych wad,

39) niezwłoczne pisemne informowanie Zamawiającego o zaistniałych przeszkodach i trudnościach mogących wpłynąć na jakość wykonywanych robót lub zwłokę dotyczącą terminu zakończenia wykonania umowy,

40) zawiadomienie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych nie objętych dokumentacją projektową, których nie można było przewidzieć przed podpisaniem umowy jak również o wadach                      i brakach dokumentacji projektowej zauważonych na etapie realizacji robót,

41) naniesienie na swój koszt zmian w dokumentacji projektowej wprowadzonych z inicjatywy własnej, po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego i jednostki projektowania,

42) pokrycie kosztów związanych ze szkodami, które spowodował Zamawiającemu lub osobom trzecim podczas wykonywania przedmiotu umowy oraz w czasie prac nad usuwaniem usterek,

43) zapewnienie dojścia i dojazdu służb technicznych do posesji i obiektów              w okresie prowadzenia robót, 

44) zapewnienie w swoim zakresie i na swój koszt poboru wody oraz poboru energii elektrycznej na cele budowlane oraz inne konieczne                                  do zrealizowania inwestycji, przy czym Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić miejsca poboru mediów z zarządcami oraz uzyskać niezbędne decyzje, uzgodnienia oraz pozostałe dokumenty,

45) pokrycie kosztów związanych ze zniszczeniem, przerwaniem                               lub uszkodzeniem infrastruktury podziemnej zinwentaryzowanej jak                          i niezinwentaryzowanej oraz nadziemnej, których uszkodzenie nastąpiło na terenie na którym  przewidziane zostały roboty budowlane,

46) przeprowadzenie stosownych prób na wykonanych instalacjach oraz skompletowanie niezbędnych dokumentów umożliwiających przeprowadzenie odbioru końcowego,

47) przed zakończeniem czynności odbioru robót Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia i przekazania Zamawiającemu:

a) dokumentów budowy i wbudowanych materiałów (certyfikaty i/ lub deklaracje zgodności spełniające wymogi obowiązującego prawa),                        na wszystkie zastosowane materiały wraz z załączonym szczegółowym wykazem, gdzie materiały zostały wbudowane,

b) dokumentacji budowlanej,

c) szczegółowe zestawienie zamontowanych urządzeń zgodnie Dokumentacją Techniczno-Ruchową do każdego z nich i kartami gwarancyjnymi oraz instrukcją użytkowania,

d) operatu kolaudacyjnego powykonawczego niezbędnego do uzyskania decyzji zezwalającej na użytkowanie zgodnie z ustawą Prawo Budowlane w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej,

48) przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego pracowników w zakresie eksploatacji wbudowanych urządzeń,

49) załączenie do protokołów (częściowych i końcowych) odbioru robót zestawienia procentowego i kosztowego zrealizowanych robót w rozbiciu na poszczególne elementy harmonogramu,

50) przestrzegania obowiązujących przepisów bhp i ppoż.                                          oraz zabezpieczenia terenu wykonywanych robót w okresie realizacji przedmiotowego zamówienia, odpowiedniego oznakowania terenu, używania niezbędnych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej                       aż do zakończenia i odbioru końcowego wykonanych robót oraz zapoznania pracowników Zamawiającego z zagrożeniami występującymi podczas prac budowlano-remontowych w obiekcie lub na jego terenie,

51) uczestnictwo w naradach koordynacyjnych zarówno na etapie opracowania dokumentacji projektowej jak i robót budowlanych,
52) Opracowanie dokumentacji projektowej i realizację robót budowlanych wraz z wprowadzeniem SOR-u.

2. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego uzgadniania i współpracy                                 z Zamawiającym i Inspektorem nadzoru inwestorskiego podczas wykonywania robót budowlanych w okresie realizacji umowy. Wszelkie uzgodnienia będą dokonywane na spotkaniach zorganizowanych w razie potrzeby w siedzibie Zamawiającego, przy udziale osób wyznaczonych do kierowania robotami budowlanymi reprezentujących Wykonawcę. Skład osobowy oraz omówione zagadnienia będą ujmowane w każdorazowo sporządzonym protokole, podpisanym przez przedstawicieli obu stron. Na spotkaniach Wykonawca ma obowiązek przedkładania dokumentów potwierdzających stopień zaawansowania robót budowlanych.
§ 10. Badania jakości materiałów i robót
1. Wykonawca zapewni obsługę laboratoryjną prowadzoną przez wyspecjalizowane laboratorium drogowe. Laboratorium drogowe wraz z wykazem używanego sprzętu do badań przedłoży do zatwierdzenia Zamawiającemu. W przypadku braku akceptacji Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się wskazać inne laboratorium i ponownie wystąpić o jego zatwierdzenie przez Zamawiającego. 

2. Badania i pomiary określone w SST, Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić na własny koszt.

3. Zamawiający może zażądać wykonania badań dodatkowych, na koszt Wykonawcy, które są wymagane w SST dla materiałów lub robót, które budzą uzasadnione wątpliwości, co do jakości.

4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza zamianę materiałów przewidzianych do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej umowy            w stosunku do materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej pod warunkiem uzyskania uprzednio pisemnej zgody Zamawiającego. 

5. Zamawiający w kwestii zamiany materiałów jest zobowiązany zająć na piśmie własne stanowisko, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru, w ciągu 10 dni roboczych od dnia otrzymania uzasadnionego wniosku Wykonawcy,  które jest dla Wykonawcy wiążące. 

6. Badania wskazane w ust. 3 będą wykonywane każdorazowo na telefoniczne                 lub przekazane e - mailem polecenie wydane przez Zamawiającego w ciągu 3 dni roboczych we wskazanych miejscach, ilościach.

7. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu wyników badań w terminie 3 dni (roboczych) od dnia zbadania próbek.
§ 11. Nadzór nad pracami

1. W celu nadzorowania realizacji przedmiotu umowy Zamawiający może ustanowić Inspektora nadzoru inwestorskiego, o których poinformuje Wykonawcę. Obowiązki inspektorów nadzoru inwestorskiego wynikają wprost                z przepisów prawa budowlanego i uzupełniają niewymienione w umowie obowiązki Zamawiającego, którego interesy reprezentuje ww. inspektor                      w wykonaniu niniejszej umowy.

2. Osoba określona w ust. 1  będzie działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane.

3. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: p. …………………………………….

4. Obowiązki kierownika budowy, wynikają wprost z przepisów prawa budowlanego i uzupełniają niewymienione w umowie obowiązki Wykonawcy, którego interesy reprezentuje kierownik budowy w wykonaniu niniejszej umowy. Wykonawca ponosi pełną prawną odpowiedzialność za działania                    i zaniechania kierownika budowy.
5. Zmiana osoby, o której mowa w ust. 3, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę              w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji.
6. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 3 i 5 nie wymaga aneksu                    do niniejszej umowy.

7. W przypadku zmiany osoby wskazanej w ust. 3 niniejszego paragrafu, nowa osoba powołana do pełnienia ww. obowiązków musi spełniać wymagania określone w specyfikacji warunków zamówienia dla danej funkcji. 

§ 12. Podwykonawstwo 

1. Zgodnie z ofertą złożoną w przetargu, Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, zgodnie z art. 462 ust. 2 ustawy Pzp następującemu/ym Podwykonawcy/om: .........................................................................................................................................................................

(imię i nazwisko/nazwa Podwykonawcy)

.........................................................................................................................................................................

(osoby do kontaktu i dane kontaktowe)

........................................................................................................................................................................

(zakres powierzanej części zamówienia)

2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację umowy o podwykonawstwo.
3. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy                                             z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy                              i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania                           i zaniechania podwykonawców jak za własne.
4. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu:
a. projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

b. poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy                                  o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7   od dnia jej zawarcia,

c. poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy                                   o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi a także zmian tej umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów                     o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy. Wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.

5. Wykonawca zobowiązuje się iż :

1) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę                  o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, każdorazowo przedłożą Zamawiającemu projekt tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca dołączą zgodę wykonawcy na zawarcie umowy                           o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy;
2) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedłożą Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia;
3)Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca każdorazowo przedłożą Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy. Wyłączenie nie dotyczy umów                                  o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.
6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią umowy o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy                z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu Podwykonawcy                       lub dalszego Podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji.

7. Zapisy ust. 4 mają zastosowanie do zmian projektów umów i zmian umów.
8. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.

9. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni                  od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy                   lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

10. W przypadku jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony                  w ust. 9, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go                                          do doprowadzenie do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
11. Zamawiający ma prawo zgłoszenia w terminie 14 dni:

1) w formie pisemnej zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane (i projektu jej zmiany):

a) niespełniającej wymagań określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ);
b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony                   w ust 9,

c) gdy zawiera postanowienia niezgodne z w ust 8 nie określa Stron, pomiędzy którymi jest zawierana, 

d) gdy w umowie o podwykonawstwo Strony nie wskazały wartości wynagrodzenia bądź maksymalnej wartości umowy z tytułu wykonywania robót.

e) gdy w części, w której wynagrodzenie za wykonanie robót, które Wykonawca powierza podwykonawcy, przekracza wartość wynagrodzenia należnego Wykonawcy od Zamawiającego,

f) gdy postanowienia umowy podwykonawczej uzależniają zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy przez Wykonawcę                                 od otrzymania przez Wykonawcę zapłaty od Zamawiającego za wykonany zakres robót,

g) gdy postanowienia umowy podwykonawczej uniemożliwiają rozliczenie Stron według zasad określonych w niniejszej Umowie,

h) gdy umowa podwykonawcza wskazuje na inny niż określony w Umowie                z Zamawiającym moment odbioru wykonanych prac lub inne zdarzenie stanowiące podstawę wystawienia faktury VAT za wykonane prace (odbiór częściowy, końcowy itp. stanowiący podstawę wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego),

i) gdy umowa podwykonawcza przewiduje termin realizacji dłuższy niż niniejsza Umowa,

j) gdy okres odpowiedzialności za wady jest krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego,

k) gdy umowa podwykonawcza nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, dostawy lub usługi z Dalszymi Podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących podpisania tych umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy,

l) gdy umowa podwykonawcza zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 prawa zamówień publicznych.
12. Zamawiający ma prawo dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy  lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane na zasadach wskazanych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

13. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 12, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

14. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie jednego miesiąca                              w przypadku konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na rzecz Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 12, na sumę większą niż 5% wartości umowy.
15. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego
16. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten, z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym paragrafie.

17. Zlecenie części robót budowlanych lub dostaw i usług ujętych umową odpowiednim, wyspecjalizowanym jednostkom (Podwykonawcom) wyszczególnionym w ofercie i dalszym Podwykonawcom, może mieć miejsce, gdy:

· nie spowoduje to wydłużenia czasu ani wzrostu kosztów określonych                     w Umowie,

· nie ulegnie zmianom zakres robót lub usług określony w § 1 umowy.

18. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy jak za swoje własne. Wykonawca odpowiada za dobór Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców pod względem wymaganych kwalifikacji, a także za jakość i terminowość prac przez nich wykonanych. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców. Niezależnie od powyższego Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek pełnienia funkcji koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa.

19. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenu budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy.

20. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców biorących udział w realizacji robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy.

21. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zamówienia wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikająca z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.
§ 13. Odbiór przedmiotu umowy

1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru częściowego/końcowego jest wykonanie przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową, potwierdzone protokołem odbioru częściowego/końcowego.

2. Przed odbiorem końcowym dopuszcza się możliwość dokonania dwóch                         lub trzech odbiorów częściowych, adekwatnie do zapisu w §5. Płatności                            w pkt. 3-5.

3. Z czynności odbioru częściowego/końcowego sporządzony zostanie protokół odbioru częściowego/końcowego.

4. Odbiór częściowy dokonywany będzie na następujących zasadach:

Zgłaszając wykonane roboty do odbioru częściowego Wykonawca zobowiązany jest, na co najmniej 3 dni przed dniem odbioru dołączyć wszystkie dokumenty wymagane przepisami prawa, pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności:

1) specyfikację przedstawiającą wartość, rodzaj oraz ilość wykonanych robót, podpisaną przez Wykonawcę oraz sprawdzoną i zatwierdzoną przez Inspektora Nadzoru. Ponadto, przedmiotowa specyfikacja musi zostać uzupełniona                        o informację, że przedstawione roboty są wykonane zgodnie z projektem, zasadami wiedzy technicznej oraz harmonogramem rzeczowo- finansowym zaakceptowanym przez Kierownika Budowy oraz Inspektora Nadzoru,
2) wyniki badań laboratoryjnych wbudowanych materiałów, nośności oraz pomiary spadków poprzecznych i równości podłużnej wykonanej nawierzchni, wykonanych w obecności Inspektora Nadzoru w czasie realizacji do momentu odbioru częściowego włącznie,
3) deklaracje zgodności wbudowanych materiałów i urządzeń- zgodnie                                z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (t.j. Dz. U.                  z 2023 poz. 873),

4) protokoły konieczności, potwierdzone przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiającego, w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, zaniechanych i zamiennych oraz stwierdzenia robót zaniechanych, 

5) zestawienie należności dla wszystkich Podwykonawców – potwierdzone przez osoby upoważnione do reprezentowania Podwykonawcy lub oświadczenie Wykonawcy, że realizował zadanie bez udziału Podwykonawców.

5. Z czynności odbioru końcowego sporządzony zostanie protokół odbioru końcowego.
6. Odbiór końcowy dokonywany będzie na następujących zasadach:
Zgłaszając wykonane roboty do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest dołączyć, na co najmniej 3 dni przed dniem odbioru wszystkie dokumenty wymagane przepisami prawa, pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności:

1) geodezyjnie potwierdzony obmiar robót,

2) specyfikację przedstawiającą wartość, rodzaj oraz ilość wykonanych robót, podpisaną przez Wykonawcę oraz sprawdzoną i zatwierdzoną przez Inspektora Nadzoru. Ponadto, przedmiotowa specyfikacja musi zostać uzupełniona                            o informację, że przedstawione roboty są wykonane zgodnie z projektem, zasadami wiedzy technicznej oraz z harmonogramem rzeczowo- finansowym, zaakceptowanym przez Kierownika Budowy oraz Inspektora Nadzoru,

3) wyniki badań laboratoryjnych wbudowanych materiałów, nośności oraz pomiary spadków poprzecznych i równości podłużnej wykonanej nawierzchni, wykonanych w obecności Inspektora Nadzoru w czasie realizacji do momentu odbioru końcowego włącznie,

4) deklaracje zgodności wbudowanych materiałów i urządzeń – zgodnie                                z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (t.j. Dz. U.                    z 2023 poz. 873),

5) udzieloną pisemną gwarancję jakości na wykonane roboty i wbudowane materiały, wyroby i urządzenia,

6) wypełniony dziennik budowy,

7) dokumentację powykonawczą wraz ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku prowadzenia robót, potwierdzonymi przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru,

8) oświadczenie Kierownika Budowy o:

a) zgodności wykonanych robót z projektem budowlanym i pozwoleniem                      na budowę/zgłoszeniem robót budowlanych oraz przepisami i normami,

b) doprowadzeniu do należnego stanu i porządku terenu budowy, a także –                   w razie korzystania – ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,

c) właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,
9) oświadczenie Inspektora Nadzoru oraz Projektanta o zgodności wykonanych robót z projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę/zgłoszeniem robót budowlanych oraz przepisami i normami,
10) protokoły konieczności, potwierdzone przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiającego, w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych oraz stwierdzenia robót zaniechanych, 

11) zestawienie należności dla wszystkich Podwykonawców – potwierdzone przez osoby upoważnione do reprezentowania Podwykonawcy lub oświadczenie Wykonawcy, że realizował zadanie bez udziału Podwykonawców.
12) dokumentację powykonawczą wraz ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku prowadzenia robót, potwierdzonymi przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru,

13) dokumentację geodezyjną powykonawczą (3 egzemplarze) z potwierdzonym przyjęciem przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej                                        i Kartograficznej w Lesznie do Państwowego Zasobu Geodezyjnego                                     i Kartograficznego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 3 dni przed upływem terminu płatności.
7. Zamawiający przystąpi do wykonania odbioru końcowego przedmiotu zamówienia wraz z  wyznaczonymi przez Zamawiającego przedstawicielami                   w obecności Wykonawcy, Inspektora Nadzoru, Kierownika Budowy, w ciągu                 14 dni od daty pisemnego zgłoszenia ich do odbioru, przy czym zgłoszenie                        to musi być potwierdzone przez Inspektora Nadzoru, iż roboty zostały wykonane zgodnie z kontraktem i obiekt (element obiektu) pozbawiony jest istotnych wad oraz nadaje się do użytkowania.

8. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

9. Jeżeli odbiór nie został dokonany w ustalonych terminach z winy zamawiającego pomimo zgłoszenia gotowości odbioru, to wykonawca nie pozostaje w zwłoce                ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy.

10. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót lub jego wadliwego wykonania, to zamawiający odmówi odbioru z winy wykonawcy.

11. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady:

1) nadające się do usunięcia, to wykonawca usunie wadę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem odbioru w takich sytuacjach będzie termin usunięcia wad określony w protokole usunięcia wad,

2) nie nadające się do usunięcia, to zamawiający może:

a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obniżyć wynagrodzenie wykonawcy odpowiednio                 do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo do naliczania wykonawcy zastrzeżonych kar umownych za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy na zasadach określonych w niniejszej umowie,

c) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi, odstąpić od umowy z winy wykonawcy.

12. Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt wady nieusunięte w wyznaczonym terminie w przypadku nie wywiązywania się Wykonawcy z obowiązków umownych. Koszt ten zostanie potrącony                                  z wynagrodzenia Wykonawcy dla danej części zamówienia. Jeżeli należne Wykonawcy wynagrodzenie będzie niewystarczające do potrącenia, Zamawiający będzie miał prawo dochodzić zwrotu pozostałej części kosztów.
13. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych poprzednio robót jako wadliwych.
14. Jeżeli w trakcie realizacji robót zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, to wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają wykonawcę. W przeciwnym wypadku koszty tych badań obciążają zamawiającego.

15. Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i po upływie okresu rękojmi rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o których mowa w § 15 ust. 3.

16. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli                          w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad/usterek, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia tych wad/usterek.

17. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego danej branży wniesie sprzeciw co do  zawiadomienia o zakończeniu budowy Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia usterek wskazanych w tym sprzeciwie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

18. Brak jakiegokolwiek z dokumentów odbiorowych, o których mowa w ust. 4 i 6 niniejszego paragrafu powyżej lub też brak potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru, że prace zostały wykonane zgodnie z umową i obiekt jest pozbawiony wad na tyle istotnych, że obiekt nie nadaje się do użytkowania, może spowodować, że Zamawiający nie przystąpi  do dokonania odbioru robót.

19. Jeżeli przedmiot zamówienia ma wady, Zamawiający może żądać ich usunięcia, wyznaczając w tym celu Wykonawcy zamówienia odpowiedni termin                                 z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad i usterek związanych z wykonywanymi przez siebie pracami bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

20. Gdy wady/usterki usunąć się nie dadzą albo gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający może od umowy odstąpić, jeżeli wady/usterki są istotne. Jeżeli wady/usterki nie są istotne, Zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy wypadku, gdy Wykonawca nie usunął wad/usterki w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Zmniejszenie wynagrodzenia nastąpi po wyliczeniu wartości niewykonanych robót i/lub niedostarczonych materiałów. W przypadku braku ceny jednostkowej wycenę należy wykonać na podstawie pozycji z kosztorysu ofertowego                        lub w przypadku braku danej pozycji w ww. kosztorysie, wycena nastąpi wg średnich cen SEKOCENBUDU dla województwa wielkopolskiego z ostatniego kwartału poprzedzającego powyższe rozliczenie. Kosztorys szczegółowy                       lub wycenę każdorazowo należy przedstawić do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zatwierdzenia Zamawiającemu.
21. Strony postanawiają, że będzie spisany protokół z czynności odbioru, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone przez Zamawiającego na usunięcie przez Wykonawcę stwierdzonych przy odbiorze wad/usterek.

22. Za szkody wynikłe w czasie prowadzenia prac jak również za wszelkie zdarzenia powstałe z tej przyczyny odpowiedzialny będzie Wykonawca.
§15. Gwarancja i rękojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane, użyte/dostarczone materiały oraz zamontowane urządzenia na okres ………….... miesięcy licząc od dnia końcowego odbioru robót.
2. W ramach udzielonej gwarancji, Wykonawca na wniosek Zamawiającego weźmie nieodpłatny udział w przeglądach gwarancyjnych.
3. Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym licząc od dnia odbioru końcowego, bądź w przypadku odbioru przedmiotu umowy z wadami,              w dniu następnym licząc od dnia potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym.

4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust. 1, jeżeli zgłaszał wadę przed upływem tego terminu.

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady przedmiotu umowy. W toku czynności odbiorowych i w okresie gwarancji jakości Wykonawca usunie stwierdzone wady na własny koszt.

6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, to Zamawiający będzie upoważniony, poza realizacją uprawnień wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi i gwarancji, do samodzielnego usunięcia wady albo zlecenia jej usunięcia innemu podmiotowi – przy zastosowaniu dowolnej metody lub wymiany rzeczy na wolną od wad, na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze). Zamawiający w tym celu skorzysta z zatrzymanego zabezpieczenia z tytułu rękojmi za wady. 

7. Działanie Zamawiającego określone w ust. 6 powyżej, nie skutkuje utratą uprawnień z tytułu udzielonej przez Wykonawcę gwarancji. 
8. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o samodzielnym usunięciu wady albo zleceniu usunięcia innemu podmiotowi.

9. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.
10. Termin wyznaczony Wykonawcy na usunięcie wad musi być technicznie uzasadniony i nie krótszy niż 14 dni od daty zgłoszenia wady przez Zamawiającego.

11. O zauważonych wadach w okresie gwarancji jakości w przedmiocie umowy, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę w terminie 14 dni od ich ujawnienia.

12. Po odbiorze robót związanych z usunięciem wad z tytułu gwarancji, okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas od zgłoszenia do usunięcia wady.

13. Niezależnie od udzielonej gwarancji, Zamawiającemu przysługują uprawnienia               z tytułu rękojmi zgodnie z zasadami określonymi przez Kodeks Cywilny,                             z zastrzeżeniem ust. 1. Udzielona gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z rękojmi.

14. Okres rękojmi za wady jest równy okresowi gwarancji jakości, o którym mowa                w ust. 1.

§15. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca ustanawia zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Zamawiającego,     w tym w szczególności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w wysokości 5% wynagrodzenia Wykonawcy brutto. W związku powyższym, przed podpisaniem umowy, tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy – Wykonawca złożył zabezpieczenie w wysokości 5% wartości brutto niniejszej umowy tj. kwotę ……………………….…. złotych, w formie: ………………………………………………………………………………………………………………………….
2. Z kwoty o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiający zwolni 70% w terminie 30 dni od daty dokonania odbioru końcowego robót objętych niniejszą umową.

3. Pozostałe 30% kwoty o której mowa w ust. 1 zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na okres rękojmi o której mowa w § 14 i zwolnione będzie                      w terminie 15 dni po upływie tego okresu.

4. Zwolnienia kwot o których mowa w ust. 2 i 3 następować będą zgodnie                             z przepisami art. 453 ustawy Prawo zamówień publicznych.

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać, z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia, zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 16. Ubezpieczenie

1. Wykonawca na okres realizacji umowy zobowiązany jest zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone przy realizacji umowy, gdzie suma ubezpieczenia na jedno zdarzenie będzie nie niższa niż 2 000 000,00 zł (słownie: dwamiliony 00/100 zł).

2. Ubezpieczenie OC winno obejmować szkody wyrządzone przez Wykonawcę                       i wszystkich podwykonawców, w zakresie prowadzonej działalności związanej                 z przedmiotem umowy, z tytułu szkód jakie mogą wyrządzić Zamawiającemu                       i osobom trzecim w związku z realizacją przedmiotu umowy, w tym także:
1) z czynów niedozwolonych popełnionych przez Wykonawcę lub podwykonawców,

2) niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę lub podwykonawców.

3. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać ubezpieczenia, o których mowa powyżej przez cały okres realizacji przedmiotu umowy określony w § 3.
4. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu, w terminie 14 dni                  od daty zawarcia niniejszej umowy, kopie (-ę) polis (-y) ubezpieczeniowych (-ej), a w przypadku gdy okres ubezpieczenia upływa wcześniej niż termin zakończenia prac, zobowiązany jest również przedłożyć Zamawiającemu, nie później niż ostatniego dnia obowiązywania ubezpieczenia, kopię dowodu jego przedłużenia - pod rygorem zawarcia umowy ubezpieczenia lub przedłużenia ubezpieczenia przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy.
5. Zmiany warunków ubezpieczenia wymagają każdorazowo uzyskania zgody Zamawiającego.
6. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia poniesionych kosztów z tytułu ubezpieczenia z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

7. W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę kopii polis (-y) ubezpieczeniowych (-ej) w terminie, o którym mowa w ust. 4, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy

§ 17. Sposób realizacji zamówienia

1. Stosownie do treści art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia wskazane w §1 ust. 3 niniejszej umowy. Wymóg nie dotyczy czynności wykonywanych przez osoby kierujące budową: kierownika budowy, kierownika robót oraz innych osób pełniących samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie, osób wykonujących usługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych. Wymóg zatrudnienia, o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy również osób posiadających uprawnienia wydane na podstawie innych przepisów, które upoważniają do samodzielnego wykonywania prac bez nadzoru.

2. W dniu podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1. Oświadczenie to powinno zawierać                              w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej                  do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

3. Wykonawca zobowiązuje się, iż zarówno on jak i Podwykonawcy będą zatrudniać pracowników wykonujących czynności wskazane w ust. 1 w ramach umowy                               o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465).

4. Wykonawca zobowiązuje się, iż każdorazowo na żądanie Zamawiającego,                          w terminie przez niego wskazanym, nie krótszym niż 10 dni roboczych, Wykonawca lub Podwykonawca przedłoży do wglądu poświadczone za zgodność          z oryginałem kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę/Podwykonawcę                                        z pracownikami. Kopie umów powinny zawierać informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,                                   w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

5. Zamawiający ma prawo kontroli zatrudnienia w/w osób przez cały okres realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w §3 ust. 1 niniejszej umowy, w szczególności poprzez wezwanie do okazania dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych podatków z tytułu zatrudnienia w/w osób. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy lub Podwykonawcy.

6. W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy                          lub Podwykonawcy, możliwe jest zastąpienie osoby lub osób wskazanych                                 w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2, inną/ymi osobą/ami pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie wymagania co do zatrudnienia na okres realizacji przedmiotu zamówienia, określone w niniejszej umowie. W takim przypadku postanowienia ust. 2 – 6 stosuje się odpowiednio.

§ 18. Kary umowne

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach                  i wysokościach:

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §4 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminów wskazanych w § 3 ust. 9 Umowy,

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym,                  w okresie rękojmi lub gwarancji, przy odbiorze pogwarancyjnym,                       w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §4 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

c) za zawinione spowodowanie przerwy w realizacji zamówienia z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 0,1% wartości Umowy, za każdy rozpoczęty dzień przerwy, licząc od pierwszego dnia przerwy,

d) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy                             w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §4 ust. 1 umowy;

e) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 100 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od terminu określonego                   w §12 ust. 4;

f) w razie nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy                                   o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,                             lub projektu jej zmian w wysokości 1000 zł za każdy przypadek;

g) w razie nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1000 zł za każdy przypadek z osobna;

h) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty (§ 12 ust. 9) w wysokości 500 zł za każdy przypadek;

i) w razie nieprzedłożenia oświadczenia, o którym mowa w §17 ust. 2                    w wysokości 1000 zł za każdy przypadek;

j) za niedopełnienie wymogu zatrudniania na podstawie umowy o pracę,               w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, osób wykonujących w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia czynności opisanych w §17 ust. 1 niniejszej umowy – w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów                                  o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy,               w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą osobę poniżej liczby pracowników wskazanych przez Wykonawcę                                     w oświadczeniu, o którym mowa w §17 ust. 2 niniejszej umowy;

k) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia lub dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia na dalszy okres realizacji przedmiotu umowy –                    w wysokości 200 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od terminu określonego w §16 ust. 4.
2) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwłokę w przystąpieniu do odbioru przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §4 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór powinien się rozpocząć,

b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego                             w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §4 ust. 1 umowy.
2. Wysokość kary umownej, określona w ust. 1 pkt 1 lit. a), nie ulegnie zmianie                   w przypadku zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, w związku                                     z wystąpieniem robót dodatkowych i/lub zamiennych.

3. Wysokość kary umownej, określona w ust. 1 pkt 1 lit. a), nie ulegnie zmianie                   w przypadku zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy, w związku                                    z wystąpieniem robót zaniechanych i/lub zamiennych.

4. Kary umowne mogą podlegać sumowaniu, jeżeli podstawą ich naliczania jest to samo zdarzenie.

5. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §4 ust. 1 umowy.

6. Kary umowne mogą być potrącone Wykonawcy z wynagrodzenia należnego na podstawie niniejszej umowy bez konieczności składania odpowiedniego oświadczenia woli w tym przedmiocie.

7. Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, każda ze stron może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych przez Kodeks Cywilny.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonych kar umownych                     z faktury końcowej wystawionej przez Wykonawcę, a Wykonawca niniejszym wyraża zgodę na takie potrącenia.
§ 19. Odstąpienie od umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć                    w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu bezpieczeństwu państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. Poza przypadkami wskazanymi w ust. 1, Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

a. dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Ustawy Pzp,

b. wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 Ustawy Pzp,

c. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczypospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.
- w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o którejkolwiek z ww. okoliczności.
3. Poza przesłankami wskazanymi w ust.1, innych zapisach umownych                             oraz w Kodeksie cywilnym, Zamawiający może odstąpić od umowy w całości                         lub części, jeżeli:

1) Wykonawca nie przedstawił Zamawiającemu umowy z Podwykonawcą zgodnie z umową, zawarł umowę z Podwykonawcą z naruszeniem ustaleń, o których mowa w §12, powierzył wykonanie robót Podwykonawcom, na których Zamawiający nie wyraził zgody,

2) Organ egzekucyjny zajął wierzytelności Wykonawcy z tytułu zawarcia                      i wykonania umowy,
3) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót lub przerwał rozpoczęte już prace i nie kontynuuje ich przez 7 dni mimo dodatkowego wezwania Zamawiającego,

4) bieżąca kontrola postępu robót wykazuje, że nie dojdzie do wykonania robót w terminie umownym, a zwłoka Wykonawcy w realizacji robót przekracza 7 dni w stosunku do terminu określonego w umowie,

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami prawa, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową - pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiającego do zmiany sposobu realizacji robót i wyznaczenia stosownego terminu na zmianę sposobu realizacji umowy.

4. Odstąpienie od umowy w przypadkach wskazanych w ust. 2 powinno nastąpić              w formie pisemnej w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności o których mowa w ust. 3 pkt 1) - 5) z podaniem przyczyny odstąpienia.

5. Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z powodu przyczyn wymienionych w ust. 1 – 3 nie będzie traktowane jako odstąpienie z przyczyn zależnych                        od Zamawiającego.

6. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, Zamawiający jest zobowiązany do odbioru robót przerwanych.

7. W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego:

a) wstrzymania wykonywania robót poza mającymi na celu ochronę życia                i własności i zabezpieczenia przerwanych robót,

b) przekazania terenu budowy wraz z wykonanymi robotami i dokumentami, o których mowa w § 11 ust. 3 umowy, w terminie 7 dni od odstąpienia                 od umowy. Z przekazania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Strony sporządzą protokół, w którym oznaczą stan przedmiotu umowy                   i terenu budowy.

7. Koszty poniesione na zabezpieczenie robót oraz wszelkie inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi Strona, która jest winna odstąpienia od umowy.
§ 20. Zmiana umowy
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia  treści  umowy  wymagają  formy pisemnej                      pod rygorem nieważności.

2. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia: 

1) niemożliwych do przewidzenia warunków atmosferycznych, co spowodowało brak możliwości kontynuowania robót (wstrzymanie wykonania robót).

Poprzez niemożliwe do przewidzenia warunki atmosferyczne należy rozumieć utrzymujące się przez okres co najmniej 3 dni warunki odmienne od warunków atmosferycznych występujących na terenie budowy w danym miesiącu w ostatnich 2 latach, liczonych od dnia upływu terminu składania ofert,

2) z powodu działania siły wyższej lub z powodu następstw działania siły wyższej tzn. niezależnego i niezawinionego przez Strony losowego zdarzenia zewnętrznego, któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności. Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie                 w szczególności: pandemię, epidemię oraz pożar, powódź i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, konflikt zbrojny oraz jego transgraniczne i gospodarcze skutki  itp.,

3) wstrzymania wykonania umowy przez Zamawiającego lub właściwy organ                          z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, o ile takie działanie powoduje, że nie jest możliwe wykonanie umowy w dotychczas ustalonym terminie,
4) innych inwestycji lub robót budowlanych prowadzonych przez Zamawiającego lub innych Zamawiających, które to inwestycje lub roboty kolidują lub wpływają na wykonanie robót objętych umową, co uniemożliwia Wykonawcy terminowe wykonanie umowy,

5) zwłoki Zamawiającego w wykonywaniu jego zobowiązań wynikających                          z umowy lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa, co uniemożliwia terminowe wykonanie umowy przez Wykonawcę,

6) zwłoki organów administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnień, opinii lub innych aktów administracyjnych, ponad terminy wskazane w Kodeksie postępowania administracyjnego lub innych wiążących przepisów, których wydanie jest niezbędne dla dalszego wykonywania prac projektowych/robót przez Wykonawcę, a zwłoka organów nie wynika                  z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

7) konieczności uzyskania wyroku sądu lub innego orzeczenia sądu albo organu administracji publicznej, którego uzyskanie nie było przewidziane w opisie przedmiotu zamówienia (ani w żadnym innym dokumencie stanowiącym element dokumentacji postepowania o udzielenie zamówienia publicznego),                     a jest niezbędne celem wykonania obowiązków Wykonawcy wynikających                    z umowy,

8) zmiany warunków technicznych gestorów sieci, w szczególności sieci energetycznych, gazowych, wodociągowo – kanalizacyjnych, co uniemożliwia realizację przez Wykonawcę obowiązków wynikających z umowy,

9) zwłoki Zamawiającego w akceptacji dokumentacji projektowej, co spowoduje zwłokę Wykonawcy w realizacji dalszych zobowiązań wynikających z umowy, przy czym wydłużenie terminu może ulec zmianie o czas nie dłuższy niż o czas zwłoki w akceptacji,

10) wystąpienia osób trzecich z roszczeniem lub ujawnienia się roszczeń osób trzecich, które uniemożliwiają dalsze wykonanie przedmiotu zamówienia,                  w szczególności uzyskanie odpowiednich decyzji, zezwoleń, uzgodnień wydawanych przez organy administracji publicznej, a także uzyskanie warunków przyłączeniowych od gestorów sieci,

11) wszczęcia przez jakikolwiek podmiot postępowania sądowego                                        lub administracyjnego uniemożliwiającego wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę, w szczególności wstrzymujące możliwość uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, uzgodnień, zezwoleń, opinii                           lub innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy,

12) wystąpienia na placu budowy niewybuchów, niewypałów lub znalezisk archeologicznych, które wymagały wstrzymania wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę,

13) wystąpienia awarii na placu budowy, za którą odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, skutkującej koniecznością wstrzymania wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę,

14) zmiany po upływie składania ofert powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które miały wpływ na możliwość wykonania umowy w terminie w niej ustalonym.
Termin realizacji umowy może ulec zmianie o czas, w jakim wyżej wskazane okoliczności wpłynęły na termin wykonania umowy przez Wykonawcę, to jest uniemożliwiły Wykonawcy terminową realizację przedmiotu umowy.

3. Zmiany wynagrodzenia w przypadku:

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie stawki podatku                   od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 2207), jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

3) Zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne                            lub zdrowotne, Wykonawca przedkłada Zamawiającemu wykaz pracowników, którzy realizują umowę i dla których ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacją kosztów wynikającą z przedmiotowej zmiany,

4) Zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 46 z późn. zm.) na zasadach                               i w sposób określony w ust. 7-23,

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę.

4. Zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 3 pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do elementów przedmiotu zamówienia zrealizowanych, zgodnie z harmonogramem, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów oraz podatku akcyzowego wyłącznie do elementów, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów oraz podatku akcyzowego. Wykonawca wyceni zrealizowaną część przedmiotu umowy wg stanu na dzień poprzedzający zmianę stawki podatku od towarów oraz podatku akcyzowego wraz z podstawami tej wyceny. Zamawiający ma prawo do korekty wyceny złożonej przez Wykonawcę. 

5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, w wyliczeniu wynagrodzenia                                     w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ), uwzględnił ryzyko zwiększenia wynagrodzenia pracowników w roku 2025 w oparciu o wskaźnik wzrostu                            lub spadku przeciętnego wynagrodzenia (w gospodarce narodowej- ogółem), publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Biuletynie Statystycznym GUS, na stronie internetowej ww. Urzędu, na podstawie art. 20 pkt. 1 lit. a Ustawy z dn. 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1251).

6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 1, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

7. Zmiana wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 3 pkt 2 lub ust. 3 pkt 3 lub ust. 3 pkt 4 będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem               w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w zakresie zasad gromadzenia lub wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych.

8. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 2 lub w ust. 3 pkt 4, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników                  do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę,                    z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją umowy po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających minimalne wynagrodzenie. 

9. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 3 lub w ust. 3 pkt 4, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom,                   w zakresie związanym z realizacją umowy. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników,               o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją umowy po dniu wejścia                   w życie przepisów zmieniających zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo zasady gromadzenia lub wysokość wpłat                                do pracowniczych planów kapitałowych. 

10. W celu zawarcia aneksu, z przyczyn o których mowa w ust. 3, każda ze stron może wystąpić do drugiej strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym                     w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

11. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 3 pkt 2 lub pkt 3 lub pkt 4, jeżeli                      z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ                  na koszty wykonania umowy, w szczególności:

1) Pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt. 2.
2) Pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 3.

3) Pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po) pracowników wraz z kwotami wpłat do pracowniczych planów kapitałowych w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi, w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 4.

12. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 3 lub pkt 4 jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy                             do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 14 dni, dokumentów,               z których wynikać będzie w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa                w ust. 11 pkt 2.
13. W terminie 14 dni od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 10, Strona która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

14. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 3 pkt 4 , będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z zawarciem umowy                                   o prowadzenie pracowniczych planów kapitałowych, o której mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych                       (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 46 z późn. zm.).
15. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 4, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o sumę wzrostu kosztów realizacji przedmiotu umowy wynikającą  z wpłat do pracowniczych planów kapitałowych dokonywanych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy.

16. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 3 pkt 4 Wykonawca wraz z wnioskiem             o zmianę wynagrodzenia przedstawia sposób i podstawę wyliczenia odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. 

17. W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku                 lub częściowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić                               z wnioskiem, o którym mowa w ust. 9. W takim przypadku przepisy ust. 10-12                       oraz 17 stosuje się odpowiednio.

18. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

19. Zmiany, o których mowa w ust. 3 będą podstawą do korekty wynagrodzenia określonego w §3 ust. 1 Umowy. Wprowadzenie jej do umowy nastąpi na pisemny, uzasadniony i należycie udokumentowany  wniosek Wykonawcy. Niezależnie                     od obowiązku załączenia do wniosku szczegółowej kalkulacji kosztów, Wykonawca zobowiązany jest wykazać i udowodnić Zamawiającemu wpływ zmian na wysokość wynagrodzenia. Wniosek wraz z załączonymi dokumentami będzie podlegał weryfikacji Zamawiającego, który zastrzega sobie prawo odmowy dokonania zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku gdy wniosek Wykonawcy nie będzie spełniał warunków opisanych w postanowieniach niniejszego paragrafu. 

20. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić na każde żądanie Zamawiającego wszelkie informacje, dane, wyliczenia oraz stosowne dowody potwierdzające zasadność wniosku Wykonawcy o zmianę wynagrodzenia.

21. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: przedmiotem umowy są roboty budowlane oraz okres obowiązywania umowy przekracza rok.

22. Zmiana podwykonawcy - jeżeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału                            w postępowaniu, Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że nowy podmiot trzeci wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazane                        na etapie postępowania o udzielenie zamówienia przez dotychczasowy podmiot trzeci.

23. Zamiana podwykonawcy/podmiotu trzeciego może nastąpić wyłącznie                                  po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia lub po rozwiązaniu (odstąpieniu od) umowy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę. 

24. Zmiany umowy odnoszące się do przedmiotu umowy w następujących sytuacjach:

1) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji technicznej zmian wprowadzonych na polecenie Zamawiającego uznanych                  za nieistotne odstępstwo,

2) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

3) zmiany technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych                            w dokumentacji projektowej lub innych dokumentów opisujących przedmiot zamówienia, jeżeli w wyniku rozwoju technologicznego lub technicznego możliwe jest wykonanie robót przy zastosowaniu innej technologii                                lub materiałów, które:

a) podwyższą jakość wykonanych robót,

b) zmniejszą koszty realizacji umowy lub koszty eksploatacji,

c) pozwolą na skrócenie terminu wykonania umowy,
d) pozwolą na wydłużenie okresu eksploatacji robót po ich zakończeniu,

e) zmniejszą negatywne skutki dla środowiska naturalnego.
4) zmiany technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych                             w dokumentacji projektowej lub innej dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia w przypadku niedostępności, lub obiektywnych trudności                            z dostępem do odpowiednich surowców, materiałów lub urządzeń na rynku budowlanym lub zaniechania produkcji materiałów przewidzianych                            w dokumentacji projektowej, co utrudnia możliwość wykonania przedmiotu umowy, tj. w szczególności powoduje opóźnienie w postępie robót,                              a Wykonawca, pomimo zachowania należytej staranności, nie mógł temu zapobiec,

5) konieczność wykonania robót niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, które nie zostały przewidziane w dokumentacji technicznej, SSTWiORB lub konieczność ich wykonania wynika z wad w ww. dokumentach, a profesjonalny i doświadczony Wykonawca działający z należytą starannością nie był w stanie ich przewidzieć i skalkulować, w ramach wynagrodzenia ryczałtowego. 

25. We wskazanych powyżej przypadkach, w celu ustalenia ewentualnej zmiany wynagrodzenia strony będą przyjmować ceny obliczone przy użyciu średnich składników cenotwórczych (Rb-g, M, S, Kp, Z) z publikatorów SEKOCENBUD                      dla województwa wielkopolskiego z kwartału poprzedzającego kwartał, w którym podpisano porozumienie/umowę/aneks. Podstawą do oszacowania wartości zmiany będą pomocnicze kosztorysy ofertowe, sporządzone na podstawie Katalogów nakładów rzeczowych (KNR).

26. Zmiana terminów realizacji umowy i/lub wynagrodzenia Wykonawcy, możliwa jest tylko po wcześniejszym udokumentowaniu złożenia Zamawiającemu przedłużenia i/lub zmiany wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy i okresu rękojmi na w/w okoliczności. 

27. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

28. Umowa może zostać zmieniona w sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych                  w umowie, lub jeżeli zmiana jest dopuszczalna na podstawie przepisów Ustawy Pzp.
29. Każda ze stron umowy może zawnioskować o jej zmianę. W celu dokonania zmiany umowy Strona wnioskująca zobowiązana jest do złożenia drugiej Stronie propozycji zmiany.

30. Wniosek o zmianę umowy powinien zawierać co najmniej:

1) zakres proponowanej zmiany;

2) opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany;

3) podstawę dokonania zmiany, to jest podstawę prawną wynikającą z przepisów ustawy Pzp lub postanowień umowy;

4) informacje i dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany umowy.

31. Dowodami, o których mowa powyżej, są wszelkie dokumenty, które uzasadniają dokonanie proponowanej zmiany.

§ 21. Roboty dodatkowe i zamienne

1. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych i zamiennych, nie objętych przedmiotem zamówienia, Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonanie tych robót wynagrodzenie ryczałtowe. 

2. Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty dodatkowe albo zamienne przy zachowaniu tych samych norm i standardów, jakie obowiązują dla przedmiotowej umowy. 

3. Wystąpienie robót dodatkowych albo zamiennych wymaga wcześniejszego pisemnego uzgodnienia z Zamawiającym w protokole konieczności na roboty dodatkowe albo zamienne pod rygorem nieważności, sporządzonym na podstawie przedłożonych i zaakceptowanych kosztorysów na roboty dodatkowe lub zamienne. 

4. Rozliczenie robót dodatkowych albo zamiennych następuje na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego kosztorysu na roboty dodatkowe,                           lub zamienne. 

5. Dopuszcza się stosowanie robót zamiennych w następujących okolicznościach:
1) na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, w trakcie prowadzenia robót, mogą być dokonywane zmiany technologii wykonania elementów robót. Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, które przewiduje opis przedmiotu zamówienia i dokumentacja. W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego, który korzysta z opinii inspektora nadzoru,

2) konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych                                 w dokumentacji, w przypadku, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne                         do prawidłowego i zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu umowy,

3) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, a zmiany te uniemożliwią przekazanie obiektu do użytkowania,

4) konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych kolizją z planowanymi                       lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji, 

5) rozliczenie robót zamiennych o których mowa w pkt. 1) - 4) następuje w oparciu                o czynniki cenotwórcze przedstawione w pomocniczych kosztorysach ofertowych Wykonawcy lub szczegółowej kalkulacji. W przypadku braku w pomocniczych kosztorysach ofertowych lub kalkulacji cen materiałów lub urządzeń zamiennych, przyjmuje się za prawidłowe średnie ceny z ostatniego opublikowanego cennika Sekocenbud dla woj. wielkopolskiego.
6. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę w wycenie przedmiotu zamówienia jakichkolwiek robót lub kosztów określonych lub zasygnalizowanych w dokumentacji przetargowej i ich nie ujęcia w wynagrodzeniu ryczałtowym, Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia z powyższego tytułu,                        a w szczególności roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie. 

7. Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego wynagrodzenia, jeżeli wykonał prace dodatkowe podczas realizacji zamówienia bez zawarcia aneksu do niniejszej umowy.
§ 22. Elektromobilność

1. Art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 o elektromobilności i paliwach alternatywnych (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 875 z późn. zm.), dalej: ustawa                                   o elektromobilności, nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek zlecania zadań publicznych podmiotowi, którego udział pojazdów elektrycznych                   lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu tego zadania wynosi co najmniej 10 %.
2. Wykonawca, począwszy od dnia 1 stycznia 2022r., ma obowiązek wykonywać zadanie publiczne objęte niniejszą umową zapewniając wykorzystanie pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu tego zadania na poziomie wymaganym przez przepisy ustawy o elektromobilności, z uwzględnieniem ewentualnych zmian ustawy.
3. Udział pojazdów, o którym mowa powyżej oblicza się, stosując zasadę, zgodnie                     z którą wielkość tego udziału poniżej 0,5 zaokrągla się w dół, a wielkość tego udziału 0,5 i powyżej zaokrągla się w górę, a zatem jeżeli łączna flota użytkowanych przy realizacji danego zadania publicznego pojazdów wynosi 4 lub mniej, nie ma potrzeby zapewnienia elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym pojazdów.
4. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu w terminie 7 dni                 od dnia podpisania umowy szczegółowego wykazu pojazdów wykorzystywanych                 do realizacji  przedmiotu umowy wraz ze wskazaniem, które z nich stanowią pojazdy elektryczne lub pojazdy napędzane gazem ziemnym oraz podaniem tytułu prawnego do dysponowania pojazdami.
5. Jeżeli łączna flota pojazdów użytkowanych przez Wykonawcę przy realizacji przedmiotowego zadania publicznego będzie większa niż 4 pojazdy, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, aby co najmniej 10% floty pojazdów używanych przy realizacji zamówienia będącego przedmiotem niniejszej umowy stanowiły pojazdy elektryczne lub pojazdy napędzane gazem ziemnym.
6. W sytuacji opisanej w ust. 5 niezłożenie wykazu, lub złożenie wykazu, z którego nie będzie wynikało, że co najmniej 10% floty pojazdów używanych przy realizacji zamówienia będącego przedmiotem niniejszej umowy stanowią pojazdy elektryczne lub pojazdy napędzane gazem ziemnym spowoduje wezwanie Wykonawcy do jego prawidłowego złożenia, z wyznaczeniem dodatkowego terminu wynoszącego 7 dni.

§ 23. Postanowienia końcowe
1. Wszelkie umowy nazwane uregulowane w Kodeksie cywilnym oraz umowy nienazwane, nieuregulowane przepisami prawa cywilnego (jak factoring, forfaiting i in.) mające na celu przeniesienie na osoby trzecie wierzytelności zarówno istniejących jak i przyszłych, wymagalnych jak i niewymagalnych na dzień zawarcia umowy, zawarte przez Wykonawcę bez zgody Zamawiającego są nieważne.
2. Wykonawca w okresie związania umową, ma obowiązek informowania Zamawiającego o zmianie formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej, postępowaniu układowym i upadłościowym, a także o zmianie adresu siedziby firmy i zmianie adresu zamieszkania właściciela lub współwłaścicieli firmy pod rygorem skutków prawnych wynikłych z powodu nie przekazania powyższych informacji oraz uznania za doręczoną korespondencję kierowaną przez Zamawiającego na adresy podane przez Wykonawcę.
3. W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje się obowiązujące przepisy                          w szczególności Prawa zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz Prawa budowlanego i rozporządzeń wykonawczych.
4. W przypadku zaistnienia pomiędzy stronami sporu wynikającego z umowy                     lub pozostającego w związku z umową, strony zobowiązują się do jego rozwiązania w drodze mediacji lub innemu polubownemu sporu. Mediacja prowadzona będzie przez Mediatorów Stałych Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sądu.
5. Spory wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy z wyłączeniem sporów,                         o których mowa w ust. 3, rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

6. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.

8. Wykonawca nie może przenieść swoich obowiązków na osobę trzecia.

9. Umowę sporządzono w trzech egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca, a dwa egzemplarze Zamawiający.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                            WYKONAWCA:
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