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I.Przedmiot zamoéwienia

Przedmiotem zaméwienia jest ustuga polegajgca na prowadzeniu porealizacyjnego monitoringu

przyrodniczego, przez okres 36 miesigcy, na drodze wojewddzkiej nr 791 na odcinku od DK 1 do DK

78 (Zawiercie - Kelonia Poczesna). Przez porealizacyjny monitoring przyrodniczy rozumie sig

wykonanie badan terenowych w okreslonym przedziale czasowym z okreslong czestotliwoscia

i opracowanie wynikéw badan w formie sprawozdan okresowych i sprawozdania koncowego wraz

z zaleceniami koncowymi, zgodnie z opisem przedmiotu zamodwienia.

Podstawa, realizacji niniejszego zamdwienia sa obowiazki natozone na zarzadcg drogi decyzjami

administracyjnymi (zatacznik nr 2 do niniejszego OPZ):

- Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Katowicach w dn. 28.12.2016 r. (znak W005.4210.23.2016.RK1.22)

- Decyzja Generalnege Dyrekiora Ochrony Srodowiska w Warszawie z dn. 13.11.2018 r, (znak
sprawy DOOS-DS11.4210.4.2017.mk.19) czedciowo uchylajaca, a w pozostatej czesci
podtrzymujgca Decyzje Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Katowicach z dn.
28.12.2016 r. (znak W005.4210.23.2016.RK1.22)

Zamawiajacy wymaga, aby przedmiot zamdwienia zostat wykonany w terminie 36 miesigcy od daty

zawarcia umowy, jednak nie diuzej niz do dn. 30.12.2027 r. (termin okredlony ze wzgledu na $rodki

finansowe zagwarantowane na realizacje zadania w Wieloletniej Prognozie Finansowej Wojewddztwa

Slaskiego na lata 2024 - 2035).

II.Lokalizacja drogi oraz elementow infrastruktury drogowej objetych przyrodniczym
monitoringiem porealizacyjnym
Porealizacyjny monitoring przyrodniczy, bedacy przedmiotem niniejszego zamoéwienia, bedzie
prowadzony na drodze wojewodzkiej nr 791 na odcinku od DK 1 do DK 78 (Zawiercie - Kolonia
Poczesna). Odcinek objety monitoringiem rozpoczyna sie na skrzyzowaniu z droga krajowg nr 1
w miejscowoséci Kolonia Poczesna, a koniczy na skrzyzowaniu z droga krajowa nr 78 w miejscowosci
Zawiercie, wigcznie z ww. skrzyzowaniami. Diugosc catego cdcinka wynosi ok. 24,8 km i podzielony
jest na nastepujace czesci:
- Gmina Poczesna DW791 od km 0+000 do km 24178 (dt. 2,178 km)
odcinek Kolonia Poczesna (skrzyzowanie z DK 1) do Kolonia Borek
odcinek Kolonia Borek do miejscowosci Osiny
- Gmina Kamienica Polska DW791 od km 24178 do km 4+265 (dt. 2,087 km)
odcinek Osiny do Poraj
- Gmina Poraj DW791 od km 44265 do km 15+350 (z wylaczeniem 6+274 - 7+433) (dt. 10,241
km)
odcinek Poraj do Mastonskie
odcinek Mastoniskie do Zarki - Letnisko
- Gmina Myszkow DW791 od km 15+350 - 164059 (dt. 0,709 km})
odcinek Zarki - Letnisko do Lgota - Nadwarcie
- Gmina Kozieglowy DW791 od km 164060 do km 194482 (dt. 3,423 km)
odcinek Lgota - Nadwarcie do Postgp
- Gmina Myszkéw DW791 od km 28+500 do km 29+880 (dt. 1,380 km)
odcinek Postep do Myszkow
- Gmina Zawiercie od km 294880 do km 344641 (di. 4,761 km)
odcinek Mrzygtéd do Zawiercie
odcinek Zawiercie do skrzyzowania z DK 78
Lokalizacje odcinka drogi wojewddzkiej nr 791, dla ktérege ma by¢ prowadzony przyrodniczy
maonitoring porealizacyjny, bedacy przedmiotem niniejszego zmowienia, przedstawiono na zataczniku
graficznym (zatacznik nr 1 do niniejszego OPZ).
W tabelach ponizej zestawiono przejscia i przepusty dla zwierzat oraz ptotki herpetologiczne
i wygrodzenia naprowadzajace, objete monitoringiem.

Wykaz przejsé dla zwierzat
Lipi [0 Typ przejscia Kilometraz
1 Most n/rz Warta - przejécie dolne dla srednich zwierzat 0+669
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L.p. Typ przejscia Kilometraz
2 | Przepust pod drogg - przejécie dla ptazdw 1+149
3 | Przepust pod drogg - przejscie dla ptazdw 8+503
4 Most n/rz Ordonka - przejscie dolne dla matych zwierzat 10+240
5 | Przepust pod droga - przejscie dla ptazow 114205
Od km
6 Przejécie dla zwierzat po powierzchni drogi 11+670 do
km 12+470
7 | Przepust pod droga - przejscie dla ptazow 15+179
Przepust pod droga - przejscie dla ptazow 15+561
9 | Przepust pod droga - przejécie dla ptazéw 16+091
10 | Most n/rz Pinczycka - przejscie dolne dla matych zwierzat 17+668
11 | Przepust pod droga - przejscie dla plazdw 18+365
12 | Przepust pod drogg - przejscie dla ptazdéw 194011
13 | Przepust pod drogg - przejscie dia ptazéw 19+466
14 | Most n/ciekiem bez nazwy - przejscie dolne dla matych zwierzat 28+827
15 | Most n/ciekiem bez nazwy -~ przejscie dolne dla matych zwierzat 304510

Wrykaz plotkéw herpetologicznych | wygrodzen naprowadzajacych

L.p. w:;;::c?:z'r:ia Koniec wygrodzenia Strona drogi
1 0+600 0+669 Strona lewa
2 0-+600 0+750 Strona prawa
3 8+100 8+700 Strona prawa i lewa
4 10+100 10--350 Strona prawa i lewa
5 104950 114300 Strona prawa
6 114050 11+400 Strona lewa
7 11+400 114900 Strona prawa i lewa
8 15+300 154850 Strona prawa i lewa
S Sk;;{Zic)g\?\;'ai?eSgW 164250 Strona prawa i lewa
10 184300 184500 Strona prawa i lewa
11 18+900 19+100 Strona prawa i lewa
i2 194360 194482 Strona prawa i lewa
13 28+700 284950 Strona prawa i lewa
14 304300 304700 Strona prawa i lewa

I1I.Zakres oraz cel zamowienia
Niniejsze zamowienie jest realizacjg zapisow decyzji administracyinych wydanych dla zadania pn.:
JPrzebudowa drogi woiewoddzkiej nr 791 na odcinku od drogi krajowej nr 1 do drogi krajowej nr 78
(Zawiercie - Kolonia Poczesna)”, ij. realizacja obowiazku przeprowadzenia porealizacyjnego
monitoringu przyrodniczego w zakresie:
» Oceny stanu technicznego i Srodowiskowego wszystkich przejsé, w tym zgodnosci wykonania
przejsé z zapisami decyzji Srodowiskowej
» Oceny zagospodarowania obiektow | bezposredniego otoczenia, w tym sprawdzenie droznodci
» Oceny stopnia wykorzystania przejs¢ dla zwierzat wraz z ocena ich skutecznosci

Celem porealizacyjnego monitoringu przyrodniczego paowinno byé:
» Okredlenie listy gatunkdéw wykorzystujacych przejscia dla zwierzat
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»
>

>

Okreélenie liczebnosci poszczegdlnych gatunkéw wykorzystujacych przejscia

Ocena skutecznosci wszystkich przejé¢ dla zwierzat, w tym ocena Smiertelnosci zwierzat
i ptazéw na przejsciach po powierzchni drogi

W razie koniecznodci - zaproponowanie dodatkowych dzialaii naprawczych. Ewentualne
zalecenia dotyczace koniecznych zmian technicznych w zakresie odwodnienia obwodnic i/lub
przejéé nalezy formutowad na podstawie wynikéw z catego (trzyletniego/pigcioletniego)
okresu badan. Zalecenia zmian formulowane w raportach rocznych nie powinny dotyczyé
tych elementdw, ktére nie powodujg ewidentnej niedroznosci przejécia lub zagrozenia dia
zwierzat (tj. elementow, ktore nie wymagaja poprawy w trybie pilnym}.

IV.Szczegdéltowy zakres oraz zalecana metodyka prowadzonych obserwaciji
SzczegOlowy zakres przyrodniczego monitoringu  porealizacyjnego, ktory jest przedmiotem
niniejszego zamoéwienia, zostat okreslony w pkt 9 Decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Warszawie z dn. 13.11.2018 r. (znak sprawy DOOS-DSI1.4210.4.2017.mk.19):

»
>
»

Kontrola stopnia wykorzystania wszystkich przejs¢ dla zwierzat

Kontrola przejscia dla zwierzat po powierzchni drogi pod katem $miertelnosci zwierzat
Kontrola smiertelnosci ptazow i gadow w wyniku kolizji z pojazdami na odcinkach: od km
7+900 do km 10+400, od km 11400 do km 12000, od km 15+200 do km 164300, od
km 28+500 do km 294200

Dia potrzeb w/w zakresu kontroli Wykonawca musi prowadzi¢ obserwacje, co najmniej w zakresie
i z czestotliwoécig okreslona ponizej, dla kazdego z przejéé dolnych i przejscia po powierzchni dragi:

»

»

Tropienie zimowe po Swiezych opadach sniegu - 4 razy w ciggu zimy w obszarze kazdego
z przejsé dla zwierzat

Obserwacje bezposrednie w terenie — 6 razy w pozostalych porach roku w cbszarze
kazdego z przejsé dla zwierzat

Kontrola smiertelnosci na przejsciu po powierzchni drogi - 1 raz w miesigcu przez caly
okres prowadzenia monitoringu

Kontrola smiertelnosci ptazéw i gadéw w wyniku kolizji z pojazdami na odcinkach: eod km
7+800 do km 104400, od km 11+00 do km 12+000, od km 15+200 do km 164300, od
km 284500 do km 29+4200:

- w okresie wiosennej migracji (wstepnie okresla sie okres wiosennej migracji od
1 marca do 15 maja, jednak uzalezniajac rozpoczecie obserwacji od momentu
uaktywnienie sie ptazow, a zakonczenie obserwacji od momentu zaniku aktywnosci
wiosenne] ptazow) z czestotliwoscig co najmniej co 5 dni, jednak nie mniej niz 20
kontroli na kazdym z odcinkéw w okresie catej wiosennej migracji

- w okresie jesiennej migracji (wstepnie okresla sig okres jesiennej migracji od
1 wrzesnia do 15 paZzdziernika, jednak uzalezniajgc rozpoczecie obserwacji od
momentu uaktywnienie sie ptazdw, a zakonczenie chserwacji od mementu zaniku
aktywnosci jesiennej ptazow) z czestotliwoscig co najmniej co 5 dni, jednak nie mniej
niz 10 kontroli na kazdym z odcinkdw w okresie calej jesiennej migracji

w ramach moniteringu, w trakcie kazdego pobytu w terenie nalezy réwniez identyfikowac
ewentualne nieprawidlowosci lub uszkodzenia w konstrukeji oraz zagospodarowaniu
powierzchni przejs¢ 1 ich otoczenia oraz w urzadzeniach wygradzajacych i/flub
naprowadzajacych do przejsc.

Wykonawca bedzie zobowigzany do natychmiastowego zgtaszania stwierdzonych usterek,
bezpodrednio po ich stwierdzeniu w terenie - informacja winna by¢ przekazywana w formie
pisemnej na adres e'mail: sekretariat@zdw.katowice.pl. Zamawiajacy wymaga, aby
informacja o stwierdzonych uszkodzeniach byta przekazywana w formie tabelarycznej
i uwzgledniala n/w dane umozliwiajace lokalizacje uszkodzenia:
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Data Nazwa N
ontrali uszkodzonego Lokalizacja uszkodzonego elementu Opis usterki
eiementu
Poczatek Konlec
uszkodzonego uszkodzonega
elementu Epodany elementu [podany
Poczatek Koniec jako wspdirzedne jako wspéhzedne
uszkodzonego uszkodzenego podane w podane w Strona
elementu elementu Panstwowym Pafistwowym drodi
[podany jako [podany jake Uktadzie Uktadzie rog!
km drogi] km drogi) Wspdirzednych Wspdtrzednych
Geodezyjnych Geodezyinych
1592 1992
{EPSG:2180)]. {EPSG:2180)]

Zaleca sie, aby w ramach monitoringu skutecznosci funkcjonowania przejsc dla zwierzat (w tym
ptazow i gaddw) oraz monitoringu $miertelnosci zwierzat korzystaé z nw. metod:

>

Identyfikacja tropdw zwierzat na przejsciu oraz w jego bezposrednim otoczeniu.

Metoda polega na identyfikacji, oznaczeniu i liczeniu wszystkich dladéw, w tym obecnosci
tropdw, zwierzat stwierdzonych na powierzchni przejscia i jego sasiedztwie w miejscach
pokrytych gruntem. Metoda nie wymaga specjainych przygotowari i instalacji. Po kazdej
identyfikacji i liczeniu tropdw nalezy je starannie zatrze¢. Metoda ta nalezy monitorowad
zwierzeta $rednie | mate korzystajace z przej$é dedykowanych tym grupem oraz
korzystajacych z przejs¢ dedykowanych ptazom

Identyfikacja tropdw w bezposrednim sasiedztwie przejscia.

Metoda polega na identyfikacji, oznaczeniu i liczeniu wszelkich zwierzat w bezposrednim
otoczeniu przejscia - przy wejsciu na polki przejscia. Po kazdej identyfikacji 1 liczeniu
stwierdzone tropy nalezy starannie zatrze¢ a odchody zasypaé lub usungé. Metoda ta
nalezy monitorowad zwlerzeta mate korzystajace z przejéé dedykowanym ptazom.
Bezposrednie obserwacje migrujacych osobnikéw (dotyczy tylko ptazdw)

Metoda polega na cbserwacji, oznaczeniu (przynajmniej do grup i charakterystycznych
gatunkdw) i liczeniu wszystkich osobnikow ptazéw stwierdzonych na powierzchni przejécia
w czasie obserwacji. Obserwacje powinny by¢ wykonane w okresie sezonowych migracji
w ciggu kolejnych dni i nocy (przy uzyciu latarek)

Kontrola smiertelnosci zwierzat na przejsciu po powierzchni drogi oraz Smiertelnosci ptazdw
na wskazanych odcinkach drogi - bezposrednie obserwacja jezdni drogi oraz poboczy,
zliczanie wszystkich sladow usmierconych osobnikéw na jezdni lub poboczu

Zaleca sie, aby w ramach oceny stanu technicznego przejsé dla zwierzat oraz urzgdzen
wygradzajacych i/lub naprowadzajacych do przejsé¢ korzystaé z nw. metod:

>

nalezy kazdorazowo w trakcie kazdej z wizji w terenie zwigzanej z prowadzeniem
obserwacji dokonaé oceny stanu technicznego przejscia dla zwierzat oraz urzadzen
wygradzajacych i/lub naprowadzajacych, przy czym ocena stanu technicznego nie powinna
by¢ traktowana jako cel prowadzonego monitoringu, a jedynie jako informacja posrednia,
pomocnicza przy ocenie wykorzystania przejs¢ przez zwierzeta oraz skutecznosci
wygrodzen (urzadzen wygradzajacych i/lub naprowadzajacych do przejsc).

podczas kontroli nalezy zebra¢ informacje nt. uszkodzenia konstrukcji, uszkodzenia lub
brakéw w ogrodzeniu na przejsciu, brakdw w pokryciu roélinnoscia, obecnosci
niepozadanych elementéw pochodzenia antropogenicznego, obecnosci obiektow
blokujacych przejscie lub zmniejszajacych jego droznosé itp.

wyniki kantroli winny by¢ zakonczone zaleceniami dotyczacymi biezacej kontraoli i zabiegow
technicznych w obrebie przejscia, sugestiami dotyczgcymi koniecznych, mozliwych do
przeprowadzenia zmian technicznych przej$cia oraz zmian jego zagospodarowania, ktore
powinny przyczynic sie do lepszego wykorzystania przejscia przez zwierzeta. Ewentuaine
zalecenia dotyczace koniecznych zmian technicznych przejscia nalezy formulowal na
podstawie wynikow z catego (trzyletniego) okresu badan. Zalecenia zmian formulowane w
raportach rocznych nie powinny dotyczyc tych elementéw, ktdre nie powodujag ewidentnej
niedroznoéci przejécia lub zagrozenia dla zwierzat (tj. elementdéw, ktdre nie wymagaijg
poprawy w trybie pilnym).
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Jezeli w zwiazku z prowadzonym monitoringiem wyniknie koniecznosc uzyskania zezwolen i decyzji
administracyjnych, w tym m.in. decyzji na odstepstwa od zakazdéw obowigzujacych w stosunku do
gatunkéw chronionych, Wykonawca uzyska je we wiasnym zakresie, w porozumieniu
z Zamawiajacym, oraz na wilasny koszt. Zamawiajacy udzieli Wykonawcy petnomocnictwa do
wystepowania w jego imieniu z wnioskami o uzyskanie niezbednych decyzji, pozwolen, postanowien,
zezwolen, uzgodnied i opinii, po wczesniejszym wystapieniu Wykonawcy do Zamawiajacego o ich
udzielenie,

V.Opracowanie raportéw. Ramowa zawartosc raportow.

7 prowadzonego moniteringu Wykonawca ma obowigzek przedktadaé raporty czeéciowe — Raporty
roczne (z kazdych kolejnych 12 miesigecy prowadzonego monitoringu) oraz Raport koncowy (po
zakorficzeniu catego okresu meonitoringu, wynikajacego z zapiséw decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach). Wykonawca ma obowiazek przedstawi¢ Zamawiajgcemu nastepujace rodzaje
opracowan z wykonanych prac w formie raportéw:

1. Raport czesciowy nr 1: ,Wyniki monitoringu przyrodniczego prowadzonego w okresie
.................. " - przekazany Zamawiajacemu w terminie do dnia 10 grudnia 2025 r.;

2. Raport czedciowy nr 2: ,Wyniki monitoringu przyrodniczego prowadzonego w okresie
................... - przekazany Zamawiajacemu w terminie do dnia 10 grudnia 2026 r.;

3. Raport czesciowy nr 3: ,Wyniki monitoringu przyrodniczego prowadzonego w okresie
................... * - przekazany Zamawiajacemu w terminie do dnia 10 grudnia 2027 r,;

4, Raport korcowy podsumowujacy wyniki z catego okresu prac i oceniajacy stopien
wykorzystania przejé¢ przez zwierzeta oraz Smiertelnosé zwierzat w obszarze drogi
przekazany Zamawiajacemu w terminie do 10 grudnia roku, w ktérym kohczy sie
obowiazkowy okres prowadzenia monitoringu.

Raporty roczne z przeprowadzonych prac terenowych (monitoringu przyrodniczego) winny zawierac
co najmniej:

1. Opis poszczegbinych dziatan: metodyka badad, terminy przeprowadzonych obserwacji, zakres
obserwacji, warunki pogodowe, itp.
2. Opis wynikéw monitoringu wraz z ocena skutecznosci zastosowanych rozwigzan (przejscia dla

zwierzat, ptotki herpetologiczne, urzadzenia naprowadzajace) - w formie tabelarycznej:

» kontrola stanu technicznego/uszkodzen przejS¢ dla zwierzat oraz szczelnosci cgrodzen
ochronnych i naprowadzajgcych

» kontrola wykorzystania przej$c | przepustdw przez zwierzeta

» kontrola smiertelnos¢ pltazéw oraz innych zwierzat w obrebie drogi | w jej sasiedztwie

Nazwa
uszkodzonego
elementu /
symbol
kc?rg:trili h‘gr;;?jigﬁgn l.ekalizacja uszkodzenege elementu Opis usterki
ego / symbol
przepustu /
przejscia dla
Zwierzat
Poczatek Koniec
uszkodzonego uszkodzonego
elementu [podany | elementu [podany
Poczatek Keniec jako wspdtrzedne jako wspétrzedne
uszkodzonego uszkodzenego podane w podane w Strona
elementu glementu Panstwowym Panstwowym droai
[podany jako [podany jako Ukiadzie Uktadzie rogi
km drogi] km drogi] Wspdtrzednych Wspélrzednych
Gecdezyjnych Geodezyjnych
1992 1992
{EPSG:2180)) (EPSG:2180}]
Symbol Lokalizacja przepustu / prze(!j]sma _d|: szer’zta.t 3 Infermacja nt. gatunkow i iloscei
Data przepustu / podana Ja, 0 wspoirzedne ) osobnikdw poszczegdlnych gatunkow
kontroli jscia dia dana jako km drogi podane w Panstwowym Ukladzie korzystajacych z przepustu
przejscia podana jake km dreg . . ystajacych z przep /
zwierzat Wspotrzednych Geodezyjnych przejscia dla zwierzat
1992 (EPSG:2180)
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Lokalizacja martwego zwierzecia (w tym
ptazdw | ptakdw)
[opisowa lokalizacja, tj. sasiedztwo protkow
herpetologicznych, przepust, ekran Gatunek / grupa martwych
akustyczny, jezdnla, pobocze, itp. oraz zwierzat oraz liczba martwych Potencjalna przyczyna $mierci
lokallzacja okredlona przez wspdirzedne osobnikdw
podane w Panstwowym Uktadzie
Wspdtrzednych Geodezyjnych 1992
{EPSG:2180)+ km drogi]

Data
kontroli

3. Opis zidentyfikowanych zagrozen populacji migrujacych zwierzat oraz propozycji w zakresie
pilnych dziatan naprawczych.

4, Opis zidentyfikowanych usterek oraz propozycje w zakresie dziatan naprawczych; o ile zajdzie
taka potrzeba, dziatania naprawcze powinny by¢ przedstawione rowniez w formie rysunkowej
{rysunek pogladowy rozwigzan)

5. Dane fotograficzne z przeprowadzonego manitoringu.

Na zakoriczenie przeprowadzanych prac terenowych nalezy sporzadzi¢ Raport korficowy, stanowigcy
zbidr wynikdw raportéow rocznych. Dodatkowo nalezy sporzadzi¢ podsumowanie wynikdw wszystkich
przeprowadzonych monitoringdw na drodze, okresli¢ na ich podstawie oddziatywanie zrealizowanej
inwestycii na badane elementy srodowiska przyrodniczego. W Raporcie koncowym nalezy rowniez,
na podstawie wynikdw przeprowadzanych monitoringéw, zaproponowaé, w miare potrzeby,
racjonalne pod wzgledem technicznym i ekonomicznym rozwiazania minimalizujgce negatywne
oddziatywanie drogi na srodowisko przyrodnicze. W miare potrzeby wyniki Raportu koricowego nalezy
rowniez przedstawié w wersji graficznej, jako mapy stanowiace zataczniki do tekstu,

Wszystkie Raporty {czes¢ opisowa i graficzna) muszg by¢ przygotowane w wersji papierowej
w 3 egz., jak rowniez w formie cyfrowej (3 egz.) jako pliki z rozszerzeniem *.pdf, dodatkowo musi
zostac dostarczony jeden egzemplarz materiatdw w wersji edytowalnej - w formacie *.doc.

Na wniosek Zamawiajaceqo Wykonawca przedstawi czastkowe wyniki przeprowadzonego
monitoringu. Kazdorazowo na wniosek Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany informowac
o przebiegu 1 wynikach prowadzonych prac, niniejsza informacja powinna by¢ przekazywana
Zamawiajacemu w formie pisemnej lub e-mailem.

Przed przystapieniem do monitoringu Wykonawca uzyska we wtasnym zakresie zgode wiascicieli na
wejscie w teren, jezeli taka bedzie niezbedna.

W przypadku stwierdzenia uszkodzen wygrodzenia drogowego mogacego powodowaé wchodzenie
zwierzat na jezdnie i zagrozenie dla uzytkownikdw drogi Wykonawca bez zbeadnej zwioki przekaze
odpowiednig informacje Zamawiajacemu.

VI.HARMONOGRAM I KONTROLE PRAC TERENEOPWYCH

Wykonawca w terminie najpdzniej 15 dni od daty podpisania umowy przedstawi do akceptacii
Zamawiajacemu Harmonogram prac na pierwszy rok trwania umowy. Harmonogram na kolejne lata
bedzie przedktadany Zamawiajacemu do konca lutego kazdego roku. Harmonogram nalezy
opracowal¢ na podstawie wytycznych dla poszczegdlnych monitoringow zawartych w Opisie
Przedmiotu Zamodwienia. Zmiany w zatwierdzonym Harmonogramie nalezy uzgodnic
z Zamawiajacym.

Wykonawca winien kazdorazowo poinformowaé Zamawlajgcego, z c¢o najmniej trzydniowym
wyprzedzeniem, o planowanym terminie prowadzonych w terenie prac przez poszczegoine osoby
realizujace te prace. Informacja winna by¢ przekazana poczty elektroniczng na wskazany przez
Zamawiajacego adres oraz powinna zawiera¢ migdzy innymi: termin planowanych prac terenowych
z podaniem przyblizonej godziny ich rozpoczecia oraz zakoriczenia, doktadne miejsce ich rozpoczecia,
telefon kontaktowy do osoby je realizujacej oraz ogdlny zakres planowanych prac. Zamawiajacy
zastrzega sobie mozliwosé przeprowadzania kontroli prac terenowych, prowadzonych zgodnie
z przedtozonym i zaakceptowanym Harmaonogramem prac oraz informacjg e'mailowg o pracach
terenowych, a takze kontrole zgodnosci oséb realizujacych prace z przedstawionym wraz z ofertg
wykazem osab.
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W przypadku stwierdzenia, w trakcie przeprowadzonych kontroli niezgodnosci prowadzonych prac
7z zatwierdzona metodyka lub Harmonogramem prac, Wykonawca winien w trybie natychmiastowym
wyeliminowa¢ stwierdzone wady lub niezgodnoscl.

Przewiduje sie spotkania robocze dla cceny jakosci i postepu prac, przy czym inicjatorem spotkan
moze byé zarowno Zamawlajacy jak i Wykonawca,

VIL.WYCENA PRAC. USTALENIA KONCOWE. ODBIOR RAPORTOW

1.

W cenie ofertowej nalezy uwzglednié koszt uzgodnier oraz materiatdw wejsciowych koniecznych

do realizacji ustugi oraz uzyskania wszelkich niezbednych zezwolen i decyzji administracyjnych.

Cena ofertowa winna uwzgledniaé koszty wynikajace z wymagarn okreslonych niniejszego OPZ.

Cena ofertowa musi réwnle? uwzgledniaé koszty przeniesienia na Zamawiajacego autorskich

praw majatkowych do rozporzadzania i korzystania z przedmiotu zaméwienia oraz praw

zaleznych.

W zwigzku z art. 68 ust. 3 ustawy z 11 stycznia 2018r. ¢ elektromobilnosci i paliwach

alternatywnych {dz. U. z 2019 po. 1124 ze zm), Wykonawca zapewni udziat posiadanych przez

niego pojazddéw elektrycznych lub pojazddw napedzanych gazem ziemnym co wyniesie minimum

10% posiadanego taboru. Wykonawca ztoZzy w tym zakresie oSwiadczenie, w terminie 30 dni od

daty podpisania umowy. Brak spemnienia powyZszych wymagan podlegac bedzie karze

przewidzianej zapisami umowy. Koszt dostosowania sie Wykonawcy do ww. ustawy nalezy
uwzglednié w cenie ofertowej. Koszty zwiazane z zapewnieniem pojazddw elektrycznych lub
zasilanych gazem ziemnym Wykonawca uwzgledni w wycenie.

Poszczegdlne elementy rozliczeniowe - Raporty roczne oraz Raport koricowy, nalezy skiadac

w kancelarii Zamawiajacego. Przediozone przez Wykonawce Raporty roczne oraz Raport

koricowy winny by¢ ztozone nie péiniej niz w terminach okreslonych dla poszczegolnych

raportéw w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamowienia.

Zamawiajacy sprawdzi przedlozone opracowania w terminie 30 dni, jednak zastrzega sobie

prawo zasiggniecia opinii rzeczoznawcow lub instytucjl do dokonania oceny opracowania

i wowczas termin sprawdzenia wydluza sie do 60 dni. Po stwierdzeniu, ze ziozona dokumentacja

zostata prawidtowo wykonana oraz zlozena w ilosci | w formie przewidzianej w niniejszym Opisie

Przedmiotu Zamdwienia, zostaje sporzadzony protokot odbioru czesciowego/kohcowego

podpisany przez upowaznicnego przedstawiciela Zamawiajgcego wskazanege w umowie. Kopia

protokotu odbioru czesciowego/koncowego zostanie przekazana Wykonawcy.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci wykonanego elementu rozliczeniowego - Raport roczny

lub Raport koncowy, z zatozonymi wymaganiami oraz Opisem Przedmiotu Zamowienia,

Wykonawca zostanie poinformowany, celem jege poprawienia, z wyznaczeniem terminu

naniesienia poprawek. Jednoczesnle Wykonawca bedzie zobowiazany do odbioru elementu

rozliczeniowego, wskazanego do poprawy, we wiasnym zakresie.

Zamawiajacy bedzie dokonywad platnoéci na rzecz Wykonawcy w nastepujacy sposob:

a. Zamawiajacy przewiduje mozliwosé fakturowania za wykonane czesc przedmiotu
zamowienia (za kazdy zloZony przez Wykonawce | zatwierdzony przez Zamawiajgcego
Raport roczny i Raport koncowy). Wartos¢ poszczegdinych pozycii rozliczeniowych
skladanych przez Wykonawce do rozliczenia czesSciowego nie moze byC nizsza niz 10%
wartoéci wszystkich pozycji rozliczeniowych wskazanych w formularzu wyceny. Wysokos¢
korRcowego rozliczenia {za Raport koncowy) nie moze by¢ wieksza niz 50% wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, co bedzie miato potwierdzenie w zawartej Umowie.

b. Podstawe ptatnosci czesciowej lub koricowej (wystawienia faktury czesciowej lub koricowej)
stanowi protokdt odbioru (odpowiednic czesciowy lub koncowy) podpisany przez
przedstawiciela Zamawiajacego.

W zwiazku z zapisami art. 439 ust. 1 ustawy z dn. 11.09.2019 r. Prawo zamdwien publicznych,

Zamawiajacy przewiduje waloryzacje wynagrodzenia Wykonawcy dla oddania wzrostéw lub

spadkow kosztéw zwigzanych z realizacjg zamowienia:

a. Waloryzacja rozpoczyna sie po uplywie 6 miesiecy, liczac od daty zawarcia umowy. Dalsze
zmiany wynagrodzenia Wykonawcy bedg odbywatly sie co 6 miesiecy. Waloryzacjl bedg
podiegaé kwoty nalezne Wykonawcy z tytutu wykonania czesci przedmiotu Umowy, ktdre
nie zostaly zlozone przez Wykonawce celem odbioru przez Zamawiajacego w terminie przed
zaistnieniem przestanek do waloryzacji.
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Podstawg waloryzac]i bedzie wspdtczynnik (Pn) wyliczony na podstawie wzrostu lub spadku
przecietnego miesiecznego wynagrodzenia w sektorze przedsiebiorstw, ogloszonego
i opublikowanego przez Prezesa Gtdwnego Urzedu Statystycznego w Biuletynie
Statystycznym GUS, na stronie internetowej Urzedu.

Wynagrodzenie podlegaé bedzie waloryzacji o Wspétczynnik waloryzacyjny (Pn) wyliczony
wedtug wzoru:

Pn =1+ (0,5 x (Ww / Wo -1))

gdzie:

Pn - wspotczynnik waloryzacyiny obliczany na podstawie wzoru powyzej;

Ww - Srednie miesieczne wynagrodzenie w sektorze przedsiebiorstw okreslone dla miesigca
poprzedzajacego miesige, w ktdrym wystepuje waloryzacja;

Wo - Srednie miesieczne wynagrodzenie w sektorze przedsiebiorstw okreslone dla miesigca,
w kkdrym nastgpito ztozenie oferty Wykonawcy.

Wystepujgc o wynagrodzenie, Wykonawca uwzgledni waloryzacje w oparciu o wartosci
wynikajace z ostatnich dostepnych danych miesiecznych opublikowanych przez Prezesa
Gidwnego Urzedu Statystycznego przedstawiajac stosowne wyliczenia oraz dokumenty.

W przypadku gdyby wskaznik, o ktérym mowa w ust. 3, przestat byC dostepny,
zastosowanie znajdg inne, najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez Prezesa
Gtéwnego Urzedu Statystycznego.

taczna wartosé korekt wynikajgca z waloryzacji nie przekroczy (+/-) 5 % kwoty brutto
wskazanej w Umowie.

Postanowienia umowne w zakresie waloryzacji stosuje sie do chwili osiggniecia limitu,
o ktdérym mowa w ust, g.

Przez fqczng wartosc korekt, o ktdrej mowa w ust. g nalezy rozumieé wartos¢ wzrostu lub
spadku wynagrodzenia Wykonawcy wynikajgca z waloryzacji.

W przypadku, gdy wartosé korekt wynikajaca z waloryzacji wskazana w ust. g nie wystarczy
dla oddania wzrostow lub spadkdéw cen materiatéw lub kosztow zwigzanych z realizacig,
zamowienia, Strony przewidujg mozliwos¢ zwiekszenia wartosci tych korekt nie wiecej
jednak niz fgcznie do (+/-) 10 % kwoty brutte wskazanej w Umowie. Zmiana ta wymaga
zawarcia aneksu do Umowy,

W przypadku zwaloryzowania wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie niniejszego
punktu, Wykonawca zobowigzany jest do odpowiednie] zmiany wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, ktdrej przedmiotem sg ushugi,
i ktérej okres obowigzywania przekracza 6 miesiecy.

VIII.MATERIALY WEJSCIOWE

»

>

Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia pn.: ,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 791 na
odcinku od DK 1 do DK 78 (Zawiercie - Kolonia Poczesna” na srodowisko — kwiecien 2016 r.
Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach wydana przez Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska W Katowicach W dn. 28.12.2016 r. {(znak
W008$.4210.23.2016.RK1.22)

Decyzja Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie z dn. 13.11,2018r.
(znak sprawy DOOS-DSII.4210.4.2017.mk.19) czeéciowo uchylajaca, a w pozostalej czeséci
podtrzymujgca Decyzje Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Katowicach z dn.
28.12.2016 r. {znak WOOS.4210.23.2016.RK1.22)

Projekt budowlany - ,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 791 na odcinku od DK 1 do DK 78
(Zawiercie - Kelonia Poczesna”

Wyzej wymienione dokumenty zostang udostegpnione Wykonawcy w wersjl elektronicznej w terminie
do 30 dni od daty zawarcia umowy,

IX.PRZEPISY I WYTYCZNE

»

>
>

Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostepnianiu infoermacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczeristwa w achronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
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