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PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
UMOWA
zawarta w Krakowie w dniu ...................... roku pomiedzy:

Gmina Miejska Krakéw z siedziba w Krakowie (31-004), P1. Wszystkich Swietych 3-4, posiadajaca
NIP: 676 101 37 17, REGON: 351554353 reprezentowang przez|:

*Magdaleng Nowak- Obrzut— Dyrektora Zarzqdu Drog Miasta Krakowa, dzialajgcego na podstawie

Petnomocnictwa Nr ............. Prezydenta Miasta Krakowa z dnia ... ......r.;

lub

K e e e s - (dzialajgcego na podstawie petnomocnictwa nr ... ......./.........
z dni@ ............ r. udzzelonego przez Dyrektora Zarzgdu Drog Miasta Krakowa) a’zzala]qcego na
podstawie  Peftnomocnictwa  Nr  .........../........Prezydenta = Miasta  Krakowa z  dnia

zwang dalej Zamawiajacym,

a
(w przypadku spotek prawa handlowego)

zarejestrowanym w rejestrze przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS

............................... , ktorej akta rejestrowe przechowywane sg w Sadzie Rejonowym W ........cccccecevveienns,
Wydziat ... Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, kapitat zakladowy w  wysokoSci
.............. (dotyczy spotki
z o.0. i spolki akcyjnej), optacony w czesci/w calosci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajgcym REGON:
.............................. iNIP: ..., FEPrEZENtOWANYM PrZEz:

(w przypadku osoby fizycznej prowadzgcej dziatalnosé gospodarczg)

.................................... prowadzacym dziatalnos¢ gospodarczg pod nazwg ................................. N
podstawie  wpisu  do  Centralnej Ewidencji i Informacji o  Dzialalnosci  Gospodarczej,
zamieszKalym..........coooiiiiiii legitymujacym si¢ dowodem osobistym (seria i
NUINCT)....veeveeeriieeerenreeeereeseesesseesnesenesnens , posiadajgcym REGON: ..........ccccoovvevvennnnne. INIP: e, ,
PESEL ....coviiiiiiiii

(w przypadku spoltki cywilnej )

L prowadzacym dziatalno$é gospodarcza pod nazwa
.............................. zamieszkalym ..., legitymujacym sig
dowodem 0sobistym (Seria i NUMEN).........cccevreriererienie e PESEL....ociiiiiiinieeeee e
wpisanym do Centralnej Ewidencji 1 Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej 5

2 prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa ................c..coceiiiiinn.
zamieszkalym ... legitymujacym si¢ dowodem osobistym
(Seriai NUMEN....ccoovveiiieneeee e e PESEL ..o
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej -

prowadzacymi dziatalnosé gospodarcza w formie spoiki cywilnej pod nazwa
............................................ posiadajacym REGON.....coiiiiiiiiiiie
EN TP pod adresem: ...
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(w przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia, na przyklad w ramach
konsorcjum)

(w przypadku spotki prawa handlowego)
ettt b Ao E oA et R e Ao Rt Ee Ao R eR s Rt e R e Rt eReeReeEe R et eReeRe Steneeree e atearenbeneas zarejestrowanym
w rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS .........cccooviiieinnns , ktorej akta
rejestrowe przechowywane sa w Sadzie Rejonowym W ........ccccecvvevevrnenne, , Wydziat ................ Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ..o , kapital zakladowy w wysokosci
.................... (dotyczy spotki z o.o. i spolki akcyjnej), optacony w catosci/w czesci (dotyczy spotki akcyjnej),
posiadajacym REGON: .........ccccooeovivinnnn, INIP: e, , reprezentowanym przez:

lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzgcej dziatalnosé¢ gospodarczq)

2. e ,  prowadzacym  dzialalno$¢  gospodarcza ~ pod  nazwa

............................... ZAM. ceiitiiiiiis et eeaeeie aeeeeeee ... legitymujacym sie dowodem osobistym
(Seria 1 MUMET)....ccvvererieeeereeeetesieeee e eeeeeeeeeene , wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnos$ci
Gospodarczej , posiadajgcym REGON: ......cccovvevveeiinnnnnen. i NIP: s , PESEL

reprezentowanymi przez petlnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia
i zawarcia umowy w sprawie zamdwienia publicznego, na podstawie pelnomocnictwa nr .... z dnia:
.............................................................................. (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez:

2) e
zwanym dalej Wykonawcg.

W wyniku przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie
podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, o ktorym mowa w art. 275 pkt 1) ustawy z
dnia 11.09.2019 r. Prawo zamowien publicznych (t. ]. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), znak

sprawy: ............., Strony zawierajq umowe nastepujqcej tresci:

§1
Definicje
1. Ponizej wskazanym terminom Strony nadajg nastepujace znaczenie:

1) Dokumentacja projektowa obejmuje opracowany przez Wykonawce na
podstawie PFU oraz innych dokumentow 1 materiatdw udostepnionych przez
Zamawiajacego w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego
zbi6r dokumentéw stuzacych do realizacji rob6t budowlanych w celu wykonania
Przedmiotu umowy, , obejmujacy w szczegolnosci:

projekt budowlany,

projekty wykonawcze,

informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (STWiORB),
zaswiadczenie o niewniesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru
wykonywania robot budowlanych lub ostateczng lub posiadajaca rygor
natychmiastowej wykonalnos$ci decyzj¢ o pozwoleniu na budowe,

f. wszystkie decyzje, uzgodnienia, opracowania i opinie niezb¢dne do
wykonywania rob6t budowlanych na podstawie wykonanych opracowan
projektowych.

2) Harmonogram rzeczowo-finansowy — zestawienie okreSlajace w porzadku
chronologicznym ramy czasowe i finansowe wykonania poszczegolnych etapow i
rodzajow prac 1 robot objetych Przedmiotem umowy, sporzadzane przez

®o0 o
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Wykonawce po rozstrzygnieciu postepowania o udzielenie zamoOwienia
publicznego, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Inspektor nadzoru - jest to osoba/ osoby ustanowiona/ustanowione przez
Zamawiajacego jako jego przedstawiciel upowazniony do petlnienia obowigzkow
zgodnie z ustawg PB oraz do nadzoru nad realizacja niniejszej Umowy.

Nadzor autorski sg to czynnosci sprawowane przez autora projektu, polegajace na
sprawdzaniu zgodnosci realizacji robot z Dokumentacja projektowa i uzgadnianiu
mozliwosci wyprowadzania w razie potrzeby rozwigzan zamiennych, zgodnie z
ustawg PB,

Podwykonawca jest to osoba fizyczna lub prawna, ktora zawarla umowe
z Wykonawca w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sg
ushugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce czg$¢ zamoéwienia publicznego,
a w wypadku umowy na roboty budowlane - takze umowg¢ w formie pisemnej
pomiedzy podwykonawca a dalszym podwykonawca lub migdzy dalszymi
podwykonawcami.

Program funkcjonalno — uzytkowy (PFU) — stanowigcy integralng cze$é
niniejszej umowy jako zalacznik nr 8 dokument sporzadzony przez
Zamawiajacego na podstawie art. 103 ust. 2 Pzp, obejmujacy opis zadania
budowlanego, ktore ma zosta¢ wykonane na podstawie niniejszej Umowy,
stuzacy do opisu Przedmiotu umowy, w tym okres§lajacy przeznaczenie
ukonczonych robdt budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne,
ekonomiczne, architektoniczne, materialowe 1 funkcjonalne, stanowigcy element
dokumentacji postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego;

Projektant - uczestnik procesu budowlanego, posiadajacy stosowne uprawnienia
budowlane dostosowane do rodzaju, stopnia skomplikowania dziatalno$ci 1 innych
wymagan zwigzanych z wykonywana funkcja, w tym autor Dokumentacji
projektowych realizowanych na podstawie niniejszej Umowy;

Roboty budowlane lub roboty nalezy przez to rozumie¢ wykonanie, robot
budowlanych w zakresie podanym w Umowie.

Roboty tymczasowe nalezy przez to rozumie¢ zaprojektowane i wykonane przez
Wykonawce roboty, ktore sa potrzebne do wykonania robot budowlanych
W rozumieniu pkt 8) powyzej oraz zostang zdemontowane po zakonczeniu robot
budowlanych.

10) Sila wyzsza - jest to zdarzenie, ktorego Strony nie mogly przewidzie¢, ktoremu

nie mogly zapobiec, ani ktoremu nie moga przeciwdziata¢, a ktére uniemozliwia

Wykonawcy wykonanie w czgsci lub w catosci jego zobowigzan. Sita wyzsza

obejmuje w szczegolnosci nastepujace zdarzenia:

a) wojna, dzialania wojenne;

b) terroryzm, rewolucja, przewrot wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materialtow wybuchowych;
skazenie radioaktywne, z wyjatkiem tych, ktore moga by¢ spowodowane
uzyciem ich przez Wykonawce;

d) kleski zywiolowe jak: huragany, powodzie, trzgsienie ziemi, ulewne
deszcze;

e) ogloszenie stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii chorob
zakaznych u ludzi, w szczegélnosci COVID-19, w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakazen i1 choréb zakaznych u ludzi lub innych przepisow
szczeg6lnych.

Jezeli wykonanie Umowy jest niemozliwe z powodu wybuchu wojny lub
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jakiegokolwiek innego wydarzenia stanowigcego dziatanie sity wyzszej
zdefiniowanej powyzej, to Inspektor nadzoru zaswiadczy, ze wykonanie Umowy
nie jest mozliwe. Wykonawca, po otrzymaniu takiego §wiadectwa, tak szybko jak
to mozliwe, zabezpieczy teren budowy i1 wstrzyma roboty, a Zamawiajacy zaptaci
wynagrodzenie za cato$¢ robot wykonanych przed otrzymaniem takiego
Swiadectwa oraz za roboty wykonane po otrzymaniu $wiadectwa, do wykonania
ktérych Wykonawca byt zobowigzany.

11) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét stanowi integralng czes$é
Umowy, okres$lajacych zasady wykonania i odbioru robot, w sposéb pozwalajacy
na osiggni¢cie ich wymaganej jakosci.

12) Teren budowy jest to odrebny dla kazdej lokalizacji wskazanej w § 2 ust. 2
Umowy teren niezbedny do realizacji robot, okreslony kazdorazowo
w Dokumentacji projektowej.

13) Termin zakonczenia robot - jest to faktyczna data zakonczenia robot (Robot
budowlanych), stwierdzona zapisem kierownika budowy w dzienniku budowy,
rozumiana jako dzien zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
koncowego Przedmiotu umowy w zakresie Robot budowlanych dla danej
pojedynczej lokalizacji, a potwierdzona nastepnie ustaleniami protokotu odbioru
koncowego Robot budowlanych.

14) Umowa jest to niniejsza umowa zawarta pomiedzy Zamawiajagcym i Wykonawcg
na opracowanie  Dokumentacji projektowej i wykonanie na podstawie tej
Dokumentacji projektowej Robot budowlanych w zaméwieniu publicznym.

15)Umowa o podwykonawstwo - nalezy przez to rozumie¢ umowe¢ w formie
pisemnej o charakterze odptatnym, ktoérej przedmiotem sa uslugi, dostawy lub
roboty budowlane stanowigce cze¢$¢ zamoOwienia publicznego, zawarta miedzy
wybranym przez Zamawiajagcego Wykonawca a innym  podmiotem
(podwykonawcg), a w przypadku zaméwien publicznych na roboty budowlane -
takze miedzy podwykonawca a dalszym podwykonawcag lub miedzy dalszymi
podwykonawcami;

16) Wada polega na wykonaniu danych rob6t lub ich czgéci niezgodnie z Umowa,
z Dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng lub z zasadami wiedzy
technicznej.

17) Wykonawca - jest to okreslona w niniejszej Umowie Strona, ktora podjeta si¢
wykonania Przedmiotu umowy.

18) Wynagrodzenie - jest to podane w Umowie wynagrodzenie Wykonawcy za
wykonanie catego Przedmiotu umowy wraz z usuni¢gciem wad ujawnionych przy
odbiorze, w okresie rgkojmi oraz w okresie gwarancji jakosci.

2. Skroty 1 uproszczenia wymienione ponizej, ilekro¢ zostaty uzyte w niniejszej] Umowie
0znaczaja:
BIOZ - Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia
KC - Kodeks cywilny
KPC - Kodeks postepowania cywilnego
KRS - Krajowy rejestr sadowy
PB - Prawo budowlane
PN - Polska norma
PZJ - Plan zapewnienia jakoS$ci
Pzp - Prawo zaméwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.)
SWZ - Specyfikacja warunkdéw zamowienia
ST - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
UZP - Urzad Zamowien Publicznych
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ZDMK — Zarzad Drog Miasta Krakowa
R - robocizna

M - cena materiatéw

S - koszty pracy sprzetu

Ko - koszty ogdlne

Z - zysk

§2

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca — zgodnie z oferta Wykonawcy sporzadzong na
podstawie materiatow otrzymanych od Zamawiajacego w trakcie postepowania
0 udzielenie zamdwienia publicznego, w szczegdlnosci w ramach Specyfikacji
Warunkéw Zamowienia, 1 wynikiem przeprowadzonego postepowania w trybie
podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, o ktorym mowa w art. 275 pkt 1) Pzp
(znak sprawy: ......... ) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, zobowiazuje
si¢ do wykonania zadania pn. ,, Opracowanie dokumentacji projektowej oraz
realizacja budowy o$wietlenia 3 przejsé dla pieszych przy ul. Bochenka” zwanego
dalej Przedmiotem umowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz na warunkach
ustalonych niniejsza Umowa, w zakresie umozliwiajagcym uzytkowanie Przedmiotu
umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

2. SzczegOlowy zakres rzeczowy Umowy okreslony jest w Programie Funkcjonalno -
Uzytkowym (,,PFU”), ktory stanowi integralng czg¢s$¢ niniejszej Umowy jako jej
zalacznik nr 8.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania robdot budowlanych zgodnie
z harmonogramem rzeczowo - finansowy.

4. Wykonawca oswiadcza, 1z:

1) zapoznal si¢ z nalezyta starannoscia z dokumentami dostarczonymi przez
Zamawiajacego, w szczegdlnosci PFU oraz Terenem budowy i nie wnosi do
nich jakichkolwiek zastrzezen;

2) na podstawie dokumentéw otrzymanych od Zamawiajgcego posiadt
znajomo$¢ ogolnych 1 szczegdlnych warunkow zwigzanych z obszarem
objetym zadaniem i trudnosciami, jakie moga wynika¢ z charakterystyki tego
terenu;

3) szczegodlowo zapoznal si¢ z wymaganiami Zamawiajacego, ktore uwzglednit
w swojej ofercie 1 dokonat nalezytej wyceny prac;

4) rozwazyt warunki realizacji Umowy i wynikajace z nich koszty oraz inne
okolicznosci niezbedne do zrealizowania powierzonego zadania;

5) posiada wymagane obowigzujacymi przepisami uprawnienia, konieczne
doswiadczenie i profesjonalne kwalifikacje do wykonania catego Przedmiotu
umowy, jak rowniez dysponuje niezbednym zapleczem technicznym i
osobowym do ich przeprowadzenia 1 nie widzi przeszkéd do pelnego 1
terminowego wykonania niniejszej Umowy.

5. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ Przedmiot niniejszej umowy zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej 1 wiedzy technicznej, obowigzujagcymi przepisami, normami i
uzgodnieniami branzowymi, przy dolozeniu nalezytej staranno$ci, wymagane] w
stosunkach danego rodzaju od podmiotéw zawodowo wykonujacych prace objete
zakresem Przedmiotu niniejszej umowy.

6. Ilekro¢ w niniejszej Umowie mowa jest o dniach roboczych Strony Umowy rozumieja
pod tym pojeciem dni od poniedziatku do pigtku, za wyjatkiem dni ustawowo wolnych
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od pracy w Polsce.
7. Uznaje sig, ze stosunek prawny miedzy Stronami uksztattowany jest przez nastepujace
dokumenty :
1) Program Funkcjonalno — Uzytkowy (PFU),
2) Umowg wraz z zatacznikami,
3) ofert¢ Wykonawcy wybranego przez Zamawiajgcego,
4) Dokumentacj¢ postgpowania o udzielenia zamoéwienia publicznego, w tym
w szczegolnosci SWZ.

8. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 obejmuje w szczegolnosci:

1) koszty wykonania robot wynikajacych z PFU oraz udzielonych przez
Zamawiajacego odpowiedzi na pytania sktadane w trakcie procedury udzielenia
zamoOwienia publicznego bedacego podstawa do zawarcia niniejszej] Umowy. W
przypadku nie ujecia przez Wykonawce w cenie ofertowej wszystkich
wymienionych robdt (prac) wynikajacych z powyzszych dokumentow,
Wykonawca nie otrzyma za nie dodatkowego wynagrodzenia.

2) koszty projektu BIOZ, wykonania wszelkich robot przygotowawczych,
wykonczeniowych 1 porzadkowych, zorganizowania zagospodarowania i
pozniejszej likwidacji Terenu budowy, w tym kazdorazowo Kkoszty projektu
tymczasowej organizacji ruchu i wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu
1 oznakowania na czas prowadzenia robdt, ogrodzenia i zabezpieczenia Terenu
budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy (woda, energia
elektryczna, telefon, dozorowanie budowy), odwodnienia, wykopow,
ewentualnego pompowania wody, wywozu nadmiaru gruntu, zaggszczenia
gruntu, wywozu materiatdow pochodzacych z rozbiorki, robot demontazowych i
wyburzeniowych, odtworzenia drég 1 chodnikow, peinej obslugi geodezyjnej
wraz z inwentaryzacja powykonawcza, wykonania  dokumentacji
powykonawczej, koszty zwigzane =z odbiorami wykonanych robot,
doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po zakonczeniu realizacji robot
budowlanych oraz inne koszty wynikajace z niniejszej Umowy.

9. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania calego Przedmiotu umowy w sposob zgodny
Z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej i Polskimi
Normami obowigzujacymi w dniu wydania go Zamawiajgcemu, z zachowaniem
nalezytej staranno$ci wymaganej w stosunkach tego rodzaju od podmiotow zawodowo
wykonujacych prace projektowe.

§3

Dokumentacja projektowa

1. Opracowanie Dokumentacji projektowej stanowiagcej Przedmiot niniejszej umowy
winno by¢ wykonane zgodnie z Programem Funkcjonalno - Uzytkowym (PFU),
zatgcznikami graficznymi, obowigzujacymi przepisami, normami i zasadami wiedzy

technicznej obowigzujacymi w dniu  wydania Dokumentacji projektowej
Zamawiajacemu.
2. Wykonawca zobowigzuje si¢ zastosowal przy opracowywaniu Dokumentacji

projektowej optymalne rozwigzania konstrukcyjne, materialowe i kosztowe, w celu
uzyskania nowoczesnych 1 wilasciwych standardow dla tego typu zadania
inwestycyjnego, ktore ma by¢ wykonane w oparciu o Przedmiot niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do opracowania Dokumentacji projektowej-posiadajace;j
wszelkie niezbedne uzgodnienia, opinie oraz decyzje administracyjne, w tym
W szczegdlnosci:
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1) zaopatrzonych w uzgodnienia migdzybranzowe zamieszczone w metryce kazdego
rysunku, w postaci oryginalnych podpisow wszystkich projektantow obok nazwisk
1 numerow uprawnien projektowych,

2) umozliwiajacych wykonanie przytgczy mediow,

3) umozliwiajacych skuteczne zgloszenie wykonania robot budowlanych oraz w razie
potrzeby, uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe,

4) umozliwiajacych zrealizowanie zadania inwestycyjnego, ktore ma by¢ wykonane
na ich podstawie,

5) zapewniajacych poszanowanie praw o0sob trzecich, w tym w szczegolnosci
uwzgledniajagcych wplyw budowanego obiektu na obiekty zlokalizowane na
sasiednich nieruchomosciach, strefe terytorialnego oddzialywania budowy,
ewentualne konieczne  wzmocnienie  konstrukcji  obiektow  sgsiednich,
okreslajacych zakres niezbednego zajecia terenu, wytyczne dla realizujacego
roboty budowlane dotyczace bezpiecznego uzytkowania sgsiednich nieruchomosci
w trakcie budowy,

6) przedstawiajacych rozwigzania szczegblowe w zakresie umozliwiajgcym
realizacj¢ zadania inwestycyjnego, ktore ma by¢ wykonane na ich podstawie, bez
dodatkowych opracowan 1 uzupetnien.

4. Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania w rozwigzaniach projektowych
wyrobow budowlanych (materialbw 1 wurzadzen) dopuszczonych do obrotu
I powszechnego stosowania z uwzglednieniem specyfiki zadania inwestycyjnego,
ktérego dotycza.

5. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia sprawdzenia kazdej realizowanej na
podstawie niniejszej Umowy Dokumentacji projektowej, stosownie do przepisow
ustawy Prawo Budowlane.

6. Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszelkich oplat za pozyskiwane
w ramach realizacji Przedmiotu umowy decyzje, uzgodnienia i opinie.
7. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy rowniez:

1) zapoznanie si¢ z dokumentami bgdacymi w posiadaniu Zamawiajacego przed
rozpoczeciem prac;

2) sprawdzenie w terenie warunkow wykonania Przedmiotu umowy;

3) przekazywanie Zamawiajagcemu odpisow wszelkich pism 1 dokumentow
uzyskanych i1 sktadanych w zwiazku z wykonywaniem niniejszej] Umowy, a takze
pisemne udzielanie odpowiedzi na wystgpienia Zamawiajacego — W kazdym z
przypadkéw w terminie nie dtuzszym niz 2 dni robocze;

4) wykonanie wszelkich innych prac i czynno$ci koniecznych do wykonania
niniejszej Umowy.

8. W ramach realizacji Przedmiotu umowy 1 w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 8 ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest rowniez do:

1) comiesigcznego przedstawienia Zamawiajgcemu raportu o Stanie zaawansowania
prac projektowych do 25. dnia danego miesigca kalendarzowego objetego
obowigzkiem raportowania,

2) niezaleznie od obowigzku, o ktorym mowa w pkt 1 -  przedstawiania
Zamawiajgcemu informacji o Stanie zaawansowania prac projektowych na
kazdorazowe zadanie Zamawiajacego, w terminie do 24 godzin od otrzymania
wezwania,

3) uczestniczenia we wszystkich spotkaniach na wezwanie Zamawiajacego,
zwiazanych z realizacjg Przedmiotu umowy,

4) wypehiania w trakcie toczacych si¢ postepowan administracyjnych obowiazkow
natozonych przez organy prowadzace postgpowania, a w szczegdlnosci do sktadania
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10.

11.

12.

wyjasnien, uzupetniania materiatdéw, usuwania brakéw, wprowadzenia stosownych

zmian 1 uzupetlien w zakresie i1 w terminie wskazanym przez organ prowadzacy

postepowanie,

5) monitorowania przebiegu toczacych si¢ postepowan administracyjnych zwigzanych

z realizacja Przedmiotu umowy oraz do przekazywania Zamawiajacemu informacji

na temat toczacych si¢ postepowan.

W przypadku braku mozliwo$ci przyj¢cia rozwigzan zgodnych z obowigzujacymi
przepisami Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania kazdorazowo zgody na odstgpstwo
od wlasciwego organu.

W ramach wykonywania obowigzkéw z niniejszej] Umowy, Wykonawca zobowigzany
jest do zapewnienia wykonywania przez Projektanta podstawowych obowigzkow
Projektanta wynikajacych z art. 20 Prawa budowlanego, a ponadto do zapewnienia
wykonywania przez Projektanta w szczegdlnosci nastepujacych czynnosci:

a. stwierdzenia w toku wykonywania rob6t budowlanych, na wezwanie
Zamawiajacego, zgodnosci realizacji inwestycji z opracowaniami projektowymi
powstalymi w ramach realizacji niniejszej Umowy,

b. uzupeliania szczegotdéw opracowan projektowych oraz wyjasniania
watpliwosci powstatych w toku realizacji robot budowlanych wykonywanych na
ich podstawie,

C. uzgadniania z Zamawiajacym mozliwo$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych
w stosunku do materiatéw 1 konstrukcji przewidzianych w opracowaniach
projektowych powstatych w ramach realizacji niniejszej Umowy, a zgltoszonych
przez kierownika budowy lub Inspektora nadzoru,

d. udziatu w przekazaniu Terenu budowy niniejszej Umowy oraz udzialu w
odbiorze inwestycji od wykonawcy robot budowlanych,

e. pobytow Projektanta na budowie, majacych na celu sprawdzenie zgodnos$ci
wykonywania robot budowlanych z rozwigzaniami projektowymi,

f. udzielania stosownych porad i wskazowek oraz biezacego wyjasnienia
watpliwosci i probleméw powstatych w toku robdot budowlanych,

g. w przypadku wystgpienia koniecznosci dokonywania zmian w opracowaniach
projektowych powstatych w ramach realizacji niniejszej Umowy z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy i od Projektanta — dokonywania stosownych
zmian.

Wykonywane przez Wykonawce uzupehianie szczegdétéw opracowan projektowych, o
ktérych mowa w § 3 ust. 10 lit. b) i dokonywanie zmian w opracowaniach projektowych, o
ktorych mowa w § 3 ust. 10 lit. g) nie podlega odrgbnemu wynagrodzeniu.

Do czasu zakonczenia Robot budowlanych Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o
ktorym mowa w § 8 ust. 1 Umowy, zobowigzuje si¢ do dokonywania w Dokumentacji
projektowej dotyczacej tej lokalizacji zmian koniecznych do realizacji procesu
budowlanego, a ktorych konieczno$¢ dokonania wynika z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, w tym réwniez do dokonywania poprawek i uzupetnief zgodnie z zadaniami
organu wydajacego decyzje formalno — prawne, wymaganych w trakcie toczacych si¢
postepowan majacych na celu uzyskanie decyzji zezwalajacych na wykonywanie robot
budowlanych.

§4
Prawa autorskie
Z chwila wydania Dokumentacji projektowej realizowanej na podstawie niniejszej
Umowy lub jakiejkolwiek jej czgsci, bez koniecznos$ci sktadania odrebnych oswiadczen i
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2.

w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy, Wykonawca
przenosi na Zamawiajgcego zard6wno wilasnos¢ no$nikow, na ktorych dana Dokumentacja
projektowa zostata utrwalona, a takze autorskie prawa majatkowe do danej Dokumentacji
projektowej na nastgpujacych polach eksploatacji:

1) kopiowanie, zwielokrotnianie Dokumentacji projektowej, gromadzenie danych,
W calosci lub we fragmentach bez zadnych ograniczen ilosciowych za pomoca
dowolnej dostepnej techniki, w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu
magnetycznego, zapisu cyfrowego na nosnikach CD, DVD, w pamigci
komputerowej, i innych, a takze wszelkimi innymi technikami w zakresie
uzasadnionym potrzebami Zamawiajacego,

2) w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazow zamknigtych, jak tez
poprzez telewizje, Internet 1 inne srodki masowego przekazu,

3) w zakresie obrotu oryginatem i egzemplarzami, na ktorych utwor utrwalono,
W szczegblnos$ci wprowadzania ich do obrotu, uzyczenia, najmu lub dzierzawy,
takze jako fragmentu broszur, opracowan, ksigzek i innych publikacji w formie
papierowej badz elektronicznej,

4) wykorzystanie Dokumentacji projektowej do druku w prasie i innych
publikacjach,

5) do korzystania z Dokumentacji projektowej dla potrzeb prowadzenia
wszelkiego typu dziatan promocyjnych 1 marketingowych, w tym w
szczegOlnosci w celu promocji zadania inwestycyjnego wykonywanego w
oparciu o Przedmiot umowy,

6) przedsiewziecie wszelkich innych czynno$ci w celu realizacji zadania
inwestycyjnego, ktore ma by¢ wykonane w oparciu o Dokumentacje
projektowa.

Wykonawca o$wiadcza, ze Projektant / Projektanci upowaznit / upowaznili Wykonawce
do ztozenia w imieniu Projektanta / Projektantow o$wiadczenia zawartego w ust. 3.

Wykonawca o$wiadcza, iz Projektant / Projektanci uczestniczacy w opracowywaniu
Dokumentacji projektowej realizowanej na podstawie niniejszej Umowy, bezterminowo
zobowigzuje si¢ / zobowigzujg si¢ do niewykonywania autorskich praw osobistych do tej
Dokumentacji projektowej, oraz wyraza / wyrazaja zgod¢ na wykonywanie przez
Zamawiajacego autorskich praw osobistych do Dokumentacji projektowej, w
szczegllnosci wyraza/ wyrazaja zgode na:

1) wprowadzanie zmian do Dokumentacji projektowej,
2) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot,
3) decydowanie o0 sposobie oznaczenia autorstwa,
4) decydowanie o rozpowszechnianiu Dokumentacji projektowej w catosci
lub w czesci samodzielnie lub w potaczeniu z innymi utworami,
5) decydowanie o wykorzystaniu Dokumentacji projektowej w catosci lub
W czgs$ci samodzielnie lub w polgczeniu z innymi utworami,
wedlug potrzeb Zamawiajacego zwigzanych z realizacja inwestycji, udzielaniem
informacji, prowadzeniem dzialan promocyjnych badz komercyjnych oraz
koniecznoscig zastgpczego zlecenia usunigcia wad.

W chwili wydania Dokumentacji projektowej realizowanej na podstawie niniejszej
Umowy lub jakiejkolwiek jej czgéci, w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 8 ust.
1 niniejszej Umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiajacego prawo do wyrazania zgody
na wykonywanie zaleznych praw autorskich.

W chwili wydania Dokumentacji projektowej realizowanej na podstawie niniejszej
Umowy lub jakiejkolwiek jej czgéci, w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 8 ust.
1 niniejszej Umowy, Wykonawca wyraza zgode na rozporzadzanie i korzystanie z
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6.

opracowan Przedmiotu umowy na polach eksploatacji, o ktérych mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu.

Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 ze
zm.), jakimi bedzie si¢ postugiwal w trakcie wykonywania niniejszej Umowy,
atakze te, ktore powstang w wyniku wykonywania niniejszej Umowy, beda
oryginalne, pozbawione zapozyczen z utworOw osob trzecich oraz nie bedg
narusza¢ praw przystugujacych osobom trzecim, w szczegdlnosci praw autorskich
oraz ich dobr osobistych;

2) nabedzie wszelkie prawa, w tym autorskie prawa majatkowe oraz uzyska
oswiadczenia, o ktéorych mowa w ust. 3 oraz wszelkie upowaznienia do
wykonywania praw zaleznych od osob, z ktérymi bedzie wspdtpracowaé przy
realizacji niniejszej] Umowy, a takze uzyska od tych oséb nieodwotalne zgody na
wykonywanie zaleznych praw autorskich.

W  przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawce postanowien
ust. 1 — ust. 6 korzystanie przez Zamawiajgcego z Dokumentacji projektowej realizowanej
na podstawie niniejszej Umowy narusza¢ bedzie autorskie prawa majatkowe lub osobiste
osob trzecich, Wykonawca zobowigzany bedzie do zwrotu wszelkich kwot poniesionych
przez Zamawiajacego na zaspokojenie roszczen tych osob oraz do wynagrodzenia
wszelkiej szkody, jakg Zamawiajacy poniesie w zwigzku z wytgczeniem lub ograniczeniem
mozliwosci korzystania przez Zamawiajacego z Dokumentacji projektowej oraz do zwrotu
odpowiedniej czg$ci wynagrodzenia z tytutu niniejszej Umowy.

Nabycie praw, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone czasowo
lub terytorialnie oraz nastgpuje w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8
ust. 1 niniejszej Umowy.

§5

Sposob realizacji robot budowlanych

. Wykonawca zabezpieczy Teren budowy dla lokalizacji niniejszej Umowy i zapewni na

wlasny koszt warunki bezpieczenstwa oraz organizacj¢ terenu i zaplecza takiej budowy.
Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej Umowy przedlozy Zamawiajacemu nastgpujace
dokumenty: polise ubezpieczeniowa 1 potwierdzenie terminowego uiszczenia skladki
ubezpieczeniowej, w formie kopii tych dokumentow poswiadczonych za zgodno$¢ z
oryginatem, potwierdzajace, ze Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci
cywilnej w zwigzku z prowadzong dziatalno$cia gospodarcza obejmujaca Przedmiot
umowy. W uzasadnionych wypadkach Zamawiajacy jest uprawniony do zadania od
Wykonawcy oryginaldow przedtozonych dokumentow. Wykonawca obowigzany jest do
utrzymania przez caly okres realizacji Przedmiotu umowy ubezpieczenia spetniajgcego
w/w warunki.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ ponadto w szczegdlnosci do:

1) przejecia Terenu budowy

2) zapewnienia - sprawowania kierownictwa robot przez kierownika budowy oraz
kierownikow branzowych przez caty okres realizacji Przedmiotu umowy, az
do koncowego odbioru Przedmiotu umowy w zakresie Robot budowlanych i w
tym celu zobowigzany jest do wyznaczenia osoby posiadajacej stosowne
uprawnienia, ktora bedzie wykonywala obowigzki kierownika budowy,
przewidziane w ustawie Prawo Budowlane i do przekazania Zamawiajacemu,
najpdzniej do dnia rozpoczecia robot w zakresie danej lokalizacji,

10
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

o$wiadczenia ztozonego przez ta osobg o przyjeciu przez nig przedmiotowych
obowigzkéw wraz z dokumentem potwierdzajagcym posiadanie przez nig
stosownych uprawnien; jak réwniez do wskazania kierownikéw branzowych;
zapewnienia zasilania Terenu budowy w zakresie niniejszej Umowy w
niezbedne media i zaptaty za te media;

zapewnienia statego 24 - godzinnego dozoru Terenu budowy w zakresie
niniejszej Umowy oraz stalej tacznosci z organami ratowniczymi i
porzadkowymi;

opracowania projektow tymczasowe]j organizacji ruchu na czas budowy dla
niniejszej Umowy i uzyskania zatwierdzenia tych projektow przez wiasciwy
organ oraz pokrycia ewentualnych kosztow wynikajacych z tego tytutu;
ustawienia na Terenie budowy niniejszej Umowy tymczasowego oznakowania
zgodnie z zatwierdzonym danym projektem tymczasowej organizacji ruchu
oraz utrzymywania znakow przez caty okres wykonywanych robot;
wykonania wszystkich niezbednych prac przygotowawczych
i wyburzeniowych, w tym w szczegdlnosci: ewentualnej wycinki drzew
I krzewow, zdjecia i wywozu warstwy ziemi z terenow zielonych, rozbiorki
chodnikow i ciggow pieszych, rozbiorek innych istniejacych na danym Terenie
budowy obiektéw i urzadzen oraz dokonania przektadek infrastruktury
uzbrojenia podziemnego pod nadzorem i w uzgodnieniu z wlascicielami lub
zarzadcami demontowanych elementoéw infrastruktury;

w razie zaistnienia takiej konieczno$ci Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego wszelkich niezbednych zgdod
na wejscie w teren od zarzadcow infrastruktury technicznej oraz
powiadomienia ich o robotach;

utrzymania tadu i porzadku na Terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania
nadzoru nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia
przeciwpozarowego, zabezpieczenia kazdego Terenu budowy przed dostgpem
osOb trzecich, zapewnienia bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia podczas
wykonywania wszystkich czynno$ci na kazdym Terenie budowy zgodnie z
planem BIOZ. Za nienalezyte wykonanie tych obowigzkow Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza;

10) utrzymania czysto$ci opon pojazdéow wyjezdzajacych z budowy, usuwania

awarii zwigzanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich
zabezpieczen w rejonie prowadzenia robdt, a po zakonczeniu robot -
doprowadzenia do nalezytego stanu Terenu budowy niniejszej Umowy, a
takze — w razie korzystania w trakcie realizacji robot z sasiednich
nieruchomos$ci oraz drog, potozonych na trasie przejazdu Wykonawcy do
danego Terenu budowy— doprowadzenia ich do stanu poprzedniego;

11) Wykonawca zapewni pelng obsluge geodezyjng wraz z opracowaniem

geodezyjne] inwentaryzacji powykonawczej z niezbgdnymi uzgodnieniami
oraz dokumentacji powykonawcze] sporzadzonej zgodnie z zasadami
okreslonymi Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji
z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardow technicznych wykonywania
geodezyjnych pomiardéw sytuacyjnych i wysoko§ciowych oraz opracowywania
1 przekazywania wynikow tych pomiarow do panstwowego zasobu
geodezyjnego 1 kartograficznego oraz Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynno$ci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie. Wykonawca zobowigzuje si¢ dostarczy¢

11
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Zamawiajacemu dokumentacj¢ powykonawcza rowniez w Wersji numerycznej
(GIS/ICAD);

12) zabezpieczenia Terenu budowy niniejszej Umowy przed niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody -
niezwlocznego dokonania jej naprawy;

13) biezacej i kompleksowej obstugi geotechnicznej/geologicznej i nadzoru
geologicznego, w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania robot w
zakresie niniejszej Umowy oraz ich odbioru, w tym wykonania niezbednych
badan pod nadzorem Inspektora nadzoru;

14) zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych wymaganych technologia
wykonywania prac przez uprawnione laboratoria wraz z wykonywaniem
biezacych, kontrolnych pomiardw natezenia hatasu 1 drgan podczas
wykonywania robot budowlanych;

15) zapewnienia nadzoru archeologicznego, jezeli zachodzi taka koniecznos¢;

16) sporzadzenia i dostarczenia Zamawiajagcemu, kosztorysu powykonawczego
obejmujacego powstale w ramach realizacji Umowy S$rodki trwale, ze
wskazaniem ich opisu (w tym: model, numer fabryczny, jesli wystepuja),
lokalizacji 1 warto$ci netto 1 brutto w ztotych polskich, na podstawie ktérego
mozliwe bedzie sporzadzenie przez Zamawiajacego odpowiedniego wykazu
srodkow trwatych wytworzonych w ramach zrealizowania Przedmiotu
niniejszej umowy, celem ich ujecia w ewidencji ksiegowej Zamawiajacego;

17) sporzadzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, spetniajacej wymogi
okreslone w § 7 ust. 2 pkt 5) Umowy i przekazania jej Zamawiajacemu,

18) W przypadku konieczno$ci przeprowadzenia postgpowania egzekucyjnego w
odniesieniu do wtascicieli nieruchomosci objetych decyzjg ZRID, Wykonawca
zobowigzany jest zapewni¢ kazdorazowo udzial uprawnionej jednostki
wykonawstwa geodezyjnego w czynnos$ciach egzekucyjnych prowadzonych
przez wilasciwy organ egzekucyjny, a w szczego6lnosci, dokona¢ okazania
przedmiotu wydania organowi egzekucyjnemu;

19) przekazania Zamawiajagcemu certyfikatow i dokumentéw gwarancyjnych
producentéw na wszelkie urzadzenia dostarczone 1 zamontowane, w ramach
realizacji catego Przedmiotu niniejszej umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze wszystkie dostarczone w ramach niniejszej Umowy
materialty 1 urzadzenia beda posiadaty wszelkie atesty, certyfikaty i1 zatwierdzenia
wymagane przez przepisy prawa. Wszystkie urzadzenia winny by¢ dostarczone
Z katalogami, instrukcjami obstugi, uzytkowania i konserwacji.

5. Wykonawca zobowiazany jest do dokonania koniecznych pomiaréw, sprawdzen i prob,
przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody na osobach i rzeczach powstate
na Terenie budowy dla kazdej lokalizacji wskazanej w § 2 niniejszej Umowy lub w
zwigzku z realizacjg Przedmiotu umowy, od czasu przejecia danego Terenu budowy do
odbioru koncowego catego Przedmiotu umowy.

7. Wykonawca zabezpieczy interesy osob trzecich oraz uzytkownikdéw i1 wiascicieli przylegtej
zabudowy dla kazdej lokalizacji wskazanej w § 2 niniejszej Umowy, naruszone w zwigzku
z realizacjg Przedmiotu umowy, w tym:

1) zabezpieczy funkcjonowanie lokali uzytkowych poprzez odpowiednig
organizacj¢ robot,

2) zastosuje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce wraz z wcze$niejszym
powiadomieniem zainteresowanych,
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3) wykona inne roboty i wusunie ewentualne szkody, bedace skutkiem
prowadzonej budowy.

8. Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ $mieci, odpady materialowe 1 pozostalosci po

robotach rozbiérkowych we wlasnym zakresie na sktadowisko. Koszty zwigzane

Z optatami za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje si¢ do

wykonywania wszystkich obowigzkéw wytworcy i posiadacza odpadow w rozumieniu

ustawy o odpadach i ma obowigzek zagospodarowania odpadoéw powstalych podczas
realizacji niniejszego zamédwienia, zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

(tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.) oraz pokrywania kosztow utylizacji

odpaddéw, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi

na zadanie Zamawiajacego potwierdzenie faktu utylizacji odpaddéw, zgodnie

Z powszechnie obowigzujacymi przepisami.

9. Materiaty z rozbiorki nie przewidziane do ponownego wybudowania stanowig wlasnos¢
Wykonawcy. Powyzszy zapis nie dotyczy przypadkéw, w ktorych Inspektor nadzoru
Z ramienia Zamawiajacego wskaze sposob oraz miejsce ich zagospodarowania.

10. Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne — punkty osnowy geodezyjnej. W przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia znaku, Wykonawca dokona zlecenia na wilasny koszt
uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego odtworzenia, a w przypadku braku
mozliwosci odtworzenia w dotychczasowej lokalizacji - przeniesienia punktu w nowe
miejsce. Wykonawca przedlozy Zleceniodawcy potwierdzenie przyjecia geodezyjnej
dokumentacji technicznej odtworzonego lub umieszczonego w nowej lokalizacji punktu
osnowy do zasobu wlasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;.

11. Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji Przedmiotu umowy, Wykonawca
zatrudni personel posiadajacy wymagane uprawnienia, tj. aktualne zaswiadczenia z wlasciwe;j
1zby samorzadu zawodowego 1 uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w swojej
specjalno$ci bez ograniczen oraz uprawnienia dla geodety do wykonywania samodzielnych
funkcji w dziedzinie geodezji 1 kartografit w zakresie geodezyjnych pomiardw sytuacyjno-
wysoko$ciowych, realizacyjnych 1 inwentaryzacyjnych. Wykonawca zobowigzany jest do
przekazania danemu Zamawiajagcemu dokumentoéw potwierdzajacych, iz ww. osoby posiadajg
odpowiednie kwalifikacje.

12. Wykonawca ponosi koszty za odptatne wylaczenia, pomiary zwigzane z robotami
przylaczeniowymi do sieci Tauron Dystrybucja S.A. lub innych gestorow sieci, dokonania
zgloszen i przedstawienia niezbednej dokumentacji zwigzanej z umowa przytaczeniowa, o ile
taka jest zawarta

13.Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajacego oraz
wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu
budowlanego, dostepu do Terenu budowy

14.W trakcie oraz przed przystgpieniem do wykonywania robot Wykonawca we wiasnym
zakresie wykona dokumentacj¢ fotograficzng oraz inwentaryzacje przylegtego terenu celem
oddalenia ewentualnych roszczen wilascicieli nieruchomos$ci sgsiednich dotyczacych
uszkodzen spowodowanych przeprowadzonymi robotami.

15. Od daty protokolarnego przejecia Terenu budowy, az do chwili odbioru koncowego
robot w zakresie danej lokalizacji Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie
szkody wynikte na tym terenie, w tym szkody wyrzadzone osobom trzecim.

16. Wykonawca kazdorazowo w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczgciem robot w
zakresie niniejszej Umowy poinformuje spotecznos$¢ lokalng w sposob ogolnie przyjety w
miejscach ogolnodostgpnych, o terminie rozpoczgcia i zakonczenia robot w zakresie
kazdej z lokalizacji wskazanych w niniejsze] Umowie, zakresie tych robodt, z podaniem
peinej nazwy Wykonawcy wraz z adresem jego siedziby, imienia i nazwiska kierownika
robot oraz numerow telefonow kontaktowych.
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Roboty wykonywane beda z materiatow Wykonawcy. Przy wykonywaniu robot
budowlanych nalezy stosowa¢ materiaty dopuszczone do obrotu 1 stosowane
w budownictwie. Wszystkie materialy stuzace do wykonywania rob6t budowlano
-montazowych muszg posiada¢ aprobaty techniczne i odpowiednie atesty.
Wykonawca zapewni wielozmianowy system wykonywania robot takze w dniach wolnych
od pracy w przypadku gdy Zamawiajacy uzna, iz zachodzi taka koniecznos$¢.
Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt:
a. zapewni objecie kierownictwa robot przez kierownika robot,
b. urzadzi Teren i zaplecze budowy
c. prowadzi dokumentacje robot (dziennik budowy, ksigzka obmiardéw, protokoty
odbioru robot, protokoty =z narad, protokoty nadzoréw autorskich,
korespondencje),
d. utrzyma w nalezytej sprawno$ci oznakowanie i zabezpieczenie Terenu budowy,
e. sporzadzi przez rozpoczg¢ciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot
budowlanych.
Wykonawca po przejeciu terenu niniejszej Umowy zabezpieczy majatek Gminy Miejskiej
Krakow nie podlegajacy przebudowie (oznakowanie, zielen, elementy infrastruktury) i po
zakonczeniu danej budowy doprowadzi powyzsze do stanu jak przed jej rozpoczgciem.
Po zakonczeniu rob6t Wykonawca jest zobowigzany do uporzadkowania Terenu budowy,
przywrécenia odcinka pasa drogowego do poprzedniego stanu uzytecznosci.
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi nadzoru wynikow badan
I pomiarow zgodnych z obowigzujgcymi ustawami, normami, specyfikacjami dla
poszczegolnych robot.
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru dla materiatow
przeznaczonych do wbudowania, przed ich wbudowaniem, na podstawie przedstawionych
atestow 1 $wiadectw jakosci. W przypadku nie dotrzymania tego warunku
i niedopuszczenia materiatu do zabudowania, Wykonawca dokona wymiany elementu lub
materiatu na wlasny koszt.
Wykonawca zobowigzany jest do organizowania narad koordynacyjnych z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego 1 Inspektorow nadzoru oraz innych
zaproszonych os6b, w celu omowienia biezacych spraw dotyczacych wykonania
i zaawansowania robOt, w szczegolnosSci dotyczacych postepu prac, ewentualnych
nieprawidlowosci w wykonywaniu Przedmiotu umowy lub zagrozenia terminowego
wykonania Umowy, na wniosek Zamawiajagcego w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego. Czegstotliwos$¢ 1 terminy narad koordynacyjnych zostang ustalone przez
Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dwoch tablic informacyjnych zawierajacych
informacje o prowadzonej inwestycji o wymiarach co najmniej 1m x 2,5 wedlug projektu
przedstawionego przez Zamawiajacego oraz montazu tablic w terminie 3 dni od daty
przekazania danego Terenu budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia wszelkich kosztow wynikajacych
z warunkow technicznych i1 wymagan wydawanych i1 okreslanych przez zarzadcow
infrastruktury technicznej (gestorow sieci), w tym kosztow nadzoru wiascicielskiego
wykonywanego przez upowaznionego przedstawiciela zarzadcy infrastruktury techniczne;,
pelnionego nad prowadzonymi robotami dotyczacymi danej infrastruktury techniczne;,
kosztow ochrony danej infrastruktury, kosztow odbioréw koncowych dokonywanych przez
zarzadcoéw infrastruktury technicznej oraz kosztow wylaczenia urzadzen w zwigzku z
realizacjg inwestycji wynikajacych z warunkéw technicznych wydawanych przez
zarzadcow infrastruktury techniczne;j.
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27.

28.

29.

30.

31.

Wykonawca zobowigzany jest do przedkladania Zamawiajagcemu na naradach
koordynacyjnych (radach budowy) pisemnej informacji na temat postgpu robot,
zawierajacej informacje co do zgodnosci postepu robot z danym harmonogramem robot,
w tym postep rzeczowy i finansowy; okolicznosci dotyczacych przerw w wykonywaniu
robdt, ewentualnych trudno$ci realizacyjnych oraz innych informacji bedacych
przedmiotem zapytania ze strony Zamawiajacego, mogacych mie¢ istotny wpltyw na
realizacj¢ inwestycji 1 termin jej zakonczenia.

Wykonawca zapewni upowaznionym przedstawicielom Zamawiajacego dostgp do
wszelkich dokumentéw zwigzanych z robotami budowlanymi, w szczegdlnosci
Wykonawca umozliwi Zamawiajagcemu dostep do dokumentacji dotyczacej rozliczen
z podwykonawcami.

Wykonawca o$wiadcza, iz osoby, ktore beda wykonywaty w trakcie realizacji niniejszej
Umowy nastepujace czynno$ci w zakresie realizacji zamoOwienia:

I* nalezy wpisaé okreslone w opisie przedmiotu zamowienia czynnosci co do ktorych
Zamawiajgcy formutuje wymagania zatrudnienia przez wykonawce na podstawie umowy
0 prace, za wyjgtkiem 0sob pelnigcych tzw., samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane/, bedg =zatrudnione przez
Wykonawcg na podstawie umowy o prace.

W trakcie realizacji Przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie speilniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ oséb wykonujacych
czynnos$ci wskazane w ust. 29. Zamawiajacy uprawniony jest w szczeg6lnosci do:

a. zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetnienia Ww.
wymogu i dokonywania ich oceny,

b. zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogu,

c.  przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Przedmiotu umowy.

W  trakcie realizacji Przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego,
W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia faktu zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 29
czynno$ci W trakcie realizacji Przedmiotu umowy:

a. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prac¢ osob wykonujacych czynno$ci, ktorych dotyczy wezwanie
Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci doktadne
okreslenie podmiotu sktadajacego o$§wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objgte wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imion i nazwisk, liczby tych
0sOb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

b. poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie¢ umowy/uméw o pracg osob wykonujacych w trakcie
realizacji zamowienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww. os$wiadczenie
Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowiazkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zostac
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zanonimizowana odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce w sposob
zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U. z 2019
p0z.1781 ze zm.) oraz Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (fj. w
szczegbdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak: imie
1 nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, rodzaj wykonywanej
pracy i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

zaswiadczenie wiasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
Wykonawce lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i
zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang, z wyjatkiem imienia i nazwiska,
W sposob zapewniajacy ochrong¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.].
Dz.U. z 2019 poz.1781 ze zm.) oraz Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

32. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zgdanych
przez Zamawiajacego dowoddéw w celu potwierdzenia speinienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 29 czynnosci. W takim
wypadku Wykonawca zaptaci kumulatywnie kary umowne przewidziane w § 13 ust. 1 pkt
2) lit. 1) 1 lit. m) oraz w § 13 ust. 1 pkt 2) lit. n) niniejszej] Umowy.

§6

Termin realizacji umowy

1. Strony ustalajg nastgpujace terminy realizacji Przedmiotu umowy:
1) wykonanie Dokumentacji projektowej i wydanie jej Zamawiajagcemu wraz z

2)

3)

odrgbnym zaswiadczeniem o braku sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania
robdt budowlanych lub stosowng decyzja administracyjng uprawniajacg do wykonania
robot budowlanych objetych zakresem przedkiadanej Dokumentacji projektowej -
w terminie do 6 miesiecy od daty zawarcia niniejszej Umowy,

rozpoczecie realizacji Robot budowlanych kazdorazowo nie pdzniej niz do 7 dni od
dnia przekazania Wykonawcy Terenu budowy

zakonczenie realizacji Robot budowlanych, a tym samym zakonczenie realizacji
calego Przedmiotu umowy - nie pozniej niz do 6 miesiecy od daty odbioru
dokumentacji projektowej.

zakonczenie realizacji Robdt budowlanych, a tym samym zakonczenie realizacji calego

Przedmiotu

Strony rozumiejg zgloszenie gotowosci do odbioru koncowego Robot

budowlanych, Przekazanie Terenu budowy nastgpi na podstawie odr¢bnego protokotu
przekazania Terenu budowy.
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§7
Odbiér

1. Strony ustalajg nastepujace rodzaje odbiorow:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

odbior Dokumentacji projektowej

odbior robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

odbior czesciowy, jesli ust. 2 pkt 3) tak stanowi

odbior techniczny (branzowy)

odbior koncowy Robot budowlanych tj. odbior catego Przedmiotu umowy;
odbior gwarancyjny

odbior pogwarancyjny

2. Zamawiajacy bedzie dokonywal odbiorow stanowiacych Przedmiot niniejszej umowy z
uwzglednieniem nastepujacych postanowien:

a)

b)

d)

e)

W__odniesieniu__do odbioru _Dokumentacji _projektowe] Wykonawca
zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu Dokumentacji projektowej
w celu przeprowadzenia przez Zamawiajgcego czynnosci odbioru co najmniej
na 14 dni przed terminem wykonania, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1)
niniejszej Umowy.

Wykonawca dostarczy do odbioru Dokumentacji projektowej zaswiadczenie o
braku sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania robot budowlanych lub
ostateczng lub posiadajaca rygor natychmiastowej wykonalnosci decyzje 0
pozwoleniu na budowg, z wykazem opracowan oraz odrgbnym dla kazdej
lokalizacji pisemnym o$wiadczeniem, ze jest ona wykonana zgodnie z
Umowa, obowigzujacymi przepisami i normami oraz, ze zostaje wydana w
stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢. Wyzej
wymienione: zas§wiadczenie lub decyzja pozwolenia na budowe, wykaz
opracowan oraz pisemne o$wiadczenie, stanowig integralng czg$¢
Dokumentacji projektowej.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego, iz dostarczona Dokumentacja
projektowa ma wady lub braki, Zamawiajacy odmoéwi odbioru, wskaze
Wykonawcy stwierdzone wady lub braki na pisSmie, a Wykonawca
zobowigzany jest do dostarczenia poprawionej Dokumentacji projektowej.
Zamawiajacy dokona odbioru poprawionej Dokumentacji projektowej w
terminie 7 dni, jezeli wskazane wady lub braki zostaly usunigte. Do czasu
dokonania przez Zamawiajagcego odbioru poprawionej Dokumentacji
projektowej, uznaje si¢, iz Przedmiot umowy w zakresie Dokumentacji
projektowej nie zostat wykonany.

Dokumentem potwierdzajacym odbior Dokumentacji projektowej jest
protokél odbioru, stanowigcy podstawe do wystawienia faktury VAT, o
ktérej mowa w § 8 ust. 2 pkt a) niniejszej Umowy.

Podpisanie przez Wykonawce protokotu odbioru Dokumentacji projektowej
jest réwnoznaczne =z zapewnieniem, ze dostarczona Zamawiajacemu
Dokumentacja projektowa jest wolna od wad.

1) W odniesieniu do odbioru robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu -

a)

b)

podlegaja odbiorowi roboty ulegajace zakryciu, ktérych gotowos$¢ do odbioru
Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajagc o tym
Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego — wlasciwego dla danej branzy,
do odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca jest
zobowigzany przedtozy¢ pomiary geodezyjne kazdorazowo dla zakonczonego
etapu robot zanikajacych (przed ich zakryciem),
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2)

3)

c) w przypadku wykonania przez Wykonawce robot ulegajacych zakryciu lub
robot zanikajacych, Zamawiajacy przystapi do ich odbioru w ciggu 1 dnia
roboczego od dnia zgloszenia ich wykonania,

d) Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu
przez Zamawiajacego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej
zakryciu.

W odniesieniu do odbioru czgsciowego -:

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ dokonywania odbiorow czeSciowych w

nastepujacy sposob:

a) odbioru cze¢sciowego dokonuje si¢ w celu prowadzenia biezgcych czgsciowych
rozliczen; odbiér czesciowy nie stanowi potwierdzenia nalezytego wykonania
cze$ci Przedmiotu umowy. Na podstawie odbioru czg¢sciowego Zamawiajacy
potwierdza jedynie fakt ukonczenia pewnego zakresu robdt w celu
umozliwienia zaptaty odpowiedniej cze$ci wynagrodzenia. Odbidr czeSciowy
nie rozlicza Wykonawcy z odpowiedniej czesci robot ze skutkiem w postaci
wygasnigcia zobowigzania i rozpoczecia biegu rekojmi i gwarancji jakosci.

b) Po zakonczeniu wykonywania czgéci robot, Wykonawca zglasza gotowosé do
odbioru czes$ci robdt poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy,
powiadamia 0 gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru ze strony
Zamawiajacego oraz przedstawia dokumenty, o ktérych mowa w § 7 ust. 2
pkt 3 lit. d) ponize;j.

¢) dokonanie odbioru czegsciowego nastepuje na podstawie sporzgdzonego przez
Wykonawce zestawienia rzeczowo — finansowego wykonanych robot,
potwierdzonego przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego 1 jest on
przeprowadzany przez przedstawicieli Zamawiajagcego W obecnoSci
Wykonawcy, w terminie do 7 dni roboczych od daty zgloszenia wykonania
poszczegodlnej czgsci robot budowlanych 1 przedlozenia kompletnych
dokumentow niezbednych do dokonania odbioru czesciowego. Wraz z
zestawieniem rzeczowo — finansowym wykonanych robodt zgloszonych do
odbioru czesciowego Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajacemu protokotu odbioréw czesciowych podpisanych pomiedzy
Wykonawca a jego podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, jezeli
wykonywali oni dang czg$¢ Przedmiotu umowy. W przypadku, jesli w tych
protokotach zawarte beda zastrzezenia co do jakosci wykonywanych robot
Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy zobligowani sa do
przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego usunigcie stwierdzonych wad.

d) Dokonywanie odbioru czg¢$ciowego zostaje potwierdzone protokotem odbioru
czgsciowego sporzadzonym na podstawie wykazu robdt wykonanych
czg¢Sciowo sporzadzonym przez Wykonawce 1 zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru Zamawiajgcego.

Odbiorow czgsciowych Zamawiajacy dokonywat bedzie nie czgdciej niz raz w

miesigcu 1 w odniesieniu do okreslonego etapu prac (zakres prac).

W odniesieniu do odbioru technicznego -:

a) odbioru technicznego (branzowego) dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu
wszystkich robot budowlanych danej branzy, na podstawie przedlozonego
przez Wykonawce oswiadczenia kierownika budowy o zakonczeniu robdt
oraz po dokonaniu innych czynno$ci przewidzianych przepisami ustawy
Prawo Budowlane w zwigzku z zakonczeniem wykonywania robot

18



106/25 ,,Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy oS$wietlenia 3
przejs¢ dla pieszych przy ul. Bochenka”

b)

d)

budowlanych, potwierdzonych przez Zamawiajacego lub osobe przez
Zamawiajacego wskazang. Potwierdzenie takie nastepuje po usunigciu
wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiajacego;

odbior techniczny (branzowy) jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale
przedstawicieli Zamawiajacego oraz w obecnos$ci Wykonawcy, w terminie 21
dni od daty zgloszenia wykonania catosci robdt budowlanych danej branzy po
przedtozeniu kompletnych dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru;
Zamawiajacy ma prawo odmowi¢ przeprowadzenia odbioru technicznego
(branzowego), jezeli po przystapieniu do czynnosci odbioru zostanie
stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiggngt gotowosci do odbioru
Zpowodu nie zakonczenia robot, niewlasciwego ich wykonania lub nie
przeprowadzenia wszystkich prob.

Odbior techniczny nie jest odbiorem czg$ciowym ani odbiorem koncowym i
nie stanowi podstawy do wystawienia faktury.

4) W odniesieniu do odbioru koncowego:

a)

b)

c)

d)

odbioru koncowego Roboét budowlanych — dokonuje si¢ po catkowitym
zakonczeniu Robot budowlanych na podstawie przedlozonego przez
Wykonawce - o$wiadczenia kierownika budowy o zakonczeniu wszystkich
rob6t budowlanych oraz po dokonaniu innych czynno$ci przewidzianych
przepisami ustawy Prawo Budowlane w zwigzku z zakonczeniem
wykonywania robot budowlanych, potwierdzonych przez Zamawiajacego lub
osobg przez Zamawiajacego wskazang. Potwierdzenie takie nastgpuje po
usunig¢ciu wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiajacego;

przystapienie do odbioru koncowego Robot budowlanych —przeprowadzanego
komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego oraz
w obecnosci Wykonawcy, nastepuje w terminie do 28 dni od daty zgloszenia
wykonania catosci robot budowlanych objetych zakresem tej czesci
Przedmiotu niniejszej umowy i po przedtozeniu - kompletnych dokumentow
niezbednych do dokonania odbioru koncowego;

Zamawiajacy ma prawo odmowi¢ przeprowadzenia odbioru koncowego
Przedmiotu umowy jezeli po przystapieniu do czynno$ci odbioru zostanie
stwierdzone, ze Przedmiot umowy w tym zakresie nie osiggnagt gotowosci do
odbioru z powodu nie zakonczenia robdt, niewtasciwego ich wykonania lub
nie przeprowadzenia wszystkich prob;

przed przystapieniem do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ - do wilasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej 1
Kartograficznej komplet dokumentacji geodezyjnej i Kkartograficznej
sporzadzonej] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, ktora
powinna zawiera¢ dane umozliwiajace wyniesienie zmian na mape zasadnicza
do ewidencji gruntow 1 budynkéw oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu
wykonanej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i
Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardéw technicznych
wykonywania geodezyjnych pomiardw sytuacyjnych i wysokos$ciowych oraz
opracowywania 1 przekazywania wynikow tych pomiarow do panstwowego
zasobu geodezyjnego 1 kartograficznego. Dowdd przekazania Wykonawca
zobowigzany jest dotgczy¢ do protokolu odbioru koncowego Robot
budowlanych, a nastgpnie Wykonawca winien dostarczy¢ Zamawiajacemu
kompletng dokumentacj¢ powykonawczg - oraz rozliczenie powykonawcze
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e)

f)

9)

h)

)
K)

wraz z geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza kazdorazowo w 3
egzemplarzach w wersji papierowej uzgodnionej i1 posiadajacej stosowne
klauzule potwierdzajace przyjecie do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego
oraz w wersji elektronicznej sporzadzonej w formie wektorowej sporzadzone;j
w obowiazujagcym ukladzie wspotrzednych. Dopuszczalnym formatem
pozyskiwanych danych wektorowych sa pliki w formacie AutoCad w wersji
2009 lub nizszej (dxf, dwg) lub MicroStation (dgn).

Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajacemu - komplet
dokumentacji powykonawczej, o ktorej mowa w lit. d) wraz ze wszelkimi
decyzjami administracyjnymi oraz innymi niezbednymi dokumentami, w tym
inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza 1 rozliczenie powykonawcze
sporzadzone na dzien zakonczenia robot budowlanych, w terminie do 14 dni
od daty zakonczenia robdt budowlanych. Zamawiajacy dokona sprawdzenia
dostarczonych dokumentéw w terminie do 14 dni od daty dostarczenia
ostatniego z nich, jednak nie po6zniej niz do dnia dokonania odbioru
koncowego,

W przypadku gdy dokumentacja wymieniona w lit. e) zostanie przekazana
Zamawiajacemu po dacie zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego Robot
budowlanych termin do dokonania odbioru koncowego jest liczony od daty
otrzymania ostatniego z dokumentéw wymienionych w lit. e),

W przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru koncowego Robdt budowlanych
wad Przedmiotu umowy, Zamawiajacy odmowi dokonania odbioru koncowego
w tym zakresie, a Strony ustalg termin ich usuni¢cia z uwzglgdnieniem czasu
niezbednego na wykonanie prac z tym zwigzanych. Ponowne przystapienie do
odbioru koncowego przez Zamawiajgcego, nastapi w ciggu 3 dni roboczych od
daty ponownego zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.
Wyznaczenie terminu usunigcia wad nie oznacza przedluzenia terminu
zakonczenia robot przez Wykonawce, okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 3)
niniejszej Umowy,

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajagcemu, w trakcie
odbioru koncowego Robdt budowlanych, protokotéw odbiorow koncowych,
podpisanych pomiedzy Wykonawcg a jego podwykonawcami 1 dalszymi
podwykonawcami. W przypadku, jesli w tych protokotach zawarte beda
zastrzezenia co do jakosci wykonywanych robot Wykonawca, podwykonawcy
lub dalsi podwykonawcy zobligowani sa do przedstawienia dokumentu
potwierdzajacego usuni¢cie stwierdzonych wad.

W celu dokonania odbioru koncowego Robdét budowlanych Wykonawca
przedstawia Zamawiajacemu - komplet dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: dziennik
budowy, zaswiadczenia wlasciwych jednostek 1 organow, protokoty odbiorow
technicznych 1 odbioréw cze$ciowych, S$wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty
1 aprobaty techniczne oraz dokumentacje¢ powykonawczg o ktérej mowa w pkt
e), uwzgledniajaca wszystkie zmiany dokonane w toku budowy.

Komisja dokonujaca odbioru koncowego Robot budowlanych sporzadza
protokot odbioru koncowego Robot budowlanych.

Odbiér koncowy potwierdza wykonanie 1 zakonczenie realizacji calego
Przedmiotu umowy,
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5) W odniesieniu do odbioréw gwarancyjnych —:

a) Odbiory gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy i polegaja na
ocenie robot zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji jakosci.

b) Odbiory gwarancyjne potwierdzone sg protokotem, sporzadzanym w trakcie
przegladu po usuni¢ciu wad ujawnionych w okresie rgkojmi lub gwarancji,

c) Oprocz odbiorow gwarancyjnych zwigzanych z usuni¢gciem wad ujawnionych

w okresie rekojmi lub gwarancji jakos$ci, o ktorych mowa w powyzej w pkt a)
i b), odbiory gwarancyjne bedg przeprowadzane rowniez po dokonaniu
corocznych przegladéw gwarancyjnych. Przeglady gwarancyjne Przedmiotu
umowy beda przeprowadzane przy udziale Wykonawcy i Zamawiajacego co
roku w dniu kazdej kolejnej rocznicy odbioru koncowego, do czasu uptywu
terminu gwarancji lub rekojmi (w zaleznosci od tego, ktére zdarzenie wystapi
pbézniej), przy czym ostatni przeglad gwarancyjny przeprowadza si¢ nie
p6zniej niz 2 miesigce przed uptywem termindéw gwarancji i rekojmi.

d) Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia odbioru
gwarancyjnego lub przegladu gwarancyjnego, a Zamawiajacy jest wowczas
zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokot z przegladu gwarancyjnego
wraz z wezwaniem do usuni¢gcia wad ujawnionych w trakcie przegladu,
zgodnie z postanowieniami § 12 niniejszej Umowy. Przeglady gwarancyjne
dotycza oceny stanu technicznego Przedmiotu umowy 1 oceny jakoS$ci
wykonanych robdt w ramach realizacji Przedmiotu umowy oraz wskazania
ewentualnych wad ujawnionych w okresie rgkojmi lub gwarancji 1 oceny
robot wykonanych w zwiagzku zusunigciem wad ujawnionych w trakcie
przeprowadzonego przegladu. Z przegladu gwarancyjnego strony spisuja
protokot stwierdzajacy wady albo ich brak. W razie stwierdzenia wad,
zastosowanie maja postanowienia § 12 niniejszej Umowy.

6) W odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego -:

a) Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest po uptywie okresu r¢kojmi
I gwarancji 1 stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych
w toku eksploatacji w okresie rekojmi i gwarancji. W wypadku nie usunigcia
wad stwierdzonych w trakcie przegladow gwarancyjnych lub zgtoszonych w
okresie rekojmi 1 gwarancji, zakonczenie czynno$ci odbioru pogwarancyjnego
nastepuje po usuni¢ciu wszystkich wad zgloszonych lub stwierdzonych w
okresie gwarancji lub rekojmi.

b) Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajagcego przy udziale
Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza si¢ protokdt odbioru
pogwarancyjnego, ktéry jest podpisywany po usunigeciu wszystkich wad.
Dokonanie odbioru pogwarancyjnego 1 podpisanie protokolu odbioru
pogwarancyjnego zwalnia Wykonawce z  wszystkich  zobowigzan
wynikajacych z Umowy dotyczacych usuwania wad.

§8
Wynagrodzenie

1. Wykonawca za wykonanie catego Przedmiotu umowy otrzyma wynagrodzenie ryczattowe
W 13CZne] KWOCIE  .oiiiiiiiiiiiiii i rerra s e r e e zlotych brutto
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(stownie ZIOtyCh: ... ), W
tym:

Q) e ztotych brutto (stownie ztotych:
.................................. .) za wykonanie Dokumentacji projektowe] wraz z
uzyskaniem - zaswiadczenia o braku sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru
wykonywania robot budowlanych lub stosownej decyzji administracyjnej
umozliwiajacej prowadzenie robot budowlanych, tj. 15% lacznej kwoty
wynagrodzenia za wykonanie catego Przedmiotu umowy, z zastrzezeniem ust.
1a,

D) e, ziotych brutto (stownie ztotych:
...................................... .) za wykonanie Robdt budowlanych, tj. 85% lacznej
kwoty wynagrodzenia za wykonanie calego Przedmiotu umowy, Zz
zastrzezeniem ust. 1a.

la. Wynagrodzenie ryczattowe oznacza, iz Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia
wynagrodzenia, cho¢by w czasie zawarcia Umowy nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru lub
kosztow prac. Wynagrodzenie obejmuje ewentualng zmiang stawki podatku VAT.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje w szczegdlnosci: wszelkie koszty
niezbedne do zrealizowania Przedmiotu umowy, w tym koszty decyzji, optat, oplat za
usunig¢cie drzew lub krzewow, pozwolen, zezwolen, licencji, gwarancji, uzgodnien, w tym
takze wydawanych na Zamawiajacego, koszty dzierzaw, niezbednych do realizacji
Przedmiotu umowy, koszty wszelkich robot przygotowawczych, demontazowych,
wyburzeniowych, odtworzeniowych, porzadkowych, zagospodarowania Terenu budowy,
robot zwigzanych z utrudnieniami wynikajacymi z realizacji obiektu bez wytaczenia z
eksploatacji, przekopow kontrolnych, odtworzenie drég, chodnikoéw, wywozu nadmiaru
gruntu 1 innych odpaddw, zageszczenie gruntu, ewentualne pompowanie wody oraz wszelkie
koszty niezbgdne do zrealizowania Przedmiotu umowy.

2. Wykonawca wystawi faktury VAT:

a) faktury VAT obejmujgce wynagrodzenie z tytulu wykonania Dokumentacji projektowej,
na podstawie protokolu odbioru Dokumentacji projektowej, podpisanego przez obie
Strony Umowy, ktory stanowi zalacznik do tej faktury,

b) faktury VAT obejmujace wynagrodzenie z tytuly wykonania Rob6t budowlanych na
podstawie protokolu odbioru (czg¢sciowego, koncowego Robot budowlanych),
podpisanego przez obie Strony Umowy, ktory stanowi zatacznik do faktury. Zamawiajacy
dopuszcza fakturowanie czeSciowe 1 zaplate czeSciowa za zakonczony zakres prac
okreslony w protokole odbioru czgsciowego Robot budowlanych.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze jest/nie jest podatnikiem podatku VAT.

4. W przypadku gdy Wykonawca zlecit podwykonawcy wykonanie czgsci prac
stanowigcych Przedmiot umowy do kazdej faktury VAT (czeSciowej, koncowej Robot
budowlanych) wystawionej przez Wykonawce 1 przekazanej Zamawiajacemu,
Wykonawca zobowigzany jest dotaczyc¢:

1) dokument (stanowigcy zatacznik do faktury) o nazwie ,Wykaz
podwykonawcow robdt, ustug lub dostaw w ramach skladanej faktury
tj. faktury nr ....z dnia .....”, ktory musi zawierac:
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a) nazwy podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy
w ramach sktadanej faktury, zakres wykonywanych przez nich robot,
ustug lub dostarczonych towaréw oraz odpowiednie wartosci tych robot,
uslug lub dostaw naleznych danemu podwykonawcy wykonanych lub
dostarczonych w ramach robot objetych sktadang faktura,

b) nazwy podwykonawcow, ktorzy nie wykonywali robot, ustug lub dostaw
w ramach sktadanej faktury.

Zalacznik ten musi by¢ ztozony w oryginale i podpisany przez wszystkich
podwykonawcow tj. zardwno tych, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub
dostawy, jak i tych podwykonawcéw, ktorzy nie wykonywali robot, ustug
lub dostaw w ramach skladanej faktury. Brak wykazu spelniajacego
powyzsze wymagania bedzie podstawa do odmowy przyjecia faktury.

2) os$wiadczenia podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub
dostawy w ramach skltadanej faktury, potwierdzajace otrzymanie przez
podwykonawcow  caloSci  wynagrodzenia za  wykonane  przez
podwykonawcow roboty wchodzace w sktad robot, ktorej dotyczy faktura
wystawiona i sktadana przez Wykonawce, oraz

3) kserokopie faktur wystawionych przez podwykonawcoéw, ktorzy
wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach skladanej faktury,
potwierdzonych przez podwykonawcow ,,za zgodno$¢ z oryginatem” oraz

4) potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy podwykonawcow, ktorzy
wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach sktadanej faktury
kwoty/ kwot wskazanej/ wskazanych na fakturze/ fakturach wystawionych
przez tych podwykonawcow ewentualnie wraz z kserokopig innego
dokumentu $wiadczacego o dokonaniu na rzecz podwykonawcy zaptaty
catosci wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawce roboty
w ramach sktadanej faktury.

Kazdorazowo w przypadku przedstawiania przez Wykonawce kserokopii dokumentow
wskazanych powyzej, winne one by¢ potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem. W przypadku
nie przekazania wszystkich wymienionych dokumentoéw, termin zaptaty faktury biegnie od
momentu ztozenia kompletnej faktury tj. zawierajacej wszystkie dokumenty wskazane w
niniejszym paragrafie, ktore winny by¢ dotaczone do faktury. Niekompletne faktury lub
btednie wypelnione bedg zwracane. W przypadku gdy Wykonawca nie zlecit podwykonawcy
wykonywania zadnych prac, do kazdej faktury VAT Wykonawca bedzie dotgczat
o$wiadczenie o nie zleceniu podwykonawcy wykonania Zadnych robot wchodzacych w
zakres robot, ktorych dotyczy dana faktura wystawiona przez Wykonawce.

5. Do ostatniej, koncowej faktury VAT za wykonanie Robot budowlanych, Wykonawca
zobowigzany jest dotaczy¢ dodatkowo:

1) wykaz rozliczenia umow zawartych z podwykonawcami oraz umow
zawartych przez podwykonawcow 2z dalszymi podwykonawcami,
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sporzadzony wedlug wzoru stanowigcego zalacznik nr 2 do niniejszej
Umowy;

2) o$wiadczenia wszystkich podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow
potwierdzajace  otrzymanie przez podwykonawcéw oraz  dalszych
podwykonawcow caloSci  wynagrodzenia z tytulu uméw zawartych
z Wykonawca lub w wypadku dalszych podwykonawcow — z tytulu umoéw
zawartych z podwykonawcg, a dotyczacych wykonania zadania
inwestycyjnego, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy.

6. W przypadku czeSciowego udokumentowania rozliczen z tytulu uméw
0 podwykonawstwo, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokos$ci pomniejszonej
0 wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow, jakie nie
zostato im wyptacone.

7. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentdéw zataczonych przez
Wykonawce do faktury.

8. W przypadku gdy podwykonawca, wykonujacy cze$¢ prac stanowigcych Przedmiot
umowy na podstawie waznej umowy z Wykonawca 1 $wiadczacy je za zgoda
Zamawiajacego, wystapi do Zamawiajacego z roszczeniem o zaptate za prace podzlecone,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wstrzymania zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy
w zakresie kwoty, o ktorej zaptate wystgpit podwykonawca, do chwili uregulowania tej
nalezno$ci przez Wykonawce. W przypadku dokonania zaplaty przez Zamawiajgcego
bezposrednio na rzecz podwykonawcy na podstawie art. 6471 § 5 Kodeksu Cywilnego.
Wykonawca jest zobowigzany do zwrotu Zamawiajagcemu wszelkich kwot wyptaconych z
tego tytulu podwykonawcy. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kwot wyplaconych
podwykonawcom przez Zamawiajacego 2z zobowigzania Zamawiajacego wobec

Wykonawcy.

9. Faktury Vat wystawiane przez Wykonawce na podstawie niniejszej] Umowy, winny by¢
wystawiane na:

Nabywca:
Gmina Miejska Krakow

Pl. Wszystkich Swietych 3-4
31-004 Krakow
NIP: 676 101 37 17

Jednostka odbierajaca:

Zarzad Drog Miasta Krakowa
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

ul. Centralna 53
31-586 Krakow

Faktury winny by¢ doreczane na adres: Zarzad Drog Miasta Krakowa, ul. Centralna 53,
31 — 586 Krakow. Wykonawca moze rowniez wystawi¢ ustrukturyzowang fakturg
elektroniczng i wystaé jg za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania PEF,
o ktorej mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (t. j. Dz.U. z 2020 poz. 1666). W takim przypadku jako jednostke
odbierajgcg nalezy wskazac¢: Zarzad Drog Miasta Krakowa Adres PEF 679 25 97 429, a
wszelkie wymagane na podstawie zapisow niniejszej Umowy zalaczniki do faktury,
winny by¢ przestane w oryginale na adres: ul. Centralna 53, 31-586 Krakow.

Wynagrodzenie za wykonane  uslugi zostanie zaptacone do wysokosci limitow
finansowych na poszczegolne lata t;.

et zt w roku 2025
e, zt w roku 2026
W  przypadku niewydatkowania $rodkéw finansowych wynikajacych z limitow

przewidzianych na poszczegdlne lata w pelnej wysokosci, wysoko$¢ limitéw finansowych
przewidzianych na poszczegdlne lata moze ulec zmianie w ten sposob, iz pomniejszony
zostanie limit na dany rok a zostanie podwyzszony limit §rodkéw finansowych na rok
nastepny, pod warunkiem zabezpieczenia odpowiednich $rodkéw w Budzecie Miasta
Krakowa 1 w obowiazujacej Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Krakow.

W przypadku zmiany wysokosci srodkow finansowych wynikajacych z limitow
finansowych przewidzianych na poszczegolne lata, strony dokonaja odpowiedniej zmiany
zapisoOw w formie pisemnego aneksu do niniejszej umowy

Za date zaptaty uznaje si¢ date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

W  przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidtowej faktury VAT,
Zamawiajacy odmowi jej przyjecia. Prawidlowa faktura zostanie zaptacona w terminie 30
dni od daty jej dorgczenia

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmian¢ wierzyciela na osobe trzecig w zakresie
wypehnienia warunkéw umownych, z zastrzezeniem ust. 16.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wyrazenia ewentualnej zgody na zmiang wierzyciela
na podstawie cesji wierzytelnosci o zaptate wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy
za wykonanie Przedmiotu umowy wylacznie na rzecz banku, w ktorym Wykonawca
zaciggnie kredyt lub w ktorym Wykonawca bedzie finansowal wykonanie Przedmiotu
umowy. Zmiana wierzyciela w tym przypadku winna zosta¢ poprzedzona pisemng zgoda
Zamawiajacego, w ktorej Zamawiajacy okresli szczegélowe warunki na jakich zgoda jest
wyrazana. Do czasu wyrazenia przez Zamawiajacego zgody na przelew wierzytelnosci,
przelew wierzytelnosci jest bezskuteczny( bezskuteczno$¢ zawieszona)

W zadnym wypadku Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonanie dalszych ces;ji.
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* tylko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktorzy wspolnie ubiegali sig¢ o

udzielenie zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

18. Z chwilq uregulowania przez Zamawiajgcego wzgledem petnomocnika ustanowionego

zgodnie z § 11 ust. 3 niniejszej Umowy naleznosci wynikajgcej z wystawionej przez niego

faktury z tytutu wykonania Przedmiotu umowy, pozostali wykonawcy, ktorym zamowienie

zostalo udzielone wspolnie, nie bedg roscili wzgledem Zamawiajgcego Zadnych praw do

zaplaty za wykonane prace.

=

§ 8a
Waloryzacja Wynagrodzenia

Wynagrodzenie Wykonawcy moze zosta¢ zwaloryzowane dla oddania zmiany
(wzrostu lub spadku ) cen materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacja
Przedmiotu umowy zgodnie z ponizszymi postanowieniami (dalej jako ,,waloryzacja
Wynagrodzenia”).

Waloryzacja Wynagrodzenia nastgpi w oparciu o podany ponizej wskaznik
waloryzacji Wynagrodzenia, ustalany w oparciu 0 zmiany wskaznika cen produkcji
budowlano-montazowe]j ustalanego przez Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego
i oglaszanego w Dzienniku Urzedowym RP ,,Monitor Polski” (dalej jako wskaznik).
Pierwsza waloryzacja nastapi po 6 miesigcach od zawarcia Umowy i bedzie wyliczona
jako $rednia arytmetyczna ze wskaznika za okres poprzednich 6 miesigcy (dalej jako
»stawka waloryzacji”).

Kazda kolejna waloryzacja dokonywana bedzie po uptywie 6 miesiecy od poprzedniej
waloryzacji w oparciu o stawke waloryzacji wyliczong jako $rednia arytmetyczna ze
wskaznika za okres, ktory uptynat od poprzedniej waloryzacji, z zastrzezeniem ust. 6.
W przypadku likwidacji wskaznika, o ktorym mowa w ust. 2 lub zmiany podmiotu,
ktory urzgdowo go ustala, mechanizm, o ktorym mowa w ust. 2 stosuje si¢
odpowiednio do wskaznika i podmiotu, ktéry zgodnie z odpowiednimi przepisami
prawa zastapi dotychczasowy wskaznik lub podmiot.

Kazda kolejna waloryzacja moze by¢ dokonana po uplywie kazdych kolejnych 6
miesigcy obowigzywania Umowy i tylko w przypadku wzrostu stawki waloryzacji o
wiecej niz 5% liczonych w stosunku stawki pierwszej waloryzacji.

Waloryzacja Wynagrodzenia stanowi zmiang Umowy i wymaga zachowania formy
pisemnej pod rygorem niewazno$ci w formie aneksu do Umowy, pod warunkiem
zabezpieczenia odpowiednich srodkéw w budzecie miasta Krakowa oraz Wieloletniej
Prognozie Finansowej miasta Krakowa.

Wynagrodzenie bedzie waloryzowane do wysokosci 15 % wynagrodzenia
okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy, co oznacza, ze zmiana wynagrodzenia na skutek
zastosowania waloryzacji Wynagrodzenia nie moze przekroczy¢ tego progu.
Waloryzacji podlega Wynagrodzenie lub jego cze$¢, ktore zgodnie z postanowieniami
Umowy nalezne jest z uptywem terminéw uprawniajgcych do dokonania waloryzacji.
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10.

11.

12.

Wykonawca w terminie do 14 dni po uplywie kazdych 6 miesigcy obowigzywania
umowy zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajagcego na piSmie, o zmianie
wysokosci wskaznika. Uchybienie przez Wykonawce zastrzezonemu W zdaniu
pierwszym niniejszego ust¢gpu terminowi dorgczenia zawiadomienia 0 zmianie
wskaznika o wigcej niz 30 dni oznacza, ze Wykonawca zrzeka si¢ roszczenia o
waloryzacj¢ wynagrodzenia.

Do umoéw, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi, zawartych
pomiedzy Wykonawcga a Podwykonawcg Iub Podwykonawcg a dalszymi
Podwykonawcami, zawartymi na okres dluzszy niz 6 miesigcy, liczony wraz z
wszystkimi aneksami zawartymi do umowy, odpowiednie zastosowanie beda mied
postanowienia niniejszego paragrafu.

W przypadku kontynuowania wspolpracy pomigedzy Wykonawca a Podwykonawca
lub Podwykonawca a dalszym Podwykonawca obowigzek stosowania postanowien
niniejszego paragrafu powstaje z chwilg przekroczenia sumy okresu 6 miesiecy
tacznie dla wszystkich umow o podwykonawstwo.

§9

Procedura zatwierdzania podwykonawcow

1. Wykonawca oswiadcza, iz powierza podwykonawcom realizacje nastepujacych czesci
zamowienia, wskazanych w ofercie: ...
(* nalezy wpisaé zakresy prac z podziatem na roboty budowlane, dostawy lub ustugi,
oraz ze wskazaniem na poszczegolne branze w odniesieniu do robot budowlanych, ktore
Wykonawca wskazat w swojej ofercie jako zakres robot, ktory zamierza realizowac przy
pomocy podwykonawcow).

lub (w zaleznosci od tresci oferty Wykonawcy)
1. Wykonawca nie wskazuje czeSci zamoOwienia, ktore zamierza powierzyc

podwykonawcom 1 oswiadcza, ze Przedmiot umowy begdzie realizowany sitami
wlasnymi

(* ust. la — zostanie wprowadzony do umowy i bedzie mial zastosowanie w przypadku,
gdy Wykonawca sktadajgc Oferte w celu potwierdzenia spetniania warunkow udziatu w
postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego bedzie powolywat sie, na zasadach
okreslonych w art. 118 ustawy Prawo zaméwien publicznych, na zdolnosci techniczne
lub zawodowe podmiotu trzeciego w celu wykazania spetnienia warunkow udziatu w
postepowaniu).

la*. Wykonawca oswiadcza ponadto, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu
trzeciego — podwykonawcy ), na ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach
okreslonych w art. 118 Pzp, w celu wykazania spelnienia warunkow udziatu w
postepowaniu, (tj. zdolnosciach technicznych lub zawodowych), bedzie realizowat
Przedmiot umowy w zakresie nastepujacej czesci
ZAMOWICNIA. .. o.e ettt

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, jest obowigzany,
w trakcie realizacji niniejszej Umowy, do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej
umowy wraz ze wszystkimi zatgcznikami, w szczegdlnosci wraz z zestawieniem ilosci
robot, ustug lub dostaw oraz ich wycena a w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo

na

roboty budowlane przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe —Wykonawca

zobowigzany jest przedstawi¢ kosztorys ofertowy podwykonawcy zawierajacy
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zestawienie iloSci robdt i ceny jednostkowe oraz ze wskazaniem dokumentacji
projektowej dotyczacej wykonywania robot, ktore maja by¢ wykonywane na podstawie
umowy o podwykonawstwo, nie pdzniej niz na 16 dni przed datg zawarcia umowy, ktorej
dotyczy przedktadany projekt, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
0 tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Wymagania dla uméw z Podwykonawcami okre§lone zostaly w Zalaczniku nr 3 do
Umowy. Wykonawca zobowigzany jest do kazdego projektu umowy o roboty
budowlane z Podwykonawca oraz do kazdej zawartej umowy o roboty budowlane z
Podwykonawca przedkladanej Zamawiajacemu dolaczyé oSwiadczenie w sprawie
spelnienia wymogow dla umow z Podwykonawcami, poprzez uzupelnienie i
podpisanie tabeli, ktorej wzor stanowi Zalacznik nr 3 do Umowy.

4. Zamawiajacy w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentdw,
0 ktérych mowa w ust. 2 1 ust. 3, zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu
umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci
w przypadku otrzymania umowy o podwykonawstwo:

1) niespelniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw zamowienia
lub w niniejszej Umowie, w szczegdlnosci w Zataczniku nr 3,

2) przewidujacej termin zaptaty wynagrodzenia dhuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia  Wykonawcy,  Podwykonawcy  faktury lub  rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, ustugi lub
roboty budowlane;j ;

3) zawierajgcej postanowienia sprzeczne z zapisami niniejszej Umowy lub
skutkujace niemozno$ciag wywigzania si¢ przez Wykonawce z niniejszej
Umowy.

5. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre§lonym
W ust. 4 , uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

6. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo w terminie okre§lonym w ust. 4 Wykonawca lub — w wypadku gdy
dokument przedtozyl Podwykonawca — Podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu
zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo uwzgledniajacy wszystkie zastrzezenia
Zamawiajacego.

7. Wykonawca, Podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z
oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty
budowlane wraz z wszystkim zalgcznikami oraz z dokumentami potwierdzajagcymi prawo
osOb reprezentujacych strony umowy do zawarcia umowy o podwykonawstwo i
zaciggania zobowigzanh w imieniu podmiotu ktorg reprezentujg (strony umowy o
podwykonawstwo,), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zglasza w formie
pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. Wykonawca
(Podwykonawca) nie moze zleci¢ Podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

9. Niezgtoszenie w  formie pisemnej sprzeciwu do  przedlozonej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie o ktérym
mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez
Zamawiajacego.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

W przypadku gdy Wykonawca lub Podwykonawca planuje zmienié¢ zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
Wykonawca lub Podwykonawca jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej Umowy,
do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej zmiany, przy czym Podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zmiang umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem zmiany. Postanowienia ust. 2 — ust. 9 stosuje si¢ odpowiednio.
Wykonawca lub Podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnosé
z oryginatem kopi¢ zawartej zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia zmiany umowy o podwykonawstwo, to jest
od dnia zawarcia aneksu do umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, bez wzgledu na jej wartosc.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury Ilub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy lub ustugi, Zamawiajacy
informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Postanowienia ust. 12 1 ust. 13 stosuje si¢ do zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

Wykonawca moze wykonywac¢ roboty budowlane w zakresie wskazanym w ofercie przy
pomocy Podwykonawcoéw. Wykaz zgloszonych przez Wykonawce i zaakceptowanych
przez Zamawiajacego w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie Podwykonawcow, po
jego sporzadzeniu, bedzie stanowi¢ zalgcznik nr 4 do umowy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ =z tytulu
niewykonania lub nienalezytego wykonania robot przez podwykonawcow.

Wykonywanie rob6t budowlanych przy pomocy innych Podwykonawcéw niz wskazani
w zalaczniku nr 4 do Umowy moze si¢ odbywaé za aprobata Zamawiajacego na
zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie oraz powszechnie obowigzujacych
przepisach prawa. W takim wypadku, po uzyskaniu akceptacji przez Zamawiajacego,
Strony zmienig zalacznik nr 4 do umowy, z zastrzezeniem ust. 18.

Jezeli Wykonawca zamierza zmieni¢ albo zrezygnowacé z podwykonawcy, na ktorego
zasoby Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 Pzp, w celu
wykazania spetnienia warunkow udziatu w postgpowaniu, Wykonawca jest zobowigzany
wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenia zamowienia.
Wprowadzenie lub zgtoszenie w trakcie realizacji Umowy nowej cze$ci zamoOwienia,
ktora podwykonawca zamierza wykonywa¢ przy udziale podwykonawcéw, ktora nie
zostata wskazana w ofercie, stanowi zmiang Umowy 1 musi by¢ poprzedzona zawarciem
aneksu do Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do rownoczesnego przesylania Zamawiajacemu
dokumentéw wymienionych w niniejszym paragrafie w formie skanu na adresy mailowe
wskazane w § 11 ust. 11.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania i1 zaniechania Podwykonawcow, ich
przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

§10
Rozliczenia w przypadku wykonywania umowy z udzialem Podwykonawcy
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1.

Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej zaplaty = wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktoéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub ktéory zawarl przedtozong Zamawiajagcemu umowe
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawceg zamowienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé
Z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub
ushugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajacy niezwtocznie po otrzymaniu od podwykonawcy wezwania do dokonania
bezposredniej platnosci, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, zawiadomi Wykonawce
o zadaniu zgloszonym przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce oraz wezwie
Wykonawce do przedstawienia informacji wskazanych w wezwaniu, w szczegolnos$ci do
zgloszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptlaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania.
W odpowiedzi na wezwanie Zamawiajacego, o ktorym mowa w ust. 4 Wykonawca
przekazuje w formie pisemnej uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zawierajace szczegdtowe
uzasadnienie zajetego stanowiska z informacjag o =zakresie 1 charakterze robot
budowlanych, dostaw lub ustug realizowanych przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce prawidlowosci ich wykonania, oraz co do wypekienia przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce postanowien umowy o podwykonawstwo w
zakresie majacym wplyw na wymagalno$¢ roszczenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, a takze co do innych okoliczno$ci majacych wptyw na te wymagalnos¢.
Nie zgloszenie przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 5 w zastrzezonym 7
dniowym terminie od daty doreczenia wezwania Zamawiajacego oznacza, iz Wykonawca
uznaje zasadno$¢ bezposredniej zaptaty oraz wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1 1 nie wnosi
zadnych uwag.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 5, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatno$¢ si¢ nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca Iub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaptaty, w szczegodlnosci przedtozy dowody wykonania robot
budowlanych, dostaw lub ustug ( protokoty odbioru) oraz obejmujace je faktury
VAT lub rachunki, a takze o$§wiadczenie zlozone przez osoby umocowane do
reprezentowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o braku otrzymaniu
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10.

11.

12.

od Wykonawcy, odpowiednio Podwykonawcy zaptaty wynagrodzenia objgtego

zadaniem bezposredniej zaptaty .
Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w terminie do 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania platnosci bezposredniej za
uzasadniong.
W przypadku uznania przez Zamawiajacego platnosci bezposredniej za uzasadniong,
podstawag ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT Iub rachunku
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginalem
przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce wraz z potwierdzong za zgodnos¢ z
oryginalem kopig protokolu odbioru przez Wykonawce lub podwykonawce robot
budowlanych lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.
W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potragca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Zamawiajacy informuje pisemnie podwykonawce, dalszego podwykonawce oraz
Wykonawce o dokonaniu bezposredniej zaptaty.
Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z
tytulu platnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona
wylacznie do wysokosci kwoty nalezno$ci za wykonanie tych robot budowlanych
wynikajacej z niniejszej Umowy.

§11

Osoby nadzorujgce
Wykonawca wyznacza Pana / Panig ........................ do pelienia obowigzkow
projektanta (dalej Projektant), o ktorych mowa w ustawie Prawo Budowlane, posiadajaca
uprawnienia Nr................... , 1 przedstawia o§wiadczenie Projektanta o przyjeciu na
siebie obowigzkow, o ktorych mowa w ustawie Prawo Budowlane oraz kserokopi¢
dokumentu potwierdzajacego posiadanie powyzej wskazanych uprawnien, ktére to
dokumenty stanowig zalgcznik nr 5 do niniejszej Umowy.
W przypadku koniecznosci zmiany osoby pelnigcej obowigzki Projektanta, Wykonawca
zobowigzany jest niezwtocznie powiadomi¢ o tym Zamawiajacego w formie pisemne;.
Zmiana osoby petnigcej obowigzki Projektanta wymaga sporzadzenia stosownego aneksu
do niniejszej Umowy 1 jest mozliwa pod warunkiem posiadania przez osobe zastepujaca,
co najmniej takich samych uprawnien i1 kwalifikacji jak osoba pierwotnie petnigca
obowigzki Projektanta. Wykonawca przedlozy w takim wypadku Zamawiajagcemu
oswiadczenie tej osoby o przyjeciu na siebie obowigzkow Projektanta, o ktérych mowa w
ustawie Prawo Budowlane oraz kserokopi¢ dokumentu potwierdzajacego posiadanie przez
nig uprawnien, ktore to dokumenty bedg stanowity nowy zalacznik nr 5 do niniejszej
umowy.

Wykonawca ustanawia ...........c.c.eoeeiiiiiiiiiiiiiiiieeiieaaneanin osobg odpowiedzialng
do koordynowania i nadzoru realizacji niniejszej Umowy ze strony Wykonawcy.
7amawiajacy USANAWIA ......ooveevnrienrieinienieeineeneeanneannns osobg odpowiedzialng za

koordynacje i odbior Dokumentacji projektowych.

W przypadku nieobecnosci osoby wymienionej w ust. 5, jej obowigzki pelni¢ bedzie
0SODA WYZNACZONA PIZEZ .. .veveeeneeneenettetent et etee et et eeeeenenaes

Zamawiajacy  ustanawia  .......eeeeeiiiiiiiiiiiiiiie.n. Inspektorem  nadzoru nad
wykonywanymi Robotami budowlanymi.
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10.

11.

12.

W przypadku nieobecnosci wyzej wymienionej osoby, obowigzki Inspektora nadzoru nad
wykonywanymi robotami budowlanymi peli¢ bedzie osoba wyznaczona przez
.............................. Zamawiajacego.
Wykonawca ustanawia ..........cccceeeeevveresieennennens kierownikiem budowy, uprawnionym do
biezacej koordynacji robot budowlanych.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia Nadzoru autorskiego nad realizacja zadania,
ktéry bedzie pelniony przez ...........oooiiiiiiiiiiiiii
Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczqcych realizacji Umowy
(biezgca korespondencja robocza) z zastrzezeniem ust. 12, beda podpisane przez osoby
posiadajace odpowiednie upowaznienia i beda przekazywane pomigdzy Stronami pisemnie,
telefaksem lub drogg elektroniczng na nastepujace adresy:
- dla Zamawiajacego:

Faks: ..o,

E-mail: ...................
- dla Wykonawcy:

Faks: ...,

E-mail: ...l
Dokumenty zawierajace o$wiadczenia woli Stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje
czy tez potwierdzenia, wptywajace na prawa i obowigzki Stron dla swej skutecznosci
wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i muszg by¢ podpisane -
ze strony Zamawiajacego lub odpowiednio ze strony Wykonawcy, przez osoby posiadajace
odpowiednie upowaznienia. Dorgczenia przedmiotowych dokumentéw dokonywane beda
osobiscie lub, za posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru
na adresy wskazane w komparycji niniejszej Umowy. W przypadku sktadania o§wiadczen
woli w postaci elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym
o$wiadczenia nalezy kierowac¢ na nastgpujace adresy:
Dla Wykonawey ........coveviiiiiniiiininnnn, (e —mail)
Dla Zamawiajacego ........oveuverierennannannnnn. (e —mail).

* tlko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktorzy wspolnie ubiegali sie
0 udzielenie zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

13.

Petnomocnik wykonawcow, ktorym zamowienie zostato udzielone wspolnie (np. w ramach
konsorcjum) upowazniony do zawarcia niniejszej umowy (Lider Konsorcjum), dziatajgcy
przez osoby upowaznione do jego reprezentacji, przez caly okres realizacji niniejszej
Umowy, jak rowniez w okresie rekojmi i gwarancji, upowazniony jest do reprezentowania
wszystkich wykonawcow, ktorym zamowienie zostato udzielone wspolnie, w szczegolnosci
upowazniony jest do

a) skladania oswiadczen woli w imieniu wszystkich wykonawcow,

b) wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej umowy,

C) przyjmowania w imieniu wszystkich wykonawcow oswiadczen woli sktadanych
przez Zamawiajgcego,

d) prowadzenia, wysytania, odbierania korespondencji zwigzanej z niniejszqg Umowq,

e) reprezentowania wszystkich wykonawcow we wszelkich kontaktach, czynnosciach
wykonywanych w zwiqzku z realizacjg niniejszej Umowy,

f) podpisywania w imieniu wszystkich wykonawcow wszelkich dokumentow
zwigzanych z realizacjqg niniejszej Umowy, w szczegolnosci do podpisywania
umowy, umow (w przypadku zamowien dodatkowych lub uzupetniajgcych)
aneksow do umowy, protokotow.

§12
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Rekojmia i gwarancja jakosci

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za
wady fizyczne na zasadach okre§lonych w Kodeksie Cywilnym. Okres rekojmi
wynosi 5 lat liczagc od dnia nastgpnego po dniu podpisania protokotlu odbioru
koncowego calego Przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 7 ust. 2 pkt 5 niniejsze;j
uUmowy.

2. Wykonawca udziela gwarancji jako$ci na Przedmiot niniejszej] umowy, w tym w
szczegbdlnosci na wykonane roboty, uzyte materiaty i zabudowane urzadzenia na okres
.... miesigcy (nie mniej niz 36 miesiecy) liczac od dnia nastepnego po dniu podpisania
protokotu odbioru koncowego catego Przedmiotu umowy.

3. Jezeli w okresie gwarancji, uprawniony z gwarancji stwierdzi wystgpienie wady
przedmiotu objetego gwarancja, uprawniony jest do zgtoszenia wykonawcy reklamacji
(dalej ,,Reklamacja”), pocztag eclektroniczng, faksem lub w formie pisemne;.
Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie potwierdzi¢ na piSmie, faksem lub poczta
elektroniczng otrzymanie zgloszenia Reklamacji. Jezeli w terminie 24 godzin od
zgloszenia Reklamacji - Wykonawca nie potwierdzi jej otrzymania, uwaza si¢, ze
uprawniony z gwarancji takie potwierdzenie ztozyl z chwila uplywu tego terminu.

4. Reklamacja powinna zawiera¢ wykaz dostrzezonych wad oraz wyznacza¢ termin na
ich usunigcie. Wykonawca zobowiazuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad fizycznych
Przedmiotu umowy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgtoszenia o wadzie. W
uzasadnionych przypadkach, za uprzednig pisemng zgoda Zamawiajacego, usunigcie
wad moze nastgpi¢ w innym uzgodnionym przez Strony terminie.

5. Jezeli Wykonawca nie usungl wad w terminie wyznaczonym na ich usunigcie lub
odmoéwil usunigcia wad, to uprawniony z gwarancji moze samodzielnie wady usuna¢
lub moze zleci¢ usuni¢cie wad osobie trzeciej na koszt 1 ryzyko Wykonawcy. Ponadto
uprawniony z gwarancji moze samodzielnie usung¢ wady bez wzywania Wykonawcy
do ich usuni¢cia — na koszt Wykonawcy — w przypadkach, gdy umozliwi to
niezwloczne usunigcie wady, a opdznienie moze spowodowac wzrost dodatkowych
kosztow lub inng szkodg.

6. Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad, powotujac si¢ na nadmierne koszty
lub trudnosci. Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

7. Jezeli Wykonawca dostarczy zamiast wadliwego przedmiotu objetego gwarancja,
nowy, wolny od wad albo dokona istotnych napraw przedmiotu obj¢tego gwarancja,
okres gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia nowego, wolnego od wad
przedmiotu objetego gwarancja lub zwrdcenia naprawionego. Jezeli Wykonawca
wymienit cze$¢ przedmiotu objetego gwarancja, zdanie poprzedzajace stosuje si¢
odpowiednio do cz¢$ci wymienionej. W innych wypadkach okres gwarancji ulega
przedtuzeniu o czas, w ciggu ktorego wskutek wady przedmiotu objetego gwarancja,
uprawniony z gwarancji nie mogt z niego korzystac.

8. Jezeli w okresie gwarancji przedmiot objety gwarancja lub jego cze$¢ dwukrotnie
bedzie przedmiotem Reklamacji, to przy trzeciej Reklamacji, podlega wymianie na
nowy, wolny od wad, bez wzgledu na mozliwo$¢ 1 dopuszczalno$¢ jego naprawy.
Postanowienia niniejszego ustgpu nie wykluczaja mozliwosci zadania wymiany
wadliwego przedmiotu objetego gwarancjg na nowy, wolny od wad juz przy pierwszej
lub drugiej Reklamaciji.

9. W przypadku wymiany przez Wykonawce wadliwego przedmiotu objetego gwarancja
lub jego wadliwej czgsci na nowy, Wykonawca zobowigzany jest do odbioru od
uprawnionego z gwarancji wadliwego przedmiotu objetego gwarancja lub jego
wadliwej czesci 1 usuniecia wszelkich skutkow tego odbioru.
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13.

14.

15.

Gwarancja objete sa wszelkie wady, jakie ujawnig si¢ w okresie obowigzywania
gwarancji, za wyjatkiem obejmujgcym wylacznie te wady, ktore zostaly spowodowane
Sitag wyzsza lub z wylacznej winy uprawnionego z gwarancji lub oséb trzecich.

W ramach gwarancji uprawniony moze domagac si¢ usunig¢cia szkod, ktore wady
spowodowaty lub szkod powstalych w trakcie usuwania wad.

Uprawniony z gwarancji moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po
uplywie okreséw gwarancji, jezeli wady ujawnig si¢ przed ich uptywem.

Wykonawca nie moze odméwi¢ usuniecia wad, powolujac si¢ na nadmierne koszty
lub trudnosci. Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu rekojmi na przedmiot umowy. Zamawiajacy
moze wykonywaé¢ uprawnienia z tytulu gwarancji niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z rgkojmi. Jednakze w razie wykonywania przez Zamawiajacego
uprawnien z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnien z tytutu rekojmi ulega
zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej
od dnia odmowy przez Wykonawc¢ wykonania obowigzkow wynikajacych z
gwarancji albo bezskutecznego uptywu czasu na ich wykonanie.

Wykonawca o$wiadcza, ze obowiagzki z tytulu gwarancji bedzie wykonywal z
uwzglednieniem przeznaczenia rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce¢ na
podstawie niniejszej Umowy, to jest z uwzglednieniem statej eksploatacji. Z tych
wzgledow Wykonawca o$wiadcza 1 zobowigzuje si¢, ze wykonywanie prac
utrzymaniowych oraz doraznych napraw zgodnie ze sztuka budowlang - dotyczacych
rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce w ramach niniejszej Umowy - przez
profesjonalnego wykonawce wybranego przez Zamawiajacego zgodnie z przepisami
ustawy Prawo zamowien publicznych nie bedzie stanowito podstawy do zwolnienia
sie¢ przez Wykonawce z wykonywania obowiazkow z tytutu gwarancji.

§13
Kary umowne

1. Strony ustalaja, ze zaptaca kary umowne:

1) Zamawiajacy w przypadku:
a) odstgpienia przez Wykonawce od Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajgcego — w wysokosci 10% tgcznej kwoty wynagrodzenia okreslone;j
§ 8 ust. 1 niniejszej Umowy za wykonanie calego Przedmiotu umowy,
2) Wykonawca w przypadku:

a) odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 10% tacznej kwoty wynagrodzenia okreslonej w § 8
ust. 1 niniejszej Umowy za wykonanie catego Przedmiotu umowy,

b) gdyby ktorekolwiek z oswiadczen, o ktorych mowa w § 4 ust. 2 i ust. 3 okazato
si¢ falszywe lub w wypadku innego naruszenia przez Wykonawce postanowien §
4 ust. 2 i ust. 3 - 30 % tacznej kwoty wynagrodzenia okre§lonego w § 8 ust. 1
niniejszej Umowy za wykonanie catego Przedmiotu umowy,

c) zwloki w wykonaniu Dokumentacji projektowej — - 0,2% wynagrodzenia
okreslonego w § 8 ust. 1 pkt a) niniejszej] Umowy za kazdy dzien zwtoki, liczac
od uptywu terminu okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 1) Umowy

d) zwloki w zakonczeniu realizacji Robot budowlanych — 0,2% wynagrodzenia
okreslonego w § 8 ust. 1 pkt b) niniejszej Umowy za kazdy dzien zwtoki, liczac
od uptywu terminu okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 3) Umowy,

e) zwloki w usunieciu wad Przedmiotu umowy lub jego czgsci — w wysokosci 0,2%
tacznej kwoty wynagrodzenia okreslonej w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy za
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9)

h)

)

K)

wykonanie catego Przedmiotu umowy za kazdy dzien zwtoki, liczac od uptywu
terminu na usuni¢cie wad ustalonego zgodnie z § 12 ust. 4 niniejszej Umowy,
nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom — w
wysokosci 500 zt za kazdy dzien opdznienia w zaptacie wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcom liczac od uptywu terminu okreslonego w umowie
zawartej z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca,

braku zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom - w wysokosci 2,5 %
tacznej kwoty wynagrodzenia okreslonej w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy za
wykonanie catego Przedmiotu umowy,

nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo
W terminie okreslonym w § 9 ust. 2, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub projektu jej zmiany - w wysokosci 2,5 % tacznej kwoty wynagrodzenia
okreslonej w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy za wykonanie catego Przedmiotu
umowy,

nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
w terminie okre§lonym w § 9 ust. 7 — w wysokosci 2,5 % tacznej kwoty
wynagrodzenia okreslonej w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy za wykonanie catego
Przedmiotu umowy,

nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 ustugi lub dostawy w terminie
okreslonym w § 9 ust. 12 — w wysokosci 2,5 % tacznej kwoty wynagrodzenia
okreslonej w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy za wykonanie catego Przedmiotu
umowy,

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty —
w wysokosci 2,5 % tacznej kwoty wynagrodzenia okreslonej w § 8 ust. 1
niniejszej Umowy za wykonanie catego Przedmiotu umowy,

ujawnienia przypadku niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce na
podstawie na umowe o prace osOb wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynno$ci, o ktorych mowa w § 5 ust. 29 umowy - w wysokosci
5000 zt (stownie: pig¢ tysigcy ztotych) za kazdy ujawniony przypadek
niespelnienia wymogu zatrudnienia na umowg¢ o prace osob wykonujacych w
trakcie realizacji zamoOwienia czynno$ci wymienione w § 5 ust. 29 niniejszej
Umowy,

ujawnienia przypadku niespelnienia wymogu zatrudnienia przez Podwykonawce
na podstawie umowy o prace osoéb wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynno$ci okreslone w opisie przedmiotu zaméwienia i wskazane w
pkt 10) tabeli zamieszczonej w zataczniku nr 3 do umowy, co do ktoérych
Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace zostaly zatrudnione na
podstawie umowy o prace - w wysokos$ci 5.000 zt (stownie: pigc tysigcy ztotych)
za kazdy ujawniony przypadek niespelnienia wymogu zatrudnienia przez
podwykonawce na umoweg o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynno$ci okre§lone w opisie przedmiotu zamowienia, co do
ktorych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace zostaty zatrudnione na
podstawie umowy o prace.

niedopetnienia przez Wykonawce obowiazku, o ktorym mowa w § 5 ust. 31
niniejszej Umowy w odniesieniu do pojedynczej osoby wykonujacej czynnosci
wymienione w § 5 ust. 29 Umowy — w wysokos$ci 500 zt za kazdy dzien zwtoki
w wypelnieniu obowiagzku, o ktorym mowa w § 5 ust. 31 niniejszej Umowy,
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jednakze tacznie nie wigcej niz 5% lacznej kwoty wynagrodzenia okreslonej w §
8 ust. 1 niniejszej Umowy za wykonanie calego Przedmiotu umowy,

0) nieprzedlozenia Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, w
terminie 14 dni od daty zakonczenia Robot budowlanych — w wysokosci 500 zt
za kazdy dzien zwloki liczac od uptywu 14 — dniowego terminu na przekazanie
kompletnej dokumentacji powykonawczej Robdt budowlanych ktorych dotyczy
zwloka w przedlozeniu dokumentacji powykonawczej,

p) za kazda nieusprawiedliwiong nieobecnos¢ Projektanta na spotkaniu, o ktorym
mowa w § 3 ust. 8 pkt 3) niniejszej Umowy, w wysokosci 500 zt (stownie:
piecset ztotych),

q) za zwloke w wykonaniu obowigzku, o ktorym mowa w § 3 ust. 8 pkt 2)
niniejszej Umowy — w wysoko$ci 500 zt za kazdy dzien zwtoki liczac od
uptywu terminu od wezwania przez Zamawiajgcego do przekazania raportu, o
ktorym mowa w § 3 ust. 8 pkt 2) Umowy.

2. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

3. Wykonawca wyraza zgodg, by naliczone kary umowne byly potracane z naleznosci za
wykonane prace, bez koniecznosci sktadania dodatkowych o$wiadczen.

4. Suma kar umownych naliczonych Wykonawcy na podstawie niniejszej] Umowy nie moze
przekroczy¢ 30 % tacznej kwoty wynagrodzenia okreslonej w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy
za wykonanie catego Przedmiotu umowy.

5. W wypadku, gdy Zamawiajacy nie potraci kary umownej z naleznosci za wykonane prace
termin platnosci kary umownej wynosi 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawce noty
ksiggowej lub wezwania do zaplaty.

§ 14
Odstapienie od Umowy

1. Niezaleznie od wuprawnien okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa,
Zamawiajacy ma prawo do odstgpienia od niniejszej] Umowy w przypadkach okreslonych
w niniejszym paragrafie.

2. W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci, powodujacej, ze wykonanie Umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy lub dalsze wykonywanie Umowy moze =zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstapi¢
od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.
W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego za prace
juz wykonane.

3. W przypadku zwloki Wykonawcy w wykonaniu Dokumentacji projektowej dtuzszej niz
30 dni liczac od uptywu terminu okreslonego kazdorazowo w § 6 ust. 1 pkt 1) Umowy lub
w przypadku zwloki Wykonawcy w zakonczeniu realizacji Robot budowlanych dluzszej
niz 30 dni liczac od uptywu terminu okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 3) niniejszej Umowy,
Zamawiajacy moze, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstagpi¢ od niniejsze]
Umowy (w catosci lub w czesci), w terminie 30 dni od zaistnienia przedmiotowej sytuacji.

3a. W przypadku niewywigzania si¢ przez Wykonawce z obowigzku okreslonego w § 3 ust. 8

pkt 1) lub § 3 ust. 8 pkt 3) Umowy Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od

Umowy, niezaleznie od stopnia zaawansowania prac, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy

do wykonania przedmiotowego obowiazku i wyznaczeniu w tym wezwaniu ostatecznego
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terminu wykonania przedmiotowego obowigzku, w terminie 60 dni od uptywu terminu
wskazanego w wezwaniu.

4.

10.

11.

W przypadku odstgpienia przez ktérgkolwiek ze Stron od Umowy Wykonawca jest
zobowigzany do zabezpieczenia na wlasny koszt Terenu budowy, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej oraz do protokolarnego
przekazania Zamawiajgcemu Terenu budowy w zakresie tej lokalizacji, ktorej dotyczy
odstapienie w terminie 30 dni od dnia zlozenia o§wiadczenia o odstgpieniu od Umowy.
W przypadku gdy suma kar umownych naliczonych Wykonawcy wyniesie 30% tgcznej
kwoty wynagrodzenia wskazanej w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy za wykonanie catego
Przedmiotu umowy, Zamawiajacy moze, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstgpi¢
od niniejszej Umowy, w terminie jednego roku od momentu kiedy taka sytuacja
przekroczenia zaistnieje.
Zamawiajacy moze ponadto, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstapi¢ od
Umowy, jezeli druga Strona narusza postanowienia Umowy. Prawo odstapienia
przystuguje w terminie 30 dni od zaistnienia przypadkéw stanowigcych podstawe
odstgpienia. Do podstawowych naruszeh Umowy =zaliczaja si¢ w szczegdlnosci
nastgpujace przypadki:
1) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajgcego wstrzymuje roboty
budowlane na okres dtuzszy niz 28 dni,
2) Wykonawca nie zastosuje si¢ do wezwania do poprawienia wykonywanych
robot,
3) Wykonawca bez rozsadnego usprawiedliwienia si¢ uchyla si¢ od prowadzenia
robot zgodnie z postanowieniami harmonogramu rzeczowo-finansowego
4) Wykonawca nie przedtuza waznosci wygasajacego zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy,
5) Wykonawca narusza postanowienia Umowy, pomimo wezwania do usunigcia
naruszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.
Obligatoryjnym elementem wezwania jest wskazanie rygoru odstgpienia od
Umowy na wypadek niewykonania zobowigzania.
W przypadku odstgpienia od Umowy przez jedng ze Stron, Wykonawca ma obowigzek
wstrzymania realizacji robot stanowigcych Przedmiot niniejszej; umowy w  trybie
natychmiastowym oraz do zabezpieczenia, a nastgpnie do opuszczenia Terenu budowy w
zakresie niniejszej Umowy, ktorej dotyczy odstgpienie.
Jezeli Zamawiajacy odstgpit od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, to
wszelkie znajdujace si¢ na Terenie budowy ktorej dotyczy odstapienie materialy,
urzadzenia, roboty tymczasowe i wykonane roboty zostang przekazane protokolarnie
Zamawiajacemu przez Wykonawceg.
W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron, Wykonawca
zobowigzany jest do dokonania i1 dostarczenia Zamawiajagcemu inwentaryzacji robot,
ktorej dotyczy odstgpienie wedtug stanu na dzien odstgpienia, potwierdzonej przez
Inspektora nadzoru. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Strony ustalaja komisyjnie
warto$¢ wykonanych robdt oraz zakupionych materiatéw 1 urzadzen nie nadajacych si¢ do
wbudowania w inny obiekt, co moze stanowi¢ podstaw¢ do dokonania stosownych
rozliczen miedzy Stronami.
Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie Terenu budowy, ktorej dotyczy
odstgpienie oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy
ponosi Strona, ktérej postgpowanie (dziatanie, zaniechanie) stanowito podstawe do
odstgpienia od Umowy przez druga Strone.
W przypadku odstgpienia od Umowy Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru wykonanej
przez Wykonawce czgsci Przedmiotu umowy. Oceny stopnia zaawansowania robot
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dokona Komisja Odbioru sktadajaca si¢ z przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.
Komisja Odbioru okresli wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonang
cz¢$¢ Przedmiotu umowy na podstawie dokonanej inwentaryzacji. W zakresie wykonanej
przez Wykonawce do dnia odstgpienia od Umowy i odebranej przez Zamawiajgcego
czesci Przedmiotu umowy obejmujacej roboty budowlane stosuje si¢ kazdorazowo zasady
dotyczace odbiorow gwarancyjnych i pogwarancyjnych wskazane w Umowie oraz
dotyczace rgkojmi 1 gwarancji wskazane w § 12 Umowy.

12. W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron na etapie
opracowywania  Dokumentacji projektowej, Zamawiajagcy moze dokona¢ odbioru
wykonanej przez Wykonawce catosci lub czesci Dokumentacji projektowej wykonanej
przez Wykonawce do dnia odstgpienia. Oceny stopnia zaawansowania robot dokona
Komisja Odbioru sktadajaca si¢ z przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Komisja
Odbioru na podstawie ustalonego stopnia zaawansowania prac okresli wysokos¢
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonang i odebrang przez Zamawiajacego
Dokumentacj¢ projektowa lub jej czegsé.

13. W przypadku okres§lonym w ust. 9 niniejszego paragrafu, Wykonawca wyraza zgod¢ na

opracowanie, dokonywanie zmian i dokonczenie odebranej przez Zamawiajacego czesci

Dokumentacji projektowej przez innego wykonawce. W takim przypadku Wykonawca

zezwala Zamawiajacemu na rozpowszechnianie i korzystanie z powstalej w ten sposob

Dokumentacji projektowej.

14. W przypadku okreSlonym w ust. 9 niniejszego paragrafu, Wykonawca przenosi na

Zamawiajacego, z chwilg odbioru czesci lub catosci Dokumentacji projektowej wykonanej i

odebranej przez Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do odebranej czesci

Dokumentacji projektowej na polach eksploatacji opisanych w § 4 niniejszej umowy.

Jednoczesnie z chwilg wydania Zamawiajagcemu wykonanej 1 odebranej przez Zamawiajacego

cze$ci Dokumentacji projektowej Wykonawca przenosi na Zamawiajacego zarOwno wiasno$é

no$nikow, na ktorych zostata ona utrwalona jak 1 autorskie prawa majatkowe do Przedmiotu
umowy na nastepujacych dodatkowych polach eksploatacji:

1) przygotowanie i przeprowadzenie postegpowania o udzielenie zamowienia publicznego
dla realizacji, w catosci lub w cze$ci, zadania inwestycyjnego W oparciu o Przedmiot
umowy,

2) udostgpnienie Przedmiotu umowy kandydatom na wykonawcow, wykonawcom
(realizatorom) zadania inwestycyjnego wykonywanego w oparciu 0 Przedmiot
umowy,

3) wykonywanie robot budowlanych na podstawie Przedmiotu umowy lub jego czgsci,
przez wykonawce wybranego przez Zamawiajacego,

15. W przypadku okreSlonym w ust. 9 niniejszego paragrafu, do odebranej czesci

Dokumentacji projektowej stosuje si¢ postanowienia § 4 niniejszej umowy.

§ 14a
Rozwiazania zamienne, roboty zaniechane

1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji inwestycji
koniecznosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w PFU w
sytuacji, gdy bedzie to niezbedne do prawidlowego wykonania inwestycji, tj. zgodnego z
zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi przepisami. Wprowadzenie robot zamiennych
jest mozliwe w szczegdlnosci jesli:

- staty sie¢ konieczne na skutek ujawnienia przeszkod w gruncie;

- wystgpita niedostepnos¢ na rynku materialdéw lub urzadzen wskazanych w

PFU, SWZ, co Wykonawca musi udowodnic¢.
2. Wprowadzenie rozwigzan zamiennych jest mozliwe ponadto w przypadku:
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a) konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czg¢éci Przedmiotu umowy przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych Iub technologicznych, niz wskazane w danej
Dokumentacji projektowej w zwiazku z stwierdzeniem wad PFU lub zmiany stanu prawnego
w oparciu, o ktory go przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Przedmiotu umowy,

b) wystgpienia warunkow  geologicznych, geotechnicznych lub  hydrologicznych
odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w PFU, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchow lub niewypaldéw, ktoére moga
skutkowa¢ w $wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem Przedmiotu umowy,

¢) koniecznosci zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzglgedu na zmiany obowigzujacego prawa,

d) wystgpienia Sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

3. Wprowadzenie robot zamiennych w zadnym wypadku nie spowoduje podwyzszenia
tacznego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 Umowy za wykonanie
calego Przedmiotu umowy.

4. W przypadku zaistnienia koniecznos$ci wykonania rozwigzan zamiennych, o ktérych mowa
w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajacemu na pi$mie stanowiska Wykonawcy opisujacego rozwigzania zamienne, ktore
winny zosta¢ wykonane oraz opis stanu faktycznego i uwzgledniajacy okolicznosci faktyczne
1 techniczne uzasadniajgce konieczno$§¢ wykonania rozwigzan zamiennych, a takze
wskazania, jakie roboty w zwigzku z konieczno$cia wykonania rozwigzan zamiennych nie
beda wykonywane.

5. Zamawiajacy zapozna si¢ z trescig pisma Wykonawcy oraz dokona stosownej analizy
przedstawionych przez Wykonawce dokumentow. W przypadku uznania przez
Zamawiajacego, iz dla prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru koncowego przepisami, niezbgdne jest
wykonanie ,rozwigzan zamiennych” wskazywanych przez Wykonawce, Zamawiajacy
przekaze swoje stanowisko Wykonawcy.

6. W wypadku uznania przez Zamawiajgcego koniecznos$ci wykonania rozwigzan zamiennych
w stosunku do przewidzianych w PFU, Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania
kosztorysu réznicowego (obejmujacego wyliczenie warto$ci rozwigzan przewidzianych w
PFU, ktore nie beda wykonywane i robdt zamiennych). W przypadku, gdyby ta metodyka
wyliczen okazata si¢ niedoktadna, dopuszcza si¢ takze mozliwo$¢ przygotowania przez
Wykonawce kosztorysu roéznicowego, w oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz
rynkowe ceny materiatow, robocizny oraz sprzgtu, zatwierdzonego uprzednio przez
Zamawiajacego. W wypadku, gdy warto$¢ rozwigzan zamiennych bedzie nizsza niz robot
przewidzianych w PFU, wysoko$¢ Wynagrodzenia Wykonawcy zostanie pomniejszona o
roéznic¢ pomiedzy wartoscig rozwigzan zamiennych, a wartoscig rozwigzan przewidzianych w
PFU.

7. W oparciu o dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie tj.: pisemne stanowisko
Wykonawcy (ust. 4), opracowany przez Wykonawce 1 zatwierdzony przez Zamawiajacego
kosztorys roznicowy (ust. 6), Strony sporzadzg protokédt koniecznosci potwierdzony przez
Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego 1 zatwierdzony przez Strony Umowy
reprezentowane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji. Dokumenty wymienione w
zdaniu pierwszym stanowi¢ beda zataczniki do protokotu koniecznosci.

8. Protokot koniecznos$ci, o ktorym mowa w ust. 7 wraz z zatgcznikami bedzie podstawa do
sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej Umowy i wprowadzenia do Umowy zmian
wynikajacych z konieczno$ci wykonania rozwigzan zamiennych.
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9. Czas poswiecony na przeprowadzenie procedury, o ktorej mowa w niniejszym paragrafie,
od daty przedlozenia Zamawiajacemu przez Wykonawce pisemnego stanowiska, o ktérym
mowa w ust. 4 do momentu podpisania przez Strony aneksu do Umowy nie stanowi zwtoki
Wykonawcy w realizacji Przedmiotu umowy, jednakze pod warunkiem, iz okoliczno$¢
wystgpienia konieczno$ci wykonania robdt zamiennych nie pozwolita Wykonawcy na
wykonywanie zadnego frontu robodt stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy 1 wymagata
wstrzymania wykonania wszystkich robot stanowigcych Przedmiot umowy, co zostato
potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzoru ze
strony Zamawiajacego.

10. Zamawiajacy przywiduje mozliwo$¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementow)
Przedmiotu umowy przewidzianych w PFU (roboty zaniechane) w sytuacji, gdy okaze sig,
ze ich wykonanie nie lezy w interesie publicznym lub wykonanie tych cze$ci nie bedzie
mozliwe z przyczyn niezaleznych od Stron umowy. Rezygnacja z wykonywania tych czesci
nalezy rozumie¢ jako uprawnienie Zamawiajacego do odstgpienia od cze$ci Przedmiotu
Umowy. Zamawiajacy moze wykona¢ uprawnienie do odstgpienia od czesci Umowy w
terminie 90 od daty zaistnienia przestanek opisanych w zdaniu pierwszym. Wykonawca
o$wiadcza, ze wyraza zgode na odstapienie od czesci Umowy w takiej sytuacji. Roboty nie
wykonywane w wyniku odstagpienia od czgsci Przedmiotu umowy w dalszej czgsci Umowy
nazywane beda ,,robotami zaniechanymi”.

11. W przypadku rezygnacji Zamawiajacego z wykonywania cze$ci robdt Zamawiajacy
przedtozy Wykonawcy stosowne o$wiadczenie, a Strony sporzadza protokoél koniecznosci,
zatwierdzony Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego. Protokdt musi zawieraé opis
zmiany, to jest jakie roboty nie beda wykonywane, uzasadnienie zmiany wskazujace, ze
zostaty spetnione przestanki, o ktorych mowa w ust. 10 oraz musi zawiera¢ informacj¢ na
temat kosztu zmiany (zalacznikiem do protokotu koniecznosci bedzie sporzadzony przez
Wykonawce 1 zatwierdzony przez Zamawiajacego kosztorys dla robot zaniechanych
sporzadzany zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 6).

12. Protokot koniecznosci, o ktérym mowa w ust. 11 wraz z zatacznikami bedzie podstawa do
sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej Umowy, przy czym aneks ten bedzie miat
charakter informacyjny, bowiem o$wiadczenie o odstgpieniu od czeSci Umowy bedzie
skuteczne z chwilg dorgczenia o§wiadczenia Wykonawcy.

§15
» Dodatkowe roboty budowlane” wykraczajace poza Przedmiot umowy.

1. W przypadku dokonywania zmiany tresci niniejszej Umowy na podstawie art. 455 ust.1
pkt 3 Pzp, w zwiazku z zaistnieniem sytuacji (przestanek) opisanej w art. 455 ust. 1 pkt 3
Pzp ustala si¢ nast¢pujace ponizej opisane zasady postepowania:

2. Rozpoczecie wykonywania robdot budowlanych wykraczajacych poza Przedmiot
niniejszej umowy (przedmiot zamowienia podstawowego) udzielanych na podstawie art.
455 ust.1 pkt 3 Pzp (tzw. ,dodatkowych robot budowlanych”) moze nastgpi¢ po
podpisaniu przez Strony niniejszej Umowy aneksu zmieniajacego niniejszg Umowe w
tym zakresie.

3. Podstawa do podpisania aneksu, o ktorym mowa w ust. 2 powyzej bedzie protokot
koniecznosci potwierdzony przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego
I zatwierdzony przez Strony Umowy reprezentowane przez 0soby uprawnione do ich
reprezentacji. Protokot koniecznosci, o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym, musi
zawiera¢ uzasadnienie wskazujace, ze spetnione zostaly przestanki, o ktorych mowa w
art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp.

40



106/25 ,,Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy oS$wietlenia 3
przejs¢ dla pieszych przy ul. Bochenka”

4.

1.

Rozpoczgcie wykonywania tzw. ,,dodatkowych robot budowlanych”, wykraczajacych
poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamoéwienia podstawowego), udzielanych
na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp, musi by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji
projektowej opisujacej te roboty zgodnej z przepisami Prawa Budowlanego wraz z jego
aktami wykonawczymi 1 wuzyskaniem odpowiedniej decyzji uprawniajacej do
prowadzenia przedmiotowych robot.

Podstawa do ustalenia wysokos$ci wynagrodzenia za wykonanie tzw. ,,dodatkowych robét
budowlanych” wykraczajacych poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot
zamowienia podstawowego), udzielanych na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp bedzie
kosztorys przygotowany przez Wykonawce 1 zatwierdzony uprzednio przez
Zamawiajacego. Przedmiotowy kosztorys stanowi¢ bedzie zatacznik do aneksu, o ktérym
mowa W ust. 2 niniejszego paragrafu. Rozliczenie ,,dodatkowych robot budowlanych”
zostanie dokonane na podstawie ilosci wykonanych i odebranych rob6t na podstawie
kosztorysu powykonawczego (sporzadzonego na podstawie ksigzki obmiaréw) wedtug
niezmiennych cen okreslonych w kosztorysie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym
niniejszego ustepu.

Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 5 powyzej zostanie opracowany przez Wykonawce w
oparciu o nastepujace zalozenia:

1) Podstawa do okreslenia naktadow rzeczowych begda naktady publikowane
w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR). W przypadku braku
odpowiednich pozycji zastosowane beda Katalogi Norm Naktadoéw
Rzeczowych (KNNR), a w przypadku braku odpowiednich pozycji w
katalogach KNR 1 KNNR podstawa do okreslenia naktadéw rzeczowych w
przedmiotowym kosztorysie ofertowym bedzie kalkulacja indywidualna
nakltadow rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego,

2) Dla okreslenia ceny jednostkowej robot ujetych w . dodatkowym
kosztorysie”, o ktorym mowa w ust. 5) powyze] zastosowane bedg Srednie
ceny 1 wskazniki (R (robocizna), M (cena materiatow), S (koszty pracy
sprzetu), Ko (koszty ogélne) iZ (zysk)) z ostatnich publikowanych
zeszytow Sekocenbud.

3) Dla okreslenia ceny materiatdow 1 sprzetu nie publikowanych w zeszytach
Sekocenbud Wykonawca przedstawi cene oparta na danych wynikajacych
Z przeprowadzonego przez Wykonawce rozeznania rynku i zatwierdzong
przez Zamawiajacego.

§ 16
Zmiana umowy

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian do Umowy na etapie

wykonywania prac projektowych, jezeli wystapia nastepujace przestanki:

1) wystgpienia z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy op6znienia w uzyskaniu
uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu ze ZKUPSUT
powyzej 30 dni. W takim przypadku Strony moga przesung¢ termin wykonania
Przedmiotu umowy o czas niezbedny do jej wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres
trwania przeszkody (powyzej zakladanych pierwotnie 30 dni) uniemozliwiajacej
wykonywanie tej czesci Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym.

2) W zwigzku z przedtuzajgcym sie postepowaniem prowadzonym przez Wydziat Skarbu Miasta
dla sporzadzenia umowy uzyczenia nieruchomosci, na ktérej przewidziana jest przedmiotowa
umowa

3) w przypadku rozszerzenia warunkow technicznych przez gestorow sieci, w
szczegblno$ci sieci energetycznych, gazowych, wodnokanalizacyjnych. W takim
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przypadku Strony mogg przesunaé¢ termin zakonczenia wykonania Umowy, jednak nie
dhluzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej] wykonywanie Przedmiotu
umowy w terminie pierwotnie ustalonym;

z uwagi na skomplikowany charakter opracowania, tj. brak w dokumentacji uzbrojenia
terenu, wszystkich mediow przebiegajacych pod projektowang inwestycja. W takim
przypadku Strony moga przesung¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o czas
niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajgcej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie
ustalonym;

przedtuzajacych si¢ uzgodnien branzowych, co jest podstawg do zakonczenia
opracowania dokumentacji projektowej i wystapienia o decyzj¢ formalno-prawna. W
takim przypadku Strony moga przesungc¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o
czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie
ustalonym;

braku odpowiedzi uzytkownikéw mediéw zlokalizowanych w rejonie projektowanej
inwestycji na wystgpienie o warunki techniczne kolidujacego uzbrojenia. W takim
przypadku Strony moga przesuna¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o czas
niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie
ustalonym.

koniecznos$ci zmiany oséb koordynujacych (oséb odpowiedzialnych za realizacj¢) ze
strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiajacego. W takim przypadku Strony moga
przesuna¢ termin zakofczenia wykonania Umowy o czas niezbedny do jego
wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej
wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym.

trudnosci w uzyskaniu zgody od wykazanych wiascicieli posesji, na ktorych bedzie
realizowana inwestycja. W takim przypadku Strony moga przesunag¢ termin
zakonczenia wykonania Umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie
dluzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej] wykonywanie Przedmiotu
umowy w terminie pierwotnie ustalonym;

wystgpi  konieczno$¢ wprowadzenia innych zmian, ktore s3 niezbedne do
wprowadzenia, aby mozliwe bylo zakonczenie opracowania, a nie dalo si¢ ich
przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy oraz sa korzystne dla Zamawiajacego.. W
takim przypadku Strony moga przesunaé termin zakonczenia wykonania Umowy o
czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie
ustalonym,

10) w przypadku gdy okaze si¢, ze kwota najnizszej oferty przewyzsza kwote jaka

Zamawiajacy zamierzal przeznaczy¢ na realizacje zamowienia 1 zachodzi konieczno$¢
podjecia przez Zamawiajacego dziatan zmierzajacych do pozyskania dodatkowych
srodkow finansowych, Strony mogg przesung¢ termin wykonania Umowy o okres, w
ktorym Zamawiajacy podejmowal dziatania zmierzajace do pozyskania dodatkowych
srodkow finansowych liczony od dnia, w ktérym dokonano otwarcia ofert do dnia
otrzymania przez Zamawiajacego informacji o pozyskaniu dodatkowych $rodkow
finansowych na realizacj¢ Przedmiotu umowy.

la. W przypadku kiedy podczas realizacji Przedmiotu umowy na etapie wykonywania prac
projektowych (np. uzgadnianie, opiniowane lub zatwierdzanie) organy administracji
publicznej lub inne uprawnione podmioty wezwa Wykonawce do jego uzupelnienia, co
bedzie oznaczalo wykonanie prac dodatkowych, wykraczajacych poza PFU, stanowigcy
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zatgcznik nr 8 do umowy, Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia o takiej sytuacji
Zamawiajacego, jej wptywie na harmonogram oraz koszt realizacji umowy w terminie 14 dni
od zaistnienia takiej sytuacji, przedktadajac jednoczesnie:

2.

a.  pisemne uzasadnienie wniosku opisujace szczegétowo okolicznosci faktyczne,
wraz ze wskazaniem na podstawe prawng zmiany umowy;

b. potwierdzone =za zgodno$¢ =z oryginalem kserokopie dokumentow
potwierdzajacych okolicznosci faktyczne wskazane przez Wykonawcg we wniosku —
Zamawiajacy moze zazadac okazania przez Wykonawce
oryginaléw powyzszych dokumentow;

c.  wykazanie zmian w formie opisowej 1 graficznej wnioskowanych elementéw
stanowigcych roszczenie Wykonawcy;

d.  kosztorysy/wyceny dla zadanej kwoty roszczenia w odniesieniu do umowy
podstawowej z uwzglednieniem poszczegoélnych sktadnikow cenotworczych;

W  przypadku braku powiadomienia Zamawiajgcego w powyzszym  terminie,
Wykonawca traci prawo do zwickszenia naleznego mu  wynagrodzenia
z tytulu zwigkszenia zakresu rzeczowego umowy, a wykonuje te prace na wiasne
ryzyko i nie moze z tego tytutu ro$ci¢ sobie wzgledem Zamawiajacego zadnych praw
0 rozszerzenie wartosci umowy, chyba ze nie ponosi winy w uchybieniu terminu.
Zamawiajgcy jest zobowigzany do zajecia stanowiska wobec powiadomienia
Whnioskodawcy, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, W terminie 14 dni od daty
jego otrzymania. W przypadku uznania przez Zamawiajacego za uzasadnione
wykonania przez Wykonawce prac dodatkowych, o ktorych mowa w powiadomieniu,
Strony zawra stosowny aneks do umowy uwzgledniajacy zmiang terminu realizacji
Przedmiotu umowy oraz zmian¢ wynagrodzenia. Rozpoczecie wykonywania prac
dodatkowych moze nastapi¢ po podpisaniu przez Strony aneksu, o ktorym mowa w
zdaniu poprzedzajacym.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$§¢ wprowadzenia zmian do umowy na etapie
wykonywania Robdt budowlanych, jezeli wystapia nastepujace przestanki:

1) Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy Terenu budowy w terminie
okreslonym w Umowie. W takim przypadku Strony moga przesung¢ termin
zakonczenia wykonania niniejszej Umowy o czas niezbgdny do wykonania
Przedmiotu umowy, jednakze nie dluzszy niz okres oczekiwania przez
Wykonawce na przekazanie przez Zamawiajacego danego Terenu budowy;

2) wystapia wyjatkowo niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajace
Wykonawcy wykonanie robot stanowiacych Przedmiot niniejszej umowy, a
tym samym uniemozliwiajgce wykonanie Robot budowlanych w terminie
wskazanym w § 6 ust. 1 pkt 3) umowy, za§ w zakresie catego Przedmiotu
umowy - w terminie, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3) Umowy. Do
niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych Wykonawcy
wykonanie robot w okreslonym terminie zalicza si¢ Ww szczegdlnosci:
dlugotrwate lub intensywne opady atmosferyczne przekraczajace 30 mm stupa
wody na 1m? temperatury uniemozliwiajace prowadzenie robot zgodnie z
technologia, porywisty wiatr wiejacy z predkos$cia srednig ponad 15m/s lub w
porywach ponad 20 m/s, grad , ktorego opad przekracza 10 mm w ciggu doby,
niesprzyjajace temperatury oraz kleski zywiotowe czyli  dzialanie Sily
wyzszej. W takim przypadku Strony mogg przesung¢ termin zakonczenia
wykonania Umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz
o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie robot
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

budowlanych stanowigcych Przedmiot umowy i uniemozliwiajacej wykonanie
Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym,

w przypadku zgtoszenia przez Wykonawce koniecznos$ci wykonania rozwigzan
zamiennych, Strony moga przesung¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o
czas poswigcony na przeprowadzenia procedury liczony od daty przedtozenia
Zamawiajacemu przez Wykonawce pisemnego stanowiska, o ktorym mowa w
§ 14a ust. 4 do czasu podpisania przez Strony aneksu do niniejszej Umowy,
pod warunkiem, iz okoliczno$¢ wystagpienia konieczno$ci wykonania
rozwigzan zamiennych nie pozwolita Wykonawcy na wykonywanie zadnego
frontu robot stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy 1 wymagata
wstrzymania wykonania wszystkich robot stanowigcych Przedmiot umowy, co
zostalo potwierdzone wpisem w dzienniku budowy 1 potwierdzone przez
inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego,

w przypadku podpisania przez Strony aneksu do umowy i dokonania zmiany
tresci niniejszej Umowy na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp, w zwigzku
Z zaistnieniem sytuacji (przestanek) opisanej w art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp
i zlecenia Wykonawcy wykonania ,,dodatkowych robdot budowlanych”
wykraczajacych poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamowienia
podstawowego) o ile wykonanie tych rob6t wplywa na termin wykonania
Przedmiotu niniejszej umowy. W takim przypadku Strony moga przesunaé
termin zakonczenia wykonania Umowy o okres wynikajacy z koniecznosci
wykonania zleconych Wykonawcy ,, dodatkowych robét budowlanych”,
powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz,
warunkujagcych wykonanie niniejszej Umowy, ktorych nie mozna bylo
przewidzie¢ w momencie zawarcia niniejszej Umowy. W takim przypadku
Strony moga przesung¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o czas
niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania
przeszkody uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie
pierwotnie ustalonym ( tj. o okres potrzebny do przeprowadzenia dodatkowych
badan lub ekspertyz),

wystgpi brak na rynku dostepnych materiatow lub urzadzen, oferowanych
w ofercie Wykonawcy, ktore mogg by¢ zastgpione innymi materiatami lub
urzadzeniami  spelniajagcymi  wymagania ~ Zamawiajacego  okre$lone
W dokumentacji postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego. W takim
przypadku Wykonawca 1 Zamawiajagcy moga postanowi¢ o zmianie sposobu
swiadczenia Wykonawcy okreslonego w Umowie, w szczeg6lnosci moga
postanowi¢ o zmianie materialow lub urzadzen, ktore maja by¢ wykorzystane
przez Wykonawce przy realizacji Przedmiotu niniejszej umowy.

Projektant lub konserwator zabytkéw dokona zmiany w Dokumentacji
projektowej. W takim przypadku Strony moga przesuna¢ termin zakonczenia
Robot budowlanych o okres wynikajacy 1 uzasadniony wprowadzonymi przez
Projektanta / konserwatora zabytkow zmianami.

Projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie
budowlanym, na podstawie ktérego Wykonawca realizuje roboty budowlane,
uniemozliwiajace wykonanie Umowy zgodnie z zatozonym harmonogramem.
W takim przypadku Strony mogg przesung¢ termin zakonczenia wykonania
Umowy.

Wykonawca dokona odkrywek archeologicznych i Konserwator zabytkéw wstrzyma
roboty
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w

10) wystapi konieczno$¢ zmiany o0sob koordynujacych (Projektanta, o0sob
odpowiedzialnych za realizacj¢ ze strony Wykonawcy lub ze strony
Zamawiajacego, w tym takze kierownika budowy). W takim przypadku Strony
moga dokona¢ zmian oso6b koordynujacych. W przypadku, gdy na etapie
postgpowania o udzielenia zamdwienia publicznego w odniesieniu do 0séb,
pehiacych okreslone funkcje na budowie, a ktorych miataby dotyczy¢ zmiana,
Zamawiajacy okreslit warunki 1 wymagania wobec Wykonawcy na
okoliczno$¢ spetniania przez Wykonawce warunkow udziatu w postgpowaniu,
zmiana takich osob jest mozliwa wyltacznie po uprzednim okazaniu przez
Wykonawce dokumentow z ktorych wynika, iz nowa osoba bgdzie spetniata
warunki i wymagania okre§lone przez Zamawiajacego na etapie postgpowania
o udzielenie zamdwienia publicznego.

11) wystapi kolizja z niezinwentaryzowang infrastruktura podziemng lub innymi
obiektami. W takim przypadku Strony moga przesuna¢ termin zakonczenia
wykonania Umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz
o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy
w terminie pierwotnie ustalonym tj. o czas konieczny do podje¢cia i wykonania
dzialan majacych na celu usunigcie (przetozenie) infrastruktury podziemnej
kolidujacej z prowadzeniem robot stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy.

12) wystapia okoliczno$ci, ktorych Strony nie mogly przewidzie¢ w chwili
zawarcia Umowy pomimo zachowania nalezytej starannosci, ktore
uniemozliwiaja wykonanie Przedmiotu umowy w terminie przewidzianym
w Umowie. W przypadku gdy okolicznosci, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, wystapia na etapie realizacji robot budowlanych, to taka sytuacja
winna by¢ odnotowana w dzienniku budowy oraz musi by¢ udokumentowana
stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika budowy i1 Inspektora
nadzoru oraz zaakceptowanymi przez Zamawiajacego. W takim przypadku
Strony moga przesuna¢ termin wykonania Umowy o okres réwny okresowi
przerw lub przestoju,

13) W przypadku gdy okaze si¢, ze kwota najnizszej oferty przewyzsza kwote
jaka Zamawiajacy zamierzatl przeznaczy¢ na realizacj¢ zamowienia 1 zachodzi
konieczno$¢ podjecia przez Zamawiajgcego dzialan zmierzajacych do
pozyskania dodatkowych $rodkow finansowych, Strony moga przesunaé
termin wykonania Umowy o okres, w ktérym Zamawiajacy podejmowat
dziatania zmierzajagce do pozyskania dodatkowych s$rodkow finansowych
liczony od dnia, w ktérym dokonano otwarcia ofert do dnia otrzymania przez
Zamawiajacego informacji o pozyskaniu dodatkowych §rodkéw finansowych
na realizacj¢ Przedmiotu umowy.

Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Whniosek Wykonawcy o zmiang treSci Umowy winien by¢ zgltoszony Zamawiajacemu,
w terminie do 14 dni od momentu wystgpienia przestanek do zmian umowy.

W przypadkach okreslonych w ust. 1 - ust. 2 przedtuzenie terminu wykonania
Przedmiotu umowy moze nastgpi¢ o czas niezbgdny do jego wykonania, jednak nie
dhluzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajgcej] wykonywanie Przedmiotu
uUmowy.

Przedtuzenie terminu Zamawiajacy warunkuje ztozeniem przez Wykonawce wniosku
o sporzadzenie aneksu do umowy wraz z powotaniem si¢ na podstaw¢ zmiany umowy
1 uzasadnieniem wniosku opisujacym okolicznosci faktyczne. Do wniosku o
sporzadzenie aneksu do umowy Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢ réwniez
potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem kserokopie dokumentéw potwierdzajacych
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okolicznosci faktyczne wskazywane przez Wykonawce we wniosku. Zamawiajacy
moze zazada¢ od Wykonawcy okazania oryginalow przedstawionych przez
Wykonawce dokumentdw.

§17
Ochrona danych osobowych

1. Wykonawca o$wiadcza, ze wypehit obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 albo
art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej: ,,RODO”), dotyczace przetwarzania danych osobowych przez
Gmine Miejska Krakow — Zarzad Drog Miasta Krakowa jako administratora
danych osobowych w celu realizacji inwestycji wobec 0sob fizycznych, od ktérych dane
osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu realizacji Przedmiotu umowy, w
szczegoOlnosci wobec osob skierowanych do realizacji zamowienia, W tym:

1. os6b wskazanych przez Wykonawce jako osoby nadzorujace i koordynujace
realizacje Umowy ze strony Wykonawcy,

2. 0sOb wskazanych przez Wykonawce do realizacji okreslonych obowigzkow
(np. kierownik budowy),

3. 0sO6b uczestniczacych w realizacji Przedmiotu umowy, na ktorych
doswiadczenie Wykonawca powotywat si¢ w celu wykazania spetniania przez
Wykonawce warunkéw udziatu w postgpowaniu,

4. oso6b fizycznych nie prowadzacych dziatalno$ci gospodarczej lub o0s6b
fizycznych prowadzacych dziatalno$¢ gospodarczg, ktére Wykonawca
wskazal w ofercie jako podwykonawcow.

zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej, stanowiacej zalacznik nr 6 do Umowy.

2. W przypadku gdy w trakcie realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca bedzie
wspolpracowat przy realizacji Przedmiotu umowy z innymi lub dodatkowymi osobami,
ktorych, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, dane osobowe Wykonawca
przekaze Zamawiajacemu, w szczegdlnosci oséb wykonujacych czynnosci, co do ktérych
Zamawiajacy formutuje wymagania zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy
0 prac¢ oraz 0sOb wymienionych w ust. 1 pkt 1)- pkt 4) powyzej, Wykonawca
zobowigzuje si¢ do przekazania tym osobom informacji, zgodnie ze wzorem klauzuli
informacyjnej, stanowigcym zalacznik nr 6 do Umowy.

3. W przypadku gdy w trakcie realizacji niniejszej] Umowy zajdzie koniecznos$¢ przekazania
Wykonawcy przez Zamawiajagcego dokumentow zawierajgcych dane osobowe lub
powierzenia Wykonawcy danych osobowych w inny sposob, pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawcg zostanie zawarta umowa na powierzenie przetwarzania danych osobowych.
Wz6ér umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi zalacznik nr 7 do
Umowy.

4. Wykonawca zwalnia Zamawiajacego z odpowiedzialnosci z tytutu wszelkich roszczen
zwigzanych ze szkodami, karami administracyjnymi 1 innymi wydatkami, wynikajacymi z
jakichkolwiek zarzutow, zadan, pozwow lub =z jakichkolwiek innych dziatan
podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), ktore wynikaja z
naruszenia lub dotycza naruszenia obowiazkéw Wykonawcy okreslonych w niniejszej
Umowie, w szczegdlnosci okreslonych w § 17 ust. 1-ust. 3 niniejszej Umowy. W celu
uniknigcia watpliwosci Strony zgodnie postanawiajg, iZ niniejsze postanowienie stanowi
zobowigzanie Wykonawcy o $wiadczenie na rzecz osoby trzeciej - osoby fizycznej lub
organu nadzoru, w ramach ktérego Wykonawca zobowiazuje si¢ do pokrycia wszelkich
roszczen zgloszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w zwiazku z
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N

5.

naruszeniem przez Zamawiajacego obowigzku informacyjnego przewidzianego w art. 13 i
art. 14 RODO. W przedmiotowym przypadku Wykonawca zobowigzany jest zaspokoic¢
roszczenia tych osob lub zaptaci¢ wszelkie kary administracyjne zamiast Zamawiajacego,
dochodzone od Zamawiajacego w zwigzku z naruszeniem przez Wykonawce obowigzkow
przewidzianych w § 17 wust. 1-ust. 3 Umowy. W wypadku zaspokojenia przez
Zamawiajacego roszczen zwigzanych ze szkodami, karami administracyjnymi 1 innymi
wydatkami, wynikajacymi z jakichkolwiek zarzutow, zadan, pozwow lub z jakichkolwiek
innych dziatan podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), ktore
wynikaja z naruszenia lub dotycza naruszenia obowigzkéw Wykonawcy okreslonych w
niniejszej Umowie, w szczegdlnosci okreslonych w § 17 ust. 1-ust. 3 niniejszej Umowy,
Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez
Zamawiajacego na zaspokojenie roszczen tych osob oraz do wynagrodzenia wszelkiej
szkody, jaka Zamawiajacy poniesie w zwigzku z naruszeniem przez Wykonawce
obowigzkow okreslonych w niniejszej] Umowie, w szczegdlno$ci okreslonych w § 17 ust.
1-ust. 3

§18
Postanowienia koncowe

W przypadku sporu wtasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad wlasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
Prawem wtasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.
W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa zamowien publicznych oraz Prawa Budowlanego.
Wykaz zatacznikow stanowigcych integralng czes$¢ niniejszej Umowy:
1) zalacznik nr 1 - harmonogram rzeczowo — finansowy
2) zalacznik nr 2 - wykaz rozliczen umow zawartych z podwykonawcami oraz umow

zawartych przez podwykonawcéw z dalszymi podwykonawcami;
3) zalacznik nr 3 — Wymagania dla uméw z podwykonawcami;
4) zalacznik nr 4 - wykaz podwykonawcoéw (zostanie dotagczony po jego opracowaniu

zgodnie z procedurg zatwierdzania podwykonawcow okreslong w Umowie);
5) zalacznik nr 5 - o§wiadczenie Projektanta o przyjgciu obowiazkow wraz z kserokopia

dokumentu potwierdzajacego posiadanie uprawnien,
6) zalacznik nr 6 — Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych,
7) zalacznik nr 7 — wzor umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
8) zalgcznik nr 8 — program funkcjonalno — uzytkowy (PFU),
9) zalacznik nr 9 - o§wiadczenie w zakresie infrastruktury transportu publicznego
Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach z czego:

- jeden egzemplarz dla Zamawiajacego,
- jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zalacznik nr 2.

Wzor wykazu rozliczen uméw zawartych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami

Budowa dedykowanego oswietlenia przejScia dla pieszych na ul. Fabrycznej przy skrzyzowaniu z ulica Grzegorzecka-
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Zalacznik nr 3 — Wymagania dla uméw z Podwykonawcami

L.p.

Opis wymagania

Oswiadczenie
Wykonawcy o
spetnieniu wymogu
(prosze wpisa¢ T —w
wypadku, gdy
wymaganie jest
spetnione, N — gdy
wymaganie nie jest
spetnione) W
wypadku wpisania N
—nalezy wyjasni¢
powdd niespetnienia
wymagania w
kolumnie 4.

Wyjasnienie

Wykonawcy,

w wypadku

wpisania N

w kolumnie
3

termin  zaptaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze
by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie
moze zosta¢ ustalone w postaci zatrzymywania
(niewyptacania) czescei wynagrodzenia
Podwykonawcy;

umowy z Podwykonawcami nie mogg przewidywac
progu wartosci minimalnej prac, dopiero powyzej
ktérego Podwykonawca uprawniony jest wystawic¢
fakture;

Wynagrodzenie podwykonawcy ustala si¢ w kwocie
brutto, uwzgledniajacej wszystkie podatki i oplaty, w
tym podatek VAT.

umowy winny zawieraé postanowienie, zgodnie z
ktorym w przypadku gdy Podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamierza zawrzed umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest zobowigzany do przedktadania
Zamawiajacemu w trakcie realizacji niniejszej umowy
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢ zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tre$ci zgodnej z projektem umowy.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktorym w przypadku gdy podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamierza zmieni¢ zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca, jest obowigzany, w trakcie
realizacji  niniejszej umowy, do przedlozenia
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Zamawiajagcemu projektu tej zmiany, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowiazany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zmiang
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem zmiany.

umowy winny zawieraé postanowienie, zgodnie z
ktorym Wykonawca jest zobowiazany do przedktadania
Zamawiajagcemu poswiadczone] za zgodno$¢ z
oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia.

wylaczenie obowiagzku zachowania poufnosci wobec
Zamawiajacego w zakresie wszystkich elementow
umowy, w szczegdlnosci w odniesieniu do wysokosci
wynagrodzenia Podwykonawcy.

umowy z Podwykonawcami nie moga uzalezniac
wyplaty wynagrodzenia Podwykonawcy od zaplaty
wynagrodzenia przez Zamawiajacego na rzecz
Wykonawcy, jak réwniez nie moga uzalezniaé
dokonania  odbioru rob6t wykonanych przez
Podwykonawcg od dokonania  odbioru  robdt
wykonanych przez Wykonawce przez Zamawiajacego.

10.

umowy z Podwykonawcami musza przewidywac, iz
osoby, ktore beda wykonywaly w trakcie realizacji
umowy podwykonawczej czynnosci:
............................... /nalezy  wpisaé  czynnosci
okreslone w opisie przedmiotu zamowienia, co do
ktorych ~ Zamawiajgcy wymaga, aby osoby je
wykonujqce zostaly zatrudnione na podstawie umowy
o prace/, beda zatrudnione przez Podwykonawce na
podstawie umowy o prace.

12

umowy z Podwykonawcami winny zawieraé
o$wiadczenie podwykonawcy, iz osoby, ktére beda
wykonywaly w trakcie realizacji umowy zawartej
pomigdzy wykonawca i podwykonawcg czynnosci w
zakresie realizacji zamoOwienia okre§lone w opisie
przedmiotu zamowienia, co do ktorych Zamawiajacy
wymaga, aby osoby je wykonujace zostaly zatrudnione
na podstawie umowy o pracg, beda zatrudnione przez
Podwykonawce na podstawie umowy o prace.

12a.

umowy z Podwykonawcami musza przewidywac¢, iz w
trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo
Wykonawca uprawniony jest do wykonywania
czynno$ci  kontrolnych  wobec  Podwykonawcy
odnosnie spetniania przez Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracge o0séb
wykonujacych  czynno$ci  okre$lone w  opisie
przedmiotu zamoéwienia, co do ktérych Zamawiajacy
wymaga, aby osoby je wykonujace zostaly zatrudnione
na podstawie umowy o praceg, w szczegdlnosci do:

i. zadania  o$wiadczen i
dokumentow w  zakresie
potwierdzenia spetniania
wymogu  zatrudnienia na
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podstawie umowy o prace

0s6b wykonujacych
wskazane w  pkt.  10)
powyzej czynnosci i

dokonywania ich oceny,

ii. zadania wyjasnien w
przypadku watpliwosci w
zakresie potwierdzenia
spelniania ww. wymogu,

iii. przeprowadzania kontroli na

miejscu wykonywania
przedmiotu  umowy 0
podwykonawstwo.

13.

umowy z Podwykonawcami musza przewidywac, iz w
trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo na kazde
wezwanie Wykonawcy w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Podwykonawca przedtozy
Wykonawcy wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia faktu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracg przez Podwykonawce o0s6b wykonujacych
wskazane w pkt 10) powyzej czynnosci w trakcie
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo:

14.

o$wiadczenie Podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o pracge o0sdb wykonujacych
czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Wykonawcy.
Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego
o$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie,
7ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem imion i nazwisk, liczby tych osob, rodzaju
umowy o prace, rodzaju pracy i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy;

15.

poswiadczona za zgodno$¢ =z oryginalem przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce kopig
umowy/umow o prace osoéb wykonujgcych w trakcie
realizacji umowy o podwykonawstwo czynnosci,
ktorych dotyczy ww. o§wiadczenie podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym  zakres obowiazkéw, jezeli zostal
sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zostaé
zanonimizowana przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce w sposob zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami
ustawy o ochronie danych osobowych (tj. w
szczegdlnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow).
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, imi¢ i
nazwisko, rodzaj umowy o praceg, rodzaj wykonywanej
pracy 1 wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;
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16.

zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS,
potwierdzajace optacanie przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce skladek na ubezpieczenia
spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawic uméw o pracg za ostatni okres
rozliczeniowy;

17.

poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem przez
podwykonawcg lub dalszego podwykonawcg kopie
dowodu potwierdzajgcego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowana, z
wyjatkiem imienia i nazwiska, w sposob zapewniajacy
ochron¢ danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

18.

W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo ma zostaé zawarta z osoba
fizyczna  wykonujaca  dziatalno$¢  gospodarcza
zarejestrowang w Rzeczpospolitej Polskiej albo w
panstwie niebedacym cztonkowskim Unii Europejskiej
lub panstwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
niezatrudniajacg pracownikéw lub niezawierajaca
umow ze zleceniobiorcami albo osobg niewykonujaca
dziatalnos$ci gospodarczej, umowa o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo musi spelnia¢ wymogi
okreslone w ustawie z dnia 10 pazdziernika 2002 roku
o minimalnym wynagrodzeniu za prac¢ (tj. Dz.U.
2020 poz. 2207 ze zm.)

19.

W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo ma zostaé zawarta z osoba
fizyczna  wykonujaca  dziatalno$¢  gospodarcza
zarejestrowang w Rzeczpospolitej Polskiej albo w
panstwie niebedacym cztonkowskim Unii Europejskiej
lub panstwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
zatrudniajacg pracownikow lub zawierajacg umowy ze
zleceniobiorcami umowa o0 podwykonawstwo  lub
dalsze  podwykonawstwo winna  zawieraC
oswiadczenia takiego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy ze jest osoba fizyczna wykonujaca
dziatalno$é gospodarcza zarejestrowana w
Rzeczpospolitej Polskiej albo w panstwie niebgdacym
cztonkowskim Unii  Europejskiej Iub panstwem
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zatrudniajaca
pracownikéow  lub  zawierajaca  umowy  ze
zleceniobiorcami;

20.

Umowa o podwykonawstwo winna by¢ sporzadzona w
jezyku polskim

21.

Umowa o podwykonawstwo winna zawierac
postanowienie, zgodnie z ktérym Prawem wlasciwym
dla umowy o podwykonawstwo winno by¢ prawo
polskie a do rozstrzygania wszelkich sporow
dotyczacych umowy o podwykonawstwo wlasciwy
powinien by¢ sad polski.
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Zalacznik nr 6

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

Z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych), dalej ,,RODO”, informuje, ze:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarzad Drog Miasta Krakowa z siedzibg ul.
Centralna 53, 31-586 Krakow (dalej: ,,ZDMK?” lub ,,Zamawiajacy”);

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@zdmk.krakow.pl;

Pani/Pana dane osobowe beda przetwarzane w celu:

O kontaktu, wspolpracy przez Zamawiajacego z przedstawicielami Wykonawcy
wskazanymi przez Wykonawce jako osoby nadzorujace i koordynujace realizacjg umowy
ze strony Wykonawcy, jako osoby realizujace okreslone obowigzki oraz osoby
uczestniczace w realizacji Inwestycji, na ktorych doswiadczenie Wykonawca powotywat
si¢ w celu wykazania spetniania przez Wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu

O oceny wypehiania przez Wykonawce obowigzkéw umownych w zakresie dysponowania
personelem spetniajacym wymogi okreslone w umowie.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b¢da na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO - przetwarzanie
jest niezbedne do wypekienia obowigzku prawnego cigzacego na administratorze w celu
zZwigzanym z niniejszym postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego;

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bgda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona
zostanie umowa oraz dokumentacja zwigzana z jej wykonywaniem w oparciu o obowigzujace
przepisy prawa;

Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, przez okres 3 lat od dnia zakonczenia okresu
gwarancji lub rekojmi udzielonej przez Wykonawce na roboty budowlane lub ustugi realizowane
w ramach Inwestycji oraz przez okres trwatoSci projektu dofinansowanego ze $rodkow Unii
Europejskiej (gdy Inwestycja jest dofinansowywana ze srodkéw UE);

Podanie przez Pania/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
dobrowolne; konsekwencje niepodania okreslonych danych stanowi naruszenie postanowien
umowy zawartej pomigdzy Wykonawcg a zamawiajacym o realizacji Inwestycji;

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposédb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

Zrodtem pochodzenia Pani/Pana danych jest Wykonawca Inwestycji;

Posiada Pani/Pan:

na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;

prawo sprzeciwu, z przyczyn zwigzanych z Pani/Pana szczeg6lng sytuacja - wobec przetwarzania
danych osobowych.

nie przyshuguje Pani/Panu:
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— wzwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;
— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO.
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Zalacznik nr 7

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

zawarta w Krakowie w dniu ...................... roku pomiedzy:

Zarzadem Drog Miasta Krakowa z siedzibg w Krakowie (31-586) ul. Centralna 53, posiadajacym
NIP 6792597429 1€preZeNtOWANYINL PIZEZ . ...eenueentente ettt ettt ettt et et e e e et et eteaaeeeaeenes

zwanym dalej Administratorem danych,

a
(w przypadku spotek prawa handlowego)

ZSIedZIDG W ..oy [adres]

zarejestrowana w rejestrze przeds1e;b10rcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS
............................... , kapitat zaktadowy W wysokosci viviienneneldotyczy  spotki
z o0.0. i spotki akcyjnej), optacony w czeSci/w calosci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajacym
REGON: ..o INIP: , reprezentowanym przez:

(w przypadku osoby fizycznej prowadzqgcej dziatalnosé gospodarczg)

.................................... prowadzacym dziatalnos¢ gospodarcza pod nazwa
................................. , adres ....iiiiiiiiiiiiciiiiiieieeiiinee ... POsiadajacym
REGON: ..o, INIP: ,

( w przypadku spotki cywilnej )

.................................. prowadzacym  dzialalno§¢  gospodarcza  pod  nazwa
.............................. , adres  ...iiiiiiiiiicicieeieieeeiieeeeeee e e, pOsiadajacym
REGON: ... ENIP: ,

2, prowadzagcym  dziatalno$¢  gospodarcza  pod  nazwa
................................. AdreS ..ottt ee e ne e e e e ... POSiadajacym
REGON: ..o INIP: , -

prowadzacymi  dziatalno$¢  gospodarczg ~w  formie  spolki  cywilnej pod  nazwa
............................................ posiadajacym REGON......coiiiiiiiiie
ENIP . pod adresem: ...............cooeiininnl.
.......................................... adres do dorgczen ( jezeli jest inny niz adres prowadzenia
dziatalnosci zgloszony w CEIDG) .......ccooviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaaann,

Iw  przypadku spotki cywilnej podpis pod umowq musi byé zgodny zasadami reprezentacji
wynikajgcymi z umowy spotki cywilnej/

(w przypadku wykonawcow wspélnie ubiegajgcych si¢ o udzielenie zamowienia, na przyklad w

ramach konsorcjum)
(w przypadku spotki prawa handlowego)
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zarejestrowang w  rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS

............................... , kapitat zakladowy w wysokoSci .................... (dotyczy spotki z o.0. i spotki
akcyjnej), optacony w catosci/w czgsci (dotyczy spotki  akcyjnej), posiadajacym REGON:
.............................. INIP: ..o, FEPrezentowanym  przez:

lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dzialalnosé¢ gospodarczq)
2 , prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa

............................... , adres eettertriesiesieiiesseeneeieeneaee.,  posiadajagcym REGON:
.............................. INIP: e,

reprezentowanymi przez pelnomocnika na podstawie pelnomocnictwa nr .... z dnia:
.............................................................................. (Lider Konsorcjum),
reprezentowanego przez

L)

2)

zwanym dalej Przetwarzajacym Dane.

§1
Oswiadczenia Stron

1. Administrator danych niniejszym o$wiadcza, ze jest administratorem danych osobowych w
rozumieniu Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej: ,,RODO”).

2. Przetwarzajagcy Dane niniejszym o$wiadcza, ze posiada mozliwosci, doswiadczenie, wiedzg
i wykwalifikowany personel wymagany do prawidlowego wykonywania ustug objetych
niniejszag Umowa. W szczegdlnosci, Przetwarzajacy Dane niniejszym o$wiadcza, ze s3g mu
znane zasady przetwarzania i zabezpieczania danych osobowych, okreslone w RODO oraz
okreslone w innych obowiazujacych przepisach w zakresie ochrony danych osobowych.

§2
Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1. Administrator danych niniejszym powierza Przetwarzajagcemu dane, w trybie art. 28
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dane
osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu okreslonym w niniejszej Umowie.

2. Katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajacego Dane na rzecz
Administratora danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych
osobowych oraz kategorie osob, ktorych dane dotycza, okre$la zalacznik A do niniejszej
Umowy.

3. Przetwarzajacy Dane zobowigzuje si¢ przetwarzaé powierzone mu dane osobowe zgodnie
z niniejszg Umowa, RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiazujacego,
ktoére chronia prawa osob, ktérych dane dotycza.

4. Przetwarzanie danych przez Przetwarzajacego Dane odbywa si¢ w ramach wynagrodzenia
okreslonego w .......cooviiiiiiiiii (Umowa Podstawowa).

§3

Obowiazki i zakres odpowiedzialno$ci Administratora danych
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1.

=

Administrator danych zobowigzuje si¢ do zapewnienia, aby dziatania podejmowane w
zakresie przetwarzania danych osobowych, o ktéorych mowa w Umowie Podstawowej i
niniejszej Umowie byly zgodne z prawem, uczciwe i transparentne w odniesieniu do osob,
ktorych dane dotycza, ktore wskazano w zatgczniku nr 1 do niniejszej Umowy.

Administrator danych powierza Przetwarzajacemu Dane przetwarzanie danych osobowych
wylacznie w imieniu Administratora danych. Przetwarzajacy Dane zobowigzany jest
przetwarza¢ dane osobowe wylacznie zgodnie z postanowieniami Umowy Podstawowej,
niniejszej Umowy i poleceniami Administratora Danych, chyba Ze przepisy prawa Unii
Europejskiej lub panstwa nalezacego do Unii Europejskiej lub potozonego na terenie
Europejskiego Obszaru Gospodarczego stanowig inaczej. W takim wypadku, przed
dokonaniem takiego przetwarzania wykraczajacego poza zakres polecenia Administratora
danych Przetwarzajacy Dane informuje o tym Administratora danych, chyba ze prawo Unii
Europejskiej lub Panstwa Cztonkowskiego zabrania przekazania takiej informacji z waznych
wzgledow interesu publicznego.

Przetwarzajacy Dane jest obowiazany przetwarza¢ dane osobowe wylacznie na
udokumentowane polecenie Administratora danych, co dotyczy tez przekazywania danych
osobowych do panstwa trzeciego lub organizacji migdzynarodowej. Powyzszy obowiazek nie
dotyczy sytuacji, gdy wymog przetwarzania danych osobowych naktada na Przetwarzajacego
Dane prawo Unii Europejskiej lub prawo kraju jego siedziby:.
W takim przypadku przed rozpoczeciem przetwarzania Przetwarzajacy Dane poinformuje
Administratora Danych o tym obowigzku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania
takiej informacji z uwagi na wazny interes publiczny.

Przetwarzajacy Dane zobowigzany jest niezwlocznie poinformowa¢ Administratora danych,
jezeli, jego zdaniem, polecenie Administratora danych bedzie naruszato przepisy RODO lub
inne przepisy w zakresie ochrony danych obowigzujace w Unii Europejskiej lub panstwach
nalezagcych do Unii Europejskiej lub potozonych na terenie Europejskiego Obszaru
Gospodarczego. W sytuacji, w ktorej Przetwarzajacy Dane stwierdzi, ze polecenie
Administratora danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy w zakresie ochrony danych
obowigzujace w Unii Europejskiej lub panstwach nalezacych do Unii Europejskiej lub
polozonych na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Przetwarzajacy Dane jest
uprawniony do odmowy wykonania polecenia Administratora danych. Jezeli Administrator
danych, po otrzymaniu informacji od Przetwarzajagcego Dane, potwierdzi polecenie,
Przetwarzajacy Dane jest zobowigzany do wykonania takiego polecenia.

§4
Obowiazki Przetwarzajacego Dane
Przetwarzajacy Dane o$wiadcza, iz stosuje $rodki bezpieczenstwa spetniajgce wymogi RODO.
Przetwarzajacy Dane zobowigzuje si¢ do nadania upowaznien do przetwarzania danych
osobowych wszystkim osobom, ktore beda przetwarzaly powierzone dane w celu realizacji
Umowy Podstawowej. Przetwarzajacy Dane zapewnia, ze osoby przetwarzajace dane osobowe
w celu realizacji Umowy Podstawowej zobowigzaly si¢ do zachowania tych danych
w tajemnicy lub podlegaja odpowiedniemu ustawowemu obowigzkowi zachowania tajemnicy.

. Przetwarzajacy Dane zobowiazuje si¢ zapewni¢ zachowanie w tajemnicy, o ktérej mowa w

art. 28 ust 3 pkt b RODO przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji Umowy o wspotpracy, zarowno w trakcie
zatrudnienia ich u Przetwarzajacego Dane, jak i po jego ustaniu.

Przetwarzajacy Dane zobowigzuje si¢ do wdrozenia odpowiednich $rodkow technicznych
1 organizacyjnych zmierzajacych do zapewnienia bezpieczenstwa przetwarzania, o ktdrych
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mowa w artykule 32 RODO, w tym do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich
srodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien bezpieczenstwa
odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktéorych mowa
w art. 32 RODO. Wykaz minimalnych zabezpieczen 1 S$rodkow bezpieczenstwa,
ktore Przetwarzajacy Dane zapewnia ujety zostaje w zalaczniku B do niniejszej Umowy.

5. Przetwarzajacy Dane w miar¢ mozliwo$ci pomaga Administratorowi danych wywiazywac sie
z obowiazku odpowiadania na zadania osoby, ktorej dane dotycza, w zakresie wykonywania
jej praw okreSlonych w rozdziale III RODO. Jednocze$nie Przetwarzajacy Dane,
uwzgledniajagc  charakter przetwarzania oraz dostgpne mu informacje, pomaga
Administratorowi danych wywiazywac si¢ z obowiazkow okreslonych w art. 32-36 RODO.

6. W przypadku rozwiazania Umowy Podstawowej, Przetwarzajacy Dane zobowigzuje si¢ do
zwrocenia mu danych osobowych w terminie 14 dni od dnia rozwigzania Umowy.

7. Przetwarzajacy Dane jest zobowigzany niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz do 3 dni
powiadomi¢ Administratora danych o wszelkich prawnie wigzacych zgdaniach udost¢pnienia
danych osobowych.

8. Przetwarzajacy Dane jest zobowigzany niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz do 7 dni

powiadomi¢ Administratora danych o wszelkich skargach i zadaniach otrzymanych
bezposrednio od osoby, ktorej dane dotycza, w tym zadaniach dotyczacych dostgpu,
poprawienia, usuni¢cia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, sprzeciwu wobec
przetwarzania danych, zautomatyzowanego podejmowania decyzji, bez udzielania odpowiedzi
na ten wniosek. Przetwarzajacy Dane nie jest uprawniony do samodzielnego udzielania
jakichkolwiek informacji osobie w zwigzku ze ztozonym zadaniem.

9. Przetwarzajacy Dane udostgpni Administratorowi danych wszelkie informacje niezbedne do
wykazania spelnienia obowiazkéw okreslonych w Umowie oraz umozliwi Administratorowi
danych lub audytorowi upowaznionemu przez Administratora przeprowadzanie audytow.

§5
Powiadomienie o naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych

1. Po powzigciu przez Przetwarzajacego Dane informacji o naruszeniu bezpieczenstwa danych
osobowych u Przetwarzajacego Dane, w tym przepisow RODO lub innych przepisow o
ochronie danych, Przetwarzajacy Dane jest zobowigzany niezwlocznie powiadomié
Administratora danych o takim naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych, lecz nie
pOzniej niz w terminie 24 godzin.

2. Przetwarzajacy zobowigzuje si¢ w szczegdlnosci:

a) poinformowa¢ o sytuacji Administratora danych, podajac wszelkie informacje
dotyczace naruszenia,

b) ustali¢ przyczyng¢ naruszenia bezpieczenstwa danych osobowych,

C) podja¢ wszelkie czynno$ci majace na celu ograniczenie skutkéw naruszenia, usuniecie

naruszenia oraz zabezpieczenie danych osobowych w sposéb nalezyty przed dalszymi
naruszeniami,

d) zebra¢ wszelkie mozliwe dane i dokumenty, ktore moga pomoc w ustaleniu
okolicznosci naruszenia i przeciwdziataniu podobnym naruszeniom w przysztosci,

e) udzieli¢  Administratorowi  danych  wszelkiej pomocy w  identyfikacji
i zawiadomieniu osob, ktorych praw dotyczylo naruszenie oraz w obsludze ich
roszczen.

3. Przetwarzajagcy Dane zobowigzuje si¢ zwolni¢ Administratora danych z odpowiedzialnosci
w wypadku zgloszenia roszczen przez osoby fizyczne zwigzanych 2z naruszeniem
bezpieczenstwa danych u Przetwarzajgcego Dane. W celu uniknigcia watpliwos$ci niniejsze
postanowienie stanowi zobowigzanie o $wiadczenie na rzecz osoby trzeciej — 0soby fizycznej
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zglaszajacej roszczenia, zgodnie z ktorym Przetwarzajacy Dane zobowiazuje si¢ do pokrycia
wszelkich roszczen zgloszonych przez osoby fizyczne w zwiazku z naruszeniem
bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajacego Dane.

4. Niezaleznie od powyzszego, Przetwarzajacy Dane jest zobowigzany do udzielenia pomocy
Administratorowi danych w wypelianiu obowiazkéw wynikajacych z obowigzujacych
przepisow w zakresie powiadomien o naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych.

5. Zgloszenie  dokonywane  jest na  adres e-mail  Administratora  danych
sekretariat@zdmk krakow.pl, z wykorzystaniem wzoru stanowigcego zalacznik C do Umowy.

§6
Prawo kontroli

1. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) RODO ma prawo kontroli, czy Srodki
zastosowane przez Przetwarzajacego Dane przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych
danych osobowych spetniaja postanowienia umowy.

2. Administrator danych realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach 7.30 — 15.30 i z
minimum 2 dniowym jego uprzedzeniem.

3. Przetwarzajacy Dane zobowiazuje si¢ do usunigcia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dtuzszym niz 7 dni.

4. Przetwarzajacy Dane udostepnia Administratorowi wszelkie informacje niezbedne
do wykazania spelnienia obowiazkéw okreslonych w art. 28 RODO.

§7
Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

1. Przetwarzajacy Dane przekazuje zgodnie z zalacznikiem D wykaz podmiotow
(podwykonawcow), z ktorymi wspotpracuje badz bedzie wspotpracowat w ramach realizacji
niniejszej umowy.

2. Przetwarzajacy Dane nie moze powierzy¢ danych osobowych objetych niniejsza umowg do
dalszego przetwarzania podwykonawcom bez uprzedniej zgody Administratora danych na
pismie. Przetwarzajacy Dane zobowiazuje si¢ do przestrzegania warunkow korzystania z ustug
innego podmiotu przetwarzajacego, o ktorych mowa w art. 28 ust. 2 1 4. RODO.

3. W przypadku, gdy Przetwarzajacy Dane na podstawie zgody Administratora danych powierzy
przetwarzanie danych osobowych (dalej ,,Podpowierzenie”) i wykonywanie zadan
wynikajacych z Umowy osobie trzeciej (dalej ,,Podwykonawca”), zobowiazany jest do
spetnienia nastgpujacych warunkow:

a. Przetwarzajacy Dane powiadomi uprzednio Administratora danych, w formie pisemnej

0 swoim zamiarze Podpowierzenia,

zakres i cel Podpowierzenia nie bgdzie szerszy niz wynikajacy z niniejszej Umowy,

Podpowierzenie bedzie niezbedne dla realizacji celow wynikajacych z Umowy,

Podpowierzenie nie naruszy interesow Administratora danych,

Umowa o Podpowierzenie zapewni, ze Podwykonawca bedzie podlegat takim samym

lub wyzszym wymogom w zakresie bezpieczenstwa danych niz okreslone w niniejsze;j

Umowie. Administrator Danych ma prawo zada¢ kopii Umowy o Podpowierzenie,

f. Przetwarzajacy Dane zobowiaze swojego Podwykonawce do kazdorazowego
poinformowania Przetwarzajacego Dane, bez zbednej zwtloki, nie pdzniej niz w ciagu 24
godzin, o wszelkich zdarzeniach mogacych skutkowa¢ odpowiedzialno$cig
Administratora danych, Przetwarzajagcego Dane lub Podwykonawcy na podstawie
przepisow zwigzanych
z ochrong danych osobowych, a takze o czynnos$ciach i postgpowaniach z wlasnym
udzialem prowadzonych w zakresie powierzonych do przetwarzania danych osobowych

® 00T
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przez organy administracji publicznej, organ nadzorczy Ilub organy wymiaru
sprawiedliwosci, jak réwniez o kontrolach dotyczacych przetwarzania danych osobowych
lub $wiadczonych ustug.

§8
Odpowiedzialno$¢ Przetwarzajacego Dane

1. Przetwarzajacy Dane zobowiazuje si¢ do niezwlocznego poinformowania Administratora
danych o jakimkolwiek postgpowaniu, w szczegoélnosci administracyjnym lub sadowym,
dotyczacym przetwarzania przez Przetwarzajacego Dane danych osobowych okreslonych
w Umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Przetwarzajacego Dane, a takze o wszelkich
planowanych,

o ile s3 wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania
u Przetwarzajacego Dane tych danych osobowych, w szczegélnos$ci prowadzonych przez
Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych.

2. Podmiot przetwarzajacy odpowiada wobec osob trzecich, jak réwniez wobec Podmiotu
powierzajacego za szkody spowodowane przetwarzaniem Danych osobowych w sposob
naruszajacy przepisy RODO, ustawe o ochronie danych osobowych, inne powszechnie
obowigzujace przepisy dotyczace ochrony danych osobowych lub postanowienia Umowy,
a takze jesli dziatat poza zgodnymi z prawem instrukcjami Podmiotu powierzajacego lub
whbrew tym instrukcjom.

3. Podmiot przetwarzajacy ponosi odpowiedzialno§¢ za dzialania swoich pracownikow
i innych oséb, przy pomocy ktorych przetwarza dane osobowe, jak za wiasne dziatanie
i zaniechanie.

4. Podmiot przetwarzajacy ma obowiazek wspotdziata¢ z Administratorem na jego zadanie
w zakresie ustalenia przyczyn szkody wyrzadzonej osobie, ktorej dane dotycza.

5. Przetwarzajacy Dane zwolni Administratora danych z odpowiedzialnosci i zabezpieczy
Administratora Danych przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, karami administracyjnymi
i innymi wydatkami, wynikajacymi z jakichkolwiek zarzutow, zadan, pozwoéw
lub z jakichkolwiek innych dziatan podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy
nadzorcze), ktore wynikaja z naruszenia lub dotycza naruszenia obowigzkow
Przetwarzajacego Dane okreslonych w niniejszej Umowie. W celu unikniecia watpliwos$ci
niniejsze postanowienie stanowi zobowigzanie o $wiadczenie na rzecz osoby trzeciej - 0S0by
fizycznej lub organu nadzoru, w ktorej Przetwarzajacy Dane zobowiazuje si¢ do pokrycia
wszelkich roszczen zgloszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w zwigzku z
naruszeniem bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajacego Dane. W
przedmiotowym przypadku Przetwarzajacy Dane zobowigzany jest zaspokoi¢ roszczenia tych
0s60b lub zaptaci¢ wszelkie kary administracyjne zamiast Administratora danych, dochodzone
od Administratora danych
w zwiazku z naruszeniem bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajacego Dane.

§9
Okres obowigzywania Umowy

1. Okres obowigzywania niniejszej Umowy pokrywa si¢ z okresem obowigzywania Umowy
Podstawowej. W wypadku, gdy niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, uprawnienia Stron
w zakresie rozwigzania Umowy sg takie same jak w Umowie Podstawowe;j.

2. Przetwarzajacy Dane, w terminie 10 dni roboczych po zakonczeniu $wiadczenia ushug
zwigzanych z przetwarzaniem danych osobowych, zwroci Administratorowi wszelkie dane
osobowe i/lub usunie wszelkie ich istniejagce kopie ze swoich zasobow oraz potwierdzi
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wykonanie tych czynnosci stosownym o$§wiadczeniem.

§ 10
Wypowiedzenie Umowy
1. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa, Administrator
danych moze wypowiedzie¢ niniejsza umowe ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania
okresu wypowiedzenia, gdy Przetwarzajacy Dane:

1) pomimo zobowigzania go do usuni¢cia uchybien stwierdzonych podczas kontroli nie
usunie ich w wyznaczonym terminie;

2) przetwarza dane osobowe w sposob niezgodny z Umowg, RODO oraz z innymi
przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, ktore chronig prawa osob, ktorych dane
dotycza;

3) nie zapewnit mozliwos¢ skorzystania z prawa kontroli;

4) powierzyt przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody
Administratora danych.

2. W zwiazku z tym, iz niniejsza Umowa zawierana jest w zwiazku z zawarta Umowa
podstawowa, rozwiazanie, wygasniecie lub odstapienie od Umowy podstawowej powoduje
rozwigzanie niniejszej Umowy.

§11
Osoby nadzorujace
1. Administrator danych ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach zwigzanych

z realizacja niniejszej Umowy: ................... nrtel. Ll , e-mail

2. Przetwarzajacy Dane ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach zwigzanych z
realizacja niniejszej] Umowy: .................. nrtel. ............... ,e-mail ...

3. Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczacych realizacji umowy
(biezgca korespondencja robocza), beda podpisane przez osoby posiadajace odpowiednie
upowaznienia i beda przekazywane pomigdzy stronami pisemnie telefaksem Iub droga
elektroniczng i, na nastgpujace adresy:

- dla Administratora danych:

Faks: 12-616-74-17

Email: sekretariat@zdmk.krakow.pl
- dla Przetwarzajacego Dane:

Faks: ..o,

Email:

4. Dokumenty zawierajace o$wiadczenia woli stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje czy tez
potwierdzenia, wplywajace na prawa i obowiazki Stron dla swej skutecznosci wymagaja formy
pisemnej pod rygorem niewazno$ci i muszg by¢ podpisane - ze strony Administratora danych
lub odpowiednio ze strony Przetwarzajacego Dane, przez osoby posiadajgce odpowiednie
upowaznienia,. Dorgczenia przedmiotowych dokumentéw dokonywane beda osobiscie lub,
za posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane
w komparycji niniejszej umowy. W przypadku skladania o$wiadczen woli w postaci
elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym o$wiadczenia nalezy
kierowac na nastepujace adresy:

a) dla Administratora danych sekretariat@zdmk.krakow.pl
b) dla Przetwarzajacego Dane .......................... (e —mail).
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§12
Postanowienia koncowe
1. Niniejsza Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi integralng cze$¢
Umowy Podstawowe;j.
2. W przypadku sporu wlasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad wiasciwy dla siedziby
Administratora danych.
3. Prawem wiasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.
4. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy RODO.
5. Wykaz zatgcznikow stanowigcych integralng cze$¢ niniejszej umowy:

a) zatacznik A - katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajacego
Dane na rzecz Administratora danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel
przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie osob, ktorych dane dotycza;

b) zalacznik B — Wykaz zabezpieczen i srodkow bezpieczenstwa gwarantowanych przez
Przetwarzajacego Dane;

C) Zalacznik C - Wzor zgloszenia naruszenia ochrony danych osobowych

d) Zalacznik D

6. Umowe sporzagdzono w ......... jednobrzmigcych egzemplarzach:
e egzemplarze dla Administratora danych,
e egzemplarze dla Przetwarzajacego Dane.

ADMINISTRATOR DANYCH PRZETWARZAJACY DANE
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Zalacznik A
Zakres i cel przetwarzania powierzonych danych.

Przetwarzanie danych odbywa si¢ w celu realizacji umowy podstawowej, tj. [nazwa/numer umowy]

1. Przedmiot przetwarzania danych (katalog operacji przetwarzania danych)

3. Rodzaj danych osobowych
Dane osobowe o0sob fizycznych przetwarzane przez Przetwarzajacego dane w imieniu
Administratora danych dotycza ponizszych kategorii danych:
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Zalacznik B
Wykaz organizacyjnych i technicznych Srodkow zabezpieczenia danych osobowych stosowanych
przez Przetwarzajacego Dane.

|. Srodki organizacyjne ochrony danych

(polityki i procedury, upowaznienia do przetwarzania danych, powolanie oséb odpowiadajacych za ochron¢ danych
osobowych, stosowane $rodki fizyczne, itp. )

1. Srodki techniczne ochrony danych

(zabezpieczenia sieci, zabezpieczenia stanowisk komputerowych, urzadzenia ochrony systemoéw informatycznych, itp. )
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Zalacznik nr C

Wzér zgloszenia naruszenia ochrony danych osobowych.

Data zgloszenia:

Charakter naruszenia:

Data naruszenia:

Czas trwania naruszenia:

Miejsce zaistnienia naruszenia:

Data stwierdzenia naruszenia:

Kategorie 0s6b, ktérych dane dotycza
i ktérych dotyczy naruszenie:

Przyblizona liczba o0s6b, ktorych dane dotycza
i ktorych dotyczy naruszenie:

Kategorie danych osobowych, ktorych dotyczy
naruszenie:

Przyblizona liczba wpiséw danych osobowych, ktorych
dotyczy naruszenie:

System informatyczny, w ktérym nastapito naruszenie
(jesli dotyczy):

Opis mozliwych konsekwencji naruszenia,
w tym konsekwencji dla osob, ktorych dane dotycza i
ktorych dotyczy naruszenie:

Opis $rodkow zastosowanych lub proponowanych przez
Podmiot przetwarzajacy w celu zaradzenia naruszeniu,
w tym w stosownych przypadkach srodkow w celu
zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych
skutkow:

Przewidywany czas niezbedny do  usunigcia
konsekwencji naruszenia:

Inne istotne informacje dotyczace naruszenia:
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Zalacznik D
Wykaz podmiotow, z ktérymi wspolpracuje lub wspolpracowaé bedzie Przetwarzajacy Dane
przy realizacji niniejszej umowy.

Nazwa i adres Charakter przetwarzania Kategorie danych osobowych

Nazwa, dane kontaktowe

Nazwa, dane kontaktowe
KRS:...cceuueennnnn.
NIP................

Nazwa, dane kontaktowe
KRS:...eeeeeannn...
NIP................
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Zatacznik nr 9

cerrereeees (Mi€JSCOWOSE), e, (data)

Oswiadczenie w zakresie infrastruktury transportu publicznego

Niniejszym oswiadczamy, ze ustugi/dostawy  towardow udokumentowane fakturg
NI et te st sae e aeatenes dotycza/nie dotycza® infrastruktury publicznego transportu zbiorowego
autobusowego i/lub tramwajowego.

Wartos$¢ ustug/towaréw przypadajgca na infrastrukture publicznego transportu zbiorowego
autobusowego i/lub tramwajowego wynosi .......... % wynagrodzenia wynikajacego z powyzszej
faktury /.oeeeeeeveeereenas zt brutto z kwoty powyzszej faktury?.

Dla potrzeb niniejszego oswiadczenia przyjeto, ze ustugi/towary dotyczace infrastruktury publicznego
transportu zbiorowego, to taka czes¢ wykonywanych ustug/dostarczanych towardéw, ktérg mozna
przypisa¢ wytgcznie celom zwigzanym z funkcjonowaniem publicznego transportu zbiorowego, w
tym w szczegdlnosci:

e ustugi/towary dotyczgce torowisk tramwajowych, obiektéw inzynieryjnych lub innych
obiektow i urzadzen zwigzanych funkcjonalnie z transportem tramwajowym/autobusowym;

e ustugi/towary dotyczgce systemow stuzgcych sterowaniu i zabezpieczaniu ruchu
tramwajowego/autobusowego;

e ustugi/towary dotyczgce dworcéw autobusowych, przystankéw, zatok autobusowych,
zintegrowanych weztéw przesiadkowych, petli autobusowych; punktéw sprzedazy biletow,
punktow informacji pasazerskiej;

e ustugi/towary dotyczgce parkingdw P+R;

e ustugi/dostawy towardéw niedotyczace bezposrednio lub wytgcznie infrastruktury publicznego
transportu zbiorowego, ale realizowane w zwigzku z koniecznoscig wynikajgca z inwestycji,
ktorej celem jest infrastruktura publicznego transportu zbiorowego (np. przebudowa
nawierzchni jezdni, w efekcie poprowadzenia w jej ciggu szyn torowiska tramwajowego,
przebudowa drég w zwigzku koniecznoscig wtgczenia budowanego torowiska tramwajowego
do istniejgcego uktadu drogowego).

Dla potrzeb niniejszego o$wiadczenia ustugami/towarami dotyczgcymi infrastruktury publicznego
transportu drogowego nie sg, w szczegdlnosci, ustugi/towary dotyczace drég publicznych w
zakresie, w jakim stuzg one wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, w tym ruchowi pojazdéw
prywatnych (takze tzw. buspasy), a ich $wiadczenie/dostawa nie jest efektem koniecznosci
wynikajgcej z inwestycji, ktdrej celem jest infrastruktura publicznego transportu zbiorowego.

! niepotrzebne skresli¢
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