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PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
zawarta w Krakowie w dniu ...................... roku pomiedzy:

Gmina Miejska Krakéw z siedzibg w Krakowie (31-004), Pl. Wszystkich Swictych 3-4,
posiadajaca NIP: 676 101 37 17, REGON: 351554353, reprezentowang przez Dyrektora
Zarzadu Dro6g Miasta Krakowa dziatajacego na podstawie Pelnomocnictwa
Nr .........../.........Prezydenta Miasta Krakowa zdnia .............................. ,

zwang dalej Zamawiajacym,

a
(w przypadku spotek prawa handlowego)

zarejestrowanym w rejestrze przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS

............................... , ktorej akta rejestrowe przechowywane sa w Sadzie Rejonowym W ......ccccovvvivniinns,
Wydziat ......... Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, kapitat zaktadowy w wysokosci .............. (dotyczy
spotki

z o.0. i spolki akcyjnej), optacony w czegsci/w calosci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajgcym REGON:
.............................. iNIP: ....ccocvveveereenenneenn, TEpPrezentowanym przez:

(w przypadku osoby fizycznej prowadzgcej dziatalnos¢ gospodarczq)

.................................... prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwg ......................eoeeee..... N
podstawie  wpisu  do  Centralnej Ewidencji i Informacji o  Dzialalnosci  Gospodarczej,
zamieszkalym..............oo legitymujacym si¢ dowodem osobistym (seria i
NUITICT). .. eveeeeee et ee et eeee e sneeneens , posiadajagcym REGON: .........ccccoiviinen INIP: e, ,
PESEL ..o,

(w przypadku spotki cywilnej )

Lo prowadzacym dziatalno$é gospodarczg pod nazwa
.............................. zamieszkalym ..., legitymujgcym si€
dowodem 0S0bistym (Seria i MUMET)........cecvevereeeierrrerierieereeeeseeennes PESEL....ooiioiiiieieeieieie e e
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnoséci Gospodarczej 5

2 prowadzacym dzialalno§¢ gospodarcza pod nazwa ...............ccooiiiiiii...
zamieszkalym ... legitymujacym si¢ dowodem osobistym
((Seria i NUMET)....cccveerieieieeieeree e eree e PESEL....eoieie ettt ettt e e te et s te e re b e e baenea e
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej

prowadzacymi dziatalno$¢ gospodarcza w formie spotki cywilnej pod nazwa ............ooooiiiiiiiiiiiiiii
posiadajacym REGON..............cocoiiiiiiiinnn. NP
PO AATESEIM: L.uvtiet ittt et e adres do doreczen ( jezeli jest inny niz
adres prowadzenia dziatalnosci zgloszony w CEIDG) ..........ccccoiiiiiiiiiiiiiiiinnianin,

(w przypadku wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia, na przyktad w ramach

konsorcjum)

(w przypadku spotki prawa handlowego)

Lttt ettt h e et b e sttt et b e b et e sttt e st es e st b e b esbenses b et s es e se s enbenben Sesenbenseneasteseesenns zarejestrowanym
w rejestrze przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ... , ktorej akta
rejestrowe przechowywane sa w Sadzie Rejonowym W ......ccccecvvvininennnn , Wydziat .................. Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ... , kapitat zakladowy w wysokosci
.................... (dotyczy spolki z o.o. i spotki akcyjnej), optacony w catosci/w czesci (dotyczy spotki akcyjnej),
posiadajacym REGON: .........cccccoeevvennnnen. INIP: e, , reprezentowanym przez:

lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnosé gospodarczg)

2 e , prowadzacym  dzialalnos$¢ gospodarcza ~ pod  nazwa
............................... ZAM. ceiieiiiiiis e aeeeie aeeieneee.. . legitymujacym sie dowodem osobistym
(SEria 1 MUMET)...ecveeeeeiieeereeieeieeereeveesreeseee e , wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnos$ci



47/25 - Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa oSwietlenia w ramach
zadania ,,Budowa oswietlenia przy ul. Bujaka”

Gospodarczej , posiadajgcym REGON: ..., i NIP: s , PESEL

reprezentowanymi przez pelnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zamowienia
i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego, na podstawie pelnomocnictwa nr .... z dnia:
.............................................................................. (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez:

D)
zwanym dalej Wykonaweca.

W wyniku przeprowadzenia postegpowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie
podstawowym, o ktorym mowa w art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2024 v. poz. 1320 ze zm.), znak sprawy: ............., Strony zawierajq
umowe nastepujgcej tresci:

§1
Definicje

1. Ponizej wskazanym terminom Strony nadajg nast¢pujace znaczenie:

1) Dokumentacja projektowa obejmuje opracowany przez Wykonawce na podstawie
PFU oraz innych dokumentéw i materiatéw udostepnionych przez Zamawiajacego
w trakcie postgpowania o udzielenie zamdowienia publicznego zbior dokumentoéw
stuzacych do realizacji robot budowlanych w celu wykonania Przedmiotu umowy,
obejmujacy w szczegdlnosci:

projekt budowlany,

projekty wykonawcze,

informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t (STWiORB),

zaswiadczenie o niewniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru wykonywania

rob6t budowlanych lub ostateczng lub posiadajaca rygor natychmiastowe;j
wykonalnosci decyzje o pozwoleniu na budowe,

f. wszystkie decyzje, uzgodnienia, opracowania i opinie niezb¢dne do
wykonywania rob6t budowlanych na podstawie wykonanych opracowan
projektowych.

2) Harmonogram rzeczowo-finansowy — zestawienie okreSlajgce w porzadku
chronologicznym ramy czasowe i finansowe wykonania poszczeg6lnych etapow 1
rodzajéw prac 1 robot objetych Przedmiotem umowy sporzadzane przez
Wykonawcg po rozstrzygnigciu postgpowania o udzielenie zamodwienia
publicznego, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

3) Inspektor nadzoru - jest to osoba/ osoby ustanowiona/ustanowione przez
Zamawiajacego jako jego przedstawiciel upowazniony do pelnienia obowigzkow
zgodnie z ustawg PB oraz do nadzoru nad realizacja niniejszej Umowy.

4) Nadzoér autorski sg to czynnosci sprawowane przez autora projektu, polegajace na
sprawdzaniu zgodnosci realizacji rob6t z Dokumentacja projektowa i uzgadnianiu
mozliwosci wyprowadzania w razie potrzeby rozwigzan zamiennych, zgodnie z
ustawg PB.

5) Podwykonawca jest to osoba fizyczna lub prawna, ktora zawarta umowe
z Wykonawcg w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sa
ushugi, dostawy lub roboty budowlane stanowiace czgs¢ zamowienia publicznego,
a w wypadku umowy na roboty budowlane - takze umow¢ w formie pisemnej

®o0 o
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pomiedzy podwykonawca a dalszym podwykonawca lub migdzy dalszymi

podwykonawcami.

6) Program funkcjonalno — uzytkowy (PFU) — stanowigcy integralng czg$¢
niniejszej umowy jako zalacznik nr 8 dokument sporzadzony przez Zamawiajacego
na podstawie art. 103 ust. 2 Pzp, obejmujacy opis zadania budowlanego, ktore ma
zosta¢ wykonane na podstawie niniejszej Umowy, stuzacy do opisu Przedmiotu
umowy, w tym okreslajacy przeznaczenie ukonczonych robot budowlanych oraz
stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiatowe 1
funkcjonalne, stanowigcy element dokumentacji postgpowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego;

7) Projektant - uczestnik procesu budowlanego, posiadajacy stosowne uprawnienia
budowlane dostosowane do rodzaju, stopnia skomplikowania dziatalno$ci 1 innych
wymagan zwigzanych z wykonywang funkcja, w tym autor Dokumentacji
projektowej;

8) Roboty budowlane lub roboty nalezy przez to rozumie¢ wykonanie robot
budowlanych w zakresie podanym w Umowie.

9) Roboty tymczasowe nalezy przez to rozumie¢ zaprojektowane i wykonane przez
Wykonawce roboty, ktore sa potrzebne do wykonania robdt budowlanych
w rozumieniu pkt 8) powyzej oraz zostang zdemontowane po zakonczeniu robot
budowlanych.

10) Sila wyzsza - jest to zdarzenie, ktorego Strony nie mogly przewidzie¢, ktoremu nie
mogly zapobiec, ani ktéremu nie moga przeciwdziala¢, a ktére uniemozliwia
Wykonawcy wykonanie w czgsci lub w catosci jego zobowigzan. Sita wyzsza
obejmuje w szczegdlnosci nastepujace zdarzenia:

a) wojna, dzialania wojenne;

b) terroryzm, rewolucja, przewr6t wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiatbw wybuchowych;
skazenie radioaktywne, z wyjatkiem tych, ktore moga by¢ spowodowane
uzyciem ich przez Wykonawceg;

d) kleski zywiotowe jak: huragany, powodzie, trzgsienie ziemi, ulewne
deszcze;

Jezeli wykonanie Umowy jest niemozliwe z powodu wybuchu wojny lub
jakiegokolwiek innego wydarzenia stanowigcego dziatanie sity wyzszej
zdefiniowanej powyzej, to przedstawiciel Zamawiajacego zaswiadczy, ze wykonanie
Umowy nie jest mozliwe. Wykonawca, po otrzymaniu takiego $wiadectwa, tak
szybko jak to mozliwe, zabezpieczy teren budowy i wstrzyma roboty, a Zamawiajacy
zaptaci wynagrodzenie za cato$¢ robot wykonanych przed otrzymaniem takiego
swiadectwa oraz za roboty wykonane po otrzymaniu $wiadectwa, do wykonania
ktorych Wykonawca byt zobowiazany.

11) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét jest to zbior dokumentow,
zwanych dalej specyfikacjami technicznymi, stanowigcych integralng czes¢
Umowy, okreslajacych zasady wykonania i odbioru robot w sposdb pozwalajacy na
osiggniecie ich wymaganej jakosci.

12) Teren budowy jest to teren niezbedny do realizacji robot, okreslony
w Dokumentacji projektowe;.

13) Termin zakonczenia robét - jest to faktyczna data zakonczenia robot, stwierdzona
zapisem kierownika budowy w dzienniku budowy, rozumiana jako dzien zgloszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego Przedmiotu umowy, a
potwierdzona nastepnie ustaleniami protokotu odbioru koncowego.

14) Umowa jest to niniejsza umowa zawarta pomi¢dzy Zamawiajagcym i Wykonawcg
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o wykonanie rob6t budowlanych w zamdéwieniu publicznym.
15) Umowa o podwykonawstwo - nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemnej
o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem s3 uslugi, dostawy lub roboty
budowlane stanowiace czg$¢ zamdwienia publicznego, zawarta miedzy wybranym
przez Zamawiajacego Wykonawceg a innym podmiotem (podwykonawca), a w
przypadku zamodwien publicznych na roboty budowlane -  takze migdzy
podwykonawca a dalszym podwykonawca lub migdzy dalszymi podwykonawcami;
16) Wada polega na wykonaniu danych robét lub ich czgéci niezgodnie z Umowa,
z Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng lub z zasadami wiedzy
techniczne;.
17) Wykonawca - jest to okres§lona w niniejszej Umowie Strona, ktora podjeta sie
wykonania Przedmiotu umowy.
18) Wynagrodzenie - jest to podane w Umowie wynagrodzenie Wykonawcy za
wykonanie Przedmiotu umowy wraz z usuni¢ciem wad ujawnionych przy odbiorze,
w okresie r¢kojmi oraz w okresie gwarancji jakosci.
2. Skroty 1 uproszczenia wymienione ponizej, ilekro¢ zostaty uzyte w niniejszej Umowie
0znaczaja:
BIOZ - Bezpieczenstwo 1 ochrona zdrowia
KC - Kodeks cywilny
KPC - Kodeks postepowania cywilnego
KRS - Krajowy rejestr sagdowy
PB - Prawo budowlane
PN - Polska norma
PZJ - Plan zapewnienia jakoS$ci
Pzp - Prawo zamowien publicznych
SWZ - Specyfikacja warunkdw zamdwienia
ST - Specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru robot
UZP - Urzad Zamoéwien Publicznych
ZDMK — Zarzad Drog Miasta Krakowa
R -robocizna
M - cena materialow
S - koszty pracy sprzetu
Ko - koszty ogblne
Z - zysk

§2
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca — zgodnie z oferta Wykonawcy sporzadzong na
podstawie materiatow otrzymanych od Zamawiajacego w trakcie postepowania
o udzielenie zamowienia publicznego, w szczegdlnosci w ramach Specyfikacji Warunkow
Zamoéwienia, 1 wynikiem przeprowadzonego postgpowania w trybie podstawowym, o
ktérym mowa w art. 275 pkt 1 Pzp (znak sprawy: ......... ) oraz zgodnie z postanowieniami
niniejszej] Umowy, zobowigzuje si¢ wykonania zadania pn. Opracowanie dokumentacji
projektowej oraz budowa oswietlenia w ramach zadania ,,Budowa oswietlenia przy
ul. Bujaka” (dalej: Przedmiot Umowy) zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz na
warunkach ustalonych niniejsza Umowa, w zakresie umozliwiajacym uzytkowanie
Przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.
2. Zakres umowy obejmuje:
1)  wykonanie Dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym dla realizacji
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zadania, o ktorym mowa w ust. 1 (,,Dokumentacja projektowa”),
2)  uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych umozliwiajgcych realizacje
robot budowlanych w oparciu o dokumentacje, o ktorej mowa w pkt 1)
(uzyskanie ostatecznej lub posiadajacej rygor natychmiastowej wykonalnosci
decyzji o pozwoleniu na budowe lub zaswiadczenia o braku sprzeciwu wobec
zgloszenia zamiaru wykonania robot budowlanych), na podstawie odrgbnego
petnomocnictwa udzielonego przez Zamawiajacego, osobie wskazanej przez
Wykonawcg),
3)  realizacj¢ robot budowlanych polegajacych na wykonaniu zadania, o ktorym
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Szczegdtowy zakres rzeczowy Umowy okreslony jest w Programie Funkcjonalno -
Uzytkowym (,,PFU”), ktory stanowi integralng cz¢$¢ niniejszej Umowy jako jej zalacznik
nr 8.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania robot budowlanych zgodnie
z harmonogramem rzeczowo - finansowym, sporzadzonym przez Wykonawce w
porozumieniu z Zamawiajacym po rozstrzygnieciu postegpowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego, ktéry to harmonogram stanowi¢ bedzie zalgeznik nr 1 do
niniejszej umMowy.
Wykonawca o$wiadcza, iz:
1) zapoznal si¢ z nalezytg starannoscig z dokumentami dostarczonymi przez
Zamawiajacego, w szczegolnosci PFU oraz Terenem budowy oraz, ze nie wnosi
do nich jakichkolwiek zastrzezen;
2) napodstawie dokumentow otrzymanych od Zamawiajgcego posiadt znajomosé
ogolnych i szczegolnych warunkow zwigzanych z obszarem objetym zadaniem
1 trudnosciami, jakie mogg wynika¢ z charakterystyki tego terenu;
3) szczegdtowo zapoznat si¢ z wymaganiami Zamawiajacego, ktore uwzglednit
w swojej ofercie 1 dokonat nalezytej wyceny prac;
4) rozwazyt warunki realizacji Umowy i wynikajace z nich koszty oraz inne
okolicznosci niezbedne do zrealizowania powierzonego zadania;
5) posiada wymagane obowigzujacymi przepisami uprawnienia, konieczne
doswiadczenie 1 profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy,
jak rowniez dysponuje niezb¢dnym zapleczem technicznym i osobowym do ich
przeprowadzenia 1 nie widzi przeszkod do petnego i terminowego wykonania
niniejszej Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ Przedmiot niniejszej umowy zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i1 wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami, normami i
uzgodnieniami branzowymi, przy doloZeniu nalezytej starannosci, wymaganej w
stosunkach danego rodzaju od podmiotéw zawodowo wykonujacych prace objete
zakresem Przedmiotu niniejszej umowy.
Ilekro¢ w niniejszej Umowie mowa jest o dniach roboczych Strony Umowy rozumieja
pod tym pojeciem dni od poniedziatku do piatku, za wyjatkiem dni ustawowo wolnych od
pracy w Polsce.
Uznaje sig, ze stosunek prawny miedzy Stronami uksztaltowany jest przez nastepujace
dokumenty :

1) Program Funkcjonalno — Uzytkowy (PFU),

2) Umowg wraz z zalgcznikami,

3) oferte Wykonawcy wybranego przez Zamawiajacego,

4) Dokumentacj¢ postegpowania o udzielenia zamowienia publicznego, w tym

w szczegblnosci SWZ.

Wynagrodzenie wykonawcy, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 obejmuje w szczegdlnosci:
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1) koszty wykonania robot wynikajacych z PFU oraz udzielonych przez
Zamawiajacego odpowiedzi na pytania sktadane w trakcie procedury udzielenia
zamowienia publicznego bedacego podstawa do zawarcia niniejszej] Umowy. W
przypadku nie ujecia przez Wykonawce w cenie ofertowej] wszystkich
wymienionych robot (prac) wynikajacych z powyzszych dokumentow,
Wykonawca nie otrzyma za nie dodatkowego wynagrodzenia.

2) koszty projektu BIOZ, wykonania wszelkich robot przygotowawczych,
wykonczeniowych 1 porzadkowych, zorganizowania zagospodarowania i
pozniejszej likwidacji Terenu budowy, w tym koszty projektu tymczasowej
organizacji ruchu 1 wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania
na czas prowadzenia robot, ogrodzenia i1 zabezpieczenia Terenu budowy,
zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy (woda, energia elektryczna,
telefon, dozorowanie budowy), odwodnienia, wykopow, ewentualnego
pompowania wody, wywozu nadmiaru gruntu, zageszczenia gruntu, wywozu
materiatdéw pochodzacych z rozbiorki, robot demontazowych i wyburzeniowych,
odtworzenia drog i chodnikow, pelnej obstugi geodezyjnej wraz z inwentaryzacja
powykonawcza, wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty zwigzane z
odbiorami wykonanych robot, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po
zakonczeniu realizacji robot budowlanych oraz inne koszty wynikajace z
niniejszej Umowy.

10. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania Przedmiotu umowy w sposob zgodny

z obowigzujacymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej 1 Polskimi
Normami obowigzujacymi w dniu wydania go Zamawiajacemu, z zachowaniem nalezytej
starannosci wymagane] w stosunkach tego rodzaju od podmiotéw zawodowo
wykonujacych prace projektowe.

§3

Dokumentacja projektowa

Opracowanie Dokumentacji projektowej winno by¢ wykonane zgodnie z Programem
Funkcjonalno - Uzytkowym (PFU), zalacznikiem graficznym, obowigzujacymi
przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej obowigzujacymi w dniu wydania jej
Zamawiajacemu.
Wykonawca zobowigzuje si¢ zastosowac przy opracowywaniu Dokumentacji projektowej
optymalne rozwigzania konstrukcyjne, materialowe 1 kosztowe, w celu uzyskania
nowoczesnych 1 wlasciwych standardow dla tego typu zadania inwestycyjnego, ktére ma
by¢ wykonane w oparciu o Przedmiot niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do opracowania Dokumentacji projektowej kompletnej
z punktu widzenia zadania inwestycyjnego, ktére ma by¢ wykonane na jej podstawie,
spojnej 1 skoordynowanej we wszystkich specjalnosciach, a w szczegolnosci posiadajace]
wszelkie niezbedne uzgodnienia, opinie oraz decyzje administracyjne, w tym
w szczegblnosci:
1) zaopatrzonej w uzgodnienia mi¢dzybranzowe zamieszczone w metryce kazdego
rysunku, w postaci oryginalnych podpiséw wszystkich projektantéw obok nazwisk
1 numerow uprawnien projektowych,
2) umozliwiajacej wykonanie przylaczy mediow,
3) umozliwiajacego skuteczne zgloszenie wykonania robot budowlanych oraz w razie
potrzeby, uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe,
4) umozliwiajacej zrealizowanie zadania inwestycyjnego, ktore ma by¢ wykonane na
jej podstawie,
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8.

10.

5) zapewniajacej poszanowanie praw o0sOb trzecich, w tym w szczegolnosci
uwzgledniajagcej wplyw budowanego obiektu na obiekty zlokalizowane na
sasiednich nieruchomosciach, strefe terytorialnego oddzialywania budowy,
ewentualne konieczne wzmocnienie konstrukcji obiektow sgsiednich, okreslajacej
zakres niezbednego zajecia terenu, wytyczne dla realizujacego roboty budowlane
dotyczace bezpiecznego uzytkowania sgsiednich nieruchomosci w trakcie budowy,

6) przedstawiajacej rozwigzania szczegdtowe w zakresie umozliwiajagcym realizacje
zadania inwestycyjnego, ktére ma by¢ wykonane na jej podstawie, bez
dodatkowych opracowan i uzupetnien.

Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania w rozwigzaniach projektowych wyrobow
budowlanych (materiatdéw 1 urzadzen) dopuszczonych do obrotu ipowszechnego
stosowania z uwzglednieniem specyfiki zadania inwestycyjnego, ktérego dotycza.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia sprawdzenia Dokumentacji projektowej,
stosownie do przepiséw ustawy Prawo Budowlane.

Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszelkich optat za pozyskiwane w ramach
realizacji Przedmiotu umowy decyzje, uzgodnienia i opinie.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy rowniez:

1) zapoznanie si¢ z dokumentami bedacymi w posiadaniu Zamawiajacego przed
rozpoczeciem prac;

2) sprawdzenie w terenie warunkow wykonania Przedmiotu umowy;

3) przekazywanie Zamawiajagcemu odpisow wszelkich pism 1 dokumentow
uzyskanych 1 sktadanych w zwiazku z wykonywaniem niniejszej] Umowy, a takze
pisemne udzielanie odpowiedzi na wystgpienia Zamawiajacego — w kazdym z
przypadkéw w terminie nie dtuzszym niz 2 dni robocze;

4) wykonanie wszelkich innych prac i czynnosci koniecznych do wykonania niniejszej
Umowy.

W ramach realizacji Przedmiotu umowy 1 w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w §
8 ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest rowniez do:

1) comiesigcznego przedstawienia Zamawiajgcemu raportu o stanie zaawansowania
prac projektowych — do 15-go dnia danego miesigca kalendarzowego,

2) niezaleznie od obowigzku, o ktorym mowa w pkt 1 - przedstawiania Zamawiajagcemu
informacji o stanie zaawansowania prac projektowych na kazdorazowe zadanie
Zamawiajacego, w terminie do 24 godzin od otrzymania wezwania,

3) uczestniczenia we wszystkich spotkaniach na wezwanie Zamawiajacego, zwigzanych
z realizacja Przedmiotu umowy,

4) wypeliania w trakcie toczgcych si¢ postepowan administracyjnych obowigzkow
nalozonych przez organy prowadzace postgpowania, a w szczeg6lnosci do sktadania
wyjasnien, uzupelniania materialéw, usuwania brakow, wprowadzenia stosownych
zmian 1 uzupetnien w zakresie i1 w terminie wskazanym przez organ prowadzacy
postepowanie,

5) monitorowania przebiegu toczacych si¢ postepowan administracyjnych zwigzanych z
realizacjg Przedmiotu umowy oraz do przekazywania Zamawiajagcemu informacji na
temat toczacych si¢ postepowan.

W przypadku braku mozliwosci przyjecia rozwigzan zgodnych z obowigzujacymi
przepisami Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania zgody na odstepstwo od wlasciwego
organu.

W ramach wykonywania obowiazkéw z niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzany jest
do zapewnienia wykonywania przez Projektanta podstawowych obowigzkéw Projektanta
wynikajacych z art. 20 Prawa budowlanego, a ponadto do zapewnienia wykonywania przez
Projektanta w szczegdlnosci nastepujacych czynnosci:



47/25 - Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa oSwietlenia w ramach
zadania ,,Budowa oswietlenia przy ul. Bujaka”

11.

12.

a. stwierdzenia w toku wykonywania robot budowlanych, na wezwanie
Zamawiajacego, zgodnosci realizacji inwestycji z opracowaniami projektowymi
powstaltymi w ramach realizacji niniejszej Umowy,

b. uzupekniania szczego6téw opracowan projektowych oraz wyjasniania watpliwos$ci
powstalych w toku realizacji robdt budowlanych wykonywanych na ich
podstawie,

C. uzgadniania z Zamawiajacym mozliwo$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych
w stosunku do materiatow 1 konstrukcji przewidzianych w opracowaniach
projektowych powstatych w ramach realizacji niniejszej Umowy, a zgtoszonych
przez kierownika budowy lub przedstawiciela Zamawiajacego,

d. udzialu w przekazaniu Terenu budowy oraz udziatu w odbiorze inwestycji od
wykonawcy robot budowlanych,

e. pobytow Projektanta na budowie, majacych na celu sprawdzenie zgodnos$ci
wykonywania rob6t budowlanych z rozwigzaniami projektowymi,

f. udzielania stosownych porad i wskazowek oraz biezgcego wyjasnienia
watpliwos$ci 1 problemow powstalych w toku robot budowlanych,

g. w przypadku wystgpienia koniecznos$ci dokonywania zmian w opracowaniach
projektowych powstalych w ramach realizacji niniejszej Umowy z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy i1 od Projektanta — dokonywania stosownych zmian.

Wykonywane przez Wykonawce uzupelnianie szczegotow opracowan projektowych, o
ktérych mowa w § 3 ust. 10 lit. b) i dokonywanie zmian w opracowaniach projektowych, o
ktérych mowa w § 3 ust. 10 lit. g) nie podlega odrebnemu wynagrodzeniu.

Do czasu zakonczenia rob6t budowlanych, Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 8 ust. 1 Umowy, zobowiazuje si¢ do dokonywania zmian w Dokumentacji
projektowej koniecznych do realizacji procesu budowlanego, a ktorych koniecznosé
dokonania wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w tym réwniez do
dokonywania poprawek i uzupetlien zgodnie z Zgdaniami organu wydajacego decyzje
formalno — prawne, wymaganych w trakcie toczacych si¢ postgpowan majacych na celu
uzyskanie decyzji zezwalajacych na wykonywanie rob6t budowlanych.

§4
Prawa autorskie
Z chwila wydania Dokumentacji projektowej lub jakiejkolwiek jej czesci, bez konieczno$ci
sktadania odrebnych o$wiadczen 1 w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 8
niniejszej Umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiajacego zaréwno wlasnos¢ nosnikow,
na ktorych Dokumentacja projektowa zostata utrwalona, a takze autorskie prawa majatkowe
do Dokumentacji projektowej na nastepujacych polach eksploatacji:
1) kopiowanie, zwielokrotnianie Dokumentacji projektowej, gromadzenie danych,
w calosci lub we fragmentach bez Zadnych ograniczen iloSciowych za pomoca
dowolnej dostepnej techniki, w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu
magnetycznego, zapisu cyfrowego na nosnikach CD, DVD, w pamigci
komputerowej, 1 innych, a takze wszelkimi innymi technikami w zakresie
uzasadnionym potrzebami Zamawiajacego,
2) w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazow zamknigtych, jak tez
poprzez telewizj¢, Internet 1 inne $rodki masowego przekazu,
3) w zakresie obrotu oryginatlem i egzemplarzami, na ktorych utwor utrwalono,
w szczegdlnosci wprowadzania ich do obrotu, uzyczenia, najmu lub dzierzawy,
takze jako fragmentu broszur, opracowan, ksigzek 1 innych publikacji w formie
papierowej badz elektronicznej,
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4) wykorzystanie Dokumentacji projektowej do druku w prasie i1 innych
publikacjach,

5) do korzystania z Dokumentacji projektowej dla potrzeb prowadzenia wszelkiego
typu dziatan promocyjnych i marketingowych, w tym w szczegdlnosci w celu
promocji zadania inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o Przedmiot
umowy,

6) przedsiewzigcie wszelkich innych czynno$ci w celu realizacji zadania
inwestycyjnego, ktore ma by¢ wykonane w oparciu o Dokumentacje projektowa.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze Projektant / Projektanci upowaznil / upowaznili Wykonawce do
ztozenia w imieniu Projektanta / Projektantow o§wiadczenia zawartego w ust. 3.

3. Wpykonawca oswiadcza, iz Projektant / Projektanci uczestniczacy w opracowywaniu
Dokumentacji projektowej, bezterminowo zobowigzuje si¢ / zobowigzuja si¢ do
niewykonywania autorskich praw osobistych do Dokumentacji projektowej, oraz wyraza /
wyrazaja zgod¢ na wykonywanie przez Zamawiajacego autorskich praw osobistych do
Dokumentacji projektowej, w szczegdlnos$ci wyraza/ wyrazaja zgode na:

1) wprowadzanie zmian do Dokumentacji projektowej,
2) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot,
3) decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa,
4) decydowanie o rozpowszechnianiu Dokumentacji projektowej w catosci
lub w czeg$ci samodzielnie lub w potaczeniu z innymi utworami,
5) decydowanie o wykorzystaniu Dokumentacji projektowej w catosci lub
w czesci samodzielnie lub w potaczeniu z innymi utworami,
wedlug potrzeb Zamawiajacego zwigzanych z realizacja inwestycji, udzielaniem
informacji, prowadzeniem dziatah promocyjnych badz komercyjnych oraz koniecznoscia
zastepczego zlecenia usunigcia wad.

4. W chwili wydania Dokumentacji projektowej lub jakiejkolwiek jej czgsci, w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy, Wykonawca przenosi na
Zamawiajacego prawo do wyrazania zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich.

5. W chwili wydania Dokumentacji projektowej lub jakiejkolwiek jej czgsci, w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy, Wykonawca wyraza zgodg
na rozporzadzanie i korzystanie z opracowan Przedmiotu umowy na polach eksploatacji,
o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

6. Wykonawca o$§wiadcza, ze:

1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim
1 prawach pokrewnych, jakimi bedzie si¢ postugiwal w trakcie wykonywania
niniejszej] Umowy, a takze te, ktore powstang w wyniku wykonywania niniejszej
Umowy, beda oryginalne, pozbawione zapozyczen z utwordw osob trzecich oraz nie
beda narusza¢ praw przystugujacych osobom trzecim, w szczegodlnos$ci praw
autorskich oraz ich dobr osobistych;

2) nabedzie wszelkie prawa, w tym autorskie prawa majgtkowe oraz uzyska
o$wiadczenia, o ktorych mowa w ust. 3 oraz wszelkie upowaznienia do
wykonywania praw zaleznych od osob, z ktérymi bedzie wspdipracowaé przy
realizacji niniejszej] Umowy, a takze uzyska od tych osob nieodwotalne zgody na
wykonywanie zaleznych praw autorskich.

7. W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawce postanowien
ust. 1 — ust. 6 korzystanie z Dokumentacji projektowej przez Zamawiajagcego naruszac
bedzie autorskie prawa majatkowe lub osobiste 0sob trzecich, Wykonawca zobowigzany
bedzie do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiajacego na zaspokojenie
roszczen tych oséb oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaka Zamawiajacy poniesie
w zwigzku z wytgczeniem lub ograniczeniem mozliwosci korzystania przez Zamawiajacego
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z Dokumentacji projektowej oraz do zwrotu odpowiedniej cze$ci wynagrodzenia z tytulu
niniejszej] Umowy.

8. Nabycie praw, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone czasowo lub
terytorialnie oraz nastepuje w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 niniejsze;j
Umowy.

§5
Sposéb realizacji robét budowlanych

1. Wykonawca zabezpieczy Teren budowy i zapewni na wlasny koszt warunki bezpieczenstwa
oraz organizacj¢ terenu i1 zaplecza budowy.

2. Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej] Umowy przedtozy Zamawiajacemu nastgpujace
dokumenty:

1) polise ubezpieczeniowa w formie kopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem,

2) potwierdzenie terminowego uiszczenia sktadki ubezpieczeniowej w formie kopii tych
dokumentow poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem,

potwierdzajace, ze Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w
zwigzku z prowadzong dziatalno$cig gospodarcza obejmujaca Przedmiot umowy,

W uzasadnionych wypadkach Zamawiajacy jest uprawniony do zadania od Wykonawcy
oryginatow przedtozonych dokumentéw. Wykonawca obowigzany jest do utrzymania przez
caty okres realizacji Przedmiotu umowy ubezpieczenia spetniajgcego w/w warunki.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ ponadto w szczegdlnosci do:

1) przejecia Terenu budowy;

2) zapewnienia sprawowania kierownictwa robot przez kierownika budowy oraz
kierownikow branzowych przez caty okres realizacji Przedmiotu umowy, az do
koncowego odbioru Przedmiotu umowy i w tym celu zobowigzany jest do
wyznaczenia osoby posiadajacej stosowne uprawnienia, ktora bedzie
wykonywata obowigzki kierownika budowy, przewidziane w ustawie Prawo
Budowlane i do przekazania Zamawiajacemu, najpdzniej do dnia rozpoczecia
robot, oswiadczenia zlozonego przez ta osobg o przyjeciu przez nig
przedmiotowych obowigzkéw wraz z dokumentem potwierdzajagcym posiadanie
przez nig stosownych uprawnien; jak rowniez do wskazania kierownikow
branzowych;

3) zapewnienia zasilania Terenu budowy w niezbe¢dne media i zaptaty za te media;

4) zapewnienia stalego 24 - godzinnego dozoru Terenu budowy oraz stalej
facznosci z organami ratowniczymi i porzadkowymi;

5) opracowania projektow tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy
1 uzyskania zatwierdzenia tych projektow przez wlasciwy organ oraz pokrycia
ewentualnych kosztow wynikajacych z tego tytutu;

6) ustawienia na Terenie budowy tymczasowego oznakowania zgodnie
z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz utrzymywania
znakow przez caty okres wykonywanych robot;

7) wykonania wszystkich niezbednych prac przygotowawczych
i wyburzeniowych, w tym w szczegdlno$ci: ewentualnej wycinki drzew
1 krzewow, zdjecia 1 wywozu warstwy ziemi z terendOw zielonych, rozbidrki
chodnikéw i ciggdw pieszych, rozbidrek innych istniejagcych na Terenie budowy
obiektow 1 urzadzen oraz dokonania przekladek infrastruktury uzbrojenia
podziemnego pod nadzorem i w uzgodnieniu z wlascicielami lub zarzadcami
demontowanych elementéw infrastruktury;

8) w razie zaistnienia takiej koniecznosci Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego wszelkich niezbednych zgdd na
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wejscie w teren od zarzadcow infrastruktury technicznej oraz powiadomienia
ich o robotach;

9) utrzymania tadu i porzadku na Terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania
nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia
przeciwpozarowego, zabezpieczenia Terenu budowy przed dostgpem oséb
trzecich, zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania
wszystkich czynno$ci na Terenie budowy zgodnie z planem BIOZ. Za
nienalezyte wykonanie tych obowigzkéw Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢
odszkodowawcza;

10) utrzymania czystosci opon pojazdow wyjezdzajacych z budowy, usuwania
awarii zwigzanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich
zabezpieczen w rejonie prowadzenia robdt, a po zakonczeniu robot -
doprowadzenia do nalezytego stanu Terenu budowy, a takze — w razie
korzystania w trakcie realizacji robot z sgsiednich nieruchomosci oraz drég,
polozonych na trasie przejazdu Wykonawcy do Terenu budowy -—
doprowadzenia ich do stanu poprzedniego;

11) Wykonawca zapewni pelng obsluge geodezyjng wraz z opracowaniem
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z niezb¢dnymi uzgodnieniami oraz
dokumentacji powykonawczej sporzadzonej zgodnie z zasadami okre§lonymi
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie
standardow technicznych wykonywania geodezyjnych pomiardéw sytuacyjnych
1 wysokos$ciowych oraz opracowywania i1 przekazywania wynikéw tych
pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego 1 kartograficznego.
Wykonawca zobowigzuje si¢ dostarczy¢ Zamawiajagcemu dokumentacje
powykonawczg rowniez w wersji numerycznej (GIS/CAD;

12) zabezpieczenia  Terenu budowy przed niekorzystnymi  warunkami
atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody - niezwlocznego dokonania
jej naprawy;

13) biezacej 1 kompleksowej obstugi geotechnicznej/geologicznej i nadzoru
geologicznego, w zakresie niezbednym do prawidlowego wykonania robot oraz
ich odbioru, w tym wykonania niezbednych badan pod nadzorem
przedstawiciela Zamawiajacego,

14) zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych wymaganych technologia
wykonywania prac przez uprawnione laboratoria wraz z wykonywaniem
biezacych, kontrolnych pomiaréw natezenia halasu 1 drgan podczas
wykonywania rob6t budowlanych;

15) zapewnienia nadzoru archeologicznego, jezeli zachodzi taka konieczno$¢;

16) sporzadzenia i dostarczenia Zamawiajgcemu rozliczenia powykonawczego
obejmujacego powstate w ramach realizacji Umowy $rodki trwate, ze
wskazaniem ich opisu (w tym: model, numer fabryczny, jesli wystepuja),
lokalizacji 1 warto$ci netto 1 brutto w zlotych polskich, na podstawie ktoérego
mozliwe bedzie sporzadzenie przez Zamawiajacego odpowiedniego wykazu
srodkéw trwatych wytworzonych w ramach zrealizowania Przedmiotu
niniejszej umowy, celem ich ujecia w ewidencji ksiggowej Zamawiajacego;

17) sporzadzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, spetniajacej wymogi
okreslone w § 7 ust. 2 pkt 5) lit. ) Umowy 1 przekazania jej Zamawiajacemu,

18) W przypadku koniecznosci przeprowadzenia postgpowania egzekucyjnego w
odniesieniu do wtascicieli nieruchomosci objetych decyzjg ZRID, Wykonawca
zobowigzany jest zapewni¢ udzial uprawnionej jednostki wykonawstwa
geodezyjnego w czynno$ciach egzekucyjnych prowadzonych przez wihasciwy

11
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10.

11.

12.

organ egzekucyjny, a w szczegdlnosci, dokona¢ okazania przedmiotu wydania
organowi egzekucyjnemu;

19) przekazania Zamawiajagcemu certyfikatow i dokumentéw gwarancyjnych
producentéw na wszelkie urzadzenia dostarczone i zamontowane, w ramach
realizacji Przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢, ze wszystkie dostarczone w ramach niniejszej Umowy
materiaty i urzadzenia beda posiadaty wszelkie atesty, certyfikaty i zatwierdzenia wymagane
przez przepisy prawa. Wszystkie urzadzenia winny by¢ dostarczone z katalogami,
instrukcjami obshugi, uzytkowania i konserwacji.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania koniecznych pomiaréw, sprawdzen i prob,
przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody na osobach i rzeczach powstate na
Terenie budowy lub w zwiazku z realizacja Przedmiotu umowy, od czasu przejecia Terenu
budowy do odbioru koncowego Przedmiotu umowy.

Wykonawca zabezpieczy interesy osob trzecich oraz uzytkownikéw i wiascicieli przyleglej
zabudowy, naruszone w zwigzku z realizacja Przedmiotu umowy, w tym:

1) zabezpieczy funkcjonowanie lokali uzytkowych poprzez odpowiednig
organizacj¢ robot,

2) zastosuje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajagce wraz z wczesniejszym
powiadomieniem zainteresowanych,

3) wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, bedace skutkiem prowadzone;j
budowy.

Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ $mieci, odpady materialowe 1 pozostalosci po
robotach rozbiérkowych we wlasnym zakresie na sktadowisko. Koszty zwigzane z oplatami
za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania
wszystkich obowigzkow wytworcy 1 posiadacza odpadéw w rozumieniu ustawy o odpadach
1 ma obowigzek zagospodarowania odpaddéw powstatych podczas realizacji niniejszego
zamoOwienia, zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U.
z 2020 r. poz. 797 ze zm.) oraz pokrywania kosztéw utylizacji odpadow, zgodnie z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi na Zadanie
Zamawiajacego potwierdzenie faktu utylizacji odpadow, zgodnie zpowszechnie
obowigzujacymi przepisami.

Materiaty z rozbiorki nie przewidziane do ponownego wybudowania stanowia wlasnos¢
Wykonawcy. Powyzszy zapis nie dotyczy przypadkow, w ktorych przedstawiciel
Zamawiajacego wskaze sposob oraz miejsce ich zagospodarowania.

Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne — punkty osnowy geodezyjnej. W przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia znaku, Wykonawca dokona zlecenia na wlasny koszt
uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego odtworzenia, a w przypadku braku
mozliwo$ci odtworzenia w dotychczasowej lokalizacji - przeniesienia punktu w nowe
miejsce. Wykonawca przedtozy Zleceniodawcy potwierdzenie przyjecia geodezyjnej
dokumentacji technicznej odtworzonego lub umieszczonego w nowej lokalizacji punktu
osnowy do zasobu wlasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;.
Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajgcego oraz wszystkim
osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego,
dostepu do Terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z Umowa beda
wykonywane.

W trakcie oraz przed przystapieniem do wykonywania robdt Wykonawca we wlasnym
zakresie wykona dokumentacj¢ fotograficzng oraz inwentaryzacj¢ przyleglego terenu celem
oddalenia ewentualnych roszczen wtlascicieli nieruchomos$ci sasiednich dotyczacych
uszkodzen spowodowanych przeprowadzonymi robotami.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Od daty protokolarnego przejecia Terenu budowy, az do chwili odbioru koncowego robot
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wynikte na tym terenie, w tym
szkody wyrzadzone osobom trzecim.

Wykonawca w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczg¢ciem robdt poinformuje
spotecznos¢ lokalng w sposéb ogdlnie przyjety w miejscach ogdlnodostepnych, o terminie
rozpoczgcia 1 zakonczenia robot, zakresie tych robot, z podaniem petnej nazwy Wykonawcy
wraz z adresem jego siedziby, imienia i nazwiska kierownika robodt oraz numerow telefonow
kontaktowych.

Roboty wykonywane beda z materiatbw Wykonawey. Przy wykonywaniu robot
budowlanych nalezy stosowa¢ materialy dopuszczone do obrotu 1 stosowane
w budownictwie. = Wszystkie = materialty = stuzace do  wykonywania  robot
budowlano -montazowych muszg posiada¢ aprobaty techniczne i odpowiednie atesty.
Wykonawca zapewni wielozmianowy system wykonywania robdt takze w dniach wolnych
od pracy w przypadku gdy Zamawiajacy uzna, iz zachodzi taka konieczno$¢.

Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt:

1) zapewni objecie kierownictwa rob6t przez kierownika robot,

2) urzadzi Teren i zaplecze budowy,

3) prowadzi dokumentacj¢ robot (dziennik budowy, ksigzka obmiaréw, protokoty
odbioru robdt, protokoly =z narad, protokoty nadzoréw autorskich,
korespondencjg),

4) utrzyma w nalezytej sprawno$ci oznakowanie i zabezpieczenie Terenu budowy,

5) sporzadzi przez rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot
budowlanych.

Wykonawca po przejeciu terenu zabezpieczy majatek Gminy Miejskiej Krakow nie
podlegajacy przebudowie (oznakowanie, zielen, elementy infrastruktury) i po zakonczeniu
budowy doprowadzi powyzsze do stanu jak przed jej rozpoczgciem.

Po zakonczeniu robot Wykonawca jest zobowigzany do uporzadkowania Terenu budowy,
przywrocenia odcinka pasa drogowego do poprzedniego stanu uzytecznosci.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia przedstawicielowi Zamawiajacego
wynikéw badan 1pomiardw zgodnych 2z obowigzujacymi ustawami, normami,
specyfikacjami dla poszczegolnych robot.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji przedstawiciela Zamawiajacego dla
materialdow przeznaczonych do wbudowania, przed ich wbudowaniem, na podstawie
przedstawionych atestow 1 §wiadectw jakosci. W przypadku nie dotrzymania tego warunku
1 niedopuszczenia materiatu do zabudowania, Wykonawca dokona wymiany elementu lub
materialu na wlasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do organizowania narad koordynacyjnych z udzialem
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego 1 Inspektorow nadzoru oraz innych
zaproszonych os6b, w celu omowienia biezacych spraw dotyczacych wykonania
1 zaawansowania robot, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac, ewentualnych
nieprawidlowosci w wykonywaniu Przedmiotu umowy lub zagrozenia terminowego
wykonania Umowy, na wniosek Zamawiajagcego w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego. Czestotliwos$¢ 1 terminy narad koordynacyjnych zostang ustalone przez
Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dwoch tablic informacyjnych zawierajacych
informacje o prowadzonej inwestycji o wymiarach co najmniej 1m x 2,5 wedlug projektu
przedstawionego przez Zamawiajacego oraz montazu tablic w terminie 3 dni od daty
przekazania Terenu budowy.
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24.

25.

26.

27.

28.

29.

Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia wszelkich kosztow wynikajacych z warunkow
technicznych wydawanych przez zarzadcow infrastruktury technicznej, w tym kosztow
nadzoru ze strony zarzadcy infrastruktury technicznej, kosztow odbiorow koncowych
dokonywanych przez zarzadcoéw infrastruktury technicznej oraz kosztéw wylaczenia
urzadzen w zwigzku z realizacja inwestycji.

Wykonawca zobowigzany jest do przedkladania Zamawiajgcemu na naradach
koordynacyjnych (radach budowy) pisemnej informacji na temat postgpu robot, zawierajacej
informacje co do zgodnosci postepu robot z harmonogramem robot, w tym postep rzeczowy
i finansowy; okoliczno$ci dotyczacych przerw w wykonywaniu robot, ewentualnych
trudnosci realizacyjnych oraz innych informacji bedacych przedmiotem zapytania ze strony
Zamawiajacego, mogacych mie¢ istotny wplyw na realizacje inwestycji 1 termin jej
zakonczenia.

Wykonawca zapewni upowaznionym przedstawicielom Zamawiajacego dostep do
wszelkich dokumentow zwigzanych z robotami budowlanymi, w szczegdlnosci Wykonawca
umozliwi ~ Zamawiajagcemu  dostep do  dokumentacji  dotyczacej  rozliczen
z podwykonawcami.

Wykonawca oswiadcza, iz osoby, ktoére beda wykonywaly w trakcie realizacji niniejszej
Umowy nastepujace czynno$ci w zakresie realizacji zamOwienia: ............cooevueeeneinenn...

/* nalezy wpisac okreslone w opisie przedmiotu zamowienia czynnosci co do ktorych
Zamawiajgcy formutuje wymagania zatrudnienia przez wykonawce na podstawie umowy
o prace¢/, beda zatrudnione przez Wykonawce na podstawie umowy o prace.

W trakcie realizacji Przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie speilniania przez Wykonawce lub
podwykonawc¢ wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych
czynnosci wskazane w ust. 27. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetnienia ww.
wymogu 1 dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spelniania ww. wymogu,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Przedmiotu umowy.

W  trakcie realizacji Przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego,
W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia faktu zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 27
czynno$ci w trakcie realizacji Przedmiotu umowy:

1) os$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o pracg osob wykonujacych czynnos$ci, ktérych dotyczy wezwanie
Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci doktadne
okreslenie podmiotu sktadajacego o$§wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imion i nazwisk, liczby tych
0s0Ob, rodzaju umowy o prace 1 wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie
realizacji zamoéwienia czynno$ci, ktéorych dotyczy ww. os$wiadczenie
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Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostac
zanonimizowana odpowiednio przez Wykonawcg lub podwykonawce w sposob
zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. w szczegolnosci bez adresow,
nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak: imi¢ i nazwisko, data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace¢, rodzaj wykonywanej pracy i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wilasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez
Wykonawce lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i
zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie umow o prac¢ za ostatni okres
rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie¢ dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang, z wyjatkiem imienia i nazwiska,
W sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z
przetwarzaniem danych osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

30. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych
przez Zamawiajacego dowodoéw w celu potwierdzenia speinienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetlienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 27 czynnosci. W takim wypadku
Wykonawca zaptaci kumulatywnie kary umowne przewidziane w § 13 ust. 1 pkt 2) lit. I) 1
lit. m) oraz w § 13 ust. 1 pkt 2) lit. n) niniejszej Umowy.

§6
Termin realizacji umowy
1. Strony ustalajg nastgpujace terminy realizacji Przedmiotu umowy:

1) Etap I: wykonanie Dokumentacji projektowej i wydanie jej Zamawiajgcemu wraz z
za$wiadczeniem o braku sprzeciwu wobec zamiaru wykonania rob6t budowlanych lub
stosowng decyzja administracyjng uprawniajacg do wykonania robot budowlanych
objetych  zakresem  przedktadanej = Dokumentacji ~ projektowej  nastapi
w terminie .......... dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy,

2) przekazanie Terenu budowy nastapi protokolarnie w terminie do 7 dni od momentu
podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego dla Dokumentacji projektowe;,

3) rozpoczgcie realizacji Robot budowlanych nie pdzniej niz do 7 dni od dnia przekazania
Wykonawcy Terenu budowy

4) termin realizacji Etapu I, tj. wykonanie Rob6t budowlanych w terminie ......... dni
od dnia odbioru dokumentacji projektowej.

Przez zakonczenie Rob6t budowlanych Strony rozumiejg zgloszenie gotowosci do odbioru

koncowego robdt budowlanych, natomiast stwierdzenie wykonania Przedmiotu umowy

zgodnie z niniejsza Umowa nast¢puje odbiorem koncowym, na podstawie protokotu
odbioru koncowego.
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2.
3.

Przekazanie Terenu budowy nastgpi na podstawie protokotu przekazania.
Oddanie Terenu budowy nastapi rOwniez na podstawie protokotu, po dokonaniu odbioru
koncowego.

§7
Odbior

Strony ustalaja nastepujace rodzaje odbiorow:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Odbidér Dokumentacji projektowe;;

odbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;
odbior czesciowy, jesli ust. 2 pkt 3) tak stanowi;
odbior techniczny (branzowy);

odbidr koncowy;

odbidér gwarancyjny;

odbidr pogwarancyjny;

Zamawiajacy bedzie dokonywal odbioréw Dokumentacji projektowej oraz robot
stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy z uwzglednieniem nastepujacych postanowien:
1) W odniesieniu do odbioru Dokumentacji projektowej:

a)

b)

d)

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajagcemu Dokumentacji
projektowej w celu przeprowadzenia przez Zamawiajacego czynnosci odbioru
Dokumentacji projektowej co najmniej na 14 dni przed terminem wykonania, o
ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1) niniejszej Umowy. Dokumentacje¢ projektowa
uznaje si¢ za wykonang w dacie podpisania protokolu odbioru Dokumentacji
Projektowe;.

Wykonawca dostarczy do odbioru Dokumentacje projektowa wraz z
zaswiadczeniem o braku sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robot
budowlanych lub ostateczng lub posiadajaca rygor natychmiastowe]
wykonalnosci decyzja o pozwoleniu na budowe, z wykazem opracowan oraz
pisemnym o$wiadczeniem, ze jest ona wykonana zgodnie z Umowa,
obowigzujagcymi przepisami 1normami oraz, ze zostaje wydana w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzy¢. Wyzej wymienione:
zaswiadczenie lub decyzja pozwolenia na budowe, wykaz opracowan oraz
pisemne oswiadczenie, stanowig integralng czes¢ Dokumentacji projektowe;.
Zamawiajacy dokonuje odbioru Dokumentacji Projektowej w ciagu 14 dni od
daty dostarczenia jej Zamawiajagcemu przez Wykonawce. Jezeli wskutek
niedochowania przez Wykonawce obowigzku okreslonego w pkt a) zdanie
pierwsze, odbior Przedmiotu umowy zakonczy si¢ po uplywie terminu
okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 1) w takim przypadku Zamawiajacy naliczy kary
umowne przewidziane w § 13 ust. 1 pkt 2 lit. ¢) niniejszej Umowy.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego, iz dostarczona Zamawiajacemu
Dokumentacja projektowa ma wady lub braki, Zamawiajacy odmowi jej
odbioru, wskaze Wykonawcy stwierdzone wady lub braki na piSmie, a
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia poprawionej Dokumentacji
projektowej. Zamawiajagcy dokona odbioru poprawionej Dokumentacji
projektowej w terminie 7 dni, jezeli wskazane wady lub braki zostaty usuniete.
Do czasu dokonania przez Zamawiajacego odbioru poprawionej Dokumentacji
projektowej, uznaje si¢, iz Dokumentacja projektowa nie zostata wykonana.
Dokumentem potwierdzajacym odbior Dokumentacji projektowe;j jest protokot
odbioru Dokumentacji projektowe;.
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2)

3)

f)

9)

Podpisanie przez Wykonawcg protokotu odbioru Dokumentacji projektowe;j jest
roOwnoznaczne z zapewnieniem, ze dostarczona Dokumentacja projektowa jest
wolna od wad.

Dokonanie przez Zamawiajacego odbioru Dokumentacji projektowej umozliwia
Wykonawcy przystgpienie do realizacji Robdt budowlanych stanowiacych
Przedmiot niniejszej umowy.

W odniesieniu do odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu:

a)

b)

c)

d)

podlegaja odbiorowi roboty ulegajace zakryciu, ktérych gotowos¢ do odbioru
Wykonawca zglasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajac o tym
przedstawiciela Zamawiajacego — wlasciwego dla danej branzy,

do odbioru robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu Wykonawca jest
zobowigzany przedlozy¢ pomiary geodezyjne kazdorazowo dla zakonczonego
etapu robot zanikajacych (przed ich zakryciem),

w przypadku wykonania przez Wykonawce robot ulegajacych zakryciu lub
robot zanikajacych, Zamawiajacy przystapi do ich odbioru w ciaggu 1 dnia
roboczego od dnia zgloszenia ich wykonania,

Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ przedstawicielowi Zamawiajacego
sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

W odniesieniu do odbioru czesciowego:

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ dokonywania odbiordw cze$ciowych w
nastepujacy sposob:

a)

b)

odbioru czesciowego dokonuje si¢ w celu prowadzenia biezacych czeSciowych
rozliczen; odbidr czgsciowy nie stanowi potwierdzenia nalezytego wykonania
czesci Przedmiotu umowy. Na podstawie odbioru czgsciowego Zamawiajacy
potwierdza jedynie fakt ukonczenia pewnego zakresu robdt w celu umozliwienia
zaptaty odpowiedniej czgsci wynagrodzenia. Odbior czg$ciowy nie rozlicza
Wykonawcy z odpowiedniej czgsci robdt ze skutkiem w postaci wygasnigcia
zobowigzania i rozpoczgcia biegu rgkojmi i gwarancji jakosci.

Po zakonczeniu wykonywania czesci robot, Wykonawca zgtasza gotowos¢ do
odbioru cze$ci robot poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy,
powiadamia o gotowosci do odbioru przedstawiciela Zamawiajacego oraz
przedstawia dokumenty, o ktérych mowa w § 7 ust. 2 pkt 3 lit. d) ponize;j.
dokonanie odbioru cze$ciowego nastepuje na podstawie sporzadzonego przez
Wykonawce zestawienia rzeczowo — finansowego wykonanych robot,
potwierdzonego przez przedstawiciela Zamawiajgcego i jest on przeprowadzany
przez przedstawicieli Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy, w terminie do
7 dni roboczych od daty zgloszenia wykonania poszczegolnej czesci robot
budowlanych i1 przedlozenia kompletnych dokumentéw niezbednych do
dokonania odbioru czesciowego. Wraz z zestawieniem rzeczowo — finansowym
wykonanych robot zgloszonych do odbioru czesciowego Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu protokotow odbiorow
czesciowych podpisanych pomiedzy Wykonawca a jego podwykonawcami i
dalszymi podwykonawcami, jezeli wykonywali oni dang czg$¢ Przedmiotu
umowy. W przypadku, jesli w tych protokotach zawarte b¢da zastrzezenia co do
jakosci  wykonywanych robot Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi
podwykonawcy zobligowani sg do przedstawienia dokumentu potwierdzajacego
usunigcie stwierdzonych wad.
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4)

5)

d)

Dokonywanie odbioru czesciowego zostaje potwierdzone protokotem odbioru
czgsciowego sporzadzonym na podstawie wykazu robdt wykonanych cz¢sciowo
sporzadzonym przez Wykonawce i zaakceptowanego przez przedstawiciela
Zamawiajacego

Odbiorow czgsciowych Zamawiajacy dokonywat bedzie nie czgdciej niz raz w
miesigcu 1 w odniesieniu do okreslonego etapu prac (zakres prac).

W odniesieniu do odbioru technicznego:

a)

b)

d)

odbioru technicznego (branzowego) dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu
wszystkich robot budowlanych danej branzy, na podstawie przedtozonego przez
Wykonawce oswiadczenia kierownika budowy o zakonczeniu robot oraz po
dokonaniu innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo
Budowlane w zwiagzku z zakonczeniem wykonywania robot budowlanych,
potwierdzonych przez Zamawiajacego lub osobe przez Zamawiajacego
wskazang. Potwierdzenie takie nastgpuje po usunigeciu wszystkich wad
stwierdzonych przez Zamawiajacego;

odbidr techniczny (branzowy) jest przeprowadzany komisyjnie przy
udziale przedstawicieli Zamawiajagcego oraz w obecnosci Wykonawcy,
w terminie 21 dni od daty zgloszenia wykonania catosci robdt budowlanych
danej branzy po przedtozeniu kompletnych dokumentéw niezbednych do
dokonania odbioru;

Zamawiajagcy ma prawo odmowi¢ przeprowadzenia odbioru technicznego
(branzowego), jezeli po przystapieniu do czynnosci odbioru zostanie
stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiggnal gotowosci do odbioru z powodu
nie zakonczenia robot, niewtasciwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia
wszystkich prob.

Odbidr techniczny nie jest odbiorem czgsciowym ani odbiorem koncowym i nie
stanowi podstawy do wystawienia faktury.

W odniesieniu do odbioru koncowego:

a)

b)

odbioru koncowego dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu wszystkich Robot
budowlanych, na podstawie przedtozonego przez Wykonawce oswiadczenia
kierownika budowy o zakonczeniu wszystkich robot budowlanych oraz po
dokonaniu innych czynno$ci przewidzianych przepisami ustawy Prawo
Budowlane w zwiagzku z zakonczeniem wykonywania robot budowlanych,
potwierdzonych przez Zamawiajacego lub osobe przez Zamawiajgcego
wskazang. Potwierdzenie takie nastgpuje po usunigciu wszystkich wad
stwierdzonych przez Zamawiajacego;

przystapienie do odbioru koncowego przeprowadzanego komisyjnie przy
udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego oraz w obecnosci
Wykonawcy, nastgpuje w terminie 28 dni od daty zgloszenia wykonania catosci
robot budowlanych objetych zakresem Przedmiotu niniejszej umowy i po
przedlozeniu kompletnych dokumentéw niezbgdnych do dokonania odbioru
koncowego;

Zamawiajacy ma prawo odmoéwié przeprowadzenia odbioru koncowego
Przedmiotu umowy, jezeli po przystgpieniu do czynnosci odbioru zostanie
stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu
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d)

9)

h)

nie zakonczenia robot, niewlasciwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia
wszystkich prob;

przed przystapieniem do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ do wtasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
komplet dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej sporzadzonej w wyniku
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, ktéra powinna zawiera¢ dane
umozliwiajace wyniesienie zmian na map¢ zasadnicza do ewidencji gruntéw i
budynkéw oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu wykonanej zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 18
sierpnia 2020 r. w sprawie standardow technicznych wykonywania
geodezyjnych pomiarow sytuacyjnych i wysoko$ciowych oraz opracowywania
1 przekazywania wynikow tych pomiarow do panstwowego zasobu
geodezyjnego 1 kartograficznego. Dowodd przekazania inwentaryzacji
geodezyjne] Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do protokotu odbioru
koncowego, a nastepnic Wykonawca winien dostarczy¢ Zamawiajagcemu
kompletng dokumentacj¢ powykonawcza oraz rozliczenie powykonawcze wraz
z geodezyjng inwentaryzacja powykonawcza w 3 egzemplarzach w wersji
papierowej uzgodnionej 1 posiadajacej stosowne klauzule potwierdzajace
przyjecie do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego oraz w wersji elektronicznej
sporzadzonej w formie wektorowej sporzadzonej w obowigzujacym ukladzie
wspotrzednych.  Dopuszczalnym  formatem  pozyskiwanych — danych
wektorowych sa pliki w formacie AutoCad w wersji 2009 lub nizszej (dxf, dwg)
lub MicroStation (dgn).

Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajagcemu komplet
dokumentacji powykonawczej, o ktorej mowa w pkt d) wraz ze wszelkimi
decyzjami administracyjnymi oraz innymi niezb¢dnymi dokumentami, w tym
inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza 1 rozliczenie powykonawcze
sporzadzone na dzien zakonczenia rob6t budowlanych, w terminie do 14 dni od
daty zakonczenia robdt budowlanych. Zamawiajacy dokona sprawdzenia
dostarczonych dokumentow w terminie do 14 dni od daty dostarczenia
ostatniego z nich, jednak nie p6zniej niz do dnia dokonania odbioru koncowego,
W przypadku gdy dokumentacja wymieniona w pkt e) zostanie przekazana
Zamawiajacemu po dacie zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego, termin
do dokonania odbioru koncowego jest liczony od daty otrzymania ostatniego
z dokumentow wymienionych w pkt e),

W przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru koncowego, wad Przedmiotu
umowy, Zamawiajacy odmowi dokonania odbioru koncowego, a Strony ustalg
termin ich usunigcia z uwzglednieniem czasu niezbednego na wykonanie prac z
tym zwigzanych. Ponowne przystapienie do odbioru koncowego przez
Zamawiajacego, nastagpi w ciggu 3 dni roboczych od daty ponownego zgloszenia
przez Wykonawceg gotowosci do odbioru. Wyznaczenie terminu usunig¢cia wad
nie oznacza przedtuzenia terminu zakonczenia robot przez Wykonawce,
Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajagcemu, w trakcie
odbioru koncowego, protokotéw odbiorow koncowych, podpisanych pomiedzy
Wykonawca a jego podwykonawcami i1 dalszymi podwykonawcami. W
przypadku, jesli w tych protokotach zawarte beda zastrzezenia co do jakos$ci
wykonywanych robot Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy
zobligowani s3 do przedstawienia dokumentu potwierdzajacego usunigcie
stwierdzonych wad.
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i)

)

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia
Zamawiajacemu komplet dokumentoéw pozwalajacych na oceng prawidlowego
wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegolnosci: dziennik budowy,
zaswiadczenia wtasciwych jednostek 1 organow, protokoty odbiorow
technicznych 1 odbioréw cze$ciowych, $wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty
1 aprobaty techniczne oraz dokumentacj¢ powykonawcza o ktorej mowa w pkt
e), uwzgledniajaca wszystkie zmiany dokonane w toku budowy.

Komisja dokonujgca odbioru koncowego sporzadza protokét odbioru
koncowego robot. Odbidr koncowy potwierdza wykonanie i zakonczenie
realizacji calego Przedmiotu umowy.

6) W odniesieniu do odbioréw gwarancyjnych:

a)

b)

c)

d)

Odbiory gwarancyjne przeprowadzane s3 komisyjnie przy udziale

upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawcy 1 polegaja na

ocenie robdt zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub

gwarancji jakosci.

Odbiory gwarancyjne potwierdzone sg protokotem, sporzadzanym w trakcie

przegladu po usuni¢ciu wad ujawnionych w okresie rgkojmi lub gwarancji,
Oprocz odbioréw gwarancyjnych zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji jakos$ci, o ktérych mowa w powyzej w pkt a)
ib), odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane roéwniez po dokonaniu
corocznych przegladow gwarancyjnych. Przeglady gwarancyjne Przedmiotu
umowy beda przeprowadzane przy udziale Wykonawcy i Zamawiajacego co
roku w dniu kazdej kolejnej rocznicy odbioru koncowego, do czasu uptywu
terminu gwarancji lub rekojmi (w zaleznos$ci od tego, ktore zdarzenie wystapi
pbézniej), przy czym ostatni przeglad gwarancyjny przeprowadza si¢ nie
pozniej niz 2 miesigce przed uptywem terminéw gwarancji 1 rekojmi.
Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia odbioru
gwarancyjnego lub przegladu gwarancyjnego, a Zamawiajacy jest wowczas
zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokot z przegladu gwarancyjnego wraz
z wezwaniem do usunigcia wad ujawnionych w trakcie przegladu, zgodnie z
postanowieniami § 12 niniejszej Umowy. Przeglady gwarancyjne dotycza
oceny stanu technicznego Przedmiotu umowy i oceny jako$ci wykonanych
robot w ramach realizacji Przedmiotu umowy oraz wskazania ewentualnych
wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji i oceny robot wykonanych
w zwigzku z usunigciem wad ujawnionych w trakcie przeprowadzonego
przegladu. Z przegladu gwarancyjnego strony spisuja protokot stwierdzajacy
wady albo ich brak. W razie stwierdzenia wad, zastosowanie majg
postanowienia § 12 niniejszej Umowy.

7) W odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego:

a)

b)

Odbidr pogwarancyjny dokonywany jest po uptywie okresu rekojmi 1 gwarancji
1 shuizy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych w toku
eksploatacji w okresie rekojmi 1 gwarancji. W wypadku nie usunigcia wad
stwierdzonych w trakcie przegladéw gwarancyjnych lub zgloszonych w okresie
rekojmi 1 gwarancji, zakonczenie czynnosci odbioru pogwarancyjnego
nastgpuje po usunigciu wszystkich wad zgloszonych lub stwierdzonych w
okresie gwarancji lub rgkojmi.

Odbidr pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza si¢ protokot odbioru

20



47/25 - Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa oSwietlenia w ramach
zadania ,,Budowa oswietlenia przy ul. Bujaka”

pogwarancyjnego, ktéry jest podpisywany po usunieciu wszystkich wad.
Dokonanie odbioru pogwarancyjnego 1 podpisanie protokolu odbioru
pogwarancyjnego zwalnia Wykonawce z wszystkich zobowigzan wynikajacych
z Umowy dotyczacych usuwania wad.

§8

Wynagrodzenie

1. Wykonawca za wykonanie Przedmiotu umowy otrzyma wynagrodzenie ryczaltowe w
KWOCIE ..ttt ei e rrasesnsssnassnnsonas zlotych brutto (stownie zlotych:

Q) e ztotych brutto (stownie ztotych: ..........ccccoeiiiiiiniin J)
za wykonanie Dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zaswiadczenia o
braku sprzeciwu wobec zamiaru wykonywania robot budowlanych lub
stosowne] decyzji administracyjnej umozliwiajacej prowadzenie robot
budowlanych,
D) ztotych brutto (stownie ztotych: ..........cccoeevveiiiiiiiennnen. J)
za wykonanie Rob6t budowlanych.
la. Wynagrodzenie ryczaltowe oznacza, iz Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia
wynagrodzenia, cho¢by w czasie zawarcia Umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub
kosztow prac. Wynagrodzenie obejmuje ewentualng zmiang stawki podatku VAT.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje w szczegdlnosci: wszelkie koszty niezbedne
do zrealizowania Przedmiotu umowy, w tym koszty decyzji, optat, optat za usunigcie drzew lub
krzewow, pozwolen, zezwolen, licencji, gwarancji, uzgodnien, w tym takze wydawanych na
Zamawiajacego, koszty dzierzaw, niezbednych do realizacji Przedmiotu umowy, koszty
wszelkich robot przygotowawczych, demontazowych, wyburzeniowych, odtworzeniowych,
porzadkowych, zagospodarowania Terenu budowy, robdt zwigzanych z utrudnieniami
wynikajacymi z realizacji obiektu bez wylaczenia z eksploatacji, przekopdéw kontrolnych,
odtworzenie drog, chodnikow, wywozu nadmiaru gruntu i innych odpadow, zageszczenie
gruntu, ewentualne pompowanie wody oraz wszelkie koszty niezbgdne do zrealizowania
Przedmiotu umowy.
2. Wykonawca wystawi faktury VAT:
a) faktur¢ obejmujaca wynagrodzenie z tytutu wykonania Dokumentacji projektowej, na
podstawie protokotu odbioru Dokumentacji projektowej, podpisanego przez obie Strony
Umowy, ktory stanowi zatacznik do tej faktury,
b) faktury obejmujace wynagrodzenie z tytuly wykonania Robo6t budowlanych na
podstawie protokotu odbioru (czgsciowego, koncowego), podpisanego przez obie Strony
Umowy, ktory stanowi zalacznik do faktury. Zamawiajacy dopuszcza fakturowanie
czesciowe 1 zaptate czeSciowa za zakonczony zakres prac okre§lony w protokole odbioru
czgsciowego.
3. Termin platno$ci wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy wynosi 30
dni od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego faktury VAT wystawionej zgodnie
z postanowieniami ust. 2, wraz z zalgcznikiem w postaci protokotu odbioru (Dokumentacji
projektowej, czgsciowego, koncowego). Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy
zostanie wyplacone Wykonawcy przelewem na jego rachunek bankowy wskazany w
fakturze VAT.
4. Wykonawca o§wiadcza, Ze jest/nie jest podatnikiem podatku VAT.
W przypadku gdy Wykonawca zlecit podwykonawcy wykonanie cz¢$ci prac stanowigcych
Przedmiot umowy do kazdej faktury VAT (czg$ciowej, koncowej) wystawionej przez
Wykonawce 1 przekazanej Zamawiajagcemu, Wykonawca zobowigzany jest dotgczyc¢:

o
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1) dokument (stanowigcy zalgcznik do faktury) o nazwie ,,Wykaz
podwykonawcow robdt, ustug lub dostaw w ramach skladanej faktury
tj. faktury nr....z dnia .....”, ktory musi zawierac:

a) nazwy podwykonawcow, ktorzy wykenywali roboty, ustugi lub dostawy w
ramach skladanej faktury, zakres wykonywanych przez nich roboét, ustug
lub dostarczonych towaréw oraz odpowiednie wartos$ci tych robot, ustug lub
dostaw  naleznych  danemu  podwykonawcy  wykonanych  lub
dostarczonych w ramach robot objetych sktadang faktura,

b) nazwy podwykonawcow, ktorzy nie wykonywali robot, ustug lub dostaw w

ramach skladanej faktury.
Zalacznik ten musi by¢ zlozony w oryginale 1 podpisany przez wszystkich
podwykonawcow tj. zardwno tych, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub
dostawy, jak 1 tych podwykonawcéw, ktoérzy nie wykonywali robot, ustug
lub dostaw w ramach skladanej faktury. Brak wykazu spetniajacego
powyzsze wymagania bedzie podstawa do odmowy przyjecia faktury.

2) os$wiadczenia podwykonawcoéw, ktérzy wykonywali roboty, ustugi lub
dostawy w ramach skfadanej faktury, potwierdzajace otrzymanie przez
podwykonawcow  caloSci  wynagrodzenia za  wykonane  przez
podwykonawcow roboty wchodzace w sktad robot, ktorej dotyczy faktura
wystawiona i sktadana przez Wykonawce, oraz

3) kserokopie faktur wystawionych przez podwykonawcow, ktorzy
wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach skladanej faktury,
potwierdzonych przez podwykonawcow ,,za zgodno$¢ z oryginatlem” oraz

4) potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy podwykonawcow, ktorzy
wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach sktadanej faktury kwoty/
kwot wskazanej/ wskazanych na fakturze/ fakturach wystawionych przez
tych podwykonawcoéw ewentualnie wraz z kserokopig innego dokumentu
swiadczacego o dokonaniu na rzecz podwykonawcy zaptaty catosci
wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawceg roboty w ramach
sktadanej faktury.

Kazdorazowo w przypadku przedstawiania przez Wykonawce kserokopii dokumentow
wskazanych powyzej, winne one by¢ potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem. W przypadku
nie przekazania wszystkich wymienionych dokumentow, termin zaptaty faktury biegnie od
momentu ztozenia kompletnej faktury tj. zawierajacej wszystkie dokumenty wskazane w
niniejszym paragrafie, ktére winny by¢ dotaczone do faktury. Niekompletne faktury lub btednie
wypelione bedg zwracane. W przypadku gdy Wykonawca nie zlecit podwykonawcy
wykonywania zadnych prac, do kazdej faktury VAT Wykonawca bedzie dotgczat oswiadczenie
o nie zleceniu podwykonawcy wykonania zadnych robot wchodzacych w zakres robot, ktorych
dotyczy dana faktura wystawiona przez Wykonawcg.

6. Do ostatniej, koncowej faktury VAT Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ dodatkowo:

1) wykaz rozliczenia umoéw zawartych z podwykonawcami oraz uméw
zawartych przez podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami,
sporzadzony wedlug wzoru stanowigcego zalacznik nr 2 do niniejszej Umowy;

2) o$wiadczenia wszystkich podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow
potwierdzajace  otrzymanie przez podwykonawcéw  oraz  dalszych
podwykonawcow caloSci  wynagrodzenia z tytulu umoéw zawartych
z Wykonawcg lub w wypadku dalszych podwykonawcow — z tytulu umow
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7.

10.

11.
12.

13.

zawartych z podwykonawca, a dotyczacych wykonania zadania inwestycyjnego,
o ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy.

W  przypadku czgsciowego udokumentowania rozliczen z tytulu  umoéw
o podwykonawstwo, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokos$ci pomniejszonej
o wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéow, jakie nie
zostato im wyptacone.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentow zalaczonych przez
Wykonawce do faktury.

W przypadku gdy podwykonawca, wykonujacy cz¢$¢ prac stanowiacych Przedmiot umowy
na podstawie waznej umowy z Wykonawca i swiadczacy je za zgoda Zamawiajacego,
wystapi do Zamawiajgcego z roszczeniem o zaptate za prace podzlecone, Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo wstrzymania zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie kwoty,
o ktorej zaptate wystapit podwykonawca, do chwili uregulowania tej naleznosci przez
Wykonawce. W przypadku dokonania zaptaty przez Zamawiajacego bezposrednio na rzecz
podwykonawcy na podstawie art. 647' § 5 Kodeksu Cywilnego. Wykonawca jest
zobowigzany do zwrotu Zamawiajagcemu wszelkich kwot wyptaconych z tego tytutu
podwykonawcy. Wykonawca wyraza zgod¢ na potracenie kwot wyptaconych
podwykonawcom przez Zamawiajacego z zobowigzania Zamawiajacego wobec
Wykonawcy.
Faktury Vat wystawiane przez Wykonawce na podstawie niniejszej Umowy, winny by¢
wystawiane na:

Nabywca:

Gmina Miejska Krakow

Pl. Wszystkich Swietych 3-4

31-004 Krakow

NIP: 676 101 37 17

Jednostka odbierajaca:

Zarzad Drog Miasta Krakowa

ul. Centralna 53

31-586 Krakow
Faktury winny by¢ dorgczane na adres: Zarzad Drog Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31
— 586 Krakéw. Wykonawca moze rowniez wystawi¢ ustrukturyzowang fakturg
elektroniczng i wyslta¢ ja za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania PEF,
o ktorej mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz.U. 2018 poz. 2191). W takim przypadku jako jednostke
odbierajaca nalezy wskazaé: Zarzad Drog Miasta Krakowa Adres PEF 679 25 97 429, a
wszelkie wymagane na podstawie zapiséw niniejszej Umowy zataczniki do faktury, winny
by¢ przestane w oryginale na adres: ul. Centralna 53, 31-586 Krakow.

Za date zaplaty uznaje si¢ date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

W przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidtowe;j faktury VAT, Zamawiajacy
odmoéwi jej przyjecia.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmian¢ wierzyciela na osobg trzecig w zakresie
wypetienia warunkdw umownych, z zastrzezeniem ust. 14.
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14.

15.
16.

17.

18.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wyrazenia ewentualnej zgody na zmiang wierzyciela
na podstawie cesji wierzytelnosci o zaptate wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy
za wykonanie Przedmiotu umowy wylacznie na rzecz banku, w ktérym Wykonawca
zaciggnie kredyt lub w ktorym Wykonawca bgdzie finansowal wykonanie Przedmiotu
umowy. Zmiana wierzyciela w tym przypadku winna zosta¢ poprzedzona pisemna zgoda
Zamawiajacego, w ktorej Zamawiajacy okresli szczegotowe warunki na jakich zgoda jest
wyrazana. Do czasu wyrazenia przez Zamawiajacego zgody na przelew wierzytelnosci,
przelew wierzytelnosci jest bezskuteczny( bezskuteczno$¢ zawieszona)
W Zadnym wypadku Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonanie dalszych cesji.
Wynagrodzenie za wykonane ustugi zostanie zaptacone do wysokosci limitow finansowych
na poszczego6lne lata, tj.

 eetereeeeeeneans w roku 2025

i eeertereeneeeenn w roku 2026
W przypadku zmiany w budzecie Miasta Krakowa i zwigkszeniu planu wydatkow
wysokos¢ limitéw przewidzianych na poszczeg6lne lata, wskazanych powyzej moze ulec
zmianie w ten sposob, iz podwyzszony zostanie limit na dany rok, a na kolejny rok limit
zostanie pomniejszony.
W  przypadku niewydatkowania $rodkéw finansowych wynikajacych z limitow
przewidzianych na poszczegdlne lata w petlnej wysokosci, wysoko$¢ limitow finansowych
przewidzianych na poszczegdlne lata moze ulec zmianie, w ten sposob iz pomniejszony
zostanie limit na rok w ktérym nie wydatkowano w pelnej wysokosci srodkoéw finansowych
przewidzianych na ten rok, a zostanie podwyzszony limit §rodkéw finansowych na rok
nastepny pod warunkiem zabezpieczenia odpowiednich $rodkéw w Budzecie Miasta
Krakowa i w obowigzujacej Wieloletniej Prognozie Finansowe;j.

*tylko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktorzy wspolnie ubiegali sie o udzielenie
zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

19.

Z chwilg uregulowania przez Zamawiajgcego wzgledem pelnomocnika ustanowionego
zgodnie z § 10 ust.7 niniejszej Umowy naleznosci wynikajgcej z wystawionej przez niego
faktury z tytutu wykonania Przedmiotu umowy, pozostali wykonawcy, ktorym zamowienie
zostalo udzielone wspolnie, nie bedq roscili wzgledem Zamawiajgcego zadnych praw do
zaplaty za wykonane prace.

* tylko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktorzy wspolnie ubiegali si¢ o udzielenie
zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

20.

Z chwilg uregulowania przez Zamawiajgcego wzgledem petnomocnika ustanowionego
zgodnie z § 11 ust. 13 niniejszej Umowy naleznosci wynikajgcej z wystawionej przez niego
faktury z tytutu wykonania Przedmiotu umowy, pozostali wykonawcy, ktorym zamowienie
zostato udzielone wspolnie, nie bedq roscili wzgledem Zamawiajgcego Zadnych praw do
zaptaty za wykonane prace.

§ 8a

Waloryzacja Wynagrodzenia
Wynagrodzenie Wykonawcy moze zosta¢ zwaloryzowane dla oddania zmiany (wzrostu lub
spadku) cen materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacja Przedmiotu umowy zgodnie
z ponizszymi postanowieniami (dalej jako ,,waloryzacja™).
Wynagrodzenie moze zosta¢ zwaloryzowane wytacznie w zakresie niewykonanej czg$ci
Przedmiotu Umowy, pod warunkiem zabezpieczenia odpowiednich §rodkéw w budzecie
miasta Krakowa oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Krakow.
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3.

10.

11.

Stawka waloryzacyjna wynosi 20% wskaznika zmiany cen produkcji budowlano-
montazowej, oglaszanego komunikatem Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego,
z zastrzezeniem, ze:

a) pierwsza waloryzacja moze nastgpi¢ po uplywie szesciu miesiecy od zawarcia
Umowy 1ibedzie wyliczona w oparciu o wskaznik zmiany cen produkcji
budowlano-montazowej wzgledem ceny lub kosztow przyjetych w celu
ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie, a takze pod
warunkiem, ze w przedmiotowym okresie wskaznik ten przekroczy 3%,

b) kazda kolejna waloryzacja moze by¢ dokonana po uptywie kolejnych 6 miesiecy
w oparciu o wskaznik zmiany cen produkcji budowlano-montazowej za okres
nastepujacy po poprzedniej waloryzacji, a jezeli nie zostala ona zastosowana —
wzgledem ceny lub kosztow przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia
wykonawcy zawartego w ofercie, pod warunkiem, ze w przedmiotowym okresie
wskaznik ten przekroczy 3%.

W przypadku likwidacji wskaznika, o ktorym mowa w ust. 3 lub zmiany podmiotu, ktory
urzedowo go ustala, mechanizm, o ktérym mowa w ust. 3 stosuje si¢ odpowiednio do
wskaznika 1 podmiotu, ktéry zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastapi
dotychczasowy wskaznik lub podmiot.

Waloryzacja wynagrodzenia wymaga zmiany Umowy w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Wynagrodzenie bedzie waloryzowane maksymalnie do wysokosci 5 % wynagrodzenia
okreslonego w § 8 ust. 1, co oznacza, ze suma wszystkich zmian wynagrodzenia
wprowadzonych wskutek zastosowania waloryzacji na podstawie niniejszej Umowy (tj.
maksymalne podwyzszenie lub obnizenie wynagrodzenia) nie moze przekroczy¢ tego
progu.

W przypadku, gdy w wyniku waloryzacji wynagrodzenie Wykonawcy winno ulec
zmniejszeniu, Wykonawca obowigzany jest do zawarcia aneksu okreslajacego zmiang
wynagrodzenia w wyniku waloryzacji, w terminie 14 dni od dnia pisemnego wezwania
przez Zamawiajacego

Wykonawca w terminie do 14 dni po uptywie 6 miesi¢cy daty zawarcia umowy, a nastepnie
kazdorazowo po uptywie kolejnych 6 miesiecy obowigzywania umowy zobowigzany jest
zawiadomi¢ Zamawiajgcego na pisSmie o zmianie wysokosci wskaznika opisanego w ust. 2
oraz zglosié roszczenie 0 waloryzacje wynagrodzenia.
Uchybienie przez Wykonawce przedmiotowemu obowigzkowi oznacza, ze Wykonawca
zrzeka si¢ roszczenia o waloryzacj¢ wynagrodzenia

W pismie, o ktérym mowa w ust. 8 Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ za pomoca
stosownych dokumentow wplyw zmiany ceny materialow lub kosztéw na koszt wykonania
przedmiotu umowy.

Do umoéw, ktorych przedmiotem sa roboty budowlane, dostawy lub ustugi, zawartych
pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawca lub Podwykonawcg a dalszymi Podwykonawcami,
zawartymi na okres dluzszy niz 6 miesigcy, liczony wraz z wszystkimi aneksami zawartymi
do umowy, odpowiednie zastosowanie bedg mie¢ postanowienia niniejszego paragrafu. W
szczegllnosci oznacza to, ze Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostato zmienione
zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, w zakresie odpowiadajacym zmianom
cen materialow lub kosztow dotyczacych zobowigzania podwykonawcy

W przypadku kontynuowania wspotpracy pomigdzy Wykonawca a Podwykonawca lub
Podwykonawcg a dalszym Podwykonawca obowigzek stosowania postanowien niniejszego
paragrafu powstaje z chwilg przekroczenia sumy okresu 6 miesigcy tacznie dla wszystkich
umoéw o podwykonawstwo.
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§9
Procedura zatwierdzania podwykonawcow

1. Wykonawca oswiadcza, iz powierza podwykonawcom realizacj¢ nastepujacych czesci
zamoOwienia, wskazanych w ofercie: ..o
(* nalezy wpisac zakresy prac z podziatem na roboty budowlane, dostawy lub ustugi, oraz
ze wskazaniem na poszczegolne branze w odniesieniu do robot budowlanych, ktore
Wykonawca wskazat w swojej ofercie jako zakres robot, ktory zamierza realizowaé przy
pomocy podwykonawcow).

lub (w zaleznosci od tresci oferty Wykonawcy)

1. Wykonawca nie wskazuje czg$ci zamoéwienia, ktdre zamierza powierzy¢
podwykonawcom i o$wiadcza, ze Przedmiot umowy bedzie realizowany sitami
wiasnymi

(*ust. la— zostanie wprowadzony do umowy i bedzie mial zastosowanie w przypadku, gdy
Wykonawca sktadajgc Oferte w celu potwierdzenia spetniania warunkow udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego bedzie powolywat sie, na zasadach
okreslonych w art. 118 ustawy Prawo zamowien publicznych, na zdolnosci techniczne lub
zawodowe podmiotu trzeciego w celu wykazania spelnienia warunkow udziatu w
postepowaniu,).

la*. Wykonawca o§wiadcza ponadto, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego
— podwykonawcy ), na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢, na zasadach
okreslonych w art. 118 Pzp, w celu wykazania spelnienia warunkéw udzialu w
postepowaniu, (tj. zdolnosciach technicznych lub zawodowych), bedzie realizowat
Przedmiot umowy W zakresie nastepujacej czesci
ZAMOWICNIA. .ottt

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji niniejszej] Umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy wraz ze
wszystkimi zalacznikami, w szczegdlnosci wraz z zestawieniem ilo$ci robdt, ustug lub
dostaw oraz ich wyceng a w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo na roboty
budowlane przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe —Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ kosztorys ofertowy podwykonawcy zawierajacy zestawienie ilosci robot i
ceny jednostkowe oraz ze wskazaniem dokumentacji projektowej dotyczacej
wykonywania robot, ktére maja by¢ wykonywane na podstawie umowy o
podwykonawstwo, nie p6zniej niz na 16 dni przed datg zawarcia umowy, ktorej dotyczy
przedkladany projekt, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

3. Wymagania dla uméw z Podwykonawcami okre$lone zostaty w Zalgczniku nr 3 do
Umowy. Wykonawca zobowigzany jest do kazdego projektu umowy o roboty budowlane
z Podwykonawcg oraz do kazdej zawartej umowy o roboty budowlane z Podwykonawca
przedktadanej Zamawiajacemu dotaczy¢ oswiadczenie w sprawie spetnienia wymogow dla
umo6w z Podwykonawcami, poprzez uzupelnienie i podpisanie tabeli, ktorej wzor stanowi
Zatacznik nr 3 do Umowy.

4. Zamawiajacy w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentow,
o ktorych mowa w ust. 2 1 ust. 3, zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu
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10.

11.

12.

13.

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci
w przypadku otrzymania umowy o podwykonawstwo:

1) niespelniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia lub w niniejszej] Umowie, w szczegolnosci w Zatgczniku nr 3,

2) przewidujacej termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia  Wykonawcy,  Podwykonawcy  faktury lub  rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej ;

3) zawierajacej postanowienia sprzeczne z zapisami niniejszej Umowy lub
skutkujagce niemoznoscia wywigzania si¢ przez Wykonawce z niniejszej
Umowy.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie okre§lonym
w ust. 4 , uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 4 Wykonawca lub — w wypadku gdy
dokument przedlozyl Podwykonawca — Podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu
zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo uwzgledniajacy wszystkie zastrzezenia
Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z
oryginatem kopi¢ zawartej] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane wraz z wszystkim zatgcznikami oraz z dokumentami potwierdzajagcymi prawo
0s6b reprezentujacych strony umowy do zawarcia umowy o podwykonawstwo i zaciggania
zobowigzan w imieniu podmiotu ktdrg reprezentuja (strony umowy o podwykonawstwo,),
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania po$wiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zglasza w formie pisemne;j
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sga roboty budowlane,
w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. Wykonawca
(Podwykonawca) nie moze zleci¢ Podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie o ktorym mowa w ust. 8 niniejszego
paragrafu, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez Zamawiajacego.

W przypadku gdy Wykonawca lub Podwykonawca planuje zmieni¢ zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
Wykonawca lub Podwykonawca jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej Umowy,
do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej zmiany, przy czym Podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zmiang umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem zmiany. Postanowienia ust. 2 — ust. 9 stosuje si¢ odpowiednio.
Wykonawca lub Podwykonawca przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢
z oryginalem kopi¢ zawartej zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia zmiany umowy o podwykonawstwo, to jest od
dnia zawarcia aneksu do umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, bez wzgledu na jej wartos¢.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest duzszy
niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy lub ustugi, Zamawiajacy informuje o tym
Wykonawce 1iwzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystapienia o zaplate kary umowne;.

Postanowienia ust. 12 i ust. 13 stosuje si¢ do zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ushugi.

Wykonawca moze wykonywac roboty budowlane w zakresie wskazanym w ofercie przy
pomocy Podwykonawcéw. Wykaz zgloszonych przez Wykonawce i zaakceptowanych
przez Zamawiajacego w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie Podwykonawcow, po
jego sporzadzeniu, bedzie stanowi¢ zalacznik nr 4 do umowy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialnos¢ z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania rob6t przez podwykonawcow.

Wykonywanie robot budowlanych przy pomocy innych Podwykonawcéw niz wskazani
w zalaczniku nr 4 do Umowy moze si¢ odbywac za aprobata Zamawiajacego na zasadach
okreslonych w niniejszym paragrafie oraz powszechnie obowigzujacych przepisach prawa.
W takim wypadku, po uzyskaniu akceptacji przez Zamawiajacego, Strony zmienig
zalacznik nr 4 do umowy, z zastrzezeniem ust. 18.

Jezeli Wykonawca zamierza zmieni¢ albo zrezygnowaé z podwykonawcy, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 Pzp, w celu
wykazania spetnienia warunkoéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany
wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby
Wykonawca powolywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenia zamdwienia.
Wprowadzenie lub zgloszenie w trakcie realizacji Umowy nowej cze$ci zamowienia, ktorg
podwykonawca zamierza wykonywaé przy udziale podwykonawcow, ktéra nie zostala
wskazana w ofercie , stanowi zmiang Umowy 1 musi by¢ poprzedzona zawarciem aneksu
do Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do rownoczesnego przesylania Zamawiajacemu
dokumentéw wymienionych w niniejszym paragrafie w formie skanu na adresy mailowe
wskazane w § 11 ust. 11.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania i1 zaniechania Podwykonawcow, ich
przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

§10
Rozliczenia w przypadku wykonywania umowy z udzialem Podwykonawcy

Zamawiajacy dokonuje  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystlugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub ktory =zawarl przedlozong Zamawiajacemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢
od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajacy niezwtocznie po otrzymaniu od podwykonawcy wezwania do dokonania
bezposredniej ptatnosci, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, zawiadomi Wykonawce
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10.

o zadaniu zgloszonym przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce oraz wezwie
Wykonawce do przedstawienia informacji wskazanych w wezwaniu, w szczegdlnosci do
zgloszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptlaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania.
W odpowiedzi na wezwanie Zamawiajacego, o ktorym mowa w ust. 4 Wykonawca
przekazuje w formie pisemnej uwagi dotyczace zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zawierajace szczegdtowe
uzasadnienie zajetego stanowiska z informacja o zakresie i charakterze robot budowlanych,
dostaw lub ustug realizowanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypelnienia przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce postanowien umowy o podwykonawstwo w zakresie majacym wplyw na
wymagalno$¢ roszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a takze co do
innych okolicznos$ci majacych wplyw na te wymagalnoscé.
Nie zgloszenie przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 5 w zastrzezonym 7
dniowym terminie od daty dorgczenia wezwania Zamawiajacego oznacza, iz Wykonawca
uznaje zasadno$¢ bezposredniej zaptaty oraz wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1 i nie wnosi zadnych
uwag.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 5, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoremu platnos¢ si¢ nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaplaty, w szczegodlnosci przedlozy dowody wykonania robot
budowlanych, dostaw lub ustug ( protokoty odbioru) oraz obejmujace je faktury
VAT lub rachunki, a takze o$wiadczenie zlozone przez osoby umocowane do
reprezentowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o braku otrzymaniu
od Wykonawcy, odpowiednio Podwykonawcy zaptaty wynagrodzenia objetego
zadaniem bezposredniej zaptaty .
Zamawiajacy dokona bezposredniej platnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w terminie do 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania ptatnos$ci bezposredniej za
uzasadniona.
W przypadku uznania przez Zamawiajagcego ptatnosci bezposredniej za uzasadniong,
podstawa platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem
przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce wraz z potwierdzong za zgodnos¢ z
oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub podwykonawce robot
budowlanych lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.
W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

29



47/25 - Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa oSwietlenia w ramach
zadania ,,Budowa oswietlenia przy ul. Bujaka”

11.

12.

10.

11.

Zamawiajacy informuje pisemnie podwykonawce, dalszego podwykonawce oraz
Wykonawce o dokonaniu bezposredniej zaptaty.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z
tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona
wylacznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot budowlanych
wynikajacej z niniejszej Umowy.

§11
Osoby nadzorujgce
Wykonawca wyznacza Pana / Panig ........................ do pelienia obowigzkow
projektanta (dalej Projektant), o ktorych mowa w ustawie Prawo Budowlane, posiadajaca
uprawnienia Nr................... , 1 przedstawia o§wiadczenie Projektanta o przyjeciu na

siebie obowigzkéw, o ktorych mowa w ustawie Prawo Budowlane oraz kserokopig
dokumentu potwierdzajacego posiadanie powyzej wskazanych uprawnien, ktére to
dokumenty stanowig zalgcznik nr 5 do niniejszej Umowy.

W przypadku koniecznos$ci zmiany osoby pelnigcej obowiazki Projektanta, Wykonawca
zobowigzany jest niezwtocznie powiadomi¢ o tym Zamawiajacego w formie pisemne;.
Zmiana osoby petnigcej obowiazki Projektanta wymaga sporzadzenia stosownego aneksu
do niniejszej Umowy i jest mozliwa pod warunkiem posiadania przez osobe¢ zastepujaca,
co najmniej takich samych uprawnien i1 kwalifikacji jak osoba pierwotnie pelnigca
obowigzki Projektanta. Wykonawca przedlozy w takim wypadku Zamawiajagcemu
o$wiadczenie tej osoby o przyjeciu na siebie obowigzkéw Projektanta, o ktérych mowa w
ustawie Prawo Budowlane oraz kserokopi¢ dokumentu potwierdzajacego posiadanie przez
nig uprawnien, ktore to dokumenty beda stanowity nowy zalacznik nr 5 do niniejszej

umowy.

Wykonawca ustanawia ...........coeviiiiiiiiiiiii osobg odpowiedzialng do
koordynowania i nadzoru realizacji niniejszej Umowy ze strony Wykonawcy.
Zamawiajacy UStANAWIA ........ooveureneininnineeniitenneeeneanene osoba odpowiedzialng za

koordynacje¢ 1 odbior Dokumentacji projektowe;.
W przypadku nieobecno$ci osoby wymienionej w ust. 5, jej obowiazki petni¢ bedzie osoba
WYZNACZONA PIZEZ .o eveeeene et et ee et et et e et et e e aeeeeneenenan
Zamawiajacy ustanawia .........c.eeeeeeiiiiiiiieia.n.. jako przedstawiciela ZDMK
nadzorujacego wykonanie robot budowlanych.
W przypadku nieobecnosci wyzej osoby wymienionej w ust. 7, jej obowigzki petni¢ bedzie
0S0Da WYZNACZONA PIZEZ ..'veneeneeaneannannenennnn. Zamawiajacego.
Wykonawca ustanawia ..........cccccceeeeveeeeveeenneennne kierownikiem budowy, uprawnionym do
biezacej koordynacji robot budowlanych.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia Nadzoru autorskiego nad realizacjg zadania,
ktory bedzie pelniony przez ..o
Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczqcych realizacji Umowy
(biezgca korespondencja robocza) z zastrzezeniem ust. 12, beda podpisane przez osoby
posiadajace odpowiednie upowaznienia i bedg przekazywane pomigdzy Stronami pisemnie,
telefaksem lub droga elektroniczng na nastepujace adresy:
- dla Zamawiajacego:

Faks: .....coooiiiiiiiiin,

E-mail: .....................
- dla Wykonawcy:

Faks: ...,

E-mail: ..................
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12. Dokumenty zawierajace oswiadczenia woli Stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje czy

tez potwierdzenia, wplywajace na prawa i obowiazki Stron dla swej skuteczno$ci wymagaja
zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i musza by¢ podpisane - ze strony
Zamawiajacego lub odpowiednio ze strony Wykonawcy, przez osoby posiadajace
odpowiednie upowaznienia. Dorgczenia przedmiotowych dokumentéw dokonywane beda
osobiscie lub, za posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na
adresy wskazane w komparycji niniejszej Umowy. W przypadku sktadania o§wiadczen woli
w postaci elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym oswiadczenia
nalezy kierowaé na nastepujace adresy:

Dla Wykonawcy ........ooovvviiiiiiiiiiinnnnn. (e —mail)

Dla Zamawiajacego .........ccevvveiennennennnnn. (e — mail).

*tylko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktorzy wspolnie ubiegali sie o udzielenie
zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:
13. Petnomocnik wykonawcow, ktorym zamowienie zostato udzielone wspdlnie (np. w ramach

konsorcjum) upowazniony do zawarcia niniejszej umowy (Lider Konsorcjum), dziatajgcy
przez osoby upowaznione do jego reprezentacji, przez caly okres realizacji niniejszej
Umowy, jak rowniez w okresie rekojmi i gwarancji, upowazniony jest do reprezentowania
wszystkich wykonawcow, ktorym zamowienie zostato udzielone wspolnie, w szczegolnosci
upowazniony jest do :

a) skiadania oswiadczen woli w imieniu wszystkich wykonawcow,

b) wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej umowy,

C) przyjmowania w imieniu wszystkich wykonawcow oswiadczen woli sktadanych przez
Zamawiajgcego,

d) prowadzenia, wysylania, odbierania korespondencji zwigzanej z niniejszqg Umowg,

e) reprezentowania wszystkich wykonawcow we wszelkich kontaktach, czynnosciach
wykonywanych w zwiqzku z realizacjg niniejszej Umowy,

f) podpisywania w imieniu wszystkich wykonawcéw wszelkich dokumentow
zwigzanych z realizacjg niniejszej Umowy, w szczegdlnosci do podpisywania
umowy, umow (w przypadku zamowien dodatkowych lub uzupetniajgcych) aneksow
do umowy, protokolow.

§12
Re¢kojmia i gwarancja jakosci

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady
fizyczne na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym. Okres r¢kojmi wynosi 5 lat
liczac od dnia nastepnego po dniu podpisania protokotu odbioru koncowego Przedmiotu
umowy.

2. Wykonawca udziela gwarancji jako$ci na Przedmiot niniejszej umowy, w tym w
szczegbdlnosci na wykonane roboty, uzyte materiaty i zabudowane urzadzenia na okres

. miesigcy liczagc od dnia nastepnego po dniu podpisania protokotu odbioru
koncowego Przedmiotu umowy.

3. Jezeli w okresie gwarancji, o ktorym mowa w ust. 2, zostanie stwierdzone wystapienie
wady przedmiotu objetego gwarancja/rgkojmia, Zamawiajacy uprawniony jest do
zgtoszenia Wykonawcy reklamacji (dalej "Reklamacja") poczta elektroniczng, faksem
lub w formie pisemnej. Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie potwierdzi¢ na
pisSmie, faksem lub pocztg elektroniczng otrzymanie zgloszenia Reklamacji.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad fizycznych Przedmiotu
umowy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgloszenia o wadzie, a w przypadku
wad uniemozliwiajacych prawidlowa eksploatacje elementow sieci energetycznej,
gazowej itp. (w szczegolnosci powodujacych konieczno$¢ wylaczenia urzadzen spod
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napigcia lub konieczno$¢ pracy tych urzadzen pod obcigzeniem nizszym od
nominalnego) - usuni¢cie wad musi nastapi¢ nie pdzniej niz w terminie do 7 dni od
chwili otrzymania przez Wykonawce zawiadomienia o dostrzezonej wadzie. W
uzasadnionych przypadkach, za uprzednig pisemng zgoda Zamawiajgcego, usunigcie
wad moze nastgpi¢ w innym uzgodnionym przez Strony terminie.

5. Jezeli Wykonawca nie usungt wad w terminie wyznaczonym na ich usunigcie lub
odmoéwil usuniecia wad, to Zamawiajacy moze samodzielnie wady usunaé lub moze
zleci¢ usunigcie wad osobie trzeciej na koszt 1 ryzyko Wykonawcy. Ponadto
Zamawiajacy moze samodzielnie lub przez osoby trzecie usunag¢ wady bez wzywania
Wykonawcy do ich usunigcia - na koszt Wykonawcy - w przypadkach, gdy umozliwi to
niezwloczne usunig¢cie wady, a opdznienie moze spowodowaé zwigkszenie rozmiarow
szkody.

6. Postepowanie w sytuacji wystapienia wad w okresie gwarancji i r¢kojmi:

a) Jezeli w okresie r¢gkojmi lub gwarancji, o ktorym mowa w ust. 1 lub ust. 2,
zostanie stwierdzone wystapienie wady przedmiotu objetego rekojmig lub
gwarancja, Zamawiajacy uprawniony jest do zgloszenia Wykonawcy reklamacji
(dalej "Reklamacja") w formie pisemnej, poczta elektroniczng na adres...............
lub faxem na NUMET .......cocooiiiiiiiiiiieeeee e , Wyznaczajac
jednoczes$nie termin do spisania protokotu dotyczacego istnienia wady;
b) Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie potwierdzi¢ na pismie, faksem lub
poczta elektroniczng otrzymanie zgtoszenia Reklamacji. Jezeli w terminie 24 godzin
od zgloszenia Reklamacji przez Zamawiajacego Wykonawca nie potwierdzi jej
otrzymania, uwaza si¢, ze Wykonawca takie potwierdzenie ztozyt z chwilg uptywu
tego terminu.
c¢) Reklamacja powinna zawiera¢ wykaz dostrzezonych wad oraz wyznacza¢ termin
na ich usunigcie zgodny z Umowa.
d) istnienie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale
Zamawiajacego i Wykonawcy.
e) Jesli Wykonawca w terminie okreslonym w zawiadomieniu, o ktorym mowa lit.
a) powyzej, nie przystapi do spisania protokotu wspdlnie z Zamawiajacym -
wigzagcym dla Stron jest protokot sporzadzony przez Zamawiajacego;
f) usunigcie wad przez Wykonawce zostanie pisemnie potwierdzone przez
Zamawiajacego.
7. Wykonawca nie moze odmowi¢ usunig¢cia wad, powotujac si¢ na nadmierne koszty lub
trudnos$ci. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
8. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen wynikajgcych z gwarancji takze po uptywie terminu
gwarancyjnego, jezeli wady ujawnig si¢ przed jego uptywem.
9. Jezeli w wykonaniu obowigzkow z tytutu gwarancji Wykonawca dokonat istotnych napraw,
termin gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad.
Jezeli Wykonawca wymienil cze$¢ przedmiotu objetego gwarancja, zdanie poprzedzajace
stosuje si¢ odpowiednio do czg$ci wymienionej. Termin gwarancji ulega przedluzeniu o czas,
w ciggu ktérego Zamawiajacy wskutek wady nie mogt z Przedmiotu umowy w sposob petny
korzystac.
10. Jezeli w okresie gwarancji przedmiot objety gwarancja lub jego cze$¢ dwukrotnie begdzie
przedmiotem Reklamacji, to przy trzeciej Reklamacji, podlega wymianie na nowy, wolny od
wad, bez wzgledu na mozliwos$¢ 1 dopuszczalnos¢ jego naprawy. Postanowienia niniejszego
ustepu nie wykluczaja mozliwosci zadania wymiany wadliwego przedmiotu objgtego
gwarancja na nowy, wolny od wad juz przy pierwszej lub drugiej Reklamac;ji.
11. W przypadku wymiany przez Wykonawce wadliwego przedmiotu objetego gwarancja lub
jego wadliwej czesci na nowy, Wykonawca zobowigzany jest do odbioru od Zamawiajacego
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wadliwego przedmiotu objetego gwarancjg lub jego wadliwej czesci i usunigcia wszelkich
skutkow tego odbioru.

12. Gwarancja objete sg wszelkie wady, jakie ujawnia si¢ w okresie obowigzywania gwarancji,
za wyjatkiem obejmujgcym wylgcznie te wady, ktére zostaly spowodowane Sitg wyzsza lub z
wylacznej winy Zamawiajacego lub osob trzecich.

13. W ramach gwarancji Zamawiajagcy moze domagac si¢ usunigcia szkod, ktore wady
spowodowaty lub szkod powstalych w trakcie usuwania wad.

14. Zamawiajacy moze wykonywac¢ uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z rekojmi. Jednakze w razie wykonywania przez Zamawiajgcego uprawnien z
gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnien z tytutu rekojmi ulega zawieszeniu z dniem
zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez
Wykonawce wykonania obowigzkoéw wynikajacych z gwarancji albo bezskutecznego uptywu
czasu na ich wykonanie.

15. Wykonawca o$wiadcza, Zze obowiazki z tytulu gwarancji bedzie wykonywal z
uwzglednieniem przeznaczenia rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce na podstawie
niniejszej Umowy, to jest z uwzglednieniem stalej eksploatacji. Z tych wzgledéw Wykonawca
o$wiadcza i1 zobowigzuje si¢, ze wykonywanie prac utrzymaniowych oraz doraznych napraw
zgodnie ze sztuka budowlang - dotyczacych rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce w
ramach niniejszej Umowy - przez profesjonalnego wykonawce wybranego przez
Zamawiajacego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamodwien publicznych nie bedzie
stanowito podstawy do zwolnienia si¢ przez Wykonawce z wykonywania obowiazkow z tytutu
gwarancji.

§13
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci kary umowne w przypadku:

1) odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
- w wysokosci 10% tacznej kwoty okreslonej w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy,

2) gdyby ktorekolwiek z oswiadczen, o ktorych mowa w § 4 ust. 2 i ust. 3 okazato si¢ falszywe
lub w wypadku innego naruszenia przez Wykonawce postanowien § 4 ust. 2 1 ust. 3 - 30 %
tacznego wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy,

3) zwloki w wykonaniu Dokumentacji projektowej — 0,2% wynagrodzenia okre§lonego w § 8
ust. 1 pkt a) niniejszej Umowy za kazdy dzien zwloki, liczac od uptywu terminu
okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 1) Umowy,

4) zwtoki w zakonczeniu Robot budowlanych — 0,2% wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust.
1 pkt b) niniejszej Umowy za kazdy dzien zwtoki, liczac od uptywu terminu okreslonego w
§ 6 ust. 1 pkt 4) Umowy,

5) zwloki w usuni¢ciu wad Przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2% tacznej kwoty okreslonej
w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy dzien zwloki, liczac od uptywu terminu na usunigcie
wad ustalonego zgodnie z § 12 ust. 4 niniejszej Umowy,

6) nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom — w wysoko$ci 500 zt
za kazdy dzien opdznienia w zaptacie wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom liczac
od uptywu terminu okreslonego w umowie zawartej z podwykonawcg lub dalszym
podwykonawca,

7) braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom - w wysokosci 2,5 % lacznej
kwoty okre§lonej w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy,

8) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo w terminie
okreslonym w § 9 ust. 2, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany
- w wysokosci 2,5 % lacznej kwoty okreslonej w § 8 ust. 1 niniejszej] Umowy,
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9) nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie
okreslonym w § 9 ust. 7 — w wysokosci 2,5 % tacznej kwoty okreslonej w § 8 ust. 1
niniejszej Umowy,

10) nieprzediozenia  poswiadczonej] za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub dostawy w terminie okreslonym w §
9 ust. 12 — w wysokosci 2,5 % tacznej kwoty okreslonej w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy,

11) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 2,5 %
tacznej kwoty okreslonej w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy,

12) ujawnienia przypadku niespelnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie
na umowe o prac¢ osOb wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, o ktorych
mowa w § 5 ust. 27 umowy - w wysokosci 5 000 zt (stownie: pigc tysiecy ztotych) za kazdy
ujawniony przypadek niespetlnienia wymogu zatrudnienia na umowg¢ o pracge 0sOb
wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci wymienione w § 5 ust. 27
niniejszej Umowy,

13) ujawnienia przypadku niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Podwykonawce na
podstawie umowy o prac¢ 0osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci
okreslone w opisie przedmiotu zamowienia i wskazane w pkt 10) tabeli zamieszczonej w
zataczniku nr 3 do umowy, co do ktérych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace
zostaly zatrudnione na podstawie umowy o prace - w wysokosci 5.000 zt (stownie: pigé
tysiecy ztotych) za kazdy ujawniony przypadek niespelnienia wymogu zatrudnienia przez
podwykonawce na umowe o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia
czynnosci okre$lone w opisie przedmiotu zaméwienia, co do ktorych Zamawiajacy wymaga,
aby osoby je wykonujace zostaty zatrudnione na podstawie umowy o prace.

14) niedopetnienia przez Wykonawce obowiazku, o ktorym mowa w § 5 ust. 29 niniejszej
Umowy w odniesieniu do pojedynczej osoby wykonujacej czynnos$ci wymienione w § 5 ust.
27 Umowy — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwloki w wypelnieniu obowigzku, o
ktorym mowa w § 5 ust. 29 niniejszej Umowy, jednakze tgcznie nie wigcej niz 5% lacznej
kwoty okreslonej w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy.

15) nieprzedtozenia Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, o ktorej mowa
w § 7 ust. 2 pkt 5) lit ) w terminie 14 dni od daty zakonczenia Robdt budowlanych — w
wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwioki liczac od upltywu 14 — dniowego terminu na
przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawcze;.

16) za kazda nieusprawiedliwiong niecobecno$¢ Projektanta na spotkaniu, o ktérym mowa w §
3 ust. 8 pkt 3) niniejszej Umowy, w wysokosci 500 zt (stownie: pigéset zlotych),

17) zwloki w wykonaniu obowigzku, o ktorym mowa w § 3 ust. 8 pkt 2 lub pkt 3 - w wysokoSci
500 zt (stownie: pigéset zlotych) za kazdy dzien zwtoki.

2. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

3. Wykonawca wyraza zgodg, by naliczone kary umowne byly potracane z naleznosci za
wykonane prace, bez koniecznos$ci sktadania dodatkowych o$wiadczen.

4. Suma kar umownych naliczonych Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy nie moze
przekroczy¢ 50 % tacznej kwoty okreslonej w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy.

5. W wypadku, gdy Zamawiajacy nie potraci kary umownej z naleznosci za wykonane prace
termin platno$ci kary umownej wynosi 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawce noty
ksiggowej lub wezwania do zaplaty.

§14
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Odstapienie od Umowy

1. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa, Zamawiajacy
ma prawo do odstgpienia od niniejszej Umowy w przypadkach okre§lonych w niniejszym
paragrafie.

2. W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznos$ci, powodujacej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy
lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstagpi¢ od Umowy w
terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim
przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego za prace juz
wykonane.

3. W przypadku zwtoki Wykonawcy w wykonaniu Dokumentacji projektowej dluzszej niz 30
dni liczac od uptywu terminu okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 1) Umowy lub w przypadku
zwloki Wykonawcy w wykonaniu Robo6t budowlanych dtuzszej niz 30 dni liczac od uptywu
terminu okre§lonego w § 6 ust. 1 pkt 4) niniejszej Umowy, Zamawiajacy moze, bez
wyznaczania terminu dodatkowego, odstapi¢ od niniejszej Umowy, w terminie 30 dni od
zaistnienia przedmiotowej sytuacji.

4. W przypadku odstapienia przez ktérgkolwiek ze Stron od Umowy Wykonawca jest
zobowigzany do zabezpieczenia na wlasny koszt Terenu budowy zgodnie z obowiazujacymi
przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej oraz do protokolarnego przekazania Terenu
budowy Zamawiajacemu w terminie 30 dni od dnia zloZenia o$§wiadczenia o odstapieniu od
Umowy.

5. W przypadku gdy suma kar umownych naleznych od Wykonawcy wyniesie 30% kwoty
wskazanej w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy, Zamawiajacy moze, bez wyznaczania terminu
dodatkowego, odstapi¢ od niniejszej Umowy, w terminie jednego roku od momentu kiedy
taka sytuacja przekroczenia zaistnieje.

6. Zamawiajacy moze ponadto, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstapi¢ od Umowy,
jezeli druga Strona narusza postanowienia Umowy. Prawo odstgpienia przystuguje
w terminie 30 dni od zaistnienia przypadkdéw stanowiacych podstawe odstapienia. Do
podstawowych naruszen Umowy zaliczaja si¢ w szczegdlnosci nastepujace przypadki:

1) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajgcego wstrzymuje roboty
budowlane na okres dluzszy niz 28 dni,

2) Wykonawca nie zastosuje si¢ do wezwania do poprawienia wykonywanych
robot,

3) Wykonawca bez rozsagdnego usprawiedliwienia si¢ uchyla si¢ od prowadzenia
robdt zgodnie z postanowieniami harmonogramu rzeczowo-finansowego,

4) Wykonawca narusza postanowienia Umowy, pomimo wezwania do usunigcia
naruszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.

5) Wykonawca trzykrotnie wykonal z zawinionym opdznieniem obowigzek, o
ktorym mowa w § 3 ust. 8 pkt 2 lub pkt 3,

Obligatoryjnym elementem wezwania jest wskazanie rygoru odstgpienia od Umowy na

wypadek niewykonania zobowigzania.

7. W przypadku odstgpienia od Umowy przez jedng ze Stron, Wykonawca ma obowigzek
wstrzymania realizacji robot stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy w trybie
natychmiastowym oraz do zabezpieczenia, a nastepnie do opuszczenia Terenu budowy.

8. Jezeli Zamawiajacy odstapil od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, to wszelkie
znajdujace si¢ na Terenie budowy materialy, urzadzenia, roboty tymczasowe 1 wykonane
roboty zostang przekazane protokolarnie Zamawiajacemu przez Wykonawce.
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9.

10.

11.

12.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron, Wykonawca

zobowigzany jest do dokonania i1 dostarczenia Zamawiajagcemu inwentaryzacji robot

wedlug stanu na dzien odstapienia, potwierdzonej przez przedstawiciela Zamawiajacego.

Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Strony ustalajg komisyjnie warto§¢ wykonanych

robot oraz zakupionych materialéw i urzadzen nie nadajacych si¢ do wbudowania w inny

obiekt, co moze stanowi¢ podstawe do dokonania stosownych rozliczen migdzy Stronami.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie Terenu budowy oraz wszelkie inne

uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktorej

postgpowanie (dziatanie, zaniechanie) stanowito podstawe do odstapienia od Umowy przez
drugg Strong.

W przypadku odstgpienia od Umowy Zamawiajacy moze dokonaé¢ odbioru wykonanej

przez Wykonawce czesci Przedmiotu umowy. Oceny stopnia zaawansowania robot dokona

Komisja Odbioru sktadajaca si¢ z przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Komisja

Odbioru okresli wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonang czg$é

Przedmiotu umowy na podstawie dokonanej inwentaryzacji. W zakresie wykonanej przez

Wykonawce do dnia odstgpienia od Umowy i odebranej przez Zamawiajacego czgsci

Przedmiotu umowy obejmujacej roboty budowlane stosuje si¢ zasady dotyczace odbiorow

gwarancyjnych i pogwarancyjnych wskazane w § 7 ust. 2 pkt 6 1 7 Umowy oraz dotyczace

rekojmi i gwarancji wskazane w § 12 Umowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktorakolwiek ze Stron na etapie opracowywania

Dokumentacji projektowej, Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru wykonanej przez

Wykonawceg catosci lub czgsci Dokumentacji projektowej wykonanej przez Wykonawceg do

dnia odstgpienia. Oceny stopnia zaawansowania rob6t dokona Komisja Odbioru sktadajaca

si¢ z przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawcy. Komisja Odbioru na podstawie
ustalonego stopnia zaawansowania prac okresli wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy za wykonang i odebrang przez Zamawiajacego Dokumentacj¢ projektowa lub

jej czese.

13. W przypadku okreslonym w ust. 9 niniejszego paragrafu, Wykonawca wyraza zgodg

na opracowanie, dokonywanie zmian i dokonczenie odebranej przez Zamawiajacego czesci

Dokumentacji projektowej przez innego wykonawce. W takim przypadku Wykonawca

zezwala Zamawiajacemu na rozpowszechnianie 1 korzystanie z powstatej w ten sposob

Dokumentacji projektowe;.

14. W przypadku okreslonym w ust. 9 niniejszego paragrafu, Wykonawca przenosi na

Zamawiajacego, z chwilg odbioru czgsci lub calosci Dokumentacji projektowej wykonane;j

1 odebranej przez Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do odebranej czgsci

Dokumentacji projektowej na polach eksploatacji opisanych w § 4 niniejszej] umowy.

Jednoczesnie z chwila wydania Zamawiajagcemu wykonanej 1 odebranej przez

Zamawiajacego czesci Dokumentacji projektowej Wykonawca przenosi na Zamawiajacego

zarowno wilasno$¢ nos$nikoéw, na ktorych zostata ona utrwalona jak i autorskie prawa

majatkowe do Przedmiotu umowy na nastepujacych dodatkowych polach eksploatacji:

1) przygotowanie i przeprowadzenie postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego
dla realizacji, w calosci lub w czesci, zadania inwestycyjnego w oparciu o Przedmiot
umowy,

2) udostgpnienie Przedmiotu umowy kandydatom na wykonawcow, wykonawcom
(realizatorom) zadania inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o Przedmiot umowy,

3) wykonywanie robot budowlanych na podstawie Przedmiotu umowy lub jego czesci,
przez wykonawce wybranego przez Zamawiajacego,

15. W przypadku okreslonym w ust. 9 niniejszego paragrafu, do odebranej czesci

Dokumentacji projektowej stosuje si¢ postanowienia § 4 niniejszej umowy.
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§ 14a
Rozwiazania zamienne, roboty zaniechane

1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji inwestycji koniecznosci
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w PFU w sytuacji,
gdy bedzie to niezbedne do prawidlowego wykonania inwestycji, tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujacymi przepisami. Wprowadzenie robdt zamiennych jest
mozliwe w szczegdlnosci jesli:
- staty si¢ konieczne na skutek ujawnienia przeszkod w gruncie;
- wystapita niedostepnos¢ na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w PFU, SWZ, co
Wykonawca musi udowodni¢.

2. Wprowadzenie rozwigzan zamiennych jest mozliwe ponadto w przypadku:

a) konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek cze$ci Przedmiotu umowy
przy  zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub
technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej w zwigzku
z stwierdzeniem wad PFU lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory
go przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Przedmiotu umowy,

b) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub
hydrologicznych odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w PFU,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchéw lub niewypalow, ktéore moga skutkowaé w Swietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
Przedmiotu umowy,

c) koniecznos$ci zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujacego prawa,

d) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu
umowy zgodnie z jej postanowieniami.

3. Wprowadzenie robot zamiennych w zadnym wypadku nie spowoduje podwyzszenia
tacznego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 Umowy.

4. W przypadku zaistnienia konieczno$ci wykonania rozwigzan zamiennych, o ktérych mowa
w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajacemu na piSmie stanowiska Wykonawcy opisujacego rozwigzania zamienne,
ktore winny zosta¢ wykonane oraz opis stanu faktycznego 1 uwzgledniajacy okolicznosci
faktyczne 1 techniczne uzasadniajace konieczno$¢ wykonania rozwigzan zamiennych, a
takze wskazania, jakie roboty w zwigzku z konieczno$cia wykonania rozwigzan
zamiennych nie bedg wykonywane.

5. Zamawiajacy zapozna si¢ z treScig pisma Wykonawcy oraz dokona stosownej analizy
przedstawionych przez Wykonawce dokumentow. W przypadku uznania przez
Zamawiajacego, 1z dla prawidlowego wykonania Przedmiotu umowy tj. zgodnego z
zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujacymi na dzien odbioru koncowego przepisami,
niezbedne jest wykonanie ,,rozwigzan zamiennych” wskazywanych przez Wykonawce,
Zamawiajacy przekaze swoje stanowisko Wykonawcy.

6. W wypadku wuznania przez Zamawiajacego koniecznosci wykonania rozwigzan
zamiennych w stosunku do przewidzianych w PFU, Wykonawca zobowigzany jest do
przygotowania kosztorysu roznicowego (obejmujgcego wyliczenie wartosci rozwigzan
przewidzianych w PFU, ktore nie beda wykonywane i robdt zamiennych). W przypadku,
gdyby ta metodyka wyliczen okazata si¢ niedoktadna, dopuszcza si¢ takze mozliwos¢
przygotowania przez Wykonawce kosztorysu roznicowego, w oparciu o odpowiednie
KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny materialdéw, robocizny oraz sprzetu,
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zatwierdzonego uprzednio przez Zamawiajacego. W wypadku, gdy wartos¢ rozwigzan
zamiennych bedzie nizsza niz robot przewidzianych w PFU, wysoko$¢ Wynagrodzenia
Wykonawcy zostanie pomniejszona o réznic¢ pomi¢dzy wartoscig rozwigzan zamiennych,
a wartoscig rozwigzan przewidzianych w PFU.

7. W oparciu o dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie tj.: pisemne stanowisko
Wykonawcy (ust. 4), opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez Zamawiajacego
kosztorys roznicowy (ust. 6), Strony sporzadza protokét koniecznosci potwierdzony przez
przedstawiciela Zamawiajacego i zatwierdzony przez Strony Umowy reprezentowane
przez osoby uprawnione do ich reprezentacji. Dokumenty wymienione w zdaniu
pierwszym stanowi¢ beda zatgczniki do protokotu koniecznosci.

8. Protokdét koniecznosci, o ktérym mowa w ust. 7 wraz z zalacznikami bedzie podstawa do
sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej Umowy 1 wprowadzenia do Umowy zmian
wynikajacych z konieczno$ci wykonania rozwigzan zamiennych.

9. Czas poswigcony na przeprowadzenie procedury, o ktérej mowa w niniejszym paragrafie,
od daty przedtozenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce pisemnego stanowiska, o ktorym
mowa w ust. 4 do momentu zawarcia przez Strony aneksu do Umowy nie stanowi zwtoki
Wykonawcy w realizacji Przedmiotu umowy, jednakze pod warunkiem, iz okoliczno$¢
wystapienia konieczno$ci wykonania robot zamiennych nie pozwolita Wykonawcy na
wykonywanie zadnego frontu robot stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy i wymagata
wstrzymania wykonania wszystkich robot stanowiagcych Przedmiot umowy, co zostato
potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez przedstawiciela
Zamawiajacego.

10. Zamawiajacy przywiduje mozliwo$¢ rezygnacji z wykonywania czeéci (elementdw)
Przedmiotu umowy przewidzianych w PFU (roboty zaniechane) w sytuacji, gdy okaze
si¢, ze ich wykonanie nie lezy w interesie publicznym lub wykonanie tych czegsci nie bedzie
mozliwe z przyczyn niezaleznych od Stron umowy. Rezygnacja z wykonywania tych
czgsci nalezy rozumie¢ jako uprawnienie Zamawiajagcego do odstgpienia od czesci
Przedmiotu Umowy. Zamawiajacy moze wykona¢ uprawnienie do odstagpienia od czgséci
Umowy w terminie 90 od daty zaistnienia przestanek opisanych w zdaniu pierwszym.
Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgod¢ na odstgpienie od czg¢$ci Umowy w takiej
sytuacji. Roboty nie wykonywane w wyniku odstgpienia od czgsci Przedmiotu umowy w
dalszej czesci Umowy nazywane beda ,,robotami zaniechanymi”.

11. W przypadku rezygnacji Zamawiajacego z wykonywania czeSci robot Zamawiajacy
przedtozy Wykonawcy stosowne oswiadczenie, a Strony sporzadzg protokot koniecznosci,
zatwierdzony przez przedstawiciela Zamawiajacego. Protokot musi zawiera¢ opis zmiany,
to jest jakie roboty nie beda wykonywane, uzasadnienie zmiany wskazujace, ze zostaty
spetlnione przestanki, o ktorych mowa w ust. 10 oraz musi zawiera¢ informacj¢ na temat
kosztu zmiany (zalacznikiem do protokolu konieczno$ci bedzie sporzadzony przez
Wykonawce 1 zatwierdzony przez Zamawiajacego kosztorys dla robot zaniechanych
sporzadzany zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 6).

12. Protokoét koniecznos$ci, o ktdrym mowa w ust. 11 wraz z zatgcznikami bedzie podstawa
do sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej Umowy, przy czym aneks ten bedzie
mial charakter informacyjny, bowiem o$wiadczenie o odstapieniu od cze¢sci Umowy bedzie
skuteczne z chwilg dorgczenia o§wiadczenia Wykonawcy.

§ 15
» Dodatkowe roboty budowlane” wykraczajace poza Przedmiot umowy.

38



47/25 - Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa oSwietlenia w ramach
zadania ,,Budowa oswietlenia przy ul. Bujaka”

1.

W przypadku dokonywania zmiany tresci niniejszej Umowy na podstawie art. 455 ust.1
pkt 3 Pzp, w zwiazku z zaistnieniem sytuacji (przestanek) opisanej w art. 455 ust. 1 pkt 3
Pzp ustala si¢ nastepujace ponizej opisane zasady postepowania:

Rozpoczecie wykonywania robdt budowlanych wykraczajacych poza Przedmiot niniejsze;j
umowy (przedmiot zamowienia podstawowego) udzielanych na podstawie art. 455 ust.1
pkt 3 Pzp (tzw. ,,dodatkowych robot budowlanych’) moze nastapi¢ po podpisaniu przez
Strony niniejszej Umowy aneksu zmieniajgcego niniejsza Umowg w tym zakresie.
Podstawa do zawarcia aneksu, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej bedzie protokot
koniecznos$ci potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiajacego i zatwierdzony przez
Strony Umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji. Protokot
koniecznosci, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, musi zawiera¢ uzasadnienie
wskazujace, ze spelnione zostaty przestanki, o ktorych mowa w art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp.
Rozpoczgcie wykonywania tzw. ,,dodatkowych robot budowlanych”, wykraczajacych
poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamdwienia podstawowego), udzielanych na
podstawie art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp, musi by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji
projektowej opisujacej te roboty zgodnej z przepisami Prawa Budowlanego wraz z jego
aktami wykonawczymi i uzyskaniem odpowiedniej decyzji uprawniajacej do prowadzenia
przedmiotowych robot.

Podstawa do ustalenia wysokos$ci wynagrodzenia za wykonanie tzw. ,,dodatkowych roboét
budowlanych” wykraczajacych poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamdowienia
podstawowego), udzielanych na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp bedzie kosztorys
przygotowany przez Wykonawce i zatwierdzony uprzednio przez Zamawiajacego.
Przedmiotowy kosztorys stanowi¢ bedzie zatacznik do aneksu, o ktorym mowa w ust. 2
niniejszego paragrafu. Rozliczenie ,,dodatkowych rob6t budowlanych” zostanie dokonane
na podstawie ilosci wykonanych 1 odebranych robdt na podstawie kosztorysu
powykonawczego (sporzadzonego na podstawie ksigzki obmiaréw) wedtug niezmiennych
cen okreslonych w kosztorysie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustepu.
Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 5 powyzej zostanie opracowany przez Wykonawce w
oparciu o nastepujace zatozenia:

1) Podstawag do okreslenia naktadow rzeczowych beda naktady publikowane w
Katalogach Nakladow Rzeczowych (KNR). W przypadku braku
odpowiednich pozycji zastosowane beda Katalogi Norm Naktadow
Rzeczowych (KNNR), a w przypadku braku odpowiednich pozycji w
katalogach KNR 1 KNNR podstawa do okreslenia naktadow rzeczowych w
przedmiotowym kosztorysie ofertowym bedzie kalkulacja indywidualna
nakltadow rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego,

2) Dla okreslenia ceny jednostkowej robot ujetych w ,,dodatkowym
kosztorysie”, o ktorym mowa w ust. 5) powyzej zastosowane beda srednie
ceny 1 wskazniki (R (robocizna), M (cena materiatow), S (koszty pracy
sprzetu), Ko (koszty ogolne) 1 Z (zysk)) z ostatnich publikowanych zeszytow
Sekocenbud.

3) Dla okreslenia ceny materialow 1 sprzgtu nie publikowanych
w zeszytach Sekocenbud Wykonawca przedstawi cen¢ opartg na danych
wynikajacych z przeprowadzonego przez Wykonawce rozeznania rynku i
zatwierdzong przez Zamawiajacego.

§16
Zmiana umowy
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1.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian do Umowy na etapie
wykonywania prac projektowych, jezeli wystgpig nastepujace przestanki:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

z uwagi na skomplikowany charakter opracowania, tj. brak w dokumentacji uzbrojenia
terenu, wszystkich mediéw przebiegajacych pod projektowang inwestycja. W takim
przypadku Strony moga przesunaé termin zakonczenia wykonania Umowy o czas
niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajagcej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie
ustalonym,;

w przypadku rozszerzenia warunkOw technicznych przez gestorow sieci, w
szczegbdlnosci sieci energetycznych, gazowych, wodnokanalizacyjnych. W takim
przypadku Strony moga przesung¢ termin zakonczenia wykonania Umowy, jednak nie
dluzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu
umowy w terminie pierwotnie ustalonym;

przedtuzajacego si¢ postgpowania prowadzonego przez Wydziat Skarbu Miasta Urzgdu
Miasta Krakowa w celu zawarcia umowy uzyczenia nieruchomosci, na ktorej
przewidziana jest przedmiotowa inwestycja lub trudno$ci w uzyskaniu prawa do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane od wtascicieli nieruchomosci, na
ktoérych jest przewidziana realizacja inwestycji lub nieuregulowanego stanu prawnego
nieruchomosci, na ktorych jest przewidziana realizacja inwestycji lub przedtuzajace;j
si¢ procedury zwigzanej z zatwierdzeniem projektow podziatu dziatek. W takim
przypadku Strony moga przesuna¢ termin zakonczenia wykonania umowy o czas
niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajagcej wykonywanie Przedmiotu umowy Ww terminie pierwotnie

ustalonym;
opoznien w projektach uzbrojenia, co z kolei doprowadzito do opdznienia w uzyskaniu
uzgodnienia projektowanych sieci uzbrojenia terenu — protokotu z Narady

Koordynacyjnej Wydziatu Geodezji UMK. W takim przypadku Strony moga przesuna¢
termin zakonczenia wykonania Umowy o czas niezbgdny do jego wykonania, jednak
nie dtuzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajace; wykonywanie Przedmiotu
umowy w terminie pierwotnie ustalonym

przedtuzajacych si¢ uzgodnieh branzowych, co jest podstawa do zakonczenia
opracowania dokumentacji projektowej 1 wystgpienia o decyzje o pozwoleniu na
budowe. W takim przypadku Strony moga przesung¢ termin zakonczenia wykonania
Umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres trwania
przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie
pierwotnie ustalonym;

braku odpowiedzi uzytkownikéw mediow zlokalizowanych w rejonie projektowane;j
inwestycji na wystgpienie o warunki techniczne kolidujgcego uzbrojenia. W takim
przypadku Strony moga przesunaé termin zakonczenia wykonania Umowy o czas
niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy Ww terminie pierwotnie
ustalonym.

koniecznos$ci zmiany os6b koordynujacych (oséb odpowiedzialnych za realizacje) ze
strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiajacego. W takim przypadku Strony moga
przesung¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o czas niezbedny do jego
wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajace]
wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym.
nieuregulowanego stanu prawnego dziatek wchodzacych w sktad inwestycji. W takim
przypadku Strony moga przesuna¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o czas
niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres trwania przeszkody
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9)

uniemozliwiajagcej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie
ustalonym,;

wystapienia opoznienia w wydaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp. do wydania
ktorych wlasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opoznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢. W takim przypadku Strony moga przesungé termin zakonczenia
wykonania Umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres
trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie
pierwotnie ustalonym;

10) wystapi konieczno$¢ wprowadzenia innych zmian, ktére sa niezbgdne do

wprowadzenia, aby mozliwe bylo zakonczenie opracowania, a nie dalo si¢ ich
przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy oraz s3 korzystne dla Zamawiajacego.. W
takim przypadku Strony moga przesuna¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o
czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie
ustalonym.

la. W przypadku kiedy podczas realizacji Przedmiotu umowy na etapie wykonywania prac
projektowych ( np. uzgadnianie, opiniowane lub zatwierdzanie) organy administracji
publicznej lub inne uprawnione podmioty wezwa Wykonawce do jego uzupetnienia, co bedzie
oznaczalo wykonanie prac dodatkowych, wykraczajacych poza PFU, stanowigcy zatacznik nr
8 do umowy, Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia o takiej sytuacji Zamawiajgcego,
jej wpltywie na harmonogram oraz koszt realizacji umowy w terminie 14 dni
od zaistnienia takiej sytuacji, przedktadajac jednocze$nie:

a.  pisemne uzasadnienie wniosku opisujace szczegdtowo okolicznosci faktyczne,
wraz ze wskazaniem na podstawe prawng zmiany umowy;

b. potwierdzone za zgodno$§¢ z oryginalem kserokopie dokumentéw
potwierdzajacych okolicznos$ci faktyczne wskazane przez Wykonawce we wniosku —
Zamawiajacy moze zazadac okazania przez Wykonawce
oryginatow powyzszych dokumentow;

c. wykazanie zmian w formie opisowej 1 graficznej wnioskowanych elementow
stanowigcych roszczenie Wykonawcy;

d.  kosztorysy/wyceny dla zadanej kwoty roszczenia w odniesieniu do umowy
podstawowej z uwzglednieniem poszczegolnych sktadnikow cenotworczych;

W przypadku braku powiadomienia Zamawiajagcego W powyzszym  terminie,
Wykonawca traci prawo do zwigkszenia naleznego mu wynagrodzenia
z tytulu zwiekszenia zakresu rzeczowego umowy, a wykonuje te prace na wlasne
ryzyko i nie moze z tego tytulu rosci¢ sobie wzgledem Zamawiajacego zadnych praw o
rozszerzenie warto$ci umowy, chyba Ze nie ponosi winy Ww uchybieniu
terminu. Zamawiajacy jest zobowigzany do zajecia stanowiska wobec powiadomienia
Whnioskodawcy, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, w terminie 14 dni od daty
jego otrzymania. W przypadku uznania przez Zamawiajacego za uzasadnione
wykonania przez Wykonawce prac dodatkowych, o ktérych mowa w powiadomieniu,
Strony zawra stosowny aneks do umowy uwzgledniajagcy zmian¢ terminu realizacji
Przedmiotu umowy oraz zmiane wynagrodzenia. Rozpoczegcie wykonywania prac
dodatkowych moze nastgpi¢ po podpisaniu przez Strony aneksu, o ktérym mowa w
zdaniu poprzedzajacym.
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2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$§¢ wprowadzenia zmian do umowy na etapie
wykonywania Robot budowlanych, jezeli wystapig nastepujace przestanki:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy Terenu budowy w terminie okreslonym
w Umowie. W takim przypadku Strony moga przesuna¢ termin zakonczenia
wykonania niniejszej Umowy o czas niezbedny do wykonania Przedmiotu
umowy, jednakze nie dluzszy niz okres oczekiwania przez Wykonawce na
przekazanie przez Zamawiajacego Terenu budowy;

wystapig wyjatkowo niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajace
Wykonawcy wykonanie robot stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy, a tym
samym uniemozliwiajgce wykonanie Przedmiotu umowy w terminie, o ktérym
mowa w § 6 ust. 1 pkt 4) Umowy. Do niesprzyjajacych warunkow
atmosferycznych  uniemozliwiajacych ~ Wykonawcy  wykonanie  robot
w okreslonym terminie zalicza si¢ w szczegolnosci: dlugotrwate lub intensywne
opady atmosferyczne przekraczajace 30 mm stupa wody na 1m?, niskie
temperatury ponizej 0 °C lub temperatury uniemozliwiajace prowadzenie robot
zgodnie z technologia, porywisty wiatr wiejacy z predkoscig $rednig ponad
15m/s lub w porywach ponad 20 m/s, grad , ktérego opad przekracza 10 mm w
ciggu doby, niesprzyjajace temperatury oraz kleski zywiolowe czyli dziatanie
Sity wyzszej. W takim przypadku Strony moga przesunaé termin zakonczenia
wykonania Umowy o czas niezbe¢dny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz
o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie robot
budowlanych stanowigcych Przedmiot umowy i uniemozliwiajacej wykonanie
Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym,

Wykonawca dokona odkrywek archeologicznych 1 konserwator zabytkéw
wstrzyma roboty. W takim przypadku Strony moga przesung¢ termin
zakonczenia wykonania umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak
nie dluzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonanie
Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym

w przypadku zgloszenia przez Wykonawce koniecznos$ci wykonania rozwigzan
zamiennych, Strony mogg przesuna¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o
czas poswigcony na przeprowadzenia procedury liczony od daty przedtozenia
Zamawiajacemu przez Wykonawce pisemnego stanowiska, o ktorym mowa w §
14a ust. 4 do czasu zawarcia przez Strony aneksu do niniejszej Umowy, pod
warunkiem, iz okoliczno$¢ wystgpienia koniecznosci wykonania rozwigzan
zamiennych nie pozwolita Wykonawcy na wykonywanie Zadnego frontu robot
stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy 1 wymagala wstrzymania wykonania
wszystkich robdt stanowigcych Przedmiot umowy, co zostato potwierdzone
wpisem w dzienniku budowy 1 potwierdzone przez przedstawiciela
Zamawiajacego,

w przypadku zawarcia przez Strony aneksu do umowy i dokonania zmiany tresci
niniejszej Umowy na podstawie art. 455 ust.1 pkt. 3 Pzp, w zwiazku
z zaistnieniem sytuacji (przestanek) opisane; w art. 455 ust.1 pkt. 3 Pzp
izlecenia Wykonawcy wykonania ,dodatkowych rob6t budowlanych”
wykraczajacych poza Przedmiot niniejszej] umowy (przedmiot zamowienia
podstawowego) o ile wykonanie tych robot wplywa na termin wykonania
Przedmiotu niniejszej umowy. W takim przypadku Strony moga przesungc
termin zakonczenia wykonania Umowy o okres wynikajacy z konieczno$ci
wykonania zleconych Wykonawcy ,, dodatkowych robét budowlanych”,
powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz,
warunkujacych wykonanie niniejszej Umowy, ktérych nie mozna byto
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7)

8)

9)

przewidzie¢ w momencie zawarcia niniejszej Umowy. W takim przypadku
Strony moga przesung¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o czas
niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajagcej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie
ustalonym ( tj. o okres potrzebny do przeprowadzenia dodatkowych badan lub
ekspertyz),

wystapi brak na rynku dostgpnych materiatow lub urzadzen, oferowanych
w ofercie Wykonawcy, ktore moga by¢ zastgpione innymi materiatami lub
urzadzeniami  spelniajagcymi  wymagania ~ Zamawiajacego  okre$lone
w dokumentacji postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego. W takim
przypadku Wykonawca i Zamawiajacy moga postanowi¢ o zmianie sposobu
Swiadczenia Wykonawcy okreslonego w Umowie, w szczegdlnosci moga
postanowi¢ o zmianie materiatow lub urzadzen, ktore maja by¢ wykorzystane
przez Wykonawce przy realizacji Przedmiotu niniejszej umowy.

Projektant lub konserwator zabytkéw dokona zmiany w Dokumentacji
projektowej. W takim przypadku Strony moga przesuna¢ termin zakonczenia
Robdt budowlanych o okres wynikajacy i uzasadniony wprowadzonymi przez
Projektanta / konserwatora zabytkdw zmianami.

Projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie
budowlanym, na podstawie ktorego Wykonawca realizuje roboty budowlane,
uniemozliwiajagce wykonanie Umowy zgodnie z zatozonym harmonogramem.
W takim przypadku Strony moga przesuna¢ termin zakonczenia wykonania
Umowy.

10) wystapig istotne wady Dokumentacji projektowej, ktorych usunigcie

wstrzymuje wykonywanie robdt. Taka sytuacja winna by¢ odnotowana w
dzienniku budowy oraz musi by¢ udokumentowana stosownymi protokotami
podpisanymi przez kierownika budowy 1 przedstawiciela Zamawiajacego oraz
zaakceptowanymi przez Zamawiajacego. W takim przypadku Strony moga
przesung¢ termin wykonania Umowy o okres rowny okresowi przerw lub
przestoju spowodowanego koniecznos$ciag usunigcia wad Dokumentacji
projektowe;.

11) wystgpi konieczno$¢ zmiany o0sob koordynujacych (Projektanta, o0sob

odpowiedzialnych za realizacj¢ ze strony Wykonawcy lub ze strony
Zamawiajacego, w tym takze kierownika budowy). W takim przypadku Strony
moga dokona¢ zmian osob koordynujacych. W przypadku, gdy na etapie
postepowania o udzielenia zamdwienia publicznego w odniesieniu do 0sob,
petniacych okreslone funkcje na budowie, a ktérych miataby dotyczy¢ zmiana,
Zamawiajacy okreslit warunki i wymagania wobec Wykonawcy na okolicznos¢
spetniania przez Wykonawce warunkow udzialu w postepowaniu, zmiana takich
0osOb jest mozliwa wylacznie po uprzednim okazaniu przez Wykonawce
dokumentéw z ktérych wynika, iz nowa osoba bedzie spetniala warunki 1
wymagania okre§lone przez Zamawiajgcego na etapie postepowania o
udzielenie zamowienia publicznego.

12) wystapi kolizja z niezinwentaryzowang infrastrukturg podziemng lub innymi

obiektami. W takim przypadku Strony moga przesunaé termin zakonczenia
wykonania Umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz
o okres trwania przeszkody uniemozliwiajgcej wykonanie Przedmiotu umowy
w terminie pierwotnie ustalonym tj. o czas konieczny do podjecia 1 wykonania
dziatan majacych na celu usunigcie (przetozenie) infrastruktury podziemne;j
kolidujacej z prowadzeniem robdt stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy.
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13) wystapia okolicznosci, ktorych Strony nie mogty przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy pomimo zachowania nalezytej starannos$ci, ktére uniemozliwiajg
wykonanie Przedmiotu umowy w terminie przewidzianym w Umowie. W
przypadku gdy okolicznosci, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, wystapig na
etapie realizacji robot budowlanych, to taka sytuacja winna by¢ odnotowana w
dzienniku budowy oraz musi by¢ udokumentowana stosownymi protokotami
podpisanymi przez kierownika budowy i przedstawiciela Zamawiajacego.
W takim przypadku Strony moga przesuna¢ termin wykonania Umowy o okres
réwny okresowi przerw lub przestoju.

Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznoSci.

4. Wnhniosek Wykonawcy o zmiang tresci Umowy winien by¢ zgloszony Zamawiajacemu,
w terminie do 14 dni od momentu wystgpienia przestanek do zmian umowy.

5. W przypadkach okreSlonych w ust. 1 - ust. 2 przedhuzenie terminu wykonania
Przedmiotu umowy moze nastgpi¢ o czas niezb¢dny do jego wykonania, jednak nie
dluzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu
umowy.

6. Przedluzenie terminu Zamawiajacy warunkuje zlozeniem przez Wykonawce wniosku o
sporzadzenie aneksu do umowy wraz z powotaniem si¢ na podstaw¢ zmiany umowy i
uzasadnieniem wniosku opisujacym okolicznosci faktyczne. Do wniosku o
sporzadzenie aneksu do umowy Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢ réwniez
potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem kserokopie dokumentoéw potwierdzajacych
okolicznos$ci faktyczne wskazywane przez Wykonawce we wniosku. Zamawiajacy
moze zazada¢ od Wykonawcy okazania oryginatéw przedstawionych przez Wykonawce
dokumentow.

w

§17
Ochrona danych osobowych

1. Wykonawca o$wiadcza, ze wypelnil obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 albo
art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej: ,,RODO”), dotyczace przetwarzania danych osobowych przez Gmine
Miejska Krakow — Zarzad Drog Miasta Krakowa jako administratora danych
osobowych w celu realizacji inwestycji wobec 0sob fizycznych, od ktérych dane osobowe
bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu realizacji Przedmiotu umowy, w
szczegoOlnosci wobec 0sob skierowanych do realizacji zamoéwienia, w tym:

1. o0s6b wskazanych przez Wykonawce jako osoby nadzorujace i koordynujace
realizacj¢ Umowy ze strony Wykonawcy,

2. o0soOb wskazanych przez Wykonawce do realizacji okreslonych obowigzkow
(np. kierownik budowy),

3. o0sOb uczestniczagcych w realizacji Przedmiotu umowy, na ktorych
doswiadczenie Wykonawca powolywal si¢ w celu wykazania spetniania przez
Wykonawce warunkow udziatlu w postepowaniu,

4. os6b fizycznych nie prowadzacych dziatalno$ci gospodarczej lub osob
fizycznych prowadzacych dziatalnosé gospodarcza, ktore
Wykonawca wskazat w ofercie jako podwykonawcow.

zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej, stanowiacej zalacznik nr 6 do Umowy.

2. W przypadku gdy w trakcie realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca begdzie
wspotpracowat przy realizacji Przedmiotu umowy z innymi lub dodatkowymi osobami,
ktorych, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, dane osobowe Wykonawca

44



47/25 - Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa oSwietlenia w ramach
zadania ,,Budowa oswietlenia przy ul. Bujaka”

przekaze Zamawiajacemu, w szczegdlnosci oséb wykonujacych czynnosci, co do ktérych
Zamawiajacy formutuje wymagania zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy
0 prace oraz 0sob wymienionych w ust. 1 pkt 1)- pkt 4) powyzej, Wykonawca zobowigzuje
si¢ do przekazania tym osobom informacji, zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjne;j,
stanowigcym zalacznik nr 6 do Umowy.

3. W przypadku gdy w trakcie realizacji niniejszej Umowy zajdzie konieczno$¢ przekazania
Wykonawcy przez Zamawiajacego dokumentéw zawierajagcych dane osobowe lub
powierzenia Wykonawcy danych osobowych w inny sposéb, pomigdzy Zamawiajagcym a
Wykonawca zostanie zawarta umowa na powierzenie przetwarzania danych osobowych.
Wz6ér umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi zalgcznik nr 7 do
Umowy.

4. Wykonawca zwalnia Zamawiajacego z odpowiedzialnosci z tytulu wszelkich roszczen
zwigzanych ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajgcymi z
jakichkolwiek zarzutow, zadan, pozwow lub z jakichkolwiek innych dziatah
podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), ktére wynikajg z
naruszenia lub dotycza naruszenia obowiazkéw Wykonawcy okreslonych w niniejszej
Umowie, w szczeg6lnosci okreslonych w § 17 ust. 1-ust. 3 niniejszej Umowy. W celu
uniknigcia watpliwos$ci Strony zgodnie postanawiaja, iZ niniejsze postanowienie stanowi
zobowigzanie Wykonawcy o $wiadczenie na rzecz osoby trzeciej - osoby fizycznej lub
organu nadzoru, w ramach ktérego Wykonawca zobowiazuje si¢ do pokrycia wszelkich
roszczen zgloszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w zwigzku z naruszeniem
przez Zamawiajacego obowiazku informacyjnego przewidzianego w art. 13 i art. 14 RODO.
W przedmiotowym przypadku Wykonawca zobowigzany jest zaspokoi¢ roszczenia tych
0s0b lub zaptaci¢ wszelkie kary administracyjne zamiast Zamawiajacego, dochodzone od
Zamawiajacego w zwigzku z naruszeniem przez Wykonawce obowiazkoéw przewidzianych
w § 17 ust. 1-ust. 3 Umowy. W wypadku zaspokojenia przez Zamawiajacego roszczen
zwigzanych ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajacymi z
jakichkolwiek zarzutow, zadan, pozwdéw lub z jakichkolwiek innych dziatan
podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), ktore wynikaja z
naruszenia lub dotycza naruszenia obowigzkow Wykonawcy okreslonych w niniejszej
Umowie, w szczeg6lnosci okreslonych w § 17 ust. 1-ust. 3 niniejszej] Umowy, Wykonawca
zobowigzany jest do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiajacego na
zaspokojenie roszczen tych osob oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaka
Zamawiajacy poniesie w zwigzku z naruszeniem przez Wykonawce obowigzkow
okreslonych w niniejszej Umowie, w szczegolnos$ci okreslonych w § 17 ust. 1-ust. 3

§18
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy. Zabezpieczenie to ma
WAartoSC e ztotych (stownie:
...................................................................... ) co odpowiada 5 % warto$ci lacznego
wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej] Umowy. Wykonawca wniost
zabezpieczenie przed zawarciem Umowy W formie .........cccevveeevienieenieennnnne. ; kserokopia

dowodu wniesienia zabezpieczenia stanowi zalacznik nr 9 do niniejszej Umowy.
2. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w nastepujacy sposob:
1) 70% zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci w terminie 30 dni od dnia wykonania

zamoOwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,
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3.

N

5.

2) 30% zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci Wykonawcy nie pdzniej niz w ciggu
15 dni po uptywie terminu r¢gkojmi.

W przypadku przedtuzenia terminu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢

przedluzy¢ czas obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w taki

sposob aby obejmowalo takze przedtuzenie terminu realizacji Umowy z zachowaniem
ciggltosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zamawiajacy bedzie upowazniony do pobrania z zabezpieczenia nalezytego wykonania

Umowy kwot naleznych Zamawiajgcemu z tytuldw okreslonych w ust. 2,

a w szczeg6lnosci, w przypadku gdy:

a) Zamawiajgcy odstgpi od niniejszej Umowy,

b) Wykonawca nie bedzie wywigzywatl si¢ z realizacji obowigzkéw wynikajacych
z niniejsze] Umowy,

c) Wykonawca zobowigzany bedzie do zaplaty kar umownych i/lub odszkodowan
wynikajacych z postanowien niniejszej Umowy,

d) Wykonawca uchyla¢ si¢ bedzie od wykonywania zobowigzan wynikajacych z r¢kojmi.

e) Wykonawca nie zwroci Zamawiajagcemu kosztow wykonania zastepczego.

5. Uprawnienia Zamawiajacego okreslone w postanowieniach niniejszego paragrafu moga
by¢ realizowane przez Zamawiajagcego w kazdym czasie i niezaleznie od prawa
Zamawiajacego do dokonywania potragcen wierzytelnosci Zamawiajacego
z wierzytelno§ciami Wykonawcy, w szczeg6lnosci Zamawiajacy wedlug wiasnego
uznania moze zaspokoi¢ swoje roszczenie w drodze potracenia lub pobrania
z zabezpieczenia albo korzystajac jednocze$nie z obydwu mozliwo$ci (potracenie
1 pobranie z zabezpieczenia).

§19
Postanowienia koncowe

W przypadku sporu wtasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
Prawem wiasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.
W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa zamowien publicznych oraz Prawa Budowlanego.
Wykaz zalacznikdéw stanowigcych integralng czes$¢ niniejszej Umowy:
1) zalacznik nr 1 - harmonogram rzeczowo - finansowy;
2) zalacznik nr 2 - wykaz rozliczen uméw zawartych z podwykonawcami oraz umow

zawartych przez podwykonawcoéw z dalszymi podwykonawcami;
3) zalacznik nr 3 — Wymagania dla uméw z podwykonawcami,
4) zalacznik nr 4 - wykaz podwykonawcow (zostanie dotgczony po jego opracowaniu

zgodnie z procedura zatwierdzania podwykonawcow okreslong w Umowie);
5) zalacznik nr 5 - oswiadczenie Projektanta o przyjeciu obowigzkéw wraz z kserokopia

dokumentu potwierdzajacego posiadanie uprawnien,
6) zalacznik nr 6 — Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych,
7) zalacznik nr 7 — wzor umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
8) zalacznik nr 8 — program funkcjonalno — uzytkowy (PFU).
9) zalacznik nr 9 — dowod wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
Umowe sporzadzono w dwdéch jednobrzmiacych egzemplarzach z czego:

- jeden egzemplarz dla Zamawiajacego,
- jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
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ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Laskowej” w trybie zaprojektuj i wybuduyj

Zalacznik nr 2.

Wzor wykazu rozliczen uméw zawartych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami

Nazwa
Podwykonawcy
/dalszego podwykonawcy

Zakres
robot wykonanych
przez podwykonawce/
dalszego
podwykonawce

Data
zaakceptowania
podwykonawcy/

dalszego podwykonawcy
przez Inwestora

Numer
i data zawarcia umowy
z podwykonawca/
dalszym
podwykonawca

Calkowita
wysoko$¢ wynagrodzenia
okreslona w umowie
zawartej przez wykonawce/
podwykonawce

Calkowita
wysoko$¢ wynagrodzenia
wyplaconego
podwykonawcy/
dalszemu podwykonawcy

Rodzaj
wynagrodzenia
(wynagrodzenie

ryczaltowe/
kosztorysowe)

Uwagi

—
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Zalacznik nr 3 — Wymagania dla umoéw z Podwykonawcami

L.p.

Opis wymagania

Oswiadczenie
Wykonawcy o
spelnieniu wymogu
(prosze wpisac T —w
wypadku, gdy
wymaganie jest
spetnione, N — gdy
wymaganie nie jest
spetnione) W
wypadku wpisania N
—nalezy wyjasni¢
powdd niespetnienia
wymagania w
kolumnie 4.

Wyjasnienie
Wykonawcy,
w wypadku
wpisania N
w kolumnie
3

termin  zaplaty = wynagrodzenia Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze
by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej,

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie moze
zosta¢  ustalone @~ w  postaci  zatrzymywania
(niewyptacania) cze$ci wynagrodzenia Podwykonawcy;

umowy z Podwykonawcami nie mogg przewidywac
progu wartosci minimalnej prac, dopiero powyzej
ktérego Podwykonawca uprawniony jest wystawié
fakture;

Wynagrodzenie podwykonawcy ustala si¢ w kwocie
brutto, uwzgledniajacej wszystkie podatki i oplaty, w
tym podatek VAT.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktorym w przypadku gdy Podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamierza zawrzec umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, jest zobowigzany do przedkladania
Zamawiajacemu w trakcie realizacji niniejszej umowy
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktorym w przypadku gdy podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamierza zmieni¢ zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca, jest obowigzany, w trakcie
realizacji  niniejszej umowy, do przedlozenia
Zamawiajacemu projektu tej zmiany, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowiagzany dolaczy¢ zgod¢ wykonawcy na zmiang
umowy o podwykonawstwo o tre$ci zgodnej
z projektem zmiany.

umowy winny zawieraé postanowienie, zgodnie z
ktorym Wykonawca jest zobowiazany do przedktadania
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Zamawiajagcemu  poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia.

8. wylaczenie obowigzku zachowania poufnosci wobec
Zamawiajacego w zakresie wszystkich elementow
umowy, w szczegdlnosci w odniesieniu do wysokosci
wynagrodzenia Podwykonawcy.

9. umowy z Podwykonawcami nie moga uzalezniaé
wyplaty wynagrodzenia Podwykonawcy od zaptaty
wynagrodzenia przez Zamawiajacego na rzecz
Wykonawcey, jak réwniez nie moga uzalezniad
dokonania  odbioru  rob6t wykonanych przez
Podwykonawce od  dokonania odbioru  robot
wykonanych przez Wykonawce przez Zamawiajacego.

10. umowy z Podwykonawcami muszg przewidywaé, iz
osoby, ktore beda wykonywalty w trakcie realizacji
umowy podwykonawczej czynnosci:
............................... /nalezy  wpisaé  czynnosci
okreslone w opisie przedmiotu zamowienia, co do
ktorych Zamawiajqcy wymaga, aby osoby je wykonujgce
zostaly zatrudnione na podstawie umowy o prace/, b¢da
zatrudnione przez Podwykonawcg na podstawie umowy
0 prace.

12 umowy z Podwykonawcami winny zawieraé
oswiadczenie podwykonawcy, iz osoby, ktore beda
wykonywaly w trakcie realizacji umowy zawartej
pomigdzy wykonawca i podwykonawca czynnosci w
zakresie realizacji zamowienia okreSlone w opisie
przedmiotu zamowienia, co do ktérych Zamawiajacy
wymaga, aby osoby je wykonujace zostaly zatrudnione
na podstawie umowy o pracg, beda zatrudnione przez
Podwykonawce na podstawie umowy o prace.

12a. umowy z Podwykonawcami muszg przewidywac, iz w
trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo
Wykonawca uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Podwykonawcy odnos$nie
spetniania przez Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracg os6b wykonujacych
czynnosci okreslone w opisie przedmiotu zamodwienia,
co do ktérych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je
wykonujace zostaty zatrudnione na podstawie umowy o
prace, w szczego6lnosci do:

i. zadania  o$wiadczen i
dokumentéw w  zakresie
potwierdzenia spelniania
wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg

0sob wykonujacych
wskazane w  pkt. 10)
powyzej czynnosci i

dokonywania ich oceny,

ii. zadania wyjasnien w
przypadku watpliwosci w
zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogu,

ili. przeprowadzania kontroli na
miejscu wykonywania
przedmiotu  umowy o
podwykonawstwo.
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13. umowy z Podwykonawcami muszg przewidywacé, iz w
trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo na kazde
wezwanie Wykonawcy w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Podwykonawca przedtozy
Wykonawcy wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia faktu zatrudnienia na podstawie umowy
o prac¢ przez Podwykonawce osob wykonujacych
wskazane w pkt 10) powyzej czynnosci w trakcie
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo:

14. oswiadczenie Podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace osoéb wykonujacych
czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Wykonawcy.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolno$ci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego
oswiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie,
ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem imion i nazwisk, liczby tych osob, rodzaju
umowy o pracg, rodzaju pracy i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$§wiadczenia w
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy;

15. poswiadczona za zgodno$¢ =z oryginalem przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce kopie
umowy/umoéw o prace osob wykonujacych w trakcie
realizacji umowy o podwykonawstwo czynnosci,
ktérych dotyczy ww. oswiadczenie podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostal
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé
zanonimizowana przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce w sposdb zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy
o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez
adres6w, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak:
data zawarcia umowy, imi¢ i nazwisko, rodzaj umowy o
prace, rodzaj wykonywanej pracy i1 wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

16. zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS,
potwierdzajace optacanie przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce sktadek na ubezpieczenia
spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

17. poswiadczona za zgodno$¢ =z oryginalem przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce kopig
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczef, zanonimizowana, z
wyjatkiem imienia i nazwiska, w sposob zapewniajacy
ochrong¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

18. W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo ma zosta¢ zawarta z osoba
fizyczna ~ wykonujaca  dzialalnos¢  gospodarcza
zarejestrowang w Rzeczpospolitej Polskiej albo w
panstwie niebedacym cztonkowskim Unii Europejskiej
lub panstwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
niezatrudniajaca pracownikow lub niezawierajaca
uméw ze zleceniobiorcami albo osobg niewykonujaca
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dziatalnos$ci gospodarczej, umowa o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo musi spelnia¢ wymogi
okreslone w ustawie z dnia 10 pazdziernika 2002 roku o
minimalnym wynagrodzeniu za pracg (t.j. Dz.U. 2020
poz. 2207 ze zm.)

19. W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo ma zosta¢ zawarta z osoba
fizyczng ~ wykonujaca  dziatalno§¢  gospodarcza
zarejestrowang w Rzeczpospolitej Polskiej albo w
panstwie niebedacym cztonkowskim Unii Europejskiej
lub panstwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
zatrudniajgca pracownikéw lub zawierajacag umowy ze
zleceniobiorcami umowa o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo winna zawiera¢ o§wiadczenia
takiego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy ze
jest osoba fizyczng wykonujacg dziatalno$é gospodarcza
zarejestrowang w Rzeczpospolitej Polskiej albo w
panstwie niebedacym cztonkowskim Unii Europejskiej
lub panstwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
zatrudniajacg pracownikow lub zawierajaca umowy ze

zleceniobiorcami;

20. Umowa o podwykonawstwo winna by¢ sporzadzona w
jezyku polskim

21. Umowa o podwykonawstwo winna zawierad

postanowienie, zgodnie z ktéorym Prawem wiasciwym
dla umowy o podwykonawstwo winno by¢ prawo
polskie a do rozstrzygania wszelkich sporéw
dotyczacych umowy o podwykonawstwo wlasciwy
powinien by¢ sad polski.
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Zalacznik nr 6

Klauzula informacyjna dotyczgca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 14 ust. 1 1 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku
Z przetwarzaniem danych osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogblne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”, informuje, ze:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miejska — Krakow - Zarzad
Drég Miasta Krakowa z siedzibg ul. Centralna 53, 31-586 Krakéw (dalej: ,,ZDMK” lub
,Zamawiajacy”).

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@zdmk.krakow.pl

Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane w celu:

O kontaktu, wspolpracy przez Zamawiajacego z przedstawicielami Wykonawcy
wskazanymi przez Wykonawce jako osoby nadzorujace i koordynujace realizacje
umowy ze strony Wykonawcy, jako osoby realizujace okreslone obowiazki oraz
osoby uczestniczace w realizacji Inwestycji, na ktorych do§wiadczenie Wykonawca
powotywal sie w celu wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu
W postepowaniu.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO -

przetwarzanie jest niezbedne do wypelnienia obowigzku prawnego cigzacego na

administratorze w celu zwigzanym z niniejszym postgpowaniem o udzielenie zamoéwienia

publicznego

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bgda osoby lub podmioty, ktorym udostepniona

zostanie umowa oraz dokumentacja zwigzana z jej wykonywaniem w oparciu o

obowigzujace przepisy prawa;

Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, przez okres 3 lat od dnia zakonczenia

okresu gwarancji lub rekojmi udzielonej przez Wykonawce na roboty budowlane lub ustugi

realizowane w ramach Inwestycji oraz przez okres trwatosci projektu dofinansowanego ze

srodkow Unii Europejskiej (gdy Inwestycja jest dofinansowywana ze srodkow UE)

Podanie przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest

dobrowolne; konsekwencje niepodania okreSlonych danych stanowi naruszenie

postanowien umowy zawartej pomiedzy Wykonawca a zamawiajacym o realizacji

Inwestycji;

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposdb

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

Zrédltem pochodzenia Pani/Pana danych jest Wykonawca Inwestycji.

Posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych;

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art.

18 ust. 2 RODO;
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— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODO;

— prawo sprzeciwu, z przyczyn zwigzanych z Pani/Pana szczegdlng sytuacjg - wobec
przetwarzania danych osobowych.

= nie przystuguje Pani/Panu:
— w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni¢cia danych osobowych;
— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;
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Zalacznik nr 7

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

zawarta w Krakowie w dniu ...................... roku pomiedzy:

Zarzadem Drog Miasta Krakowa z siedzibag w Krakowie (31-586) ul. Centralna 53, posiadajacym NIP
6792597429:  1EPIEZENLOWANYINL  PIZEZ  +.enenttne et et ettt et et et et et e et eeae et et et et e e eaenanns

zwanym dalej Administratorem danych,

a

(w przypadku spotek prawa handlowego)

LZSIEdzZIDa W [adres]

zarejestrowang Ww rejestrze przed51e;b10rcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem
KRS e , kapitat zakladowy w  wysoko$ci .............. (dotyczy  spotki
z o0.0. i spotki akcyjnej), optacony w czeSci/w caloSci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajacym
REGON: ... INIP: , reprezentowanym przez:

(w przypadku osoby fizycznej prowadzgcej dziatalnosé gospodarczg)

.................................... prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod
NAZWE  cereerieereieeieeeaieaieaaans , AdIES e
posiadajacym REGON: ..........ccccevenininncee INIP: e ,

(w przypadku spotki cywilnej )

e, prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod
1LV AL R L, AATES o posiadajacym
REGON: ... ENIP: e, ,

2 prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod
1LV A R AATES
posiadajgcym REGON: .........cccccevveivrnennee. INIP: e, ,

prowadzacymi dziatalno$¢ gospodarcza w formie spotki cywilnej pod
1A posiadajgcym REGON..............ccooiiiiiiiiinnn,
EN P pod
AATESEIM: .o adres do doreczen ( jezeli jest inny
niz adres prowadzenia dziatalnosci zgloszony w CEIDG) ...........c.cciiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnn.

Iw przypadku spétki cywilnej podpis pod umowq musi by¢ zgodny zasadami reprezentacji wynikajgcymi
z umowy spotki cywilnej/

(w przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajgcych si¢ o udzielenie zamowienia, na przyklad w
ramach konsorcjum)
(w przypadku spotki prawa handlowego)

TSP TSP PP
zarejestrowang w  rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem
KRS .. , kapitat zaktadowy w wysokosci .................... (dotyczy spotki z o.0. i spotki
akcyjnej), optacony w caloSci/w  czeSci  (dotyczy  spolki  akcyjnej),  posiadajacym
REGON: ..., ENIP: e , reprezentowanym przez:

lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnosé gospodarczg)
2 , prowadzacym dziatalnos¢ gospodarcza pod

55



30/25 — Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja zadania pn. Budowa
oSwietlenia w obszarze parkingu przy ul. Krolewskiej 24-32

............................... , adres ey posiadajacym

reprezentowanymi przez pelnomocnika na podstawie pelnomocnictwa nr .... z dnia:

..................................................................... (Lider Konsorcjum),

zwanym dalej Przetwarzajacym Dane.

§1
Oswiadczenia Stron

Administrator danych niniejszym o$wiadcza, ze jest administratorem danych osobowych w
rozumieniu Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej: ,,RODO”).

Przetwarzajacy Dane niniejszym o$wiadcza, ze posiada mozliwosci, do§wiadczenie, wiedze
i wykwalifikowany personel wymagany do prawidlowego wykonywania ustug objetych
niniejszg Umowa. W szczegodlnosci, Przetwarzajacy Dane niniejszym o$wiadcza, ze sa mu
znane zasady przetwarzania i zabezpieczania danych osobowych, okreslone w RODO oraz
okreslone w innych obowigzujacych przepisach w zakresie ochrony danych osobowych.

§2

Powierzenie przetwarzania danych osobowych
Administrator danych niniejszym powierza Przetwarzajagcemu dane, w trybie art. 28
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dane
osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu okreslonym w niniejszej Umowie.
Katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajacego Dane na rzecz
Administratora danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych
osobowych oraz kategorie osob, ktorych dane dotycza, okresla zalacznik A do niniejszej
Umowy.
Przetwarzajacy Dane zobowigzuje si¢ przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie
z niniejszag Umowa, RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiazujacego,
ktoére chronig prawa oséb, ktérych dane dotycza.
Przetwarzanie danych przez Przetwarzajacego Dane odbywa si¢ w ramach wynagrodzenia
okreslonego w .......cooviiiiiiiiii (Umowa Podstawowa).

§3
Obowiazki i zakres odpowiedzialnos$ci Administratora danych

Administrator danych zobowigzuje si¢ do zapewnienia, aby dzialania podejmowane w zakresie
przetwarzania danych osobowych, o ktorych mowa w Umowie Podstawowej i niniejszej
Umowie byly zgodne z prawem, uczciwe i transparentne w odniesieniu do oso6b, ktérych dane
dotycza, ktore wskazano w zataczniku nr 1 do niniejszej Umowy.

Administrator danych powierza Przetwarzajagcemu Dane przetwarzanie danych osobowych
wylacznie w imieniu Administratora danych. Przetwarzajacy Dane zobowigzany jest
przetwarza¢ dane osobowe wyltacznie zgodnie z postanowieniami Umowy Podstawowej,
niniejszej Umowy i poleceniami Administratora Danych, chyba ze przepisy prawa Unii
Europejskiej lub panstwa nalezacego do Unii Europejskiej lub potozonego na terenie
Europejskiego Obszaru Gospodarczego stanowig inaczej. W takim wypadku, przed dokonaniem
takiego przetwarzania wykraczajacego poza zakres polecenia Administratora danych
Przetwarzajagcy Dane informuje o tym Administratora danych, chyba Zze prawo Unii
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=

Europejskiej lub Panstwa Czlonkowskiego zabrania przekazania takiej informacji z waznych
wzgledow interesu publicznego.

Przetwarzajacy Dane jest obowigzany przetwarza¢ dane osobowe wylacznie na
udokumentowane polecenie Administratora danych, co dotyczy tez przekazywania danych
osobowych do panstwa trzeciego lub organizacji migdzynarodowej. Powyzszy obowiazek nie
dotyczy sytuacji, gdy wymodg przetwarzania danych osobowych naktada na Przetwarzajacego
Dane prawo Unii Europejskiej lub prawo kraju jego siedziby.
W takim przypadku przed rozpoczgciem przetwarzania Przetwarzajacy Dane poinformuje
Administratora Danych o tym obowiazku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej
informacji z uwagi na wazny interes publiczny.

Przetwarzajacy Dane zobowigzany jest niezwlocznie poinformowa¢ Administratora danych,
jezeli, jego zdaniem, polecenie Administratora danych bedzie naruszato przepisy RODO lub
inne przepisy w zakresie ochrony danych obowigzujace w Unii Europejskiej lub panstwach
nalezagcych do Unii Europejskiej lub potozonych na terenie Europejskiego Obszaru
Gospodarczego. W sytuacji, w ktorej Przetwarzajacy Dane stwierdzi, ze polecenie
Administratora danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy w zakresie ochrony danych
obowigzujace w Unii Europejskiej lub panstwach nalezgcych do Unii Europejskiej lub
potozonych na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Przetwarzajacy Dane jest
uprawniony do odmowy wykonania polecenia Administratora danych. Jezeli Administrator
danych, po otrzymaniu informacji od Przetwarzajacego Dane, potwierdzi polecenie,
Przetwarzajacy Dane jest zobowigzany do wykonania takiego polecenia.

§4

Obowiazki Przetwarzajacego Dane
Przetwarzajacy Dane o$wiadcza, iz stosuje srodki bezpieczenstwa spetiajace wymogi RODO.
Przetwarzajacy Dane zobowigzuje si¢ do nadania upowaznien do przetwarzania danych
osobowych wszystkim osobom, ktére bedg przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji
Umowy Podstawowej. Przetwarzajacy Dane zapewnia, Zze osoby przetwarzajace dane osobowe
w celu realizacji Umowy Podstawowej zobowigzaly si¢ do zachowania tych danych
w tajemnicy lub podlegaja odpowiedniemu ustawowemu obowigzkowi zachowania tajemnicy.
Przetwarzajacy Dane zobowigzuje si¢ zapewni¢ zachowanie w tajemnicy, o ktérej mowa w art.
28 ust 3 pkt b RODO przetwarzanych danych przez osoby, ktore upowaznia do przetwarzania
danych osobowych w celu realizacji Umowy o wspotpracy, zardwno w trakcie zatrudnienia ich
u Przetwarzajacego Dane, jak i po jego ustaniu.
Przetwarzajacy Dane zobowigzuje si¢ do wdrozenia odpowiednich $rodkéw technicznych
i organizacyjnych zmierzajacych do zapewnienia bezpieczenstwa przetwarzania, o ktorych
mowa w artykule 32 RODO, w tym do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich
srodkow technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien bezpieczenstwa
odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktéorych mowa
w art. 32 RODO. Wykaz minimalnych zabezpieczen 1 $rodkéw bezpieczenstwa,
ktore Przetwarzajacy Dane zapewnia ujety zostaje w zalaczniku B do niniejszej Umowy.
Przetwarzajacy Dane w miar¢ mozliwo$ci pomaga Administratorowi danych wywigzywac si¢
z obowigzku odpowiadania na zadania osoby, ktorej dane dotycza, w zakresie wykonywania jej
praw okreslonych w rozdziale III RODO. Jednocze$nie Przetwarzajacy Dane, uwzgl¢dniajac
charakter przetwarzania oraz dostgpne mu informacje, pomaga Administratorowi danych
wywiazywac si¢ z obowiazkow okreslonych w art. 32-36 RODO.
W przypadku rozwigzania Umowy Podstawowej, Przetwarzajacy Dane zobowigzuje si¢ do
zwrocenia mu danych osobowych w terminie 14 dni od dnia rozwigzania Umowy.
Przetwarzajacy Dane jest zobowigzany niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz do 3 dni
powiadomi¢ Administratora danych o wszelkich prawnie wigzacych zadaniach udostepnienia
danych osobowych.
Przetwarzajacy Dane jest zobowigzany niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz do 7 dni
powiadomi¢ Administratora danych o wszelkich skargach i1 zgdaniach otrzymanych
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bezposrednio od osoby, ktérej dane dotycza, w tym zadaniach dotyczacych dostepu,
poprawienia, usunigcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, sprzeciwu wobec
przetwarzania danych, zautomatyzowanego podejmowania decyzji, bez udzielania odpowiedzi
na ten wniosek. Przetwarzajacy Dane nie jest uprawniony do samodzielnego udzielania
jakichkolwiek informacji osobie w zwiazku ze ztozonym zadaniem.

9. Przetwarzajacy Dane udostgpni Administratorowi danych wszelkie informacje niezbedne do
wykazania spelnienia obowigzkéw okreslonych w Umowie oraz umozliwi Administratorowi
danych lub audytorowi upowaznionemu przez Administratora przeprowadzanie audytow.

§5
Powiadomienie o naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych

1. Po powzigciu przez Przetwarzajacego Dane informacji o naruszeniu bezpieczenstwa danych
osobowych u Przetwarzajacego Dane, w tym przepisow RODO lub innych przepisow o
ochronie danych, Przetwarzajacy Dane jest zobowigzany niezwlocznie powiadomié
Administratora danych o takim naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych, lecz nie pdzniej
niz w terminie 24 godzin.

2. Przetwarzajacy zobowigzuje si¢ w szczegolnosci:

a) poinformowa¢ o sytuacji Administratora danych, podajac wszelkie informacje
dotyczace naruszenia,

b) ustali¢ przyczyne naruszenia bezpieczenstwa danych osobowych,

C) podja¢ wszelkie czynnosci majace na celu ograniczenie skutkow naruszenia, usuniecie

naruszenia oraz zabezpieczenie danych osobowych w sposob nalezyty przed dalszymi
naruszeniami,

d) zebra¢ wszelkie mozliwe dane i dokumenty, ktére moga pomoéc w ustaleniu
okolicznosci naruszenia i przeciwdziataniu podobnym naruszeniom w przysztosci,
e) udzieli¢ ~ Administratorowi  danych  wszelkiej pomocy w  identyfikacji

1 zawiadomieniu osob, ktorych praw dotyczyto naruszenie oraz w obstudze ich roszczen.

3. Przetwarzajacy Dane zobowigzuje si¢ zwolni¢ Administratora danych z odpowiedzialnosci
w wypadku zgloszenia roszczen przez osoby fizyczne zwiazanych z naruszeniem
bezpieczenstwa danych u Przetwarzajacego Dane. W celu uniknigcia watpliwos$ci niniejsze
postanowienie stanowi zobowigzanie o Swiadczenie na rzecz osoby trzeciej — 0soby fizycznej
zglaszajacej roszczenia, zgodnie z ktorym Przetwarzajacy Dane zobowiazuje si¢ do pokrycia
wszelkich roszczen zgloszonych przez osoby fizyczne w zwiazku z naruszeniem
bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajacego Dane.

4. Niezaleznie od powyzszego, Przetwarzajacy Dane jest zobowigzany do udzielenia pomocy
Administratorowi danych w wypelianiu obowiazkéw wynikajacych z obowiazujacych
przepiséw w zakresie powiadomien o naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych.

5. Zgloszenie  dokonywane  jest na  adres e-mail  Administratora  danych
sekretariat@zdmk krakow.pl, z wykorzystaniem wzoru stanowigcego zalacznik C do Umowy.

§6
Prawo kontroli

1. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) RODO ma prawo kontroli, czy $rodki
zastosowane przez Przetwarzajacego Dane przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych
danych osobowych spetniaja postanowienia umowy.

2. Administrator danych realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach 7.30 — 15.30 i z minimum
2 dniowym jego uprzedzeniem.

3. Przetwarzajacy Dane zobowigzuje si¢ do usunigcia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dtuzszym niz 7 dni.

4. Przetwarzajagcy Dane udostgpnia Administratorowi wszelkie informacje niezbedne
do wykazania spelnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 RODO.

§7

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania
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1.

Przetwarzajacy Dane przekazuje zgodnie 2z zalgcznikiem D wykaz podmiotow
(podwykonawcow), z ktorymi wspotpracuje badz bedzie wspotpracowat w ramach realizacji
niniejszej umowy.

Przetwarzajacy Dane nie moze powierzy¢ danych osobowych objetych niniejszg umowa do

dalszego przetwarzania podwykonawcom bez uprzedniej zgody Administratora danych na

pisSmie. Przetwarzajacy Dane zobowiazuje si¢ do przestrzegania warunkow korzystania z ustug
innego podmiotu przetwarzajacego, o ktorych mowa w art. 28 ust. 2 1 4. RODO.

W przypadku, gdy Przetwarzajacy Dane na podstawie zgody Administratora danych powierzy

przetwarzanie danych osobowych (dalej ,,Podpowierzenie”) i wykonywanie zadan

wynikajacych z Umowy osobie trzeciej (dalej ,,Podwykonawca”), zobowigzany jest do
spetnienia nastgpujacych warunkow:

a. Przetwarzajacy Dane powiadomi uprzednio Administratora danych, w formie pisemne;j

0 swoim zamiarze Podpowierzenia,

zakres i cel Podpowierzenia nie bedzie szerszy niz wynikajacy z niniejszej Umowy,

Podpowierzenie bedzie niezbedne dla realizacji celéw wynikajacych z Umowy,

Podpowierzenie nie naruszy intereséw Administratora danych,

Umowa o Podpowierzenie zapewni, ze Podwykonawca bedzie podlegat takim samym

lub wyzszym wymogom w zakresie bezpieczenstwa danych niz okreslone w niniejsze;j

Umowie. Administrator Danych ma prawo zada¢ kopii Umowy o Podpowierzenie,

f. Przetwarzajacy Dane zobowigze swojego Podwykonawce do kazdorazowego
poinformowania Przetwarzajacego Dane, bez zbednej zwloki, nie pdzniej niz w ciggu 24
godzin, o wszelkich zdarzeniach mogacych skutkowaé odpowiedzialno$ciag Administratora
danych, Przetwarzajacego Dane lub Podwykonawcy na podstawie przepisow zwigzanych
z ochrong danych osobowych, a takze o czynnos$ciach i postgpowaniach z wlasnym
udziatem prowadzonych w zakresie powierzonych do przetwarzania danych osobowych
przez organy administracji publicznej, organ nadzorczy Ilub organy wymiaru
sprawiedliwosci, jak réwniez o kontrolach dotyczacych przetwarzania danych osobowych
lub $wiadczonych ustug.

T o0 o

§8
Odpowiedzialnos$¢ Przetwarzajacego Dane

Przetwarzajacy Dane zobowiazuje si¢ do niezwlocznego poinformowania Administratora
danych o jakimkolwiek postepowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym lub sadowym,
dotyczacym przetwarzania przez Przetwarzajacego Dane danych osobowych okreslonych
w Umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym przetwarzania
tych danych, skierowanych do Przetwarzajacego Dane, a takze o wszelkich planowanych,
o ile sa wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania
u Przetwarzajacego Dane tych danych osobowych, w szczegdlno$ci prowadzonych przez
Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

. Podmiot przetwarzajacy odpowiada wobec o0sob trzecich, jak réwniez wobec Podmiotu

powierzajagcego za szkody spowodowane przetwarzaniem Danych osobowych w sposéb
naruszajacy przepisy RODO, ustawe o ochronie danych osobowych, inne powszechnie
obowigzujace przepisy dotyczace ochrony danych osobowych lub postanowienia Umowy,
a takze jesli dziatal poza zgodnymi z prawem instrukcjami Podmiotu powierzajacego lub wbrew
tym instrukcjom.

Podmiot przetwarzajacy ponosi odpowiedzialno$¢ za dzialania swoich pracownikoéw
i innych osob, przy pomocy ktorych przetwarza dane osobowe, jak za wiasne dziatanie
i zaniechanie.

. Podmiot przetwarzajacy ma obowigzek wspoétdziata¢ z Administratorem na jego zadanie

w zakresie ustalenia przyczyn szkody wyrzadzonej osobie, ktorej dane dotycza.

Przetwarzajacy Dane zwolni Administratora danych z odpowiedzialno$ci i zabezpieczy
Administratora Danych przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, karami administracyjnymi
i innymi wydatkami, wynikajacymi z jakichkolwiek zarzutow, zadan, pozwow
lub z jakichkolwiek innych dzialan podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy
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nadzorcze), ktore wynikajg z naruszenia lub dotycza naruszenia obowigzkow Przetwarzajacego
Dane okreslonych w niniejszej Umowie. W celu uniknigcia watpliwosci niniejsze
postanowienie stanowi zobowigzanie o $wiadczenie na rzecz osoby trzeciej - 0s0by fizycznej
lub organu nadzoru, w ktorej Przetwarzajacy Dane zobowiazuje si¢ do pokrycia wszelkich
roszczen zgltoszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w zwiazku z naruszeniem
bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajacego Dane. W przedmiotowym przypadku
Przetwarzajacy Dane zobowigzany jest zaspokoi¢ roszczenia tych osob lub zaptaci¢ wszelkie
kary administracyjne zamiast Administratora danych, dochodzone od Administratora danych
w zwiazku z naruszeniem bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajacego Dane.

§9
Okres obowigzywania Umowy

1. Okres obowigzywania niniejszej Umowy pokrywa si¢ z okresem obowigzywania Umowy
Podstawowej. W wypadku, gdy niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, uprawnienia Stron
w zakresie rozwigzania Umowy sg takie same jak w Umowie Podstawowe;.

2. Przetwarzajacy Dane, w terminie 10 dni roboczych po zakonczeniu $wiadczenia ustug
zwiazanych z przetwarzaniem danych osobowych, zwrdci Administratorowi wszelkie dane
osobowe i/lub usunie wszelkie ich istniejagce kopie ze swoich zasobow oraz potwierdzi
wykonanie tych czynnosci stosownym o$wiadczeniem.

§ 10
Wypowiedzenie Umowy
1. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa, Administrator
danych moze wypowiedzie¢ niniejszg umowe ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania
okresu wypowiedzenia, gdy Przetwarzajacy Dane:
1) pomimo zobowigzania go do usuni¢cia uchybien stwierdzonych podczas kontroli nie usunie
ich w wyznaczonym terminie;
2) przetwarza dane osobowe w sposob niezgodny z Umowa, RODO oraz z innymi przepisami
prawa powszechnie obowigzujacego, ktore chronia prawa osob, ktorych dane dotycza;
3) nie zapewnit mozliwos¢ skorzystania z prawa kontroli;
4) powierzyt przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora
danych.
2. W zwiazku z tym, iz niniejsza Umowa zawierana jest w zwigzku z zawarta Umowa podstawowa,
rozwigzanie, wygasnigcie lub odstgpienie od Umowy podstawowej powoduje rozwigzanie
niniejszej Umowy.

§11
Osoby nadzorujace
1. Administrator danych ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach zwigzanych

z realizacja  niniejszej Umowy: ................... nr tel. ...l , e-

2. Przetwarzajacy Dane ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach zwigzanych z realizacja
ninigjszej UmMoOwy: .................. nrtel. ............... ,e-mail ...

3. Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczacych realizacji umowy
(biezgca korespondencja robocza), beda podpisane przez osoby posiadajgce odpowiednie
upowaznienia i beda przekazywane pomigdzy stronami pisemnie telefaksem Iub droga
elektroniczng i, na nastgpujace adresy:

- dla Administratora danych:

Faks: 12-616-74-17

Email: sekretariat@zdmk.krakow.pl
- dla Przetwarzajacego Dane:

Faks: ...,

Email:
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4. Dokumenty zawierajace o$wiadczenia woli stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje czy tez
potwierdzenia, wptywajace na prawa i obowiazki Stron dla swej skuteczno$ci wymagaja formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci i musza by¢ podpisane - ze strony Administratora danych lub
odpowiednio ze strony Przetwarzajacego Dane, przez osoby posiadajace odpowiednie
upowaznienia,. Dorgczenia przedmiotowych dokumentéw dokonywane beda osobiscie lub,
za posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane
w komparycji niniejszej umowy. W przypadku sktadania o$wiadczen woli w postaci
elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym o$wiadczenia nalezy
kierowa¢ na nastepujace adresy:

a) dla Administratora danych sekretariat@zdmk.krakow.pl
b) dla Przetwarzajacego Dane ...................ene. (e —mail).

§12
Postanowienia koncowe
1. Niniejsza Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi integralng cz¢s¢ Umowy
Podstawowej.
2. W przypadku sporu witasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad wiasciwy dla siedziby
Administratora danych.
3. Prawem wiasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.
4. W sprawach nie uregulowanych niniejszag umowa maja zastosowanie przepisy RODO.
5. Wykaz zatgcznikow stanowigcych integralng czgs¢ niniejszej umowy:

1) zalacznik A - katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajacego
Dane na rzecz Administratora danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel
przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie osob, ktorych dane dotycza;

2) zatacznik B — Wykaz zabezpieczen i $rodkéw bezpieczenstwa gwarantowanych przez
Przetwarzajacego Dane;

3) Zalacznik C - Wzbr zgloszenia naruszenia ochrony danych osobowych

4) Zatacznik D

6. Umowg sporzadzono w ......... jednobrzmiacych egzemplarzach:
e egzemplarze dla Administratora danych,
CI egzemplarze dla Przetwarzajacego Dane.

ADMINISTRATOR DANYCH PRZETWARZAJACY DANE
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Zalacznik A
Zakres i cel przetwarzania powierzonych danych.

Przetwarzanie danych odbywa si¢ w celu realizacji umowy podstawowej, tj. [nazwa/numer umowy]

1. Przedmiot przetwarzania danych (katalog operacji przetwarzania danych)

3. Rodzaj danych osobowych
Dane osobowe o0sob fizycznych przetwarzane przez Przetwarzajacego dane w imieniu
Administratora danych dotycza ponizszych kategorii danych:
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Zalacznik B

Wykaz organizacyjnych i technicznych §rodkéw zabezpieczenia danych osobowych stosowanych

przez Przetwarzajacego Dane.

. Srodki organizacyjne ochrony danych

(polityki i procedury, upowaznienia do przetwarzania danych, powotanie 0osob odpowiadajacych za ochrong danych osobowych,
stosowane §rodki fizyczne, itp. )

1. SrodKi techniczne ochrony danych

(zabezpieczenia sieci, zabezpieczenia stanowisk komputerowych, urzadzenia ochrony systemoéw informatycznych, itp. )
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Zalacznik nr C
Wzér zgloszenia naruszenia ochrony danych osobowych.

Data zgloszenia:

Charakter naruszenia:

Data naruszenia:

Czas trwania naruszenia:

Miegjsce zaistnienia naruszenia:

Data stwierdzenia naruszenia:

Kategorie 0s0b, ktorych dane dotycza
i ktorych dotyczy naruszenie:

Przyblizona liczba o0sob, ktorych dane dotycza
i ktorych dotyczy naruszenie:

Kategorie danych osobowych, ktorych dotyczy
naruszenie:

Przyblizona liczba wpiséw danych osobowych, ktorych
dotyczy naruszenie:

System informatyczny, w ktéorym nastapito naruszenie
(jesli dotyczy):

Opis mozliwych konsekwencji naruszenia,
w tym konsekwencji dla osob, ktorych dane dotycza i
ktorych dotyczy naruszenie:

Opis $rodkow zastosowanych lub proponowanych przez
Podmiot przetwarzajacy w celu zaradzenia naruszeniu, w
tym w stosownych przypadkach $rodkow w celu
zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych
skutkow:

Przewidywany czas niezbedny do  usunigcia
konsekwencji naruszenia:

Inne istotne informacje dotyczace naruszenia:
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Zalacznik D
Wykaz podmiotéw, z ktorymi wspélpracuje lub wspolpracowaé bedzie Przetwarzajacy Dane
przy realizacji niniejszej umowy.

Nazwa i adres Charakter przetwarzania Kategorie danych osobowych

Nazwa, dane kontaktowe

Nazwa, dane kontaktowe
KRS:..coeveeun......
NIP................

Nazwa, dane kontaktowe
KRS:...caeea.......
NIP:.....uee.......

.............. (miejscowosg), ...............(data)

Oswiadczenie w zakresie infrastruktury transportu publicznego
Niniejszym o$wiadczamy, ze uslugi/dostawy towaréw udokumentowane fakturg
T, dotycza/nie dotycza * infrastruktury publicznego
transportu zbiorowego autobusowego i/lub tramwajowego.
Warto$¢ ustug/towardéw przypadajgca na infrastrukture publicznego transportu zbiorowego
autobusowego 1i/lub tramwajowego wynosi .......... % wynagrodzenia wynikajacego z
powyzszej faktury /...l zt brutto z kwoty powyzszej faktury?.
Dla potrzeb niniejszego oswiadczenia przyjeto, ze ustugi/towary dotyczace infrastruktury

! niepotrzebne skresli¢
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publicznego transportu zbiorowego, to taka cz¢§¢ wykonywanych ustug/dostarczanych
towarow, ktorg mozna przypisa¢ wylacznie celom zwigzanym z funkcjonowaniem
publicznego transportu zbiorowego, w tym w szczegdlnosci:

ushlugi/towary dotyczace torowisk tramwajowych, obiektow inzynieryjnych lub innych
obiektow i1 urzadzen zwigzanych funkcjonalnie z transportem
tramwajowym/autobusowym;

ustugi/towary dotyczace systemow stuzacych sterowaniu i zabezpieczaniu ruchu
tramwajowego/autobusowego;

ustugi/towary dotyczace dworcow autobusowych, przystankow, zatok autobusowych,
zintegrowanych weztéw przesiadkowych, petli autobusowych; punktéw sprzedazy
biletow, punktow informacji pasazerskiej;

ustugi/towary dotyczace parkingdw P+R;

ustugi/dostawy towardéw niedotyczace bezposrednio lub wylacznie infrastruktury
publicznego transportu zbiorowego, ale realizowane w zwigzku z konieczno$cia
wynikajaca z inwestycji, ktorej celem jest infrastruktura publicznego transportu
zbiorowego (np. przebudowa nawierzchni jezdni, w efekcie poprowadzenia w jej
ciggu szyn torowiska tramwajowego, przebudowa drog w zwiazku konieczno$cig
wlaczenia budowanego torowiska tramwajowego do istniejacego uktadu drogowego).

Dla potrzeb niniejszego o$wiadczenia ustugami/towarami dotyczacymi infrastruktury
publicznego transportu drogowego nie sa, w szczegélnosci, ustugi/towary dotyczace drég
publicznych w zakresie, w jakim stuza one wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, w tym
ruchowi pojazdéw prywatnych (takze tzw. buspasy), a ich §wiadczenie/dostawa nie jest
efektem koniecznos$ci wynikajacej z inwestycji, ktorej celem jest infrastruktura publicznego
transportu zbiorowego.
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