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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Sprawowanie ustugi nadzoru inwestorskiego z podziatem na zadania:
Zadanie nr 1:

~Przebudowa DW789 od wezla autostradowego przez Gniazdow
Koziegtowy do Lgoty Nadwarcie, etap II - odcinek 1 od Rynku w m.
Koziegtowy do skrzyzowania z ul. Polan w miejscowosci Koziegtowki”

Zadanie nr 2:

~Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Koziegtowy ujeta w
budzecie jako budowa sieci kanalizacyjnej - zlewnia Kozie glowy czesc 1:
Droga wojewodzka 789 ul. Swietokrzyska i Zarecka"

Zadanie nr 3:

~Przebudowa DW 789 od wezla autostradowego przez Gniazdow,
Kozieglowy do Lgoty Nadwarcie, etap II - odcinek 2 od skrzyzowania z ul.
Polan w miejscowoséci Koziegtéwki do miejscowosci Lgota Nadwarcie w km
35+895,50"

Opracowat:
Wojciech Widuch
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1. UWAGI OGOLNE

Zarzad Drég Wejewddzkich w Katowicach informuje, Ze na potrzeby zrealizowania dwoch inwestycji w pasie
drogowym DW 789 w miejscowosci Kozieglowy zostato podpisane Porozumienie nr 86/KD/2023 z dn.
05.07.2023 r. pomiedzy Woiewddztwem élqskim, a Gmina i Miastem Kozleglowy. Porozumienie zostalo
zawarte w celu umozliwienia zrealizowania przez Gming i Miasto Koziegtowy decyzji Zarzadu Wojewddztwa
Slaskiego znak WD-U.6015.1-95.2022.AWID.14577.22 z dnia 05.09.2022 r. w sprawie wydania zezwolenia
na lokalizacje trasy kanalizacji sanitarnej w pasie drogi wojewddzkiej nr 789 (ul. Swietokrzyska, Zarecka),
na odcinku od obiektu inzynierskiego na Potoku Sami Stok (projektowana studnia $79) do przepompowni
éciekdéw zlokalizowanej na dziatce nr 6563/4 (projektowana studnia 206) w miejscowosci Kozieglowy na
podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o dregach publicznych wyznaczajacei ramy
techniczne i prawne realizacji zadania nr 2 w pasie drogowym DW 789.

Zadanie nr 1.

Zarzad Drog Wojewodzkich w Katowicach informuje, Zze planuje zrealizowad zadanie nr 1 pn.: Przebudowa
DW789 od wezia autostradowego przez Gniazdéw Kozieglowy do Lgoty Nadwarcie, etap II - odcinek 1 od
Rynku w m. Kozieglowy do skrzyzowania z ul. Polan w miejscowosci Koziegtéwki” , na ktdre przeznacza
$rodki, pochodzace z budzetu Wojewddztwa Slaskiego.

Zadanie nr 1 jest realizowane na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdinych zasadach
przygotowania | realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych z  poZniejszymi zmianami. Dla
przedmiotowej inwestycji uzyskano: decyzje Wojewody Slaskiego o zezwoleniu na realizacje inwestycii
drogowej z dnia 13.07.2017 r. nr 8/2017 znak: IFXII1.7820.16.2017.

Inwestorem zadania nr 1 jest Zarzad Drég Wojewddzkich w Katowicach.

Zadanie nr 2

Zadanie nr 2 zrealizowane bedzie na podstawie dokumentacji pn.: ,Budowa kanalizacji sanitarnej w
miejscowoéci Kozieglowy wraz z podtaczeniem budynkéw w pierwsze]j linii zabudowy - obejmujgcej odcinek
drogi DW789 od kapliczki umiejscowionej przy ul. Waoznickiej do zaprojektowanej przepompowni przy ul.
Zareckiej, Czedé 1. Droga Wojewddzka 789 ul. Swietokrzyska | Zarecka”. Zakres zadania nr 2, o ktérym
bedzie realizowany na podstawie zgtoszenia budowy z dnia: 07.03.2023 r. oraz z dnia 28.03.2023 r.
Inwestorem _zadania ny 2 jest Gmina i Miasto Koziegtowy.

Zadanie nr 3.

Zarzad Drég Wojewddzkich w Katowicach informuje, ze planuje zrealizowa¢ zadanie nr 3 pn.: ,Przebudowa
DW 789 od wezla autostradowego przez Gniazdéw, Kozieglowy do Lgoty Nadwarcie, etap II - odcinek 2 od
skrzyzowania z ul. Polan w miejscowosci Koziegiéwki do miejscowosci Lgota Nadwarcie w km 35+4895,50" ,
na kiére przeznacza $rodki, pochodzace z budzetu Wojewodztwa Slaskiego.

Zadanie nr 3 jest realizowane na podstawie ustawy z dnla 10 kwietnia 2003r. o szczegolnych zasadach
przygotowania | realizacji inwestycii w zakresie drég publicznych z péZniejszymi zmianami. Dla
przedmiotowe] inwestycji uzyskano: decyzje Wojewody Slaskiego © zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej z dnia 13.07.2017 r. nr 8/2017 znak: IFXIII.7820.16.2017. Zadanie nr 3 nie jest objete ww.
porozumieniem.

Inwestorem zadania nr 3 jest Zarzad Drog Wojewodzkich w Katowicachy,

Klasyfikacja przedmiotu zamowienia wg CPV:

KOD CPV GLOWNY WRAZ Z OPISEM

71000000-8 - Usiugi architektoniczne, budowlane, inZynieryjne i kontroine:
KODY CPV DODATKOWE WRAZ Z OPISEM

71247000-1 Nadzér nad robotami budowlanymi

2. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
2.1.Przedmiotem zaméwienla jest Swiadczenie ustugi Konsultanta, zwigzanej z realizacjg umowy, ktdra
zostanie zawarta w wyniku postepowania o udzielenie zamoéwienia na roboty budowlane dla zadania
nr 1, zadania nr 2 oraz zadania nr 3 wskazanego w pkt 1 niniejszego OPZ,
2.2.Ustluga obejmuje:
a) Swiadczenie ustugi z zakresu petnienia nadzoru inwestorskiego, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz warunkami umowy, w tym zapisami niniejszego OPZ,
b) zarzadzanie budowa, reprezentujac Zamawiajacych z wszelkimi konsekwenciami wynikajacymi
zobowigzujgcego prawa, zawartej umowy, w tym umowy na roboty budowlane, dokumentacji
projektowej;
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2.3.W celu realizacji ustugi, Konsultant utworzy zespét nadzoru. W skfad zespolu nadzoru beda wchodzic
Przedstawiciel Konsultanta - Inzynier Kontraktu, stojacy na czele zespolu oraz inspektorzy nadzoru.
Inzynier Kontraktu bedzie dziatat zgodnie z rola, jaka zostala okredlona w umowie, ninigjszym opisie
przedmiotu zaméwienia. InZzynier Kontraktu bedzie odpowiadat za zarzadzanie procesami zwigzanymi
z realizacjg robét budowlanych oraz kontrole prawidtowosci realizacji i rozliczenia zadania. Inzynier
Kontraktu, bedzie sprawowat nadzdr techniczny nad robotami budowlanymi, jakoscia ich
wykonywania i nadzér nad catoscig dokumentacji sporzadzanej przez Wykonawce robdt oraz nadzor
inwestorski.

2.4, Zaméwlenie dotyczy swiadczenia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem nr i, nr 2inr3.

Zadanie nr 1 pn. ,Przebudowa DW789 od wezla autostradowego przez Gniazddw Koziegtowy do Lgoty
Nadwarcie, etap II - odcinek 1 od Rynku w m. Koziegtowy do skrzyzowania z ul. Polan w miejscowosci
Koziegidwki” .Autorem dokumentacji jest firma MOSTY KATOWICE Sp. z 0. o z siedzibg ul. Rolna 12,
40-555 Katowice. Aktualizacja i wydzlelenie odcinka przeznaczonego do realizacji wykonane zostato
na podstawie Umowy nr WI-K/B/230214/1/1 z dnia 30.03.2023 r. przez PRO-MOST WISEA Sp. z 0.0.
ul. Radosna 8a 43-460 Wista. Zaktualizowana dokumentacja zawiera branze drogowa, mostowq,
sanitarng, elektryczna, teletechniczna. Inwestorem zadania nr 1 jest Zarzad Drég Wojewddzkich w
Katowicach.

Zadanie nr 2 pn. ,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowodel Koziegtowy ujeta w budzecie jako
budowa sieci kanalizacyinej - ziewnia Koziegtowy cze$¢ 1 Droga wojewddzka 789 ul. Swietokrzyska i
Zarecka”. Dokumentacja opracowana przez P.P. InZynieria Sp. z o.0. Inwestorem zadania nr 2 jest
Urzad Miasta i Gminy Koziegtowy,

Zadanie nr 3 pn. ,Przebudowa DW 789 od wezta autostradowego przez Gniazdow, Kozieglowy do
Lgoty Nadwarcie, etap II - odcinek 2 od skrzyZowania z ul. Polan w miejscowosci Kozieglowki do
miejscowoséci Lgota Nadwarcie w km 35+895,50". Auterem dokumentacji jest firma MOSTY
KATOWICE Sp. z 0. 0. Z siedziba ul. Roina 12, 40-555 Katowice. Inwestorem zadania nr 3 jest Zarzad
Drég Wojewodzkich w Katowicach.

Ogtoszenie jednege przetargu na usiuge Konsultanta pozwoli na wylonienie wykonawcy, ktéry bedzie
peti¢ nadzér na robotami budowlanymi, co jest zasadne z uwagi na fakt, iz w przypadku realizacji
w/w inwestycii przez niezaleznych Konsuitantéw, zaistniataby koniecznoé¢ koordynacii nadzoru dla
robét budowlanych w zakresie budowy drogi oraz przebuddw sieci. Skoordynowanie wszystkich prac
pozweli uniknaé trudnosci w realizacji zadania co wplynle korzystnie na sprawny przebieg catego
procesu przebudowy. Dla catosci zakresu robét sporzadzony zostanie przez Wykonawce robét
budowlanych harmonogram rzeczowo - finansowy, uwzgledniajacy kolejnos¢ realizacji robét
wynikajacy z technologii wykonywania robdt budowlanych., W harmonogramie zostang ujgte
wszystkie zakresy robét, dla ktorych konieczne jest zapewnienie nadzoru inwestorskiego w kazdej
branzy dla caloéci robdt. Koniecznoéé zapewnienia inspektora nadzoru inwestorskiego kazdej branzy
wynika z ustawy Prawo budowiane | jest obowigzkiem inwestora.

3. CEL ZAMOWIENIA

3.1. W zakresie nadzoru, jaki ma by¢ Swiadczony przez Konsultanta w ramach umowy, zawartej w wyniku
postepowania o udzielenie zamdwienia na $wiadczenie ustugi Konsultanta, nalezy zapewni¢ m.in.
plynng realizacje umowy na roboty budowlane dla vadania nr 1 oraz zadania nr 2, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i warunkami umowy, nie przekroczenie budzetu przydzielonego do umow
na roboty budowlane, dla ktérych Konsultant bedzie petnit nadzér oraz terminowe zakonczenie jak i
terminowy odbidr robét budowlanych.

3.2.Ustugi, jakie maja by¢ swiadczone w ramach umowy na éwiadczenie ustugi Konsultanta, to
prowadzenle zarzadzania oraz nadzoru i kontroli robét budowlanych, zleconych przez Zamawiajacych
tj. Zarzad Drég Wojewodzkich w Katowicach oraz Gming i Miasto Koziegiowy. Ustugi obeimuja takze
koordynacje wszystkich czynnosci zwigzanych z realizaciq zadan, prowadzenie dziatar
wyjasnlajacych, informacyinych, zwiazanych z realizacja projektu.

3.3, Wykonawca ninigjszege zamowienia jest zobowigzany przygotowywaé raporty jak i wszelkie
informacje na poszezegdlnych etapach realizacji zadania nr 1 i nr 2 oraz sprawowal kontrolg
finansowa i przygotowywaé zwiazane z nig rozliczenia, uwzgledniajac w przedmiotowych raportach
przewidywane koszty koricowe na roznych etapach wdrazania i realizacji zadan. Kazdorazowo na
polecenie Zamawiajacych w wyznaczonym terminie i zakresie, Inzynier kontraktu zobowigzany jest do
opracowania i przekazania Zamawiajacym opracowany raport, zgodnie z przekazanymi wymaganiami.

4. STAN ISTNIEJACY
Zadanienr 1
Zadania nr 1 obejmuje swym zakresem odcinek drogi wojewddzkiej nr 789 od km 27+748,0 w
miejscowosci Koziegiowy do km 29+385,0 w rejonie skrzyzowania z ul. Polan w miejscowoici Koziegiowki.
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Przewiduje sie kompleksowa przebudowe drogi wraz z obiektem mostowym nad rzeka Bozy Siok w km
29+110,57 w sposéb pozwalajacy na doprowadzenie drogi do wymaganych przez Zamawiajacego oraz
przez warunki techniczne parametréw technicznych. Projekt obejmuje réwniez kompleksowa przebudowe
systemu odwodnienia, ktéry z uwagi na budowe chodnikow, ciagéw pieszo — rowerowych, ulegnie
modyfikacji. Konstrukcja jezdni zostanie dostosowana de wymagan nosnosci 115kN/os.

Zadanie nr 2

Inwestycja nr 2 zlokalizowana jest w miescie Koziegtowy. Zakres opracowania (dla czesci 1.} zaczyna sig
od Rynku {obiekt mostowy w ulicy Swietokrzyskiej), poprzez tereny przylegle do ulicy Zareckiej do rejonu
granicy z miejscowoscia Koziegtowki. Teren objety projektem kanalizacil jest zroznicowany wysokosciowo,
co uniemosliwia zastosowanie grawitacyjnego sposobu na odprowadzenie Sciekdw, dlatego w n/n
opracowaniu w ulicy Swietokrzyskiej zaprojektowano system grawitacyjno — tloczny.

Zadanie nr 3

Zadania nr 3 obejmuje swym zakresem odcinek drogi wojewodzkiej nr 789 od km 294385 rejon
skrzyzowania z ul. Polan w miejscowosci Koziegtowki do miejscowosci Lgota Nadwarcie w km 35+895,50.
Przewiduje sie kompleksowga przebudowe drogi wraz z obiektami mostowymi w sposdb pozwalajacy na
doprowadzenie drogi do wymaganych przez Zamawiajgcego oraz przez warunki techniczne parametrow
technicznych. Projekt obejmuje réwniez kompleksowa, przebudowe systemu odwodnienia, ktory z uwagi na
budowe chodnikéw, ciagéw pieszo — rowerowych, ulegnie modyfikacji. Konstrukcja jezdni zostanie
dostosowana do wymagan nosnosci 115kN/os.

Na rozpatrywanym terenie wzdiuz drogi wojewddzkiej nr 789 i projektowane]j trasy kanalizacji sanitarnej,
przebudowy wodociagu wystepuija nizej wymienione sieci uzbrojenia podziemnego:

+ Sie¢ kanalizacji deszczowej,

+ Sieé gazowa,

« Sieé¢ wodociagowa,

+ Kabel energetyczny niskiego niN, sN,

« Kabel teletechniczny,

» Stupy linil napowietrznej energetycznej i teletechnicznej.

5. STAN PROJEKTOWANY
5.1.Cel inwestycji

Planowany do przebudowy odcinek drogi wojewodzkiei nr 789 znajduje sig w granicach Griny Koziegtowy w
woj. élaskim, w powiecie myszkowskim. W rejonie inwestycji istniejaca sie¢ drogowa stanowig drogi powiatowe
oraz gminne, Ponadto planowana do przebudowy droga przecina liczne drogi wewngtrzne, zjazdy publiczne i
indywidualne.

Planowana inwestycja ma na celu poprawe bezpieczeristwa ruchu oraz zapewnienie odpowiedniej ptynnosci
dzieki wprowadzeniu jednolitych przekrojow, poprawie stanu technicznego nawierzchni i budowie chodnikdw |
ciagdw pieszo ~ rowerowych.

Jednym z zatozonych celéw jest uzyskanie na calym odcinku noénosci konstrukcji jezdni, ktdra bedzie
pozwalata na dopuszczenie do obcigzania jej pojazdami o nacisku na pojedyncza o$ wynoszacym do 115 kN.

Odcinek objety opracowaniem przebiega przez czesciowo przez obszar zurbanizowany, w zwigzku z czym,
projekt swoim zakresem obejmuje wykonanie zjazdow do posesji. Przez projektowany odcinek drogi przebiega
sie¢ komunikacji zbiorowej wyznaczona przez linie komunikacji autobusowei. Projekt przebudowy drogi
zaldada wybudowanie zatok autobusowych, celem poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego.

W zakresie zadania nr 2, ktérego inwestorem jest Urzad Gminy i Miasta Koziegtowy przewiduje sig
wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U @250mm, 200mm wraz z siegaczami @200,
160mm PVC-U do granicy dziatek mieszkaricow. Na trasie kanalizacji przewidziano zabudoweg studni
betonowych $1500, 1200, 1000, oraz studni z tworzywa sztucznego 800, 600, 500mm z wiazem Zeliwnym
klasy D400.

5.2.Parametry techhiczne obiektéw:
Parametry drogi wojewodzkiej nr 789:

. Klasa techniczna drogi - G,

. Predkaéé projektowa na terenie zabudowy - Vp=50 km/h,

. predkosé projektowa poza terenem zabudowy - Vp=70 km/h,

. Predkos¢ miarcdajna na terenie zabudowy - Vm=50 - 60 km/h,
. Predkosé miarodajna poza terenem zabudowy - Vm=90 km/h,
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Szerokosé jezdni - 7,00 m (2x3,50 m),

Szeroko$é poboczy gruntowych (obiekty inz.) - 1,25 m, (1,80 m)
Pachylenie poprzeczne jezdni - 2,0 % (do 7,0 % na tuku),
Pochylenie poprzeczne pobocza gruntowego - 8,0 %,

Nachylenie skarp wykopu i nasypu (umocniony) - 1:1,
Nachylenie skarp wykopu i nasypu - 1:1,5,

Rowy trapezowe o szercokosci dna - 0,40 m,

Nognosé - 115 kiN/os,

5.3.Zakres robot budowianych
Zadanie nr 1.
Zakres robét obejmuje rozbudowe drogi wojewddzkiej nr 789 w zakresie m.in.:

przebudowie drogi klasy technicznej G, a w szczegdlnosci:

przebudowte jezdni 2 x 3,50 m;

remont obiektu MD-01 most nad rzeka Sarni Stok w km 27+761,88;

przebudowa obiektu MD-02 most nad rzeka Bozy Stok w km 29+110,57;

przepust PDR-04 na rowie RBN-2 w km 29+207,11;

budowie nowych oraz przebudowie istniejacych chodnikdw oraz ciagow pieszo-rowerowych;
wykonanie odwodnienia pasa drogowego: kanalizacja deszczowa, rowy, melioracje;
przebudowle | zabezpieczeniu kolidujgcej infrastruktury techniczne;j:

- kanalizacja sanitarna,

kanalizacja deszczowa,
sieci wodocigqgowej,

siecl teletechnicznej,

sie¢ elektroenergetyczna,
sie¢ gazowa,

budowa/przebudowa oswietlenia ulicznego.

Zadanie nr 2
Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej polega¢ bedzie na:

Wejsciu w teren dziatek,

Zabezpieczenie Istniejacego uzbrojenia,

Rozebraniu nawierzchni drogowej — zgodnie z projektem drogowym,

Wykonaniu wykopow wagkoprzestrzennych pod projektowang kanalizacje, przylacza lub siggacze,
Wykonaniu kanalizacji poprzez przekroczenie drogi wejewodzkiej - ul. Zareckiej / Swietokrzyskiei |
zabezpieczenie wykopdw,

Wykonaniu przylaczy lub siegaczy w granicach dziatki drogowej (na odcinku od studni wigczeniowe]j
do granicy Skarbu dziatki Paristwa),

Zabezpieczeniu istniejacego uzbrojenia podziemnego,

Zabudowie kanatéw i obiektdéw kanatowych (np., studnia) dla kanalizacji sanitarnej,

Demontazu zabezpieczenia wykopu, zasypanie i zageszczenie gruntu w wykopach

otwartych,

Odbudowie istniejacych nawierzchni drogowych, chodnikow, wjazdéw itp. oraz przywrocenie terenu
do stanu pierwotnego,

Odbudowie istniejacych rowdw przydroznych,

Odbudowie istniejacych rowdw przydroznych,

Przywrocenie terenu do stanu pierwotnego.

Zadanie nr 3.

Zakres robot obejmuije rozbudowe drogi wojewddzkiej nr 789 w zakresie m.in.:
przebudowie drogi klasy technicznej G, a w szczegdlnosci:

przebudowie jezdni 2 X 3,50 m;

przebudowa obiektu MB-03 w km 30+866,71;

przebudowa obiektu MD-04 w km 31+123,19;

przebudowa przepustdéw PDR-5, PDR-6, PDR-7;

budowie nowych oraz przebudowie istniejacych chodnikdw oraz ciagdw pieszo-rowerowych;
wykonanie odwodnienia pasa drogowego: kanalizacja deszczowa, rowy, melicracje;
przebudowie i zabezpieczeniu kolidujace] infrastruktury techniczne;j:

- kanalizacja sanitarna,

- kanalizacja deszczowa,

- sieci wodociggowej,
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- sieci teletechnicznej,
- gie¢ elektroenergetyczna,
- sie¢ gazowa,
« budowa/przebudowa odwietlenia ulicznego.

Szczegdlowy zakres zostat przedstawiony w dokumentacii projektowe].

— llogci robét dla zadania zawarte sg w Tabelach elementow rozliczeniowych (TER}). Zamawiajacy ma
prawo rezygnacji z czesci robdt wymienionych w TER. Wykonawcy nie przystuguja, zadne roszczenia
wtym finansowe wzgledem Zamawiajacego, w przypadku rezygnacji bad? zmniejszenia zakresu
wykonanych robdt, w stosunku do zakresu okresionego w kosztorysie ofertoewym.

- Zamawiajacy dopuszcza realizacje robdt polegajacych na powtdrzeniu podobnych robét budowlanych,
zgodnych z przedmiotem zamodwienia zgodnie z art. 67 ust. 1 p. 6 ustawy Prawo zamodwien
publicznych. Przedmiotem zamdwien uzupetniajacych moga by¢: przygotowanie terenu pod budowe,
roboty geodezyine, budowa, zabezpieczenie 1 przebudowa sleci uzbrojenia terenu, roboty drogowe,
roboty mostowe, roboty inzynieryine, roboty konstrukcyjne, roboty kolejowe, roboty ziemne, roboty
zwigzane z wykonaniem docelowej organizacji ruchu oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego,
odwodnienie korpusu drogowego.

- Szczegdlowy zakres zadania nr 2 zawieraja: Projekt budowlano — wykonawczy, STWIOR, przedmiary,
Zgloszenie budowy lub wykonania innych robdt budowlanych z dnia 28.03.2023 (Starosta Myszkowski,
Zgloszenie Korekta budowy lub wykonania innych rob6t budowlanych z dnia 21.07.2023 (Starosta
Myszkowskl), Zgioszenie budowy lub wykonania innych robot budowlanych z dnia 07.03.2023
(Wojewoda Slaski), Zgtoszenie budowy lub wykonania innych robat budowlanych z dnia 14.02.2023
(Wojewoda Slaski), ktdre stanowia zataczniki do specyfikacji warunkow zamowienia.

6. TERMIN REALIZAC3II I WARUNKI ROZLICZENIA UMOWY

Przewidywany termin zakohczenia $wiadczenia ustugi Konsultanta nadzor w okresie realizacji robét
budowlanych oraz zakoniczeniu niezbednych dziatari formaino-prawnych:

- zadanie nr 1 i zadanie nr 2 ~ 20 miesiecy,

- zadanie nr 3 ~ 31 miesiecy,

7 zastrzezeniem mozliwosc weczedniejszego rozwiazania badZz wydluzenla umowy w zaleznoscl od
faktycznego terminu zakoriczenia realizacji robét budowianych, odbioru kericowego i rozliczenia zadania.

Przewiduje sie ptatnosci za swiadczenie ustugi Konsultanta w zakresie ustug nadzoru w okresie
realizacji robét budowlanych: 1 raz w miesigcu, za prace zgodnie z formularzem Wyceny, W oparciu
o ustalony z Zamawiajacym plan platnosci, do sporzadzenia ktorego zobowigzany jest Konsultant.

Zarzad Drog Wojewddzkich w Katowicach zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do
przedstawionega harmonogramu ptatnosci i ustalenia wielkosci platnoéci w zaleinosci od faktycznego
przerobu Wykonawcy robdt budowlanych i ustalenia ptatnosci w okresie po umownym zakoficzeniu robét
budowlanych i odbiorze korficowym.

Wszystkie roboty wykonywane w danym roku kalendarzowym powinny zostal potwierdzone przez
inspektora nadzoru i rozliczone najpdézniej do dnia 15. grudnia danego roku, za wyjatkiem rozliczenia
koficowego, ktére nalezy przekazaé zgodnie z terminem okreslonym w umowie na wykonanie robdt
budowlanych.

Platnos¢ za prace w ramach pozycji: ,Wyznaczenie i wskazanie w terenie przebiegu granic pasa
drogowego” — nastapi po wykonaniu prac i potwierdzeniu Zgodnosci z umowa.

Ptatnos¢ za prace w ramach pozycji: ,Geodezyjne pomiary kontrolne” bedzie odbywac sie ryczaltowo
za kazdy miesiac po potwierdzeniu stosownymi operatami geodezyjnymi w oparciu o zapisy punktu 5.1 pdp.
x) OPZ.

Platnogé za prace w ramach pozycii: ,Laboratoryjne badania kontroine” bedzie odbywac sie
proporcjonainie do wykonanych bada przez Wykonawce robot budowlanych (w ramach ogdlnie
przewidzianego dla pozycji ryczattu, cata ptatnoéé nie moze przekroczy¢ kwoty przewidzianej w ofercie
Wykonawey) za kazdy miesigc zgodnie z punktem 9.1 pdp. x) OPZ.

Minimalna wysokoé¢ rozliczanej transzy (z wyjatkiem ostatniej) nie moze by¢ mniejsza niz 5%
wartoéci umownej ww. pozycjt. Procentowa wartost ostatniej czgsci wynagrodzenia nie moze wynosic¢ wiecej
niz 50% wysokoéci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy/Konsultantowi za jej wykonanie.

7. DOKUMENTACIA ZAMAWIAJACEGO I KONSULTANTA
7.1.Zamawiajacy przekaze Wykonawcy, w terminie 14 dni roboczych od daty podpisania Umowy

na $wiadczenie ustugi konsultanta, na czas petnienia nadzoru nastgpujace dokumenty:
a) dokumentacje projektows,

b} decyzie administracyjne pozwalajace na reallzacjg zadania - kopie,
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kopie projektu Specyfikacii Istotnych Warunkdw Zamdwienia lub ostateczna wersje Specyfikacii

Istotnych Warunkéw Zaméwienia dotyczacych realizacji Umowy na roboty budowlane,

inne dokumenty bedace w posiadaniu Zamawiajacego i potrzebne do realizacji przedmiotu

zamowienia,

Umowa na roboty budowlane wraz z zatacznikami, w tym kosztorys ofertowy Wykonawcy, zostanie
przekazana Konsultantowi niezwtocznie, nie pdZniej niz w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia
podpisania umowy z Wykonawca robdt budowlanych.

Konsultant jest zobowiazany sprawdzi¢ zgodnosé z przepisami prawa i wiedzg, techniczng, a takze
kompletnoéé | wzajemna, zgodnos¢ przekazanych dokumentacji projektowych oraz pozostatych
dokumentdow, o ktarych mowa w punkcie 7.1, Konsultant jest zobowligzany przekazad Zamawiajgcemu
w terminie do 4 tygedni od dnia podpisania umowy informacje o wadach lub biedach ww. dokumentadiji
mozliwych do wykrycia, przy zachowaniu nalezytej starannosci oraz o problemach mogacych powstad
w trakcie realizacji robét, ewentualnych roszezeniach wykonawcy robot budowlanych, 2 takze
zaproponowad zmiany i niezbedne dziatania, majace na celu rozwiazanie zidentyfikowanych probleméw
(w ramach Raportu poczatkowego). W przypadku przekazania w toku realizacji robot dokumentacii
zamiennej lub innej sporzadzonej w ramach nadzoru autorskiego, Konsultant jest zobowigzany dokonac
jej weryfikacji w terminie do 3 dni roboczych.

Catoé¢ dokumentacji posiadanej przez Konsultanta, niezbednej do prawidiowe] realizacji zadania
bedzie przechowywana w biurze Inzyniera Kontraktu z zastrzezeniem warunkoéw niniejszego OPZ
i zawartej umowy. Konsultant jest zobowigzany nalezycie zabezpieczy¢ posiadang przez siebie
dokumentacje przed zniszczeniem i dostepem osdéb niepowotanych oraz jest za nig odpowiedzialny az
do momentu jej zwrotu (przekazania) Zamawiajgcemu po zakoriczeniu umowy. Wszystkie dokumenty
zwiazane ze sprzedazg poszczegdlnych robdt (w tym druki odbiorowe, protokoly odbioréw, protokoly
badari/sprawdzeri, pomiary geodezyjne, dokumenty jakosciowe uzytych materiatéw) bedg znajdowac
sie w wersji papierowej w biurze Inzyniera Kontraktu, tak aby umozliwi¢ do nich biezacy wglad
Zamawiajacernu, Dokumentacia ta ma by¢ umieszczona takze na serwerze Lftp” z dostgpem dla
Zamawiajacego. Po odbiorze koncowym Konsultant jest zobowiazany przekazad catosé dokumentow
na nosniku zewnetrznym.

Dokumentacje Kontraktowa w rozumieniu umowy, w tym prowadzong korespondencie (pisma,
notatki, obmiary, druki odbiorowe, protokoty, itp.), Konsultant (Inzynier kontraktu) jest zobowigzany
na biezaco skanowad i przekazywad w formie elektronicznej do Zamawiajacego razem Z raportem
miesiecznym. Kazdy dokument powinien by¢ odpowiednio opisany - pismo/notatka + data + organ,
itp. Dopuszcza sie gromadzenie korespondencji jw. na serwerze Jftp*, z catodobowym dostgpem dla
Zamawiajacego, jednakze po codbiorze kohcowym Keonsultant jest zobowigzany przekaza¢ catasé
dokumentdéw na nosniku zewngtrznym,

Po zakoriczeniu robdt i rozliczeniu zadania Konsultant bedzie zobowigzany:

a) zwrdci¢ Zamawiajgcemu catos¢ dokumentacii, o ktérej mowa w punktach 7.11 7.2 powyzej,

b) przekaza¢ Zamawiajacemu catos¢ dokumentacii, o ktérej mowa w punkcie 7.5 powyzej w wersji
papierowej iflub elektronicznej {zapis na nosniku zewngtrznym z mozliwoscia zabezpieczenia
przed usunieciem plikéw - min. 2 egz.) - wedlug wskazania Zamawiajacego. Dokumenty
w oryginatach nalezy przekazaé w wersji papierowej w opisanych teczkach z mozliwoscig
identyfikacja np. dia danego asortymentu robot.

Dokumentacja, o ktérej mowa w punkcie 7.5 powyzej, w wersj nieprzekazanej Zamawiajacemu
bedzie przechowywana prrzez Konsultanta do kofica odbioru ostatecznego (zakoriczenia gwarancii).

8. WYMAGANIA OGOLNE

8.1,

a)

b)

Inzynier Kontraktu bedzie petni¢ swe obowigzki przy scistej wspolpracy z Zamawiajacym i bedzie
zobowigzany do:

wyznaczenia na gruncie punktow zatamania linii razgraniczajacej teren inwestycji wraz
z ich zamarkowaniem, w sposéb pozwalajacy na przekazanie terenu budowy Wykonawcy
robét, zgodnie z decyzja ZRiD wraz ze sporzadzeniem i przekazaniem dokumentow z ww.
czynnoséci w formacie elektronicznym, uzgodnionym z Zamawiajacym - dokumenty te
zostana przekazane réwniez Wykonawcy robét budowlanych, co zostanie odnotowane
w protokole przekazania terenu budowy - w terminie do 10 dni od dnia przekazania
pisemnego polecenia Zamawiajacego o rozpoczeciu wykonania przedmiotu umowy.
Konsultant jest zobowigzany do uczestniczenia w przekazaniu terenu budowy Wykonawcy robot.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ rezygnacji z tych prac, o czym poinformuje Konsultanta
pismem przed przystapieniem do ich wykonania, co skutkowaé bedzie brakiem rozliczenia kosztow
tych prac, zgodnie z formularzem Wycena;

pelnienia nadzoru zgodnie z wymaganiami okregionymi w umowie na swiadczenie ustugi Konsultanta
i obowiazujacymi przepisami. Personel Konsultanta, w granicach przyznanych mu uprawniefi, bedzie
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prowadzit kontrolg jakosci materialdw i robdt oraz postepu prac, kontrolg zgodnesci robdt z umowa
na roboty budowlane, dokumentacjg projektowa oraz zatwierdzonym harmonogramem rZeczowo -~
finansowym;

znajomosci | przestrzegania zapiséw umowy, ktdra zostanie zawarta na roboty budowlane
z Wykonawcg robét budowlanych, w tym w zakresie dotyczacym obowiazkéw Inzyniera Kontraktu,
przestrzegania termindéw zawartych w ww. umowie, wspéipracy z Zamawiajacym w egzekwowaniu
wydanych poleceri, oraz egzekwowania od Wykonawcy robdt postanowien umowy na roboty
budowlane;

przygotowania wszelkich niezbednych dokumentow, zwiazanych 2z realizacia zadania w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, w tym udzialu w przygotowaniu raportow i sprawozdan,
sporzadzanych przez Zamawiajacego;

kazdorazowego potwierdzania podpisem Inzyniera Kontraktu i wiasciwych inspektoréw nadzoru
wszystkich dokumentéw obowigzujacych na realizowanym zadaniu, w tym tych, ktore Konsultant jest
zobowiazany do przygotowania i sprawdzenia zgodnie z obowigzujacymi przepisami i wymaganiami
umowy, w tym m.in. OPZ;

weryfikacji i kontroli zgodnosci i kompletnosci dokumentéw i dokumentacii, przygotowywanych
i przekazywanych przez Wykonawce robét budowlanych / Zamawiajacego / Projektanta oraz
przestrzegania terminéw  weryfikacji  przedmiotowych dokumentéw, w  tym termindw
zadekiarowanych w formularzu ofertowym, zgodnie z kryterium oceny ofert; dla pozostalych
dokumentéw, z wyjatkiem projektéw umow zawieranych przez Wykonawce robét z
podwykonawcami, przyjmuje sie, Ze termin weryfikacji przez Konsuiltanta wynosi
maksymalnie do 10 dni kalendarzowych, z zapewnieniem sprawnej i terminowej realizacji
zadania. O sposobie zalatwienia sprawy Wykonawca powinien by¢ informowany niezwlocznie.
Zamawnajqcy dezne prowadzit kontrole termindw na nizej wymienionych warunkach:

projekty uméw zawieranych przez Wykonawce robét z podwykonawcami - Konsultant
wraz z rekomendacja do ww. dokumentdw przekaZe do Zamawiajacego kopig pisma Wykonawcy
z oznaczeniem daty wplywu tych dokumentdw; opinia do projektu umowy z podwykonawcg
powinna zosta¢ wydana w terminie do 5 dni kalendarzowych;

dokumenty do rozliczenia czeéciowego/koficowego przekazane przez Wykonawcg robot,
zostang zatwierdzone przez Konsultanta i przekazane do Zamawiajacego wraz z kopig pisma
Wykonawey z oznaczeniem daty wplywu tych dokumentéw do Konsultanta;

dokumenty do zatwierdzenia materialéw - raz w miesiacu Konsultant przedstawi tabelaryczne
zestawienie materiatéw zatwierdzonych i nie zatwlerdzonych, z ckresleniem daty wplywu kazdego
z wnioskdéw materiatowych, daty zatwierdzenia i potwierdzone] daty przekazania Wykonawcy robot
zatwierdzonego/niezatwierdzonego wniosku;

pisemnego potwierdzania wszystkich dokumentdw, przygotowanych przez Wykonawce robot,
niezwlocznie po ich otrzymaniu, w tym m.in.: raportdw dziennych, tygodniowych, miesiecznych i
kwartalinych wraz z dokumentacja fotograficzng z postepu robot {w raportach miesiecznych i
kwartalnych nalezy ujmowac réwniez postep robdt w ukladzie narastajacym) z przedstawieniemn
stosownej opinii do prowadzonych rob6t, w odniesieniu do harmonogramu, raportdw pogodowych i
wszystkich innych dokumentéw, stworzonych w zwigzku z realizacja zadania. Na polecenie
Zamawiajacego, dokumenty przekazane zostana we wskazanym terminie. Monitoring pogodowy
bedzle prowadzony przez Konsultanta kazdego dnia prowadzenia robot.

kazdorazowego sprawdzania | potwierdzania, zatwierdzania badZ opiniowania dokumentacji
projektowych, przygotowywanych przez Wykonawce robét, a takie sprawdzania kompletnosci i
prawidtowosci przedtozonych przez Wykonawce robét budowlanych wszelkich dokumentow, w
szczegolnodci pod katem zgodnosci z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej;
powyzsze dotyczy réwniez m.in. protokotdw przejecia i przekazania nieruchomosci, spisywanych w
zwiazku z tzw. ,czasowym zajeciem” nieruchomodci (z zastrzeieniem zapiséw ninigjszego OPZ),
aktualizacji projektu docelowej organizacji ruchu oraz jego etapowania w odniesieniu  do
zatwierdzonego harmonogramu robdt;

éciste] wspolpracy z Wykonawca ustugi nadzoru autorskiego i uzyskiwania od Wykonawcéw ustugi
nadzoru autorskiego zgody na zmiany w zakresie projektu budowlanego, po wczesniejsze] akceptacii
przez Zamawiajacego; W przypadku wystapienia Wykonawcy o uzgodnienie rozwigzania
réwnowaznego, nalezy uwzgledni¢ zapisy ustawy Prawo budowlane (m.in. art. 29 ust. 3 i art. 30
ust. 5) oraz ustawy Prawo zamodwieni publicznych. Zamawiajacy zwraca uwageg, ze okreslone
w dokumentacii parametry stanowia o réwnowaznosci przy doborze innego materiatu, dla
zrealizowania inwestycji o okredlonym standardzie i jakosci. Nalezy wskazac, ktére z parametrow
stanowig o réwnowaznosci przy doborze innego materiatu, w przypadku braku takiego wskazania
przyjmuje sie, iz wszystkie okredlone w danej STWIORE s jednakowo wazne i muszg by¢ spelnione,
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aby materiat byt réwnowazny i speinit swoje zalozone zadanie - jedynie wowczas Projektant ma
podstawe do uzgodnienia rozwigzania zamiennego;

sprawdzenia | zatwierdzania dokumentacji projektowej, przygotowywanej przez Wykonawce ustugi
nadzoru autorskiego, sprawdzenia kompletnosci i prawidiowodci przediozone] dokumentacji,
z przedstawieniem rekomendacji do przyjetych rozwiazan projektowych, majac na uwadze skutki
zaproponowanych rozwigzan {w tym niedopuszczenie wprowadzenia zmian, ktére kwalifikuja sie jako
istotre, w rozumieniu art, 36a ustawy Prawo budowlane), wywierajacych wptyw na realizacje robot
oraz wskazania czy dany projekt zamienny (ewentualnie wizyta na budowie), nalezy klasyfikowac
jako nadzér autorski czy btad projektowy, uzupemienie lub omylke;

uczestniczenie wraz z Wykonawca i Zamawiajacym w uzyskiwaniu uzgodnied | zatwierdzedn
wydawanych przez instytucje zewnetrzne, w szczegbinosc przy uzgadnianiu zakresu | warunkow
przebudowy sieci uzbrojenia terenu;

kazdorazowa wspdipraca 2z Zamawiajacym we  wszystkich czynnosciach  technicznych,
administracyijnych, zwiazanych z realizacja zadanla oraz reprezentowania Zamawiajacege w
kontaktach z osobami trzecimi w sprawach zwigzanych z realizacja zadania, w szczegblnosci we
wspolpracy z lokalnymi samorzgdami, mieszkancami, organizacjami ekologicznymi, itp.;

uczestnictwa w spotkaniach dotyczacych realizacji zadania i przewodniczenia im (udziat dotyczy
obowiazkowo Inzyniera Kontraktu i w zaleznosci od tematu spotkania inspektora nadzoru danej
branzy, hadZ innej osoby wehodzacej w sklad personelu Konsultanta);

niezwiocznego udzielania Wykonawcy robdt budowlanych wszelkich informacji | wyjasnien,
dotyczacych prowadzonych robdt budowlanych, dokumentacii projektowej, i innych majacych
zwigzek z realizowanym zadaniem;

prewadzenia monitoringu zaangazowania sprzgtowego | pracownikéw zaangazowanych do realizacji
robét, w tym poprzez kontrole terenu budowy wraz z oceng wystarczalnosci $rodkéw podjetych przez
Wykonawce, majacych na cele terminowa realizacje umowy na roboty budowlane;

niezwiocznego zawiadamiania o wszelkich okolicznosciach mogacych mieé wplyw na nieprawidtows
i nieterminowa realizacje robot budowlanych;

przestrzegania zasady, Iz przeptyw informacji pomigdzy stronami odbywa sie droga
korespondencyjna, tzn.na pismie. Wszelka korespondencja ze strony Konsultanta, jak réwniez
wszelkie dokumenty (kazdy egzemplarz i kazda strona dokumentu) przekazywane Zamawiajacemu
muszg by¢ podpisane przez Inzyniera Kontraktu, ktéry stol na czele i koordynuje dziatania zespotu
inspektordw nadzoru,

biezacego prowadzenia zestawien w formie tabelarycznej ze stosownym opisem zgodnie z zapisami
umowy wtym OPZ z dla dokumentéw obowigzujacych na realizowanym zadaniu wraz
z przedstawieniem stanu faktycznego na cotygodniowych radach technicznych.

przygotowanie i przekazanie Zamawlajacemu dokumentadji, jaka jest wymagana w zawartych przez
Zamawiajacego umowach, porozumieniach, warunkach itp. zwigzanych z realizacja zadania
np.: dokumentacji sieci elektroenergetycznych;

zapoznania kazdego z czlonkdw zespotu konsultanta z zapisami Umowy oraz innych obowigzujgcych
dokumentéw.

Wszelkie czynnosci wykonywane przez InZyniera kontrakiu, badz innych czionkéw zespoiu

9.

a)

b)
c)

d)

e)

konsultanta, zostana potwierdzone odpowiednimi zapisami w opracowywanym przez
Inzyniera kontraktu raporcie miesigcznym.

WYMAGANIA - WYMAGANIA ZWIAZANE 2 WYKONANIEM ROBOT BUDOWLANYCH
9.1. W trakcie realizacji robét budowlanych przedstawiciel Konsultanta - Inzynier Kontraktu bedzie

zobowigzany m.in. do:
stosowania sie do zaleces i przestrzegania obowigzujacych przepisow ustawy Prawo budowlane oraz
wszelkich innych, wymaganych prawem;
znajomosci dokumentacji projektowej, na podstawie ktérej sa realizowane roboty;
znajomoéci dokumentéw wytworzonych w trakcie realizacji zadania w szczegdlnosci dotyczacych
realizowanych robét, przeptywu ptatnodel, termindw itp.
zapewnienia odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, udziaiu w probach i badaniach
wykonywanych przez Wykonawce; o terminach odbiordéw robot zanikajacych, czesciowych czy
odbioru kondcowego, Inzynier Kontraktu powiadamia pisemnie Zamawiajacego — w szczegdlinosci
dotyczy to mp. wykonywania warstw bitumicznych {potwierdzenie gotowosci Wykonawcy wraz Z
przekazaniem wynikéw badan, co najmniej dnia poprzedniego};
sprawdzenia wykonanych robdt i pisemnego powladamiania Wykonawcy robot i Zamawiajacego
o wykrytyeh wadach oraz okreslenia zakresu koniecznych do wykonania prac poprawkowych I
terminéw Ich wykonania badz prac, jakie nalezy objaé programem naprawczym;
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zapewnienia zachowania naleZytego poziomu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, przestrzegania
przepiséw bhp i ochrony $rodowiska w trakcie prowadzonych robét, a takze kontroli zabezpieczenia
budynkéw i obiektéw, znajdujacych sie w strefie oddziatywania robét budowlanych, w tym
kontrolowania sposobu istanu monitorowania przez Wykonawce robot budowlanych stanu
technicznego ww. obiektéw, w tym drog, stuzacych do transportu technologicznego budowy;

zatwierdzenia Laboratorium Wykonawcy oraz propozycji Wykonawcy w zakresie zmiany Laboratorium
na inne, po szczegétowym sprawdzeniu kwallfikacji persanelu, kompletnodel | sprawnosci (réwniez w

zakresie potwierdzed metrologicznych) sprzetu | urzadzen laboratoryjnych i niezwioczne
poinformowanie Zamawiajacego;
zatwierdzania materiatdw, receptur i technologii proponowanych przez Wykonawce robot

budowlanych z wylaczeniem badan typu (dla mma), dia ktorych Konsultant wydaje rekomendacie, a
zatwierdza Zamawiajacy, zaodnie z wytycznymi techniczaymi ZDW;

zatwierdzania przedstawionych metod i technologii wykaenywania robdt budowlanych, wiaczajac
roboty tymczasowe zaproponowane przez Wykonawce robét budowlanych;

wnioskowania o usuniecie materiatdw, ktére nie spelniajg wymagan zgodnie z dokumentaciy
projektowa oraz tych, ktére nie beda uzyte podczas budowy;

organizowania badar jakosci w laboratorium (akredytowanych w zakresie badania mma); Konsultant
przedstawi do akceptacji Zamawiajacego proponowany harmonogram badar, jakle zostang
wykonane w ramach petnionych obowigzkéw Konsultanta; na wtasny koszt, zgodnie z § 14 ust. 7
Umowy;

zlecania Wykonawcy robot budowlanych wykonania dodatkowych badann materiatéw lub robot
budzacych watpliwosc, co do ich jakosci oraz nadzorowania pobierania prébek. W przypadku, jezeli
przeprowadzone badania przesadza, ze wady w robotach nie wystapity, Wykonawca bedzie miat
prawo zadac¢ od Inzyniera Kontraktu zwrotu poniesionych z tego tytutu kosztdéw, W przypadku, kiedy
wyniki badan potwierdzag zaistnienie wad ub niezgodnodci z tredcig dokumentacji projektowej,
wykonane roboty nalezy rozebraé/doprowadzi¢ do rgodnodcl z trescia dokumentacji projektowe]
zgodnie z zapisami DM.00.00.00 i wiadciwych STWIORB.

nadzory nad wykonaniem kontrolnych badan laboratoryjnych i pomiardw, tzn. wyznaczeni
przedstawiciele Konsultanta (Inspektorzy nadzoru) uczestniczg we wszystkich badaniach
laboratoryjnyeh sprawdzajacych jakos¢ wykonywanych robdt budowlanych, co potwierdza
stosownym zapisem w opracowanych raportach miesiecznych Konsultanta;

bezpoéredniego nadzorowania wykonania odcinkéw probnych i sporzadzania raportdw w tym
zakresie | przekazywaniu ich wraz z opinig Zamawiajacemu najpdiniej do 5 dni po wykonaniu
odcinka (w przypadku takiej koniecznosct raport zostanie uzupetiony o badania, ktére wymagaja
diuzszego okresu);

okredlenia sposobu zabezpieczenia | postepowania z wykopaliskami odkrytymi na terenie budowy
w uzgodnieniu z Zamawiajacym;

informowania o koniecznosci zabezpleczenia i sposobie postgpowania z ewentualnie napotkanymi
niewybuchami i przedmiotami niebezpiecznymi odkrytymi na budowie;

potwierdzenia usunigcia wad w ustalonym lub wskazanym przez Zamawiajacego terminie, w tym
wad wykazanych podczas przeprowadzonych kontroli i odbioréw ze strony Zamawiajacego;
zatwierdzania (potwierdzania) wewnetrznego Protokoiu odbioru czeéciowego iub  koricowego
wykonanych robdét przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce. Protokét ten bedzie
potwierdzat prawidiowe wykonanie robét objetych umowsa podwykonawczg i winien by¢ potwierdzony
przez umocowanego przedstawiciela Wykonawcy oraz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.
Protokdt ten bedzie podstawa dia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do wystawienia faktury
VAT lub rachunku na rzecz Wykonawcy lub Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, Forma i
treé¢ wewnetrznego Protokotu odbioru czesciowego lub kohicowego bedzie uzgodniona i akceptowana
przez Konsultanta wraz z projektem Umowy podwykonawczej;

potwierdzanie przedstawionej przez Wykonawce robot dokumentacii, ilosci | wyceny materiatdw
z rozbiérki, materialy z rozbidrki stanowi¢ beda wiasnos¢ Wykonawcy, z zastrzezeniem obowigzku
dokonania zwrotu naleznodci za nie Wojewddztwu Slaskiemu, w wysokosci wynikajacej ze
sporzadzonej i zatwierdzonej przez Inzyniera kontraktu wyceny;

przedstawienie pisemnej rekomendacji do przedstawionych rozwigzan ze strony wykonawcy robot,
kazdorazowo dla wnioskowanej przez wykonawce robdt ptatnosci za wykonane roboty, sporzgdzenia
tabelarycznych zestawieri, potwierdzajacych dokonanie =zaplaty przez wykonawce robot
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom i ich podwykonawcom Z wyszczegolnieniem zakreséw
prac wg. TER;

dokonania analizy | udzielania odpowiedzi na pisma, wystgpienia i inne dokumenty zwigzane
Z realizowanym zadaniem;
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w) przygotowanie niezbednych dokumentdw dla aktualizacji warunkow badZz pozyskanie uzgodnien
w zakresie realizewanych robdt oraz sieci i urzadzen obcych;
x} Konsultant {Inzynier kontraktu) jest odpowiedzialny za kontrole jakodci robot i materiatow, w tym

do:

9.2,

uczestniczenia w wykonywanych przez Wykonawce 100% pomiaréw, badan oraz czynnosci
polegajacych na pobieraniu préb na terenie budowy, Inspektor nadzoru odpowiedni do
pelnionych obowiazkéw zgodnie z PB, potwlerdzi fakt uczestnictwa w pomiarach, badaniach oraz
przy pobieraniu préb, o ktérych mowa wyzej, wiasnorgcznym podpisem na karcie badan i
pomiaréw oraz protokotach pobierania prébek, jednoczesnie informacja o obecnosci inspektora
nadzoru przy powyzszych czynnosciach zostanie odnotowana w na sprawozdaniu z badan;
zlecenia oraz uczestniczenia w poborze préb oraz monitorowania wykonania badan kontroinych
w ilosci co najmniej 15% badai i pomiaréw gtéwnych asortymentow robot drogowych
{warstwy konstrukcyjne, warstwy wzmaocnienia, nasypy, koryto), mostowych {betony, zasypka,
obsypka, fundamentowanie, elementy konstrukcyjne, nawierzchnie) i branzowych (podioze,
zasypka, obsypka), przewidzianych w STWiORB, badania i pomiary bedg obejmowac roboty oraz
materiaty przeznaczone do wbudowania, wymienione w STWIORB, InZynier kontraktu wraz
z zespolem zobowigzany jest do oceny wynikéw badan kontrolnych co zostanie
odnotowane w raporcie miesigcznym.

zobowigzany do wykonania prac geodezyjnych w terenie majacych na celu sprawdzenie nie
mniej niz 10% pomiardw geodezyjnych wykonywanych przez geodetow Wykonawcy,
majacych charakter cbmiaru wykenanych Robét, ktdre sa podstawq rozliczen Wykonawcy.

W trakcie realizacji robdt budowlanych przedstawiciel Konsuitanta - Inspektor nadzoru bedzie

zobowigzany m.in. do:

a) wykonywania swolch obowiazkéw wynikajacych z obowigzujacego prawa w tym Prawa budowlanego,
m. in.: pisemne potwierdzania zakresu rzeczowo - finansowego wykonanych robét w miesigcznych
ptatnoéciach przedstawionych przez wykonawcg robot;

b) znajomodci zapisow Umowy na $wiadczenie ustugi konsultanta na realizacje niniejszej inwestycii
wraz z innymi dokumentami wyszegdinionymi w Umowie;

c) prowadzenia ciagtej kontroli robét podczas ich wykonywania przez wykonawce robat;

d} uczestniczenia w spotkaniach na polecenie Zamawiajgcego;

10. WYMAGANIA - ,,CZASOWE ZAJECIE” NIERUCHOMOSCI

10.1.

10.2.

10.3.

a)
b)

c)
d)
e}
)

9)
h}

i)
b))

Przed przystapieniem do robdt Wykonawcy w obrebie danej nieruchomosci, Konsultant
zobowigzany jest poinformowad wszystkich wiascicieli nieruchomosci, ktére podlegad beda
ograniczeniu w korzystaniu z nieruchomosci/czasowemu zajeciu, zgodnie z decyzjg o zezwoleniu
na realizacje inwestycji drogowej. Wzdr pisma Konsultant winien uzgodni¢ z Zamawiajgcym,
Konsultant ma obowiazek uczestniczenia - co kazdorazowo potwierdza podpisem, w przejeciu
i przekazaniu nieruchomosci, objetych ograniczeniem w korzystaniu {czasowemu zajgciu),
w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, potwierdzania i w razie koniecznosci
uzupelniania protokotdw przejecia | przekazania nieruchomosci (a takze innych zwigzanych
dokumentéw) i przedkiadania na biezaco do Zamawiajacego niezwiocznie po wykonaniu robdt
w obrebie danej dziatki. Z powyzszego obowigzku nie zwalnia Konsultanta brak poinformowania
o przejeciu danej nieruchomosci - Konsultant odpowiada za kontrole nad prawidfowym
wykonaniem opisanych czynnosci. Wzér protokotu przejgcia i przekazania nieruchomosci
Konsultant przedstawi do akceptacji Zamawiajacego.

Protokét przejecia nieruchomosci powinien zawierac m.in.:

miejscowosd i date,

skiad osobowy uczestnikéw przejecia nieruchomodci {przedstawiciel Wykonawcy - Kierownik
budowy, przedstawicie! Konsultanta, wiasciciel rieruchomosci),

oznaczenie nieruchomoéci, ktéra podlega ograniczeniu w korzystaniu/czasowemu Zajeciu, jej
wiadciclela | decyzji ZRID, na podstawie ktorej realizowane beda roboty budowlane,

okreslenie powierzchni zajetosci czasowej, zgodnie z decyzjg ZRID;

wyszczegdinienie zakresu prac, kidre bedg wykonywane w obrebie danej nieruchomosci,
fragment projektu zagospodarowania terenu z oznaczentem linii rozgraniczajacych teren
inwestycji i linii ,czasowego zajgcia”,

termin zajecia nieruchomosci {od dnia), planowany termin zwrotu,

zgode wiasciciela nleruchomo$ci na wykonanie wyszczegdinionego zakresu robét zgodnie
z dokumentacja projektowa,

warunki prowadzenia robét,

oéwiadczenie Wykonawcy robét i Konsuitanta do przywrdcenia nieruchomosci do stanu
pierwotnego po zakonczeniu prac oraz usunigcia ewentuainych szkdd,
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k) uwagi stron,
I} dokumentacja fotograficzna, sprzed wejscia w teren (kaide zdjecie opatrzone opisem i datq).

10.4. Protokdt przekazania nieruchomasci powinien zawierac m.in.:

a) miejscowosc i date,

b) sklad osobowy uczestnikéw przekazania nieruchomosci,

¢) oznaczenie nieruchomosci, ktéra podlegata ograniczeniu w korzystaniu, jej wiasciciela i decyzji
ZRID, na podstawie ktérej realizowane byly roboty budowlane,

d) =zakres prac, ktory zostat wykonany w obrebie danej nieruchomosci,

e) potwierdzenie, ze faktyczna zajetos¢ czasowa powierzchni jest zgodna z linig zajetosci ckreslong
w decyzji ZRiD;

fitermin zwrotu (z wyszczegblnieniem terminu zakornczenia robdt budowlanych | przywrécenia do
stanu pierwotnego),

g) oswiadczenie Wykonawcy robot | Kensultanta, ze teren nieruchomosci zostat przywrdcony do
stanu pierwotnego | zostaty usuniete szkody, jakie powstaly w wyniku prowadzonych robdt,

h) potwierdzenie whasciciela, ze teren nieruchomosci zostat przywrocony do stanu pierwotnego,

i) uwagi stron,

jYdokumentacja fotograficzna, wykonana po zakonczeniu robdt budowlanych {kazde zdjgcie opatrzone
opisem i data).

10.5. Kazdorazowe, nieuzasadnione opdinienie w przekazaniu nieruchomosci po wykonaniu robot lub
opieszaloéé w ich wykonywaniu, traktowane bedzie jako dziatanie na szkodg Wojewodztwa
Slaskiego. Dziatanie takie naraza Zamawiajacego na roszczenia os6b trzecich i dodatkowe
koszty, w zwiazku z czym, Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ dochodzenia zwrotu kosztéw
z tego tytulu, zaréwno ze strony Wykonawcy robét, jak i Konsultanta.

10.6. Konsultant wraz z calym zespolem zobowigzany jest monitorowal i w razie koniecznosd
monitowaé do Zamawiajacego niezwlocznie kazdorazowe dziatanie Wykonawcy robdt, majace na
celu powodowanie opéznien, wzrost kosztéw, nieprawidiowosci w prowadzeniu robét. itp.

WYMAGANIA - KONTROLA ROZLICZEN FINANSOWYCH
11.1. Inzynier Kontraktu bedzie zobowiazany do sprawowania czynnej kontroli rozliczen finansowych
i potwierdzania kazdorazowo podpisem, w szczegélnosci w zakresie:

a) biezgcej kontroli realizacii inwestycii w zakresie rzeczowo - finansowym, zgodnie z zatwierdzonym
harmonogramem rzeczowo - finansowym oraz planem ptatnosci przedstawionym przez Wykonawce
robét budowlanych;

b) potwierdzania platnoéci za wykonane roboty budowlane w kazdym roku realizacji budowy do
wysokoséci kwoty przewidzianej w zatwierdzonym harmonogramie rzeczowo finansowym
sporzadzonym przez Wykonawce robat;

) opiniowania | potwierdzania rzeczywistego zaawansowania robst budowlanych, w odniesieniu
do przedstawionego w harmaonogramie przez Wykonawce robét budowlanych;

d) potwierdzania kwot, ktére bezspornie sa nalezne Wykonawcy, dokenywania wszelkich katkulacii
w oparclu o postanowienia umowy na roboty budowlane i zasady oszczednego gospodarowania
érodkami publicznymi;

e) dokonywania obmiaru wykonanych robét, sprawdzenia miesigcznych zestawien ilosci i wartosci
wykonanych robot; druki obmiarowe winny by¢ weryfikowane w terminie zadeklarowanym w ofercie,

f) zasadnosci | kompletnosci przedstawionych Zamawiajacemu dokumentow m. in. protokotdéw odbioru
czesciowego i koricowego, protokotu koniecznosci oraz innych dia rohot objetych protokotem;

g) Zamawiajacy wymaga aby kazdy protokdt odbioru robdt budowlanych byt podpisany przez
Konsultanta w zakresie Inzyniera kontraktu oraz whasciwych inspektordw nadzoru inwestorskiego
(dla zakresu roziiczanych robét).

11.2. Zgodnie z zapisami umowy na roboty budowlane - zakres robdét zawarty w kosztorysie
ofertowym (TER) Wykonawcy robét jest szacunkowy. W zaleznosci od faktycznych potrzeb, co
bedzie wynika¢ z postepu robét i stosownych dokurmentdw, dopuszczone bedzie bez
sporzadzania pisemnege aneksu - zmiany ilosci robdt wykonywanych wzgledem ilodci robot
zatozonych do wykonania do wysokosci okreslonej w umowie. Rozliczenie ww. robdt bedzie
dokonywane z tzw. Kwoty tymczasowej, okresionej w kosztorysie ofertowym Wykonawcy robdt
dla kazdego z zadan. W przypadku wystepowania przekroczern w pozycjach TER ponad zatozone
(oszacowane), Konsultant przedstawi pisemne wyjasnienie, jezeli sytuacja bedzie wymagaia i
uzyska od Projektanta stosowne wyjasnienia. Kazdorazowo stosowny zapis winien zhalezé sie w
druku obmiarowym.
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Inzynier Kontraktu jest zobowiazany do przygotowania rozliczenia koricowego zadania
z dostarczeniem wszystkich dokumentdw, okreslonych w umowie | OPZ,

12. WYMAGANIA - PODWYKONAWCY

12.1.

a)

b}

c)

d)

e)

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

W ramach kontroli zwiazanej z podwykonawcami Wykonawcy robdt Konsultant bedzie
zobowiazany do:
weryfikacji | opiniowania projektéw umoéw z podwykonawcami - opinia powinna uwzgledniac
w szczegélnosci:
> potwierdzenie zgodnosci przedmiotu umowy z podwykonawcy, z zawarta umowsy z Wykonawca
robdt,
»opinie w zakresie termindw realizacji umowy, w tym w odniesieniu do harmonogramu
rzeczowo — finansowego,
»opinie w zakresie wynagrodzenia, w odniesieniu do oferty Wykonawcy robot,
>umowa z podwykonawca nie moze obejmowaé zobowigzan wykraczajacych poza umowe z
Wykonawca robot,
»weryfikacie termindw platnosci,
¥»potwierdzenie, ze doswiadczenie podwykonawcy odpowiada wymogom z SWZ.
prowadzenia zestawienia (rejestru) pozwalajacego na identyfikacje podwykonawcow Wykonawcy
robét budowlanych i zakresu robét, dostaw lub ustug przez nich wykonanych;
prowadzenia dziatari kentrolnych i prowadzenia monitoringu podwykonawcow, przyjmowania,
sprawdzania prawidiowosci, terminowosci i kompletnosci wnioskdw dotyczacych zatwierdzenia
podwykonawcoéw  wykonawcy robot budowlanych, aw szezegblnosci wartosci i zakresu
rzeczowego wykonywanych prac przez podwykonawce wykonawcy robot budowlanych;
Konsultant bedzie przedstawiat do zatwierdzenia Kierownikawi Projektu wytgcznie takie wnioski,
ktére sa zgodne z postanowieniami umowy zawartej z Wykonawcg robot;
wspomagania Zamawiajgcego w prowadzeniu rozliczen zwiazanych z potrzebami zaspokojenia
podwykonawcéw wykonawcy Robét budowlanych, w przypadku, gdyby naleznodci tych
podmiotéw nie zostaly przez wykonawce robdt budowlanych uregulowane;
prowadzenia rejestru rozliczeri Wykonawcy robét budowlanych z Podwykonawcami lub dalszymi
Podwykonawcami. Rejestr rozliczen winien byé sporzadzony w oparciu o dostarczone przez
Wykonawce kopie faktur VAT lub rachunkow wystawionych przez Wykonawce, oraz przez
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow. Rejestr rozliczen jest materialem pomochiczym
do kontroli uregulowania przez Wykonawce robdt naleznodci, wynikajgeych z umow zawartych
pomiedzy Wykonawca robdt a Podwykonawcami. Rejestr winien w szczegdlnoéci zawierad:
informacje o fakturach VAT lub rachunkach (Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy),
zestawienie rozliczanych robdt, sporzadzonym w oparciu o TER,
termin wystawienia | zaptaty faktury VAT lub rachunku w odniesieniu do os$wiadczen
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw o otrzymaniu naleznego wynagrodzenia.
Konsultant bedzie =zobowigzany do kontroli pracy podwykonawcdw i kazdorazowego
niezwlocznego informowania Zamawiajacego ¢ prowadzeniu robdt przez podwykonawce nie
zgloszonego badZ nie zatwierdzonego, a takie kontroli uregulowania przez Wykonawce robdt
naleznosci, wynikajacych z uméw zawartych pomiedzy Wykonawca robét a podwykonawcami.
Rejestr | sprawozdanie z kontroli podwykonawcéw w zakresie okreslonym w Umowie i OPZ
bedzie przedstawiany w kazdym Raporcie miesigcznym.
Konsultant zobowigzany jest uzgodni i akceptowad, wraz z projektem Umowy podwykonawczej,
forme | tres¢ wewnetrznego Protokotu odbioru czeSciowego lub koncowego stuzacego do
rozliczenia robot budowlanych miedzy Wykonawca, a Podwykonawca lub  dalszym
Podwykonawca. Protokot ten bedzie potwierdzat prawidiowe wykonanie robot objetych umowg
podwykonawcza | winien by¢ potwierdzony przez umocowanego przedstawiciela Wykonawcy oraz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
Konsultant zobowigzany jest zatwierdzal wewngtrzny Protokdt odbioru czesciowego lub
koficowego wykonanych robét przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawcg, ztozony przez
Wykonawce robét budowlanych wraz z rozliczeniem miesigcznym lub koricowym. Protokét ten
winien by¢ potwierdzony przez umocowanego przedstawiciela Wykonawcy oraz Podwykconawcy
lub dalszego Podwykonawcy.

13. WYMAGANIA - ROSZCZENIA WYKONAWCY ROBOT I STRON TRZECICH

13.1.

W trakcie realizacji robdt budowlanych Inzynier Kontraktu bedzie zobowiazany do:
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a) zapobiegania i identyfikowania wszedzie tam, gdzie jest to mozliwe, ryzyka powstania

b)

c)

d)

e)

£}

potencjalnych roszczend ze strony Wykonawcy robét budowlanych i stron trzecich i informowania o
nich Zamawiajacego;

informowania Zamawiajacegoe o wszystkich wystepujacych i przewidywanych problemach,
zwigzanych z roszczeniami Wykonawcy robdt i stron trzecich i wnioskowanie o podjecie dziatan
zapoblegawczych lub/i naprawczych, w celu ich przezwyciezenia, z przedstawieniem propozycji
sposobu zapobiegania tym roszczeniom ub ich rozwigzania, w zakresie kompetencji;
powladomienia Zamawiajacego o rozbieznosciach porniedzy przekazang dokumentacia projektowsg
a stanem faktycznym na terenle budowy na kazdym etapie realizacji zadania i potencjalnych
zagrozeniach i zwigzanych z tym roszczeniach Wykonawcy robdt/osob trzecich;

zajmowania stanowiska we wszystkich sprawach roszczeniowych i pisemnym przedstawieniu
przedmioctowego stanowiska Zamawiajacemu w ustalonym terminie;

udziatu w rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczen Wykonawcy robdt budowlanych
i 0s6b trzecich wraz z propozycja ich rozstrzygniecia;

niezwtocznego rozliczenia umowy na roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia,
rozwiazania lub odstapienia Wykonawcy rob6t wraz z przeprowadzeniern inwentaryzacji;

13.2. W przypadku, gdy wszczety zostanie spor sadowy migdzy Zamawlajacym a Wykonawca robdt

budowlanych, dotyczacy realizacji zadania, Inzynier Kontraktu zapewni niezwiocznie wsparcie
Zamawiajgcemu paprzez przedstawienie wyczerpujacych informacji i wyjasniefd dotyczacych
tematu sporu w wyznaczonym terminie i w razie potrzeby bedzie uczestniczyt w procesie;

14, INNE UWAGI
14.1 W trakcie realizacji rob6t budowlanych Inzynier Kontraktu ani zaden cztonek zespotu Konsultanta

a)

b)
c)

nie ma upowaznienia do:

przyznania czescl rob6t budowlanych lub odcinka robdt innemu Wykonawcy, nie moze zwolnic
ktorejkolwiek ze stron z obowiazkéw, zobowiazan tub odpowiedziainosci, wynikajacych z umowy
na roboty budowlane,

zaciagania zobowigzan finansowych w imieniu Zamawiajacego,

zatwierdzania robdt wykraczajacych poza zamdwienie podstawowe na roboty budowlane.

14,2 W trakcie realizacji robdt budowlanych Inzynier Kontraktu ma prawo wnioskowadé do

a)
b)

c)
d)

e)

f)

a)
h)

Zamawiajacego o:

wydanie polecenia przyspieszenia lub opédinienia tempa rob6t budowlanych;

przeprowadzenie niezbednych badan i pomiardw lub ekspertyz przez niezaleinego inspektora,
jeZeli bytoby to wymagane okolicznesciami;

zlecenie usuniecia wad stronie trzeciej, w przypadku gdy Wykonawca robot budowlanych nie
usunie ich w wyznaczonym terminie;

zmiane terminu wykonania robét w umowie na roboty budowlane, kiedy zmiana taka nie wynika z
winy czy zaniedbar Wykonawcy robét budowlanych;

akceptacje propozycji Wykonawcy robdt budowlanych odnodnie zmiany Kierownictwa Wykonawcy
robdt budowlanych na inne niz wskazane w ofercie Wykonawcy robét budowlanych, lecz o
kwalifikacjach i doswiadczeniu zgodnym z oferta i wymogami okreslonymi w trakcie postepowania
o udzielenie zamowienia;

zmiane przez Wykonawce robdt budowlanych Programu Zapewnieria Jakosci, harmonogramu
rzeczowo - finansowego Wykonawcy robét budowianych;

wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej;

Zamawiajacy bez podania przyczyny jest jednostronnie uprawniony do rezygnacji z wykonania
przez Wykonawce (Konsultanta) poszczegolhych opracowan |ub ustug stanowiacych Przedmiot
umowy.

15. WYMAGANIA - ETAP PO ZAKONCZENIU ROBOT BUDOWLANYCH
15.1 Po zakohczeniu robét budowlanych przedstawiciel Konsultanta - Inzynier Kontraktu bedzie

zobowigzany do:

a) sprawdzenia wszystkich niezbednych dokumentéw niezbednych do odbioru koncowego robét,

wymaganych obowigzujacymi przepisami, niniejszym opisem przedmiotu zamdwienia oraz
warunkami umowy, a takze pisemne zgtoszenie Zamawiajacemu gotowosci do przejecia catosdi
robét budowlanych. Po zgloszeniu przez Wykonawce robdt zakoficzenia budowy, Zamawiajacy
wyznaczy termin odbioru koncowego robot. Inzynier Kontraktu jest zobowiazany pisemnie
powiadomi¢ o odbiorze wszystkie zainteresowane strony. W odbiorze koticowym robot
zobowiazany jest uczestniczyé Inzynier Kontraktu wraz z wszystkimi Inspektorami nadzoru oraz
pozostalymi czionkami zespoty Konsuitanta (w przypadku stwierdzenia wad w trakcie odbioru,
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zostang przerwane czynnosci odbiorowe, a ich wznowienie nastgpuje po usunigciu przez
Wykonawce robdt budowlanych wszystkich stwierdzonych wad);

b) pozyskania od Wykonawcy robét budowlanych operatu kolaudacyijnego wraz z jego sprawdzeniem,
w tym petnej dokumentacji powykonawcze] z wszystkimi wymaganymi rysunkami roboczymi
i warsztatowymi oraz wszystkimi dokumentami stworzonymi w trakcie i w celu realizacji inwestycji
(tacznie z pomiarami geodezyjnymi naniesionymi na plany sytuacyine), a nastgpnie przekazanie
do Zamawiajacego wraz z pisemnym potwierdzeniem prawidtowosci sprawdzonych dokumentdw;
kazda strona dokumentacji powykonawczej powinna by¢ podpisana przez Kierownika budowy oraz
wihasciwych Inspektoréw nadzoru jak i pozostatych pracownikéw Konsultanta w odniesieniu do
petnionych obowiazkéw na zadaniu;

¢) nadzoru nad przygotowaniem i przekazaniem przez Wykonawce robdt budowlanych a nastepnie
pisemne potwierdzenie, dokumentéw niezbednych do uzyskania w imieniu Zamawiajacego przez
Wykonawce robdt budowlanych pozwolenia na uzytkowanie obiektéw oraz dokonania skutecznego
zawiadomienia o zakonczeniu robét budowlanych i zakoriczenia procedury dopuszezenia do ruchu,
Dotyczy to zaréwno zakoriczenia robét i pozwolenia na uzytkowanie dla calosci robot, jak i
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wykonanych wczesniej obiektow. Konsultant {(Inzynier
kentraktu) jest zobowigzany do zweryfikowania dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce,
ich pisemnego zaakceptowania oraz potwierdzenia ich kompletnosci zgodnie z Umowag |
obowigzujgcym prawem. Inzynier Kontraktu jest zobowigzany uczestniczyé w czynnosciach
odblorowych, zwiazanych z dopuszcezeniem do ruchu oraz wszelkich kontrolach Inspektora Nadzoru
Budowlanego;

d) Inzynier Kontraktu w odniesieniu do zapisow Prawa budowlanego odpowtadac bedzie za
konsekwencje w przypadku natozenia kary przez Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru
Budowlanego;

e} sprawdzenia dokumentéw i pisemne potwierdzenia gotowosci obiektu do komisyjnego odbioru
koricowego kazdego z zadah wraz z przygotowaniem wszystkich niezbgdnych w tym zakresie
dokumentéw; dokumenty pod rozliczenie koricowe budowy powinny by¢ opisane jednoznacznie, ze
stanowig one rozliczenie koricowe;

f) udziatu w pracach inwentaryzacyjnych zwigzanych z poniesionymi nakiadami w ramach realizacji
zadania oraz przygotowanla dokumentdw finansowych, zwigzanych z rozliczeniem zadania jw.
i przyjecia do uzytkowania aktywow trwalych;

g) pozyskania od Wykonawcy i dostarczenia dokumentdw dia obiektow mostowych
zwigzanych z ewidencja mostowa, w zakresie:

» wypelnionej, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie
sposobu numeracji i ewidencji drdg publicznych, obiektéw mostowych, tuneli, przepustéw i promoéw
oraz rejestry numeréw nadanych drogom, obiektom mostowym |tunelom, ksiazki obiektu
mostowego ~ do 7 dni od dnia odbioru kericowego robdt budowlanych;

» wyodrebnionej dokumentacji powykonawczej dla obiektéw mostowych, z potwierdzeniem wniesienia
do zasobdw geodezyjnych (wersja papierowa + piyta CD) — do 7 dni od dnia odbioru koncowego
robét budowlanych;

> projekt wniosku o nadanie INI (dla kazdego obiektu mostowego) - do 5 dni od dnia wydania decyzji
pozwolenie na uzytkowanie;

> karty obiektu mostowego (5 egz.) - dla obiektéw, ktdrych rozpigtos¢ teoretyczna przynajmniej
jednego z przeset jest wigksza niz 20 m lub catkowita diugodé obiektu jest réwna 50 m lub wigksza
- do 5 dni od dnia wydania decyzji pozwolenie na uzytkowanie;

15.2 Po zakoriczeniu realizacji inwestyeji wykonaé rejestracje video pasa drogowego w postac plikdw
filmowych:

a) w formacie mov lub dav lub avi lub mp4 o rozdzielczosci 2048 x 1536 pikseli z wykorzystaniem
co najmniej 32 bitowej glebi kolordw (filmy w jakosci HD),

b) jednoczeénie z 8 kamer: kamery gtéwnej (widok do przodu), dwéch bocznych przednich- prawej
(widok do przodu/prawa strona drogi) i lewej {widok do przedu / lewa strona drogi}, tylnej
(widok do tytu), dwdch bocznych tylnych - prawej (widok do tylu / prawa strona drogi) i lewej
(widok do tylu / lewa strona drogi) oraz kamer potoZonych prostopadle do osi jezdni (lewej i
prawej) tzw. kamer zjazdowych.

Rejestracje wideo nalezy wykonac przy zachowaniu nastgpujgcych warunkow;

a) zgodnle z kierunkiem przebiegu drogi (narastania pikietaZa),

b) pozycije kamer wzgledem drogi (wysokos¢, kat nachylenia) i ich parametry muszg by¢ state dia
wszystkich wykoenanych filmow,

c) videorgjestracia musi odbywad sie w porze dziennej oraz podczas sprzyjajacych warunkow
atmosferycznych tj. bez opaddéw deszczu, Sniegu, widocznodé nie moze by¢ mniejsza niz 300m.
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nie dopuszczalna jest videorejestracja w przypadku zalegajacego éniegu i bicta posniegowego w
granicach pasa drogowedo,

kamera gléwna powlnna byé umieszczona na wyscokosci przynajmniej 2,5m. nalezy wykluczyé
odblask od szyby frontowej,

w czasie realizacil filmu nalezy wykonaé pomiary, ktdre umoiZliwig wyskalowanie obrazu
umozliwiajace pomiar szerokosci i wysokoédci elementow znajdujacych sig w pasie drogowym
drogi wojewodzkiej,

dla zachowania jakosci filméw maksymalna predkos¢ pojazdu rejestrujacego to 40 km/h.
Do filméw nalezy dostarczyé pliki ze wspo6irzednymi GPS w formacie nmea.
Komplet danych powinien by¢ dostarczony na zewnetrznym dysku USB.

15.3 Do obowigzkéw Konsultanta nalezy rowniez wykonanie:

a)
b)

o)

filmu z powietrza (drona) stanu przed realizacjg inwestycji tzw. stanu zerowego, dla catege
odcinka drogi po jego projektowanej osi,

filmu z powietrza{drona) po zakoriczeniu inwestycji dla calego odcinka drogi po jego osi,
filmowanie z wysokoécl ok. 50 m, pliki w formacie mov fub mp4. filmy w jakoscl 4K,

do filméw nalezy dostarczy¢ pliki ze wspdirzednymi GPS w formacie nmea.

16. OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO W ZAKRESIE WSPOLPRACY Z KONSULTANTEM

16.1.

a)

b)

<)

d)
€)

Zamawiajacy zobowigzani bedzie do:

zapewnienia prawa dysporowania terenem, na ktérym beda prowadzone roboty budowlane, w
zakresie decyzji ZRID, z zastrzezeniem wymagan dla nieruchomosci podlegajacych ograniczeniu w
korzystaniu;

przekazania Inzynierowi Kontraktu dokumentacji, niezbednej do wykonania przedmiotu
zamowienia, a bedacej w posiadaniu Zamawiajacego;

zapewnlenia pomocy w zalatwianiu spraw formalnych, w zakresie gdzie udzial Zamawiajacego jest
przewidzlany prawem lub tez udzielenia Konsultantowi przez Zamawiajacego odpowiednich
pelnomochictw do reprezentacji formalnej w tych sprawach;

zapewnienie wsparcia | wyjasnien ze strony projektantéw w zakresie opracowarn projektowych;

w

yznaczenia oséb powotanych do sprawowania funkcji kierowniczych ze strony Zamawiajacego

przy realizacji umowy.

17. LOGISTYKA I ROZKLAD W CZASIE

17.1,

17.2.

Zadanie bedzie realizowane w Polsce. Funkcje zwiazane z wykonywaniem zadann Konsultanta
petnione bedg na terenie gminy Kozieglowy w powiecie myszkowskim.

Przewidywany termin zakoficzenia swiadczenia ustugi Kensultanta - zgodnie z pkt 6 OPZ,
Zamawiajacy dopuszcza wydtuzenie czasu realizacji ustugi, w szczegdinoscl w przypadku
zmiany terminu wykonania umowy, zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg robét
budowlanych i zmiany terminu zakonczenia robdot budowlanych.

18. PERSONEL I CZAS PRACY

18.1.

v VY Y

3
>
>
>
>
>

Realizacja przedmiotu zamowienia bedzie powierzona osobom wskazanym w ofercie
Konsultanta niniejszego zaméwienia, na formularzu stanowiacym zatacznik do SWZ oraz
psobom spetniajacym okre$lone w SWZ minimalne wymagania, a takze osobom stanowiacym
personel pomocniczy, w skiad ktérego powinny wchodzi¢ co najmniei:

inspektor nadzoru branzy mostowej,

inspektor nadzoru branzy sanitarnej,

Inspektor nadzoru posiadajacy odpowiednie kwalifikacje, o ktdrych mowa w art. 37c¢
ustawy o ochronie zabytkow

inspektor nadzoru branzy telekomunikacyjnej,

inspektor nadzoru branzy elektroenergetycznej,

geodeta (lub geodeci} z uprawnieniami w zakresie 1), 2)i4),

geolog z uprawnieniami w kategoriach: IV fub V oraz VI lub VII,

geotechnik,

pracownik biurowy.

Kazda z tych oséb nalezy zglosi¢ do Zamawiajacego, przedstawiajac jej doswiadczenie
zawodowe w zgfaszanej braniy - specjalnosci (minimum 2 letnie dos$wiadczenie na
deklarowanym stanowisku). Wniosek o zatwierdzenie powyzszych oséb nalely zlozyé
najpoZniej do 7 dni od dnia podpisania umowy.

Wykonaweca ma obowigzek skierowania i zaangazowania do wykonania przedmiotu
zamowienia niezbednej ilosci oséb, stosownie do zakresu rodzaju prac oraz wymiaru
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czasu pracy umoZzliwiajacej wykonanie umowy zgodnie z jej przedmiotem i trescia.
Zamawiajacy nie dopuszcza faczenla stanowisk.

18.2,

Konsultant dla wykonania swoich obowiazkéw ustanowi Inzyniera Kontraktu oraz zespdt
Inspektorow nadzoru, obejmujacy inzynieréw branzowych - odpowiednich specjalnosci,
technologa oraz niezbednych specjalistdw zgodnie z pkt 19.1, zdolnych do prowadzenia
powierzonych zadan |uprawnionych do prowadzenia nadzoru inwestorskiego, zgodnie
z przeplsami ustawy Prawo budowlane, wymaganiami OPZ i umowy, | w zgodzie
z postanowieniami zezwolen na realizacje robét budowlanych. Inspektorzy nadzoru petnié beda
obowigzki wynikajace m.in, z art. 25 1 26 ustawy Prawo budowlane. Inzynier Kontraktu bedzie
koordynowal czynnosci inspektoréw nadzoru, zgodnie z art. 27 ww. ustawy, Nadzdr nad
robotami bedzie obejmowat wszystkie roboty konieczne do wykonania danego zadania.

18.3. Osoba odpowiedzialna za kierowanie zespolem inspektoréow nadzoru, nadzorujacych

18.4.

18.5.

roboty budowlane, bedzie Inzynier Kontraktu. Zamawiajacy nie dopuszcza
przekazania jakichkolwiek obowiazkéw i uprawnien Inzyniera Kontraktu, innym
czionkom zespotu nadzoru.

Zamawiajacy wymaga aby minimalny czas pobytu Inzyniera Kontraktu na budowie zapewniat
sprawng realizacje zadania | musi by¢ dostosowany do realizowanego zadania. Czas pracy
powinien by¢ dostosowany do potrzeb petnionej funkcii przy realizowanym zadaniu, z
uwzglednieniem spetnienia wymagan zawartej umowy i OPZ, w tym pkt 19.7. Praca Inzyniera
Kontraktu nie moze powodowal opéznien w realizacji robét budowlanych, w zwiazku
z nleprawidlowa praca Konsultanta. Czas pracy Inzyniera Kontraktu powinien obejmowad
réwniez wszystkie niezbedne prace przy realizacjl zadania, w tym wynikajace z ustaleri z rad
technicznych, notatek, ustalen, spotkan, itp.

Zamawiajacy wymaga taklej organizacji pracy Konsultanta, aby nie powodowal on przerw
w prowadzeniu  robét budowlanych i zobowiazuje Konsultanta do bezzwlocznego
przystepowania do odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robét budowlanych.

18.6. Zamawiajacy wymaga, aby osoba wskazana na stanowisko Inzyniera Kontrakiu oraz

osoba wskazana na stanowisko inspektora nadzoru robét drogowych:

1) byla zatrudniona przez Konsultanta do wylacznej obstugi niniejszego zadania (tzn.

osoba ta nie moze wykonywaé jakichkolwiek czynnoéci, ani petni¢ jakichkolwiek
funkcji zwiazanych z innymi zadaniami inwestycyjnymi realizowanymi przez
Zamawiajacego),

2) nie wykonywaia na rzecz innych niz Konsuitant podmiotéw jakichkolwiek czynnosci,

ani nie peinita jakichkolwiek funkcji zwiazanych z innymi zadaniami inwestycyjnymi
realizowanymi przez Zamawiajacego.

Kensuitant wskaze te osoby i na kazde wezwanie Zamawiajacego bedzie skladat
ofwiadczenie w tym zakresie. Zamawiajacy bedzie uprawniony do weryfikacji ztozonego
oéwiadczenia. Na wypadek niewykonania [ub nienalezytego wykonania niniejszych
wymagan przez Konsultanta zastrzezona zostata kara umowna, a niezaleznie od obowiazku
do jej zaplaty Konsultant zobowigzany bedzie do zmiany takiej osoby.

18.7. Zamawiajacy wymaga:

1) aby Inzynier Kontraktu byl zatrudnicny do obstugi niniejszego zadania w tym byt
obecny na terenie budowy zgodnie z wymaganiami okreslonymi w umowie
w zakresie zapewniajacym prawidiowy nadzér nad realizacja robét. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do weryfikacji obecnosci Inzyniera Kontraktu na budowie.
Na wypadek niewykonania lub nienalezytego wykonania tego obowiazku przez Konsultanta
zastrzezona zostata kara umowna.

2) ciagltej obecnosci (w godzinach pracy Wykonawcy robét) co najmniej jednego
inspektora nadzoru robét drogowych na budowie. Z tym, ze giowny inspektor
nadzoru robét drogowych podejmuje obowiazki, jako pierwszy w kolejnosci
w iloéci minimum 8 godzin dzienne (od 8 do 16 kazdego dnia rohoczego).
Dodatkowi inspektorzy nadzoru robét drogowych podejmuja swoje obowigzki po
zakoficzeniu pracy inspektora gtéwnego (zgodnie z powyiszymi wymaganiami). W
przypadku wskazania w ramach kryterium ,Dodatkowe doswiadczenie osoby petniacej
funkcie gléwnego inspektora nadzoru robdt drogowych” Zamawiajacy wyjasnia, ze osoba ta
petni¢ bedzie funkcje gtdwnego inspektora nadzoru robdt drogowych.

3) Inspektorzy branzowi odpowiednio dla danej specjalnosci prowadzonych robdt, bedg cbecni
na budowie w okresach prowadzenia tych robdt, w tym podczas badan oraz odbiordw,
w zaleznoéci od specjalnoéci, stosownie do wymagar technologiczaych realizowanych prac.
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Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji obecnosci inspektorow
nadzoru robét drogowych na budowie. Na wypadek niewykonania iub
nienalezytego wykonania tego obowiazku przez Konsultanta zastrzezona zostala
kara umowna.

18.8. Wszyscy pracownicy na terenie budowy zobowiazani s do noszenia w widocznym miejscu
identyfikatoréw zawierajacych minimum zdjecie, imig i nazwisko oraz pracodawce.

18.9. Obecnoéé pracownikéw Konsultanta w tym Inzyniera Kontraktu bedzie potwierdzana na liscie
obecnodcl, znajdujacej sie na budowie, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dokonania
kontroli sktadu zespotu Konsultanta bez powiadomienia. Lista obecnosci kazdorazowo na koniec
dnia roboczego bedzie wysylana droga mailowa do Zamawiajacego W przypadku stwierdzenia
nicobecnodei wymaganego umowa (OPZ) personelu Konsultantowi zostanie naliczona kara
umowna. Konsultant zobowiazany jest do przekazywania na kazdorazowe zgdanie
Zamawiajacego skanu potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem fisty obecnosci wraz z
podpisami osob wykonujacych w danym dniu czynnosci w zakresie przedmiotu zamowienia.

18.10.Konsultant powinien oceni¢ swoje potrzeby 1 zatrudnic zespdl wystarczajacy na wykonanie
wszystkich obowigzkow wymienionych w opisie przedmiotu zamowienia. Jesli Konsultant uzna,
7e zaproponowany przez Zamawiajacego sklad personelu nie pozwala na wypeinienie
obowiazkéw omoéwionych w opisie przedmiotu zaméwienia, powinien przewidzie¢ zatrudnienie
dodatkowych oséb, ktérych wynagrodzenie nalezy uwzgledni¢ w wycenie ustugi. Personel,
podany przez Konsultanta w ofercie nie wyczerpuje wymagan dla rzetelnego wypetnienia
zobowiazan | winien by¢ traktowany, jako minimalne wymogi Zamawiajacego.

18.11.Konsultant powinien zaproponowad w trakcie realizacji ustugi personel pomocniczy, potrzebny
do wykonania wszystkich zadan, zawartych w niniejszym opisie przedmiotu zamawienia. Skiad,
specjainodci i do$wiadczenie zaproponowanego zespotu personelu pomochiczego oceniany
bedzie w trakcie realizacji wiadczenia ustugi Konsultanta dla niniejszego zadania.

18.12.Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci taczenia poszczegbinych stanowisk personelu oraz
delegowania obowiazkdw zwiazanych ze stanowiskiem cztonka personelu na innych cztonkdw
personelu.

18.13.Zmiana cztonkdw personelu Konsultanta, w uzasadnionych przypadkach, moze nastapi¢ jedynie
po uzyskaniu przez Konsultanta pisemnej zgody Zamawiajgcego, na osobe spelniajaca
wymagania SWZ. Inzynier kontraktu jest zobowigzany do opracowania i przekazania do
Zamawiajacego szczegdtowego harmonogramu pracy zespolu Konsultanta a w szczegdinosci
inspektorow nadzoru.

18.14.Konsultant powinien dostarczy¢ swoim inspektorom niezbedne wsparcie | pomoc techniczng
ze strony innych specjalistéw czy rzeczoznawcow, ktdra moze byé niezbedna do wiasciwego
dwiadczenia ustugi Konsultanta oraz wykonania zadania (np. dodatkowi inspektorzy nadzoru,
radca prawny, osoba znajaca przepisy i praktyczne zastosowanie ustawy Prawo zamowien
publicznych, hydrolog, dendroleg, archeclog, specjalista ds. telekomunikacji, specjalista ds.
przyrody, specjalista ds. BHP, informatycy, personel pomocniczy, kierowcy, itp.). Kazdorazowo
kiedy bedzie tego wymagaé sytuacia badz na zadanie Zamawiajacego, Konsultant wiaczy
niezbedne osoby, celem prawidtowej realizacji zadania. Koszty operacyjne i wynagrodzenie
catego personelu sa zawarte w wycenie ustugi Konsuitanta.

18.15. W celu unikniecia opéznied w realizacji robét budowlanych, podczas nieocbecnosci
Inzyniera Kontraktu lub jakiegokolwiek inspektora nadzoru, wynikajacej np. z okresu
wakacyjnego lub choroby, Konsultant zapewni zastgpstwo krétkoterminowe, na caly
okres zatozcnej pracy Inzyniera Kontraktu lub inspektora nadzoru lub innej osoby.
Zastepstwo bedzie zaproponowane uprzednio na pismie wraz z opisem
dotychczasowego doswiadczenia zawodowego pracownika obejmujacego
zastepstwo, spelniajacego wymagania dla danego stanowiska okresélone w SWZ, do
zaaprobowania przez Zamawiajacego. Przy zastepstwach obowiazuje zasada braku
mozliwosci laczenia stanowisk, zgodnie z warunkami OPZ.

18.16.Fwentualne dodatkowe wynagrodzenie naleine czionkom zespolu Konsultanta z tytutu pracy
w godzinach nadliczbowych, nocnych | w dni wolne od pracy, nie bedzie podlegalo odrebne]
zaptacie przez Zamawiajacego i Konsuitant powinien je uwzglednié w wycenie ustugi.

18.17.Personel Konsultanta bedzie wykonywat swoje obowigzki z nalezyta starannoscia,
a w szezegdinosci bedzie:

a) dokumentowat spotkania, decyzje i rozstrzygnigcia, majace wplyw na realizacjg zadania;

b) dbat o kompletnos¢ karespondencji i prawidtowosc przedstawionej dokumentacii;

¢) nie dopuszczat de sytuacji, w ktérych jego dziatania iub zaniechania bedg stanowity
podstawe do roszczern Wykanawcy robét budowlanych;
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d) dokumentowat obecnos¢ na terenie budowy podpisem na liscie obecnoscl. Lista
obecnoéci personelu Konsultanta winna by¢ prowadzona na biezaco i winna by¢ dostepna
dla Zamawiajacego (dowolny przedstawiciel) na zapleczu budowy oraz przedtozona na
kazde zgdanie Zamawiajacego.

18.18.W okresie trwania zadania Konsultant na wiasny koszt i ryzyko przeprowadzi rozpoznanie

18.19.

18.20,

18.21.

18.22.

18.23.

18.24,

18.25.

warunkéw panujacych w rejonie realizacji zadania i na terenie budowy i zagwarantuje dla
swojego personelu, w ramach oferowanej ceny ofertowej:

a) koszty administracyjne zatrudnienia inspektordéw nadzoru, koszty zwigzane z dojazdem
do pracy tak w Polsce jak i z/do kraju macierzystego, zakwaterowanie, diety, urlop,
ubezpieczenie medyczne i inne wydatki zwigzane z zatrudnieniem inspektoréw nadzoru;

b) transport lokalny na terenie budowy;

) inne $wiadczenia wynikajace z przepisdw i obowiazkéw wykonywanych na budowie.
Nierwlocznie po podpisaniu umowy, Konsultant przedstawi Zamawiajacemu organizacje
zespolu  w powigzaniu z c¢zasem pracy | obowiazkami przydzielonymi poszczegéinym
pracownikom;

W przypadku niewykonywania lub nienalezytego wykonywania obowigzkéw przez ktorakolwiek
osobe wchodzaca w skiad personelu Konsultanta lub niespetniania przez tg osobg jakichkolwiek
wymagan zastrzezonych przez Zamawiajacego, Zamawiajacy zazada od Konsultanta zmiany
personelu, a Konsultant przedstawi w ciggu trzech dni osobe spetniajgca wymagania SWZ. Na
wypadek niewykonania lub nienalezytego wykonania niniejszych wymagan przez
Konsultanta zastrzezona zostata kara umowna.
Zamawiajacy wymaga, aby konsultant kazdorazowe w dniach pracy ktdregokolwiek czionka
zespolu Konsultanta do godz. 8.00 danego dnia informowat Kierownika projektu (w
uzgodnionej formie np. mail, fax) o godzinie rozpoczecia pracy Kazdego z czionkow zespotu,
Dopuszcza sie zhiorcze zestawienia godzin rozpoczecia pracy zespofu konsultanta (np. w
okresie tygodniowym) z tym, ze jakakoiwiek zmiana w tym zestawieniu powinna by¢ zgioszona
Kierownikowi Projektu do godz. 8.00 danego dnia.
Kazdorazowe opuszczenie terenu budowy przez ktéregokolwiek z czlonkdw zespotu konsultanta
na czas dtuzszy niz 15 min powinien by¢ wyprzedzajac zgtaszany Kierownikowl Projektu w
uzgodnicnej formie jw.
W przypadku kontroli przez przedstawicieli Zamawiajacego obecnesci na terenie budowy
cztonkow zespotu Konsultanta sa oni zobowigzani do 15 min stawi sig w biurze budowy.
Nieprzybycie w czasie do 15 min do biura budowy czionka/czionkdw zespolu Konsultanta
traktowane bedzie, jako nieobecnoéé osoby wchodzacej w skiad personelu Konsultanta na
budowie.
Do obowiazkéw inspektoréw nadzoru, poza odbiorami robét zanikajacych, naleze¢ bedzie
réwniez biezaca kontrola prawidiowoéci wykonanych robot oraz kontrola kierownika
budowy/kierownika robét w zakresie biezacego prowadzenia dziennika budowy. 2
przeprowadzonych kontroli robét nalezy kazdorazowo prowadzié dokumentacje zdjeciowg a w
przypadku  stwierdzonych nieprawidiowosci notatkg, ktéra nalezy natychmiast za
potwierdzaniem odbloru przekaza¢ kierownikowi budowy. Zalegtosc wpiséw w dzienniku
budowy przekraczajace 1 dzien nale?y zgtasza¢ Kierownikowi Projektu. W przypadku
niepotwierdzenia biezacych kontroli prowadzonych robdt, stwierdzenie przez przedstawicieli
Zamawiajacego nieprawidiowo prowadzonych robodt oraz zalegloéci w prowadzeniu dziennika
budowy naliczona zostanie kara umowna.

19. WYMAGANIA ZWIAZANE Z ZATRUDNIENIEM NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY

19.1.

19.2,

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Konsultanta lub podwykonawce przy realizacji
przedmiotu zaméwienia oséb na podstawie umowy o pracg w zakresie okreslonym Umowa.
Wykonawca - Konsultant zobowigzany jest zlozyc oéwiadczenie, ze osoby, zatrudnione na
podstawie umowy 0 prace sa zatrudnione przez Wykonawcg - Konsultanta lub podwykonawce
na podstawie umowy o prace. Oswiadczenie to Konsultant sktada przed przystapieniem do
wykonania ustugi oraz jako zalacznik do kazdego zestawienia wykonanych w danym okresie
rozliczeniowym ustug oraz na kazde zadanie Zamawiajacego.

Konsultant bedzie zobowigzany do codziennego prowadzenia i comiesligcznego (do 5-go dnia
nastepnego miesigca) dostarczania przedstawicielowl Zamawiajacego oryginatéw list obecnosci
zawlerajacych imiona, nazwiska, godziny rzeczywiste]j obecnosci i podpisy os6b wykonujacych w
danym dniu czynnosci w zakresie przedmiotu zamodwienia, w szezegdinosci osob wykonujacych
prace na podstawie umowy o prace. Osoby wykonujace prace na podstawie umowy o pracg
powinny by¢ zgodne z Wykazem, o ktdrym mowa w pkt 20.1 OPZ. Miesieczng liste obecnosci
osoby wykonujgce czynnosci w ramach umowy, w tym prace na podstawie umow o prace
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podpisuja wiasnorecznie, kazdego dnia kiedy jest ona wykonywana, zgodnie z niniejszym OPZ
i umowa, przed przystapieniem do pracy {(obowigzek ten dotyczy réwniez Inzyniera Kontraktu).
Liste obecnosdci nalezy prowadzié w formie papierowej, na terenie budowy. Ponadto lista ta ma
byé udostepniona przedstawicielowi Zamawiajacego na kazde jego zadanie. Miesieczne listy
obecnodcl maja w szczegodlnodci zawieraé: miesiac ktérego dotycza, narastajaco kolejne dni
miesiaca, imiona i nazwiska osdb wykonujacych pracg na podstawie umow o prace, imiona
i nazwiska osdb wykonujacych czynnosci w ramach umowy wraz z wiasnorecznymi podpisami
obecnodci, w dniach obecnoéci i pelnienia czynnodci zwigzanych ze Swiadczeniem ustug
Konsultanta, rodzaj wykonywanych prac przez dang osobe w odniesieniu do wymagan OPZ,
imie nazwisko i podpis zatwierdzajaceqgo liste obecnodct (umocowany zgodnie z zawartg umowa,
przedstawiciel Wykonawcy)} oraz klauzulg: ,Dane os6b wymienione w niniejszej miesigcznej
lidcie obecnodcl sa zgodne ze stanem faktycznym oraz Wykazem oséb zatrudnionych na
podstawie umowy o prace” (Wykaz oséb wg pkt 20.1}. Zamawiajacy zgodnie z wzorem Umowy
jest uprawniony do kontroli zgodnodci ww. listy obecnosci z Wykazem osdb oraz stanem
faktycznym. Niezgodno$é listy obecnosci z ww. Wykazem oraz niezgodnos$é listy obecnoscl ze

stanem rzeczywistym skutkowaé bedzie naliczeniem kar umownych w wysokosci okredlonej w
umowie,

20, BIURO I SPRZET KONSULTANTA

20.1.

20.2.

20.3.

20.4.

20.5.

20.86.

Konsultant bedzie utrzymywat przez caly czas trwania robét budowlanych biuro, wyposazone w
sposob zapewniajacy prawidiows realizacje catej umowy. Biuro powinno byc¢ odpowiednio
umeblowane i wyposazone w sprzet biurowy i telekomunikacyiny, zapewniajgcy zespotowi
Konsultanta dostep do linii telefonicznych, faksu, Internetu.

Pomieszczenia na terenie zaplecza budowy osobno dla Kierownika Projektu, osobno dla
personelu Konsulitanta zapewnia Wykonawca robét budowlanych.

Biuro Konsultanta powinno by¢ wyposazone w stosowng do ilodci personelu ilos¢ komputerdw,
drukarek, kserokopiarek, skanerdw, aparatéw fotograficznych i innego sprzgtu, niezbednego do
wykonywania obowigzkéw opisanych w niniejszym opisie przedmiotu zamowienia. Nie
przewiduje sie dostarczania zadnego sprzetu dla Konsultanta przez Wykonawceg robot
budowlanych.

Koszt wyposazenia | utrzymania biura (wraz z opfatami za media, czynsz i potaczenia
telefoniczne), jak rdéwniez wszelkie koszty zwigzane z ubezpieczeniem | eksploatacjy
niezbednych $rodkéw transportu bedg pokryte przez Konsultanta i sg traktowane, jako wliczone
w wycene ustugi. Koszt ubezpieczenia biura i jego wyposazenia, zabezpieczenia
przeciwpozarowego i przed kradziezg poniesie Konsultant.

Wykonawca niniejszego zamdwienia wyposaiy biura na koszt wiasny w niezbedne meble i
sprzet biurowy dla catego zespotu nadzoru, Wyposazenie ww, pomieszczen biurowych Inzyniera
Kontraktu, musi zapewni¢ prawidiowa realizacje przedmiotowego projektu. Inzynier Kontraktu
zapewni we wiasnym zakresie, na wiasny koszt, podfaczenia przedmiotowych pomieszczen
biurowych, we wszystkie niezbedne media warunkujace prawidiowe $wiadczenie ustugi oraz
bedzie ponosit koszty ich utrzymania i eksploatacji. Konsultant wyposazy swdj personel w
niezbedny sprzet, Srodki transportu i facznosci, co najmniej w zakresie okredlonym ponizej:

Sorzet:

. Zestaw komputerowy z licencjonowanym oprogramowaniem {na miejscu budowy)
. Drukarka formatu A4 i A3

. Skaner umozliwiajacy skanowanie w kolorze A4 1 A3

. Kserokopiarka

1
2
3
4
S.  Aparat fotograficzny cyfrowy z mozliwoécig nagrywania filmow

Srodki tacznodci:

1. Telefony komdrkowe
2. Telefon w biurze Inzyniera Kontraktu
3. Dostep do Internetu i poczty e-mail

Ww. potencjal techniczny, przeznaczony zostanie wytacznie do dyspozycjl 0s6b realizujgcych
przedmiot zaméwienia. Osoby zespotu nadzoru przebywajace na budowie zaopatrzone beda
w ubrania robocze lub ochronne ze stosownym oznaczeniem jednoznacznie identyfikujacym
pracownikéw nadzoru.

21. RADY TECHNICZNE, RADY BUDOQWY, SPOTKANIA
Rady techniczne na budowie odbywaé sie beda 1 raz w tygodniu, rady budowy — 1 raz w danym
miesigcu. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$C ustalenia skiadu osobowego uczestnikéw
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organizowanych rad technicznych i rad budowy. Zamawiajacy wymaga obecnosci peinego

skiadu osobowego zespolu Konsultanta na radach technicznych i radach budowy. Na

radach Inzynier kontraktu bedzie zobligowany do raportowania wszystkich czynnosci wynikajacych z

dokumentéw zwigzanych z umowq na roboty budowlane (w szczeg6lnodci niniejszego OPZ) oraz

podjetych przez Konsultanta zobowigzan, wynikajacych z warunkéw umowy | niniejszego OPZ.

Inzynier kontraktu jest zobowigzanych do posiadania wiedzy na temat biezacego stanu

zawansowania robot, w tym w odniesieniu do harmonogramu rzeczowo-finansowego dla robot

zrealizowanych, realizowanych i planowanych do wykonania,

Protokét z rady technicznej/rady budowy powinien sktadad sig m.in. z nastepujacych zagadnien:

1. Oméwienie | ocena stanu zaawansowania robét budowlanych,

2. Informacji o biezacej analizie sytuacji, zwigzanej z realizacia zadan dot. monitorowania
i identyfikowania wszelkich problemow, ryzyka | zagrozen dla jego pomysinego przebiegu, w
przypadku stwierdzenia powyzszych probleméw czy zagrozen Inzynier Kontraktu rekomenduie
podjecie zarzadczych dziatari naprawczych, w zakresie jego kompetencji lub sformutowania
konkretnych zaleced (sugestii dla Zamawiajacego), w celu podjecia stosownych dziatan. W
przypadku, gdy postep robot budowlanych nie bedzie zgodny z harmonogramem rzeCzowo -
finansowym, do obowiazkdw Inzyniera Kontraktu nalezy na biezaco informowanie o wszystkich
érodkach, ktére nalezy podjaé, w celu rozwiazania zaistniatej sytuacji oraz wypelnienia
zobowigzan wynikajacych z umowy na roboty budowlane. Wszelkie wnioski formutowane przez
Inzyniera Kontraktu do Zamawiajacego powinny zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie, oparte w
zaleznodci od sytuacji na przeprowadzonej analizie, np. harmenogramu robdt budowlanych,
dokumentéw budowy, kosztdw, sytuacji rynkowej, powszechnie obowigzujacych przepisdw
prawa, Itp. z konkretnymi | jednoznacznymi rekomendacjami. Powyisze nie wyklucza
mozliwosci formutowania rekomendaciji wariantowych i warunkowych;

3. Planu robot w okresie tygodniowym, miesiecznym, kwartalnym,

4. Postepu robdt i platnosci w podziale na kategorie robdt, w powiazaniu z planem na kazdy
miesiac,

5. Realizacji harmonogramu robot,

6. Realizacji planu finansowego,

7. Harmonogram platnodcl na kolejne miesigce w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy robot
budowlanych,

8. Raport pogodowy za miniony tydzien,

9, Organizacja ruchu i raport z przegladu oznakowania na <zas robot,

10.0cena realizacii robodt przez nadzor inwestorski,

11.Wprowadzone zmiany,

12.Wnioski o zatwierdzenie materiatéw z informacjg o zatwierdzeniu,

13.BHP,

14.0chrona $rodowiska,

15.Przedstawienie opinil Inzyniera Kontraktu dla wymagan zawartych w umowie na roboty
budowlane, nadzér inwestorski w tym pkt 8, 9, 10,11, 12 niniejszego OPZ.

16.Sprawy inne, wolne wnioski,

17.Uwagi nadzoru (z potwierdzeniem wywigzywania si¢ Wykonawcy robét z obowigzkdw,
wynikajacych z zawartej umowy na roboty budowlane),

18.Dokumentacja fotograficzna w formie wydruku oraz pozostata czes$t zatgczona na nosniku
zewnetrznym z postepu robét budowlanych, wykonanych w danym miesigcy, w tym robdt
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

W zaleznodci od potrzeb, Konsultant przedstawi propozycje uwzglednienia dodatkowych punktéw
i zagadnien do protokoiu. Protokolowanie bedzie odbywalo sig na biezaco na kazdej radzie
technicznej/budowy, sporzadzony protokél zostanie przekazany bezposrednio po
zakohczeniu rady. Za sporzadzenie protokotu odpowiada Konsultant.

Zamawiajacy zobowiazuje Konsultanta do przygotowania krétkiej prezentacii multimedialnej z
postepu robot w odniesieniu do harmonogramu rzeczowo - finansowego (Zaawansowanie rzeczowe,
finansowe, dokumentacja fotograficzna, krétki film z postepu prac, itp.) i przedstawienia na kazdej
radzie budowy.

Radzie budowy/technicznej przewodniczy Inzynier Kontraktu. W przypadku nieobecnosci
InZyniera Kontraktu na Radzie budowy /technicznej w wyznaczonej godzinie, Zamawiajacy,
wyznaczy kolejny termin tej Rady budowy/technicznej i naliczy kare umowna.

Konsultant, na wniosek Zamawiajacego, Kierownika Projektu, Wykonawcy, strony trzecigj lub z
wiasnej inicjatywy organizuje spotkania dotyczace realizacji zadania. W takim spotkaniu cbowigzkowo
uczestniczy | przewodniczy mu Inzynier Kontraktu, a ponadto - w zaleznosci od tematu spotkania -
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uczestniczy w nim inspektor nadzoru danej branzy i inni czionkowie personelu Konsultanta, badz inna
osoba wchodzaca w skiad personelu Konsultanta wskazana przez Zamawiajgcego.

22. RAPORTY, DRUKI

22.1.  Wykonawca niniejszego zamodwienia ma obowiazek sporzadzad raporty w czasie trwania umowy
na roboty budowlane w zakresie i terminach okreslonych ponizej. Raporty beda skiadane do
Zamawiajgcego, celem zatwierdzenia.

1) Raport poczatkowy.

W terminie 3 tygodni od pisemnego polecenia rozpoczecia ustugi nadzoru, Inzynier Kontraktu, przediozy
do Zamawiajacego, raport poczatkowy, zawierajacy komentarz, dotyczacy ogolnej organizacji budowy,
zidentyfikuje ryzyka 1 potencialne problemy, ktére moga wystapi¢ podezas realizacii zadania
z propozycjg sposobu ich rozwiazania. Raport bedzie zawieraé réwniez szczegbtowa opinig w zakresie
dokumentacji projektowej. W raporcie Inzynier kontraktu zamiesci sktad zespotu konsultanta
z wyszczegdinionymi osobami na powierzonych stanowiskach, dla wykonania raportu poczatkowego.
Kazda strona raportu zostanie podpisany przez Inzyniera kontraktu oraz cztonkéw zespotu konsultanta
w zakresie ich wykonywanych obowigzkow.

2} Raporty miesieczne
Inzynier Kontraktu przez caly okres trwania ustugi sporzadza raporty miesigcznie. Kazdy raport
miesieczny sporzadzony bedzie oddzielnie dla zadania nr 1 i zadania nr3 oraz oddzielnie dla zadanie nr
2. Raport miesieczny bedzie wyszczegdlnial wykonane przez inspektoréw prace | kontrolne badania
laboratoryjne oraz bedzie informowat o postepie robdt budowlanych, poziomie jakosci robdt, sprawach
finansowych | wystepujacych problemach w realizacji umowy na roboty budowlane i rozwigzaniach tych
problemdéw. Raport miesieczny Kensultant zobowiazany jest do ztoZzenia Zamawiajacemu w terminie do
8-go kazdego miesiaca za miesiac poprzedni. Raport bedzie podpisany przez Inzyniera Kontraktu oraz
pozostatych cztonkow zespotu Konsultanta i zawierat m.in.:
a) opis postepu robét i powstalych probleméw oraz rozwiazania tych problemdw;
b) zaangazowanie sit i Srodkéw Wykonawcy robét budowlanych;
¢} raport pogodowy dla dni, w ktérych prowadzone byly roboty budowlane;
d) zaangazowanie rzeczowe i finansowe w odniesieniu do harmonogramu;
e) postep robét i ptatnosci w podziale na kategorie robdt w powiazaniu z planem na kazdy miesigc;
f) harmonogram platnodci na kolejne miesiace w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy robot
budowlanych oraz Konsultanta;
g) raport z prowadzanej i aktualizowanej informacyjnej strony internetowej o realizowanym zadaniu,
h) graficzne przedstawienie postepu robdt w powigzaniu z harmonogramem;
i} fotografie dokumentujace postep robét wykonane w sposéb pozwalajacy na pordwnanie postepu
robdt;
j) wykaz zatwierdzonych i nie zatwierdzonych podwykonawcéw oraz sprawozdanie z kontroli pracy
podwykonawcow;
k) informacje o protokotach koniecznosci {zatwierdzonych i nie zatwierdzanych};
I} aktualne szacunki kosztu kofdcowego na réznych etapach wdrazania i trwania zadania,
m)} wyniki kontroli finansowej zadania i zwigzane z nim rozliczenia;
n) wykaz roszczen i sposdb ich rozpatrzenia;
o) sprawozdanie z wywiazywania sie z obowiazkéw Konsultanta, Inzyniera kontraktu
i pozostatych czitonkéw zespohu, zawierajace potwierdzenie wykonania wszystkich
wymienionych czynnoéci, o ktérych mowa w Umowie I niniejszym OPZ w tym raport z
podaniem wykonywanych czynnosci dla kazdego z inspektordw,
p) zestawienia wplywajacych wnioskéw materialowych, wnioskéw obmiarowych, Zapytan
technicznych wykonawcy, wykenanych w danym miesiacu badan przez Wykonawce i Konsultanta,
w zestawieniach nalezy podaé daty wptywu, terminy odpowiedzi oraz aktualny statusu sprawy;
a) dokumentacja przedstawiajaca biezacq aktualizacje strony Internetowej zadania;
r) aktuainy skiad zespolu konsultanta z wymienionymi, pelnionymi stanowiskami na realizowanym
zadaniu z datami podjecia i zakorczenia obowigzkdw,
s) aktualne zestawienie inspektoréw nadzoru inwestorskiego oraz kierownikow robot wykonawcy
petniacych swoje funkeie na przedmictowym zadaniu wraz z podaniem dat podjecia obowiazkdw;
t) dokumentacja fotograficzna z datami, opisem | lokalizacig zdjed dla kazdej braniy (nosnik
zewnetrzny + wydruki);
u) kaida strona raportu zostanie podpisany przez InZyniera kontraktu oraz cztonkdw zespoiu
konsultanta w zakresie ich wykonywanych obowigzkdow.
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Kazdy raport miesieczny Konsultanta zawiera¢ bedzie harmonogram platnosci na kolejne miesigce
zarowno w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy robdt budowlanych, jak i Konsultanta. Na podstawie
danych przedstawionych w raporcie, Zamawiajacy bedzie zabezpieczal srodki finansowe i realizowat
platnoéci nalezrne Wykonawcy robdt oraz Konsultantowi. Z uwagi na konieczny czasookres dla
zabezpieczenia $rodkdw finansowych, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dokonania ptatnodci po ich
uzyskaniu.

Przygotowanie raportu przez Konsultanta jest niezalezne od przygotowania dokumentdw przez
Wykonawce robdt. W =zaleznosci od potrzeb, Konsultant przedstawi propozycie uwzglednienia
dodatkowych zagadnien do raportu.

3) Raport techniczny

Przedstawiciel Konsultanta, Inzynier Kontraktu przygotuje {wtedy, kiedy bedzie to konieczne lub na

zadanie Przedstawiciela Zamawiajacego) raport, informujacy o preblemach technicznych, jakie wystapily

w trakcie realizacji robdt budowlanyeh. Taki raport bedzie wymagany, kiedy wystapig powaine zmiany w

dokumentacji projektowej oraz odstepstwa od harmonogramu robdt budowianych lub wymagan

dokumentacji projektowej. Raport techniczny podpisany przez Inzyniera Kontraktu oraz pozostatych

cztonkdw zespotu Konsultanta zawierac bedzie m.in.:

a) zaloZenia, w oparciu o ktére zostata opracowana dokumentacja projektowa;

b) zestawienie wszystkich nowych zalozerl projektowych konieczne do oceny zZaproponowanej zmiany;

c) zestawienie rysunkéw powykonawczych pokazujacych Iokalizacje | szczegdlowe wymiary wszystkich

robét do dnia sporzadzenia raportu;

d} kopie wszystkich wczesdniej zatwierdzonych zmian projektowych i innych zmian;

e) kopie kalkulacii cen jednostkowych oferty Wykonawcy robdt budowlanych, ktére beda wystgpowaty
w zwigzku z wprowadzona zmiana;

f) opis przyjetych projektowych zatozedn i rdznice w zalozeniach projektowych w  stosunku
do oryginalnych, ofertowych rozwiazan;
g) nowy przedmiar pozycjii kosztorysowych i koszty odpowiadajace proponowanym zmianom

projektowym w poréwnaniu z oferta Wykonawcy robét budowlanych;
h) rysunki pokazujace dokladng lokalizacje proponowanych zmian projektowych.

W raporcie Inzynier kontraktu zamiesci skiad zespolu konsultanta z wyszczegdinionymi osobami na
powierzonych stanowiskach, dla wykonania raportu. Kazda strona raportu zostanle podpisany przez
Inzyniera kontraktu oraz czionkéw zespolu konsultanta w zakresie ich wykonywanych obowiazkdw.

4) Raport roszczenia

Inzynier Kontraktu przedlozy Zamawiajacemu ,Raport roszczenia” w kazdym przypadku wystgpienia
Wykonawcy robot budowlanych z roszczenlem wobec Zamawiajacego. Raport roszczenia bedzie zawierat
w szczegbinodcl analize roszczenia Wykonawcy robdt budowlanych w $wietle stanu faktycznego sprawy,
postanowiert Umowy na roboty budowlane i obowigzujgcego prawa, wszelkie dokumenty w sprawie
roszczenia oraz uzasadnione ijednoznaczne stanowisko Konsultanta w przedmiocie roszczenia
Wykonawcy robdt budowlanych.

W raporcie Inzynier kontraktu zamiesei sktad zespolu konsultanta z wyszczegdinionymi osobami na
powierzonych stanowiskach, dla wykonania raportu. Kazda strona raportu zostanie podpisany przez
Inzyniera kontraktu oraz czionkéw zespotu konsultanta w zakresie ich wykonywanych obowigzkow.

5) Raporty dotyczace sporu

Inzynier Kontraktu przediozy Zamawiajacemu ,Raporty dotyczace sporu” podpisany przez Inzyniera

Kontraktu oraz pozostatych cztonkow zespotu Konsultanta:

a) w kazdym wypadku gdy w trakcie realizacji ustugi zostanie wszczety spor miedzy Zamawiajacym
a Wykonawca robot budowlanych, dotyczaey realizacji zadania,

b) po wykonaniu zadania i zatatwieniu wszystkich spraw spornych, jakie wystapity w trakcie realizacji,
w ktérych Wykonawca rob6t budowlanych co prawda nie wszczat sporu sadowego, ale nie zgodzit sie
ze stanowiskiem Konsultanta i Zamawiajgcego.

Kazdy ,Raport dotyczacy sporu” zawieral bedzie szczegdtowy opis zdarzer i korespondencji dotyczace]

sporu (wraz z kalendarium). Do , Raportu” powinny by¢ zatgczone wszelkie istotne dokumenty, ktore

pozweola na przeanalizowanie przeblegu sporu i stanowisk stron. Jedli nie bedzie wynikato to z

korespondencii Inzynier Kontraktu bedzie zobowigzany do zawarcia w ,Raporcie” swego wyraznego i

jednoznacznego stanowlska, co do przedmiotu sporu oraz uzasadnienia dla podejmowanych w zwigzku

ze sporem rozstrzygniec.

Strona 24



Sprawowanie ustugi nadzorn inwestorskiego dia Inwestycli pn,: Zadanfa ar 1§ zadanie or 3: Przebudawa DW?8S od wela prez G do Lgoty Nadwarcie™ oraz zadanie nr 2 Budewa kamallzack
f w mief: K wrarz ¥ w piarwszaj linit zabudowy - obejmujqre} oddnek drogi DW?38 od kaplicakl przy ul K do zaproj 4 P prIy Ml
Zareckie]. Cresé 1t Drogs Wojewddzka P89 wl. Swigtokrzysko § Zarecks”

W raporcie Inzynier kontraktu zamiesci skiad zespotu konsultanta z wyszczegdlnionymi oscbami na
powierzonych stanowiskach, dla wykenania raportu. Kazda strona raportu zostanie podpisany przez
Inzyniera kontraktu oraz czltonkéw zespohlu kensultanta w zakresie ich wykonywanych obowigzkdw.

6) Raport koficowy
Po odbiorze koficowym robét budowianych, rozliczeniu robdt oraz wykoenaniu wszystkich czynnosci
opisanych umowa, w tym OPZ, nie pézniej niz przed ostatnim dniem cbowiazywania umowy, osobno dla
zadania nr 1 i nr 2 oraz osobno dla zadania nr 3 (chyba, Zze Zamawiajacy ustali inny termin) Inzynier
Kontraktu przediozy zamawiajacemu ,Raport korficowy”, podpisany przez Inzyniera Kontraktu oraz
pozostatych czionkdw zespotu Konsultanta, zawierajacy miedzy innymi:
1. Infermacja o Zadaniu
1.1. Krotki opis zadania - inwestycii, orientacja, lokalizacja
2, Dokumentacja projektowa
2.1. Zatozenia projektowe
2.2. Zmiany projektowe w trakcie realizacji
3. Organizacja i zarzadzanie umowag
3.1. Struktura Zarzadzania Wykonawcy
3.2. Struktura Nadzoru Inwestorskiego
3.3. Harmonogram robot
3.4. Badania kontroine
3.5. System kontroli jakosci
3.6. Program zapewnienia jakosci
3.7. Praca zespolu Konsuitanta
4, Wykonawstwo i zakres robot
4,1, Postep robdt
4,2, Uwagi do poszczegdlnych asortymentdw robdt w ujeciu STWIORB
4.3. Obsluga geodezyjna inwestycji
4.4. Sprawy formalno prawne zwigzane z zajmowanymi nieruchomosciami
4.5. Osiagniecia jakosci robét w zgodnosc ze Specyfikacjami Technicznymi — dla wszystkich robét
ohjetych zadaniem
4,6, Zestawienie wbudowanych materialéw z o$wiadczeniem Kierownika budowy i Inspektora
nadzoru o ich wbudowaniu na terenie budowy z podziatem na branze
4.7. Zaistniale wady i przyczyny ich wystapienia
4.8. Podsumowanie realizacji zadania wraz z ocena techniczng
5. Opinia technologiczna wykonanych robét w ujeciu STWIORB poparta badaniami
wraz z oceng jakosci wykonanych robét
6. Umowa o roboty budowlane i zmiany
6.1. Czas trwania umowy o roboty budowlane
6.2. Zgloszone roszczenia
7. Sprawy finansowe
7.1. Analiza platnosci
7.2. Protokely odbioru robdt budowlanych
7.3. Koricowe rozliczenie ilodciowe wykonanych robét
7.4. Informacja o© udzielonych zamowieniach dodatkowych/ polegajacych na powkdrzeniu
podobnych ustug lub robdt budowlanych/odrebnych umowach zwiazanych z realizacjg zadanla
wraz z ich zestawieniem.
8. Uwagi i wnioski z przebiegu realizacji umowy dotyczace dokumentacji projektowej,
warunkéw umowy, ogéinych i szczegdlowych specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych, czasu trwania umowy o roboty budowlane, technologii
robo6t. Rekomendacja na przyszie podobne zadania
9. Dokumentacja fotograficzna z datami i opisem zdje¢ dla kazdej branzy z realizacji catego
zadania (nosnik zewnetrzny + wydruki).

22.2. W zaleznoséci od potrzeb Konsultant (Inzynier kontraktu) zaproponuje dodatkowe zagadnienia do
raportu kofcowego i uzgodni z Zamawiajacym.

22.3. Wszystkie raporty beda przedkiadane do Przedstawiciela Zamawiajgacego ~ w 2 egzemplarzach na
pidmie oraz w wersjl elektroniczne] (piyta CD fub nosnik zewnetrzny, zalaczona do kazdego
raportu}, w jezyku polskim.

22.4. Format Raportéw, uwzgledniajacy wymagania Zamawiajgcego zostanie przedstawiony do
zaaprobowania w terminie do 3 tygodni od dnia podpisania umowy z Kensultantem,
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22.5. Kazdorazowo na wezwanie Zamawiajacego, Inzynier Kontraktu jest zobowiazany przedstawié
raport okredlajacy zaawansowanie rzeczowe i finansowe robdt budowlanych (z podzistem na
asortyment robdt), a takze przewidywany do wykonania rzeczywisty zakres robét budowlanych, w
szczegdinosci pod koniec roku kalendarzowego, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,
nie dtuzszym niz 3 dni robocze,

22.6. Niezaleznie od przygotowania raportéw jw., Konsultant (Inzynier kontraktu) przedstawi do
akceptacji Zamawiajacego, propozycje drukdw, jakie ocbowigzywad beda przy realizacji zadania.

W raporcie koficowym Inzynier kontraktu zamiesci pelny sklad zespolu konsuiltanta, jaki
obowiazywal w calym okresie realizacji zadania z wyszczegdlnionymi osobami na
powierzonych stanowiskach iokresach pelnienia funkcji. W przypadku zmian personelu
Konsultanta, Inzynier kontraktu dolaczy wymagane zgody ze strony Zamawiajacego.

Kazda strena raportu zostanie podpisana przez Inzyniera kontraktu oraz czionkéw zespolu
konsultanta w zakresie wykonywanych obowiazkow.

23. WYJASNIENIE DOTYCZACE SPOSOBU WYCENY

23.1. W wycenie uwzglednic koszty:

- wynagrodzenia wraz z narzutami,

- urzadzenia stanowiska pracy, szkolen personelu nadzoru,
zakwaterowania i delegacji,

- wyposazenia bhp,

- transportu i facznosci,

- wynagrodzenia wraz z narzutami pracy dodatkowego personelu, wykraczajacege poza zakres
wskazany w niniejszym OPZ oraz wszelkie inne koszty zwigzane z zatrudnieniem | praca tych osob,

- koszty zwiazane z przeprowadzeniern dodatkowych badan laboratoryjnych, niezaleznych od zadan
przedstawionych przez Wykonawce robét budowlanych,

- wszystkie inme koszty zwigzane z wymaganiami zawartymi w opisie przedmiotu zamowieniz,
zwigzane z prawidlowym wykonaniem ustugi.

23.2, W wyce nie ustugi nalezy uwzglednic:
- wykonanie filmu informacyjnego (oraz jego aktualizacja), w tym:
a) opracowanie scenariusza i jego uzgodnienie z Zamawiajgcym,
b} filmowania i/lub zgromadzenia innego materiatu filmowego,
¢) przygotowania wykreséw, map, schematdw do zaprezentowania w filmie,
d) opatrzenia filmu komentarzem,
e) udzwiekowienie filmu,
f) powielenia filmu w 10 egz. w formacie DVD | dostarczenie do Zamawiajgcego,
g) przeniesienie na rzecz Zamawiajacego praw autorskich majatkowych (mozliwosc niecdpiatnego
kopiowania, wys$wietlania, udostepniania jako material promocyiny);
h) liczba dni zdjeciowych — Zamawiajacy nie okresla wymagan w tym zakresie - Wykonawca sam
okresla ilos¢ dni koniecznych dla przygotowania filmu informacyjnego;
i) parametry filmu - Full HD 1920 x 1080;
j) czas trwania filmu - do 10 minut;
K} iloéc¢ filmoéw - 1 film, aktualizowany w trakcie trwania rob6t budowlanych w zaleinoéci od
potrzeb | postepu prac budowlanych.

- wykonanie informacyinej strony ,WWW, w tym:

1) zakupienie/wynajecie domeny o nazwie jednoznacznie kojarzacej sie z tytulem projektu - czas
prowadzenia/funkcjonowania strony — do korica okresu trwatosci projektu,

m) opracowanie projektu graficznego strony www i jego uzgodnienie z Zamawiajacym,

n) przygotowanie wykreséw, map, schematdw do zaprezentowania na stronie internetowej,

0) gromadzenie danych i zdje¢ do zaprezentowania na stronie,

p) regularne aktualizowanie danych na stronie (nie rzadziej niz raz w tygodniu, wyciag z
aktualizacji dotaczy¢ do raportu miesiecznego);

23.3. Koszty dla caloéci zamowienia powinny dotyczy¢ catego okresu realizacji zadania. Rozliczenie
bedzie zgodne z faktycznie zrealizowanym zakresem prac przez Kensultanta | bedzie realizowane
na zasadach okresionych w umowie.

23.4, W przypadku koniecznogci udzielenia zaméwient polegajacych na powtorzeniu podobnych usiug
dla niniejszego zadania, cena ryczaltowa za kazdy miesigc sprawowania nadzoru bedzie
obliczona proporcjonalnie do zaakceptowanego przez Zamawiajacego planu ptatnosci, o ktérym
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mowa w pkt 6 niniegjszege OPZ, z uwzglednieniem koniecznego zaangazZowania zespotu
Konsultanta.
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